FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN 03 (JULIO 2018)**
	FECHA DEL INFORME: 19 de Julio de 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO N.161-CENACAVI-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 11 de Abril de 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO**:

"EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

Contratos adicionales y/o modificatorios

N/A

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

VALOR DEL CONTRATO: SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE **($6.037.138.101,20).**

VIGENCIA 2018. SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE **($6.037.138.101,20).**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR PESOS DIVISAS	VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL ENPESOS
CONTRATO PRINCIPAL	$6.037.038.101,20	-	$6.037.038.101,20
VALOR TOTAL	$6.037.038.101,20	-	$6.037.038.101,20

1.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO PARCIAL	2018	341.682.682,65	126218	06-JUN-18	171767118	07-JUN-18	341.682.682,65	-
PAGO PARCIAL	2018	625.247.315,41	152418	21-JUN-18	189062118	25-JUN-18	625.247.315,41	-
TOTAL SALDO POR CANCELAR		$5.070.108.203,14	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRATO		$6.037.038.101,20	-	-	-	-	$966.929.898,06	$5.070.108.203,14

1.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP		VALOR$
DIVISAS	2018	20218	22-01-2018	27618	13-04-2018		$6.037.038.101,20
	VALOR TOTAL EN $ DIVISAS						$6.037.038.101,20

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

FACTURADO MAYO	$341.682.582,65
FACTURADO JUNIO	$625.247.315,41
FACTURADO JULIO	$467.802.732,99
TOTAL FACTURADO A LA FECHA	$1.434.732.631,05

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
14/06/18	5577	137,00	14.797,72	TIBU	2.027.287,64	AL-TIBU	5001881623
14/06/18	5578	120,30	14.594,46	CUCUTA	1.755.713,54	AL-CUCUTA	5001881623
14/06/18	5579	219,00	13.999,60	CAREPA	3.065.912,40	AL-CAREPA	5001881623
19/06/18	5580	1.021,70	14.419,82	CUCUTA	14.732.730,09	AL-CUCUTA	5001881623
19/06/18	5581	180,50	14.419,82	CUCUTA	2.602.777,51	AL-CUCUTA	5001881623
19/06/18	5582	236,90	14.229,42	CUCUTA	3.370.949,60	AL-CUCUTA	5001881623
19/06/18	5583	344,20	14.229,42	CUCUTA	4.897.766,36	AL-CUCUTA	5001881623
19/06/18	5585	2.539,50	14.623,28	TIBU	37.135.819,56	AL-TIBU	5001881623
19/06/18	5586	1.365,30	14.623,28	TIBU	19.965.164,18	AL-TIBU	5001881623
19/06/18	5587	102,20	14.432,88	TIBU	1.475.040,34	AL-TIBU	5001881623
19/06/18	5588	316,80	13.736,41	CAREPA	4.351.694,69	AL-CAREPA	5001881623
19/06/18	5589	877,90	13.546,01	CAREPA	11.892.042,18	AL-CAREPA	5001881623
23/06/18	5593	2.420,70	14.432,88	TIBU	34.937.672,62	AL-TIBU	5001881623
23/06/18	5594	322,30	14.432,88	TIBU	4.651.717,22	AL-TIBU	5001881623
23/06/18	5595	223,70	14.432,88	TIBU	3.228.635,26	AL-TIBU	5001881623
23/06/18	5596	607,10	14.229,42	CUCUTA	8.638.680,88	AL-CUCUTA	5001881623
23/06/18	5597	1.567,90	14.229,42	CUCUTA	22.310.307,62	AL-CUCUTA	5001881623
23/06/18	5598	237,70	14.229,42	CUCUTA	3.382.333,13	AL-CUCUTA	5001881623
25/06/18	5599	176,50	14.512,91	BUCARAMANGA	2.561.528,62	AL-B MANGA	5001881623
28/06/18	5602	199,30	14.350,76	BUCARAMANGA	2.860.106,47	AL-B MANGA	5001881623
28/06/18	5603	245,10	14.432,88	TIBU	3.537.498,89	AL-TIBU	5001881623
28/06/18	5604	2.223,00	14.461,13	TIBU	32.147.091,99	AL-TIBU	5001881623
28/06/18	5608	2.153,30	14.461,13	TIBU	31.139.151,23	AL-TIBU	5001881623
28/06/18	5609	62,90	14.461,13	TIBU	909.605,08	AL-TIBU	5001881623
01/07/18	5613	183,50	13.546,01	CAREPA	2.485.692,84	AL-CAREPA	5001881623
01/07/18	5614	127,50	13.546,01	CAREPA	1.727.116,28	AL-CAREPA	5001881623
01/07/18	5615	658,80	13.574,26	CAREPA	8.942.722,49	AL-CAREPA	5001881623
01/07/18	5616	140,00	13.574,26	CAREPA	1.900.396,40	AL-CAREPA	5001881623

01/07/18	5617	141,30	13.541,68	CAREPA	1.913.439,38	AL-CAREPA	5001881623
01/07/18	5618	812,70	14.257,67	CUCUTA	11.587.208,41	AL-CUCUTA	5001881623
05/07/18	5619	706,70	14.225,09	CUCUTA	10.052.871,10	AL-CUCUTA	5001881623
05/07/18	5620	558,10	14.318,18	BUCARAMANGA	7.990.976,26	AL-B MANGA	5001881623
05/07/18	5621	188,90	14.461,13	TIBU	2.731.707,46	AL-TIBU	5001881623
05/07/18	5622	2.932,10	14.428,55	TIBU	42.305.951,46	AL-TIBU	5001881623
05/07/18	5623	239,00	14.428,55	TIBU	3.448.423,45	AL-TIBU	5001881623
05/07/18	5624	67,50	14.428,55	TIBU	973.927,13	AL-TIBU	5001881623
05/07/18	5625	979,20	13.541,68	CAREPA	13.260.013,06	AL-CAREPA	5001881623
05/07/18	5626	200,50	13.541,68	CAREPA	2.715.106,84	AL-CAREPA	5001881623
10/07/18	5627	195,70	13.748,80	CAREPA	2.690.640,16	AL-CAREPA	5001881623
10/07/18	5629	71,30	14.432,21	CUCUTA	1.029.016,57	AL-CUCUTA	5001881623
10/07/18	5630	5.500,00	13.703,84	CUCUTA	75.371.120,00	GR-CUCUTA	5001881623
10/07/18	5631	257,70	14.525,30	BUCARAMANGA	3.743.169,81	AL-B MANGA	5001881623
10/07/18	5632	118,40	14.225,09	CUCUTA	1.684.250,66	AL-CUCUTA	5001881623
10/07/18	5633	272,80	14.428,55	TIBU	3.936.108,44	AL-TIBU	5001881623
10/07/18	5634	601,40	14.635,67	TIBU	8.801.891,94	AL-TIBU	5001881623
10/07/18	5635	63,80	14.635,67	TIBU	933.755,75	AL-TIBU	5001881623
TOTAL		**32.917,70**			**467.802.732,99**		

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101122242
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101027556
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 13 Abril del 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-04-2018	15-01-2019	$1.811.141.430,36
Responsabilidad civil extracontractual	12-04-2018	15-09-2018	$390.621.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	12-04-2018	15-03-2019	$1.811.143.430,36
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-04-2018	15-09-2021	$301.856.903,06
Calidad del Servicio	12-04-2018	15-03-2019	$1.811.141.430,36

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

PARAFISCALES

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

5. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 161-CENACAVIACION-2018.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/ Horas Laboradas
16,02% CANCELADO	**23,77%** EJECUTADO

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- PARA LA PRESENTE FECHA 19 DE JULIO DEL 2018 SE RECIBIERON **43.458,50** GALONES JET-A1 EQUIVALENTES A **$625.247.315,41**, PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **23,77%.**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **16,02%** CORRESPONDIENTE A **$966.929.898,06.**

RECURSOS	PRESUPUESTO 2018
Presupuesto DAVAA	$6.037.138.101,20
Total del Contrato	**$6.037.138.101,20**

8. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS
Supervisor del Contrato 161-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 109694 /
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 19 Julio del 2018

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 161-CENACAVIACION-2018
JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ
Representante Legal COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 161-CENACAVIACION-2018, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**161-CENACAVIACION-2018**
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 Abril del 2018
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 046221651 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA con Nit. 9002232704 de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES** de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas • Informe del supervisor. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013.
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
SUPERVISOR	El supervisor del presente contrato es el Jefe Área Administrativa de DECOA o quien haga sus veces en el cargo.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$6.037.138.101,20**
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO	**CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será hasta el 15 de septiembre de 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** El suministro de los bienes objeto del presente proceso, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados en los puntos conforme se determina en las especificaciones técnicas.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
FECHA INICIO	13 Abril del 2018
VALOR FINAL CONTRATO	**$6.037.138.101,20**

En Bogotá, el día 19 de Julio del 2018, se reunieron: el Señor MY. GIOVANNY GARZON VARGAS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 161-CENACAVIACION-2018 y el Señor JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ, quien actúa como Representante Legal de la empresa COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo del suministro de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

FECHA	FACT	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	CLASE VALORACION	ENTRADA
14/06/18	5577	137,00	14.797,72	TIBU	2.027.287,64	AL-TIBU	5001881623
14/06/18	5578	120,30	14.594,46	CUCUTA	1.755.713,54	AL-CUCUTA	5001881623

14/06/18	5579	219,00	13.999,60	CAREPA	3.065.912,40	AL-CAREPA	5001881623
19/06/18	5580	1.021,70	14.419,82	CUCUTA	14.732.730,09	AL-CUCUTA	5001881623
19/06/18	5581	180,50	14.419,82	CUCUTA	2.602.777,51	AL-CUCUTA	5001881623
19/06/18	5582	236,90	14.229,42	CUCUTA	3.370.949,60	AL-CUCUTA	5001881623
19/06/18	5583	344,20	14.229,42	CUCUTA	4.897.766,36	AL-CUCUTA	5001881623
19/06/18	5585	2.539,50	14.623,28	TIBU	37.135.819,56	AL-TIBU	5001881623
19/06/18	5586	1.365,30	14.623,28	TIBU	19.965.164,18	AL-TIBU	5001881623
19/06/18	5587	102,20	14.432,88	TIBU	1.475.040,34	AL-TIBU	5001881623
19/06/18	5588	316,80	13.736,41	CAREPA	4.351.694,69	AL-CAREPA	5001881623
19/06/18	5589	877,90	13.546,01	CAREPA	11.892.042,18	AL-CAREPA	5001881623
23/06/18	5593	2.420,70	14.432,88	TIBU	34.937.672,62	AL-TIBU	5001881623
23/06/18	5594	322,30	14.432,88	TIBU	4.651.717,22	AL-TIBU	5001881623
23/06/18	5595	223,70	14.432,88	TIBU	3.228.635,26	AL-TIBU	5001881623
23/06/18	5596	607,10	14.229,42	CUCUTA	8.638.680,88	AL-CUCUTA	5001881623
23/06/18	5597	1.567,90	14.229,42	CUCUTA	22.310.307,62	AL-CUCUTA	5001881623
23/06/18	5598	237,70	14.229,42	CUCUTA	3.382.333,13	AL-CUCUTA	5001881623
25/06/18	5599	176,50	14.512,91	BUCARAMANGA	2.561.528,62	AL-B MANGA	5001881623
28/06/18	5602	199,30	14.350,76	BUCARAMANGA	2.860.106,47	AL-B MANGA	5001881623
28/06/18	5603	245,10	14.432,88	TIBU	3.537.498,89	AL-TIBU	5001881623
28/06/18	5604	2.223,00	14.461,13	TIBU	32.147.091,99	AL-TIBU	5001881623
28/06/18	5608	2.153,30	14.461,13	TIBU	31.139.151,23	AL-TIBU	5001881623
28/06/18	5609	62,90	14.461,13	TIBU	909.605,08	AL-TIBU	5001881623
01/07/18	5613	183,50	13.546,01	CAREPA	2.485.692,84	AL-CAREPA	5001881623
01/07/18	5614	127,50	13.546,01	CAREPA	1.727.116,28	AL-CAREPA	5001881623
01/07/18	5615	658,80	13.574,26	CAREPA	8.942.722,49	AL-CAREPA	5001881623
01/07/18	5616	140,00	13.574,26	CAREPA	1.900.396,40	AL-CAREPA	5001881623
01/07/18	5617	141,30	13.541,68	CAREPA	1.913.439,38	AL-CAREPA	5001881623
01/07/18	5618	812,70	14.257,67	CUCUTA	11.587.208,41	AL-CUCUTA	5001881623
05/07/18	5619	706,70	14.225,09	CUCUTA	10.052.871,10	AL-CUCUTA	5001881623
05/07/18	5620	558,10	14.318,18	BUCARAMANGA	7.990.976,26	AL-B MANGA	5001881623
05/07/18	5621	188,90	14.461,13	TIBU	2.731.707,46	AL-TIBU	5001881623

05/07/18	5622	2.932,10	14.428,55	TIBU	42.305.951,46	AL-TIBU	5001881623
05/07/18	5623	239,00	14.428,55	TIBU	3.448.423,45	AL-TIBU	5001881623
05/07/18	5624	67,50	14.428,55	TIBU	973.927,13	AL-TIBU	5001881623
05/07/18	5625	979,20	13.541,68	CAREPA	13.260.013,06	AL-CAREPA	5001881623
05/07/18	5626	200,50	13.541,68	CAREPA	2.715.106,84	AL-CAREPA	5001881623
10/07/18	5627	195,70	13.748,80	CAREPA	2.690.640,16	AL-CAREPA	5001881623
10/07/18	5629	71,30	14.432,21	CUCUTA	1.029.016,57	AL-CUCUTA	5001881623
10/07/18	5630	5.500,00	13.703,84	CUCUTA	75.371.120,00	GR-CUCUTA	5001881623
10/07/18	5631	257,70	14.525,30	BUCARAMANGA	3.743.169,81	AL-B MANGA	5001881623
10/07/18	5632	118,40	14.225,09	CUCUTA	1.684.250,66	AL-CUCUTA	5001881623
10/07/18	5633	272,80	14.428,55	TIBU	3.936.108,44	AL-TIBU	5001881623
10/07/18	5634	601,40	14.635,67	TIBU	8.801.891,94	AL-TIBU	5001881623
10/07/18	5635	63,80	14.635,67	TIBU	933.755,75	AL-TIBU	5001881623
TOTAL		**32.917,70**			**467.802.732,99**		

1. ENTREGA	**FACTURADO MAYO**	**$341.682.582,65**
2. ENTREGA	**FACTURADO JUNIO**	**$625.247.315,41**
3. ENTREGA	**FACTURADO JULIO**	**$467.802.732,99**
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$1.434.732.631,05**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ELIECER MÉNDEZ SUAREZ Representante Legal de COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	**MY. GIOVANNY GARZON VARGAS** Supervisor Contrato 161-CENACAVIACION-2018

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001881623-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9L	18.07.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL L	9002232704		4200172880	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: CO 161 CENAC2018 / ENTRADA C.C.L / CO 161 CENAC 2018 C.C.L / CO, 161 14/06/2018C.C.L FACT 5577TIBU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		137,00	GLN	14.797,72	2.027.287,64
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,30	GLN	14.594,46	1.755.713,54
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		219,00	GLN	13.999,60	3.065.912,40
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.021,70	GLN	14.419,82	14.732.730,09
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		180,50	GLN	14.419,82	2.602.777,51
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		236,90	GLN	14.229,42	3.370.949,60
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		344,20	GLN	14.229,42	4.897.766,36
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.539,50	GLN	14.623,28	37.135.819,56
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.365,30	GLN	14.623,28	19.965.164,18
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		102,20	GLN	14.432,88	1.475.040,34
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		316,80	GLN	13.736,41	4.351.694,69
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		877,90	GLN	13.546,01	11.892.042,18

TOTALES 467.802.732,99

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001881623-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.420,70	GLN	14.432,88	34.937.672,62
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		322,30	GLN	14.432,88	4.651.717,22
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		223,70	GLN	14.432,88	3.228.635,26
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		607,10	GLN	14.229,42	8.638.680,88
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.567,90	GLN	14.229,42	22.310.307,62
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		237,70	GLN	14.229,42	3.382.333,13
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		176,50	GLN	14.512,91	2.561.528,62
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		199,30	GLN	14.350,76	2.860.106,47
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		245,10	GLN	14.432,88	3.537.498,89
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.223,00	GLN	14.461,13	32.147.093,99
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.153,30	GLN	14.461,13	31.139.151,23
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		62,90	GLN	14.461,13	909.605,08
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		183,50	GLN	13.546,01	2.485.692,84
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		127,50	GLN	13.546,01	1.727.116,28
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		658,80	GLN	13.574,26	8.942.722,49
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	13.574,26	1.900.396,40
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		141,30	GLN	13.541,68	1.913.439,38
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		812,70	GLN	14.257,67	11.587.208,41
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		706,70	GLN	14.225,09	10.052.871,10
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		558,10	GLN	14.318,18	7.990.976,26

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001881623-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		188,90	GLN	14.461,13	2.731.707,46
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.932,10	GLN	14.428,55	42.305.951,46
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		239,00	GLN	14.428,55	3.448.423,45
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		67,50	GLN	14.428,55	973.927,13
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		979,20	GLN	13.541,68	13.260.013,06
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,50	GLN	13.541,68	2.715.106,84
1351297	AL-CAREPA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		195,70	GLN	13.748,80	2.690.640,16
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,30	GLN	14.432,21	1.029.016,57
1351297	GR-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	13.703,84	75.371.120,00
1351297	AL-B MANGA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		257,70	GLN	14.525,30	3.743.169,81
1351297	AL-CUCUTA		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		118,40	GLN	14.225,09	1.684.250,66
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		272,80	GLN	14.428,55	3.936.108,44
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		601,40	GLN	14.635,67	8.801.891,94
1351297	AL-TIBU		JET A-1	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		63,80	GLN	14.635,67	933.755,75