"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 01

TIPO DE CONTRATO	ALIANZA ESTRATÉGICA DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
CONTRATO No.	**CDAV-076-2021**
CONTRATISTA	**JOSE NORBERTO SANCHEZ MARTINEZ S.A.S.**
NIT o C.C. No.	900.339.941-7
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y CERTIFICACIÓN DE EMISIONES DE GASES OBLIGATORIA A LOS VEHÍCULOS CARROS Y MOTOCICLETAS QUE SOLICITE EL CDAV LTDA., EN EL MARCO DE SUS RELACIONES CON CLIENTES CORPORATIVOS.
CDP - FECHA	20210093 DEL 02/02/2021
CRP - FECHA	20210210 DEL 27/04/2021
VALOR INICIAL	$3.468.300
VALOR ADICIONAL	$0
PLAZO INICIAL	8 meses
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	05/05/2021

JHON ALEXANDER SÁNCHEZ REYES en mi calidad de Supervisor del contrato referido hago constar que:

1. Durante el periodo que será objeto de pago, el contratista ejecutó las obligaciones derivadas del contrato, las cuales se relacionan en el informe de gestión suscrito por este, que hace parte de la presente acta.

2. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta la planilla de pago No. 7800158380 de fecha 08/06/2021 por valor de $ 2.875.000 y la certificación de persona jurídica firmada por el representante legal veintitrés (23) de junio de 2021.

3. Cumplidas las obligaciones contractuales, el contratista tiene derecho al pago correspondiente.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

	CDAV	SECRETARIA DE MOVILIDAD	TOTAL
Factura o cuenta cobro No.	FE-14639	N/A	FE-14639
Valor del Contrato	$3.468.300	N/A	$3.468.300
Valor Adición (Si hubo lugar)	$0	N/A	$0
TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas adiciones)	$3.468.300	N/A	$3.468.300
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	$3.468.300	N/A	$3.468.300
Valor a pagar en la presente acta.	$148.350	N/A	$148.350
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX% - cuando aplique)	$0	N/A	$0
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX% - cuando aplique	$ 0	N/A	$0
SALDO PENDIENTE DE EJECUCION DESPUES DE ESTE PAGO	**$3.319.950**	N/A	**$3.319.950**

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE: ($148.350).

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los veinticuatro (24) días del mes de junio del 2021:

ELSUPERVISOR



JHON ALEXANDER SANCHEZ REYES
LÍDER REVISIÓN DE VEHÍCULOS