ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 81 DE 2021

NUMERO DE INFORME	5	PERIODO	DEL	1	de	Junio	del	2021	AL	30	de	Junio	del	2021
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	81	**Tipo de contrato**	Prestación de Servicios profesionales		**Fecha de suscripción**	26	**de**	Enero	**del** 2021
Modalidad de selección	Directa - Servicios profesionales o apoyo a la gestión (Literal H)				**No. del proceso en el SECOP**	IDPC-PSP-081-2021			
Objeto del contrato	(Cód 251). Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para desarrollar procesos que permitan el acceso diverso, plural e igualitario a los programas institucionales, con un enfoque diferencial de discapacidad.								
Nombre / Razón social del Contratista	LLERIS VICENTE ESPITIA VILLA			**ID.**	C.C.	80152628	**Naturaleza jurídica del contratista**		**Persona Natural**
Representante legal del contratista				**expedida en**		Bogotá			
				ID.					
				expedida en					
¿Contempla interventoría?	NO	**¿Contempla anticipo?**			NO	**¿Contempla retegarantía?**			NO
Supervisor designado	ANGÉLICA MARÍA MEDINA MENDOZA			**Cargo**	Subdirector Técnico				
Apoyo a la Supervisión				**Número Contrato**					
Fecha de Inicio	1 de febrero de 2021	**Fecha inicial de terminación**		15 de octubre de 2021		**Fecha final de terminación**		15 de octubre de 2021	
Plazo inicial del contrato	**Meses**	8	**Días**	15		**Plazo final del Contrato**	8 mes(es)		15 día(s)
Valor inicial del contrato	$ 68.000.000,00		74,85 SMLMV del año de suscripción		**Valor adicionado al contrato**	$ -			0,00 SMLMV
Valor total del contrato	$ 68.000.000,00		**Valor ejecutado por el contratista**	$ 40.000.000,00		**% de ejecución real del contrato**		58,82%	

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILIGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión		Nueva fecha de terminación
			Mes(es)	Día(s)	No hay modificación
PLAZO ADICIONADO			0 mes(es)	0 día(s)	

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
TOTAL MONTO ADICIONADO			$ -	0,00 SMLMV	$ -

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO — **Se exige póliza de RCE:** SI

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**No. de póliza**	33-46-101029046	
Fecha de expedición	28 de enero de 2021	**Fecha de aprobación**	1 de febrero de 2021		**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	0	

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	27 de ene. de 2021	28 de feb. de 2022	$ 6.800.000,00
Calidad del servicio	27 de ene. de 2021	28 de feb. de 2022	$ 6.800.000,00

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	0	Aseguradora				Fecha de Expedición	
Amparo modificado	Razón de la modific.	# de anexo modificatorio o de	Fecha de expedición	Fecha de aprobación	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición presupuestaria	Fondos	Fecha	Valor
142	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana	1082001052 Servicios para la	1-100-F001 VA-	23 de ene. de 2021	$ 68.000.000,00

B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL

CRP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición	Fondos	Fecha	Valor
108	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana	1082001052 Servicios para la	1-100-F001 VA-	28 de ene. de 2021	$ 68.000.000,00

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ORDENES DE PAGOS

Concepto	Orden de pago				% ejecutado s./ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha	Valor	CRP						
1	3000114779	2/3/2021	$ 8.000.000,00	108	12%	8.000.000	-	$ -		8.000.000
2	3000190097	13/4/2021	$ 8.000.000,00	108	12%	8.000.000	-	$ -		8.000.000
3	3000257673	10/5/2021	$ 8.000.000,00	108	12%	8.000.000	-	$ -		8.000.000
4	3000307216	8/6/2021		108		8.000.000	-	$ -		
TOTALES			**$ 24.000.000,00**		35%	**32.000.000**		**$ -**		**24.000.000**

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 68.000.000	$ -	$ 68.000.000	$ 24.000.000	$ 40.000.000	59%	$ 16.000.000	28.000.000

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
	$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ -**

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
					$ -
				SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC	**$ -**

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
No aplica			
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	**$ 0,00**

Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

FIRMA _____

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: ANGÉLICA MARÍA MEDINA MENDOZA

Cargo: Subdirector Técnico

FIRMA _____

APOYO A LA SUPERVISION

Nombre:

Cargo:

Radicado: **20214000102013**
Fecha 30-06-2021 15:03

Documento 20214000102013 firmado electrónicamente por:

ANGELICA MARIA MEDINA MENDOZA, Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO, Fecha de Firma: 30-06-2021 15:03:48



386a30838b2c318ea5fc94f37483fe4e8d4a155f2f2ddcf30a63f70ddab2faaa

0e4bc