Fecha: 15 de junio de 2021		Radicado No.:_____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	229/2019
TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATISTA	NOVATECNICA S.A.
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DEL EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFÍA DEL SERVICIO DE FISIATRÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SUPERVISOR	GILBERTO ROMERO ARDILA
VALOR INICIAL	$7.000.000
PLAZO INICIAL	31/12/2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	10/11/2020
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	10/11/2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2020

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIÓN N° 1	N/A
PRÓRROGA N° 1	30-06-2021
SUSPENSION	N/A
VALOR TOTAL	$7.000.000
PLAZO FINAL	30/06/2021
OTRAS MODIFICACIONES	N/A
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prorroga y adición
VALOR A ADICIONAR	$3.000.000
PRÓRROGA	31/12/2021
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION
La presente solicitud de prórroga, se sustenta bajo los siguientes considerandos a saber:

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION

Que el Hospital Militar Central adelantó el proceso de contratación directa No. 051-2020, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DEL EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFÍA DEL SERVICIO DE FISIATRÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL el cual fue adjudicado bajo el Contrato No. 229-2020, a la firma NOVATECNICA S.A. NIT: 900412189-6; por un valor de $7.000.000 (SIETE MILLONES DE PESOS).


a. Que se estableció como plazo de ejecución será a partir del perfeccionamiento del contrato (Art 41 de la Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Art 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el art 23 Ley 1150 de 2007) hasta el 31/12/2020, prorroga numero 1 hasta el 30 de junio de 2021.

b. Se ha realizado la ejecución del contrato de acuerdo a lo proyectado en los estudios técnicos bajo los cuales se justificó la contratación del mantenimiento, a la fecha se registra la ejecución del contrato de la siguiente manera:

RESUMEN DE FACTURAS			
NUMERO DE LA FACTURA	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
NOV3300001946	15/12/2020	$ 4.998.000,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A REPUESTOS (SOMATO)
NOV3300001936	17/12/2020	$ 1.391.272	FACTURA CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE.

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 7.000.000
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 6.389.272
SALDO A FAVOR	$ 610.728

c. Teniendo en cuenta que al contrato le queda un saldo de $610.728 (SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS) se solicita autorizar la prórroga del mismo hasta el 31 de diciembre de 2021 y la adición por un valor de $3.000.000 (tres millones de pesos) garantizando así la operatividad y el mantenimiento de los equipos durante el segundo semestre del 2021.

Firma del Supervisor del contrato	
Nombre Completo	Gilberto Romero Ardila

Elaboro: José Nicolás Sandoval Báez
Técnico de Servicios
Área de Equipo Biomédico