Bogotá D.C., 23 de junio de 2021

NG.6404.21-243

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.
Dr. Wilson Rojas Moreno
Ordenador del Gasto – lote No. 4

Referencia: Contrato de obra CO1.PCCNTR.1636404
Asunto: Respuesta a la solicitud de ajuste de propuesta económica de la interventoría para la adición No. 2 al contrato e interventoría

Cordial saludo:

En respuesta a la solicitud de la supervisión general del contrato de interventoría, frente a revisar la propuesta de adición económicamente trazada en el comunicado NG.6404.21-240, a continuación, presentamos la discriminación de la propuesta de adición No. 2 a nuestro contrato de interventoría en contrataste con la solicitud presente prórroga.

Propuesta:

Valor de adición por trecientos setenta y siete millones diecisiete mil ochocientos cuarenta y siete pesos con noventa y dos tres centavos **($377.017.847,92).** Lo cual se basa teniendo en la cuenta las siguientes consideraciones:

1. El tiempo de permanencia de los residentes de interventoría fue calculado con relación a las fechas de terminación de las programaciones entregadas por el contratista de obra y ajustadas en nuestro oficio NG.6404.21-235 de fecha 10 de junio de 2021.

   Es importante señalar, que la propuesta no contempla mayor permanencia en la distribución de personal de la Interventoría, a la indicada en el oficio reseñado en el párrafo anterior para la terminación de sedes y regionales.

   (Se anexa cuadro con el resumen de las programaciones Lote 4).

ESTRUCTURA DE COSTOS - PROPUESTA ECONOMICA ADICION 02

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
CARGO	**CANTIDAD**	**SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL ($)**	**DEDICACIÓN**	**DURACION DEL PROYECTO (Meses)**	**VALOR PARCIAL**
Director de Interventoría	1	6.900.000,00	70%	4,5	21.735.000,00
Residentes de Interventoría	6	3.000.000,00	100%	3,5	63.000.000,00
Profesional en seguridad, salud en el trabajo y calidad	1	6.000.000,00	40%	4,50	10.800.000,00
Auxiliar SST	1	2.500.000,00	100%	4,00	10.000.000,00
Secretaria	1	877.103,00	100%	4,00	3.508.412,00
Abogado	1	6.000.000,00	20%	4,00	4.800.000,00
Contador	1	6.000.000,00	10%	4,00	2.400.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**116.243.412,00**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR				1,9018	**221.071.720,94**

OTROS COSTOS DIRECTOS					
ITEM	**UNIDAD**	**COSTO ($)**	**UTILIZACIÓN**	**DURACIÓN DEL PROYECTO**	**VALOR PARCIAL**
Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	MES	3.000.000	1	4,5	13.500.000
Suministro de papeleria, reproduccion de documentos y elaboracion de informes	MES	250.000	6	3,5	5.250.000
Comunicaciones, servicio de internet, fax y datos	MES	500.000	1	3,5	1.750.000
Pasajes aéreos	GLOBAL	6.000.000			6.000.000
Alquiler de computador	MES	250.000	6	3,5	5.250.000
Alquiler de Impresora (no incluye tonner y/o cartuchos)	MES	250.000	1	4	1.000.000
Alquiler de vehículo y/o gastos de transoortes (incluye combustible y/o peajes)	MES	3.000.000	6	3,5	63.000.000
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)y				**95.750.000**
	VALOR TOTAL COSTOS SIN IVA (C) = (A+B)				**316.821.720,94**
	IVA (19%) (D)				**60.196.126,98**
	VALOR TOTAL DEL LOTE (E) = (C+D)				**377.017.847,92**

JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL PROPONENTE

CONSORCIO NOGAALL - B&C

FECHA: 23 de Junio de 2021

Solicitamos evaluar la nueva propuesta presentada para el plazo a otorgar a la prórroga No. 3 al contrato de interventoría por el término de 4.5 meses, hasta el 15 de noviembre de 2021, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que la entidad estudia la ampliación del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1552215 hasta la fecha estimada de 31 de octubre de 2021.

2. Que es indispensable el acompañamiento y seguimiento por parte de la interventoría hasta el plazo del contrato de obra y conforme a la estructuración inicial planteada en el contrato, 15 días más después de finalizado el contrato de obra, para el proceso de cierre y entrega final.

No siendo otro el asunto, y agradeciendo la atención,

Jorge Hernando Beltrán Catumba
Representante Legal
CONSORCIO NOGAALL – B&C