San Juan de Pasto, 01 junio de 2021

Doctor:
JOSE ANDRES DIAZ RODRIGUEZ
Subdirector de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental
CORPONARIÑO

Asunto: Solicitud Adicional en Tiempo

Cordial Saludo,

Por medio del presente solicito a usted en calidad de supervisor del contrato No. 671/2020 se realice un adicional en tiempo por un periodo de dos meses con el fin de realizar el cumplimiento del mismo, cabe resaltar que dicho adicional se solicita con el fin de ejecutar las actividades contractuales correspondientes a la realización del seguimiento y monitoreo a las coberturas vegetales establecidas, para lo cual se proporcionara las condiciones favorables que permitan garantizar la supervivencia de las plántulas después de la plantación y garantizar el éxito del proceso de restauración adelantado, mediante prácticas silviculturales. Dicha actividad se realizará dos meses después del establecimiento del material vegetal el cual se tiene estimado realizar la finalización de este al finalizar el mes de Junio, del presente año, cabe resaltar que el material vegetal e insumos utilizados para el establecimiento se transportaron en el mes de abril, sin embargo se necesita el adicional en tiempo para terminar las labores de: Limpia esta actividad se debe realizar de acuerdo a las especificaciones contractuales a Los dos o tres meses después del establecimiento, así mismo la fertilización, para garantizar el desarrollo de las plántulas. Reposición, Para cada lote plantado se realizara en caso de ser necesario aproximadamente un 10% para toda el área establecida, por lo tanto no contamos con el tiempo necesario para determinar una perdida

aproximada, debido a que el material vegetal plantado no cuenta con el tiempo transcurrido posterior al establecimiento.

Agradezco la atención a la solicitud,

Atentamente:



ANDRES ALEJANDRO JARAMILLO MADROÑERO
CC. 87061694

Proyectó: Hermes Ordoñez
Revisó: Hermes Ordoñez
Aprobó: Hermes Ordoñez