REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

INFORME FINAL Y ÚNICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE MINIMA CUANTIA MC-SHDM-009-2021 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y LA ASOCIACIÓN CIMIENTOS DE LUZ

PERÍODO: DEL 12 DE MARZO AL 11 DE JUNIO DE 2021

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA	MC-SHDM-009-2021
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
NIT	892280021-1
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN CIMIENTOS DE LUZ, NIT NO. 900112619-4, REPRESENTADA LEGALMENTE POR RICARDO GABRIEL SIERRA MERCADO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 92.517.457
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO DE LA POBLACIÓN LGTBIQ+, DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($30.471.469) MCTE, ESTE VALOR INCLUYE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL.
FECHA DE INICIO	MARZO 12 DE 2021
FECHA DE FINALIZACION	JUNIO 11 DE 2021
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TRES (3) MESES, TERMINO CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SUSCRITA ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, PARA LO ANTERIOR SE REQUIERE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN,
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO DE SUCRE SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO 100% AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEL SERVICIO PRESTADO, CERTIFICACIÓN E INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, INFORME DEL CONTRATISTA, PAGO A LAS ESTAMPILLAS, A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DEMÁS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL TRÁMITE DE LA

	RESPECTIVA CUENTA,
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CDP N° 209 27/01/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP N° 992: 11/03/2021

Como Secretaria de la Mujer y Equidad de Género en cumplimiento del numeral 1.7.2 del Manual de Contratación de la Gobernación del Departamento de Sucre, y del numeral 3° de las REGLAS COMUNES del contrato, SUPERVISION, me ha sido asignada la función de supervisar dicho contrato, con el fin de hacer el seguimiento y velar por el estricto cumplimiento de la ejecución del objeto contractual y la forma cómo el contratista presta el servicio para la consecución de los fines de la contratación estatal.
A continuación, se detallan los componentes del informe final a la fecha de terminación del contrato.

1-INFORME TÉCNICO.

El contratista ASOCIACIÓN CIMIENTOS DE LUZ, ejecutó por su cuenta y riesgo y sin subordinación alguna, las actividades que a continuación se detallan, y acorde a las especificaciones técnicas así:

OBJETO: Prestación de servicios para el levantamiento de la línea de base para la identificación y caracterización de la diversidad sexual e identidades de género de la población lgtbiq+, del departamento de sucre.

Proyecto registrado en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas, con el código de clasificador de bienes y servicios UNSPSC 8111620-81131504 servicio temporal de recurso humano, encuestas por muestreo.

Para el logro del objeto del contrato la Asociación Cimientos de Luz dispuso la infraestructura, física, administrativa, técnica, financieras y recurso humano idóneo requerida para el desarrollarlo de las siguientes actividades que se describen a continuación:

Actividad a) Convocatoria y selección de líderes pares de la población LGTBIQ+, quienes realizaran las encuestas, con instrumento digital de campo.

Una vez revisada la base de datos de los lideres pares de la población LGBTI que fueron formados en el año 2019 en derechos humanos, enfoque de diversidad sexual, diferencial de orientaciones sexuales e identidades de genero diversas OS/IG, estigma y discriminación, política pública de DDHH en el contexto nacional, territorial y departamental, leyes y normas realizado en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. MC 050-2019. Se realizó la convocatoria mediante llamadas, redes sociales así mismo se realizó concertación con las mesas municipales LGBTI en los municipios de Corozal, Toluviejo, Sampués y San Onofre, para la selección de los líderes, para lo cual debían cumplir con un perfil, requisitos de nivel educativo, manejo básico de herramientas tecnológicas; se informó sobre el propósito del proyecto, los requisitos, la labor a realizar, la responsabilidad que implicaba participar del proceso, que es incluyente dado que son los mismos lideres pares de la población quienes llegaran al resto de la población, los tiempos y los apoyos logísticos, bonificación económica y medios de prevención ante el covid-19 que se cubren para el levantamiento de la información de la Línea de Base. En total se convocaron 49 líderes, activistas reconocidos y visibles de este sector social entre Lebianas, Gay, Bisexuales, Transgénero, de las zonas urbanas y rurales pertenecientes a los 26 municipios del departamento.

Actividad b) Formación a líderes pares del sector social LGBTIQ+ y a las personas con orientaciones sexuales e identidades de genero diversas de 26 municipios del Departamento de Sucre, en el levantamiento y captura de la información.

Con los 49 líderes seleccionados se realizaron los dos talleres, el primer taller de formación fue de manera presencia aplicando los protocolos de bioseguridad y medios de prevención ante el covid-19, en este participaron los municipios de Municipios de: Sincelejo, Corozal, San Onofre, EL Roble, Sampués, Morroa y Toluviejo.

El segundo taller se realizó de manera virtual con la participación de los municipios de Buenavista, Caimito, Chalan, Coloso, Galeras, Guaranda, la Unión, los Palmitos, Majagual, Ovejas, Palmito, San Benito Abad, San Juan de Betulia, San Marcos, San Pedro, Sincé, Sucre-Sucre, Tolú y Coveñas.

Por el actual contexto de la pandemia por covid-19, el levantamiento de la información se realizó utilizando las TIC, herramientas tecnológicas y medios digitales, para ello se diseñó la plataforma o página web https://lineabaselgbtiq.com/ la cual aloja y recepción en tiempo real la información reportada por cada uno de los lideres encuestadores, este taller tiene como objetivo formarlos en el manejo de esta página web, con

ejercicio práctico, el acceso a la misma para lo cual se creó y asigno por cada municipio y líder par un usuario y contraseña, el tipo de información y variables a indagar en materia de los derechos, el estigma, la discriminación e identidad de orientaciones sexuales diversas del sector social LGBTIQ+, (el mundo a indagar) número de personas a encuestar. En este se presentó el objetivo y propósito del proyecto que busca levantar la Línea de Base para la Identificación y Caracterización de la Diversidad Sexual e Identidades de Género de la Población LGBTIQ+ del Departamento de Sucre, lo cual permitirá obtener información suficiente y actualizada directamente de esta población que son la fuente primaria de la misma, en materia de los derechos, riegos, vulnerabilidades, estigma y discriminación de las personas LGBTIQ+ y con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Labor a realizar, la responsabilidad que implicaba participar del proceso, que es incluyente dado que son los mismos lideres pares de la población quienes llegaran al resto de la población para la recolección de la información, los tiempos y cronograma del levantamiento de la información, y los apoyos logísticos que incluye como son: plan de datos y voz para la conectividad, el diligenciamiento, almacenamiento y transferencia de la información, bonificación económica y medios de prevención ante el covid-19 que se cubren para el levantamiento de la información de la Línea de Base**.**

Actividad c) Aplicación de encuestas por parte de los lideres líderes LGTBIQ+ formados (trabajo de campo).

El método de recolección es el de entrevista directa con el fin de evitar sesgos y asegurar una mejor calidad en la información recolectada. La encuesta se hace a las personas seleccionadas que voluntariamente autorizan participar, visible con auto-reconocimiento LBBTIQ+. El medio de recolección se realiza utilizando formulario digital mediante dispositivos herramientas digitales móviles teléfonos celulares tipo android, o tablet a través de la página web https://lineabaselgbtiq.com/ que contiene el cuestionario a aplicar a las personas que componen la muestra.

Los 49 líderes formados iniciaron el proceso de aplicación de la encuesta, iniciando un primer grupo de 30 correspondiente a los de municipios Sincelejo, Corozal, San Onofre, EL Roble, Sampués, Morroa y Toluviejo, y el segundo grupo de 19 líderes correspondiente a los municipios de: Buenavista, Caimito, Chalan, Coloso, Galeras, Guaranda, la Unión, los Palmitos, Majagual, Ovejas, Palmito, San Benito Abad, San Juan de Betulia, San Marcos, San Pedro, Sincé, Sucre-Sucre, Tolú, Coveñas; en el caso de los municipios de Sincelejo y Corozal el número de líderes pares encuestadores es mayor por el número de encuestas a levantar. Este levantamiento, recolección y recepción de la información que cada uno de los lideres pares encuestadores realizo fue de manera domiciliaria y personalizada, con el uso de dispositivos o herramientas tecnológicas móviles teléfono celular o tablet, con la aplicación de los protocolos y uso de medios de bioseguridad y protección ante el covid-19; así mismo

aplicando los principios de confidencialidad y protección de datos establecidos en la ley 1581 de 2012, al momento de contactar y establecer la entrevista los lideres pares encargados de levantar la información, explicaron a las personas que la información suministrada es totalmente voluntaria, confidencial y los datos obtenidos serán utilizados para fines, estadísticos, científicos y de planeación.

Por cada municipio según densidad poblacional y datos recolectados previamente sobre la población o sector social LGBTIQ+ se asignó un número determinado de encuestas e información a levantar de la siguiente manera:

MUNICIPIOS	No. ENCUESTAS	NUMERO DE LIDERES POR MUNICIPIOS
BUENAVISTA	13	1
CAIMITO	10	1
CHALAN	10	1
COLOSO	10	1
COROZAL	125	5
COVEÑAS	21	1
EL ROBLE	10	1
GALERAS	1	1
GUARANDA	10	1
LA UNION	5	1
LOS PALMITOS	10	1
MAJAGUAL	10	1
MORROA	10	1
TOTAL	**245**	**17**

MUNICIPIOS	No. ENCUESTAS	NUMERO DE LIDERES POR MUNICIPIOS
OVEJAS	11	1
PALMITO	5	1
SAMPUES	10	1
SAN BENITO ABAD	5	1
SAN JUAN DE BETULIA	10	1
SAN MARCOS	15	1
SAN ONOFRE	23	1
SAN PEDRO	13	1
SINCE	25	1
SINCELEJO	331	20
SUCRE-SUCRE	10	1
TOLU	11	1
TOLUVIEJO	26	1
TOTAL	**495**	**32**

Fuente Propia https://lineabaselgbtiq.com/

Se planteó levantar 700 encuestas del sector social LGBTQ+ y personas con identidades de genero diversas, teniendo como logro 740 encuestas levantadas.

A cada uno de los líderes se les bonifico y se canceló por cada encuesta y gasto de transporte un valor de $ 14.000, así como un plan de voz o dato por valor de $29.900.

Actividad d) Acompañamiento a líderes pares en el levantamiento de la información y reporte de la misma e ingreso en plataforma.

Se contó con un apoyo Informático profesional ingeniero de sistema responsable del monitoreo, revisión, verificación del funcionamiento del aplicativo web y de la encuesta digital; verificando la consistencia en el cargue de la información digitada, apoyando el proceso en los casos que se requería. Así mismo un coordinador de campo o de levantamiento de la línea de base profesional en ciencias sociales comunicador social, que, en coordinación con el

apoyo informático, se responsabilizó de las actividades operativas y la supervisión de los líderes pares del trabajo en campo, teniendo a su cargo el control de calidad de la información y el manejo de la encuesta en terreno; asegura que toda la información operativa requerida por la Asociación se obtuviera oportunamente.
Para facilitar esta labor se crearon dos grupos de WhatsAppA, integrados por los distintos líderes pares responsables del levantamiento de la información. A medida que los lideres pares avanzaban en el levantamiento de la información, cargue y reporte de la misma, se realizó acompañamiento y motivación permanente con el objetivo de resolver dudas e inquietudes en el manejo de la plataforma, así como la parte técnica de los dispositivos móviles que requerían ser actualizados con aplicación que les permitiera el cargue con éxito de la información recolectada, para evidenciar el reporte de la información y calidad de la misma se establecieron fechas de corte de revisión en la plataforma, con esta revisión se preparaban los informes de avances en el cumplimiento de la meta o número de encuestas y el levantamiento de las mismas por municipio. Así mismo se procedía a la cancelación o pago a cada uno de los líderes que culminaban la labor del levantamiento de la información y se procedía al cierre o desactivación del usuario asignado.

Los líderes pares seleccionados mostraron responsabilidad y compromiso para este proceso del levantamiento de línea de base de su sector, respondieron con la labor encomendada, se apoyaron entre líderes de municipios, quienes culminaron con la aplicación de las encuestas asignadas apoyaron a otros líderes con menos habilidades en el manejo y cargue de la información al aplicativo.

La experiencia les amplió a los lideres el conocimiento y habilidades para manejo de herramientas de TIC, el acceso a medios digitales, se realizó una alfabetización en uso de herramientas tecnológicas. Así mismo conocer la realidad de este grupo poblacional, despertar iniciativas de acercamiento y fortalecer lazos de trabajo articulado en los municipios.

Reconocimiento e inclusión social en este proceso fortaleciendo los liderazgos del sector social LGBTIQ+ en el departamento.

Actividad e) Recolección y análisis de información secundaria para el levantamiento de la Línea de Base.

Con el objetivo de contar con información secundaria, análisis y cruces con fuentes secundarias se consultaron los siguientes documentos: caracterizaciones de población LGBTI de los municipios de San Juan de Betulia, la Unión y Toluviejo.
Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – (ENCSPA) realizada por el DANE que incorporo y midió datos sobre orientación sexual e identidad de género

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encspa/presentacion-encspa-2019.pdf
Documento Estudio Voces Positivas Resultados del Índice de Estima en Personas que Viven con VIH en Colombia, Red Colombiana de personas que viven con VIH RECOLVIH, 2009 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INTOR/informe-voces-positivas.pdf

La información analizada se ajustó e incorporo en el formulario de recolección de la información.

Actividad f) Tabulación, análisis de la información y redacción final del documento de La Línea de Base para la identificación y caracterización de la diversidad sexual e identidades de genero de la población LGTBIQ+.

Para el análisis de la información y de los resultados, se recibe el archivo en Excel de la Base de Datos que aloja toda la información recogida, reportada y cargada en el sitio web https://lineabaselgbtiq.com/ , luego se realiza la tabulación temática o módulos de la misma en sistema de los cuadros de salida, estos se revisan según las especificaciones del marco conceptual, referencial y jurídicos establecidas, luego se realizan los cruces y generan los cuadros de salida finales aprobados, para el análisis, construcción y redacción final del documento que contiene y presenta los resultados del levantamiento de la Línea de Base de la Identificación y caracterización de la diversidad sexual e identidades de genero de la población LGTBIQ+, así como los riegos y vulnerabilidades de los derechos, la estigma y discriminación de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTIQ+ y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Actividad g) Seguimiento, informes parciales y final de ejecución.

En coordinación con la supervisión del contrato Secretaria de la Mujer y Equidad de Género se estableció y acordó el plan de trabajo, así mismo se mantuvo comunicación permanente y presentación de avances, una de las dificultades presentadas es en el municipio de Galeras el líder convocado participado del taller de formación y se habilito el usuario y contraseña, pero solo se obtuvo información de una sola encuesta cargada en la página, se insistió varias veces mediante llamadas, envíos de mensajes por WhatsApp, pero nunca se recibió respuesta ante los llamados insistentes realizados, ante esto las 9 encuestas restantes se trasladaron a Sincelejo.

Entrega de kit de Bioseguridad a Lideres Pares encuestadores

Al final, se constató que efectivamente el servicio prestado, cumplió con las especificaciones técnicas establecidas.

La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Sucre, acompaño el desarrollo del proyecto como se demuestra en 2 actas de supervisión, de igual forma a través de la creación de un grupo Watsat donde se realizó el seguimiento del proceso.

Presupuesto Ejecutado

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	MESES	V. UNIDAD	VALOR IVA	V. TOTAL
1	**RECURSO HUMANO**						
1.1	**Coordinador del proyecto** Será el responsable de supervisar, coordinar y dirigir la ejecución de todas las actividades que se realicen. Coordinar los recursos para el desarrollo del proyecto y presentar los informes requeridos. Además, apoyará al levantamiento de la línea de base de la población LGTBIQ+. Profesional universitario con experiencia de un (1) año de trabajo con población del sector social LGTBIQ+. Experiencia mínima de un (1) año en coordinación de recursos humanos y/o físicos y/o proyectos.	Persona	1	3	$2.500.000		$7.500.000
1.2	**Profesional Universitario**, de las ciencias sociales, comunicación social o afines, con experiencia en levantamiento de Línea de base y caracterización de población. Persona encargada de realizar talleres virtuales dirigidos a líderes de la población LGTBIQ+, quienes a su vez serán responsables de realizar	Persona	1	3	$2.700.000		$8.100.000

	las encuestas. Responsable de la elaboración del documento final del levantamiento de la línea de base.						
1.3	**Ingeniero de sistemas** con experiencia en tabulación y manejo de datos. Experiencia mínima de un (1) año. Persona encargada de recibir la información de las encuestas, tabular muestras, organizar los resultados arrojados de las encuestas. Suministrar informes correspondientes.	Persona	1	1	$2.600.000		$2.600.000
2	**APLICACIÓN DE ENCUESTAS.**	**UNIDAD**	**CANT**	**MESES**	**V. UNIDAD**	**VALOR IVA**	**V. TOTAL**
2.1	Aplicación de encuestas. Se aplicarán encuestas por medio de dispositivos móviles, de manera presencial a la persona de la comunidad LGTBIQ+ encuestada.	Encuestas	700		$14.000		$9.800.000
3	**LOGISTICA**	**UNIDAD**	**CANT**	**MESES**	**V. UNIDAD**	**VALOR IVA**	**V. TOTAL**
3.1	Combo voz ilimitada + 7/8 Gb. 'Recarga de datos y voz para líderes pares que levantan y capturan la información. Encargados de realizar las encuestas por medio de dispositivos móviles.	Combos	49	1	$29.900	$5.681	$1.743.469

3.2	**Equipo de protección Personal.** EPP-16 - KIT PREVENCION CONTAGIO (Q TAPABOCAS LAVABLE + 1 GAFAS PROTECTORAS + 1 FC ALCOHOL 55 ML, + 1 PQ TOALLITAS HUMEDAS Un (1) kit para los 49 líder LGTBIQ+ encuestador, más tres (3) del recurso humano, para un total de 52 kits.	Kits	52		$14.000		$728.000
					Valor sin IVA		$ **30.193.100**
					IVA		$ 278.369
					Valor total IVA incluido		$30.471.469

2- INFORME ADMINISTRATIVO

Una vez firmada el acta de inicio (12 de marzo de 2021) ejecución contractual La ASOCIACION CIMIENTOS DE LUZ organizo y preparó los materiales y los aspectos logísticos para el desarrollo del proyecto, en coordinación con el equipo de la secretaria de e la Mujer y equidad de género

El término o plazo de ejecución de este contrato seria por el término de tres meses, el cual se ejecutó dentro del término establecido.

A la fecha de expiración del plazo, se verificó que EL CONTRATISTA cumplió y de manera satisfactoria con el 100% del objeto contractual, acorde con las actividades programadas.

Durante la ejecución de todas las actividades contractuales que ameritaron presencia y/o reunión de personas se aplicaron los Protocolos de Bioseguridad contra el COVID 19, establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaria de Salud departamental.

3- INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

El mencionado contrato contó con un presupuesto oficial de $30.471.469 correspondientes al **SECTOR** Inversión; **ÁREA** Administración central; **SECTOR.** Inclusión social **ARTICULO** servicios para la comunidad, sociales y personales. Fortalecimiento a la atención Integral el emprendimiento el empresarismo y las condiciones socioeconómicas de la población LGTBI **FUENTE:** propios, **con** CDP No. 209 27/01/2021y RP No 992: 11/03/2021

.

RELACION DE CUENTAS PAGADAS

CONCEPTO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR NETO CANCELADO ($)	SALDO
Valor Total	30.471.469	0.00	$ 30.471.469

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	CONTRATANTE	CONTRATISTA
VALOR TOTAL CONTRATADO	$30.471.469	
VALOR SERVICIOS CANCELADOS		0.00
VALOR NO EJECUTADO		$----0-------
VALOR CUENTA POR PAGAR		$30.471.469
VALOR PARA REEMBOLSAR		$----------0--------
SUMAS IGUALES	$30.471.469	$30.471.469

4- INFORME JURIDICO.

El presente contrato se desarrolló a cabalidad, de acuerdo con las siguientes etapas:

- Contractual: Suscripción y legalización del contrato MC- MC-SHDM-009-2021
- Supervisión: A cargo del secretario (a) de la Mujer y Equidad de Género.
- En el contrato objeto de supervisión se solicitó póliza de garantía N° CRC100003167 (11-03-2021) SEGUROS MUNDIAL aprobada el 12/03de2021, no se presentó incumplimientos y por ende tampoco sanciones.
- Igualmente, el contratista cumplió lo relativo al pago de la Seguridad Social Integral.

Para constancia se firma a los 15 días del mes de junio de 2021.

VERENA REVOLLO VERBEL
Secretaria de la Mujer y Equidad de Genero

Proyecto: Lurdes Contreras