República de Colombia DEPARTAMENTO DE SANTANDER Gobernación de Santander	**ACTA DE INICIO**	CÓDIGO	AP-JC-RG-06
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	28/03/2016
		PÁGINA	1 de 3

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**	
CONTRATO X CONVENIO	**No. - CO1.PCCNTR.2588440**	**FECHA: 17 DE JUNIO DE 2021**
OBJETO	PRESTAR APOYO EN LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
CONTRATISTA	INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA	
CEDULA O NIT	804015297-2	
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($896.205.660 COP)	
ANTICIPO (X XX %)	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO	
NOMBRE INTERVENTOR	NO APLICA	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	NO APLICA	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	MERCEDES MARTINEZ CORREA- COORDINADORA DEL GRUPO GESTION DOCUMENTAL Designada mediante comunicación del 17 de junio de 2021	
FECHA DE INICIACION:	23 de junio de 2021	
FECHA DE TERMINACION:	22 de noviembre de 2021 o hasta agotar el presupuesto	
OFICINA GESTORA:	Secretaria General	

En Bucaramanga, a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2021, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, MERCEDES MARTINEZ CORREA, en calidad de Supervisor del Departamento y JUAN CARLOS OTALORA ARTEAGA quien comparece en calidad de Representante Legal de INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA., y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. **APROBACION POLIZAS**

Que el día veintidós (22) del mes de junio de 2021 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
	ANTICIPO		
400-47-994000077642	CUMPLIMIENTO	25/05/2021	24/04/2022
400-47-994000077642	SALARIOS	25/05/2021	24/10/2024
400-47-994000077642	CALIDAD DEL SERVICIO	25/05/2021	24/04/2022
400-74-994000019317	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/06/2021	24/11/2021

2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	21000342	27 DE ENERO DE 2021	2.3.2.01.01.003.45.99	I.C.L.D	$900.000.000
R.P.	21004897	17 DE JUNIO DE 2021	2.3.2.01.01.003.45.99	I.C.L.D	$896.205.660

3. FORMA DE PAGO:

Mediante pagos mensuales, de conformidad con los servicios prestados en el respectivo periodo de ejecución y de acuerdo con el cuadro anterior, de conformidad con los precios unitarios ofertados y acorde con las actas y formatos de recibo a satisfacción suscritos por parte del supervisor. Previo informe del supervisor con visto bueno y recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante. El pago se realizará previo cumplimiento de los requisitos legales administrativos. siempre y cuando el contratista allegue los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. Para realizar el pago se requerirá acta de liquidación final del contrato. Para ordenar cualquier pago se deberá allegar por el contratista la constancia de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual expedido por el supervisor designado por el Departamento, al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal.

NO APLICA

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
$ 00.000.000	$ 00.000.000	$ 00.000.000


Para los contratos con anticipos, este se debe manejar en cuenta conjunta o en cuenta separada a nombre del contrato:

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato o convenio.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato **No. CO1.PCCNTR.2588440** del 17 de Junio de 2021 el Veintitrés (23) del mes de Junio del año 2021.

3. Fijar como fecha de terminación el día Veintidós (22) del mes de noviembre de 2021 o hasta agotar el presupuesto.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2021.



JUAN CARLOS OTALORA ARTEAGA
Representante Legal
INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA
CONTRATISTA



MERCEDES MARTINEZ CORREA
SUPERVISOR