CONTRATO No. 4600087286 de 2020
PERIODO DE VERIFICACIÓN: febrero 13 de 2020 a mayo 01 de 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: mayo de 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	Lengio Colombia S.A.S
NIT:	**900.995.803-1**
REPRESENTANTE LEGAL:	Andrés Felipe Palma Riveros
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80.135.130
OBJETO:	Adquisición de licencias para procesos de formación en inglés técnico, profesional y general para estudiantes de IE oficiales de Medellín
VALOR INICIAL:	Ciento noventa y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil doscientos pesos ML **($195.835.200 M.L.)** Exento de IVA
ADICIONES	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Ciento noventa y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil doscientos pesos ML **($195.835.200 M.L.)** Exento de IVA
DURACIÓN INICIAL:	Noventa (90) días calendario, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	
Ampliación N° 1	87 días a partir del 13 de febrero de 2021 hasta mayo 10 de 2021 ambas fechas inclusive
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	177 días
FECHA DE INICIO:	23 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de mayo de 2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600087286 de 2020, se presenta el **Informe parcial de Supervisión 02** del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:** El objeto del contrato se está ejecutando al mes de **mayo de 2021,** de acuerdo con lo planteado; los grupos determinados para tal fin están conformados y recibiendo la formación.

En cumplimiento del contrato No 4600087286 de 2020 —cuyo objeto es la "Adquisición de licencias para procesos de formación en inglés técnico, profesional y general para estudiantes de IE oficiales de Medellín."— Lengio Colombia S.A.S. entrega el siguiente informe parcial del contrato en mención. Dicho informe se enfoca en la implementación comprendida entre **febrero 13 de 2020 a mayo 01 de 2021**
teniendo en cuenta las modificaciones actuales al contrato (**Suspensión:** de 53 días calendario a partir del 18 de diciembre hasta el 08 de febrero de 2021 ambas fechas inclusive.
Reanudación: a partir del 09 de febrero permitiendo completar el termino de ejecución del contrato, de cuatro (4) días hasta el 12 de febrero, ambas fechas inclusive.
Ampliación: de 87 días a partir del 13 de febrero hasta mayo 10 de 2021 ambas fechas inclusive)

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas**

Esta implementación busca asignar **14.856 licencias de la plataforma Slang** a estudiantes y docentes pertenecientes a Instituciones educativas oficiales de Medellín en formación académica de 7° a 11° en media técnica o media académica. El contratista ha realizado las actividades definidas en el contrato, de forma adecuada en el periodo comprendido entre **febrero 13 de 2020 a mayo 01 de 2021**. El contratista mantiene comunicación con las directivas de las instituciones donde se está dando el programa de formación, asimismo ha mantenido contacto con la supervisión y los profesionales encargados del equipo de Semilla Bilingüe de la Secretaría de Educación, que asesoran las instituciones que hacen parte de este contrato.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato**.

Para dar cumplimiento al objeto del contrato suscrito entre la Secretaría de Educación de Medellín y Lengio Colombia S.A.S se realizan las siguientes estrategias y actividades. La entrega de los informes requeridos para el logro del objeto contractual se ha presentado con la calidad técnica prevista. Igualmente, se implementan las acciones encaminadas a la adquisición de licencias para procesos de formación en inglés técnico, profesional y general para estudiantes de IE oficiales de Medellín, de acuerdo con el calendario escolar 2020 - 2021 y a lo estipulado en el contrato.

En los meses **febrero a abril de 2021** no se presentaron novedades, en cuando al personal administrativo por parte del contratista: **Es i**mportante precisar que la revisión y verificación de usuarios y productos se realizó y formalizó de acuerdo con el procedimiento determinado por el ***equipo de Semilla bilingüe de la Secretaría de Educación de Medellín:***

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que se puedan medir y contar, productos tangibles.**

En concordancia con las actividades a ejecutar y desarrolladas por el contratista se relacionan los productos establecidos en el contrato y entregados a la supervisión para efectos del desembolso correspondiente al Pago 02:

Este informe soporta el cumplimiento de las obligaciones requeridas hasta el momento, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la oferta y la propuesta presentada, las cuales incluyen: Desarrollo de propuesta (Planeación y cronograma de actividades, Asignación de estudiantes a su respectiva institución educativa y definición de planes de estudio, Definición de la estrategia para motivación y acompañamiento del uso de las licencias 2020, Relación equipo involucrado en la implementación), Implementación (Convocatoria, Comunicaciones, Entrega de herramienta de generación de reportes, Capacitación a docentes, Capacitación a estudiantes, Seguimiento, Habilitación de canales de soporte), Progreso – Resultados (Activación de cuentas, Premiación), Ejecución Presupuestal.

Planeación y cronograma de actividades: se presenta el cronograma revisado y aprobado.

De acuerdo con el informe de actividades del contratista, se diseña plan de trabajo donde se definen fechas, actividades y responsables para cada una de las fases del proyecto, como se muestra a continuación. **Ver anexo 1. Para detalle de plan de trabajo**

Fase 1: Preparación

Hito	Actividad (detallado)	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin	Estado
Plan de Trabajo	Elaboración de plan de trabajo	Slang CS y LX	02-Dec-2020	3-Dec-20	Terminado
	Presentación de plan de trabajo	Slang	3-Dec-20	3-Dec-20	Terminado
	Aprobación de plan de trabajo	SecED/ Germán	3-Dec-20	12-Dec-20	Terminado
Preparación de licencias	Campaña informativa para docentes	SecED	22-Jan-21	3-Mar-21	Terminado
	Convocatoria a participantes	SecED / Media	22-Jan-21	13-Mar-21	Terminado

		técnica			
	Selección de replicadores del programa	SecED	3-Dec-20	4-Dec-20	Terminado
	Recopilación de información necesaria para licencias y validación de correos	Slang	22-Jan-21	13-Mar-21	Terinado
	Entrega de licencias Slang y Accesos LMS a docentes	Slang CS	22-Jan-21	27-Apr-21	En progreso
Diseño del programa	Alineación del inglés general con los estándares sugeridos por el MEN en la guía 22 y el currículo sugerido para inglés	Slang / Lx	6-Sep-20	16-Sep-20	Terminado
	Definición de career paths profesionales	Slang / Lx	6-Sep-20	16-Sep-20	Terminado
	Estrategia de integración al aula	Slang / Lx	6-Sep-20	16-Sep-20	Terminado
Plan de comunicaciones	Elaboración de plan de comunicaciones	Slang	25-Jan-21	4-Feb-21	Terminado
	Presentación de plan de comunicaciones	Slang	25-Jan-21	25-Jan-21	Terminado
	Aprobación de plan de comunicaciones	SecED	28-Jan-21	2-Feb-21	Terminado
	Presentación del programa a jefes de núcleo, rectores, docentes de inglés y docentes de media técnica	Slang LX	28-Jan-21	28-Jan-21	Terminado
Capacitación a docentes	Agendar Capacitación inicial a Docentes	SecED	25-Jan-21	2-Feb-21	Terminado
	Capacitación inicial	Slang CS y LX	3-Feb-21	3-Feb-21	Terminado

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Agendar webinar periódicos de capacitación docente	SecED	09-Feb-21	10-May-21	En progreso

Fase 2: Inicio

Hito	Actividad (detallado)	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin	Estado
Capacitación a estudiantes	Onboarding en uso de la plataforma de aprendizaje	Slang CS	08-Feb-21	10-Mar-21	Terminado
Plan de comunicaciones II	Envío de instructivos en video, texto, webinars y a través de docentes	Slang CS	08-Feb-21	28-Feb-21	Terminado
Envío de invitaciones	Envío de invitaciones semanales a docentes y estudiantes en las fechas acordadas (Cada estudiante y docente es responsable de la activación de su cuenta)	Slang CS	09-Feb-21	10-May-21	En progreso

Fase 3: Seguimiento y acompañamiento

Hito	Actividad (detallado)	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin	Estado
Acompañamiento al estudiante	Plan de incentivos quincenal y trimestral	Slang	09-Feb-21	10-May-21	En progreso

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Recordatorios quincenales: i. Recordatorios de uso ii. Tips de aprendizaje y estudio autónomo iii. Blogs	Slang/LX y CS	09-Feb-21	10-May-21	En progreso
	Agendar Webinar mensuales de acompañamiento	SecED	09-Feb-21	19-Feb-21	Terminado
	Invitación mensual a Webinar	Slang LX y CS	09-Feb-21	10-May-21	En progreso
Acompañamiento Docentes	Formación virtual para docentes	Slang / Lx	09-Feb-21	10-May-21	En progreso
	Seguimiento mensual a replicadores Slang, revisión de cuentas creadas	Slang / Cs	09-Feb-21	10-May-21	En progreso

Fase 4: Acompañamiento equipo Semilla Bilingüe

Reuniones de seguimiento	Reunión de seguimiento quincenal Seguimiento a métricas i. Horas de estudio ii Progreso en cursos asignados iii. Experience points iv. Resultado de test aplicados	Slang / Cs / Lx	09/02/21	10/05/21	En progreso

Fase 5: Cierre

Hito	Actividad (detallado)	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin	Estado

Evaluación de cierre (Reporte de avance de cursos)	Entrega resultados evaluativos	Slang CS	10-May-21	31-May-21	En progreso
Consolidación de datos finales	Preparación reunión de cierre	Slang LX y CS	10-May-21	2-Jun-21	En progreso
Premiación	Comunicación de ganadores	Slang CS	2-Jun-21	2-Jun-21	En progreso
Entrega de premios	Entrega de premios	Sec ED	11-Jun-21	26-Jun-21	En progreso
Entrega de Constancias			2-Jun-21	3-Jun-21	En progreso
Reunión de cierre	Reunión de cierre	Slang CS	2-Jun-21	3-Jun-21	En progreso

Asignación de estudiantes a su respectiva institución educativa y definición de planes de estudio: Con el fin de permitir a los docentes el monitoreo y seguimiento del progreso de sus estudiantes, cada institución educativa cuenta con la plataforma de administrador, la cual ha sido configurada a partir de grupos basados en los nodos de media técnica para quienes pertenecen a ella o al grado al que pertenecen para el caso de los estudiantes de los grados 7° 8° 9° 10° 11°, los últimos dos para los estudiantes no pertenecientes a media técnica. Vale aclarar que todas las instituciones han sido organizadas de la misma manera para facilitar el seguimiento y asegurar que la información presentada, del proyecto como un todo, sea confiable.

Posteriormente, se asignaron a los estudiantes cursos acordes con su nodo o grado, basados en las diferentes profundizaciones de cada uno de los nodos o el nivel académico de cada grado, la asignación de cursos queda de la siguiente manera:

- **Cursos Asignados:** Son los cursos que se ven destacados en nuestra plataforma, nuestros estudiantes deben iniciar su experiencia con ellos, son la base del aprendizaje en cada uno de los grupos
- **Cursos Permitidos:** Son cursos complementarios a los anteriores, los estudiantes los pueden ver en el catálogo de cursos y pueden decidir tomarlos, pero no se muestran resultados.
- **Cursos Escondidos:** Son cursos que Slang tiene disponibles pero los estudiantes desde su perfil no lo pueden visualizar. Desde experiencia de aprendizaje se toma la decisión de todos los cursos que no hagan parte de los cursos asignados y permitidos, sean escondidos, esto con el objetivo de enfocar a nuestros estudiantes y garantizar una experiencia mucho más eficiente y efectiva.

Grupo	Cursos Asignados	Cursos Permitidos	Cursos Escondidos

AMBIENTAL	Environmental Engineering, Agriculture, Hydrologic Engineering	Everyday English, CEFR courses	Todos los cursos restantes
COMERCIO	Accounting, Management, Human Resources		
CONSTRUCCIÓN	Construction, Civil Engineering, Project Management		
CULTURA	Manufacturing, Technology		
ENERGIA	Electrical Engineering, Computer Engineering, Physics		
INDUSTRIAL	Manufacturing, Engineering Fundamentals, Automotive Engineering		
SALUD	Psychology, Medical, Customer Service		
SERVICIOS-COMERCIO	Human Resources, Management,Office Administration		
TEXTIL	Manufacturing, Fashion and Textile Design		
TIC	Software Product Management, Software Engineering, Computer Engineering		
TURISMO	Project Management, Tourism, Food Service		
GRADOS: 9° y 10° 11° Sin Media Técnica	CEFR courses	Soft Skills courses: Leadership Networking Negotiation Business English Presenting Performance Management Interviewing Applying for Jobs Hiring Business Communications Scheduling Running Meetings Small Talk Professional Slang Terms	

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Definición de la estrategia para motivación y acompañamiento del uso de las licencias 2020: En conjunto con el equipo de Medellín Bilingüe, se definieron incentivos y premios para los grupos de interés que funcionan, de la siguiente manera:

Segmento	Ranking	Frecuencia	Incentivo	Cantidad	Condiciones
Estudiantes	Usuario #1	Quincenal	Bono Éxito $150,000	12	Se elegirá por XP acumulados en el periodo determinado
	Usuario #2	Quincenal	Bono Éxito $50,000	12	Se elegirá por XP acumulados en el periodo determinado
	Mejor usuario	Trimestral	Ipad Mini	1	Se elegirá por XP acumulados en el total de la implementación
Docente	Docente con mayor XP Prom	Trimestral	Televisor LED 43´ Smart TV	1	Docente con mayor XP promedio por estudiante, por lo menos el 50% de los estudiantes de la institución que han sido inscritos en el programa deben haber activado su cuenta en Slang.

Con la extensión del contrato el contratista aumenta la cantidad de incentivos para los participantes con el propósito de cubrir toda la implementación.


Relación equipo involucrado en la implementación

Nombre	Cargo	Rol en la implementación
Liseth Rojas Restrepo	Consultora de Implementación	Ejecución y seguimiento del proyecto, actividades, licencias. Diseño y ejecución de estrategias que permitan lograr los objetivos del contrato. Contacto principal del equipo de Semilla Bilingüe
Santiago Rodríguez	Gerente de cuentas del sector público	Manejo de temas legales, pagos y facturación.
Pilar Gómez	Directora de Experiencia de aprendizaje	Diseño de estrategias académicas, planes de carrera y material académico complementario para docentes y estudiantes.
Carolina	Consultora de	Diseño de estrategias académicas, planes de carrera y

Segura	experiencia de aprendizaje	material académico complementario para docentes y estudiantes.

Implementación

Convocatoria: La convocatoria de los usuarios (estudiantes y docentes) a participar en esta nueva implementación se hace a través del link de formularios de Google donde se solicitan los datos indicados y aprobados por el equipo de Semilla Bilingüe.



Tomado de Anexo 4. Ejemplos correos electrónicos enviados. Informe 2 de gestión Slang. Abril de 2021.

Para incentivar la inscripción de estudiantes se realizan las siguientes estrategias:

- Envíos masivos de correo electrónico con los links de inscripción a participantes de implementación anterior y a base de datos de docentes de media técnica he inglés proporcionada por Semilla Bilingüe.
- Se comparte información con grupos internos de Semilla Bilingüe y se activa banner en página de la Alcaldía de Medellín




Tomado de Informe 2 de gestión Slang. Abril de 2021.

- Facebook live desde el espacio de MOVA, conversatorio entre representante de Slang, docentes y estudiantes, donde se explica cómo funciona la plataforma y la experiencia de los usuarios con Slang.

- Envío de mensaje de texto masivos para incentivar la activación de licencias (Las fechas y cantidades de los mensajes se encuentran en la tabla de comunicaciones). Mensaje enviado:

¡Hola! Recuerda activar tu cuenta Slang, revisa este instructivo para conocer el paso a paso. ¡Ve y busca la invitación en tu correo! https://bit.ly/37jXrm3



Tomado de Informe 2 de gestión Slang. Abril de 2021.

Comunicaciones:

Para la primera etapa de la implementación, comprendida entre septiembre 23 de 2020 hasta diciembre 18 de 2020, se definieron comunicaciones para los grupos de interés, en conjunto con el equipo de Medellín Bilingüe así:

Docentes	• Convocatoria con anuncio de incentivos • Recordatorio de convocatoria • Invitación a sesiones de onboarding • Envío de cartillas y material adicional • Recordatorios de activación de cuentas • Invitaciones a eventos adicionales de entrenamiento y capacitación • Campaña de recordatorios para activación de cuentas. • Comunicación ganadores quincenales de incentivos
Estudiantes	• Convocatoria con anuncio de incentivos • Recordatorio de convocatoria • Invitación a sesiones de onboarding • Recordatorio sesiones onboarding • Envío de cartillas y material adicional • Recordatorio de activación de cuentas • Invitaciones a eventos adicionales de entrenamiento y capacitación • Campaña de recordatorios para activación de cuentas. • Comunicación ganadores quincenales de incentivos

Se han enviado un total de 304.357 correos informativos. Los envíos realizados a la fecha de corte de diciembre 12 de 2020, son los siguientes:

Comunicaciones ejecutadas - Fase 1 del contrato	Fecha de envío	Contactos enviado
Confirmación inscripción docentes	21-Aug-20	99
Recordatorio inscripción SECRETARÍA DE MEDELLÍN DOCENTES	1-Sep-20	922
Convocatoria Secretaría estudiantes 2020_2	31-Aug-20	13,158
Confirmación SECED estudiantes Sep 4	4-Sep-20	1,584
Ampliación invitación SecMED ESTUDIANTES	7-Sep-20	20,549
Ampliación SECED MED docentes	7-Sep-20	1,233
Recordatorio inscripción estudiantes	11-Sep-20	20,549
Recordatorio docentes	11-Sep-20	1,233
SecED Medellín recordatorio inscripción participantes 2020_1	16-Sep-20	15,936
Convocatoria Secretaría de educación implementación anterior, docentes i	30-Sep-20	27,914
Invitación Onboarding docentes secretaría OCT 01	Oct 01	1,173

Activación licencias Estudiantes nuevos Secretaría de educación	Oct 01	1,900
Activación licencias Estudiantes nuevos Secretaría de educación	Oct 06	3,500
Meta secretaría	Oct 9	8,511
Invitación Onboarding estudiantes SECRETARÍA 1	Oct 9	8,762
Creación de cuenta SLANG	Oct 9	3,998
Invitación onboarding docentes secretaría	Oct 13	1,479
Invitación Onboarding estudiantes SECRETARÍA 1 - Recordatorio	Oct 14	14,413
Capacitación Docentes secretaría Sesión 1	Oct 19	1,243
Recordatorio capacitación docentes Secretaría	Oct 21	1,243
Recordatorio 2 sesión Onboarding estudiantes secretaría	Oct 21	4,823
Material docentes secretaría 1	Oct 23	336
Recordatorio 3 Onboarding estudiantes	Oct 28	1,243
Reminder de activación de cuenta	Nov 4	4,360
Correo motivación SECED Medellín	Nov 4	4,837
Recordatorio activación docentes	Nov 4	128
Recordatorio sesión docentes secretaría de educación Nov 04	Nov 4	349
Premiación Secretaría de educación #1	Nov 5	10,072
Live session SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Nov 12	10,143
Recordatorio Sesión estudiantes secretaría	Nov 17	10,143
Premiación Secretaría de educación 20201	Nov 19	40,186
Premiación Secretaría de educación #2	Nov 23	10,143
Invitación sesión 2 docentes secretaría	Nov 23	1,279
Invitación sesión 2 docentes secretaría RECORDATORIO	Nov 25	1,279
[LR] Invitación ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES 2	Nov 28	11,065
[LR] Invitación ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA ESTUDIANTES 2 Recordatorio	Dec 2	11,065
[LR] Encuesta Slang SECRETARÍA	Dec 2	6101
[LR] Encuesta Slang SECRETARÍA RECORDATORIO	Dec 5	6101
[LR] Premiación Secretaría de educación #3	Dec 9	10825
[LR] Extensión Secretaría	Dec 16	10,480

Se han enviado un total de 378.845 correos informativos y 39.599 mensajes de texto en la segunda fase de implementación del programa que corresponde del 9 de febrero del 2021 al 10 de mayo del mismo año. Esta cantidad de correos se han enviado a cierre del 14 de abril de 2021.

Comunicaciones ejecutadas Fase 2	Mensaje	Público	Fecha de envío	Contactos enviado
[LR] Aún no Creas tu cuenta	Recordatorio activación	Estudiantes	Enero 28	3,993
LR] Docentes Pendientes Secretaría	Recordatorio activación	Docentes	Enero 28	112
[LR] Estudiantes Activos Secretaría	Recordatorio uso	Estudiantes	Enero 28	5,961
[LR] Reinicio del Programa	Recordatorio programa	Estudiantes y docentes	Enero 28	11,434
[LR] License activation estudiantes SECED _ Enero 29	Bienvenida	Estudiantes	Enero 29	119
[LR] License activation Docentes SECED _ Enero 29	Bienvenida	Docentes	Enero 29	25
[LR] Estudiantes pendientes SEC Febrero 9	Recordatorio activación de licencia	Estudiantes	Febrero 9	6,128
[LR] docentes pendientes SEC Febrero 9	Recordatorio activación de licencia	Docentes	Febrero 9	130
[LR] New users secretaría Febrero 9	Bienvenida	Docentes y estudiantes	Febrero 9	3,486
[LR] Invitación onboardings secretaría	Invitación sesiones onboarding	Docentes y estudiantes	Febrero 11	18,486
[LR] New users docentes febrero 11	Bienvenida	Docentes	Febrero 15	490
[LR] New users estudiantes febrero 11	Bienvenida	Estudiantes	Febrero 15	2,856
[LR] Recordatorio estudio secretaría	Recordatorio de uso	Estudiantes	Febrero 15	17,750
[LR] Envío material docentes secretaría Febrero 15	Recordatorio de uso y material adicional	Docentes	Febrero 15	925
[LR] Estudiantes reactivados Febrero	Reactivación	Estudiantes	Febrero	54


16			17	
[LR] Estudiantes nuevos _Febrero 16	Bienvenida	Estudiantes	Febrero 17	1,239
[LR] Nuevos managers secretaría Febrero 16	Bienvenida	Docentes	Febrero 17	41
[LR] Estudiantes pendientes Sec Febrero 16	Recordatorio creación cuenta	Estudiantes	Febrero 17	7,335
[LR] Docentes pendientes Secretaria Febrero 16	Recordatorio Creación cuenta	Docentes	Febrero 17	406
[LR] Recordatorio de meta Febrero 16	Recordatorio de meta	Estudiantes	Febrero 17	10,164
[LR] Recordatorio Onboarding estudiantes	Recordatorio onboarding	Estudiantes y docentes	Febrero 18	20,587
[LR] Recordatorio segunda sesión onboarding estudiantes	Recordatorio onboarding	Estudiantes y docentes	Febrero 26	21,202
[LR] Recordatorio de activación de cuenta ALL	Recordatorio activación	Estudiantes y docentes	Febrero 23	8,282
[LR] Correo bienvenida febrero 18	Bienvenida	Estudiantes	Febrero 23	584
[LR] Bienvenida docentes Febrero 18	Bienvenida	Docentes	Febrero 23	31
[LR] Correo bienvenida estudiantes febrero 23	Bienvenida	Estudiantes	Febrero 24	514
[LR] Bienvenida docentes Febrero 23	Bienvenida	Docentes	Febrero 24	410
[LR] Premiación febrero 9 - 23 secretaría de educación	Premiación	Estudiantes y Docentes	Febrero 25	21,202
[LR] INVITACIÓN WEBINAR DOCENTES	Invitación	Docentes	Febrero 26	1,025
[LR] INVITACIÓN WEBINAR DOCENTES | reminder	Recordatorio onboarding	Docentes	Marzo 2	1,025
[LR] Recordatorio onboarding Secretaría Marzo 2	Recordatorio onboarding	Estudiantes	Marzo 3	20,986
[LR] Recordatorio activación de cuenta Marzo 2 EStudiantes	Recordatorio activación	Estudiantes	Marzo 3	8,016
[LR] Recordatorio activación DOCENTES_ Marzo 2	Recordatorio activación	Docentes	Marzo 2	352

[LR] Correo Bienvenida estudiantes Marzo 2	Bienvenida	Estudiantes	Marzo 4	342
[LR] Correo de bienvenida docentes_ Marzo 2	Bienvenida	Docentes	Marzo 4	16
[LR] Activación de cuenta Estudiantes Secretaría	Recordatorio de activación	Estudiantes	Marzo 7	8,856
[LR] Recordatorio activación Docentes	Recordatorio de activación	Docentes	Marzo 7	381
Envió de SMS Masivos de activación	Recordatorio de activación	Docentes y Estudiantes	Marzo 9	8,065
Envió de SMS Masivos de activación	Recordatorio de activación	Docentes y Estudiantes	Febrero 17	7,043
Envió de SMS Masivos de activación	Recordatorio de activación	Docentes y Estudiantes	Febrero 19	8,243
Envió de SMS Masivos de activación	Recordatorio de activación	Docentes y Estudiantes	Febrero 26	7,648
[LR] Confirmación cierre convocatoria	Cierre convocatoria	Docentes y Estudiantes	Marzo 11	22,732
[LR] Premiación Secretaría Feb 24 a marzo 10	Premiación	Docentes y Estudiantes	Marzo 16	22,766
[LR] cuentas reactivadas secretaría de educación	Activación de cuenta	Docentes y Estudiantes	Marzo 15	44
[LR] Estudiante nuevos secretaría de educación	Bienvenida	Estudiantes	Marzo 15	483
[LR] Docentes nuevos secretaría de educación	Bienvenida	Docentes	Marzo 15	19
[LR] Premium Content Secretaría de educación	Material complementario	Estudiantes | Docentes	Marzo 11	22,766
Envió de SMS Masivos de activación	Recordatorio de activación	Docentes y Estudiantes	Marzo 16	8,600
[LR] Correo bienvenida estudiantes Secretaría marzo 19	Bienvenida	Estudiantes	Marzo 24	231
[SR] Correo bienvenida Estudiantes secretaría marzo 25	Bienvenida	Estudiantes	Marzo 25	60
[SR] Correo reactivación estudiantes B2C Secretaría Marzo 25	Reactivación	Estudiantes	Marzo 25	11
[SR] Correo reactivación estudiantes	Bienvenida	Estudiantes	Marzo 25	3

B2C Secretaría Marzo 25-2				
[SR] Recordatorio activación Docentes Marzo 25	Recordatorio de activación	Docentes	Marzo 25	362
[SR] Recordatorio activación Estudiantes Marzo 25	Recordatorio de activación	Estudiantes	Marzo 25	8392
[SR] Correo bienvenida Estudiantes secretaría marzo 29	Bienvenida	Estudiantes	Marzo 29	42
[SR] Correo reactivación estudiantes B2C Secretaría Marzo 29	Reactivación	Estudiantes	Marzo 29	7
[LR] Premiación secretaría Marzo 11 a marzo 24	Premiación	Estudiantes y docentes	Marzo 30	23236
[SR] Recordatorio activación Docentes_ Abril 1	Recordatorio de activación	Docentes	Abril 1	361
[SR] Recordatorio activación Estudiantes Abril 1	Recordatorio de activación	Estudiantes	Abril 1	8374
[SR] Recordatorio activación Docentes_ Abril 3	Recordatorio de activación	Docentes	Abril 3	361
[SR] Recordatorio activación Estudiantes Abril 3	Recordatorio de activación	Estudiantes	Abril 3	8374
[SR] Recordatorio activación Docentes_ Abril 3	Recordatorio de activación	Estudiantes	Abril 6	342
[SR] Recordatorio activación Estudiantes Abril 6	Recordatorio de activación	Docentes	Abril 6	8274
[SR] Estudiante nuevos secretaría de educación Abril 7	Bienvenida	Estudiantes	Abril 7	28
[SR] Estudiantes nuevos Secretaría de Educación Abril 9	Bienvenida	Estudiantes	Abril 9	55
[SR] Correo reactivación estudiantes B2C Secretaría Abril 9	Reactivación	Estudiantes	Abril 9	1
[LR] Premiación secretaría marzo 24 a abril 7	Premiación	Estudiantes y Docentes	Abril 12	23,288
[LR] Premium Content Look up cards	Material adicional	Estudiantes y docentes	Abril 14	23,288

Tomado de Anexo 4: correos electrónicos enviados. Informe 2 de gestión Slang. Mayo de 2021

Entrega de herramienta de generación de reportes: Slang entrega 723 licencias a la plataforma de Administrador *LMS —Learning Management System—* al equipo del programa de Medellín Bilingüe (2) y docentes (721), para que así pudieran tener acceso a los reportes y hace seguimiento a los usuarios.



Se anota que los accesos fueron entregados al equipo del Programa Semilla Bilingüe: (Ferney Ortíz: Coordinador y Germán Baena: Profesional)

Capacitación a docentes: A la fecha, se han llevado a cabo 11 sesiones de capacitación al personal de los colegios participantes del programa, cada una de una (1) hora, cumpliendo de este modo con el compromiso adquirido en el contrato (capacitación quincenal al personal docente). A continuación, se describen el propósito y la dinámica de cada una de las sesiones:

Lanzamiento del programa para docentes: Se llevan a cabo dos sesiones informativas para docentes y rectores – agosto 25/2020 para facilitar la asistencia de los docentes. El propósito de dicha actividad fue difundir información clave del proyecto como:

Inicio del proyecto, convocatoria, inscripciones y próximos pasos

Principales beneficios y diferenciales de la plataforma Slang: oferta de cursos, adaptabilidad y personalización del aprendizaje.

Sesiones de inducción docente: se llevaron a cabo dos sesiones Onboarding o inducción para docentes, para facilitar la asistencia de los docentes. El propósito de dicha actividad fue explicar con detalle el uso de la herramienta de seguimiento (LMS), resolver dudas y aclarar temas de la implementación como:

Formas de hacer seguimiento a sus estudiantes y proceso de activación de licencias.

Las instrucciones de uso para cada uno de los componentes de la plataforma de aprendizaje de Slang.

Detalles sobre la implementación: asignación inicial de cursos, metas de estudio y cronograma.

Sesiones de capacitación docente: se llevaron a cabo dos sesiones de capacitación a docentes, para facilitar la asistencia de los docentes (octubre 22/2020).

Se propone en estos espacios:

Comunicar diferentes **metodologías de enseñanza mixta** para brindar a los docentes herramientas que les ayuden a integrar de mejor forma y con mayor fluidez herramientas digitales u otros apoyos asincrónicos a las sesiones de clases sincrónicas.

Además, se tienen programadas para finales de noviembre 2 sesiones, en los mismos horarios, mañana y tarde, donde se tratará el tema: **Integración de temáticas de inglés técnico o ESP al aula de inglés,** con el objetivo de explorar metodologías, actividades e iniciativas extra clase para integrar este tipo de vocabulario y expresiones al trabajo en aula.



Slang. Informe 2. Mayo 2021

Para los docentes y teniendo en cuenta la importancia de su rol como replicadores del programa, se les comparte carpeta de google drive con el consolidado del material ejecutado hasta el momento. La carpeta contiene:

- Cartilla Estudiantes - Learner's guide beginners
- Cartilla docentes - Teacher's guide_ Beginners SED Medellin
- Grabación de sesión de Onboarding para docentes
- Grabación de sesión de Onboarding para estudiantes
- Grabación sesión 1 entrenamiento docentes
- Grabación sesión 2 entrenamiento docentes

- Material adicional complementario a las sesiones de entrenamiento

Capacitación a estudiantes: se realizaron 10 sesiones de Onboarding o inducción a estudiantes, las sesiones fueron en octubre 16,23 y 30 de 2020 (en 2 horarios, 9 am y 3 pm, para lograr mayor cobertura de público).

El propósito de estos espacios fue:

Comunicar los principales beneficios y diferenciales de la plataforma Slang: oferta de cursos, adaptabilidad y personalización del aprendizaje.

Dar instrucciones de uso para cada uno de los componentes de la plataforma de aprendizaje de Slang.

Detalles sobre la implementación: asignación inicial de cursos, metas de estudio y cronograma.

Motivar la inscripción y activación de cuentas.

Se realizó Facebook live en el espacio virtual de MOVA con el propósito de enseñar:

Estructura gramatical de frases simples y preguntas de si/no en inglés


Cómo usar Slang para realizar ejercicios y práctica propia para afianzar su conocimiento en la construcción de oraciones en inglés.

Con los estudiantes se ha llevado a cabo un evento, donde se continuará compartiendo técnicas adicionales para enriquecer su experiencia en la plataforma y motivar el estudio del idioma.

Se realizaron sesiones de onboarding semanales (19 de febrero al 12 de marzo de 2021) con el objetivo de ofrecer instrucciones del programa y plataforma a estudiantes nuevos y, resolver dudas a estudiantes nuevos y antiguos.



Tomado de Slang. Informe 2. Anexo 6. Mayo 2021



Tomado de Slang. Informe 2. Anexo 14. Mayo 2021

Adicionalmente, tanto a docente como a estudiantes se envió cartilla como complemento.

	
Estudiantes: Guía para estudiantes. (Ver Anexo 8. Cartilla docentes - Teacher's guide_ Beginners SED Medellín). Tomado de Informe 2 Slang. Anexo 8. Mayo 2021	Docentes: Entrenamiento para docentes (Ver Anexo 7: Cartilla Estudiantes - Learner's guide beginners) Tomado de Informe 2 Slang. Anexo 7. Mayo 2021

Seguimiento: Se realizan reuniones semanales de seguimiento donde revisa reportes de activación de licencias, actividades del plan de trabajo, actividades pendientes para la próxima semana y optimización de las estrategias para cumplir los objetivos propuestos.

Además, se entrega mensualmente formatos solicitados por el equipo Semilla Bilingüe de la SEM: Reporte ejecutivo, Hoja de vida del programa, Base de datos beneficiarios Medellín, Georreferenciación. formato único beneficiarios, la entrega de cierre de cada mes se envía en los 5 primeros días del mes siguiente. **(Ver formatos mencionados en anexo 9, 10, 11, 12 y 13 respectivamente) y (Ver Anexo 14. Onboarding**

Implementación Slang + Semilla Bilingüe COMPLETO, Anexo 15. Actas reuniones)

Habilitación de canales de soporte: Se habilitaron los siguientes canales de soporte:

Chat en vivo: Permite interactuar utilizando la opción de "Chat", haciendo *click* en el ícono de bocina que se encuentra en la app y en la página web. Disponible de lunes a viernes (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Correo: Cuando no es posible escribir en vivo, permite enviar un mensaje utilizando la opción "Envía un correo", haciendo *click* en el ícono de bocina que se encuentra en la app y en la página web. También es posible escribir al correo soporte@slangapp.com

Centro de respuestas: Es una página que contiene preguntas y respuestas comunes y que resulta muy útil al momento de encontrar respuestas rápidas a temas de uso básico de la

plataforma. Se encuentra seleccionando la opción “Respuestas”, haciendo *click* en el ícono de bocina que se encuentra en la app y en la página web.

Progreso – Resultados: De acuerdo con el informe del contratista, se reporta lo siguiente.

Activación de cuentas: Al cierre de marzo 05 de 2021, se han enviado un total de 23.144 invitaciones, de las cuales se han activado 14.448 licencias, correspondientes a 721 docentes y 13.727 estudiantes.

Perfil	# de usuarios
Docente	721
Estudiante	13727
Grand Total	14448

Objetivo del programa	14,836
Total invitaciones enviadas	23,218
Total cuentas activadas	14,448
Total licencias pendientes por activar de las invitaciones enviadas	8,716
Total licencias pendientes por activar versus objetivo del programa	388

Tomado de Slang. Informe 2 Slang. Mayo 2021

Se han impactado usuarios de 224 Instituciones oficiales y los estudiantes impactados se han dividido en los siguientes nodos:

cohort final	#usuarios
Ambiental	189
Comercio	500
Construcción	207
Contrucción	3
Cultura	23
Décimo	1159
Energía	46
Enerigía	3
Industrial	177
Noveno	2806
Octavo	1542
Once	1304
Salud	239
Séptimo	1372
Serivicios - Comercio	47
Servicios - Comercio	875
Sexto	122
Textil	36
TIC	2516
Turismo	561

Tomado Slang. Informe 2. Mayo 2021(Ver Anexo 16: Listado de IE con N° de estudiantes registrados)

.

Evaluación de avance

La evaluación a nuestros beneficiarios se hace desde el % de avance de sus cursos, teniendo en cuenta la siguiente tabla de referencia:

Superior	76% - 100%
Alto	51% - 75%
Bajo	21% - 50%
Básico	0 - 20%

Al evaluar el desempeño de los estudiantes desde el 23 de septiembre al 12 de abril, los resultados obtenidos fueron:

	# usuarios	% usuarios
Bajo	8,362	69%
Básico	851	7%
Alto	521	4%
Superior	2,399	20%
Total	12,133	100%

Premiación: De estos estudiantes activos se han premiado dos quincenas según lo establecido en los incentivos explicados previamente en este informe. La entrega de dichos incentivos se realizará al final de la implementación, sin embargo, esto se comunica al momento de tener la información para cada quincena.



Tomado Slang. Informe 2. mayo de 2021

Los productos y datos relacionados fueron entregados por Lengio Colombia S.A.S. y los informes que requirieron de firma, escaneados en PDF en el mismo archivo.

Durante la realización del contrato se ha mantenido la calidad profesional del equipo contratado por Lengio Colombia S.A.S. para la formación, asimismo el equipo de profesionales y de apoyo que ha asumido el aspecto logístico y administrativo ha tenido buen desempeño.

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo**

Desde el Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020 - 2023, la segunda Línea Estratégica, denominada **Transformación educativa y cultural**, busca que la educación de calidad sea un derecho de todos. Para ello, Medellín lo aborda como un proceso de formación para desarrollar capacidades y habilidades en tres dimensiones de lo humano: el ser, el pensar y el hacer. Para lograr una transformación educativa y curricular es indispensable discutir con maestros y maestras de la ciudad los principios pedagógicos, didácticos, curriculares y de gestión que hagan posible un cambio cultural como posibilidad de materializar las teorías del desarrollo humano en la ciudad y en el campo del conocimiento particular de la **Cuarta Revolución Industrial**, lo que marcará para Medellín futuro un nuevo horizonte, ayudando a recuperar lo social e instaurando el **Valle de Software**, el cual busca entonces, promover en los estudiantes habilidades y capacidades propias de la Cuarta Revolución Industrial desde edades tempranas y es así como reforzar en los estudiantes la enseñanza de **áreas como el inglés**, la ciencia, la tecnología y la robótica, son acciones que dan cuenta de este propósito.

El presente proyecto responde a los siguientes indicadores del plan de desarrollo:

- Porcentaje de instituciones educativas oficiales con media técnica acompañadas con programas de fortalecimiento del inglés y
- Estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media de instituciones oficiales en programas de sensibilización y fortalecimiento del inglés.

Como contempla el plan de desarrollo 2020 -2023, “el Valle del Software solo será posible si creamos espacios donde se promueva la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en dos frentes: la escuela y la ciudad. Desarrollaremos una ruta de aprendizaje de inglés desde la primera infancia en la etapa escolar, pasando por la educación media y técnica. Esta ruta involucra diferentes actores de la ciudad, que en forma conjunta apuntarán a la formación de ciudadanos y ciudadanas competentes en un inglés especializado al servicio de la empleabilidad”. “En el mediano y largo plazo, la transformación educativa y cultural de este PDM 2020-2023 contiene un conjunto de programas orientados a desarrollar y potenciar en los niños y jóvenes habilidades como la creatividad, la innovación, la persistencia, la resolución de problemas complejos, aprender a aprender, flexibilidad cognitiva, negociación y trabajo en equipo; acompañadas de capacidades específicas como el desarrollo de software, el pensamiento lógico y abstracto y el Bilingüismo desde temprana edad y para todas las edades”.

Metas desde el plan de desarrollo: setenta (70) % de instituciones educativas oficiales con media técnica acompañadas con programas de fortalecimiento del inglés" y diez mil (10.000) estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media de instituciones oficiales en programas de sensibilización y fortalecimiento del inglés.

- **Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos):**

ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

De acuerdo con el informe de gestión del contratista, el valor de la licencia en Slang ($4.400/mes), en una ejecución de 3 meses, es de $13.200/usuario. Teniendo en cuenta un objetivo de cobertura de **14.836** licencias y la totalidad del contrato en **$195.835.200 M.L**., a continuación, se muestra su ejecución en este periodo reportado por Lengio:

	Licencias	Presupuesto
Total contrato	14,836	$195,835,200
Adjudicación a abril.2021	14,448	$190,713,600
Porcentaje ejecución total contrato	97.4%	
Pagado en factura #1 (Diciembre 2020)	6030	$79,596,000
Valor por cobrar abril 2021	8,418	$111,117,600
Pendientes por adjudicar	388	$5,121,600

Según desarrollo acordado dentro de la planeación y cronograma para el cumplimiento del objeto del contrato en lo referente a la formación, se ha ejecutado a la fecha el 97.4**%** correspondiente a la activación de 8.418 licencias. Quedando por adjudicar o activar 388 licencias (2.6%).

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; correspondientes al periodo del presente informe:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
13/05/2021	Desde 01/11/2020 Hasta 30/04/2021	Andrés Felipe Palma Riveros Representante Legal C.C 80.135.130

- Durante la ejecución del contrato no se han materializado ninguno de los riesgos identificados.

- Se han realizado modificaciones al contrato, éstas se informan a continuación:

  Modificación No. 1

  Suspensión 1: Por cincuenta y tres (53) días contados a partir del 18 de diciembre de 2020 hasta el 8 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.

  Reanudación: a partir del 9 de febrero de 2021, permitiendo completar el termino de ejecución del contrato, de cuatro (4) días hasta el 12 de febrero ambas fechas inclusive.


  Ampliación 1: de 87 días a partir del 13 de febrero de 2021 hasta mayo 10 de 2021 ambas fechas inclusive.

  Otrosí 01: modificación de la cláusula 4 forma de pago.

- No se han adquirido bienes que sean objeto de marcación y no ha sido auditado por entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

Con base en lo anteriormente expuesto y, en aras de garantizar el desarrollo del idioma inglés como competencia básica y profesional integral y que los usuarios hagan uso del contenido de los cursos de inglés especializado en áreas técnicas, se ha solicitado la suspensión, reanudación y ampliación del contrato N°4600087286 de 2020, así como la modificación de la cláusula cuarta del contrato, donde se establece la forma de pago. De esta manera garantizar una alineación con los intereses de la Secretaría de Educación de Medellín, que busca fortalecer desde el uso de la tecnología, el conocimiento en inglés como lengua extranjera de los estudiantes de las IE oficiales.

- Evaluación del contratista:



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato)**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor Total
110090120	71100000	23310310	160343	4000102496	50087148	4500013511	$195.835.200

- **Información de reservas o cambios presupuestales:**

En este contrato se ha realizado Reserva presupuestal, dada en 22/12/2020

Esta reserva se proyecta por un valor de Ciento dieciséis millones doscientos treinta y nueve mil doscientos pesos M/L ($116.239.200), lo que permitirá ejecutar 8.806 licencias (59.4%), que restan del contrato; una vez el contratista entregue a satisfacción los productos o servicios pendientes.

Nota importante: Dado lo anterior, se considera que aplica el numeral 1 del artículo 4 de la Resolución 202050066817 – COMFIS 091 de noviembre 03 de 2020, la cual reglamenta la constitución de reservas presupuestales excepcionales; toda vez que la planeación de la contratación de la prestación del servicio fue realizado oportunamente desde el inicio del año y adicionalmente a este contrato se le han venido efectuando pagos periódicos, es de anotar que el valor a reservar corresponde al servicio prestado entre los meses de septiembre y diciembre, como último pago; todos los soportes para la reserva excepcional como la minuta de contrato, acta de inicio, modificaciones, otrosí, suspensiones, e informes parciales de supervisión se encuentra debidamente publicados en el sistema SAP y SECOP.

La identificación presupuestal del contrato en mención es:

CONTRATISTA	NIT	#CONTRATO	# PEDIDO	#PROYECTO	POS PRE	ÁREA FUNCIONAL	VALOR A RESERVAR
Lengio Colombia S.A.S	900.995.803-1	4600087286 de 2020	4500013511	160343	23310310	02000.53111.0099	$116.239.200

- **Relación de los pagos realizados:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500013511	FACTFE303	5/12/2020	5000625908	$ 39.167.040
4500013511	FACTFE303	5/12/2020	5000625908	$ 40.428.960
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA				**$ 79.596.000**

A la realización de este informe, se ha hecho el pago 01 para este contrato N°4600087286-2020.

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600087286	4500013511	207	Educación	160343	Fortalecimiento en lenguas extranjeras Medellín-Antioquia	$195.835.200	$79.596.000	$ 116.239.200

- **Resumen de la ejecución de los recursos del contrato, incluye pago correspondiente al presente informe:**

Valor del Contrato	$	195.835.200
Adiciones	$	-
Total valor del Contrato más Adiciones	$	195.835.200
Pagos Realizados (Acumulado)	$	79.596.000
Pago autorizado del mes de mayo	$	111.117.600
Recursos no ejecutados	$	116.239.200
Porcentaje de ejecución financiera		40,6%
Porcentaje de ejecución física		97,4%

Se autorizó pago No. 2 para el mes de mayo por valor de $111.117.600 con Factura No. FE362

4. **INFORME JURÍDICO:**

- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	21-44-101332819	Cumplimiento	23/09/2020	23/06/2021	23/09/2020	$19.583.520
		Calidad	23/09/2020	23/06/2021	23/09/2020	$19.583.520

ANEXO DE PRORROGA

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	21-44-101332819	Cumplimiento	23/09/2020	10/11/2021	21/12/2020	$19.583.520
		Calidad	23/09/2020	10/11/2021	21/12/2020	$19.583.520

VILMA PATRICIA OSPINA ARENAS
Supervisora

LUZ MARINA AGUIRRE
Apoyo Jurídico
Secretaría de Suministros y Servicios

YESSICA HERNÁNDEZ RAMOS
Apoyo Administrativo y Financiero
Secretaría de Suministros y Servicios