Alcaldía de Medellín

CONTRATO 4600088543 DE 2020
FECHA DE INCIO: 8 DE FEBRERO DE 2021

CONINTEC S.A.S.

CONTRATISTA:
CONINTEC S.A.S
NIT 800.252,554-1

FECHA DE INICIO: 4 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 4 DE AGOSTO DE 2021

ACTA 04
PERIODO 01- 31 DE MAYO DE 2021

Objeto: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCION, MITIGACIÓN Y COMPLEMENTARIAS PARA DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

Descripción	Cantidad	% de Dedicación	Salario	Plazo (Meses)	FM	Valor Total	Salario con IPC 1,61%	Cantidad	% de Dedicación	Plazo (Meses)	Valor Total	% de Dedicación/Plazo	Valor Total	Valor Total
								ACTA PARCIAL 04				ACUMULADO		SALDO
Director - Director - Residente	1,00	100%	$ 5.448.432	6,00	2,00	$ 65.381.184	$ 5.536.152	1,00	100%	1,00	$ 11.072.304		$ 41.607.496	$ 23.773.688
Profesional Ambiental	1,00	100%	$ 4.237.670	6,00	2,00	$ 50.852.040	$ 4.305.896	1,00	70%	1,00	$ 6.028.255		$ 28.930.319	$ 21.921.721
Profesional Social	1,00	100%	$ 4.237.670	6,00	2,00	$ 50.852.040	$ 4.305.896	1,00	100%	1,00	$ 8.611.793		$ 31.174.843	$ 19.677.197
Tecnólogo en Obras Civiles	2,00	100%	$ 2.421.526	5,50	2,00	$ 53.273.572	$ 2.460.513	2,00	100%	1,00	$ 9.842.050		$ 35.047.230	$ 18.226.342
Profesional Seguridad y Salud en el trabajo -SST	1,00	100%	$ 4.237.670	5,50	2,00	$ 46.614.370	$ 4.305.896	1,00	100%	1,00	$ 8.611.793		$ 28.377.981	$ 18.236.389
Profesional - Especialista en transito y transporte	1,00	25%	$ 5.448.432	5,50	2,00	$ 14.983.188	$ 5.536.152	1,00			$ -		$ -	$ 14.983.188
Otro - Auxiliar Administrativo	1,00	100%	$ 877.803	5,50	2,14	$ 10.331.741	$ 908.526	1,00	100%	1,00	$ 1.944.246		$ 7.279.181	$ 3.052.561

B - Otros Costos directos

Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Plazo (Meses)		valor total		Cantidad		Plazo (Meses)	valor total		valor total	valor total
Auxilio por celulares - equipo y consumo-	6,00	Mes	$ 50.000	5,50		$ 1.650.000		6,00		1,00	$ 300.000		$ 1.075.500	$ 574.500
Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros	1,00	Mes	$ 400.000	6,00		$ 2.400.000					$ 75.000		$ 627.924	$ 1.772.076
Ensayos de Laboratorio - Auxilio - Estimado	1,00	0,00	$ 1.800.000	1,00		$ 1.800.000							$ -	$ 1.800.000
Asesorias juridicas, contables y técnicas - Auxilio - Estimado	1,00	0,00	$ 1.058.531	1,00		$ 1.058.531							$ -	$ 1.058.531
Otro - Alquiler de Camioneta - Incluye seguridad social y pago de salarios del conductor, combustible y mantenimiento del vehiculo - Modelo superior al 2018	1,00	Mes	$ 6.450.000	5,50		$ 35.475.000		1,00		1,00	$ 6.450.000		$ 24.316.500	$ 11.158.500
Arrendamiento - Auxilio para oficina	1,00	Mes	$ 1.000.000	6,00		$ 6.000.000		1,00		1,00	$ 1.000.000		$ 3.770.000	$ 2.230.000
Servicio públicos - Auxilio para oficina	1,00	mes	$ 500.000	6,00		$ 3.000.000		1,00		1,00	$ 500.000		$ 1.885.000	$ 1.115.000
Otro - Auxilio Bioseguridad	1,00	mes	$ 400.000	6,00		$ 2.400.000		1,00			$ 362.296		$ 1.102.750	$ 1.297.250
Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador (A)						$ 292.288.135					$ 46.110.440		$ 172.417.049	$ 119.871.086
Otros costos directos (B)						$ 53.783.531					$ 8.687.296		$ 32.777.674	$ 21.005.857
Pólizas - Gasto fijo Reembolsable- (C)						$ 986.035							$ 785.508	$ 200.527
SUBTOTAL (A + B + C)						$ 347.057.701					$ 54.797.736		$ 205.980.231	$ 141.077.470
IVA					19%	$ 65.940.963					$ 10.411.570		$ 39.136.244	$ 26.804.719
COSTO TOTAL (A+ B + Pólizas C + IVA)						**$ 412.998.665**					$ 65.209.306		$ 245.116.475	$ 167.882.189
VALOR ACTA 04											**$ 65.209.306**			

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS

ALVARO LÓPEZ CALLE
Supervisor
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Municipio de Medellín

SILVIA ISABEL LOPERA GIRALDO
Representante Legal
CONINTEC S.A.S