FECHA PRESENTE ACTA	28 de Junio de 2021		
CONTRATO	N° 629	FECHA	19 Mayo de 2020
OBJETO:	suministro de servicios para la implementacion y operación de la Casa Refugio, para la proteccion de mujeres victima de violencia intrafamiliar de manera transitoria en el municipio de Tunja, dentro del subprograma Constructoras de Cambio.		
VALOR DEL CONTRATO	Treinta y cinco millones doscientos noventa y siete mil ciento setenta y ocho pesos moneda corriente ($35.297.178 oo)		
PLAZO DE EJECUCION:	Seis (6) meses y/o hasta agotar presupuesto		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA	Asociación Aprendiendo a Construir NIT 820-0030-29-1 Rep.Legal: Hilda Valderrama Jimenez c.c. 40,769,059 de Florencia		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	DIANA STHEFANY REINA CUFIÑO		
FECHA INICIO	21 de MAYO de 2020		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° 1 VALOR $	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTI DOS PESOS ($4.202.822) M/CTE		
PRORROGA N° 01 TIEMPO	UN (1) MES Y ONCE (11) DIAS CALENDARIO o hasta agotar presupuesto		
PRORROGA N° 02 TIEMPO	UN (1) MES y/o hasta agotar el presupuesto		
PRORROGA N° 03 TIEMPO	DOS(02) MESES y/o hasta agotar el presupuesto o lo primero que ocurra		
PRORROGA N° 04 TIEMPO	DOS (02) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
FECHA DE TERMINACION	31 de Mayo de 2021		
PERIODO A PAGAR	Del 21 de diciembre de 2020 hasta 31 de mayo de 2021		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	Del 21 de mayo de 2020 hasta 31 de mayo de 2021		

En la Ciudad de Tunja, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de JUNIO de 2021, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social del Municipio de Tunja, el señor (a) DIANA STHEFANY REINA CUFIÑO, identificada con la cédula de ciudadanía número de 1.049.621.517 de Tunja, quien en su calidad de Contratista, obra como Supervisora del Contrato No. 629 del 19 de mayo de 2020 e Hilda Valderrama Jiménez, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.769.059 de Florencia, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre de la Asociación Aprendiendo a Construir, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION, correspondiente al periodo total del 21 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2021, en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACION		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor del contrato (Incluye adicionales)	39.500.000	
Anticipo		
Valor actas canceladas		32.078.028,75
Valor de la presente acta		3.086.667
Saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio (cuando haya		4.335,304.25
Sumas iguales	**39.500.000**	**39.500.000,00**

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el MUNICIPIO por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACIONES:

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	X
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:
NOMBRE: HILDA VALDERRAMA JIMENEZ
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: DIANA STHEFANY REINA CUFIÑO
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: DIANA STHEFANY REINA CUFIÑO
SECRETARIO O JEFE DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Lizeth Cuervo Cruz	Contratista	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			