Barranquilla, 30 de Junio de 2021

Doctor:
ARMANDO MOVILLA NAVARRO (E)
Supervisor
Barranquilla

Asunto: **INFORME DE ACTIVIDADES No. 5**

Cordial Saludo.

Con la presente hago entrega del informe de actividades No. 5 correspondiente al corte al 30 de Junio del 2021**,** de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios No. **CD-12-2021-0556.** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

Atentamente,



MARIELA SENIOR DE CORTES
CC No 32621574 de BARRANQUILLA

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME NUMERO	5
CONTRATISTA	MARIELA SENIOR DE CORTES
IDENTIFICACION	32.621.574
CONTRATO No.	CD-12-2021-0556.
OBJETO DEL CONTRATO	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA*
PLAZO DEL CONTRATO	*EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERÁ HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DISPUESTOS EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 80 DE 1990*
SUPERVISOR (E)	RAFAEL LAFONT DE SALES
DEPENDENCIA	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
PERIODO DE ACTIVIDADES	JUNIO DE 2021.

Producto
Para este periodo se trabajó en la programación de los proyectos de la infraestructura pública del sector salud en el distrito de barranquilla. Cuyo único contrato N° EDU-277-2016. Objeto: "DISEÑO CONSTRUCCION, AMPLIACION, DOTACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCION EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

- Para este mes se trabajó en la Supervisión de Obras de Salud de nuevos hospitales para el Distrito de Barranquilla.
- Las Obras en ejecución son:
- **Camino Nazareth**, en este periodo se realizaron actividades de pañete exterior en la fachada del proyecto y se acondiciono las áreas externas de andenes del proyecto. Se continúa en la instalación de gases medicinales y el cableado de voz y datos, aires acondicionados y planta de tratamiento de aguas residuales.
- **Camino Nuevo Barranquilla**, en este periodo se realizaron plantillas en diferentes pisos del proyecto y se continuo con pañetes interiores en la rampa de acceso, consulta externa y hospitalización, filos y resanes de regatas del proyecto, se continuo con las instalaciones eléctricas de alta, redes contraincendios, redes de oxigeno medicinal y aires acondicionados centrales.

- se realizó 1 recorrido al mes en obra con interventoría y contratista en los proyectos de nuevos hospitales (Pasos y caminos) como, Camino Nazareth y Camino nuevo, Barranquilla, se disminuyó los recorridos debido a la pandemia. Y se implementó las reuniones virtuales, en donde se dieron recomendaciones en las obras en algunos ambientes frente a la nueva normatividad de salud.
- Los porcentajes de avance de cada una de ellas están de la siguiente manera:
- Camino Nuevo Barranquilla: 45.21% obra civil,
- Camino Nazareth: 57.9% obra civil.

Se asistió a todos los comités técnicos de obras de los proyectos, realizados virtualmente para realizar seguimiento y reporte de avances de cada uno de los proyectos descritos anteriormente.
Se asistió a reuniones convocadas por el Secretario de Salud en EDUBAR, para evaluar la prórroga del contrato en mención.
Se asistió a la reunión virtual convocada por la Secretaria de cultura- consejo de patrimonio, para evaluar proyectos de obras patrimoniales frente a las normas.

Atentamente,



MARIELA SENIOR DE CORTES
CC No 32621574 de BARRANQUILLA