ACEPTACIÓN DE OFERTA [x] **No. FGN-NC-0160 del 8 de octubre de 2020**

CONTRATO [ ] **No. __N/A_____ del __N/A____ (__N/A____)**

En la ciudad de Bogotá D.C, se reunieron las siguientes personas: **JAIME FERNANDO GONZALEZ NAVIA**, identificado con CC No. 19.437.931, Jefe Grupo Administración de Sedes del Departamento de Construcciones y Administración de Sedes, en su calidad de Supervisor y **JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA,** identificado con CC No. 78.032.227 en su condición de representante legal de la empresa **RH-ARQUITECTURA & C.S.A.S** con NIT 901.158.622-9, para liquidar el contrato de Aceptación de Oferta de Obra No. FGN-NC-0160 del 8 de octubre de 2020, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA PLAZOLETA DE BANDERAS SEDE BUNKER – NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	8 de Octubre de 2020
Fecha de inicio del plazo de ejecución	15 de Octubre de 2020
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	14 de Diciembre de 2020

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	$43.726.127.00
2	Valor de las adiciones *(Sumatoria adiciones)*	$ 0.00
3	Valor total del Contrato *(suma del Ítem 1 + Ítem 2)*	$43.726.127.00
4	**Valor pagado**	$43.726.127.00
5	**Diferencia Valor Total** *(Valor Total del Contrato – Valor Pagado)*	$ 0.00
6	**Valor liberado del contrato**	$ 0.00

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año N/A

El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Multas	N/A	N/A	N/A
Penal Pecuniaria	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de siniestro	N/A	N/A	N/A

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la Intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	N/A

(Si no aplica, colocar N/A)*

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

(Cuadro No.10)

Fecha	Nombre	Cargo
10/05/2021	Jorge Andrés Ochoa Granda	Revisor Fiscal T.P. 205526-T

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101199917 ANEXO 1	15/10/2020 17/06/2021	$13.117.838.10
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101199917 ANEXO 1	15/10/2020 17/12/2023	$2.186.306.35
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-44-101199917 ANEXO 1	17/12/2020 17/12/2025	$13.117.838.10
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la Intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12-40-101049665 ANEXO 1	15/10/2020-17/12/2020	$175.560.600

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	N/A	N/A	N/A	N/A

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
Terminación ejecución del contrato	N/A

9. OBSERVACIONES:

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto de la Aceptación de Oferta de Obra No. FGN-NC-0160 del 8 de octubre de 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de junio de 2021 por los que en ella intervinieron.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la Intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	NO	N/A
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	x		
Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	x		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato	x		
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	x		
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto			x
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	x		

SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Firma:

Nombre: **JAIME FERNANDO GONZALEZ NAVIA**

CC: **19.437.931**

Cargo: **Jefe Grupo Administración de Sedes del Departamento de Construcciones y Administración de Sedes**

CONTRATISTA

Firma:

Nombre RL: **JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA**

C.C/ NIT **78.032.227** **901.158.622-9**

RH-ARQUITECTURA C.S.A.S

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nombre. **ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO**

Cargo: **DIRECTORA EJECUTIVA**

SALVEDADES: N/A

Revisó y Aprobó:	Manuel Enrique Vega Rojas	**Cargo: Profesional de Gestión III**	**Fecha: 05/05/2021**
Proyectó:	Luis Danilo Novoa Bermúdez	**Cargo: Profesional de Gestión III**	**Fecha: 05/05/2021**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la Intranet: http://web.fiscalia.co/fiscalnet/