CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150
INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Jun.25/2021

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2011-150	139,526,792.00	Nov.23/2020	Abr.23/2021
Código BPC			

Objeto del contrato:

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia

NIT / CC	Contratistas
860027446	INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA

NIT / CC	Interventores
43984449	JANETH PAULINA PULGARIN SERNA
43157252	MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO
71597736	OSCAR IVAN GIRALDO DUQUE
94153900	GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO
1027880368	JOSE RAFAEL SANCHEZ GOMEZ
63530474	ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de F

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES
Fecha: 25-jun-2021 12:21 PM Pág: 12
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2011-150/ IFCAYA S.A.S/110-CM2009-9
Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera
110-IT2106-6591
Favor citar este número al responder

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 259385	Abr.30/2021	18,487,300.00	118,248,955.00
OPP 258573	Mar.25/2021	16,115,344.00	
OPP 257626	Feb.12/2021	40,741,823.00	
OPP 256794	Dic.28/2020	42,904,488.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de	100.00	INFORMES	5.00	5.00	100.00
Actividad: Realizar informe de interventoria tecnico, administrativo, juridico al fortalecimiento de los consejos de cuenca	20.00	INFORMES	1.00	1.00	20.00
Actividad:	25.00	INFORMES	1.00	1.00	25.00

XENCO S.A:

Realizar interventoría a la implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra					
Actividad: Realizar interventoría a la implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA	20.00	INFORMES	1.00	1.00	20.00
Actividad: Realizar interventoría a la Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.	20.00	INFORMES	1.00	1.00	20.00
Actividad: Informe administrativo, legal y financiero de seguimiento	15.00	INFORMES	1.00	1.00	15.00

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.00

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Nov.13/2020	110-CNT2011-150* IFCAYA S.A.S	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL AGUA Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE LOSPOMCAS APROBADOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/VALOR:$139.526.792/PLAZO:5 MESES/GLENYS DANITH OVIEDO CASTRO	1
CONTRATO	Nov.18/2020	220290 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2011-150		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.18/2020	180-COE2011-34385*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CBO-100006902 DEL CONTRATO N° 110-CNT2011-150, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020/ANEXA 8 PÁGINAS	1
CONTRATO	Nov.18/2020	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 10-CNT2011-150		1
MEMORANDO	Nov.19/2020	110-MEM2011-7773*ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA	ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA/JANETH PAULINA PULGARIN SERNA/MARIA CATALINA MEJIA RESTREPO/MARCELA MILENA LOPEZ CAÑAS/DESIGNACION SUPERVISION CONTRATO 110-CNT2011-150 SUSCRITO CON IFCAYA S.A.S./SUPERVISOR SUPLENTE OSCAR IVAN GIRALDO DUQUE Y GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO/SRAMIREZ	1
MEMORANDO	Nov.20/2020	110-MEM2011-7817*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	CAMBIO DE SUPERVISIÓN/SE DESIGNA A GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO COMO PRINCIPAL EN EL ALCANCE 2 DEL CONTRATO 110-CNT2011-150 EN REEMPLAZO DE MARCELA MILENA LÓPEZ CAÑAS Y A JOSÉ RAFAEL SÁNCHEZ GÓMEZ	1

XENCO S.A:

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Jun.25/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			COMO SUPLENTE/SRAMIREZ	
ACTA	Nov.23/2020	110-ACT2011-3981*ACTA	23-11-2020/ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.24/2020	180-COE2011-35179*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO.CBO-100006902 ANEXO 2 DEL CONTRATO NRO. 110-CNT2011-150, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	1
ACTA	Nov.27/2020	110-ACT2011-4070*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 24 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2.020/ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2020	180-COE2012-37636*IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRANO G./DEDICACIÓN DE UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO 110-CNT2011-150/ANEXA UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.14/2020	180-COE2012-37839*IFCAYA S.A.S	MARYI ADRIANA SERRANO/PLAN OPERATIVO RELATIVO AL CONTRATO (POI) 110-CNT2011-150/ANEXA 3 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.16/2020	180-COE2012-38437* IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRANO G./ENVÍA EL INFORME DEL MES 1 DE LA INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 110-CNT2011-150 CELEBRADO CON IFCAYA S.A.S./ PERIODO REPORTADO DEL 23 DE NOVIEMBRE A 22 DE DICIEMBRE DE 2020/ADJUNTA PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 23 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2020	180-COE2012-38558*IFCAYA S.A.S.	FREDY MONTES SIERRA/REMITE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT211-150/ANEXA 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2020	180-COE2012-38881* IFCAYA S.A.S	TOMÁS ORDOÑEZ/REMITE CONTRATOS DE TODO EL PERSONAL/CERTIFICADO Y PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL Y POI V2 CON CORRECCIÓN CASILLAS EFICIENCIA/CONTRATO 110-CNT2011-150/SE ANEXAN 40 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2020	180-COE2012-38926* IFCAYA S.A.S	TOMAS ORDOÑEZ HERNANDEZ/110-CNT2011-150/POI GENERAL IFCAYA SAS CORREGIDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2020	180-COE2012-39139*IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRANO G./PRIMER INFORME DEL CONTRATO/110-CNT2011-150/322 PÁGINAS	1
ACTA	Dic.21/2020	110-ACT2012-4476*ACTA	REUNIÓN DE APROBACIÓN POI DE EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2020	180-COE2012-39276*IFCAYA S.A.S.	MARYI ADRIANA SERRANO/COPIA DE OFICIO ENVIADO A FUNDACIÓN CON VIDA CUYO ASUNTO SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE SIEMBRA BIO+/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Dic.21/2020	110-IT2012-13768*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	INFORME DE EJECUCION 1 CONTRATO NO. 110-CNT2011-150/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2020	180-COE2012-39312*IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRAMO G./DOCUMENTOS PARA EL PRIMER PAGO/CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y PARAFISCALES/CONTRATO 110-CNT2011-150/6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.22/2020	190-COE2012-39418*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	FACTURA NO.508 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2.020 POR VALOR DE $42.904.489,00 CONTRATO 110-CNT2011-150	1
CONSTANCIA	Dic.22/2020	110-CON2012-3665*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA NO.1 CONTRATO 110-CNT2011-150/ANDREA_BAEZ	1

XENCO S.A:

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		PORACCIONES SIMPLIFICADA		
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.23/2020	110-COI2012-29427*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	LILIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ MONTES/REPRESENTANTE LEGAL/ SOLICITUD CORRECCIÓN CONTRATOS DE PROFESIONALES 110-CNT2011-150 DE INTERVENTORÍA /ANDREA_BAEZ	1
INFORME TÉCNICO	Dic.23/2020	110-IT2012-14315*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	SEGUIMIENTO PROYECTO FORTALECIMIENTO GOBERNANZA DEL AGUA ¿ ACUERDOS PROTOCOLIZADOS/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.28/2020	180-COE2012-40002*IFCAYA S.A.S. - INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONE	TOMAS ORDOÑEZ HERNÁNDEZ/110-CNT2011-150/ADJUNTA LOS CONTRATOS CON LAS CORRECCIONES SOLICITADAS, ASÍ COMO OFICIO DANDO RESPUESTA PUNTO A PUNTO A LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS EN LA COMUNICACIÓN 110-COI2012-29427/ANEXA 29 PÁGINAS	1
CONTRATO	Ene.08/2021	220290 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2011-150 AJUSTADO	REGISTRO PRESUPUESTAL	1
ACTA	Ene.15/2021	110-ACT2101-182*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2.020 CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
ACTA	Ene.18/2021	110-ACT2101-197*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2.020 SEGUIMIENTO CONTRATO 110-CNT2009-127/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.27/2021	180-COE2101-2526* IFCAYA S.A.S	FREDY MONTES/PROGRAMACIÓN SIEMBRA BIO + CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 110-CNT2011-150/PLAN DE SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE 140 ÁRBOLES COMO MEDIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA SEPTIMA/ANEXA 15 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.27/2021	180-COE2101-2654*IFCAYA S.A.S.	MARYI A. SERRANO G./INFORME MENSUAL NO. 2 DEL CONTRATO 110-CNT2011-150 - PERIODO REPORTADO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 22 DE ENERO DE 2021/ANEXA 95 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.03/2021	110-COI2102-2556*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	LILIANA HERNÁNDEZ MONTES/REPRESENTANTE LEGAL//RESPUESTA A COMUNICACIÓN EXTERNA RADICADO 180-COE2101-2526/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.04/2021	180-COE2102-4199*IFCAYA S.A.S.	MARYI SERRANO/REMITE CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES CON FECHA AMBOS DOCUMENTOS DEL 26-01-2021/ANEXA 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.05/2021	180-COE2102-4416*IFCAYA S.A.S	ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA/SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO 110-CNT2011-150/106 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Feb.05/2021	110-IT2102-954*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	INFORME DE EJECUCION NO2/CONTRATO NO 110-CNT2011-150/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.05/2021	190-COE2102-4513*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES	FACTURA N°513 DEL 03-02-2021 POR VALOR DE $40.741.823/CONTRATO 110-CNT2011-150	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		SIMPLIFICADA		
CONSTANCIA	Feb.05/2021	110-CON2102-480*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°2/CONTRATO 110-CNT2011-150/ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.10/2021	180-COE2102-4978*IFCAYA S.A.S.	FREDY MONTES SIERRA/ENVÍA DOCUMENTACIÓN LINEAMIENTOS SGI CONTRATO 110-CNT2011-150/ANEXA 67 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.10/2021	180-COE2102-5032* IFCAYA S.A.S.	FREDY MONTES SIERRA/110-CNT2011-150/ENTREGA FORMATO MANEJO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES (CÓDIGO: FT-SG-09) DOCUMENTO RELACIONADO CON EL OFICIO 180-COE2102-4978	1
ACTA	Feb.11/2021	110-ACT2102-661*ACTA	ACTA DE REUNION/SEGUIMIENTO AVANCE/ALCANCE IMPLEMENTACIÓN ACUERDOS PROTOCOLIZADOS/CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.12/2021	110-COI2102-3488*CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE VEREDA SAN ANDRÉS	MÓNICA MARCELA FORONDA/PRESIDENTA CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE VEREDA SAN ANDRÉS// RESPUESTA A SU SOLICITUD VERBAL SOBRE CONTRATO 110-CNT2009-127/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.17/2021	110-COI2102-3841*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	LILIANA HERNÁNDEZ MONTES/REPRESENTANTE LEGAL//SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL CONTRATO 110-CNT2009-127/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.17/2021	110-COI2102-3889*MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	ANDREA CATALINA PARRA GUERRERO/SUBDIRECTORA DE GESTIÓN/ DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA//SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS PROY-00891 Y PROY-00309 /JPULGARIN	1
MEMORANDO	Feb.22/2021	110-MEM2102-1365*DEPENDENCIAS CORANTIOQUIA	AVANCE CUMPLIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS CONSEJOS COMUNITARIOS AFRODESCENDIENTES/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.26/2021	110-COI2102-4763*ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ	ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ GRAJALES/SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN INTEGRAL//SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO ABURRÁ/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2021	180-COE2102-7500*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	MARYI A. SERRANO G./3ER INFORME MENSUAL/CONTRATO 110-CNT2011-150/298 PÁGINAS	1
ACTA	Feb.26/2021	110-ACT2102-979*ACTA	ACTA DE REUNIÓN/EMPALME POR VACACIONES DE LA FUNCIONARIA ANDREA BÁEZ/CONTRATOS 110-CNT2011-150/040-COV2011-220/ANDREA_BAEZ	1
ACTA	Mar.03/2021	110-ACT2103-1094*ACTA	ACTA DE REUNION/SEGUIMIENTO AL ALCANCE IMPLEMENTACIÓN ACUERDOS PROTOCOLIZADOS/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
ACTA	Mar.08/2021	110-ACT2103-1160*ACTA	ACTA DE REUNIÓN/PREPARATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO ABURRÁ/FCONVIDA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.09/2021	110-COI2103-5634*CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS	SANDRA RÍOS/PRESIDENTE//IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO POR PARTE DEL CONSEJO DE CUENCA/JPULGARIN	1

XENCO S.A:

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Jun.25/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		GRANDE Y CHICO		
ACTA	Mar.09/2021	110-ACT2103-1181*ACTA	ACTA DE REUNION/SEGUIMIENTO AVANCE/IFCAYA /CONTRATO 110-CNT2011-150 /IFCAYA	1
ACTA	Mar.12/2021	110-ACT2103-1251*ACTA	ACTA DE REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA/CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS CÓRDOBA/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/IFCAYA	1
ACTA	Mar.12/2021	110-ACT2103-1265*ACTA	REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS JUNTAS/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/IFCAYA	1
ACTA	Mar.12/2021	110-ACT2103-1273*ACTA	REUNIONES PREPARATORIAS SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA/CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS GUAYMARAL/110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/IFCAYA	1
ACTA	Mar.12/2021	110-ACT2103-1274*ACTA	REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO ABURRA/CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS LOS ALMENDROS/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/IFCAYA	1
ACTA	Mar.12/2021	110-ACT2103-1275*ACTA	REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL RODEO/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.15/2021	110-COI2103-6292*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	MARYI ADRIANA SERRANO GARZÓN/COORDINADORA INTERVENTORÍA CONTRATO 110-CNT2011-150//SOLICITUD DE AJUSTES AL INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO 3 CON RADICADO N° 180-COE2102-7500/JPULGARIN	1
ACTA	Mar.15/2021	110-ACT2103-1334*ACTA	ACTA DE REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO ABURRÁ/CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SAN ANDRÉS/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150 /IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2021	180-COE2103-10168*IFCAYA S.A.S	ANDREA BAEZ/TERCER INFORME MENSUAL/CONTRATO 110-CNT2011-150/350 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.16/2021	110-COI2103-6391*CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE VEREDA SAN ANDRÉS	MÓNICA MARCELA FORONDA/PRESIDENTA//RESPUESTA A SU SOLICITUD VERBAL SOBRE OTROSÍ AL CONTRATO 110-CNT2009-127/JPULGARIN	1
ACTA	Mar.16/2021	110-ACT2103-1345*ACTA	ACTA REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA/CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SAN NICOLÁS/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2021	180-COE2103-10355*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	JOHNNY OCTAVIO TIRADO ACOSTA/PARAFISCALES/CONTRATO 110-CNT2011-150/4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2021	180-COE2103-10384*IFCAYA S.A.S.	FREDY MONTES SIERRA/LILIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ MONTES/ENVÍA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD RELACIONADO CON LA FACTURA NO 515 (TERCER PAGO) DEL CONTRATO NO. 110-CNT2011-150	1
INFORME	Mar.17/2021	110-IT2103-	INFORME DE EJECUCION NO.3/CONTRATO NO. 110-CNT2011-	1

XENCO S.A:

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
TÉCNICO		2805*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	150/JPULGARIN	
ACTA	Mar.17/2021	110-ACT2103-1362*ACTA	ACTA DE REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS LA PUERTA/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150 /IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2021	190-COE2103-10463*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	FACTURA N°515 DEL 16-03-2021 POR VALOR DE $16.115.344/CONTRATO 110-CNT2011-150	1
CONSTANCIA	Mar.17/2021	110-CON2103-956*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°3/CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
ACTA	Mar.19/2021	110-ACT2103-1418*ACTA	ACTA DE REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SAN NICOLÁS /JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.23/2021	180-COE2103-10950*IFCAYA S.A.S.	MARYI SERRANO/COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA AL INFORME MENSUAL NO. 6 DE LA FUNDACIÓN CON VIDA - CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 9 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.05/2021	180-COE2104-11932* IFCAYA S.A.S.	MARYI SERRANO/110-CNT2011-150/INFORME MENSUAL NÚMERO 4, DEL PERIODO ENTREN EL 23 DE FEBRERO DE 2021 - 22 DE MARZO DEL 2021, CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2021 Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 99 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Abr.05/2021	110-COI2104-7603*MARYI ADRIANA SERRANO GARZÓN	MARYI ADRIANA SERRANO GARZÓN/COORDINADORA INTERVENTORÍA/IFCAYA S.A.S./REQUERIMIENTO VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO ENTREGA KIT DE FAUNA CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS DE SOPETRÁN Y VEREDA SAN ANDRÉS/CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
ACTA	Abr.06/2021	110-ACT2104-1572*ACTA	ACTA DE REUNION 15-03-2021/DE CAMBIO PRESUPUESTO DEL CONTRATO NO. 110-CNT-2009-127/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.09/2021	180-COE2104-12914*IFCAYA S.A.S.	MARYI SERRANO/RESPUESTA AL OFICIO 110-COI2104-7603 RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD 3.5 KIT DE FAUNA CONTRATO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.15/2021	180-COE2104-13786* IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRANO G./INFORME NO 4/CONTRATO 110-CNT2011-150/ 200 PÁGINAS + 1 CD	1
ACTA	Abr.15/2021	110-ACT2104-1741*ACTA	ACTA DE REUNION 12-03-2021/SEGUIMIENTO AVANCE CONTRATO DE GOBERNANZA DEL AGUA/CONTRATO 110-CNT2011-150/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.16/2021	180-COE2104-13915*IFCAYA S.A.S	FREDDY MONTES SIERRA/CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD/CONVENIO 110-CNT2011-150	1
INFORME TÉCNICO	Abr.16/2021	110-IT2104-3844*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y	INFORME DE EJECUCIÓN N°4 DEL CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA		
CONTRATO	Abr.16/2021	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2011-150		1
CONTRATO	Abr.19/2021	35506 - SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE ACTA SUSPENSIÓN CONTRATO 110-CNT2011-150		1
ACTA	Abr.20/2021	110-ACT2104-1809*ACTA	ACTA DE REUNION DE EMPALME DE SUPERVISIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO 110-CNT2011-150 Y EL CONVENIO 040-COV2011-220, REALIZADA 19 DE ABRIL DE 2021/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.20/2021	190-COE2104-14405*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	110-CNT2011-150/FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 517, POR VALOR DE $18.487.300	1
CONSTANCIA	Abr.20/2021	110-CON2104-1304*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 4 DEL CONTRATO 110-CNT2011-150, POR VALOR DE $18.487.300/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.04/2021	180-COE2105-16493*IFCAYA S.A.S.	MARYI ADRIANA SERRANO/SALIDA DE CAMPO ACTIVIDAD 3.1 ENCAMINADA A REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS SISTEMA PRODUCTIVOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 3.1 - CONTRATO 110-CNT2009-127 - CONTRATO 110-CNT2011-150	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.04/2021	180-COE2105-16512*IFCAYA S.A.S.	FREDY MONTES SIERRA/REPORTE DE SIEMBRA A FECHA DEL 30 E ABRIL DE 2021 Y EL PRIMER MANTENIMIENTO DEL 100% DE LOS ÁRBOLES/ANEXA 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.06/2021	180-COE2105-16873*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO.CBO - 100006902 ANEXO 4 CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 05-05-2021 DEL CONTRATO 110-CNT2011-150	1
CONTRATO	May.06/2021	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN SUSPENSIÓN AL CONTRATO 110-CNT2011-150	DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO 110-ACT2011-3981 Y ACTA DE SUSPENSIÓN DEL 16 DE ABRIL DE 2021	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.11/2021	190-COE2105-17594*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA /INFORME FINAL PERIODO 7/CONTRATO 110-CNT2009-127/48 PÀGINAS	1
ACTA	May.11/2021	110-ACT2105-2197*ACTA	ACTA DE TERMINACIÓN DEL COTRATO 110-CNT2011-150/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.18/2021	180-COE2105-18312* IFCAYA S.A.S	MARYI ADRIANA SERRANO/QUINTO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES/CONTRATO 110-CNT2011-150/42 PÁGINAS/ANEXA 1DVD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.03/2021	180-COE2106-20888* IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRANO G./QUINTO INFORME MENSUAL AJUSTADO/CONTRATO 110-CNT2011-150/ANEXA 595 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.16/2021	180-COE2106-22308* IFCAYA S.A.S	DIANA PATRICIA JARAMILLO RAMÍREZ/QUINTO INFORME MENSUAL/CONTRATO 110-CNT2011-150/594 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.17/2021	180-COE2106-22507*CORPORINOQUIA	FRACNI ACENEDT ROMERO AVILA/110-CNT2011-150/VERIFICACIÓN SIEMBRA ÁRBOLES, REFERENTEN A SOLICITUD DE APOYO PARA VERIFICAR LA SIEMBRA DE 140 ÁRBOLES EN EL PREDIO EL SINAÍ, DEL MUNICIPIO DE	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			PUERTO CARREÑO-VICHADA/OFICIO 600.11.21-0312 RTA. PR-2021-0560 Y PR-2021-0581	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.25/2021	180-COE2106-23568* IFCAYA S.A.S	LILIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ MONTES/CERTIFICA QUE LA TERRITORIALIDAD PARA LA CAUSACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA RETENCIÓN A TITULO DE ICA DE LA FACTURA NO 520(QUINTO PAGO) DEL CONTRATO NO. 110- CNT2011-150/IFCAYA SAS.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.25/2021	180-COE2106-23601*IFCAYA S.A.S	JOHNNY OCTAVIO TIRADO ACOSTA/CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES/CONTRATO 110-CNT2011-150	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

ADMINISTRATIVO:

Se verifica el pago de la seguridad social de los profesionales asociados al contrato, de acuerdo al IBC de honorarios mensuales.

Se verifica la gestión del pago mensual por medio de los aplicativos y herramientas dispuestas por la Corporación, al consultor contratista (110-CNT2009-127)

El contratista hace entrega del quinto informe mensual de avance radicado con No. 180-COE2105-18312, el que luego de revisión por parte de la Supervisión con solicitud de ajustes mediante correo electrónico, se presenta con correcciones mediante radicado No. 180-COE2106-20888 y segundo ajuste mediante radicado No. 180-COE2106-22308.

TÉCNICO:

Se relacionan a continuación los avances del contrato de Interventoría para los alcances técnicos:

Alcance 1: Realizar interventoría al fortalecimiento a los Consejos de Cuenca

Actividad 2.1 de la FCV: Reconformación de los consejos de cuenca de los POMCAS de Amagá y Áurra: Esta actividad se ha cumplido ya al 100%.

Actividad 2.2 de la FCV: Apoyo en la construcción del reglamento interno y Plan de Acción en los Consejos de Cuenca (Aurra y Amagá). la interventoría participó en los dos espacios programados con los consejos de las cuencas de los ríos Amagá y Aurra, realizados los días 7 de abril y 6 de mayo respectivamente, con el fin de verificar lo relativo a su desarrollo. Las reuniones fueron realizadas a satisfacción y con el cumplimiento de los contenidos previamente acordados. Así mismo se evidenció la participación activa de los integrantes y un quorum suficiente para el logro de los objetivos asociados con estos espacios.

Actividad 2.3. de la FCV Ejecución de recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca, Identificando potencialidades y problemáticas. En el Recorrido de la cuenca del río Aburrá, el consultor manifestó mediante radicado 180-COE2104-12189 remitido el 29 de marzo que había realizado invitación a los consejeros de esta cuenca a que se realizase tal recorrido antes de la fecha de fin del contrato, como respuesta a solicitud realizada por la interventoría el mismo día. Dicho recorrido se programó para el 10 de abril, pero tuvo que ser cancelado debido al toque de queda impuesto por la gobernación de Antioquia, como se puede verificar en comunicación enviada el 7 de abril. El 8 de abril mediante radicado 180-COE2105-17020 se informó desde el consejo de cuenca del POMCA Río Aburra que dados los bloqueos y movilizaciones asociadas al Paro Nacional y el pico de la pandemia del COVID19, consideraban que no era un momento pertinente para llevar a cabo dicho recorrido y agradecían a la Corporación continuase desarrollando procesos de fortalecimiento del consejo en futuros espacios.

La interventoría realizó la verificación de evidencias que soportan el desarrollo del recorrido con el Consejo de cuenca del río Amagá – Quebrada La Sinifaná, realizado el 18 de marzo de 2021, en el cual asistieron 12 personas. El consultor se ciñó a la metodología enviada el 17 de marzo y presentó acta de desarrollo del espacio el 29 de abril, cuyo texto se incluirá en el informe final del Contrato.

Para este alcance, la Interventoría ha hecho el acompañamiento acumulado del 75% de actividades.

Meta programada Alcance 1 para el periodo 5: 20% de 1 Informe

Meta ejecutada y validada por la supervisión: 20% de 1 Informe

Lo que corresponde a un avance del 4% de un 20% posible (valor ponderado Alcance 1).

Alcance 2: Realizar interventoría a la implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra
La Interventoría realiza el acompañamiento, revisión, validación, y brinda lineamientos respecto al desarrollo de las actividades del Alcance 3 del consultor Contratista, y envía informe de actividades que así lo evidencia, con lo cual valida el avance físico y financiero del contrato a interventoriar.

Adicionalmente ha alcanzado el acompañamiento del 100% de actividades presenciales estipuladas en el contrato.

XENCO S.A:

Actividad 3.1 de la FCV: Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales.

En el marco de desarrollo de esta actividad por pate de la FCV, la interventoría realizó la verificación de los siguientes aspectos:

El cumplimiento del pago de los jornales aprobados mediante el Acta de Cambio del 15 de marzo.

La entrega a satisfacción del kit de insumos para los 9 consejos comunitarios.

La implementación de los sistemas productivos pactados con cada Consejo Comunitario.

En el caso de estos dos últimos puntos, la interventoría adelantó una visita de verificación, los días 4, 5 y 6 de mayo.

Actividad 3.2 de la FCV: Acompañar la revisión y/o actualización de Planes de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios. A la fecha de corte del periodo inmediatamente anterior (10 de marzo) la FCV remitió a la interventoría para revisión un total de seis (6) planes de etnodesarrollo (PED), correspondientes a los de los CC Almendros, Guaymaral, San Nicolás, Córdoba, Juntas, Tafetanes. El 27 de marzo la interventoría envío comentarios sobre estos documentos para su correspondiente consideración por parte de la FCV. Los documentos corregidos fueron remitidos nuevamente por la FCV el día 30 de marzo y el 7 de abril (en el caso del PED de Juntas), y su aprobación fue dada por parte de la interventoría el día 9 de abril. En el caso del PED del CC Vereda San Andrés y La Puerta, la entrega del documento para revisión se realizó el 28 y 29 de abril respectivamente, y la interventoría realizó su aprobación el día 4 de mayo.

En lo que tiene que ver con la cartografía de los PED, la interventoría emitió concepto sobre el documento enviado por el consultor "Definición de mapas consejos comunitarios"?, manifestando que este contiene los elementos mínimos necesarios para la elaboración de la información cartográfica.

De igual forma, la interventoría verificó que el consultor realizara la socialización de los PED con los nueve consejos comunitarios, conforme a lo definido en el Otrosí del Contrato 110-CNT2009-127 estas reuniones debían realizarse en forma presencial, pero considerando la situación de la pandemia y el paro nacional ocurrido en Colombia desde la última semana de abril, se decidió, a petición de los consejos comunitarios, que estas socializaciones se efectuaran de forma virtual. Aunque esto implica un ajuste en la liquidación correspondiente, desde la interventoría se considera que el consultor cumplió con sus compromisos técnicos frente a este aspecto.

Actividad 3.3 de la FCV: Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional. La interventoría remitió al consultor los comentarios remitidos por Corantioquia frente al documento asociado al desarrollo de esta actividad, los cuales fueron subsanados por parte del Consultor y enviados nuevamente a la interventoría el día 9 de abril. Luego de esta entrega, la interventoría procedió a realizó su verificación y está conforme con el documento remitido. No obstante, no realizó su aprobación hasta tanto el documento no fuese socializado con los Consejos Comunitarios que estuvieron vinculados en el desarrollo de esta actividad. En efecto, el 4 de mayo se realizó este espacio, en el marco del cual los Consejos Comunitarios estuvieron conformes con la información presentada. En esa medida, desde la interventoría se considera que el documento cumple con lo establecido en los alcances técnicos del Contrato y se considera aprobado.

Actividad 3.4 de la FCV: Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo para los consejos comunitarios de Sopetrán. La FCV radicó el día 10 de mayo el informe correspondiente a la formulación de un proyecto productivo para los consejos comunitarios de Sopetrán, correspondiente en este caso a etno-turismo, en reemplazo del proyecto de apicultura inicialmente previsto. La interventoría está en proceso de revisión del informe enviado, y su aprobación se dará durante el tiempo de liquidación del contrato.

Actividad 3.5 de la FCV: Manejo de fauna con fines de conservación. Atendiendo una solicitud de la interventoría, la FCV realizó concertación con los consejos comunitarios de los municipios de Sopetrán y Girardota frente a la entrega del kit de fauna asociado con el desarrollo de esta actividad. En reunión sostenida el 12 de abril, los Consejos Comunitarios decidieron que el manejo del kit recaería en el Consejo Comunitario de San Andrés, municipio de Girardota.

Actividad 3.6. Generar logística para realizar reuniones de seguimiento a los Acuerdos Protocolizados. La Interventoría acompañó las reuniones preparatorias al seguimiento de acuerdos protocolizados con los consejos comunitarios de comunidades negras de Córdoba, Juntas, El Rodeo, La Puerta, San Nicolás, los Almendros, Guaymaral y Vereda San Andrés; elaborando las actas respectivas; así mismo acompañó la reunión de seguimiento de acuerdos protocolizados del 23 de marzo en el marco del POMCA del Río Aurra, verificando el cumplimiento por parte del consultor contratista de lo relacionado con la logística para la realización de la reunión.

Para este alcance al corte del periodo 5, la interventoría ha alcanzado el 100% de acompañamientos presenciales estipulados por el contrato.

Meta programada Alcance 2 para el periodo 4: 25% de 1 Informe

Meta ejecutada y validada por la supervisión: 25% de 1 Informe

Lo que corresponde a un avance del 3,75% de un 25% posible (valor ponderado Alcance 2).

Alcance 3 Realizar interventoría a la Implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA.

Se valida el acompañamiento, revisión y verificación de actividades y metodología que viene realizando IFCAYA al consultor contratista en cuanto al proceso de identificación y priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCA aprobados por Corantioquia y, actividades de formación básica a las JAC y JAL, conforme al Alcance 4 del contrato 110-CNT2009-127.

XENCO S.A:

Actividad 4.1 de la FCV: priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCAS aprobados por Corantioquia. La FCV realizó el 25 de marzo y el 7 de mayo presentaciones sobre los resultados del estudio de priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCAS aprobados por Corantioquia, correspondiente a la Fase 0 de la Resolución 0957 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El documento definitivo de priorización de rondas no ha sido entregado a la interventoría por parte de la FCV. Una vez se realice su entrega, la interventoría realizará su revisión, de manera tal que la aprobación del mismo se dará durante el periodo de liquidación del Contrato.

Actividad 4.2 de la FCV: Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA. La interventoría verificó que la FCV realizó la terminación durante el periodo en curso de los espacios de participación pendientes, con lo que el avance en esta actividad fue del 100%; para ello, se hizo verificación por parte de IFCAYA de la metodología desarrollada por el consultor y los momentos más representativos de los eventos a través del recibo y validación de evidencias (grabación, listado de asistencia, acta, imágenes).

Durante este periodo la interventoría acompaña 7 actividades programadas por el consultor contratista, alcanzando el 100% de acompañamientos estipulados en el contrato para este alcance.

Meta programada Alcance 3 para el periodo 4: 20% de 1 Informe

Meta ejecutada y validada por la supervisión: 20% de 1 Informe

Lo que corresponde a un avance del 4% de un 20% posible (valor ponderado Alcance 3)

Alcance 4 Interventoría. Realizar interventoría a la Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.

La Interventoría realiza el acompañamiento, revisión, validación, y brinda lineamientos respecto al desarrollo de las actividades del Alcance 5 del consultor Contratista, y envía informe de actividades que así lo evidencia, con lo cual valida el avance físico y financiero del contrato a interventoriar.

Actividad 5.1 de la FCV: Fortalecer la capacidad institucional en relación al conocimiento de los POMCAS adoptados en jurisdicción de la Corporación articulados con los instrumentos de planificación territorial. En el periodo anterior la FCV terminó el desarrollo de los talleres relacionados con esta actividad. El día 3 de mayo, realizó el envío a la interventoría del documento "Sistematización del proceso realizado con los funcionarios de la corporación, entes territoriales junto con las CAR, que contenga memorias de los talleres virtuales, metodología utilizada y los temas desarrollados en los encuentros virtuales y presenciales", cuya aprobación fue otorgada por la interventoría el día 5 de mayo.

Actividad 5.2 de la FCV: seguimiento y evaluación a la ejecución de los POMCAS articulados con los instrumentos de planificación territorial de los municipios, En lo que respecta a esta actividad, el día 5 de mayo la FCV envió a la interventoría la base de datos de inversiones por parte de los municipios. Sin embargo, dada la entrega de información adicional por parte de la gobernación de Antioquia, la matriz fue ajustada nuevamente y su radicación fue realizada el día 10 de mayo. La interventoría está revisando los documentos correspondientes, cuyo concepto y aprobación se dará en el marco del proceso de liquidación del Contrato.

Meta programada Alcance 4 para el periodo 4: 20% de 1 Informe

Meta ejecutada y validada por la supervisión: 20% de 1 Informe

Lo que corresponde a un avance del 2% de un 20% posible (valor ponderado Alcance 4).

La interventoría presenta informe mensual administrativo, legal y financiero del contrato, adicionalmente presenta avances respecto al cumplimiento de obligaciones:

La interventoría revisó y dio aprobación a los Contratos modificados como resultado del Otrosí No. 1. Las observaciones correspondientes se enviaron oportunamente a la FCV para su ajuste definitivo.

La interventoría envió la información solicitada desde la Supervisión de Corantioquia, en la medida en que fue solicitado por la Corporación.

Se remitió información para la actualización del PGAR y la radicación de los documentos correspondientes, así la constancia de pago respectiva.

A través del comunicado con Radicado No. 180-COE2104-13417 motivó solicitud de suspensión de Contrato con FCV, considerando la situación asociada a la Pandemia del COVID19 y la imposibilidad de realizar reuniones presenciales.

Proyectó acta de terminación del Contrato de la FCV con Radicado No. 110-ACT2105-2199.

La interventoría realizó la revisión de la seguridad social del consultor, como ha efectuado mensualmente desde que fue contratada.

La Interventoría envía informe de siembra de árboles en cumplimiento del programa BIO+ establecido en las obligaciones del contrato.

Meta programada Informe general para el periodo 5: 15% de 1 Informe

Meta ejecutada y validada por la supervisión: 15% de 1 Informe

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Jun.25/2021

Lo que corresponde a un avance del 1. 5% de un 15% posible (valor ponderado Informe mensual administrativo, legal y financiero).

FINANCIERO:

De acuerdo a la forma de pago establecida en el Contrato 110-CNT2011-150, se valida el pago del 10,25 % (porcentaje financiero) para el quinto periodo, conforme al informe presentado con radicado No. 180-COE2106-22308 por parte de IFCAYA S.A.S., por lo cual se puede realizar el desembolso respectivo por valor de $ 14.301.496,23

Adicionalmente el contratista en cumplimiento de sus obligaciones, hizo entrega mediante el radicado 180-COE2106-23601, de certificado de paz y salvo de la empresa de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, así como de los pagos al sistema de seguridad social de los contratistas por prestación de servicios y el radicado 180-COE2106-23568 del certificado de territorialidad.

El avance total físico del contratista para el quinto periodo es del 10,25% y un acumulado del 95%.

ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA

Supervisora

XENCO S.A: