ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Acta de reinicio de contrato

CONTRATO No:	CONTRATO DE OBRA N° 722 de 2020
OBJETO:	Realizar la interventoría técnica, operativa, administrativa, financiera y ambiental para la terminación del contrato de obra No. 601 de 2017 que tiene por objeto "contratar el reforzamiento estructural y cambio de cubierta del edificio donde se encuentran ubicados los locales comerciales, así como el mantenimiento de la fachada del cementerio Distrital del sur.
CONTRATISTA:	BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS
VALOR INICIAL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($34.744.300) IVA INCLUIDO Y AIU.
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses
SUSPENDIDO	Hasta el reinicio del contrato de obra 601 de 2017
FECHA DE REINICIO:	16 de Junio de 2021
FECHA DE TERMINACION:	11 de septiembre de 2021
INTERVENTORA:	BRV SAS INGENIERIA Y PLANEACION

En Bogotá, D.C., a los 16 días del mes junio de 2021 se reunieron Luz Amanda Camacho Sánchez, Directora General de la UAESP y Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E) y Álvaro Eduardo Ruiz Morales, representante legal de BRV SAS INGENIERIA Y PLANEACION, en su calidad de interventora designada para la ejecución del contrato 601 de 2017, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, del reinicio real y efectivo del objeto del contrato de interventoría 722, a partir del día 16 de junio de 2021.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

POR LA UAESP

LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Directora General y
Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (e)
UAESP
Supervisora

CONTRATISTA -INTERVENTORIA

ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Representante Legal
Contratista
BRV SAS INGENIERIA Y PLANEACION
Contrato de interventoría 722 de 2020

Proyectó: Nelson Muñoz, Alejandra Calderón, Camilo Ávila y Manuel Silva – Contratistas SSFAP
Revisó: Julián Vargas – Asesor SSFA