INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

NIT : 890,116,722 - 8
CALLE 77B No.57-103 OF.907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3686110 3686111
info@inproyectos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA DE VENTA NO.

3625

Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,215,807 - 2	**Teléfono**	4280400	**Generación**	2020-04-13 15:03:46
Dirección	TRANSV.45 CAN No.26-60	**Vendedor**	ROJAS PUELLO CLARENA	**Vencimiento**	2020-05-13
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	436		
Correo		**0**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4130950103	POR CONCEPTO DE PAGO DEL ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No.6, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0946 DE 2018, CUYO OBJESTO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE.		0	.00	61,963,640.00

Total Bruto	61,963,640.00
I.V.A.	11,773,092.00
Total a Pagar	**$ 73.736.732,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 73.736.732,00 Cuota 1 Vence el 2020-05-13

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Tres Millones Setecientos Treinta Y Seis Mil Setecientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : VANESSA RUIZ MA

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CTA DE AHORROS No.773-71312059 SUC. CRA 51 # 75-199

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763001024521 **aprobado en** 2019-10-11 **vigente** 24 Meses, **prefijo desde el número** 3501 **al** 4000

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 61.963.640 **PERIODO:** Enero de 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0946 DE2018

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE.".

INTERVENTOR: **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

CONTRATO DE OBRA No.: **00002152 DE 2019 Y 00002153 DE 2019**

CONTRATISTA: **CFD INGENIERÍA S.A.S y CONSORCIO PAVIMENTOS DEL ORIENTE**

PLAZO INICIAL: SIETE (7) (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12-ago.-2019** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **12-mar.-2020** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 564.661.224,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 564.661.224,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Interventoria	5.400.000		3,50	$ 18.900.000					0,50	$ 2.700.000	2,90	$ 15.660.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	3.500.000		7,00	$ 24.500.000					1,00	$ 3.500.000	5,00	$ 17.500.000
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	3.500.000		7,00	$ 24.500.000					1,00	$ 3.500.000	3,45	$ 12.075.000
4	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	4.600.000		2,10	$ 9.660.000						$ -		$ -
5	1	Especialista Ambiental	4.600.000		2,10	$ 9.660.000					0,30	$ 1.380.000	1,50	$ 6.900.000
6	1	Especialista en Estructuras	4.600.000		2,10	$ 9.660.000						$ -		$ -
7	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4.600.000		1,05	$ 4.830.000						$ -		$ -
8	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	2.970.000		2,10	$ 6.237.000					0,30	$ 891.000	1,40	$ 4.158.000
		PERSONAL TÉCNICO												
9	1	Topógrafo	2.000.000		5,25	$ 10.500.000					1,00	$ 2.000.000	3,50	$ 7.000.000
10	2	Inspector	1.500.000		7,00	$ 21.000.000					1,00	$ 3.000.000	4,00	$ 12.000.000
11	1	Inspector SISO	1.500.000		1,75	$ 2.625.000					0,25	$ 375.000	1,25	$ 1.875.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
12	1	Secretaria	900.000		7,00	$ 6.300.000					1,00	$ 900.000	4,90	$ 4.410.000
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
13	1	Cadenero 1	1.000.000		5,25	$ 5.250.000					1,00	$ 1.000.000	3,50	$ 3.500.000
14	1	Cadenero 2	950.000		5,25	$ 4.987.500					1,00	$ 950.000	3,50	$ 3.325.000
		COSTO DE PERSONAL				**$ 158.609.500**						$ 20.196.000		**$ 88.403.000**
		COSTO DE PERSONAL PENSIONADO (DIRECTOR)										**$ 2.700.000**		**$ 2.700.000**
		SUBTOTAL (COSTO DE PERSONAL- COSTO DE PERSONAL PENSIONADO)										**$ 17.496.000**		**$ 85.703.000**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,34						2,34		2,34
		FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL PENSIONADO (ver nOta 4)										2,22		2,22
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 371.146.230**						**$ 46.934.640**		**$ 206.539.020**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 61.963.640 **PERIODO:** Enero de 2020

ACTA FINAL SI ☐ NO X ☐ (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0946 DE2018
OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE.".

INTERVENTOR: **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**

INTERVENTOR: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

CONTRATO DE OBRA No.: 00002152 DE 2019 Y 00002153 DE 2019

CONTRATISTA: **CFD INGENIERÍA S.A.S y CONSORCIO PAVIMENTOS DEL ORIENTE**

PLAZO INICIAL: SIETE (7) (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **12-ago.-2019** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **12-mar.-2020** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 564.661.224,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 564.661.224,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
15	GL.	Especialistas, Director y Residentes (**)	150.000	Día	16,00	$ 2.400.000					5,00	$ 750.000	16,00	$ 2.400.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
16	2	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye Combustible, Peajes y conductor)	4.500.000	Mes	7,00	$ 63.000.000					1,00	$ 9.000.000	3,00	$ 27.000.000
17	2	Motocicletas (Incluye Combustible)	400.000	Mes	7,00	$ 5.600.000					1,00	$ 800.000	4,00	$ 3.200.000
18	1	Equipo completo de topografía	2.000.000	Según comprobante por mes	5,25	$ 10.500.000					1,00	$ 2.000.000	3,50	$ 7.000.000
19	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	1.041.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 7.287.000						$ -		$ -
20	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	800.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 5.600.000					1,00	$ 800.000	4,00	$ 3.200.000
		OTROS COSTOS												
21	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	1.700.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.400.000					0,59	$ 1.003.000	1,99	$ 3.384.400
22	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	416.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 2.912.000					1,00	$ 416.000	5,00	$ 2.080.000
23	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	260.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 1.820.000					1,00	$ 260.000	5,00	$ 1.300.000
24	1	Veeduría Comunitaria	120.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 840.000						$ -		$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 103.359.000						$ 15.029.000		$ 49.564.400
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 474.505.230**					**Valor total básico**	**$ 61.963.640**		**$ 256.103.420**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 90.155.994					IVA	$ 11.773.092		$ 48.659.649
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 564.661.224**					**Costo Total**	**$ 73.736.732**		**$ 304.763.069**

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	5.604.762,00	**26.588.674,00**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.**

Saldo básico por ejecutar: **$ 218.401.810**

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.
4. Se incluye la fila del Factor Multiplicador de Personal Pensionado, el cual se desglosa en el soporte de nomina anexo a la presente acta.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **PEDRO GUTIERREZ VISCAL**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 548 ATLCO

(Original firmado por)

Firma
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 25202-21081 CUND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 61,963,640

PERIODO MES: Enero de 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	25	02	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	*(Original firmado por)*	
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	02	03	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAVIER JOSÉ OTERO GUERRA	*(Original firmado por)*	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	13	04	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	*(Original firmado por)*	
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	13	04	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	*(Original firmado por)*	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	15	4	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR JESUS ROJAS	*(Original firmado por)*	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS CARLOS CARVAJAL GORDILLO	*(Original firmado por)*	
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	25	4	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS CARLOS CARVAJAL GORDILLO	*(Original firmado por)*	
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	7	5	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANSELMO MARTINEZ ARIZA	*(Original firmado por)*	Mediante correo electronico se realizaron observaciones
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	9	5	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS CARLOS CARVAJAL GORDILLO	*(Original firmado por)*	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18	5	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA	*(Original firmado por)*	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **946** DE **2018** NIT. 890.116.722-8

OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE**

INTERVENTOR: **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**

De acuerdo con la facultad otorgada, el Señor RICARDO ANTONIO CORREDOR PRADA (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor INGENIERIA DE PROYECTOS SAS . (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ 73,736,732 SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Correspondiente al acta No. 6 del periodo Enero de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

(Original firmado por)
Firma:
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matrícula No. 25202-21081 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Original firmado por)
Firma:
Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Matrícula No. 68202 - 090549 STD
DIRECTOR TERRITORIAL

(Original firmado por)
Firma:
Nombre: LUIS CARLOS CARVAJAL GORDILLO
Matrícula Profesional 25202-23718 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

(Original firmado por)
Firma:
Nombre : RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula Profesional 01106-0831 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **946 DE 2018**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	X	30	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	**6**	Enero de 2020
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 178819	RUBRO No. C-2402-0600-1-0-9999931-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ 73.736.732,00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA $ 73.736.732,00

(Original firmado por)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
VÍCTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matrícula No. 25202-21081 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **946 DE 2018** Contratista **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**

Objeto del Contrato **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE."**

Acta N° **6** Valor basico $ $ 61.963.640 Período: Enero de 2020

Valor Incluido Iva $ **$ 73.736.732**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		VIA VALLE DE SAN JOSE - OCAMONTE	**73.736.732,00**			**$ 73.736.732**
2						
3						
4						
5						
6						
		TOTALES	**73.736.732,00**	**$**		**$ 73.736.732**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.460-5	MUNICIPIO 1	VALLE DE SAN JOSÉ	$ 41.292.570	$ 34.699.638
890.205.124-5	MUNICIPIO 2	OCAMONTE	$ 32.444.162	$ 27.264.002
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 73.736.732	$ 61.963.640

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA INTERVENTOR
Nombre: PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante legal
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
Matrícula No.: 548 ATLCO

(Original firmado por)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matrícula No. 25202-21081 CUND


EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

CERTIFICA QUE:

De conformidad con lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la administración de **INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS**, NIT 890.116.722-8, la compañía ha dado cumplimiento al pago oportuno a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, en relación con todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses

La presente se expide a los tres (03) días del mes de Febrero de 2020.

PEDRO ROMERO MORENO
AUDITORES DE GESTION LTDA
Revisor Fiscal
T.P Nº 12013-T
C.C. 17.160.968 de Bogotá



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12013-T

PEDRO
ROMERO MORENO
C.C. 17.166.968
RESOLUCION INSCRIPCION 162-T FECHA 14-II-85
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

LA NOTARIA CUARTA DE BARRANQUILLA
CERTIFICA:
Que el Presente documento es fiel fotocopia de su original que he tenido a la vista
07 JUN. 2011
Sofia Maria Nader Muskus
NOTARIA CUARTA

NOTARIA CUARTA
DEL CIRCULO DE BARRANQUILLA

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 0 0 1 D 1 A 0 E A 0 F 8 B C 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PEDRO ROMERO MORENO** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 17160068 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12013-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Marzo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14648759533

(415)7707212489984(8020) 000001464875953 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			Año Mes Día

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 B 57 103 O F 907 ED GREEN TOWERS

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
info@inproyectos.com		3 5 6 2 3 7 5	3 6 8 6 1 1 1

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
7 1 1 0	1 9 8 6 0 1 1 0	7 0 1 0	1 9 8 6 0 1 1 0		7 0 2 0	4 2 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 08 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:



Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN

El Supervisor del Contrato No. 946 de 2018, suscrito con la firma INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., con Nit 890.116.722-8, cuyo objeto contractual es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE.", certifica con base en los documentos aportados por el INTERVENTOR, que la firma INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., realizó el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes al mes de **enero de 2020** y respecto del personal empleado en desarrollo del contrato arriba mencionado, dando cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en las condiciones contractuales.

Dada en Floridablanca Santander a los quince (15) días del mes de abril de 2020.

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato
INVIAS – Dirección Territorial Santander
M.P. # 25202-21081 CND.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0946 DE2018

INTERVENTOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: No. 6 - Enero de 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: VIA DE VALLE SAN JOSE - OCAMONTE Y VIA OCAMONTE LIMITES CON VALLE SAN JOSE

SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	695118	C-2402-0600-1-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL NACION	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	256.359.425
2019	178819	C-2402-0600-1-0-9999931-02 ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	307.469.232
2019	178819	C-2402-0600-1-0-9999937-02 ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	832.567
			TOTAL			564.661.224,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **564.661.224,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.695118 (13-07-2018) + RP 178819 (21-02-2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							256.359.425,00		**564.661.224,00**		Saldo inicial R. P. 695118 del 13-07-2018
1	12 al 31 de Agosto de 2019	9.046.560	1.718.846	10.765.406			245.594.019,00	10.765.406	553.895.818,00	104773 - 03-12-2019	PAGADA
2	Septiembre de 2019	27.331.360	5.192.958	32.524.318			213.069.701,00	43.289.724	521.371.500,00	109001 - 12-12-2019	PAGADA
3	Octubre de 2019	51.752.660	9.833.005	61.585.665			151.484.036,00	104.875.389	459.785.835,00	108995 - 12-12-2019	PAGADA
4	Noviembre de 2019	51.852.910	9.852.053	61.704.963			89.779.073,00	166.580.352	398.080.872,00	108998 - 12-12-2019	PAGADA
							398.080.872,00				Se adiciona valor RP 178819 en cuentía de $308.301.799
						94.901.046	303.179.826,00				Desembolso valor anticipo
5	Diciembre de 2019	54.156.290	10.289.695	64.445.985	16.246.887	78.654.159	254.980.728,00	231.026.337	333.634.887,00	110299-13-12-2019	PAGADA
6	Enero de 2020	61.963.640	11.773.092	73.736.732			181.243.996,00	304.763.069	259.898.155,00		EN TRAMITE
TOTALES		**256.103.420**	**48.659.649**	**304.763.069**	**16.246.887**	**78.654.159**	**181.243.996**	**304.763.069**	**259.898.155**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANSELMO JOSE MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-01506 C/marca

(Original firmado por)

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 25202-21081 CUND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.