Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO No SRT 45512

Fecha
28/06/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1596493

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN CATALINA TELLEZ POSADA
De	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	PAOLA ANDREA RINCON SANCHEZ

Información del Documento

■ **Referencia**	Remisión de la Minuta de la prorroga 4 y Adicional tres (3) del Contrato No. 946 de 2018

Anexos

■ **Anexo**	**1.CONTRATO 946-2018.pdf** **2.Orden de Inicio CTO 946-2018 SRT 32843.pdf** **3. MODIFICACION UNO CTO 946-2018.pdf** **4.PROR.No.1 CTO.No.946-2018 (1).pdf** **5.SUSPENSION 1 CONTRATO INTERVENTORIA 946 - 2018.pdf** **6. Ampliacion 1 - Suspension 1 cto 946-2018 V-1 Firma-signed-editado.pdf** **7. Ampliacion 2-Suspension 1 cto 946-2018 oka.pdf** **8.Acta ampliacion 3 - Suspension 1 cto 946-2018 fir-editado.pdf** **9.Ampliacion 4 - Suspension 1 946-2018 (1).pdf** **10.Acta ampl 5-Suspension 1 946-2018 final(1).pdf** **11.Acta suspensión 2 cto 946-2018 firmada.pdf** **12. ACTA SUSP 2 - AMPLIACION 1 C. 946-2018 FIRMADA(1).pdf** **13. modificacion 2 adicion 1 y prorroga 2 cto 946-2018 secop y pantallazo.pdf** **13.1. CDP 168820 FIRMA de 26-11- 2020 cto 946-2018.pdf** **13.2 REG 767120 ADICION UNO CON 946-2018 FIRMA (2).pdf** **14. Adición No. 2 contrato de interventoría 946 de 2018.pdf** **14.1. CON~1.PDF** **14.2. CDP 168820 FIRMA de 26-11- 2020 cto 946-2018.pdf** **14.3. REG 780920 CON 946-2018 ADICION 2 firma.pdf** **15. Prórroga 3 contrato de interventoría 946 de 2018.pdf** **15.1. CON~1.PDF** **16. Acta Susp 3 946-2018 Fir final v3.pdf** **17. Acta ampl 1 - Suspens 3 cto 946-2018 V2.pdf** **18. Acta Ampl 2 Susp 3 946-2018 VR (4) oka.pdf** **19. ACTA REANUDACIÓN INTERVETORIA CONTRATO 946 (1).pdf** **20. aprobacion anexos 15 y 16 ampara suspension 3 y ampliacion 1cto 946-2018.pdf** **20.1. SEC~1.PDF** **20.2 CINP-436-229-1830 POLIZA SUSPENSION 3 CTO 946-2018..pdf** **20.3 CINP-436-232-2045 POLIZA AMPLIACION 1 SUSPENSION 3 CTO 946-2018.pdf** **21. DOCUMENTOS SOLICITUD ADICION 3 PRORROGA 4 CTO 946-2018 FINAL oka.pdf** **21.1 CDP 172221 CONTRATO 946-2018 firma.pdf** **CEDULA PGV representante legal.pdf** **31. MINUTA PRORROGA No. 4 Y ADICION No. 3 CTO No. 946-2018 (1).pdf**

Contenido

Cordial saludo,

Para su revisión y aprobación, se remite la Minuta de la PRORROGA CUATRO (4) ADICIONAL NUMERO TRES (3) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 946 DE 2018, suscrito con INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S cuyo objeto es " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE". La cual fue aprobada en el comité No. 39 de Adiciones y Prorroga del 23 de junio de 2021

Anexo: Documentos necesarios para la aprobación.

Atentamente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Red Terciaria y Férrea

Proyectó: Ing. Luis Carlos Carvajal Gordillo.
Reviso: Ing. Jenny Consuelo Camacho

La movilidad es de todos Mintransporte

Historia del documento