1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Modific

x

Adición No. 2 contrato de interventoría 946 de 2018.pdf Adición No. 2 contrato de interventoría 946 de 2018.pdf (detalle)

Versión previa

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 3 - - fue agregado.
- Campo 3 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 3.
- Campo 3 - INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA - Descripción valor ha cambiado para INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA.
- Campo 3 - INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 3 - INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 3 - INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA - Precio estimado valor ha cambiado para 125.000.000,00.
- Campo 3 - INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA - Precio unitario valor ha cambiado para 125.000.000,00.
- El documento Adición No. 2 contrato de interventoría 946 de 2018.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento Contrato 946-2018.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

Reconocido por el proveedor *Pedro Gutierrez Visbal 29-12-2020 10:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Modific

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Téllez Posada 28-12-2020 19:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar