ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Modificación del Contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal

VER MODIFICACIÓN

X

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1 día para terminar *(1/01/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/03/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 1 día para terminar *(31/12/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/03/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 218 hasta 292
- El campo de la modificación Fecha fin de entrega fue cambiado desde 1 día para terminar *(31/12/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/03/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 27/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 27/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento Prórroga 3 contrato de interventoría 946 de 2018.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento Antecedentes Prórroga No. 3 Contrato 946-2018.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *Pedro Gutierrez Visbal 30-12-2020 16:06 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Téllez Posada 30-12-2020 11:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar

Ceder el contrato
Cambiar el proveedor del contrato

Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato
Ejecución de una modificación - Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

Cerrar el contrato
Ejecución de una modificación - Cerrar el contrato (según lo esperado)

Justificación de la modificación

Prorrogar el plazo del Contrato Número 00946 de 2018, desde el 31 de diciembre de 2020, hasta el 15 de marzo de 2021.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del documento	Detalle
Prórroga 3 contrato de interventoría 946 de 2018.pdf	Prórroga 3 contrato de interventoría 946 de 2018.pdf	(detalle)

Anexos Anexar documentos

Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal

Volver | Rechazar modificación | Publicar modificación | Ver modificación | >