MODIFICACIÓN Nº 1 AL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE TIENE POR OBJETO:

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META

Bogotá D.C., julio de 2018

Elaboró y aprobó:

Capitán **DIEGO JOSÉ BARRETO SANTIAGO**
Jefe Grupo Telemática DEMET

CONTENIDO

1. Justificación

2. Ajustes y/o modificación

1. JUSTIFICACIÓN

Se realiza la modificación en los numerales 2.7 Presupuesto Oficial y en el anexo N° 2 numeral 4 análisis de presupuesto, debido a que se verificó el valor unitario de cada ítem corroborando y ajustando los valores, esto generó un ajuste en el presupuesto oficial.

Así mismo se modifica el plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2018.

Por lo que se requiere con el fin de satisfacer las necesidades del Fondo Rotatorio de la Policía, procediendo a realizar las modificaciones a los estudios y documentos previos así:

2. AJUSTES Y / O MODIFICACIONES

Modificar algunos de los ítems de los estudios y documentos previos, así:

(...)

2.7. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial dispuesto asciende a la suma de **DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE. ($209.158.922,00).**

ANEXO N° 02 ANÁLISIS DEL SECTOR

4. ANÁLISIS DE PRESUPUESTO OFICIAL

Para la determinación del presupuesto se realizó un estudio de mercado, se tomaron como referencia dos cotizaciones del sector idóneo en el suministro e instalación de circuitos cerrados de televisión, de acuerdo con los análisis de precios unitarios, por lo anterior el presupuesto oficial asciende a la suma de **DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE. ($209.158.922,00).**

Nota; De acuerdo a las observaciones recibidas y de las cuales se procede la corrección y verificación de los ítem, con base en lo anterior este mismo se realiza en la ficha técnica del estudio previo.