RV: CPE No. 9-2021-050768 - SOLICITUD REINICIO SUSPENSIÓN NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR. 1846462 DE 2020 DE ZONA 12 DE ADECUACIONES

Nicolas Fabricio Valencia Suarez <nfvalencias@sena.edu.co>

Vie 25/06/2021 12:26 PM

Para: Ana Maria Montoya Correa <amontoyac@sena.edu.co>
CC: Juan Sebastian Forero Cordoba <jsforero@sena.edu.co>

5 archivos adjuntos (642 KB)

C.E.(FRM) - 9-2021-050768-(1)-10016 + JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA SOLICITU.html; C.I.(FRM)-9-2021-050768-(1)---- SOLICITUD REINICIO SUSPENSIÓN NO. 1 AL CONTRAT.html; 2020-CIS-Z12-050 AVAL REINICIO NO.1 ZONA 12.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2021.pdf; Z12_GCCON-F-019_A_REACTIVACIÓN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2021-02-178817 -.pdf; SOLICITUD REINICIO CONTRATO DE OBRA ZONA12.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2021-.pdf;

Cordial saludo,

Dra Ana María, por instrucciones de la Coordinación se le asigna el siguiente trámite para su revisión. Por favor dar respuesta por Ci cuando el trámite sea efectuado.
A partir de la fecha se tienen 3 días hábiles para la revisión del documento y enviar ajustes a la respectiva área.

Nicolas Fabricio Valencia Suarez
Contratista Grupo Integrado de Gestión Contractual
Dirección General
nfvalencias@sena.edu.co
Telefono 3232233738
Calle 57 **Nº 8-69, Bogotá D. C.**

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Juan Sebastian Forero Cordoba <jsforero@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 25 de junio de 2021 10:01
Para: Nicolas Fabricio Valencia Suarez <nfvalencias@sena.edu.co>
Asunto: RV: CPE No. 9-2021-050768 - SOLICITUD REINICIO SUSPENSIÓN NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR. 1846462 DE 2020 DE ZONA 12 DE ADECUACIONES

Nico por favor asignemos a quien lo tenga por favor.

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 24 de junio de 2021 21:25
Para: Direccion Administrativa y Financiera <direccionAF@sena.edu.co>; Wilson Javier Rojas Moreno <wilson.rojas@sena.edu.co>

CC: Edgar de la Hoz Hernández <edelahoz@sena.edu.co>; Adriana Velaide Martinez <avelaide@sena.edu.co>; Jose Samuel Gomez Estrella <jgomeze@sena.edu.co>; Gonzalo Zuluaga Lopez <gzuluagalo@sena.edu.co>; Tatiana Elena Caamano Betanco <tecaamano@sena.edu.co>; Juan Sebastian Forero Cordoba <jsforero@sena.edu.co>; Direccion Administrativa y Financiera <direccionAF@sena.edu.co>; Wilson Javier Rojas Moreno <wilson.rojas@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 9-2021-050768 - SOLICITUD REINICIO SUSPENSIÓN NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR. 1846462 DE 2020 DE ZONA 12 DE ADECUACIONES
Importancia: Alta

Apreciado(a) Doctor(a) * JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
9-2021-050768	2021-02-178817	24/06/2021 9:23:40 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
CONTRATOS	SOLICITUD REINICIO SUSPENSIÓN NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR. 1846462 DE 2020 DE ZONA 12 DE ADECUACIONES

1-4040

PARA: Dr. JUAN SEBASTIAN FORERO CORDOBA– Coordinador Grupo Integrado de Gestión Contractual - (jsforero@sena.edu.co)

DE: WILSON JAVIER ROJAS MORENO- Director Administrativo Y Financiero (wilson.rojas@sena.edu.co)

ASUNTO: Solicitud Reinicio Suspensión No. 1 al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1846462 de 2020 de Zona 12 de Adecuaciones

Respetado abogado:

En atención al desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 1846462 de 2020 de 2020, suscrito con CONSTRUCTORA A CRUZ SAS. (Zona 12) que tiene como objeto: “LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- A MONTO AGOTABLE, ZONA 12” – Regional Tolima, me permito remitir justificación correspondiente a la solicitud de la REINICIO SUSPENSIÓN No. 1, en donde se enuncian las causales que dan lugar a esta, modificando la fecha de terminación y el valor del contrato.

Adjunto la información correspondiente de la solicitud por parte de la interventoría e Informe de Supervisión.

Atentamente,

Wilson Javier Rojas Moreno.
Director Administrativo y Financiero.

Anexo:
-Justificación contrato de interventoría al Contrato No. CO1.PCCNTR. 1846462 de 2020
- SOLICITUD DE REINICIO SUSPENSION 1 AL CONTRATO DE OBRA, remitido por la Interventoría y por el contratista de obra CONSTRUCTORA A CRUZ SAS

Proyectó:
Tatiana Caamaño Betancourt
Contratista Apoyo a la Supervisión CONTRATO No. C01.PCCNTR.1846462 de 2020

Gonzalo Zuluaga Lopez
Contratista Apoyo a la Supervisión CONTRATO No. C01.PCCNTR.1846462 de 2020

Revisó
JOSE SAMUEL GOMEZ ESTRELLA
Supervisor CONTRATO No. C01.PCCNTR.1846462 de 2020

Vo.Bo Arq. Edgar de La Hoz Hernández
Coordinador Grupo de Construcciones

Atentamente,

Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente