REFERENCIA: INFORME DE GESTIÓN # 5-VERSION 1
CONTRATO: MODIFICACION N°2 AL CONTRATO CD-DATT-UAC-005-2021
PERIODO: JUNIO 02 AL 16 DE 2021
CONTRATISTA: TECNOURBANAS S.A.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión es elaborado con el objetivo de agrupar todas las actividades ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato CD-DATT-UAC-005-2021 y sus modificaciones, MODIFICACION N°1 y MODIFICACION N°2 durante el período comprendido entre el 02 al 16 de Junio de 2021, y que se detalla a continuación.

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	CD-DATT-UAC-005-2021
FECHA DE INICIO	02 de Febrero del 2021
CONTRATISTA	TECNOURBANAS INGENIERIA CONSTRUCCIONES S.A.
CONTRATANTE	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
NIT	900.132.984-3
OBJETO	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, PARA QUE EN ELLOS FUNCIONEN LOS PARQUEADEROS DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT
VALOR TOTAL	Principal $ 786.354.222 Modificación N°1 $ 262.118.074 Modificación N°2 $ 131.059.037 Total $ 1.179.531.333
VALOR POR MES	$ 262.118.074
DURACION	Cuatro y medio (4 ½) meses
SUPERVISOR	Sub-Director Operativo y Técnico del DATT

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El Contrato CD-DATT-UAC-005-2021 y sus modificaciones, MODIFICACION N°1 y MODIFICACION N°2 establecen las obligaciones contractuales que se describen a continuación:

CLAUSULA 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INMUEBLES

EL ARRENDADOR se obliga con el ARRENDATARlO a entregar en calidad de arrendamiento, los bienes que a continuación se detallan, así como los servicios conexos con el arriendo, de conformidad con el alcance dé su propuesta, la cual hace parte integral del contrato:

Ítem	Patio	Dirección	Área Total (Mts 2)
1	Patio 1	Pie de la Popa Toril C.32 No.22-121	1.126
2	Patio 2	Getsemaní, Av Daniel Lemaitre # 10-86	2.727
3	Patio 4	Campestre Manzana 121,122	2.203
4	Cordialidad	Carretera Cordialidad Km 3, vía Santa Rosa	15.000
5	Patio 5	Torices Cra 14# 43-71	2.003
6	Patio PJ	El Bosque Av. Buenos Aires DG 21a #52-62	1.505

CLAUSULA 7 – OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR

a) Permitir el uso y goce pacifico de los bienes arrendados.
b) El ARRENDADOR deberá garantizar que los bienes inmuebles entregado en arriendo se encuentran libres de gravámenes o embargos y salir al saneamiento de los vicios cuando sea necesario
c) Cumplir con las condiciones económicas y comerciales presentadas en su propuesta.

d) Realizar los pagos oportunamente de los servicios públicos domiciliarios ante las entidades correspondientes y presentar los soportes por pago por dicho concepto.
e) Asumir los costos por concepto de administración, servicios y mantenimiento conforme con lo señalado en la propuesta.
f) Librar al Distrito de todo acto de perturbación del uso o goce del inmueble.
g) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando cualquier inconveniente en el cumplimiento de los requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.
h) Informar inmediatamente al DISTRITO, y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.
i) No acceder a peticiones y amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.
j) Constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los daños a terceros en virtud de la ejecución de la custodia de los vehículos objeto de inmovilización que se encuentran en los predios objeto del arriendo y de conformidad con la cobertura presentada en la propuesta.
k) Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el COVID- 19 impuestos por el Gobierno Nacional y el Distrito de Cartagena.
l) Prestar los servicios conexos al arrendamiento de conformidad con el alcance detallado en su propuesta la cual hace parte integral del contrato, esto es, garantizar los siguientes servicios:

Administración: Incluye los siguientes tópicos:

- Recepción, custodia y entrega de los vehículos que actualmente se encuentran inmovilizados y los que a partir del contrato futuro sean objeto de inmovilización. La recepción de los vehículos inmovilizados en los diferentes operativos y demás procedimientos realizados por los Agentes de Tránsito por infracciones a las normas de tránsito y/o accidentes, en cumplimiento de sus funciones, se hará en un horario de 7 X 24, (no aplica para Patio Cordialidad). La entrega de vehículos inmovilizados se haría previo a los trámites

correspondientes a cargo del DATT (orden de salida otorgada por el inspector de Turno), en el horario de lunes a viernes de 08:00 am a 12:00 m y de 02:00 pm a 06:00 pm y los sábados de 08:00 am a 12:00 m. (no aplica para Patio Cordialidad).

- Seguridad y control de ingreso y salida de vehículos mediante la utilización del software misional de la entidad. Vigilancia de los inmuebles, con el fin de garantizar la integridad de los bienes muebles (vehículos) que se encuentran bajo custodia en los inmuebles objeto de arrendamiento, a través de 20 Auxiliares de Patios 7X24 y un Coordinador de Patios (aplica para Patios 1, 2, 4 y PJ) y vigilancia privada 7X24 (aplica solo para Patio Cordialidad).
- Adecuación de oficinas: Cada patio está dispuesto de un área de oficina, en la cual el personal de administración realiza las actividades de recepción y entrega de vehículos. Dotado con mobiliario de oficina, de equipos de cómputo (computador, escáner).
- Adecuación del inmueble: Cada patio está adecuado con un sistema de iluminación nocturna que permite la operación 24/7 de los inmuebles; sistema de cámaras, con el propósito de mantener estándares de seguridad y custodia en todos los inmuebles.

Servicios: El arrendador asumirá los siguientes servicios:

- Servicios públicos de agua potable, acueducto, alcantarillado y aseo; servicio de energía eléctrica de los inmuebles objeto del arrendamiento.
- Servicios de conectividad, que permita mantener enlazados los inmuebles con el sistema operativo del Organismo de Tránsito.
- Servicio de monitoreo: Mediante sistema de circuito cerrado de televisión de los patios que se encuentran ubicados en la ciudad de Cartagena (1, 2, 4, 5 y PJ). Se dispondrá de una pantalla para el monitoreo por parte de la Empresa Tecnourbanas S.A. ubicada en la oficina administrativa de esta en la ciudad de Cartagena.

- Vigilancia de los inmuebles con el fin de garantizar la integridad de los bienes muebles (vehículos) que se encuentran bajo custodia en los inmuebles objeto de arrendamiento, a través de vigilancia privada 7X24 (aplica solo para Patio Cordialidad).

***Mantenimientos*:** Los mantenimientos realizados en los inmuebles objeto de arrendamiento corresponden las siguientes actividades:

- Poda: Permanente, debida a que crece constantemente maleza y esta debe ser cortada.
- Fumigación: Permanente, debido a que, por el tiempo de permanencia de los vehículos y motocicletas en los patios, se puede generar mosquitos y roedores que deben ser extinguidos.
- Orden y Aseo: Limpieza general de los patios, áreas de oficina, incluidos los útiles de aseo y demás herramientas requeridas para ello.
- Mantenimiento de Cámaras: Incluye mantenimiento preventivo, correctivo, repuestos, reemplazo de piezas.
- Mantenimiento del sistema eléctrico: Incluye mantenimiento preventivo, correctivo, repuestos, reemplazo de piezas.
- Mantenimientos Locativos: Incluye mantenimiento preventivo, correctivo, reparaciones varias, pintura, sanitario, entre otros.

***Parágrafo*:** Cualquier incumplimiento por parte del Arrendador en algunas de las obligaciones antes precitadas, dará lugar en primer término a un llamado de atención, en segundo término, a la multa patada dentro del contrato, que será impuesta previos los trámites administrativos de rigor.

4. DESARROLLO DEL INFORME

El objetivo del documento en referencia es presentar las evidencias de la ejecución de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el

Contrato CD-DATT-UAC-005-2021 y sus modificaciones, MODIFICACION N°1 y MODIFICACION N°2, durante el período de ejecución comprendido entre el 02 al 16 de Junio de 2021, y que se detallan a continuación:

1. La ***CLAUSULA 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS INMUEBLES,*** fue cumplida completamente, lo que se evidencia en el hecho que la Empresa Tecnourbanas S.A. tuvo a disposición del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT, los inmuebles ofrecidos y en los cuales se ejecutaron las obligaciones del ARRENDADOR detalladas en la minuta del contrato en referencia, y que se detallan a continuación:

Ítem	Patio	Dirección	Área Total (Mts 2)
1	Patio 1	Pie de la Popa Toril C.32 No.22-121	1.126
2	Patio 2	Getsemaní, Av Daniel Lemaitre # 10-86	2.727
3	Patio 4	Campestre Manzana 121,122	2.203
4	Cordialidad	Carretera Cordialidad Km 3, vía Santa Rosa	15.000
5	Patio 5	Torices Cra 14# 43-71	2.003
6	Patio PJ	El Bosque Av. Buenos Aires DG 21a #52-62	1.505

2. La ***CLAUSULA 7 – OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR***, fue cumplida completamente, lo que se evidencia en el hecho que la Empresa Tecnourbanas S.A. realizó las actividades que se describen a continuación:

   a. Permitir el uso y goce pacifico de los bienes arrendados:

   La obligación contractual en referencia fue cumplida completamente, lo que se evidencia en la ejecución de la operación de salida y entrega de vehículos y

motocicletas durante el período comprendido entre el 02 al 16 de Junio de 2021; lo anterior se detalla más adelante en el presente documento.

b. El ARRENDADOR deberá garantizar que los bienes inmuebles entregados en arriendo se encuentran libres de gravámenes o embargos y salir al saneamiento de los vicios cuando sea necesario:

La obligación contractual en referencia fue cumplida completamente, lo que se evidencia en el hecho de no haberse presentado ninguna situación relacionada con vicios ocultos de los inmuebles arrendados y en que estos se encontraron libres de gravámenes hasta la finalización del período en referencia, es decir, hasta el 16 de Junio de 2021.

c. Cumplir con las condiciones económicas y comerciales presentadas en su propuesta:

La obligación contractual en referencia fue cumplida completamente, lo que se evidencia en el hecho que la Empresa Tecnourbanas S.A. respetó las condiciones económicas y comerciales presentadas en la propuesta inicial al igual que el presupuesto establecido para el período comprendido entre el 02 al 16 de Junio de 2021.

d. Realizar los pagos oportunamente de los servicios públicos domiciliarios ante las entidades correspondientes y presentar los soportes por pago por dicho concepto:

La obligación contractual en referencia fue cumplida completamente, lo que se evidencia en el hecho que la Empresa Tecnourbanas S.A. realizó el pago

oportuno de los servicios públicos correspondientes al período en referencia; lo cual se detalla más adelante en el presente informe de gestión.

e. **Asumir los costos por concepto de administración, servicios y mantenimiento conforme con lo señalado en la propuesta:**

La obligación contractual en referencia fue cumplida completamente, lo que se evidencia en el hecho que la Empresa Tecnourbanas S.A. asumió los costos de administración, servicios y mantenimiento durante el período en referencia; lo cual se detalla más adelante en el presente informe de gestión.

f. **Librar al Distrito de todo acto de perturbación del uso o goce del inmueble:**

La obligación contractual en referencia fue cumplida completamente, lo que se evidencia en el hecho que, durante el período en referencia, no se presentó ningún acto de perturbación del uso o goce de los inmuebles arrendados.

g. **Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando cualquier inconveniente en el cumplimiento de los requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.**

La obligación contractual en referencia fue cumplida completamente, lo que se evidencia en el hecho de que la Empresa Tecnourbanas S.A. obro con lealtad y buena fe durante las distintas etapas contractuales, sin que se presentara ningún inconveniente en la ejecución ni desarrollo del contrato.

h. **Informar inmediatamente al DISTRITO, y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.**

La obligación contractual en referencia fue cumplida completamente, lo que se evidencia en el hecho que durante el período en referencia no se recibieron peticiones o amenazas por informar al DISTRITO.

i. **No acceder a peticiones y amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.**

La obligación contractual en referencia fue cumplida completamente, lo que se evidencia en el hecho que el personal contratado por la Empresa Tecnourbanas S.A. recibe de manera permanente lineamientos claros sobre no acceder a peticiones ni amenazas de quienes actuaran por fuera de la ley; lo cual fue cumplido sin novedad alguna durante el período en referencia.

j. **Constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los daños a terceros en virtud de la ejecución de la custodia de los vehículos objeto de inmovilización que se encuentran en los predios objeto del arriendo y de conformidad con la cobertura presentada en la propuesta:**

La obligación contractual en referencia fue cumplida completamente, lo que se evidencia en el hecho que la Empresa Tecnourbanas S.A. tramitó la expedición de la póliza de responsabilidad civil extracontractual exigida en el contrato en referencia, que se encuentra en la plataforma SECOP II. Y se anexa al presente informe de gestión la prórroga de la póliza LRCG-10828554-1 en cumplimiento de la modificación N° 2 al contrato en referencia.

ANEXO 1 - PRORROGA POLIZA: Tres (3) folios

k. **Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el COVID- 19 impuestos por el Gobierno Nacional y el Distrito de Cartagena:**

La obligación contractual en referencia fue cumplida completamente, lo que se evidencia en la implementación y cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido por la Empresa Tecnourbanas S.A., por parte de sus funcionarios, quienes realizaron las siguientes actividades:

- Uso obligatorio del tapabocas: Para empleados, contratistas, personal del DATT, usuarios y demás personas que ingresan y salen de los patios. Su cumplimiento es validado por los Auxiliares en turno en cada patio.
- Medición de temperatura: Actividad realizada por los Auxiliares en turno entrante/saliente en cada patio. Su cumplimiento es obligatorio para el personal de la Empresa Tecnourbanas S.A.
- Uso de alcohol: Actividad realizada por los Auxiliares de la Empresa Tecnourbanas S.A. en turno en cada patio, durante toda la jornada de trabajo. Su cumplimiento es obligatorio para el personal de la Empresa Tecnourbanas S.A.
- Uso de gel antibacterial: Actividad realizada por los Auxiliares de la Empresa Tecnourbanas S.A. en turno en cada patio, durante toda la jornada de trabajo. Su cumplimiento es obligatorio para el personal de la Empresa Tecnourbanas S.A.
- Lavado permanente de manos: Actividad realizada por los Auxiliares de la Empresa Tecnourbanas S.A. en turno en cada patio, durante toda la jornada de trabajo. Su cumplimiento es obligatorio para el personal de la Empresa Tecnourbanas S.A.


Las actividades descritas arriba, se evidencian en el registro fotográfico aleatorio tomado en diferentes momentos de la operación y en los diferentes patios durante el período al cual hace referencia el presente informe de gestión:









Adicionalmente se llevó el registro de la temperatura de los Auxiliares de Patios de la Empresa Tecnourbanas S.A., entrante y saliente, de cada turno como se evidencia en las planillas de tamizaje (toma) de temperatura que se muestran a continuación:



TAMIZAJE DE TEMPERATURA

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TEMPERATURA INGRESO	TEMPERATURA SALIDA	SINTOMAS GRIPALES SI	SINTOMAS GRIPALES NO	FIRMA	FECHA
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

OBSERVACIONES



TAMIZAJE DE TEMPERATURA

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TEMPERATURA INGRESO	TEMPERATURA SALIDA	SINTOMAS GRIPALES SI	SINTOMAS GRIPALES NO	FIRMA	FECHA
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

OBSERVACIONES



PATIO 4

TAMIZAJE DE TEMPERATURA

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TEMPERATURA INGRESO	TEMPERATURA SALIDA	SINTOMAS GRIPALES SI	SINTOMAS GRIPALES NO	FIRMA	FECHA
1	23166791	[illegible]	Aux patio	36.0			X	[illegible]	27-05-2021
2	73166469	[illegible]	Aux Patio	36.1	36.1		X	[illegible]	27-05-2021
3	1017148946	[illegible]	Aux Patio	36.2	36.2		X	[illegible]	28-05-2021
4	73122368	[illegible]	Aux Patio	36.1	36.0		X	[illegible]	28-05-2021
5	73166469	[illegible]	Aux patio	36.0			X	[illegible]	29-05-2021
6	9.102.764	[illegible]	Aux Patio	36.1	36.0		X	[illegible]	29-05-2021
7	73 582 531	[illegible]	Aux Patio	36.1	36.0		X	[illegible]	30-05-2021
8	1017148946	[illegible]	Aux Patio	36.1	36.1		X	[illegible]	30-05-2021
9	73166469	[illegible]	Aux Patio	36.2	36.1		X	[illegible]	31-05-2021
10	73 582 531	[illegible]	Aux Patio	36.3	36.1		X	[illegible]	31-05-2021
11	73 582 531	[illegible]	Aux patio	36.1	36.1		X	[illegible]	31-05-2021
12	73 582 531	[illegible]	Aux Patio	36.2	36.1		X	[illegible]	31-05-2021
13	73122368	[illegible]	Aux Patio	36.1	36.2		X	[illegible]	1-06-2021
14	1017148946	[illegible]	Aux Patio	36.1	36.0		X	[illegible]	1-06-2021
15	73166469	[illegible]	Aux Patio	36.1			X	[illegible]	01-06-2021
16	73166469	[illegible]	Aux Patio	36.1			X	[illegible]	02-06-2021
17	73 582 531	[illegible]	Aux Patio	36.6	36.1		X	[illegible]	02-06-2021
18	1017148946	[illegible]	Aux Patio	36.1	35.9		X	[illegible]	02-06-2021
19	9.102.764	[illegible]	Aux Patio	35.9			X	[illegible]	03-06-2021
20	73122368	[illegible]	Aux patio	36.1			X	[illegible]	03-06-2021
21	73 582 531	[illegible]	Aux Patio	36.0	36.2		X	[illegible]	03-06-2021
22	73 582 531	[illegible]	Aux Patio	36.0	36.0		X	[illegible]	03-06-2021
23	73122368	[illegible]	Aux Patio	36.0	36.0		X	[illegible]	04-06-2021
24	73 582 531	[illegible]	Aux Patio	36.1	36.1		X	[illegible]	04-06-2021
25	73 582 531	[illegible]	Aux Patio	36.1	36.1		X	[illegible]	04-06-2021
26				36.2			X	[illegible]	05-06-2021
27									
28									
29									
30									

OBSERVACIONES




PATIO 5

TAMIZAJE DE TEMPERATURA

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TEMPERATURA INGRESO	TEMPERATURA SALIDA	SINTOMAS GRIPALES SI	SINTOMAS GRIPALES NO	FIRMA	FECHA
1	9.102.764	William R	Auxiliar Patio	36.7	36.1		X	[illegible]	31-05-21
2	73166469	FABIO F.	Aux PATIO	36.0	36.0		X	FABIO	01-06-21
3	1017148946	Andres gallego	Aux patio	36.2	36.1		X	Andres	01-06-21
4	73122368	Edgar Florez	AUX - PATIO	36.2	36.1		X	[illegible]	01-06-21
5	73166469	FABIO F.	Aux PATIO	36.0	36.1		X	FABIO	02-06-21
6	1017148946	Andres gallego	Aux patio	36.1	36.1		X	Andres	02-06-21
7	73122368	Edgar Florez	AUX - PATIO	36.1	36.1		X	[illegible]	02-06-21
8	9.102.764	William R.	Aux PATIO	36.2	36.2		X	[illegible]	03-06-21
9	73166469	FABIO F.	Aux PATIO	36.1	36.1		X	FABIO	03-06-21
10	1017148946	Andres gallego	Aux PATIO	36.1	36.0		X	Andres	03-06-21
11	9.102.764	William R	AUX - PATIO	36.1	36.1		X	[illegible]	04-06-21
12	73166469	FABIO F.	AUX PATIO	36.0	36.1		X	FABIO	04-06-21
13	1017148946	Andres gallego	Aux patio	36.0	36.1		X	Andres	04-06-21
14	73122368	Edgar Florez	AUX - PATIO	35.8	36.3		X	[illegible]	05-06-21
15	9.102.764	William R	AUX PATIO	36.2	36.2		X	[illegible]	05-06-21
16	73166469	FABIO F.	AUX PATIO	36.1	36.1		X	FABIO	05-06-21
17	73122368	Edgar Florez	AUX PATIO	36.1	36.2		X	[illegible]	06-06-21
18	9.102.764	William R	AUX PATIO	36.2	36.3		X	[illegible]	06-06-21
19	73166469	FABIO F.	AUX PATIO	36.0	36.1		X	FABIO	06-06-21
20	1017148946	Andres gallego	Aux patio	36.0	36.1		X	Andres	07-06-21
21	73122368	Edgar Florez	AUX - PATIO	36.2	36.1		X	[illegible]	07-06-21
22	9.102.764	William R	AUX PATIO	36.0	36.0		X	[illegible]	07-06-21
23	1017148946	Andres gallego	Aux patio	36.0	36.2		X	Andres	08-06-21
24	73122368	Edgar Florez	AUX PATIO	36.2	36.2		X	[illegible]	08-06-21
25	9.102.764	William R	AUX PATIO	36.1	36.1		X	[illegible]	08-06-21
26	73166469	FABIO F.	AUX PATIO	36.0	36.1		X	FABIO	09-06-21
27	1017148946	Andres gallego	Aux patio	36.2	36.1		X	Andres	09-06-21
28	73122368	Edgar Florez	AUX PATIO	36.0	35.9		X	[illegible]	09-06-21
29	73166469	FABIO F.	AUX PATIO	36.1	36.2		X	FABIO	10-06-21
30	1017148946	Andres gallego	Aux patio	36.1	36.1		X	Andres	10-06-21

OBSERVACIONES



TAMIZAJE DE TEMPERATURA

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TEMPERATURA		SINTOMAS GRIPALES		FIRMA	FECHA
				INGRESO	SALIDA	SI	NO		
1	72241960	OSCAR RAMIREZ	Aux pat	32-1	32-3		X		02-06-21
2	72241960	OSCAR RAMIREZ	Aux pat	31-1	32-2		X		03-06-21
3	72241960	OSCAR RAMIREZ	Aux pat	31-3	33-1		X		04-06-21
4	9.100.792	[illegible]	Aux P	30-1	32-1		X		05-06-21
5	1047431857	Carlos Morales	Aux P.	31-2	33-2		X		06-06-21
6	1143356883	Miguel Ayala	Aux. P	30-1	32-1		X		07-06-21
7	72241960	OSCAR RAMIREZ	Aux P.	31-2	33-1		X		08-06-21
8	1047431857	Carlos Morales	Aux P.	32-1	31-2		X		09-06-21
9	72241960	OSCAR RAMIREZ	Aux P	31-1	33-2		X		10-06-21
10	9100792	Jhon Badaj	Aux P.	31-2	33-		X		11-06-21
11	1047431857	Carlos Mor	Aux P.	32-3	30-1		X		12-06-21
12	1047431857	Carlos Morales	Aux. P.	34-1	32-1		X		Revis 13-06-21
13	72241960	OSCAR RAMIREZ	Aux pat	33-1	33-2		X		13-06-21
14	72241960	OSCAR RAMIREZ	Aux Pat	32-1	32-1		X		14-06-21
15	1143356883	Miguel Ayala	Aux pat	33-1	32-1		X		15-06-21
16	1143356883	Miguel Ayala	Aux Pat	32-1	33-1		X		16-06-21
17	9-100-792	Jhon Badaj	Aux pat	30-1	32-1		X		17-06-21
18									

I. Prestar los servicios conexos al arrendamiento de conformidad con el alcance detallado en su propuesta la cual hace parte integral del contrato, esto es, garantizar los siguientes servicios:

La obligación contractual en referencia fue cumplida completamente, lo que se evidencia en la realización de las actividades que se detallan a continuación:

Administración:

Durante el período comprendido entre el 02 al 16 de Junio de 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Fueron entregados al DATT los vehículos y motocicletas que se relacionan a continuación, recibidos en custodia en los patios habilitados en la ciudad de Cartagena en períodos anteriores al cual hace referencia el presente informe de gestión:

ANEXO 2 -PLANILLAS ENTREGA PATIO 2: Cuarenta y nueve (49) folios

ANEXO 3 -PLANILLAS ENTREGA PATIO 4: Cincuenta y tres (53) folios

ANEXO 4 -PLANILLAS ENTREGA PATIO PJ: Quince (15) folios

En resumen, durante el período en referencia fueron entregados al DATT la cantidad de vehículos y motocicletas de los patios 2, 4 y PJ que se relaciona a continuación:

FECHA	PATIO ORIGEN	TIPO					TOTAL
		Vehículos	Motocicletas	Buses	Camiones	Triciclos, Bicicletas, Carricoches y Otros	
3/06/2021	Patio 2	8	131	-	-	-	**139**
4/06/2021	Patio 2	1	38	-	-	-	**39**
5/06/2021	Patio 2	6	166	-	-	-	**172**
6/06/2021	Patio 2	11	148	-	-	-	**159**
7/06/2021	Patio 2	7	174	-	-	-	**181**
8/06/2021	Patio 2	3	138	-	-	-	**141**
9/06/2021	Patio 2	3	-	-	-	-	**3**
13/06/2021	Patio 2	9	-	-	-	-	**9**
14/06/2021	Patio 2	8	-	-	-	-	**8**
15/06/2021	Patio 2	10	-	-	-	-	**10**
16/06/2021	Patio 2	7	-	-	-	-	**7**
TRASLADADOS		**73**	**795**	**-**	**-**	**-**	**868**
PENDIENTES/ TRASLADAR		**32**	**35**	**5**	**1**	**17**	**90**
TOTAL		**105**	**830**	**5**	**1**	**17**	**958**

FECHA	PATIO ORIGEN	TIPO					TOTAL
		Vehículos	Motocicletas	Buses	Camiones	Triciclos, Bicicletas, Carricoches y Otros	
9/06/2021	Patio 4	4	175	-	-	-	**179**
10/06/2021	Patio 4	8	216	-	-	-	**224**
11/06/2021	Patio 4	6	177	-	-	-	**183**
12/06/2021	Patio 4	6	222	-	-	-	**228**
13/06/2021	Patio 4	0	126	-	-	4	**130**
TRASLADADOS		**24**	**916**	**-**	**-**	**4**	**944**
PENDIENTES/ TRASLADAR		**23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL		**47**	**916**	**-**	**-**	**4**	**944**

FECHA	PATIO ORIGEN	TIPO					TOTAL
		Vehículos	Motocicletas	Buses	Camiones	Triciclos, Bicicletas, Carricoches y Otros	
9/06/2021	Patio PJ	1	128	-	-	-	**129**
10/06/2021	Patio PJ	0	131	-	-	-	**131**
TRASLADADOS		**1**	**259**	**-**	**-**	**-**	**260**
PENDIENTES/ TRASLADAR		**55**	**99**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL		**56**	**358**	**-**	**-**	**-**	**260**

Durante el período comprendido entre el 02 al 16 de Junio de 2021, el horario en el cual fueron entregados al DATT los vehículos y motocicletas inmovilizados por los Agentes de Tránsito por incumplimiento a las normas de tránsito y/o accidentes y que se encontraban en custodia de la Empresa Tecnourbanas S.A., fue el siguiente:

Siete (7) días a la semana
Veinticuatro (24) horas al día
Trescientos sesenta y cinco (365) días al año

Adicionalmente, fueron entregados a los usuarios, luego de adelantar lo trámites de salida respectivo en la sede de Marbella del DATT, los vehículos y motocicletas que se listan a continuación:

PATIO DE SALIDA	PLACA	TIPO	FECHA DE SALIDA
PATIO PJ	XUR98E	Motocicleta	2/06/2021
PATIO 1	GCD88A	Motocicleta	2/06/2021
PATIO 4	IYL20F	Motocicleta	2/06/2021
PATIO 2	GWZ76F	Motocicleta	2/06/2021
PATIO 2	OOY58B	Motocicleta	2/06/2021
PATIO 1	OGY98B	Motocicleta	2/06/2021
PATIO 5	TLQ85E	Motocicleta	2/06/2021

PATIO DE SALIDA	PLACA	TIPO	FECHA DE SALIDA
PATIO 2	QLI37E	Motocicleta	2/06/2021
PATIO 2	GVJ67F	Motocicleta	2/06/2021
PATIO 4	WMU62C	Motocicleta	2/06/2021
PATIO PJ	KFS516	Vehículo	2/06/2021
PATIO 5	UAL942	Vehículo	2/06/2021
PATIO 1	FOI65F	Motocicleta	2/06/2021
PATIO 4	XFW48E	Motocicleta	2/06/2021
PATIO 4	FOL90F	Motocicleta	3/06/2021
PATIO 4	EJL93F	Motocicleta	3/06/2021
PATIO 2	XGB29E	Motocicleta	3/06/2021
PATIO PJ	TJI85D	Motocicleta	3/06/2021
PATIO 4	CFH38B	Motocicleta	3/06/2021
PATIO 5	WKY25C	Motocicleta	3/06/2021
PATIO 4	OVG42B	Motocicleta	3/06/2021
PATIO 5	SDV29E	Motocicleta	3/06/2021
PATIO 4	RTJ42F	Motocicleta	3/06/2021
PATIO 4	FLW80B	Motocicleta	3/06/2021
PATIO 4	BXH88E	Motocicleta	3/06/2021
PATIO 4	GTS67D	Motocicleta	3/06/2021
PATIO 5	XGA76E	Motocicleta	3/06/2021
PATIO PJ	CPB479	Vehículo	3/06/2021
PATIO 5	RTK81F	Motocicleta	3/06/2021
PATIO 1	GIF94B	Motocicleta	3/06/2021
PATIO PJ	AWI62F	Motocicleta	4/06/2021
PATIO 4	XGF22E	Motocicleta	4/06/2021
PATIO 2	MDY98E	Motocicleta	4/06/2021
PATIO 5	XOR83E	Motocicleta	4/06/2021
PATIO PJ	SPH929	Vehículo	5/06/2021
PATIO 1	IXP49C	Motocicleta	5/06/2021
DATT OFICINA MANGA	NDU63F	Motocicleta	5/06/2021
PATIO 5	MNK628	Vehículo	5/06/2021
DATT OFICINA MANGA	UEX107	Vehículo	5/06/2021
PATIO 5	KHY694	Vehículo	5/06/2021
DATT OFICINA MANGA	EJP06F	Motocicleta	5/06/2021
PATIO 5	IYS15C	Motocicleta	5/06/2021

PATIO DE SALIDA	PLACA	TIPO	FECHA DE SALIDA
PATIO 1	HAB66E	Motocicleta	8/06/2021
DATT OFICINA MANGA	NDL32F	Motocicleta	8/06/2021
DATT OFICINA MANGA	YTW52E	Motocicleta	8/06/2021
PATIO 2	EVU62F	Motocicleta	8/06/2021
PATIO PJ	GWF48F	Motocicleta	8/06/2021
PATIO PJ	RLY81C	Motocicleta	8/06/2021
PATIO PJ	NCN57F	Motocicleta	8/06/2021
DATT OFICINA MANGA	RTH16F	Motocicleta	9/06/2021
PATIO 4	YOT25C	Motocicleta	9/06/2021
PATIO 5	GZK349	Vehículo	9/06/2021
DATT OFICINA MANGA	WMW30C	Motocicleta	9/06/2021
PATIO PJ	BPU705	Vehículo	9/06/2021
PATIO 4	BDO39E	Motocicleta	9/06/2021
DATT OFICINA MANGA	CRP49F	Motocicleta	10/06/2021
DATT OFICINA MANGA	UDA64D	Motocicleta	10/06/2021
PATIO PJ	GVS52F	Motocicleta	10/06/2021
DATT OFICINA MANGA	VLL57D	Motocicleta	10/06/2021
PATIO PJ	HET04E	Motocicleta	10/06/2021
DATT OFICINA MANGA	MBI13D	Motocicleta	10/06/2021
PATIO 1	WJA29D	Motocicleta	10/06/2021
PATIO 5	UQA592	Vehículo	10/06/2021
PATIO PJ	HXY269	Vehículo	10/06/2021
DATT OFICINA MANGA	RMK82C	Motocicleta	10/06/2021
DATT OFICINA MANGA	NEJ19F	Motocicleta	10/06/2021
DATT OFICINA MANGA	XPC09E	Motocicleta	11/06/2021
PATIO PJ	RLQ319	Vehículo	11/06/2021
DATT OFICINA MANGA	NEC63F	Motocicleta	11/06/2021
PATIO PJ	QHB831	Vehículo	11/06/2021
DATT OFICINA MANGA	HHW11F	Motocicleta	11/06/2021
DATT OFICINA MANGA	XUV34E	Motocicleta	11/06/2021
PATIO 1	IXV44C	Motocicleta	11/06/2021
PATIO 5	PTL000	Vehículo	11/06/2021
DATT OFICINA MANGA	RDP93E	Motocicleta	12/06/2021
PATIO 1	SHM87C	Motocicleta	12/06/2021
DATT OFICINA MANGA	QLE85E	Motocicleta	12/06/2021

PATIO DE SALIDA	PLACA	TIPO	FECHA DE SALIDA
PATIO 5	BVP959	Vehículo	12/06/2021
PATIO 4	WGL727	Vehículo	12/06/2021
PATIO PJ	XGD83E	Motocicleta	12/06/2021
DATT OFICINA MANGA	KYF18F	Motocicleta	12/06/2021
PATIO 5	GWI67F	Motocicleta	12/06/2021
DATT OFICINA MANGA	UEB97D	Motocicleta	15/06/2021
DATT OFICINA MANGA	FXT235	Vehículo	15/06/2021
DATT OFICINA MANGA	WGL924	Vehículo	15/06/2021
PATIO 5	JTX197	Vehículo	15/06/2021
DATT OFICINA MANGA	OXK75D	Motocicleta	15/06/2021
DATT OFICINA MANGA	TFO271	Vehículo	15/06/2021
DATT OFICINA MANGA	PHN25E	Motocicleta	15/06/2021
DATT OFICINA MANGA	BPS986	Vehículo	15/06/2021
DATT OFICINA MANGA	GNQ884	Vehículo	15/06/2021
PATIO 1	UDF66D	Motocicleta	15/06/2021
PATIO PJ	UAP151	Vehículo	16/06/2021
DATT OFICINA MANGA	FXT599	Vehículo	16/06/2021
DATT OFICINA MANGA	RTI06F	Motocicleta	16/06/2021
DATT OFICINA MANGA	UGW16E	Motocicleta	16/06/2021
PATIO 4	BMN014	Motocicleta	16/06/2021
PATIO 4	BMN014	Motocicleta	16/06/2021
DATT OFICINA MANGA	IRX922	Vehículo	16/06/2021
PATIO 1	ADM44B	Motocicleta	16/06/2021
DATT OFICINA MANGA	FXT438	Vehículo	16/06/2021

Las entregas relacionadas arriba fueron realizadas en el siguiente horario:

Lunes a Viernes
De 08:00 am a 12:00 m
De 02:00 pm a 06:00 pm

Sábados
De 08:00 am a 12:00 m.


* Los horarios detallados arriba, no aplican para Patio Cordialidad.

- Haciendo uso del módulo de inmovilizados, disponible en el Software Circulemos, se dio trámite a la entrega y salida de vehículos y motocicletas inmovilizados, según el caso, durante el período al cual hace referencia el presente informe de gestión.

  Las actividades descritas arriba fueron realizadas por los Auxiliares de Patios contratados por la Empresa Tecnourbanas S.A., quienes cumplieron turnos de ocho (8) horas, cubriendo las veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la semana, en los patios denominados 1, 2, 4, 5 y PJ.


  Lo anterior se puede evidenciar en el mismo Software Circulemos y en las siguientes imágenes aleatorias de registros del realizados:

Patio 1




TECNOURBANAS
ingenieria y construcciones S.A


Patio 2




Patio 4



Patio 5



Patio PJ



El personal dispuesto por la Empresa Tecnourbanas S.A. para la realización de las actividades descritas arriba fue el que se relaciona a continuación:

ITEM	UBICACIÓN	NOMBRE EMPLEADO	CARGO	OBSERVACIONES
1	**Patio 1**	CARLOS MELENDEZ	Auxiliar de Patios	Turnos de 8 horas c/u
2		SILVIO COLLAZO	Auxiliar de Patios	
3		VICENTE ORTIZ	Auxiliar de Patios	
4		DOMINGO BURGOS	Auxiliar de Patios	
5	**Patio 2**	ALEGUIS DE AVILA	Auxiliar de Patios	Turnos de 12 horas c/u
6		ALFREDO CAMPO	Auxiliar de Patios	
7		JATER QUINTANA	Auxiliar de Patios	
8	**Patio 4**	FARLEY RODELO	Auxiliar de Patios	Turnos de 8 horas c/u
9		WILLIAM BARRIOS	Auxiliar de Patios	
10		JOSE MANUEL ALVEZ	Auxiliar de Patios	
11		ALEXIS MEZA	Auxiliar de Patios	
12	**Patio 5**	FABIO FONSECA	Auxiliar de Patios	Turnos de 12 horas c/u
13		WILLIAM ROMERO	Auxiliar de Patios	
14		EDGAR FLOREZ-	Auxiliar de Patios	
15	**Patio PJ**	MIGUEL AYAZO PJ	Auxiliar de Patios	Turnos de 8 horas c/u
16		OSCAR RAMIREZ	Auxiliar de Patios	
17		JHON BEDOYA	Auxiliar de Patios	
18		CARLOS MORALES	Auxiliar de Patios	
19	**Varios**	ERLIN MORENO	Supervisor de Patios	
20	**Varios**	THERFANDA YABER	Coordinadora de Patios	

En cuanto a Patio Cordialidad, las actividades realizadas en dicho predio correspondieron a la custodia de vehículos y motocicletas custodiadas por la empresa Tecnourbanas S.A.; las actividades descritas arriba fueron apoyadas por personal de seguridad de la Empresa de vigilancia privada Prosegur, contratada por la Empresa Tecnourbanas S.A., quien con guardas de seguridad armados, cubrieron turnos de doce (12) horas, hasta completar las veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la semana.

En dicho patio no se generaron entradas ni salidas durante el período en referencia.

- Adecuación de oficinas:

  Cabe anotar que todos los patios ubicados en la ciudad de Cartagena estuvieron adecuados cada uno con un área de oficina, en las cuales se realizaron las actividades administrativas relacionadas con la entrega de vehículos y motocicletas, la atención a los usuarios y otras tareas asignadas.

  Todos estos espacios dotados con mobiliario de oficina y equipos de cómputo, como computador y escáner, para la realización de las tareas descritas arriba.

  La obligación contractual en referencia fue cumplida correctamente lo cual se puede evidenciar en las imágenes que se anexan a continuación:











- Adecuación del inmueble:

  También se contó en cada uno de los patios con un sistema de iluminación nocturna que permitió la operación 24/7 en los inmuebles; así como un sistema de cámaras, con el propósito de mantener control de la seguridad en la operación de salida y entrega de vehículos y motocicletas.

La evidencia de cumplimiento de la presente obligación contractual se muestra en las imágenes que se encuentran a continuación:

Iluminación














Sistema de Cámaras











Servicios:

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato CD-DATT-UAC-005-2021 y sus modificaciones, MODIFICACION N°1 y MODIFICACION N°2, la Empresa Tecnourbanas S.A. asumió el pago de los siguientes servicios:

- *Servicios públicos de agua potable, acueducto, alcantarillado y aseo; servicio de energía eléctrica de los inmuebles objeto del arrendamiento:*

  Fueron realizados por la Empresa Tecnourbanas S.A. los pagos de los servicios públicos de luz eléctrica y agua (acueducto, alcantarillado y aseo), a cada una de las empresas prestadoras de servicios públicos correspondiente.

  Para efectos del presente informe de gestión, se aclara que el pago de algunos servicios públicos de los siguientes predios, se encuentran incluidos en el canon de arrendamiento correspondiente; estos casos son:

  Patio 4:
  No se paga el servicio de agua y alcantarillado

  Patio Cordialidad:
  No se pagan los servicios de: Luz eléctrica, y agua y alcantarillado

  A continuación, se anexan los soportes de pago de los servicios públicos de luz eléctrica y agua de los demás patios, como se detalla a continuación:

  ANEXO 5 - PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS: Total Nueve (9) Folios

  Pago Servicio de Luz a la Empresa Electricaribe: Total Cinco (5) folios

Anexo 5.1. – Pago Energía Patio 1: Un (1) folio.

Anexo 5.2. – Pago Energía Patio 2: Un (1) folio: Se anexa soporte de pago de fecha Mayo 28 de 2021, puesto que en el período al cual hace referencia el presente informe de gestión no abarcó un mes completo, por tanto, no se alcanzó a volver a pagar.

Anexo 5.3. – Pago Energía Patio 4: Un (1) folio.

Anexo 5.4. - Pago Energía Patio 5: Un (1) folio**.**

Anexo 5.5. - Pago Energía Patio PJ: Un (1) folio: Se anexa soporte de pago de fecha Mayo 19 de 2021, puesto que en el período al cual hace referencia el presente informe de gestión no abarcó un mes completo, por tanto, no se alcanzó a volver a pagar.

<u>Pago Servicio de Agua a la Empresa Aguas de Cartagena:</u> Total Cuatro (4) folios

Anexo 5.6. – Pago Agua Patio 1: Un (1) folio.

Anexo 5.7. – Pago Agua Patio 2: Un (1) folio.

Anexo 5.8. – Pago Agua Patio 5: Un (1) folio.

Anexo 5.9. – Pago Agua Patio Pj: Un (1) folio: Se anexa soporte de pago posterior al periodo al cual hace referencia el presente informe de gestión, de fecha Junio 23 de 2021, puesto que en el período al cual hace referencia el presente informe de gestión no abarcó un mes completo, por tanto, no se alcanzó a pagar dentro del mismo.

- *Servicios de conectividad, que permita mantener enlazados los inmuebles con el sistema operativo del Organismo de Tránsito.*

En cumplimiento de la presente obligación contractual, cabe aclarar que los servicios de canales de comunicación estuvieron a cargo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT a través de la Oficina de Informática de la Alcaldía; por lo que la Empresa Tecnourbanas S.A. mantuvo a su cargo y bajo su responsabilidad la conectividad del circuito cerrado de TV, ubicado en cada uno de los patios de la ciudad de Cartagena, del cual se habla más adelante.

De la misma manera se informa que la comunicación continua entre los patios, la guardia en la Sede de Manga, la oficina de inmovilizados del DATT ubicada en la sede de Marbella y el personal administrativo de la Empresa Tecnourbanas S.A. fue realizada a través de celulares, radios y correos electrónicos.

- *Servicio de monitoreo:*

La presente obligación contractual fue cumplida sin novedades durante el período al cual hace referencia el presente informe de gestión, a través del monitoreo de las actividades de entrada y salida de vehículos y motocicletas realizadas en los patios que se encuentran ubicados en la ciudad de Cartagena, (1, 2, 4, 5 y PJ) mediante el sistema de circuito cerrado de televisión ubicado en cada predio.

Dicho circuito fue monitoreado por el Supervisor de Patios y la Coordinadora General de la Empresa Tecnourbanas S.A., lo que se evidencia en las siguientes imágenes:

TECNOURBANAS
ingenieria y construcciones S.A

Patio 1





Patio 2





Patio 4





Patio 5





Patio PJ





- Vigilancia de los inmuebles con el fin de garantizar la integridad de los bienes muebles (vehículos y motocicletas) que se encuentran bajo custodia en los inmuebles objeto de arrendamiento, a través de vigilancia privada 7X24 (aplicó solo para Patio Cordialidad):

  Durante el período comprendido entre el 2 al 16 de Junio de 2021, se contó con el apoyo del personal de la Empresa Prosegur, subcontratada por la Empresa Tecnourbanas S.A., quienes prestaron el servicio de vigilancia privada cubriendo turnos de doce (12) horas hasta completar las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, en

patio Cordialidad, con el fin de garantizar la seguridad de dicho predio y custodia de los vehículos y motocicletas que allí se ubicaron.

Lo anterior se evidencia en la siguiente fotografía:





***Mantenimientos*:**

Durante el período comprendido entre el 2 al 16 de Junio de 2021, fueron realizadas por la Empresa Tecnourbanas S.A. actividades relacionadas con mantenimientos varios, orden y aseo en cada uno de los patios, en cumplimiento del objeto del contrato al que hace referencia el presente informe de gestión; lo cual se evidencia en las siguientes fotografías:













7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato en referencia inició el día 2 de Febrero de 2021 acorde con la fecha indicada en Colombia Compra Eficiente (SECOP II).

A través del informe de gestión en referencia se consolidó toda información que evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales enmarcadas en el Contrato CD-DATT-UAC-005-2021 y sus modificaciones, MODIFICACION N°1 y MODIFICACION N°2, durante el período comprendido entre el 2 al 16 de Junio de 2021 y que constituyen el soporte de la facturación del período indicado.

A continuación, se detallan las actividades y rubros correspondientes al período de ejecución en referencia:

CONCEPTO	PATIO 1	PATIO 2	PATIO 4	PATIO 5	CORDIALIDAD	PATIO PJ	TOTAL/MES	EJECUCION					VALOR TOTAL CONTRATO	PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO
								CONTRATO INICIAL			MODIFICACION N° 1	MODIFICACION N° 2		
								FEBRERO 2 A MARZO 1 DE 2021	MARZO 2 A ABRIL 1 DE 2021	ABRIL 2 A MAYO 1 DE 2021	MAYO 2 JUNIO 1 DE 2021	JUNIO 2 AL 16 DE 2021		
ARRENDAMIENTOS	$ 8.899.368	$ 24.724.561	$ 9.806.502	$ 20.591.418	$ 13.065.135	$ 13.422.216	$ 90.509.199	$ 90.509.199	$ 90.509.199	$ 90.509.199	$ 90.509.199	$ 45.254.599	$ 407.291.395	$ -
ADMINISTRACION	$ 9.120.945	$ 18.399.443	$ 9.895.596	$ 20.328.949	$ 4.236.714	$ 18.111.883	$ 80.093.530	$ 80.093.530	$ 80.093.530	$ 80.093.530	$ 80.093.530	$ 40.046.765	$ 360.420.884	$ -
POLIZAS	$ 91.393	$ 221.340	$ 178.810	$ 162.576	$ 1.217.494	$ 122.156	$ 1.993.769	$ 1.993.769	$ 1.993.769	$ 1.993.769	$ 1.993.769	$ 996.885	$ 8.971.961	$ -
SERVICIOS	$ 3.786.447	$ 3.786.446	$ 3.786.446	$ 3.786.446	$ 3.786.446	$ 3.786.447	$ 22.718.677	$ 22.718.677	$ 22.718.677	$ 22.718.677	$ 22.718.677	$ 11.359.339	$ 102.234.047	$ -
MANTENIMIENTO	$ 849.233	$ 2.064.216	$ 2.064.217	$ 2.064.217	$ 11.362.246	$ 1.131.576	$ 19.535.705	$ 19.535.705	$ 19.535.705	$ 19.535.705	$ 19.535.705	$ 9.767.853	$ 87.910.674	$ -
SUB-TOTAL	$ 22.747.385	$ 49.196.007	$ 25.731.571	$ 46.933.606	$ 33.668.034	$ 36.574.277	$ 214.850.880	$ 214.850.880	$ 214.850.880	$ 214.850.880	$ 214.850.880	$ 107.425.440	$ 966.828.961	$ -
IVA SERVICIOS 19%	$ 4.322.003	$ 9.347.241	$ 4.888.999	$ 8.917.385	$ 6.396.926	$ 6.949.113	$ 40.821.667	$ 40.821.667	$ 40.821.667	$ 40.821.667	$ 40.821.667	$ 20.410.834	$ 183.697.503	$ -
ESTAMPILLAS 3%	$ 682.422	$ 1.475.880	$ 771.947	$ 1.408.008	$ 1.010.041	$ 1.097.228	$ 6.445.526	$ 6.445.526	$ 6.445.526	$ 6.445.526	$ 6.445.526	$ 3.222.763	$ 29.004.869	$ -
TOTALES ==>	$ 27.751.810	$ 60.019.128	$ 31.392.517	$ 57.259.000	$ 41.075.001	$ 44.620.618	$ 262.118.074	$ 262.118.074	$ 262.118.074	$ 262.118.074	$ 262.118.074	$ 131.059.037	$ 1.179.531.332	$ -

Lo anterior indica, que el período comprendido entre el 2 al 16 de Junio de 2021 del Contrato CD-DATT-UAC-005-2021 y sus modificaciones, MODIFICACION N°1 y MODIFICACION N°2 fue ejecutado y cumplido en su totalidad, tanto en tiempo como en presupuesto y obligaciones contractuales establecidas, tal como se documentó en el presente informe de gestión y los correspondientes a los cuatro (4) períodos anteriores.

Agradecemos la revisión del presente documento y sus anexos, así como la aceptación de este y su factura correspondiente.

Elaborado por:

THERFANDA YABER PAJARO
Coordinadora de Patios
Tecnourbanas S.A.