SOLICITUD RESPUESTA COMUNICADO D-134-2021-29

Daniel Enrique Diaz Infante <daniel.diaz@gobiernobogota.gov.co>

Mar 29/06/2021 11:18

Para: au.suba.420.2019@gmail.com <au.suba.420.2019@gmail.com>
CC: Infraestructura Suba <infraestructura.suba@gobiernobogota.gov.co>; Francisco Javier Granados Gutierrez <francisco.granados@gobiernobogota.gov.co>; Ingrid Marcela Gómez Gómez <ingridm.gomez@gobiernobogota.gov.co>; Camilo Andres Poveda Avila <camilo.avila@gobiernobogota.gov.co>; arquing99 <arquing99@gmail.com>

Buenos días Arquitecto Daza,

Reciba un cordial saludo, por medio del presente le solicito en su calidad de interventor del contrato 415 de 2019, pronunciarse con respecto al comunicado emitido por parte del contratista CONSORCIO PARQUES P99, en el cual, el mismo manifiesta disposición en adelantar la ejecución de obras restantes en los tres meses y 19 días conceptuados tanto por interventoría como por el FDLS.

Situación que en mi calidad de apoyo a la supervisión es esperanzadora, por tal razón y en aras de evitar nuevas discusiones y retrasos, considero debe ser aceptada y conceptuada en los mismos términos.

Por otro lado, es importante resaltar la solicitud del contratista de contar con cinco (5) días hábiles para el alistamiento previo al inicio, no obstante dejo a su consideración contemplar que en aras de una correcta planeación previendo inconvenientes que se puedan presentar por situaciones de orden público y el aumento de los contagios por COVID – 19, se tenga un estimado de doce (12) días de suspensión adicional a la actual.

Igualmente agradezco pueda compartirnos el documento para verificar junto con el área de contratación el sustento del plazo determinado antes de radicarlo oficialmente.

Cordialmente