PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

Dir: LT SIETE COMUNA MENSULI KM 5
Tel:6935441
PIEDECUESTA - SANTANDER - COLOMBIA
email: administracion@pi-sas.org

NIT 804010528-6
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FRPR23

Resolución DIAN N° 18764007785238 del 19/11/2020 valida desde 19/11/2020 Hasta 19/11/2021, Numeración Autorizado del FRPR1 al FRPR100

Señor(es)
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
CALLE 25 G # 73 B - 90
Tel: 17056000
MGAMBOA@INVIAS.GOV.CO
BOGOTÁ, D.C. - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

Fecha Emision (DD/MM/AAAA)	Vendedor	Código Cliente
03/06/2021		

Condición/Forma de pago			Remision/Pedido #
Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	
Crédito	Otro	03/07/2021	

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
0014	CONTRATO DE INTERVENTORIA 1240 DEL 2018 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE CHARTA Y LA BELLEZA PARA LA IMPLEMENTACI?N DE LOS ACUERDOS DE PAZ FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCADPAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	1.00 ZZ	$23,533,500.00	$0.00	19 % $4,471,365.00	$28,004,865.00

Total Cantidad: 1.00

Son:

VEINTIOCHO MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO DE PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$23,533,500.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$23,533,500.00
IVA (19.0 %)	$4,471,365.00
Total Factura	$28,004,865.00

Retenciones	Base	Valor
ReteIVA (15.00 %)	$4,471,365.00	$670,704.75

Observaciones:

CONSIGANAR A LA CUENTA CORRIENTE DE DAVIVIENDA No. 046269997238 A NOMBRE DE PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT 804 010 528 - 6

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura de Venta Electronica, el Vendedor y el Comprador declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura de venta electronica se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: vZWfEkaMaM7o+IbS3dH6UPw8dpUbzr/kG
+fsR/DUbibPfABJ7x8DPrH9oQa3gna7/Riwk5SnG0ZtjMcAekqZOLp5Hx/KK4yc/4ODTzkmHt5Bn259sSSecOJQhrDGLpuiCJ7sz0SomkR4/pUMvn/ny0CBf4MOiXbmy5/Hh9e4syrP
FyGwFEgaeqncBQFNnit1N90lWq1lSiqtC9u2EGRM74SnYjJAUDl72CMvbOyioqdQznNRP0Q
+Oc4EQd8dYmcRpqjRQmb9GauL63hQYcx4qQYWe9UczcqlccFUpgPiqHBjfkAxk1AB+WfQnD2y2UZITOB+iLJnifzdUnABKcXvA==

Cufe: 0f760d151ce77500c47d7e7c0c2f8039bb0785342def06fcb2168f6b2bcb2f30a85af8ee76d9f33b78f0598e6072163c

Fecha y hora de Generación: 6/3/2021 3:28:50 PM Fecha y hora de Expedición: 6/3/2021 3:28:50 PM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA 28 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **Subdireccion Red Terciaria y Ferrea** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **Santander** **ACTA No.** 14 **OR BÁSICO ACTA:** **23.533.500,00** **PERIODO:** DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1240 de 2018

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, CHARTA Y LA BELLEZA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCADPAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

INTERVENTOR: PI S.A.S – PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MARLON O GAMBOA DUARTE

CONTRATO DE OBRA No.: 2015 de 2018; 2002 de 2018; 2035 de 2018

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SUCRE 2018; CONSORCIO VIAS CHARTA 2018; UNION TEMPORAL HUELLAS LA BELLEZA

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULAD TRECE (13) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRA 18/12/2018 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/07/2020 (la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 30/12/2020 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (inc $ 350.454.346 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 130.481.723

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C $ 480.936.069,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha _30/12/2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	PERSONAL PROFESIONAL													
	1	Director de Interventoría	$ 5.350.000,00		1,75	$ 9.362.500,00			3,53	$ 18.885.500,00	0,50	$ 2.675.000,00	3,20	$ 17.120.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1 Charta	$ 3.200.000,00		5,50	$ 17.600.000,00			7,16	$ 22.912.000,00		$ -	7,16	$ 22.912.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 2 Sucre y Belleza	$ 3.200.000,00		5,50	$ 17.600.000,00			9,77	$ 31.251.200,00	1,00	$ 3.200.000,00	8,67	$ 27.731.200,00
	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 4.300.000,00		1,05	$ 4.515.000,00			1,00	$ 4.300.000,00		$ -	1,00	$ 4.300.000,00
	1	Especialista Ambiental	$ 4.300.000,00		1,05	$ 4.515.000,00			1,00	$ 4.300.000,00		$ -	1,00	$ 4.300.000,00
	1	Especialista en Estructuras	$ 4.300.000,00		0,70	$ 3.010.000,00			0,70	$ 3.010.000,00		$ -	0,70	$ 3.010.000,00
	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3.000.000,00		1,00	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00		$ -	1,00	$ 3.000.000,00
	PERSONAL TECNICO													
	1	Inspector 1-Sucre	$ 1.400.000,00		5,00	$ 7.000.000,00			7,21	$ 10.094.000,00		$ -	7,11	$ 9.954.000,00
	1	Inspector 2-Charta	$ 1.400.000,00		5,00	$ 7.000.000,00			6,10	$ 8.540.000,00		$ -	6,10	$ 8.540.000,00
	1	Inspector 3 - La Belleza	$ 1.400.000,00		5,00	$ 7.000.000,00			4,27	$ 5.978.000,00	1,00	$ 1.400.000,00	3,27	$ 4.578.000,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO													
	1	Secretaria	$ 920.000,00		7,00	$ 6.440.000,00			9,13	$ 8.399.600,00		$ -	9,03	$ 8.307.600,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 87.042.500,00				$ 120.670.300,00		$ 7.275.000,00		$ 113.752.800,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,34				2,34		2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 203.679.450,00**				**$ 282.368.502,00**		**$ 17.023.500,00**		**$ 266.181.552,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. __4__ de fecha _30/12/2020_____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
	VIÁTICOS													
	GL	Especialistas, Director y Residetes (**)	$ 185.000,00	Dia	20,00	$ 3.700.000			-	$ -	-	$ -	-	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA 28 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander **ACTA No.** 14 ACTA FINAL SI ☐ NO ☐ **OR BÁSICO ACTA:** 23.533.500,00 **PERIODO:** DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1240 de 2018

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, CHARTA Y LA BELLEZA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCADPAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

INTERVENTOR: PI S.A.S – PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MARLON O GAMBOA DUARTE

CONTRATO DE OBRA No.: 2015 de 2018; 2002 de 2018; 2035 de 2018

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS SUCRE 2018; CONSORCIO VIAS CHARTA 2018; UNION TEMPORAL HUELLAS LA BELLEZA

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULAD TRECE (13) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRA 18/12/2018 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/07/2020 (la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 30/12/2020 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (inc $ 350.454.346 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 130.481.723

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C $ 480.936.069,00

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye Combustible, peajes y conductor) Charta	$ 4.300.000,00	Mes	5,50	$ 23.650.000,00			7,63	$ 32.809.000,00		$ -	7,63	$ 32.809.000,00
	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye Combustible, peajes y conductor) La Belleza y Sucre	$ 4.300.000,00	Mes	5,50	$ 23.650.000,00			9,61	$ 41.323.000,00	1,00	$ 4.300.000,00	8,61	$ 37.023.000,00
	1	Motocicletas 1 (Incluye Combustible) Sucre	$ 480.000,00	Mes	5,00	$ 2.400.000,00			7,21	$ 3.460.800,00		$ -	7,11	$ 3.412.800,00
	1	Motocicletas 2 (Incluye Combustible) Charta	$ 480.000,00	Mes	5,00	$ 2.400.000,00			6,44	$ 3.091.200,00		$ -	6,44	$ 3.091.200,00
	1	Motocicletas 3 (Incluye Combustible) La Belleza	$ 480.000,00	Mes	5,00	$ 2.400.000,00			4,27	$ 2.049.600,00	1,00	$ 480.000,00	3,27	$ 1.569.600,00
	1	Trabajo de Topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.050.000,00	Según Comprobante por Mes	3,50	$ 7.175.000,00			3,93	$ 8.056.500,00	-	$ -	3,83	$ 7.851.500,00
	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos.	$ 1.550.000,00	Según Comprobante por Mes	6,00	$ 9.300.000,00			8,93	$ 13.841.500	0,60	$ 930.000,00	8,93	$ 13.841.500,00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotacion y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según Comprobante por Mes	7,00	$ 5.600.000,00			12,13	$ 9.704.000,00	1,00	$ 800.000,00	11,03	$ 8.824.000,00
OTROS COSTOS															
	1	Transportes Aereos y/o Terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000,00	Según Comprobante por Mes	2,00	$ 4.000.000,00			-	$ -		$ -	-	$ -
	1	Edicion de Informes, Papeleria, Reproduccion de Documentos, Planos, Fotografias, etc.	$ 415.000,00	Según Comprobante por Mes	7,00	$ 2.905.000,00			9,00	$ 3.735.000,00	-	$ -	9,00	$ 3.735.000,00
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.	$ 400.000,00	Según Comprobante por Mes	7,00	$ 2.800.000,00			7,13	$ 2.852.000,00	-	$ -	7,13	$ 2.852.000,00
	1	Veeduria Comunitaria	$ 120.000,00	Según Comprobante por Mes	7,00	$ 840.000,00			7,00	$ 840.000,00		$ -	-	$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ 14.256	0,00			
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 90.820.000,00**				**$ 121.776.856**		**$ 6.510.000,00**		**$ 115.009.600,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 294.499.450,00				$ 404.145.358,00	Valor total básico	$ 23.533.500,00		$ 381.191.152,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)								$ 2.599,00	IVA	$ 4.471.365,00		$ 72.426.319,00
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 294.499.450,00				$ 404.147.957,00	Valor total	**$ 28.004.865,00**		**$ 453.617.471,00**
		IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 55.954.896,00				$ 76.788.112,00				
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 350.454.346,00**				**$ 480.936.069,00**				

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	$ 2.252.500	**$ 36.705.500**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Saldo básico por ejecutar: $ 22.956.805,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No 68202-28201 STD

Firma
Nombre: MARLON O GAMBOA DUARTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 01105-0785 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	1 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 23.533.500,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON O GAMBOA DUARTE		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	26	05	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARLON O GAMBOA DUARTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	26	05	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR JESUS ROJAS	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO ARMANDO LIZCANO GAMBOA		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	10	06	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JULIETH XIMENA PATIÑO CONDIA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20	06	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO ANTONIO CORREDOR P	Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO ARMANDO LIZCANO GAMBOA		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1240 DE 2018 NIT. 804.010.528-6

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, CHARTA Y LA BELLEZA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCADPAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

INTERVENTOR: PI S.A.S – PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, autoriza el pago a favor de PI SAS -PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. por valor de $ 28.004.865,00 - Letras: VEINTIOCHO MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Firma:
Nombre: MARLON O GAMBOA DUARTE
MatrículaNo01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matrícula No 68202-090549 STD
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: JULIETH XIMENA PATIÑO CONDIA
Matrícula No 15223-317364 BYC
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Firma:
Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR P
Matrícula No 01106-0831 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1240 de 2018

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	x	14	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO **787620**	RUBRO No. **C-2402-0600-13-0-2402006-02**	RECURSO No. **11**	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO **787620**	RUBRO No. **C-2402-0600-13-0-2402006-02**	RECURSO No. **11**	VALOR AFECTADO	$ 28.004.865,00
			TOTAL ACTA	**$ 28.004.865,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: MARLON O GAMBOA DUARTE
Matricula Profesional: 01105-0785 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1240 de 2018 Contratista: PI S.A.S – PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

Objeto del Contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, CHARTA Y LA BELLEZA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCADPAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

Acta N° 14 Valor basico $ 23.533.500,00 Período DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Valor Incluido Iva $ 28.004.865,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Vía Perico y Carbonal (Municipio de Charta)	$ -	$ -	$ -	**$ -**
2		Placa huella en los corregimientos La Pradera, Sabanagrande, La Granja y Cabecera Municipal (Municipio de Sucre)	$ -	$ -	$ -	**$ -**
3		Placa huella via La Granadina y El Rubi (Municipio La Belleza)	$ -	$ -	$ 28.004.865,00	**$ 28.004.865,00**
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 28.004.865,00**	**$ 28.004.865,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.206.724-9	MUNICIPIO 1	**CHARTA**	$ -	**$ -**
890.210.883-7	MUNICIPIO 2	**SUCRE**	$ -	**$ -**
890.210.617-4	MUNICIPIO 3	**LA BELLEZA**	$ 28.004.865,00	**$ 23.533.500,00**
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 28.004.865,00	**$ 23.533.500,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firma
Nombre : GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Director de Interventoria
Matrícula No 68202-28201 STD

Firma
Nombre: MARLON O GAMBOA DUARTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula No 01105-0785 CPITVC

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1240 de 2018

INTERVENTOR: PI S.A.S – PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: CHARTA LA BELLEZA SUCRE

SECTOR: LA BELLEZA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019-2020	3319	005-2402-0603-2017-130101-0013	A68000	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 76.334.552,53
2019-2020	3319	005-2402-0603-2017-130101-0014	A68000	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 196.313.132,37
2019-2020	3319	005-2402-0603-2017-130101-0023	A68000	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 77.806.661,10
2019-2020	1290719	C-2402-0600-1-0-9999931-02	10	NACION	ADICIONAL No. 2	$ 50.000.000,00
2020-2021	787620	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	NACION	ADICIONAL No. 3	$ 84.115.512,00
			TOTAL			**484.569.858,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 484.569.858**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.2418 De (17/07/2018)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
Contrato							$ 350.454.346,00				
Anticipo				$ 58.899.890,00							
1	**Diciembre 18 al 31 de 2018**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.899.890,00	$ 291.554.456,00	$ -	$ 350.454.346,00		
2	**enero de 2019**	$ 6.034.538,00	$ 1.146.562,00	$ 7.181.100,00	$ -	$ -	$ 284.373.356,00	$ 7.181.100,00	$ 343.273.246,00		
3	**febrero de 2019**	$ 37.657.550,00	$ 7.154.935,00	$ 44.812.485,00	$ -	$ -	$ 239.560.871,00	$ 51.993.585,00	$ 298.460.761,00		
4	**marzo de 2019**	$ 40.598.110,00	$ 7.713.641,00	$ 48.311.751,00	$ 8.119.622,00	$ 50.780.268,00	$ 199.368.742,00	$ 100.305.336,00	$ 250.149.010,00		
5	**abril de 2019**	$ 38.558.990,00	$ 7.326.208,00	$ 45.885.198,00	$ 7.711.798,00	$ 43.068.470,00	$ 161.195.342,00	$ 146.190.534,00	$ 204.263.812,00		
6	**mayo de 2019**	$ 22.152.390,00	$ 4.208.954,00	$ 26.361.344,00	$ 4.430.478,00	$ 38.637.992,00	$ 139.264.476,00	$ 172.551.878,00	$ 177.902.468,00		
7	**junio de 2019**	$ 41.585.550,00	$ 7.901.255,00	$ 49.486.805,00	$ 38.637.992,00	$ -	$ 128.415.663,00	$ 222.038.683,00	$ 128.415.663,00		

8	**Julio de 2019**	$ 69.088.130,00	$ 13.126.745,00	$ 82.214.875,00	$ -	$ -	$ 46.200.788,00	$ 304.253.558,00	$ 46.200.788,00		
9	**Agosto 1 al 13 de 2019**	$ 20.870.654,00	$ 3.965.424,00	$ 24.836.078,00	$ -	$ -	$ 21.364.710,00	$ 329.089.636,00	$ 21.364.710,00		
10	**26 al 31 de Diciembre 2019**	$ 3.654.110,00	$ 694.281,00	$ 4.348.391,00	$ -	$ -	$ 67.016.319,00	$ 333.438.027,00	$ 67.016.319,00		Adicional No. 2 por 50 millones del 30/12/2019
11	**Enero de 2020**	$ 27.810.830,00	$ 5.284.058,00	$ 33.094.888,00	$ -	$ -	$ 33.921.431,00	$ 366.532.915,00	$ 33.921.431,00		
12	**01 Febrero 2020 al 27 Febrero 2020**	$ 25.451.800,00	$ 4.835.842,00	$ 30.287.642,00			$ 3.633.789,00	$ 396.820.556,00	$ 3.633.789,00		El saldo del recurso por valor de $3,633,789,00 se perdio por vigencia
							$ 84.115.512,00				Adicional No. 3 por $80,481,723,00 del 30/12/2020
13	**30 de Diciembre del 2020 al 30 de Enero del 2021**	$ 24.195.000,00	$ 4.597.050,00	$ 28.792.050,00			$ 55.323.462,00	$ 425.612.606,00	$ 55.323.462,00		Acta No. 13
14	**1 de Febrero de 2021 al 28 de febrero del 2021**	$ 23.533.500,00	$ 4.471.365,00	$ 28.004.865,00			$ 27.318.597,00	$ 453.617.471,00	$ 27.318.597,00		Acta No. 14
TOTALES		**$ 381.191.152,00**	**$ 72.426.320,00**	**$ 453.617.472,00**	**$ 58.899.890,00**			**$ 453.617.471,00**	**$ 27.318.597,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Director de Interventoría
Matrícula No 68202-28201 STD

Firma

Nombre: MARLON O GAMBOA DUARTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No 01105-0785 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1240 de 2018

INTERVENTOR: PI S.A.S – PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: CHARTA ;LA BELLEZA ;SUCRE

SECTOR: LA BELLEZA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON	91.227.221	DIRECTOR DE PROYECTO	$ 2.675.000	$ 2.675.000	$ 186.200	$ 107.000	$ 428.000	$ 107.000		
2	DIEGO ARMANDO LIZCANO GAMBOA	1,098,671,885	RESIDENTE	$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 222.800	$ 128.000	$ 512.000	$ 128.000		
3	NASSER RAFAEL HERNANDEZ DURAN	1.098.748.414	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 97.500	$ 56.000	$ 224.000	$ 56.000		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 7.275.000	$ 7.275.000	$ 506.500	$ 291.000	$ 1.164.000	$ 291.000		

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

OBSERVACIÓN:

Firma

Nombre: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No 68202-28201 STD

Firma

Nombre : MARLON O GAMBOA DUARTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No 01105-0785 CPITVC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	28	2	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **Subdireccion Red Terciaria y Ferrea** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **Santander**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1240 de 2018 **INTERVENTOR:** PI S.A.S – PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, CHARTA Y LA BELLEZA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCADPAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 18/12/2018

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 350.454.346,00

VALOR ACUMULADO: $ 480.936.069,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MARLON O GAMBOA DUARTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 35.045.434	18	12	2018	18	1	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 58.899.890	18	12	2018	18	1	2020
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 70.090.869	18	12	2018	18	7	2022
Calidad del servicio	30%	$ 105.136.304	19	10	2018	19	10	2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **400-47-994000059726**

Certificado de modificación o anexo No.: **1**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **Subdireccion Red Terciaria y Ferrea** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **Santander**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.093.606,90	18	12	2018	1	10	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 67.303.252,00	18	12	2018	1	10	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 96.187.213,00	18	12	2018	31	3	2024
Calidad del servicio	30%	$ 144.280.820,70	31	3	2021	31	3	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **400-47-994000059726**

Certificado de modificación o anexo No.: **12**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
Nombre: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Director de Interventoría
Matrícula No 68202-28201 STD

Firma
Nombre: MARLON O GAMBOA DUARTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No 01105-0785 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 91.227.221 de Bucaramanga**, en mi condición de Representante Legal de **PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificada con **NIT 804.010.528-6,** certifico que durante los últimos seis (6) meses, la empresa a realizado el pago de los aportes al sistema social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bucaramanga, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2021.

GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN
Representante Legal
PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 804.010.528-6
C.C. 91.227.221 DE BUCARAMANGA

Yo, **AMANDA LESMES VANEGAS**, identificada con cedula de ciudadanía **No. 63.513.254 de Bucaramanga** y con Tarjeta Profesional **No. 114118-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de **PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**, identificada con **NIT 804.010.528-6,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que durante los últimos seis (6) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Dada en Bucaramanga, veintiocho (28) días del mes de febrero de 2021.

AMANDA LESMES VANEGAS
Revisora Fiscal
PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 804.010.528-6
TP 114118-T
C.C. 63.513.254 DE BUCARAMANGA

ANEXO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, MARLON O. GAMBOA DUARTE, con Tarjeta Profesional **No. 01105-0785 CPITVC** del Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vias de Colombia, en mi condición de Supervisor del contrato de Interventoria No. 1240 de 2018 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, CHARTA Y LA BELLEZA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCADPAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), DEPARTAMENTO DE SANTANDER.", certifico la presentación de las planillas de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañia PI S.A.S - PROYECTOS DE INGENIERIA, identificada con el NIT 804.010.528-6, durante el periodo del 30 de Diciembre del 2020 al 31 de Enero del 2021. Lo anterior, para efectos del trámite del acta de costos No. 14.

Se expide en Floridablanca, el veintiocho (28) del mes de Febrero de 2021.



MARLON O. GAMBOA DUARTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
TP 01105-0785 CPITVC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 **CONTRATO No.** 1240 de 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, CHARTA Y LA BELLEZA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCADPAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

INTERVENTORÍA: PI S.A.S – PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. **SECTOR:** LA BELLEZA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
CAMPERO MITSUBISHI	DLK084			A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A			
MOTO YAMAHA	MMX39E			A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-28201 STD

Firma
Nombre: MARLON O GAMBOA DUARTE
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 01105-0785 CPITVC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1240 de 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, CHARTA Y LA BELLEZA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCADPAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

INTERVENTOR: PI S.A.S – PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. **SECTOR:** LA BELLEZA

NOMBRE	CARGO	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON	DIRECTOR DE INTERVENORIA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
DIEGO ARMANDO LIZCANO GAMBOA	RESIDENTE DE INTERVENORIA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
NASSER RAFAEL HERNANDEZ DURAN	INSPECTOR DE INTERVENTORIA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Director de Interventoría
Matrícula No.: 68202-28201 STD

Firma
Nombre: MARLON O GAMBOA DUARTE
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No 01105-0785 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	1

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

CONTRATO DE OBRA No: 1240 de 2018

INTERVENTOR: PI S.A.S – PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUCRE, CHARTA Y LA BELLEZA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCADPAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

SECTOR: LA BELLEZA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
PI LAB IE 114 - 2021	10/01/2021	ENSAYO DE DENSIDADES DE CAMPO - METODO DEL CONO Y ARENA	INV E-161-13	SUCRE	3	% DE COMPACTACIÓN EFECTIVA= 98	96%	SI	SUBBASE GRANULAR
PI LAB IE 115 - 2021	15/01/2021	ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DE LOS SUELOS RETENIDAS EN EL TAMIZ N° 200 (0,074 mm) - LIMITES DE CONSISTENCIA - SUB BASE	INV E-122-14 INV E-213-13 INV E-125-13 INV E-126-13 INV E-214-13	SUCRE	1		MATERIAL COMPUESTO POR GRAVA MAL GRADA, SE AJUSTA A LA CURVA GRANULOMETRICA	SI	SUBBASE GRANULAR
PI LAB IE 116 - 2021	18/01/2021	PROCTOR MODIFICADO Y COMPACTACIÓN EN EL LABORATORIO	INV E-142-13	SUCRE	2		DENSIDAD MAX= 2,280 GR/CM3 HUMEDAD OPTIMA: 5,2%	SI	SUBBASE GRANULAR
PI LAB IE 117 - 2021	19/01/2021	ENSAYO DE DENSIDADES DE CAMPO - METODO DEL CONO Y ARENA	INV E-161-13	SUCRE	4	% DE COMPACTACIÓN EFECTIVA= 98	96%	SI	SUBBASE GRANULAR
PI LAB IE 118 - 2021	10/01/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	5F2	1	3000 PSI	4135 PSI	SI	CONCRETO ALCANTARILLA
PI LAB IE 119 - 2021	19/01/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	TRAMO 3	1	3000 PSI	3390 PSI	SI	CONCRETO TRAMO 3
PI LAB IE 120 - 2021	24/01/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	TRAMO 3	2	3000 PSI	3495 PSI	SI	CONCRETO TRAMO 3
PI LAB IE 121 - 2021	25/01/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	TRAMO 3	3	3000 PSI	3437 PSI	SI	CONCRETO TRAMO 3
PI LAB IE 122 - 2021	27/01/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	TRAMO 3	4	3000 PSI	3486 PSI	SI	CONCRETO TRAMO 3
PI LAB IE 123 - 2021	28/01/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	TRAMO 3	5	3000 PSI	3487 PSI	SI	CONCRETO TRAMO 3
PI LAB IE 124 - 2021	11/01/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	TRAMO 2	1	3000 PSI	3134 PSI	SI	CONCRETO TRAMO 2
PI LAB IE 125 - 2021	14/01/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	TRAMO 2	2	3000 PSI	3110 PSI	SI	CONCRETO TRAMO 2
PI LAB IE 126 - 2021	17/01/2021	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	TRAMO 2	3	3000 PSI	3120 PSI	SI	CONCRETO TRAMO 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	DE	1

	FECHA	28	2	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

OBSERVACIONES:

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma

Nombre : GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON
Director de Interventoría
Matrícula No 68202-28201 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14724119943

(415)7707212489984(8020) 000001472411994 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 1 0 5 2 8	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	PI SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Piedecuesta 5 4 7

41. Dirección principal
LT SIETE COMUNA MENSULI KM 5

42. Correo electrónico administracion@pi-sas.org

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 3 5 4 4 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 0 1 0 1 2 2	7 1 2 0	2 0 0 1 0 1 2 2		4 2 1 0	4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 11 - 19 / 19 : 31: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA PINZON GUILLERMO ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14724119943

(415)7707212489984(8020) **000001472411994 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 1 0 5 2 8	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 4 9 0	3 0
73. Fecha	2 0 0 0 1 1 1 0	2 0 1 7 0 1 3 0
74. Número de notaría	8	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 1 2 2	2 0 1 7 0 2 0 9
77. No. Matrícula mercantil	0 5 0 8 5 4 7 5 1 6	0 5 0 8 5 4 7 5 1 6
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	5	5

Vigencia

80. Desde	2 0 0 0 1 1 1 0
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14724119943

(415)7707212489984(8020) **000001472411994 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 1 0 5 2 8	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 7 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 2 2 7 2 2 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	PINZON	GUILLERMO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 7 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 3 6 5 3 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUERRA	DURAN	CLARA	INES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14724119943

(415)7707212489984(8020) **000001472411994 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 1 0 5 2 8	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 3 3 6 5 3 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUERRA	DURAN	CLARA	INES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4,000,000	4 0	2 0 0 0 1 1 1 0	2 0 1 2 0 7 1 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 1 2 2 7 2 2 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VALENCIA	PINZON	GUILLERMO	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
6,000,000	6 0	2 0 0 0 1 1 1 0	2 0 1 2 0 7 1 2

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14724119943

(415)7707212489984(8020) **000001472411994 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 1 0 5 2 8	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 1 3 2 5 4		1 1 4 1 1 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LESMES	VANEGAS	AMANDA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 9 0 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14724119943

(415)7707212489984(8020) **000001472411994 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 1 0 5 2 8	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de cons 7 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

165. Dirección: CL 30 N 22 200 AP 103

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 4 5 3 8	2 0 0 1 0 1 2 2
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 3 9 8 0 0 8	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO