ACTA DE COMITÉ
ACTA No. 4

CONVENIO: Convenio Interadministrativo N° CAR 2638

Suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y el Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Ambiente.

LUGAR: Presencial Oficina CAR- DGOAT

FECHA: 08/06/2021
Hora Inicio: 8:00 AM - Suspendido1:00 pm y retomado 4:00pm
Hora final: 6:00 PM

OBJETO: Comité técnico de avance de convenio interadministrativo 2638 y aprobación del diagnóstico en la fase 1

ASISTENTES PRESENCIAL:

Nombre	Entidad	No. Tel. de Asistentes	Correo electrónico
RAFAEL IVAN ROBLES LOPEZ	Director Operativo CAR-DGOAT		rroblesl@car.gov.co
MIGUEL ANGEL LIZARAZO FUENTES	DGOAT - CAR		mlizarzof@car.gov.co
JORGE HUMBERTO ACOSTA LEAL	Apoyo Técnico CAR - DGOAT		jacostal@car.gov.co
LUZ DERSI RODRIGUEZ PABON	Apoyo jurídico CAR-DGOAT		ldrodriguezp@car.gov.co
NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCÓN	Secretaria de Ambiente Cundinamarca		nidia.riano@cundinamarca.gov.co
HERNAN CAMILO TORRES ACOSTA	Secretaría del Ambiente		hernan.torres@cundinamarca.gov.co
MANUEL PARRA	Secretaría del Ambiente		manuel.parra@cundinamarca.gov.co

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación Quórum de integrantes del comité
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación del informe de diagnóstico Fase 1 del convenio.
4. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. Verificación Quorum de integrantes del comité.

Se verifica el Quorum, el cual es suficiente para realizar la reunión y tomar decisiones, dando las claridades que para este caso dos personas se encuentran de forma virtual y los demás se encuentran presencialmente en la reunión en las instalaciones de la CAR.

2. Lectura y aprobación del orden del día

La ingeniera NIDIA RIAÑO, realizó la lectura del orden del día y lo colocó en consideración para su aprobación por parte del comité.

Los asistentes por parte del Departamento de Cundinamarca, y la CAR, miembros del comité técnico, mencionan estar de acuerdo.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÖN.


El Departamento de Cundinamarca a través de la Secretaría de Ambiente, presentó el avance técnico del Diagnóstico de la Fase 1 del Convenio, el cual se describe a continuación.

CONSOLIDADO FASE 1 DE AREAS PARA RESTAURACION EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CONVENIO-2638 DE 2020.

FASE 1: DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN: En esta fase se realizará la identificación y caracterización de los municipios *y* predios, tendientes a la restauración ecológica de interés hídrico de jurisdicción CAR en el Departamento de Cundinamarca.

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN: En esta fase se desarrollarán las actividades de restauración, reforestación y mantenimiento de los predios conforme a la información de acuerdo con los diagnósticos realizados en la FASE 1. En cuanto a los viveros se realizan las entregas a los municipios de suministros para el montaje y operación de los viveros. Una vez, construidos, el municipio hará entrega del material vegetal, en los porcentajes previstos en el convenio.

De acuerdo con lo informado por el Departamento la fase 1 del Convenio ha culminado. Identificando la intervención de ciento cuarenta y nueve (149) hectáreas en catorce (14) municipios tal como se muestra en la siguiente imagen 1.



Fuente Diagnóstico - fase 1

De acuerdo con lo anterior, las actividades se desarrollarán en los siguientes municipios, tal como se evidencia en la tabla No. 1.

PROYECTO	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR INVERSIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN
VIVEROS	SUTATAUSA	Construcción invernadero, bodega cobertizo y zona de crecimiento	1	UND	$ 70.000.000	DESTINACIÓN GENERAL
	VILLAPINZÓN	bodega cobertizo y zona de crecimiento	1	UND	$ 70.000.000	DESTINACIÓN GENERAL
	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	Construcción invernadero, bodega cobertizo y zona de crecimiento	1	UND	$ 70.000.000	DESTINACIÓN GENERAL
	SIBATE	Construcción de cinco (5) naves tipo invernadero	1	UND	$ 70.000.000	DESTINACIÓN GENERAL
	FUSAGASUGÁ	bodega cobertizo y zona de crecimiento	1	UND	$ 70.000.000	DESTINACIÓN GENERAL
	LA PEÑA	Construcción invernadero, bodega y cobertizo	1	UND	$ 70.000.000	DESTINACIÓN GENERAL
ACTIVIDADES TENDIENTES A LA RESTAURACIÓN						
AREAS REFORESTACIÓN	CHOCONTA	Reforestación y aislamiento	12	ha	$ 181.961.472	CHIVOR
	MACHETA	Reforestación y aislamiento	10	ha	$ 153.759.723	CHIVOR
	TIBIRITA	Reforestación y aislamiento	7	ha	$ 106.852.690	CHIVOR
	TABIO	Reforestación y aislamiento	21	ha	$ 316.583.226	MARTÍN DEL CORRAL
	ZIPAQUIRA	Reforestación y aislamiento	10	ha	$ 151.607.013	MARTÍN DEL CORRAL
	CAJICA	Reforestación y aislamiento	5	ha	$ 76.857.016	MARTÍN DEL CORRAL
	GUATAVITA	Reforestación y aislamiento	5	ha	$ 76.677.624	MARTÍN DEL CORRAL
	SILVANIA	Reforestación y aislamiento	5	ha	$ 76.976.611	DESTINACIÓN GENERAL
	FACATATIVA	Reforestación y aislamiento	15	ha	$ 228.988.100	DESTINACIÓN GENERAL
	TAUSA	Reforestación y aislamiento	21	ha	$ 316.822.416	DESTINACIÓN GENERAL
	GRANADA	Reforestación y aislamiento	10	ha	$ 151.607.013	DESTINACIÓN GENERAL
	SESQUILE	Reforestación y aislamiento	10	ha	$ 151.607.013	DESTINACIÓN GENERAL
	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	Reforestación y aislamiento	8	ha	$ 121.790.730	DESTINACIÓN GENERAL
	LA PEÑA	Reforestación y aislamiento	10	ha	$ 151.666.811	DESTINACIÓN GENERAL

Fuente Diagnóstico - fase 1

Nota: El comité aprobó la inclusión de áreas adicionales en el diagnóstico, para que, en caso, de no poder ejecutarse actividades, en algunos de los predios inicialmente priorizados, estos puedan ser sustituidos por nuevas áreas, previa aprobación del Comité.

Posteriormente, por parte del Departamento, se aclararon lo siguientes puntos:

1. Metodología, para la selección de las áreas a intervenir. Al respecto por parte del equipo técnico de la Gobernación, se hizo la explicación, con relación a la oferta presentada por los municipios, a través de una carta de intención de participar. A partir de esta, el equipo técnico revisó la importancia hídrica de los predios, uso del suelo, accesibilidad, plano topográfico, y verificación de coordenadas y disponibilidad del área propuesta y una vez, preseleccionados, se adelantó una visita de campo, generándose un informe

de viabilidad, técnica, y jurídica del predio correspondiente. Documento que será remitidos al área de apoyo jurídico de la CAR, en el marco de la revisión de los documentos precontractuales del proceso derivado, para dar cumplimiento al Convenio.

2. Avance de los procesos en los estudios previos, licitación. El doctor Camilo Torres Acosta de la Gobernación de Cundinamarca, informa que la construcción del diagnóstico ha sido objeto de un trabajo riguroso, dado que se ha revisado información secundaria, así como visitas in situ. Lo anterior, a fin de establecer de forma clara, las condiciones técnicas y jurídicas de los predios a intervenirse, en el marco del Convenio, dado que se convierte el soporte para estructuración del proceso derivado, para dar cumplimiento del Convenio. Documentos de la fase 1, que se presenta para la aprobación del comité técnico y perseguir con la fase 2.

3. Compartir la información en un Drive La Gobernación manifiesta que ha creado este DRIVE, para subir toda la información (documentos técnicos y jurídicos), derivados de la ejecución del Convenio, para lo cual envían link y contraseña. (convenio2638@gmail.com, clave Convenio2638$

4. Revisión y armonización del presupuesto con las fuentes de financiación del convenio correspondientes a Destinación General, Recursos provenientes de la termoeléctrica Martín del Corral y de Chivor. Acordándose, la revisión y por ende aclaración de las áreas de intervención, a partir de la fuente de financiación del aporte CAR, al convenio.

5. Manejo de los predios público y privados. Se hace una explicación por parte del equipo técnico de la Departamento, respecto del factor regional, así como los documentos adicionales, (*acta de compromisos a firmarse por parte de los municipios y de los propietarios de los predios privados*), Documentos, que serán remitido al correo de los profesionales de la CAR, a fin de ser revisados y llevados a comité para su aprobación.

En razón a las observaciones, presentadas en el marco de la sesión de comité, se hace necesaria suspender la reunión de comité, a fin de adelantar por parte de los profesionales técnicos de la Corporación y Departamento, los ajustes, para cumplimiento al cronograma y tiempos del proceso. Derivado.

Profesionales: Por la CAR. Humberto Acosta Leal y Miguel Lizarazo y por la Gobernación, Gabriel Hernández, Andrés Quintero. Los cuales, realizaran los ajustes requeridos.

Hora de suspensión: 1.00 pm y retomar la sesión del comité 4 pm.

Siendo las a las 4 p.m., en las instalaciones de la CORPORACIÖN, se retoma la sesión de comité No.4, a fin de dar continuidad al proceso de revisión y aprobación previo ajuste de los documentos de: Diagnostico, Acta de compromiso, Acta de recibo y Minuta de Convenio con Municipios para viveros y estudios previos de la etapa precontractual.

Al respecto por parte de los integrantes del comité técnico, se aprueban los siguientes documentos:

Documentos:

- Diagnóstico fase 1.
- Acta de compromiso,
- Acta de recibo.
- Minuta de Convenio con Municipios para viveros.
- Estudios previos y documentos precontractuales para contrato derivado

Así mismos, las áreas de intervención, de acuerdo con el diagnóstico, fase 1.

- Predios identificados para procesos de reforestación.
- Municipios en los cuales, se implementarán los viveros forestales

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
Ajustar el documento Diagnostico en la metodología del factor regional para la selección de los predios para reforestación y para la construcción o fortalecimiento de viveros y justificarlo en el documento diagnóstico.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE.	
Subir al DRIVE. Documentos (acta de compromiso, el informe técnico, convenios específicos derivados), para la entrega por parte de los municipios del material vegetal producido	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE	
Subir al DRIVE la versión final estudios previos del contrato derivado del convenio interadministrativo 2638 de 2020 suscrito entre La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR) y el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE.	CAR –DGOAT- DEPARTAMENTO	
Convocar nueva reunión de comité el miercoles 30 de junio en horas de la mañana	CAR –DGOAT- DEPARTAMENTO	

Anexos.

- Google Drive convenio2638@gmail.com, clave: Convenio2638$

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCÓN

MIGUEL ANGEL LIZARAZO FUENTES

LUZ DERSI RODRIGUEZ PABÓN

JORGE HUMBERTO ACOSTA LEAL

HERNAN CAMILO TORRES ACOSTA

MANUEL PARRA