| | |
|---|---|
| | **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**<br><br>**FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN** |

**ACTA DE PRORROGA N.3 A LA SUSPENSIÓN DE INTERVENTORÍA N.2**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | **CO1.PCCNTR.2064894** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **INTERVENTORÍA** |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE SEDES DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO APE, EN DISTINTAS REGIONALES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. |
| **VALOR:** | **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 173.294.920),** Incluye todos los gastos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual con su respectivo IVA. |
| **CONTRATISTA:** | **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** |
| **NIT:** | 79508558-7 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** |
| **PLAZO:** | **SETENTA Y CINCO (75) DÍAS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obra |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | **LOTE 2 -** Buga Agencia Pública De Empleo (APE) En El Centro Agropecuario de La Regional Valle SENA - Buga |
| **FECHA DE INICIO:** | **30 DE DICIEMBRE DE 2020** |
| **SUSPENSIÓN No. 1:** | **Desde 4 enero hasta el 15 de febrero de 2021** |
| **REINICIO No 1:** | **16 DE FEBRERO DE 2021** |
| **SUSPENSIÓN N. 2:** | **Desde 11 hasta 31 de mayo 2021** |
| **PRORROGA N. 1 SUSPENSIÓN N. 2:** | **Desde 1 hasta 20 de junio 2021** |
| **PRORROGA N. 2 SUSPENSIÓN N. 2:** | **Desde 21 de junio hasta 6 de julio 2021** |

En la ciudad de Bogotá DC, a los Un (1) días del mes de julio de 2021, entre los suscritos **WILSON JAVIER ROJAS MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía N°79.344.729 de Bogotá D.C., en calidad de Director Administrativo y Financiero actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA** con NIT: 899.999.034-1, y por la otra parte **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.508.558 de Bogotá DC, en

calidad de representante legal de **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** con NIT. 79.508.558-7 como INTERVENTOR, hemos convenido suscribir el acta de prórroga N.3 a la suspensión N.2 del contrato N. CO1.PCCNTR.2064894 de 2020, bajo los términos que anteceden y las siguientes consideraciones:

1. A la fecha continua el problema de agua potable que como es conocimiento, desde el 8 de marzo de 2021 no se permite el ingreso al lugar de los trabajos por no contar con el servicio de agua potable debido a la rotura del tubo que suministra el líquido a la sede en Buga.

2.. Se debe realizar la revalidación de la licencia de construcción, para poder continuar con el desarrollo de la obra.

De acuerdo a lo anterior, los firmantes en la presente acta, de común acuerdo convienen Prorrogar la suspensión del contrato de interventoría CO1.PCCNTR.2064894 de 2020, bajo los siguientes términos:

**Fecha de la suspensión: 6 DE JULIO DE 2021.**

**Tiempo de la suspensión:** QUINCE (15) días Calendario, hasta el **20 DE JULIO DE 2021.**

**Modificación de las garantías:** Con la presente Prórroga N, 3 a la suspensión N. 2 al Contrato de Interventoría N. CO1.PCCNTR.2064894 de 2020, la firma **CARLOS ARTURO VERGARA** deberá informar del evento a la agencia aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**. para la modificación de las garantías de la póliza **N. 75-44-101109914.**

Las demás condiciones del contrato continúan vigentes, sin ninguna modificación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firmado digitalmente por Wilson Javier Rojas Moreno
Fecha: 2021.07.02 16:11:04 -05'00'

**WILSON JAVIER ROJAS MORENO**
Director Administrativo y Financiero
Dirección General SENA

**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
Representante legal
Interventoría de obra

V.B.
ARQ. ALFONSO ENRIQUEZ T.
Apoyo a la Supervisión
SENA.