Página 1 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2021-012861-DEVIC

Ciudad y Fecha: Puerto Carreño, 04 de julio de 2021

Coronel
EDILBERTO GARCIA GUAUTA
Comandante Departamento de Policía Vichada
Carrera 9 No. 18 - 55 Barrio el Centro
Puerto Carreño

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 44-7-10009-21

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**06/06/2021**	**Hasta**	**04/07/2021**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-006671-DEVIC del 09/04/2021, el señor Coronel EDILBERTO GARCIA GUAUTA Comandante Departamento de Policía Vichada, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Patrullero, JOSE ANTONIO FERNANDEZ TRUJILLO Responsable Estadística y Control Vehicular DEVIC

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 02

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 08-04-2021 y el 05-05-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-008934-DEVIC del 05-05-2021.

2. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 06-05-2021 y el 05-06-2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-012574-DEVIC del 29-05-2021.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	44-7-10009-21
Objeto del Contrato	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA"
Contratista	DAVID STEVEN VILLALVA SALGADO
Representante legal	DAVID STEVEN VILLALVA SALGADO
Valor inicial del contrato	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE INCLUIDO IVA
Valor adiciones del contrato	NO APLICA
Valor total del contrato	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE INCLUIDO IVA
Plazo de ejecución inicial	15 de diciembre de 2021 o hasta agotar presupuesto.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	08/04/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	15 de diciembre de 2021 o hasta agotar presupuesto.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

A la fecha se ha solicitado mediante correo electrónico el mantenimiento de las plantas de las subestaciones de Venturosa y Nueva Antioquia, con el fin propender por el óptimo funcionamiento de las mismas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

<table>
<tr><th>No.</th><th>Obligación Contractual o especificación técnica</th><th>CUMPLIO Si- No</th><th>Observaciones y Evidencias</th></tr>
<tr><td>1</td><td>
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Con el fin de garantizar la calidad del servicio y de los elementos a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia específica, propia y directa en la ejecución y terminación de contratos en procesos de iguales condiciones al objeto de la presente contratación con empresas públicas y/o privadas, cuya suma sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor estimado del proceso equivalente en SMMLV. Para lo cual deberá presentar las certificaciones y/o contratos y/o actas de liquidación de los contratos en los cuales se pueda verificar que cuenta con la experiencia en este tipo de servicios de iguales condiciones. Dicha condición será verificada por la entidad con base en la información suministrada y debe contener como mínimo la siguiente información, así:

• Nombre del contratista
• Nombre, dirección y teléfono del contratante
• Objeto del contrato
• Valor del contrato
• Fecha de suscripción del contrato
• Fecha de terminación
• Manifestación clara que el contratista cumplió con el objeto contractual.
La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección y el teléfono

NOTA 1: Los proponentes deberán acreditar experiencia especifica mínima, mediante la presentación de copia de un (1) certificación o contrato, celebrado y ejecutado con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea o incluya actividades similares al del objeto del presente estudio. La certificación, contrato y/o acta deberá contener la siguiente información: NOMBRE DEL CONTRATANTE NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO VALOR FINAL CONTRATADO FECHA INICIO Y FECHA DE RECIBO De conformidad con lo establecido en el presente numeral, se calificará un (1) contrato por proponente y por tanto no se deben anexar más de 1 (un) contrato. En caso de anexarse más de un (1) el Departamento de Policía Vichada, para salvaguardar los principios de transparencia, lealtad e igualdad, evaluará sólo el primer contrato en el orden en que se anexen en la propuesta de adelante hacia atrás. Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE y con ello, se entiende que cada uno debe cumplir con las exigencias del pliego. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros podrán aportar experiencia.

No se admiten certificaciones de subcontrataciones.

No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final).

No se aceptan certificaciones con enmendaduras.

NOTA 2: Las certificaciones serán objeto de verificación, no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió con el objeto contractual.

La certificación deberá ser suscrita por el representante legal de entidad o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección, NIT y teléfono.

La Policía Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin de garantizar la transparencia del proceso de contratación y el contenido de la misma.

No se admiten auto certificaciones, ni cuentas de cobro, ni certificaciones expedidas por el o los otros miembros del consorcio o unión temporal.
</td><td>SI</td><td>Contrato en ejecución</td></tr>
<tr><td>2</td><td>
CAPACIDAD OPERATIVA

El oferente deberá mediante certificación firmada por el representante legal de la entidad, garantizar que cuenta con la infraestructura, herramientas, personal idóneo y capacidad suficiente para contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas, toda vez que el servicio se debe realizar en los municipios e inspecciones donde se encuentran ubicadas las plantas eléctricas, los cuales son.

<table>
<tr><th colspan="3">PLANTAS ELECTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA</th></tr>
<tr><th>MUNICIPIO / INSPECCION</th><th>LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</th><th>PLANTA ELECTRICA</th></tr>
<tr><td>SAN TEODORO - VICHADA</td><td>SUBESTACION DE POLICIA SAN TEODORO</td><td>KIPOR 20 KVA/ 16KW</td></tr>
<tr><td>CASUARITO - VICHADA</td><td>SUBESTACION DE POLICIA CASUARITO</td><td>ELECTRICA PERKINS DK 51288 50KW</td></tr>
<tr><td>SANTA ROSALIA - VICHADA</td><td>ESTACION DE POLICIA SANTA ROSALIA</td><td>LISTER PETER LPW4 25KW</td></tr>
<tr><td>CUMARIBO - CUMARIBO</td><td>ESTACION DE POLICIA CUMARIBO</td><td>CUMMINS 4BT 50KW</td></tr>
<tr><td>LA VENTUROSA -</td><td>SUBESTACION DE POLICIA LA</td><td>CUMMIS 6BT 80KW</td></tr>
</table>
</td><td>SI</td><td>Contrato en ejecución</td></tr>
</table>

	VICHADA / VENTUROSA /		
	PUERTO CARREÑO - VICHADA / COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA / EDO CUMMINS 200KW		
	PUERTO CARREÑO - VICHADA / COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA / SOKAN SK-GGR7100DP PORTATIL 2.5KW		
	NUEVA ANTIOQUIA - VICHADA / SUBESTACION DE POLICIA NUEVA ANTIOQUIA / LISTER PETER LPW4 25KW		
	Los costos que implique la contratación de personal técnico, insumos, repuestos, pasajes, hospedaje, alimentación y demás que sean necesarios para la ejecución del contrato, serán responsabilidad única y exclusivamente del contratista.		
3	El oferente deberá certificar por escrito que cuenta con un stock y existencia de los bienes en su establecimiento de comercio, por lo cual, de ser necesario se trasladará un funcionario de la POLICIA NACIONAL a la verificar fisicamente la existencia y calidad de los mismos con el fin cumplir con la entrega oportuna de los elementos y servicios requeridos.	SI	Contrato en ejecución
4	El oferente deberá certificar que para la ejecución del contrato cuenta con la disponibilidad de los bienes y servicios del presente objeto a contratar en el momento que se requiera, con establecimiento de comercio abierto al público y bodega de almacenamiento en plena actividad comercial dedicado al servicio y comercialización de los elementos del objeto del presente estudio de conveniencia en los municipios de Puerto Carreño, por lo cual deberá anexar dirección exacta en estos municipios para su verificación (nomenclatura), con lo que se garantiza y se evita los intermediarios en este ramo redundando en que la oferta económica sea más beneficiosa y que los elementos sean de buena calidad con oportunidad de ser cambiados cuando presenten defectos y/o daños en su fabricación o funcionamiento y así de evitar posible incumplimiento en la celebración del futuro contrato, que surja a partir del presente proceso, de igual forma la entrega de los elementos y servicios, será en el lugar dispuesto por el Departamento de Policía Vichada.	SI	Contrato en ejecución
5	**CALIDAD DEL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS** El proponente mediante certificación debidamente firmada deberá garantizar que dará garantía por la calidad del servicio preventivo y/o correctivo (mantenimientos) por un término de un seis (6) meses contados a partir de la terminación del contrato, garantía total sobre las baterías por un término de dos (2) años, contados a partir de la terminación del contrato, sin ningún costo adicional para la Policía Nacional – Departamento de Policía Vichada. Los repuestos instalados por parte del contratista deben tener una garantía por defectos de fabricación por un término de un (1) año contado a partir de la terminación del contrato, sin ningún costo adicional para la Policía Nacional. Durante el periodo de garantía, el contratista deberá suministrar e instalar todos los repuestos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional – Departamento de Policía Vichada, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las plantas eléctricas y transferencias, objeto del presente contrato. El contratista deberá garantizar que durante la ejecución del contrato los elementos y materiales utilizados deben poseer certificado de producto de acuerdo con RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y certificación de producto contra norma, otorgado por un organismo de certificación acreditado por la superintendencia de industria y comercio SIC. El contratista deberá tener un tiempo de respuesta cuando se le solicite el servicio de mantenimiento de tres (03) días hábiles.	SI	Contrato en ejecución
6	**REPUESTOS** Los repuestos a instalar deben ser NUEVOS, GENUINOS de la marca respectiva, No se aceptan usados, remanufacturados y/o repotenciados, para lo cual el oferente deberá presentar en su oferta certificación en la cual indique que los repuestos a suministrar serán nuevos y genuinos de la marca respectiva. Entendiendo como Genuino aquel que es certificado por la casa matriz. El oferente favorecido permitirá al supervisor del contrato en cualquier tiempo de manera aleatoria, la revisión de manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad a la genuinidad de los repuestos utilizados en los motores y embarcaciones. Nota 1: El contratista garantizará que los aceites y lubricantes utilizados para el mantenimiento de las plantas eléctricas, deben ser el recomendado por la casa matriz	SI	Contrato en ejecución
7	**NIVEL DE EDUCACION Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA.** Con el fin de garantizar la calidad del servicio e idoneidad del personal que se vincula al proceso contractual, el proponente deberá certificar por escrito que cuenta con personal idóneo, así: **CANT** / **NIVEL ACADEMICO** / **TITULO** / **EXPERIENCIA ESPECIFICA** 1 / TECNICO Y/O TECNOLOGO / EN TECNICO Y/O TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD, ELECTRONICA, MECANICA Y/O ELECTROMECANICA. / MINIMA DE TRES (3) AÑOS, EN EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Anexando los siguientes documentos: • Diplomas de grado expedido por una institución con registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional vigente. • Carnet vigente expedido por el consejo profesional competente u organismo correspondiente de acuerdo al perfil profesional. • Fotocopia del documento de identidad	SI	Contrato en ejecución
8	**CONDICIONES AMBIENTALES**	SI	Contrato en ejecución

	El oferente deberá anexar certificación debidamente firmada en la cual se contemple la su responsabilidad en temas y buenas prácticas ambientales, así: **a)** una vez terminada la vida útil de los repuestos y materiales que provee, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada. **b)** El Oferente conoce la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio Ambiente, las del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias. **c)** el Contratista mantendrá informado al Supervisor del contrato sobre los siguientes aspectos: **1)** Medidas tomadas para evitar contaminación, daño o pérdida. **2)** Tipos y volúmenes de sustancias químicas, corrosivas, nocivas o contaminantes, utilizadas en desarrollo de las labores. **3)** Tipos y volúmenes de sustancias químicas, corrosivas, nocivas o de desechos y basuras manejados. **4)** Accidentes con daños, contaminación o polución del medio ambiente que llegaren a registrarse durante la ejecución de las labores. **5)** pérdida, daño o deterioro de bienes o equipos. **d)** cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de bienes, durante la ejecución de las labores, será corregida de inmediato por el Contratista a su costa y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, el Departamento de Policía Vichada se reserva el derecho de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión. En casos de reincidencia, el Departamento de Policía Vichada podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización. **e)** El Contratista será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas, y protección de bienes. **f)** El oferente se compromete para el personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación, entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar, de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle. **g)** El oferente para la disposición final de residuos o desechos, deberá presentar las actas de disposición final correspondientes durante la ejecución del contrato, lo cual deberá ser revisado por el supervisor del contrato de esta unidad policial.		
9	**CERTIFICACIÓN RUIA** El oferente no deberá estar inscrito en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), deberá certificar anexando captura de pantalla de la consulta realizada.	SI	Contrato en ejecución
10	**SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** El oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal o por el responsable del diseño e implementación del SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST donde indique el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST establecidos en la resolución No. 0312 de 2019, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015. En caso de ser trabajadores independientes deberán presentar la afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo. El oferente deberá presentar una certificación firmada por el representante legal que cumplen con las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, sobre el uso de los elementos de bioseguridad a fin de mitigar contagios y evitar la propagación del COVID-19.	SI	Contrato en ejecución

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	Mantenimiento preventivo plantas eléctricas 16Kw a 200 Kw en el lugar de ubicación de la planta.	CANT	CUMPLIÒ	OBSERVACIONES
1	Limpieza general (sistema de aire forzado, desfogue, cabina y cuarto de ubicación de la planta eléctrica), Los bordes de pintura envejecida, deben ser desvanecidos, para mejorar la apariencia.	1	SI	Contrato en ejecución
2	Realizar cambio de: • Aceite. • Filtros (aceite, aire, combustible). • Cambio filtro de agua si es requerido. • verificar la presión de la bomba de aceite. • Verificar nivel de agua.	1	SI	Contrato en ejecución

3	Revisión del sistema de refrigeración, inspeccionar el nivel aditivo, nivel de agua, radiador, mangueras, abrazaderas, bomba de agua, nivel del refrigerante.	1	SI	Contrato en ejecución
4	Revisión de tanque y nivel de combustible, drenaje de condensado.	1	SI	Contrato en ejecución
5	Revisión de filtro separador de agua combustible. Drenar agua.	1	SI	Contrato en ejecución
6	Revisión del sistema de transferencia y de sincronismo.	1	SI	Contrato en ejecución
7	Revisión general del sistema eléctrico y electrónico del equipo, instrumentos de medición, presión, voltaje, corriente, temperatura, alarmas, tablero de control, sistema de protección, conexiones, cableado de fuerza y control.	1	SI	Contrato en ejecución
8	Inspección de las baterías, medición de voltaje, limpieza de bornes (chequeo del nivel electrolito, adicionar si se requiere) y revisión del cargador o sistema de carga de las mismas.	1	SI	Contrato en ejecución
9	Inspección del sistema de ventilación del radiador y limpieza externa.	1	SI	Contrato en ejecución
10	Revisión del regulador automático de voltaje (AVR) y ajuste de parámetros. Si aplica	1	SI	Contrato en ejecución

ITEM	Mantenimiento preventivo plantas eléctricas 2500W en el lugar de ubicación de la planta	CANT	CUMPLIÒ	OBSEVACIONES
1	Limpieza general de la planta eléctrica.	1	SI	Contrato en ejecución
2	Realizar cambio de: · Aceite. · Filtros (aceite, aire, combustible). · Cambio filtro de agua si es requerido. · verificar la presión de la bomba de aceite. · Verificar nivel de agua. La empresa contratada para el mantenimiento debe suministrar los lubricantes y filtros sin ningún costo para la Policía Nacional.	1	SI	Contrato en ejecución
3	Revisión del sistema de lubricación y refrigeración, engrase de balineras y yoyo.	1	SI	Contrato en ejecución
4	Revisión y ajuste de empaques con el fin de eliminar fugas de aceite.	1	SI	Contrato en ejecución
5	Revisión y lavado del tanque de combustible, verificando nivel de combustible, drenaje de condensado.	1	SI	Contrato en ejecución
6	Mantenimiento carburador (lavado y calibración), verificación y/0 cambio de bujías.	1	SI	Contrato en ejecución
7	Revisión general del sistema eléctrico y electrónico del equipo, instrumentos de medición, presión, voltaje, corriente, temperatura, alarmas, tablero de control, sistema de protección, conexiones, cableado de fuerza y control.	1	SI	Contrato en ejecución

ITEM	DESCRIPCION	CANT	CUMPLIÒ	OBSERVACIONES
	NUEVA ANTIOQUIA - PLANTA ELECTRICA LISTER PETER LPW4 25KW			
1	ACEITE N° 50 HD X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
2	REFRIGERANTE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
3	FILTRO COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
4	FILTRO DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
5	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA	1	SI	Contrato en ejecución
6	FILTRO INTERNO DE COMBUSTIBLE ACPM	1	SI	Contrato en ejecución
7	FILTRO DE AIRE	1	SI	Contrato en ejecución
8	ADITIVO ACEITE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
9	MANGURA SUPERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
10	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
11	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE ALIMENTACION	1	SI	Contrato en ejecución
12	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE RETORNO	1	SI	Contrato en ejecución
13	REPARACION RADIADOR (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
14	MANTENIMIENTO O SONDEO RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
15	RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
16	CORREA VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
17	VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
18	MOTOR DE ARRANQUE	1	SI	Contrato en ejecución
19	BOMBA TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
20	BOMBA DE AGUA	1	SI	Contrato en ejecución
21	BOMBA DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
22	TARJETA REGULADORA VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
23	ANALISIS EN BANCO DE PRUEVA EL SISTEMA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
24	FLEXIBLE DEL TUBO DE ESCAPE POR METRO, DE 2 A 3 PULGADAS	1	SI	Contrato en ejecución
25	MANTENIMIENTO EXOSTO (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
26	EXOSTO	1	SI	Contrato en ejecución
27	BATERIA 12 V 31H 1200M, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1050 AMP O SUPERIOR	1	SI	Contrato en ejecución
28	ALTERNADOR	1	SI	Contrato en ejecución
29	CONJUNTO INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
30	INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
31	PUNTA DE INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
32	CALIBRACION INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
33	BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
34	CALIBRACION BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución

35	CONJUNTO SOPORTES DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
36	CAJA DE TABLERO	1	SI	Contrato en ejecución
37	RELOJ VOLTIMETRO 110	1	SI	Contrato en ejecución
38	RELOJ VOLTIMETRO 220	1	SI	Contrato en ejecución
39	RELOJ CONTROLADOR DE TEMPERATRURA	1	SI	Contrato en ejecución
40	RELOJ PRESION DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
41	RELOJ HORIMETRO	1	SI	Contrato en ejecución
42	RELOJ AMPERAJE	1	SI	Contrato en ejecución
43	RELOJ VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
44	SENSOR HZ	1	SI	Contrato en ejecución
45	FUSIBLERA	1	SI	Contrato en ejecución
46	KIT DE POTENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
47	CONJUNTO EMPUJADORES	1	SI	Contrato en ejecución
48	CONJUNTO DE PISTONES CON SUS RESPECTIVOS ANILLOS	1	SI	Contrato en ejecución
49	CONJUNTO CAMISAS DE PISTON	1	SI	Contrato en ejecución
50	SELENOIDE	1	SI	Contrato en ejecución
51	CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
52	CARTER DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
53	TAPA DE CILINDROS	1	SI	Contrato en ejecución
54	CALIBRACION DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
55	TAPA DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
56	CONJUNTO SELLOS DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
57	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO	1	SI	Contrato en ejecución
58	BANDA DENTADA	1	SI	Contrato en ejecución
59	CONJUNTO ENGRANES DE DISTRIBUCION	1	SI	Contrato en ejecución
60	POLEA DEL CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
61	ORING DEL MULTIPLE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
62	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
63	SENSOR DE TEMPERATURA	1	SI	Contrato en ejecución
64	SENSOR DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
65	SENSOR DE PRECION	1	SI	Contrato en ejecución
66	EMPAQUETADURA DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
67	JUNTA DE LA TAPA	1	SI	Contrato en ejecución
68	JUNTA TORICA	1	SI	Contrato en ejecución
69	JUNTA DEL COLECTOR DE ESCPAPE	1	SI	Contrato en ejecución
70	JUNTA DEL TAPON	1	SI	Contrato en ejecución
71	JUNTA DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
72	JUNTA DE LA BOMBA	1	SI	Contrato en ejecución
73	JUNTA CULATA	1	SI	Contrato en ejecución
74	JUNTA COLECTOR DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
75	PIÑON DE ARRASTRE DEL ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
76	TAPON DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
77	CAMBIO Y SUMINISTRO CREMALLERA DEL VOLANTE	1	SI	Contrato en ejecución
78	TURBO	1	SI	Contrato en ejecución
79	JUEGO DE CASQUETES	1	SI	Contrato en ejecución
80	ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
81	CONJUNTO DE BIELAS	1	SI	Contrato en ejecución
82	CONJUNTO VALVULAS DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
83	CONJUNTO VALVULAS DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
84	TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LAMINA DE 1/8 GALVANIZADA DE 40 GALONES CON SOPORTES (AGARRADERAS) Y ACCESORIOS (TAPON DE DRENAJE, DESFOGUE Y TAPA)	1	SI	Contrato en ejecución
85	COLECTORES DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
86	COLECTORES DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
87	MANGUERA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
88	MANGUERA COMBUSTIBLE DE RETORNO POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
89	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SISTEMA DE TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
90	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DEL GENERADOR ELECTRICO	1	SI	Contrato en ejecución
91	TRANSFERENCIA MANUAL DE PERILLA MINIIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
92	CAMBIO LINEAS DESDE LA PLANTA HASTA TRANSFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO DE CUATRO LINEAS AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
93	CAMBIO ACOMETIDA ELECTRICA HASTA TABLERO DE TRANFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
94	CAMBIO TOTALIZADOR CIRCUITO MINIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
95	CABLE DESCUBIERTO 1,0 SITEMA TIERRA POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
96	CAMBIO SISTEMA TIERRA (VARIILLA COPER WELL , CAMBIO DE REACTIVO QUIIMICO, CAMBIO DE CONECTORES, CAMBIO BARRAJE)	1	SI	Contrato en ejecución
SAN TEODORO - PLANTA KIPOR 20 KVA/16KW		**CANT**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
1	ACEITE N° 50 HD X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
2	REFRIGERANTE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
3	FILTRO COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
4	FILTRO DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
5	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA	1	SI	Contrato en ejecución
6	FILTRO INTERNO DE COMBUSTIBLE ACPM	1	SI	Contrato en ejecución

7	FILTRO DE AIRE	1	SI	Contrato en ejecución
8	ADITIVO ACEITE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
9	MANGURA SUPERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
10	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
11	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE ALIMENTACION	1	SI	Contrato en ejecución
12	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE RETORNO	1	SI	Contrato en ejecución
13	REPARACION RADIADOR (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
14	MANTENIMIENTO O SONDEO RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
15	RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
16	CORREA VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
17	VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
18	MOTOR DE ARRANQUE	1	SI	Contrato en ejecución
19	BOMBA TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
20	BOMBA DE AGUA	1	SI	Contrato en ejecución
21	BOMBA DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
22	TARJETA REGULADORA VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
23	ANALISIS EN BANCO DE PRUEVA EL SISTEMA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
24	FLEXIBLE DEL TUBO DE ESCAPE POR METRO, DE 2 A 3 PULGADAS	1	SI	Contrato en ejecución
25	MANTENIMIENTO EXOSTO (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
26	EXOSTO	1	SI	Contrato en ejecución
27	BATERIA 12 V 31H 1200M, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1050 AMP O SUPERIOR	1	SI	Contrato en ejecución
28	ALTERNADOR	1	SI	Contrato en ejecución
29	CONJUNTO INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
30	INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
31	PUNTA DE INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
32	CALIBRACION INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
33	BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
34	CALIBRACION BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
35	CONJUNTO SOPORTES DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
36	CAJA DE TABLERO	1	SI	Contrato en ejecución
37	RELOJ VOLTIMETRO 110	1	SI	Contrato en ejecución
38	RELOJ VOLTIMETRO 220	1	SI	Contrato en ejecución
39	RELOJ CONTROLADOR DE TEMPERATRURA	1	SI	Contrato en ejecución
40	RELOJ PRESION DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
41	RELOJ HORIMETRO	1	SI	Contrato en ejecución
42	RELOJ AMPERAJE	1	SI	Contrato en ejecución
43	RELOJ VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
44	SENSOR HZ	1	SI	Contrato en ejecución
45	FUSIBLERA	1	SI	Contrato en ejecución
46	KIT DE POTENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
47	CONJUNTO EMPUJADORES	1	SI	Contrato en ejecución
48	CONJUNTO DE PISTONES CON SUS RESPECTIVOS ANILLOS	1	SI	Contrato en ejecución
49	CONJUNTO CAMISAS DE PISTON	1	SI	Contrato en ejecución
50	SELENOIDE	1	SI	Contrato en ejecución
51	CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
52	CARTER DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
53	TAPA DE CILINDROS	1	SI	Contrato en ejecución
54	CALIBRACION DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
55	TAPA DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
56	CONJUNTO SELLOS DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
57	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO	1	SI	Contrato en ejecución
58	BANDA DENTADA	1	SI	Contrato en ejecución
59	CONJUNTO ENGRANES DE DISTRIBUCION	1	SI	Contrato en ejecución
60	POLEA DEL CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
61	ORING DEL MULTIPLE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
62	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
63	SENSOR DE TEMPERATURA	1	SI	Contrato en ejecución
64	SENSOR DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
65	SENSOR DE PRECION	1	SI	Contrato en ejecución
66	EMPAQUETADURA DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
67	JUNTA DE LA TAPA	1	SI	Contrato en ejecución
68	JUNTA TORICA	1	SI	Contrato en ejecución
69	JUNTA DEL COLECTOR DE ESCPAPE	1	SI	Contrato en ejecución
70	JUNTA DEL TAPON	1	SI	Contrato en ejecución
71	JUNTA DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
72	JUNTA DE LA BOMBA	1	SI	Contrato en ejecución
73	JUNTA CULATA	1	SI	Contrato en ejecución
74	JUNTA COLECTOR DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
75	PIÑON DE ARRASTRE DEL ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
76	TAPON DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
77	CAMBIO Y SUMINISTRO CREMALLERA DEL VOLANTE	1	SI	Contrato en ejecución
78	TURBO	1	SI	Contrato en ejecución
79	JUEGO DE CASQUETES	1	SI	Contrato en ejecución
80	ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución

81	CONJUNTO DE BIELAS	1	SI	Contrato en ejecución
82	CONJUNTO VALVULAS DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
83	CONJUNTO VALVULAS DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
84	TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LAMINA DE 1/8 GALVANIZADA DE 40 GALONES CON SOPORTES (AGARRADERAS) Y ACCESORIOS (TAPON DE DRENAJE, DESFOGUE Y TAPA)	1	SI	Contrato en ejecución
85	COLECTORES DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
86	COLECTORES DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
87	MANGUERA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
88	MANGUERA COMBUSTIBLE DE RETORNO POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
89	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SISTEMA DE TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
90	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DEL GENERADOR ELECTRICO	1	SI	Contrato en ejecución
91	TRANSFERENCIA MANUAL DE PERILLA MINIIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
92	CAMBIO LINEAS DESDE LA PLANTA HASTA TRANSFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO DE CUATRO LINEAS AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
93	CAMBIO ACOMETIDA ELECTRICA HASTA TABLERO DE TRANFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
94	CAMBIO TOTALIZADOR CIRCUITO MINIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
95	CABLE DESCUBIERTO 1,0 SITEMA TIERRA POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
96	CAMBIO SISTEMA TIERRA (VARIILLA COPER WELL , CAMBIO DE REACTIVO QUIIMICO, CAMBIO DE CONECTORES, CAMBIO BARRAJE)	1	SI	Contrato en ejecución
CASUARITO - PLANTA ELECTRICA PERKINS DK 51288 50KW		**CANT**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
1	ACEITE N° 50 HD X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
2	REFRIGERANTE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
3	FILTRO COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
4	FILTRO DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
5	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA	1	SI	Contrato en ejecución
6	FILTRO INTERNO DE COMBUSTIBLE ACPM	1	SI	Contrato en ejecución
7	FILTRO DE AIRE	1	SI	Contrato en ejecución
8	ADITIVO ACEITE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
9	MANGURA SUPERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
10	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
11	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE ALIMENTACION	1	SI	Contrato en ejecución
12	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE RETORNO	1	SI	Contrato en ejecución
13	REPARACION RADIADOR (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
14	MANTENIMIENTO O SONDEO RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
15	RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
16	CORREA VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
17	VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
18	MOTOR DE ARRANQUE	1	SI	Contrato en ejecución
19	BOMBA TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
20	BOMBA DE AGUA	1	SI	Contrato en ejecución
21	BOMBA DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
22	TARJETA REGULADORA VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
23	ANALISIS EN BANCO DE PRUEVA EL SISTEMA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
24	FLEXIBLE DEL TUBO DE ESCAPE POR METRO, DE 2 A 3 PULGADAS	1	SI	Contrato en ejecución
25	MANTENIMIENTO EXOSTO (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
26	EXOSTO	1	SI	Contrato en ejecución
27	BATERIA 12 V 31H 1200M, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1050 AMP O SUPERIOR	1	SI	Contrato en ejecución
28	ALTERNADOR	1	SI	Contrato en ejecución
29	CONJUNTO INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
30	INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
31	PUNTA DE INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
32	CALIBRACION INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
33	BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
34	CALIBRACION BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
35	CONJUNTO SOPORTES DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
36	CAJA DE TABLERO	1	SI	Contrato en ejecución
37	RELOJ VOLTIMETRO 110	1	SI	Contrato en ejecución
38	RELOJ VOLTIMETRO 220	1	SI	Contrato en ejecución
39	RELOJ CONTROLADOR DE TEMPERATRURA	1	SI	Contrato en ejecución
40	RELOJ PRESION DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
41	RELOJ HORIMETRO	1	SI	Contrato en ejecución
42	RELOJ AMPERAJE	1	SI	Contrato en ejecución
43	RELOJ VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
44	SENSOR HZ	1	SI	Contrato en ejecución
45	FUSIBLERA	1	SI	Contrato en ejecución
46	KIT DE POTENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
47	CONJUNTO EMPUJADORES	1	SI	Contrato en ejecución
48	CONJUNTO DE PISTONES CON SUS RESPECTIVOS ANILLOS	1	SI	Contrato en ejecución
49	CONJUNTO CAMISAS DE PISTON	1	SI	Contrato en ejecución
50	SELENOIDE	1	SI	Contrato en ejecución
51	CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
52	CARTER DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución

53	TAPA DE CILINDROS	1	SI	Contrato en ejecución
54	CALIBRACION DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
55	TAPA DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
56	CONJUNTO SELLOS DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
57	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO	1	SI	Contrato en ejecución
58	BANDA DENTADA	1	SI	Contrato en ejecución
59	CONJUNTO ENGRANES DE DISTRIBUCION	1	SI	Contrato en ejecución
60	POLEA DEL CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
61	ORING DEL MULTIPLE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
62	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
63	SENSOR DE TEMPERATURA	1	SI	Contrato en ejecución
64	SENSOR DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
65	SENSOR DE PRECION	1	SI	Contrato en ejecución
66	EMPAQUETADURA DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
67	JUNTA DE LA TAPA	1	SI	Contrato en ejecución
68	JUNTA TORICA	1	SI	Contrato en ejecución
69	JUNTA DEL COLECTOR DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
70	JUNTA DEL TAPON	1	SI	Contrato en ejecución
71	JUNTA DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
72	JUNTA DE LA BOMBA	1	SI	Contrato en ejecución
73	JUNTA CULATA	1	SI	Contrato en ejecución
74	JUNTA COLECTOR DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
75	PIÑON DE ARRASTRE DEL ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
76	TAPON DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
77	CAMBIO Y SUMINISTRO CREMALLERA DEL VOLANTE	1	SI	Contrato en ejecución
78	TURBO	1	SI	Contrato en ejecución
79	JUEGO DE CASQUETES	1	SI	Contrato en ejecución
80	ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
81	CONJUNTO DE BIELAS	1	SI	Contrato en ejecución
82	CONJUNTO VALVULAS DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
83	CONJUNTO VALVULAS DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
84	TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LAMINA DE 1/8 GALVANIZADA DE 40 GALONES CON SOPORTES (AGARRADERAS) Y ACCESORIOS (TAPON DE DRENAJE, DESFOGUE Y TAPA)	1	SI	Contrato en ejecución
85	COLECTORES DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
86	COLECTORES DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
87	MANGUERA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
88	MANGUERA COMBUSTIBLE DE RETORNO POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
89	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SISTEMA DE TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
90	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DEL GENERADOR ELECTRICO	1	SI	Contrato en ejecución
91	TRANSFERENCIA MANUAL DE PERILLA MINIIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
92	CAMBIO LINEAS DESDE LA PLANTA HASTA TRANSFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO DE CUATRO LINEAS AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
93	CAMBIO ACOMETIDA ELECTRICA HASTA TABLERO DE TRANFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
94	CAMBIO TOTALIZADOR CIRCUITO MINIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
95	CABLE DESCUBIERTO 1,0 SITEMA TIERRA POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
96	CAMBIO SISTEMA TIERRA (VARIILLA COPER WELL , CAMBIO DE REACTIVO QUIIMICO, CAMBIO DE CONECTORES, CAMBIO BARRAJE)	1	SI	Contrato en ejecución
SANTA ROSALIA - PLANTA ELECTRICA LISTER PETER LPW4 25KW		**CANT**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
1	ACEITE N° 50 HD X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
2	REFRIGERANTE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
3	FILTRO COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
4	FILTRO DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
5	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA	1	SI	Contrato en ejecución
6	FILTRO INTERNO DE COMBUSTIBLE ACPM	1	SI	Contrato en ejecución
7	FILTRO DE AIRE	1	SI	Contrato en ejecución
8	ADITIVO ACEITE x GALON	1	SI	Contrato en ejecución
9	MANGURA SUPERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
10	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
11	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE ALIMENTACION	1	SI	Contrato en ejecución
12	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE RETORNO	1	SI	Contrato en ejecución
13	REPARACION RADIADOR (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
14	MANTENIMIENTO O SONDEO RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
15	RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
16	CORREA VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
17	VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
18	MOTOR DE ARRANQUE	1	SI	Contrato en ejecución
19	BOMBA TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
20	BOMBA DE AGUA	1	SI	Contrato en ejecución
21	BOMBA DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
22	TARJETA REGULADORA VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
23	ANALISIS EN BANCO DE PRUEVA EL SISTEMA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
24	FLEXIBLE DEL TUBO DE ESCAPE POR METRO, DE 2 A 3 PULGADAS	1	SI	Contrato en ejecución

25	MANTENIMIENTO EXOSTO (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
26	EXOSTO	1	SI	Contrato en ejecución
27	BATERIA 12 V 31H 1200M, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1050 AMP O SUPERIOR	1	SI	Contrato en ejecución
28	ALTERNADOR	1	SI	Contrato en ejecución
29	CONJUNTO INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
30	INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
31	PUNTA DE INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
32	CALIBRACION INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
33	BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
34	CALIBRACION BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
35	CONJUNTO SOPORTES DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
36	CAJA DE TABLERO	1	SI	Contrato en ejecución
37	RELOJ VOLTIMETRO 110	1	SI	Contrato en ejecución
38	RELOJ VOLTIMETRO 220	1	SI	Contrato en ejecución
39	RELOJ CONTROLADOR DE TEMPERATRURA	1	SI	Contrato en ejecución
40	RELOJ PRESION DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
41	RELOJ HORIMETRO	1	SI	Contrato en ejecución
42	RELOJ AMPERAJE	1	SI	Contrato en ejecución
43	RELOJ VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
44	SENSOR HZ	1	SI	Contrato en ejecución
45	FUSIBLERA	1	SI	Contrato en ejecución
46	KIT DE POTENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
47	CONJUNTO EMPUJADORES	1	SI	Contrato en ejecución
48	CONJUNTO DE PISTONES CON SUS RESPECTIVOS ANILLOS	1	SI	Contrato en ejecución
49	CONJUNTO CAMISAS DE PISTON	1	SI	Contrato en ejecución
50	SELENOIDE	1	SI	Contrato en ejecución
51	CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
52	CARTER DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
53	TAPA DE CILINDROS	1	SI	Contrato en ejecución
54	CALIBRACION DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
55	TAPA DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
56	CONJUNTO SELLOS DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
57	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO	1	SI	Contrato en ejecución
58	BANDA DENTADA	1	SI	Contrato en ejecución
59	CONJUNTO ENGRANES DE DISTRIBUCION	1	SI	Contrato en ejecución
60	POLEA DEL CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
61	ORING DEL MULTIPLE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
62	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
63	SENSOR DE TEMPERATURA	1	SI	Contrato en ejecución
64	SENSOR DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
65	SENSOR DE PRECION	1	SI	Contrato en ejecución
66	EMPAQUETADURA DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
67	JUNTA DE LA TAPA	1	SI	Contrato en ejecución
68	JUNTA TORICA	1	SI	Contrato en ejecución
69	JUNTA DEL COLECTOR DE ESCPAPE	1	SI	Contrato en ejecución
70	JUNTA DEL TAPON	1	SI	Contrato en ejecución
71	JUNTA DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
72	JUNTA DE LA BOMBA	1	SI	Contrato en ejecución
73	JUNTA CULATA	1	SI	Contrato en ejecución
74	JUNTA COLECTOR DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
75	PIÑON DE ARRASTRE DEL ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
76	TAPON DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
77	CAMBIO Y SUMINISTRO CREMALLERA DEL VOLANTE	1	SI	Contrato en ejecución
78	TURBO	1	SI	Contrato en ejecución
79	JUEGO DE CASQUETES	1	SI	Contrato en ejecución
80	ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
81	CONJUNTO DE BIELAS	1	SI	Contrato en ejecución
82	CONJUNTO VALVULAS DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
83	CONJUNTO VALVULAS DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
84	TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LAMINA DE 1/8 GALVANIZADA DE 40 GALONES CON SOPORTES (AGARRADERAS) Y ACCESORIOS (TAPON DE DRENAJE, DESFOGUE Y TAPA)	1	SI	Contrato en ejecución
85	COLECTORES DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
86	COLECTORES DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
87	MANGUERA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
88	MANGUERA COMBUSTIBLE DE RETORNO POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
89	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SISTEMA DE TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
90	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DEL GENERADOR ELECTRICO	1	SI	Contrato en ejecución
91	TRANSFERENCIA MANUAL DE PERILLA MINIIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
92	CAMBIO LINEAS DESDE LA PLANTA HASTA TRANSFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO DE CUATRO LINEAS AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
93	CAMBIO ACOMETIDA ELECTRICA HASTA TABLERO DE TRANFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
94	CAMBIO TOTALIZADOR CIRCUITO MINIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución

95	CABLE DESCUBIERTO 1,0 SITEMA TIERRA POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
96	CAMBIO SISTEMA TIERRA (VARIILLA COPER WELL, CAMBIO DE REACTIVO QUIIMICO, CAMBIO DE CONECTORES, CAMBIO BARRAJE)	1	SI	Contrato en ejecución
CUMARIBO - PLANTA ELECTRICA CUMMINS 4BT 50KW		**CANT**	**CUMPLIÒ**	**OBSERVACIONES**
1	ACEITE N° 50 HD X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
2	REFRIGERANTE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
3	FILTRO COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
4	*FILTRO DE ACEITE*	1	SI	Contrato en ejecución
5	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA	1	SI	Contrato en ejecución
6	FILTRO INTERNO DE COMBUSTIBLE ACPM	1	SI	Contrato en ejecución
7	FILTRO DE AIRE	1	SI	Contrato en ejecución
8	ADITIVO ACEITE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
9	MANGURA SUPERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
10	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
11	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE ALIMENTACION	1	SI	Contrato en ejecución
12	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE RETORNO	1	SI	Contrato en ejecución
13	REPARACION RADIADOR (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
14	MANTENIMIENTO O SONDEO RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
15	RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
16	CORREA VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
17	VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
18	MOTOR DE ARRANQUE	1	SI	Contrato en ejecución
19	BOMBA TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
20	BOMBA DE AGUA	1	SI	Contrato en ejecución
21	BOMBA DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
22	TARJETA REGULADORA VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
23	ANALISIS EN BANCO DE PRUEVA EL SISTEMA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
24	FLEXIBLE DEL TUBO DE ESCAPE POR METRO, DE 2 A 3 PULGADAS	1	SI	Contrato en ejecución
25	MANTENIMIENTO EXOSTO (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
26	EXOSTO	1	SI	Contrato en ejecución
27	BATERIA 12 V 31H 1200M, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1050 AMP O SUPERIOR	1	SI	Contrato en ejecución
28	ALTERNADOR	1	SI	Contrato en ejecución
29	CONJUNTO INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
30	INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
31	PUNTA DE INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
32	CALIBRACION INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
33	BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
34	CALIBRACION BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
35	CONJUNTO SOPORTES DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
36	CAJA DE TABLERO	1	SI	Contrato en ejecución
37	RELOJ VOLTIMETRO 110	1	SI	Contrato en ejecución
38	RELOJ VOLTIMETRO 220	1	SI	Contrato en ejecución
39	RELOJ CONTROLADOR DE TEMPERATRURA	1	SI	Contrato en ejecución
40	RELOJ PRESION DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
41	RELOJ HORIMETRO	1	SI	Contrato en ejecución
42	RELOJ AMPERAJE	1	SI	Contrato en ejecución
43	RELOJ VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
44	SENSOR HZ	1	SI	Contrato en ejecución
45	FUSIBLERA	1	SI	Contrato en ejecución
46	KIT DE POTENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
47	CONJUNTO EMPUJADORES	1	SI	Contrato en ejecución
48	CONJUNTO DE PISTONES CON SUS RESPECTIVOS ANILLOS	1	SI	Contrato en ejecución
49	CONJUNTO CAMISAS DE PISTON	1	SI	Contrato en ejecución
50	SELENOIDE	1	SI	Contrato en ejecución
51	CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
52	CARTER DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
53	TAPA DE CILINDROS	1	SI	Contrato en ejecución
54	CALIBRACION DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
55	TAPA DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
56	CONJUNTO SELLOS DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
57	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO	1	SI	Contrato en ejecución
58	BANDA DENTADA	1	SI	Contrato en ejecución
59	CONJUNTO ENGRANES DE DISTRIBUCION	1	SI	Contrato en ejecución
60	POLEA DEL CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
61	ORING DEL MULTIPLE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
62	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
63	SENSOR DE TEMPERATURA	1	SI	Contrato en ejecución
64	SENSOR DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
65	SENSOR DE PRECION	1	SI	Contrato en ejecución
66	EMPAQUETADURA DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
67	JUNTA DE LA TAPA	1	SI	Contrato en ejecución
68	JUNTA TORICA	1	SI	Contrato en ejecución
69	JUNTA DEL COLECTOR DE ESCPAPE	1	SI	Contrato en ejecución
70	JUNTA DEL TAPON	1	SI	Contrato en ejecución

71	JUNTA DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
72	JUNTA DE LA BOMBA	1	SI	Contrato en ejecución
73	JUNTA CULATA	1	SI	Contrato en ejecución
74	JUNTA COLECTOR DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
75	PIÑON DE ARRASTRE DEL ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
76	TAPON DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
77	CAMBIO Y SUMINISTRO CREMALLERA DEL VOLANTE	1	SI	Contrato en ejecución
78	TURBO	1	SI	Contrato en ejecución
79	JUEGO DE CASQUETES	1	SI	Contrato en ejecución
80	ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
81	CONJUNTO DE BIELAS	1	SI	Contrato en ejecución
82	CONJUNTO VALVULAS DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
83	CONJUNTO VALVULAS DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
84	TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LAMINA DE 1/8 GALVANIZADA DE 40 GALONES CON SOPORTES (AGARRADERAS) Y ACCESORIOS (TAPON DE DRENAJE, DESFOGUE Y TAPA)	1	SI	Contrato en ejecución
85	COLECTORES DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
86	COLECTORES DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
87	MANGUERA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
88	MANGUERA COMBUSTIBLE DE RETORNO POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
89	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SISTEMA DE TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
90	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DEL GENERADOR ELECTRICO	1	SI	Contrato en ejecución
91	TRANSFERENCIA MANUAL DE PERILLA MINIIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
92	CAMBIO LINEAS DESDE LA PLANTA HASTA TRANSFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO DE CUATRO LINEAS AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
93	CAMBIO ACOMETIDA ELECTRICA HASTA TABLERO DE TRANFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
94	CAMBIO TOTALIZADOR CIRCUITO MINIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
95	CABLE DESCUBIERTO 1,0 SITEMA TIERRA POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
96	CAMBIO SISTEMA TIERRA (VARIILLA COPER WELL , CAMBIO DE REACTIVO QUIIMICO, CAMBIO DE CONECTORES, CAMBIO BARRAJE)	1	SI	Contrato en ejecución
LA VENTUROSA - PLANTA ELECTRICA CUMMIS 6BT 80KW		**CANT**	**CUMPLIÒ**	**OBSERVACIONES**
1	ACEITE N° 50 HD X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
2	REFRIGERANTE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
3	FILTRO COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
4	FILTRO DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
5	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA	1	SI	Contrato en ejecución
6	FILTRO INTERNO DE COMBUSTIBLE ACPM	1	SI	Contrato en ejecución
7	FILTRO DE AIRE	1	SI	Contrato en ejecución
8	ADITIVO ACEITE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
9	MANGURA SUPERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
10	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
11	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE ALIMENTACION	1	SI	Contrato en ejecución
12	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE RETORNO	1	SI	Contrato en ejecución
13	REPARACION RADIADOR (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
14	MANTENIMIENTO O SONDEO RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
15	RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
16	CORREA VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
17	VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
18	MOTOR DE ARRANQUE	1	SI	Contrato en ejecución
19	BOMBA TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
20	BOMBA DE AGUA	1	SI	Contrato en ejecución
21	BOMBA DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
22	TARJETA REGULADORA VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
23	ANALISIS EN BANCO DE PRUEVA EL SISTEMA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
24	FLEXIBLE DEL TUBO DE ESCAPE POR METRO, DE 2 A 3 PULGADAS	1	SI	Contrato en ejecución
25	MANTENIMIENTO EXOSTO (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
26	EXOSTO	1	SI	Contrato en ejecución
27	BATERIA 12 V 31H 1200M, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1050 AMP O SUPERIOR	1	SI	Contrato En ejecución
28	ALTERNADOR	1	SI	Contrato en ejecución
29	CONJUNTO INYECTORES	1	*SI*	*Contrato en* ejecución
30	INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
31	PUNTA DE INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
32	CALIBRACION INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
33	BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
34	CALIBRACION BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
35	CONJUNTO SOPORTES DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
36	CAJA DE TABLERO	1	SI	Contrato en ejecución
37	RELOJ VOLTIMETRO 110	1	SI	Contrato en ejecución
38	RELOJ VOLTIMETRO 220	1	SI	Contrato en ejecución
39	RELOJ CONTROLADOR DE TEMPERATRURA	1	SI	Contrato en ejecución
40	RELOJ PRESION DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
41	RELOJ HORIMETRO	1	SI	Contrato en ejecución
42	RELOJ AMPERAJE	1	SI	Contrato en ejecución

43	RELOJ VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
44	SENSOR HZ	1	SI	Contrato en ejecución
45	FUSIBLERA	1	SI	Contrato en ejecución
46	KIT DE POTENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
47	CONJUNTO EMPUJADORES	1	SI	Contrato en ejecución
48	CONJUNTO DE PISTONES CON SUS RESPECTIVOS ANILLOS	1	SI	Contrato en ejecución
49	CONJUNTO CAMISAS DE PISTON	1	SI	Contrato en ejecución
50	SELENOIDE	1	SI	Contrato en ejecución
51	CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
52	CARTER DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
53	TAPA DE CILINDROS	1	SI	Contrato en ejecución
54	CALIBRACION DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
55	TAPA DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
56	CONJUNTO SELLOS DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
57	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO	1	SI	Contrato en ejecución
58	BANDA DENTADA	1	SI	Contrato en ejecución
59	CONJUNTO ENGRANES DE DISTRIBUCION	1	SI	Contrato en ejecución
60	POLEA DEL CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
61	ORING DEL MULTIPLE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
62	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
63	SENSOR DE TEMPERATURA	1	SI	Contrato en ejecución
64	SENSOR DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
65	SENSOR DE PRECION	1	SI	Contrato en ejecución
66	EMPAQUETADURA DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
67	JUNTA DE LA TAPA	1	SI	Contrato en ejecución
68	JUNTA TORICA	1	SI	Contrato en ejecución
69	JUNTA DEL COLECTOR DE ESCPAPE	1	SI	Contrato en ejecución
70	JUNTA DEL TAPON	1	SI	Contrato en ejecución
71	JUNTA DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
72	JUNTA DE LA BOMBA	1	SI	Contrato en ejecución
73	JUNTA CULATA	1	SI	Contrato en ejecución
74	JUNTA COLECTOR DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
75	PIÑON DE ARRASTRE DEL ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
76	TAPON DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
77	CAMBIO Y SUMINISTRO CREMALLERA DEL VOLANTE	1	SI	Contrato en ejecución
78	TURBO	1	SI	Contrato en ejecución
79	JUEGO DE CASQUETES	1	SI	Contrato en ejecución
80	ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
81	CONJUNTO DE BIELAS	1	SI	Contrato en ejecución
82	CONJUNTO VALVULAS DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
83	CONJUNTO VALVULAS DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
84	TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LAMINA DE 1/8 GALVANIZADA DE 40 GALONES CON SOPORTES (AGARRADERAS) Y ACCESORIOS (TAPON DE DRENAJE, DESFOGUE Y TAPA)	1	SI	Contrato en ejecución
85	COLECTORES DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
86	COLECTORES DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
87	MANGUERA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
88	MANGUERA COMBUSTIBLE DE RETORNO POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
89	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SISTEMA DE TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
90	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DEL GENERADOR ELECTRICO	1	SI	Contrato en ejecución
91	TRANSFERENCIA MANUAL DE PERILLA MINIIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
92	CAMBIO LINEAS DESDE LA PLANTA HASTA TRANSFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO DE CUATRO LINEAS AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
93	CAMBIO ACOMETIDA ELECTRICA HASTA TABLERO DE TRANFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
94	CAMBIO TOTALIZADOR CIRCUITO MINIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
95	CABLE DESCUBIERTO 1,0 SITEMA TIERRA POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
96	CAMBIO SISTEMA TIERRA (VARIILLA COPER WELL , CAMBIO DE REACTIVO QUIIMICO, CAMBIO DE CONECTORES, CAMBIO BARRAJE)	1	SI	Contrato en ejecución
PUERTO CARREÑO - PLANTA ELECTRICA EDO CUMMINS 200KW		**CANT**	**CUMPLIÒ**	**OBSERVACIONES**
1	ACEITE N° 50 HD X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
2	REFRIGERANTE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
3	FILTRO COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
4	FILTRO DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
5	FILTRO COMBUSTIBLE TRAMPA	1	SI	Contrato en ejecución
6	FILTRO INTERNO DE COMBUSTIBLE ACPM	1	SI	Contrato en ejecución
7	FILTRO DE AIRE	1	SI	Contrato en ejecución
8	ADITIVO ACEITE X GALON	1	SI	Contrato en ejecución
9	MANGURA SUPERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
10	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
11	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE ALIMENTACION	1	SI	Contrato en ejecución
12	MANGUERA COMBUSTIBBLE ACMP DE RETORNO	1	SI	Contrato en ejecución
13	REPARACION RADIADOR (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
14	MANTENIMIENTO O SONDEO RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución

15	RADIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
16	CORREA VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
17	VENTILADOR	1	SI	Contrato en ejecución
18	MOTOR DE ARRANQUE	1	SI	Contrato en ejecución
19	BOMBA TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
20	BOMBA DE AGUA	1	SI	Contrato en ejecución
21	BOMBA DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
22	TARJETA REGULADORA VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
23	ANALISIS EN BANCO DE PRUEVA EL SISTEMA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
24	FLEXIBLE DEL TUBO DE ESCAPE POR METRO, DE 2 A 3 PULGADAS	1	SI	Contrato en ejecución
25	MANTENIMIENTO EXOSTO (SOLDADURA)	1	SI	Contrato en ejecución
26	EXOSTO	1	SI	Contrato en ejecución
27	BATERIA 12 V 31H 1200M, CAPACIDAD DE ARRANQUE 1050 AMP O SUPERIOR	1	SI	Contrato en ejecución
28	ALTERNADOR	1	SI	Contrato en ejecución
29	CONJUNTO INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
30	INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
31	PUNTA DE INYECTOR	1	SI	Contrato en ejecución
32	CALIBRACION INYECTORES	1	SI	Contrato en ejecución
33	BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
34	CALIBRACION BOMBA DE INYECCION	1	SI	Contrato en ejecución
35	CONJUNTO SOPORTES DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
36	CAJA DE TABLERO	1	SI	Contrato en ejecución
37	RELOJ VOLTIMETRO 110	1	SI	Contrato en ejecución
38	RELOJ VOLTIMETRO 220	1	SI	Contrato en ejecución
39	RELOJ CONTROLADOR DE TEMPERATRURA	1	SI	Contrato en ejecución
40	RELOJ PRESION DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
41	RELOJ HORIMETRO	1	SI	Contrato en ejecución
42	RELOJ AMPERAJE	1	SI	Contrato en ejecución
43	RELOJ VOLTAJE	1	SI	Contrato en ejecución
44	SENSOR HZ	1	SI	Contrato en ejecución
45	FUSIBLERA	1	SI	Contrato en ejecución
46	KIT DE POTENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
47	CONJUNTO EMPUJADORES	1	SI	Contrato en ejecución
48	CONJUNTO DE PISTONES CON SUS RESPECTIVOS ANILLOS	1	SI	Contrato en ejecución
49	CONJUNTO CAMISAS DE PISTON	1	SI	Contrato en ejecución
50	SELENOIDE	1	SI	Contrato en ejecución
51	CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
52	CARTER DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
53	TAPA DE CILINDROS	1	SI	Contrato en ejecución
54	CALIBRACION DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
55	TAPA DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
56	CONJUNTO SELLOS DE VALVULAS	1	SI	Contrato en ejecución
57	MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAJA DEL TABLERO DE MANDO	1	SI	Contrato en ejecución
58	BANDA DENTADA	1	SI	Contrato en ejecución
59	CONJUNTO ENGRANES DE DISTRIBUCION	1	SI	Contrato en ejecución
60	POLEA DEL CIGÜEÑAL	1	SI	Contrato en ejecución
61	ORING DEL MULTIPLE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
62	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
63	SENSOR DE TEMPERATURA	1	SI	Contrato en ejecución
64	SENSOR DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
65	SENSOR DE PRECION	1	SI	Contrato en ejecución
66	EMPAQUETADURA DEL MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
67	JUNTA DE LA TAPA	1	SI	Contrato en ejecución
68	JUNTA TORICA	1	SI	Contrato en ejecución
69	JUNTA DEL COLECTOR DE ESCPAPE	1	SI	Contrato en ejecución
70	JUNTA DEL TAPON	1	SI	Contrato en ejecución
71	JUNTA DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
72	JUNTA DE LA BOMBA	1	SI	Contrato en ejecución
73	JUNTA CULATA	1	SI	Contrato en ejecución
74	JUNTA COLECTOR DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
75	PIÑON DE ARRASTRE DEL ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
76	TAPON DEL CARTER	1	SI	Contrato en ejecución
77	CAMBIO Y SUMINISTRO CREMALLERA DEL VOLANTE	1	SI	Contrato en ejecución
78	TURBO	1	SI	Contrato en ejecución
79	JUEGO DE CASQUETES	1	SI	Contrato en ejecución
80	ARBOL DE LEVAS	1	SI	Contrato en ejecución
81	CONJUNTO DE BIELAS	1	SI	Contrato en ejecución
82	CONJUNTO VALVULAS DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución
83	CONJUNTO VALVULAS DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
84	TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LAMINA DE 1/8 GALVANIZADA DE 40 GALONES CON SOPORTES (AGARRADERAS) Y ACCESORIOS (TAPON DE DRENAJE, DESFOGUE Y TAPA)	1	SI	Contrato en ejecución
85	COLECTORES DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
86	COLECTORES DE ADMISION	1	SI	Contrato en ejecución

87	MANGUERA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
88	MANGUERA COMBUSTIBLE DE RETORNO POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
89	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SISTEMA DE TRANSFERENCIA	1	SI	Contrato en ejecución
90	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DEL GENERADOR ELECTRICO	1	SI	Contrato en ejecución
91	TRANSFERENCIA MANUAL DE PERILLA MINIIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
92	CAMBIO LINEAS DESDE LA PLANTA HASTA TRANSFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO DE CUATRO LINEAS AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
93	CAMBIO ACOMETIDA ELECTRICA HASTA TABLERO DE TRANFERENCIA CABLE ENCAUCHETADO AWG Nº 6 POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
94	CAMBIO TOTALIZADOR CIRCUITO MINIMO 100 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
95	CABLE DESCUBIERTO 1,0 SITEMA TIERRA POR METRO	1	SI	Contrato en ejecución
96	CAMBIO SISTEMA TIERRA (VARIILLA COPER WELL , CAMBIO DE REACTIVO QUIIMICO, CAMBIO DE CONECTORES, CAMBIO BARRAJE)	1	SI	Contrato en ejecución
PUERTO CARREÑO - PLANTA ELECTRICA SOKAN SK-GGR7100DP PORTATIL		**CANT**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
1	ACEITE X GALON 20W50	1	SI	Contrato en ejecución
2	FILTRO DE AIRE	1	SI	Contrato en ejecución
3	FILTRO DE ACEITE	1	SI	Contrato en ejecución
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	SI	Contrato en ejecución
5	EXOSTO COMPLETO	1	SI	Contrato en ejecución
6	RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO CHAPA DE ACERO, PLATINA DE FIJACION, GOMA NEGRA, COGINETES DE RODILLO, RUERA DE 200 MILIMETROS Y 200 KILOGRAMOS	1	SI	Contrato en ejecución
7	BUJIA	1	SI	Contrato en ejecución
8	CARBURADOR	1	SI	Contrato en ejecución
9	MANTENIMIENTO CARBURADOR	1	SI	Contrato en ejecución
10	CHASIS O SOPORTE DEL MOTOR (CUBO)	1	SI	Contrato en ejecución
11	BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 15 AMPERIOS	1	SI	Contrato en ejecución
12	TANQUE DE GASOLINA	1	SI	Contrato en ejecución
13	TAPA TANQUE DE GASOLONA	1	SI	Contrato en ejecución
14	ARRANCADOR COMPLETO (YOYO)	1	SI	Contrato en ejecución
15	PISTON + CONJUNTO DE ANILLOS	1	SI	Contrato en ejecución
16	CILINDRO	1	SI	Contrato en ejecución
17	BIELA CON SUS ACCESORIOS	1	SI	Contrato en ejecución
18	AVR PARA MOTOR 6500	1	SI	Contrato en ejecución
19	COLECTOR DE ESCAPE	1	SI	Contrato en ejecución
20	ESCAPE MOTOR O SILENCIADOR	1	SI	Contrato en ejecución
21	SWITCH DE ENCENDIDO	1	SI	Contrato en ejecución
22	JUEGO COMPLETO JUNTAS MOTOR	1	SI	Contrato en ejecución
23	RACHE	1	SI	Contrato en ejecución

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Teniendo en cuenta el periodo reportado es preciso indicar que mediante llamadas al abonado telefónico No. 312-4080637, se ha tenido contacto con el señor DAVID VILLALBA contratista, donde se solicitó verificación técnica y cotización de mantenimiento que se requiere para el óptimo funcionamiento de la planta de Nueva Antioquia.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (88) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (150) días calendario para que finalice el plazo de la ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja.
El valor total de la oferta deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los servicios a adquirir, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.
"Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.
Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público.
Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan".
Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo de Contratos del Comando del Departamento de Policía Vichada, ubicada en la carrera 9 No. 18-55 barrio centro los siguientes Documentos así:

- Factura y/o cuenta de cobro en original y copia.
- Recibido a satisfacción por parte del supervisor en original y copia.
- Certificado de aportes parafiscales.
- Planilla de pago de Aportes Parafiscales en original y copia.
- Fotocopia de tarjeta de contador y/o revisor fiscal.

En cumplimiento a la ley 828 de 2003 en su artículo No 1. Se deberá anexar certificación de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF y ARP).
Para tal efecto se servirán anexar la anterior documentación en la fecha que realice la entrega de los bienes y o servicios objeto del contrato, con el fin de cumplir con la ley en mención y el plan de pagos.
Lo anterior de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, ajeno esto al cumplimiento de la entrega del objeto contractual y demás requisitos legales para la ejecución del mismo y previo los demás trámites administrativos y fiscales a que haya lugar.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$30.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 24.946.347,00	83%
Valor total facturado	$ 24.946.347,00	83%
Valor facturado pendiente de pago	$0	0%
Valor pagado	$ 24.946.347,00	83%
Valor pendiente de entrega	$5.053.653.00	17%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago

4.2 Entrada de Bienes *(NO APLICA)*

5. RECOMENDACIONES

Verificar las condiciones técnicas mínimas habilitantes, y ceñirse a su listado de precios para realización de las factura.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI _X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____
Patrullero **JOSE ANTONIO FERNANDEZ TRUJILLO**
Responsable Estadística y Control Vehicular DEVIC
Supervisor Contrato No. 44-7-10009-21
Correo: electrónico: antonio.fernandez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3232909032