ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:							
RECIBIDO POR:							
Hora		Fecha				Folios	

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

| | | | | | | |

MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS S.A

NIT : 830,040,332 - 2
CALLE 125 53 17
BOGOTA - COLOMBIA
2536224 4007114
recepcion@myhingenieros.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 6,90

Cliente SECRETARIA DE EDUACACION DISTRITAL
NIT 899,999,061 - 9
Dirección AVENIDA EL DORADO No. 66-63
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo contactenos@educacionbogota.gov.co

Teléfono 3241000
Vendedor MYH
Centro Costo 474

FACTURA ELECTRÓNICA

MYH 2514

Fecha y Hora de Factura
Generación 16-06-2021 12:33:20
Vencimiento 21-06-2021

Item	Código	Descripción	V. Unit	Valor Total
1	4130101200	"ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 - CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1577474 (SECOP II): ?ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"	0.00	95.327.768,16
2	4130101800	F.2514-SED-ACTA 5- A.I.U. 27.52%	0.00	26.234.201,80

Total Bruto	121.561.969,96
AJUSTE $	-0,96
Total a Pagar	121.561.969,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Transferencia Débito Bancaria 121.138.010,00 Cuota 1 Vence el 2021-06-21

VALOR EN LETRAS

Ciento veintiun millones quinientos sesenta y un mil novecientos sesenta y nueve pesos Mcte.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
LUGAR DE LA OBRA: BOGOTA, D.C.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS NO.300050333 DE CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA A NOMBRE DE MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS SA Nit. 830.040.332-2

Firma Elaborado por : DPTO.FACTURACIO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764007114184 **aprobado en** 2020-11-06 **vigente** 1 Años, **prefijo** MYH **desde el número** 2501 **al** 2600

ORIGINA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA PARCIAL No. 5

CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.1577474 - 2020.

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: DEL 26 DE FEBRERO AL 27 DE ABRIL DEL 2021

CONTRATISTA : MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.

DIRECCION : CALLE 125 # 53 - 17

C.C. ó NIT : 830.040.332-2

TELEFONO : 031 253 6224

INTERVENTOR : CONSORCIO INAR INGENIEROS

DIRECCION : CALLE 98 No 22-64 OFICINA 603

C.C. ó NIT : 901.394.113-2

TELEFONO : 2113822 / 3125850939

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ESTABLECIMIENTOS :
Atenas – Sede A.
Juan Evangelista Gómez - Sede A.
Rural Gran Colombia - Sede A.
San Isidro - Sede B.
Los Alpes - Sede A.
Juana escobar - Sede B.
Juana escobar - Sede C.
Jose Felix Restrepo - Sede B.
Jose Joaquin Castro.
Jose La Belleza - Los Libertadores.

LOCALIZACION : LOCALIDAD No 4 SAN CRISTOBAL

VR. INICIAL : $ 1.023.694.436,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL : $ 491.373.316,00

VR. FINAL : $ 1.515.067.752,00

PLAZO INICIAL : 5 MESES

FECHA INICIACION : 19 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 18 DE ENERO DE 2021

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTI : 3 MESES - 24 DÍAS

TIEMPO SUSPENDIDO : 15 DÍAS

PLAZO TOTAL : 8 MESES Y 24 DÍAS

FECHA FINAL : 31 DE MAYO DE 2021

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
100	10-ene-20	3045	29-may-20	$ 1.023.694.436,00	$ 147.626.897,00	$ 29.537.614,00	$ 118.089.283,00
2138	23-feb-21	1737	26-feb-21	$ 491.373.316,00	$ 491.373.316,00	$ 91.600.396,00	$ 399.772.920,00
				$ 1.515.067.752,00	$ 639.000.213,00	$ 121.138.010,00	$ 517.862.203,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 121.561.969,00** SON: CIENTO VEINTI UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA MCTE.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC
I	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	GL	1,00	$ 1.188.102.064,00	$ 1.188.102.064,00							
	COLEGIO ATENAS - SEDE A (IED)											
1	**PRELIMINARES**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**											
1.1.9	VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION (2.00 X 1.00)	UN		$ 389.155,00		1,00	$ 389.155,00	1,00	$ 389.155,00	1,00	$ 389.155,00	
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**											
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 11.690,00		43,15	$ 504.423,50	43,15	$ 504.423,50	43,15	$ 504.423,50	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 40.034,00		12,45	$ 498.423,30	12,45	$ 498.423,30	12,45	$ 498.423,30	
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 19.429,00		3,90	$ 75.773,10	3,90	$ 75.773,10	3,90	$ 75.773,10	
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.250,00		40,63	$ 416.457,50	40,63	$ 416.457,50	40,63	$ 416.457,50	
1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 16.402,00		1,06	$ 17.386,12	1,06	$ 17.386,12	1,06	$ 17.386,12	
2	**CIMENTACION**											
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**											
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 40.167,00		4,22	$ 169.504,74	4,22	$ 169.504,74	4,22	$ 169.504,74	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 65.303,00		4,22	$ 275.578,66	4,22	$ 275.578,66	4,22	$ 275.578,66	
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**											
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		$ 636.462,00		0,51	$ 324.595,62	0,51	$ 324.595,62	0,51	$ 324.595,62	
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 68.119,00		14,60	$ 994.537,40	14,60	$ 994.537,40	14,60	$ 994.537,40	

7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS												
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA												
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	UN		$ 56.639,00									
7.6	PUNTOS HIDRAULICOS					2,00	$ 113.278,00			2,00	$ 113.278,00		
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 51.013,00		5,00	$ 255.065,00			5,00	$ 255.065,00		
7.7	SALIDAS SANITARIAS												
7.7.1	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$ 61.593,00		3,00	$ 184.779,00			3,00	$ 184.779,00		
7.7.2	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		$ 84.933,00		4,00	$ 339.732,00			4,00	$ 339.732,00		
14	ENCHAPE												
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS												
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE	M2		$ 44.661,00		29,06	$ 1.297.848,66			29,06	$ 1.297.848,66		
	COSTO DIRECTO CONTRATO				**$ 1.188.102.064,00**		**$ 95.327.768,16**		**$ 687.004.030,97**		**$ 782.331.799,13**		**65,85%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO		$ 1.188.102.064,00	$ 95.327.768,16	$ 687.004.030,97	$ 782.331.799,13	65,85%
A. I. U.	(27,52%)	$ 326.965.688,00	$ 26.234.201,80	$ 189.063.509,32	$ 215.297.711,12	65,85%
VALOR TOTAL		$ 1.515.067.752,00	$ 121.561.969,96	$ 876.067.540,29	$ 997.629.510,25	65,85%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	([illegible])					
VALOR A PAGAR			$ 121.561.969,96	$ 876.067.540,29	$ 997.629.510,25	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA			-$ 0,96	-$ 1,29	-$ 2,25	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			$ 121.561.969,00	$ 876.067.539,00	$ 997.629.508,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 517.438.244,00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA: MUÑOS Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A
C.C. O NIT: 830.040.332-2
REP. LEGAL: RICARDO ALBERTO HERRERA MALAVERT
C.C. 79.444.633 de Bogotá

NOMBRE DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INAR INGENIEROS
C.C. O NIT: 901.394.113 -2
REP. LEGAL: NATALIA AMADOR BAQUERO
C.C. 52.830.053 de Bogotá

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No. 5

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577474 DEL DE MAYO 28 DE 2020.

Correspondiente al periodo: del 26 de Febrero al 27 de Abril del 2021, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de Junio del 2021, se reunieron las siguientes personas: NATALIA AMADOR BAQUIRO, identificado con **C.C 52.830.053 de Bogotá** en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO INAR INGENIEROS identificado con NIT 901.394.113-2 en calidad de Interventor, y RICARDO ALBERTO HERRERA MALAVERT, identificado con **C.C No. 79.444.633 de Bogotá,** en su calidad de Representante Legal de MUÑOS Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A identificado con NIT 830.040.332-2 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.*
VALOR INICIAL:	$1.023.694.436,00
ADICIÓN:	$ 491.373.316,00
VALOR TOTAL:	$1.515.067.752,00
FORMA DE PAGO:	LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios, así: El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. De acuerdo a estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría. EL saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra y de conformidad con los procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de Hacienda para tal fin, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripción del acta de Recibo Final.
PLAZO PACTADO:	Cinco (5) Meses
SUSPENSIÓN No 1:	15 DÍAS
SUSPENSIÓN No 2	20 DÍAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 2	15 DÍAS
PRORROGA:	3 MESES
PLAZO TOTAL:	8 MESES Y 24 DÍAS
FECHA DE INICIO:	19 de Agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de Julio de 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 5, el cual corresponde a un valor de $ 121.561.969,00 m/Cte., el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 65.85 %.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Nombre: RICARDO ALBERTO HERRERA MALAVERT
Representante Legal
C.C. 79.444.633 de Bogotá
MUÑOS Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A

INTERVENTOR
Nombre: NATALIA AMADOR BAQUIRO
Representante Legal
CONSORCIO INAR INGENIEROS