ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% DE EJEC
6.4.21	BRICACER REL TRIPOLAR 1 A 40KA 3 A	UN		$ 64.335,00				2,0000	$ 128.670,00	2,0000	$ 128.670,00	
6.5	TELEVISION Y TELEFONOS			$ -								
6.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN		$ 10.869,00				5,0000	$ 54.345,00	5,0000	$ 54.345,00	
6.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS			$ -								
6.7.14	TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0	UN		$ 330.367,00				1,0000	$ 330.367,00	1,0000	$ 330.367,00	
9	PANETES			$ -								
9.1	PANETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 8.277,00				1,6200	$ 13.408,74	1,6200	$ 13.408,74	
15	ILUMINACION			$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -								
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 196.251,00				20,0000	$ 3.925.020,00	20,0000	$ 3.925.020,00	
15.4	ALUMBRADO ORNAMENTAL P EXTERIORES			$ -								
15.4.1	SALIDA PARA LAMPARA SODIO 250W ALUMBRADO EXTERIOR	UN		$ 127.639,00				1,0000	$ 127.639,00	1,0000	$ 127.639,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				45,7400	$ 109.318,60	45,7400	$ 109.318,60	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				28,0000	$ 518.000,00	28,0000	$ 518.000,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - TOMAS RUEDA VARGAS - TRAMPA DE GRASAS								$ 4.736.476,28		$ 4.736.476,28	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.3	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 45.760,00				4,1100	$ 189.002,46	4,1100	$ 189.002,46	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)	M3		$ 67.499,00				2,3400	$ 158.447,06	2,3400	$ 158.447,06	
2.2	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.2.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 2.894,00				13,1100	$ 40.431,24	13,1100	$ 40.431,24	
4	ESTRUCTURA			$ -								
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO			$ -								
4.4.2	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 3000 PSI	M3		$ 779.730,00				2,2400	$ 1.746.595,20	2,2400	$ 1.746.595,20	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.9	ACCESORIOS PVCP DE 4"	UN		$ 67.905,00				7,0000	$ 475.335,00	7,0000	$ 475.335,00	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APINADOS			$ -								
10.1.1	APINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 29.082,00				5,8800	$ 171.006,04	5,8800	$ 171.006,04	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				42,9600	$ 102.722,20	42,9600	$ 102.722,20	
21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN		$ 1.319.015,00				1,0000	$ 1.319.015,00	1,0000	$ 1.319.015,00	
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 3 AY)	HR		$ 24.748,00				20,0000	$ 494.920,00	20,0000	$ 494.920,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO								$ 1.752.293,71		$ 1.752.293,71	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.11	CANALETA 90 ACRILICO 3 mm	M2		$ 193.818,50				5,5100	$ 1.067.937,18	5,5100	$ 1.067.937,18	
11.2.23	DESMONTE CANALETA 43/90	M2		$ 12.721,00				16,5300	$ 210.279,13	16,5300	$ 210.279,13	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				198,3400	$ 474.060,40	198,3400	$ 474.060,40	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ANTONIO GARCIA - CUBIERTA								$ 12.179.196,23		$ 12.179.196,23	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.20	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 2.000,00				110,2000	$ 220.351,00	110,2000	$ 220.351,00	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APINADOS			$ -								
10.1.2	APINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 23.517,00				70,9000	$ 1.668.003,00	70,9000	$ 1.668.003,00	
10.3	GUARDAESCOBAS			$ -								
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M		$ 5.622,00				50,9200	$ 292.118,28	50,9200	$ 292.118,28	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2		$ 35.235,00				110,2000	$ 3.882.897,00	110,2000	$ 3.882.897,00	
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.23	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.559,00				86,2400	$ 910.626,16	86,2400	$ 910.626,16	
11.2.39	TEJA TRANSPARENTE TIPO ADOVER No 6	UN		$ 51.148,00				86,2400	$ 4.411.003,52	86,2400	$ 4.411.003,52	
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		$ 23.749,00				19,0300	$ 451.943,47	19,0300	$ 451.943,47	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.194,00				16,2000	$ 35.570,28	16,2000	$ 35.570,28	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOTAVENTO - CUBIERTA								$ 29.393.187,76		$ 29.393.187,76	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 12.993,00				159,1400	$ 1.922.880,62	159,1400	$ 1.922.880,62	
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15.915,00				9,9600	$ 158.504,23	9,9600	$ 158.504,23	
9	PANETES			$ -								
9.1	PANETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.8	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2		$ 12.920,00				43,5500	$ 562.666,00	43,5500	$ 562.666,00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.23	DESMONTE CANALETA 43/90	M2		$ 12.721,00				177,9000	$ 2.263.065,90	177,9000	$ 2.263.065,90	
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.772,00				1.140,0500	$ 11.140.568,60	1.140,0500	$ 11.140.568,60	
11.2.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2		$ 60.292,00				177,9000	$ 10.709.935,80	177,9000	$ 10.709.935,80	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								
11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		$ 23.749,00				13,2000	$ 313.486,80	13,2000	$ 313.486,80	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			$ -								
17.1	CIELOS RASOS			$ -								
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		$ 112.926,00				4,0900	$ 461.847,34	4,0900	$ 461.847,34	
18	PINTURA			$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 10.388,00				43,5500	$ 452.397,40	43,5500	$ 452.397,40	
18.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
18.4.8	ESTUCO Y PINTURA TABLEROS	M2		$ 10.779,00				43,5500	$ 469.428,45	43,5500	$ 469.428,45	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.194,00				22,1000	$ 48.521,40	22,1000	$ 48.521,40	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FERNANDO MAZUERA - RED CONTRA INCENDIOS								$ 3.448.837,64		$ 3.448.837,64	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								

7012

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.430,00				25,2500	$ 212.434,00	25,2500	$ 212.434,00	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL, EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.917,00				18,1400	$ 753.118,28	18,1400	$ 753.118,28	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.935,00				18,1400	$ 180.220,90	18,1400	$ 180.220,90	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 17.942,00				0,9600	$ 17.543,16	0,9600	$ 17.543,16	
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$ 63.950,00				16,0000	$ 1.151.100,00	16,0000	$ 1.151.100,00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.29	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 3" o EQUIVALENTE	UN		$ 231.702,00				1,0000	$ 231.702,00	1,0000	$ 231.702,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				207,4600	$ 495.877,20	207,4600	$ 495.877,20	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				24,0000	$ 444.000,00	24,0000	$ 444.000,00	
	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR Sede B - THIELARD DE CHARDAN - LA CAROLINA - CUBIERTA								$ 3.291.457,76		$ 3.291.457,76	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.894,00				34,2500	$ 362.844,50	34,2500	$ 362.844,50	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
11.1.4	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	M		$ 10.150,00				6,5000	$ 65.975,00	6,5000	$ 65.975,00	
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.3	CABALLETE TEJA ETERNIT	M		$ 62.373,00				4,5700	$ 285.044,61	4,5700	$ 285.044,61	
11.2.31	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 48.569,00				34,2500	$ 1.664.363,25	34,2500	$ 1.664.363,25	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				62,3600	$ 149.010,40	62,3600	$ 149.010,40	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.407,00				16,0000	$ 281.712,00	16,0000	$ 281.712,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO DE TARZO - CERRAMIENTO								$ 47.494.837,29		$ 47.494.837,29	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR	M		$ 51.129,00				236,3600	$ 12.086.236,92	236,3600	$ 12.086.236,92	
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2		$ 8.939,00				59,4200	$ 532.343,78	59,4200	$ 532.343,78	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.3	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3		$ 213.769,00				2,8300	$ 604.964,27	2,8300	$ 604.964,27	
1.3.11	DEMOLICION DE MUROS TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 26.528,00				116,5200	$ 3.091.942,56	116,5200	$ 3.091.942,56	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL, EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.917,00				15,1200	$ 627.737,04	15,1200	$ 627.737,04	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.935,00				15,1200	$ 150.217,20	15,1200	$ 150.217,20	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG		$ 3.864,00				2.409,0000	$ 9.044.614,00	2.409,0000	$ 9.044.614,00	
4	ESTRUCTURA			$ -								
4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO			$ -								
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 739.926,00				14,9500	$ 11.061.893,70	14,9500	$ 11.061.893,70	
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO			$ -								
4.2.1	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 760.494,00				4,5200	$ 3.437.188,28	4,5200	$ 3.437.188,28	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.3	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y MUNECO			$ -								
5.3.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2		$ 62.356,00				13,0600	$ 1.075.569,36	13,0600	$ 1.075.569,36	
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
5.4.4	ANCLAJE Para REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" - 17 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPEZA - EPOXICO)	CM		$ 910,00				5.236,0000	$ 4.764.760,00	5.236,0000	$ 4.764.760,00	
5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2		$ 10.249,00				3,9700	$ 40.676,62	3,9700	$ 40.676,62	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.43	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2"	M		$ 4.334,00				29,9100	$ 129.295,94	29,9100	$ 129.295,94	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.8	SONDEO Y REVISION DE DESAGUES	M		$ 5.601,00				83,0700	$ 465.370,07	83,0700	$ 465.370,07	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.2	CONCRETOS			$ -								
25.2.1	CONCRETO 1:2:2 (3500 PSI)	M3		$ 423.436,00				0,1900	$ 80.452,84	0,1900	$ 80.452,84	
25.5	FORMALETAS			$ -								
25.5.14	USO FORMALETA COLUMNAS	M2		$ 12.299,00				91,2900	$ 1.121.862,81	91,2900	$ 1.121.862,81	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ROBERT KENNEDY - CUBIERTA								$ 166.899,48		$ 166.899,48	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.894,00				10,1000	$ 109.999,40	10,1000	$ 109.999,40	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	90,54	$ 2.390,00								
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAUREANO GOMEZ SEDE B -HORMIGUERO								$ 281.712,00		$ 281.712,00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.407,00				16,0000	$ 281.712,00	16,0000	$ 281.712,00	
	INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO - CARPINTERIA								$ 32.982.718,24		$ 32.982.718,24	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.2	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.2.28	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 29.944,00				85,6900	$ 2.567.332,36	85,6900	$ 2.567.332,36	
1.2.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 14.425,00				39,5300	$ 649.319,79	39,5300	$ 649.319,79	
1.3.29	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 16.956,00				24,2900	$ 411.812,64	24,2900	$ 411.812,64	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA			$ -								
12.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO			$ -								
12.1.8	VENTANAS SERIE M25 ALUMINIO	M2		$ 387.940,00				150,2700	$ 44.274.143,80	150,2700	$ 44.274.143,80	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				87,0400	$ 208.025,60	87,0400	$ 208.025,60	
18	CERRADURAS Y VIDRIOS			$ -								
18.1	CERRADURAS			$ -								
18.1.5	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN		$ 245.318,00				6,0000	$ 1.471.908,00	6,0000	$ 1.471.908,00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								

7013

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
25.7	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR		$ 31.806.00				16.0000	$ 510.176.00	16.0000	$ 510.176.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - OFELIA URIBE DE ACOSTA - HIDRAULICO								$ 1.165.450.36		$ 1.165.450.36	
7	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
7.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
7.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 12.525.00				9.0000	$ 112.725.00	9.0000	$ 112.725.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.39	REGISTRO PID RED WHITE Ø 2"=4 EQUIVALENTE	UN		$ 231.702.00				2.0000	$ 463.404.00	2.0000	$ 463.404.00	
7.4.44	CHEQUE HORO DE 2"	UN		$ 321.303.00				1.0000	$ 321.303.00	1.0000	$ 321.303.00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.240.00				16.3700	$ 36.734.38	16.3700	$ 36.734.38	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				12.0000	$ 211.284.00	12.0000	$ 211.284.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - AGUSTIN FERNANDEZ - CUBIERTA								$ 4.964.417.87		$ 4.964.417.87	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.3	CABALLETE TEJA ETERNIT	M		$ 62.373.00				15.9000	$ 991.730.70	15.9000	$ 991.730.70	
11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 49.069.00				53.6100	$ 2.957.649.09	53.6100	$ 2.957.649.09	
11.2.36	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		$ 9.766.00				75.3300	$ 737.179.38	75.3300	$ 737.179.38	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.240.00				75.3300	$ 168.838.70	75.3300	$ 168.838.70	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS - TRAMPA DE GRASAS								$ 2.358.479.57		$ 2.358.479.57	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 41.340.00				2.3400	$ 96.729.20	2.3400	$ 96.729.20	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.3	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 45.396.00				2.1000	$ 95.370.60	2.1000	$ 95.370.60	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)	M3		$ 67.499.00				0.9300	$ 62.774.07	0.9300	$ 62.774.07	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 3.964.00				2.2700	$ 10.984.68	2.2700	$ 10.984.68	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			$ -								
3.4.5	MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCION	UN		$ 52.062.00				2.0000	$ 104.124.00	2.0000	$ 104.124.00	
4	ESTRUCTURA			$ -								
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO			$ -								
4.4.2	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 3000 PSI	M3		$ 779.730.00				0.9400	$ 764.135.40	0.9400	$ 764.135.40	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.8	ACCESORIOS PVCP DE 4"	UN		$ 67.905.00				10.0000	$ 679.050.00	10.0000	$ 679.050.00	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APISADOS			$ -								
10.1.1	APISADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 e=4	M2		$ 29.983.00				2.3400	$ 59.054.22	2.3400	$ 59.054.22	
10.1.7	CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10, 2500 PSI	M2		$ 92.771.00				1.0000	$ 94.156.50	1.0000	$ 94.156.50	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.240.00				94.2100	$ 201.261.90	94.2100	$ 201.261.90	
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 21.437.00				1.0000	$ 21.437.00	1.0000	$ 21.437.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE - HIDRAULICO								$ 1.498.357.18		$ 1.498.357.18	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.009.00				0.9400	$ 9.409.64	0.9400	$ 9.409.64	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.937.00				20.0000	$ 158.740.00	20.0000	$ 158.740.00	
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2"O EQUIVALENTE	UN		$ 204.903.00				1.0000	$ 204.903.00	1.0000	$ 204.903.00	
14	ENCHAPES			$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			$ -								
14.1.3	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		$ 46.162.00				0.9600	$ 44.315.52	0.9600	$ 44.315.52	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)			$ -								
16.4.11	KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE CONEXION SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METALICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-668 DOCOL O SIMILAR	UN		$ 524.410.00				2.0000	$ 1.048.820.00	2.0000	$ 1.048.820.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EDUARDO SANTOS - HIDRAULICO + BATERIAS SANITARIAS								$ 6.891.518.18		$ 6.891.518.18	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 12.063.00				64.6500	$ 781.165.95	64.6500	$ 781.165.95	
1.3.10	DEMOLICION DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 13.915.00				1.0000	$ 13.915.00	1.0000	$ 13.915.00	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.536.00				15.0000	$ 158.040.00	15.0000	$ 158.040.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.2	CONEXION A TANQUES			$ -								
7.2.1	CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN		$ 329.743.00				6.0000	$ 1.972.578.00	6.0000	$ 1.972.578.00	
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.23	REGISTRO PID RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE	UN		$ 73.093.00				1.0000	$ 73.093.00	1.0000	$ 73.093.00	
7.4.26	REGISTRO PID RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 107.490.00				1.0000	$ 107.490.00	1.0000	$ 107.490.00	
7.4.36	CHEQUE PID RED WHITE Ø 1"o EQUIVALENTE	UN		$ 125.770.00				1.0000	$ 125.770.00	1.0000	$ 125.770.00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		$ 246.021.00				1.0000	$ 246.021.00	1.0000	$ 246.021.00	
10	PISOS			$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			$ -								
10.2.23	PULIDA Y BRILLO GRANITO	M2		$ 15.016.00				51.7200	$ 776.627.52	51.7200	$ 776.627.52	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.28	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		$ 9.766.00				37.9400	$ 367.917.04	37.9400	$ 367.917.04	
14	ENCHAPES			$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		$ 46.162.00				0.0900	$ 4.154.58	0.0900	$ 4.154.58	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)			$ -								
16.4.13	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR	UN		$ 250.061.00				1.0000	$ 250.061.00	1.0000	$ 250.061.00	
18	PINTURA			$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.740.00				50.5900	$ 695.106.60	50.5900	$ 695.106.60	

2014

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
19.1.8	VIRLO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2		$ 10.127,00				40.4100	$ 409.536,17	40.4100	$ 409.536,17	
19.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
19.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.981,00				37.9000	$ 268.369,90	37.9000	$ 268.369,90	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS			$ -								
19.3	VIDRIOS Y ESPEJOS			$ -								
19.3.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2		$ 61.348,00				2.6400	$ 163.014,72	2.6400	$ 163.014,72	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				165.6300	$ 395.855,70	165.6300	$ 395.855,70	
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196,00				14.0000	$ 30.744,00	14.0000	$ 30.744,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LA ESTRELLA DEL SUR - SEDE B - CERRAMIENTO								$ 2.525.196,41		$ 2.525.196,41	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR	M		$ 51.129,00				38.2000	$ 1.953.589,80	38.2000	$ 1.953.589,80	
1.1.8	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0.20 mts	M2		$ 8.959,00				10.7600	$ 96.309,25	10.7600	$ 96.309,25	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.25	DESMONTE CERRAMIENTOS EN MALLA TIPO ONDULADA O ESLABONADA (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 5.304,00				89.5400	$ 475.371,36	89.5400	$ 475.371,36	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EL PORVENIR - ELECTRICO								$ 1.796.868,00		$ 1.796.868,00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTC	UN		$ 334.069,00				2.0000	$ 668.138,00	2.0000	$ 668.138,00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15A/60 A	UN		$ 17.131,00				24.0000	$ 411.144,00	24.0000	$ 411.144,00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		$ 353.693,00				2.0000	$ 707.386,00	2.0000	$ 707.386,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C - CUBIERTA								$ 2.734.143,81		$ 2.734.143,81	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.859,00				12.1700	$ 128.583,53	12.1700	$ 128.583,53	
11.2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 6 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PANALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2		$ 211.894,00				12.1700	$ 2.576.315,96	12.1700	$ 2.576.315,96	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196,00				8.8000	$ 19.324,80	8.8000	$ 19.324,80	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JULIO SARAVITO ARMERO SEDE B - CUBIERTA								$ 2.126.693,79		$ 2.126.693,79	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				819.5100	$ 1.958.628,90	819.5100	$ 1.958.628,90	
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196,00				73.8900	$ 162.064,89	73.8900	$ 162.064,89	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LLANO ORIENTAL SEDE A- ELECTRICO								$ 88.186.729,94		$ 88.186.729,94	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$ 72.915,00				40.0000	$ 2.916.600,00	40.0000	$ 2.916.600,00	
8.1.8	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		$ 67.358,00				66.0000	$ 4.445.628,00	66.0000	$ 4.445.628,00	
8.1.10	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 72.377,00				240.0000	$ 17.370.480,00	240.0000	$ 17.370.480,00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 9.434,00				30.0100	$ 283.114,34	30.0100	$ 283.114,34	
8.3.10	TUBERIA EMT 1"- SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.393,00				221.8000	$ 3.384.293,40	221.8000	$ 3.384.293,40	
8.3.14	CABLEADO 10#12	M		$ 2.619,00				221.8000	$ 580.894,20	221.8000	$ 580.894,20	
8.3.16	CABLEADO 2#12	M		$ 6.294,00				221.8000	$ 1.397.137,20	221.8000	$ 1.397.137,20	
8.3.27	CABLEADO #810	M		$ 12.961,00				221.8000	$ 2.874.749,80	221.8000	$ 2.874.749,80	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTC	UN		$ 334.069,00				1.0000	$ 334.069,00	1.0000	$ 334.069,00	
8.6	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS			$ -								
8.6.15	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA	UN	1	$ 79.241,00				20.0000	$ 1.584.820,00	20.0000	$ 1.584.820,00	
8.6.16	REGULADOR TRIFASICO DE 5 KVA	UN	1	$ 5.871.592,00				1.0000	$ 5.871.592,00	1.0000	$ 5.871.592,00	
13	ILUMINACION			$ -								
13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -								
13.1.8	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 196.251,00				240.0000	$ 47.100.240,00	240.0000	$ 47.100.240,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS SEDE B- ELECTRICO								$ 1.262.667,00		$ 1.262.667,00	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
3.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
3.4.3	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" - 24 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$ 1.006,00				60.0000	$ 60.360,00	60.0000	$ 60.360,00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.2	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTC	UN		$ 429.052,00				1.0000	$ 429.052,00	1.0000	$ 429.052,00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15A/60 A	UN		$ 17.131,00				15.0000	$ 256.965,00	15.0000	$ 256.965,00	
8.4.12	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 70/100 A	UN		$ 111.017,00				1.0000	$ 111.017,00	1.0000	$ 111.017,00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		$ 353.693,00				1.0000	$ 353.693,00	1.0000	$ 353.693,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JULIO SARAVITO SEDE A- CUBIERTA								$ 1.941.393,60		$ 1.941.393,60	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				770.4000	$ 1.841.256,00	770.4000	$ 1.841.256,00	
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196,00				45.5000	$ 100.137,60	45.5000	$ 100.137,60	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EL VERJON SEDE B- BATERIAS SANITARIAS								$ 39.669.916,82		$ 39.669.916,82	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.24	DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACION DE CASETAS PREFABRICADAS	M2		$ 32.486,00				30.0000	$ 1.144.010,00	30.0000	$ 1.144.010,00	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye Cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				28.2290	$ 1.171.609,74	28.2290	$ 1.171.609,74	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACIÓN, TRASIEGO E INSTALACIÓN)	M3		$ 9.935,00				6.4100	$ 66.057,75	6.4100	$ 66.057,75	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 629.326,00				1.7600	$ 1.103.389,76	1.7600	$ 1.103.389,76	
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 70.409,00				21.0000	$ 1.478.589,00	21.0000	$ 1.478.589,00	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.1	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS			$ -								
3.1.1	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 11.474,00				23.9400	$ 279.942,52	23.9400	$ 279.942,52	
3.3	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
3.3.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 12.525,00				31.0000	$ 388.275,00	31.0000	$ 388.275,00	
3.3.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 25.996,00				9.0000	$ 322.974,00	9.0000	$ 322.974,00	
3.3.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$ 63.990,00				12.0000	$ 767.400,00	12.0000	$ 767.400,00	
3.3.5	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)	M		$ 25.273,00				12.0250	$ 303.791,65	12.0250	$ 303.791,65	
3.3.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M		$ 33.486,00				12.0250	$ 402.525,76	12.0250	$ 402.525,76	
3.3.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	M		$ 46.874,00				32.0400	$ 1.499.162,32	32.0400	$ 1.499.162,32	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.3	CONEXION A TANQUES			$ -								
7.3.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN		$ 328.762,00				2.0000	$ 657.524,00	2.0000	$ 657.524,00	
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.24	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 58.543,00				4.0000	$ 234.172,00	4.0000	$ 234.172,00	
7.4.45	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2"	M		$ 4.334,00				47.4800	$ 205.778,32	47.4800	$ 205.778,32	
19	PISOS			$ -								
19.2	ACABADOS PISOS			$ -								
19.2.33	ACABADO EN DURO PISO P BANOS	M2		$ 49.916,00				23.7200	$ 1.184.019,52	23.7200	$ 1.184.019,52	
19.3.34	PISO GOMA DE 8 MM TRAFICO PESADO	M2		$ 171.343,00				17.3600	$ 2.977.941,34	17.3600	$ 2.977.941,34	
19.3	GUARDAESCOBAS			$ -								
19.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M		$ 6.659,00				4.4400	$ 29.565,96	4.4400	$ 29.565,96	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								

2015

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
11.1.1	APANDO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 24.777.00				2.2500	$ 55.748.25	2.2500	$ 55.748.25	
12	CARPINTERIA DE METALICA			$ -								
12.3	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
12.2.3	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	M2		$ 220.154.00				1.8900	$ 378.291.06	1.8900	$ 378.291.06	
14	ENCHAPES			$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 29 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		$ 46.142.00				62.4400	$ 2.882.355.28	62.4400	$ 2.882.355.28	
14.3	VARIOS - ENCHAPES			$ -								
14.3.3	ENCHAPE EN MARMOL NEGRO CARACOL (PLACAS)	M2		$ 313.272.00				3.0100	$ 943.252.73	3.0100	$ 943.252.73	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
16.1	APARATOS SANITARIOS			$ -								
16.1.14	INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL	UN		$ 23.766.00				3.0000	$ 71.298.00	3.0000	$ 71.298.00	
16.1.15	INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIOS	UN		$ 23.766.00				7.0000	$ 166.362.00	7.0000	$ 166.362.00	
16.1.17	INSTALACION APARATOS SANITARIOS (SOLO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS CON DESMONTE DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN		$ 38.929.00				17.0000	$ 661.793.00	17.0000	$ 661.793.00	
16.2	ACCESORIOS			$ -								
16.2.11	REJILLA PLASTICA 3 x 3" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 7.166.00				4.0000	$ 28.736.00	4.0000	$ 28.736.00	
16.2.16	TAPAREGISTRO 15 x 15 (SUM E INSTALACION)	UN		$ 19.558.00				4.0000	$ 78.232.00	4.0000	$ 78.232.00	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			$ -								
17.1	CIELOS RASOS			$ -								
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		$ 112.926.00				139.2800	$ 15.726.333.28	139.2800	$ 15.726.333.28	
18	PINTURA			$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.740.00				30.4700	$ 418.657.80	30.4700	$ 418.657.80	
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.3	ANTICORROSIVO GLAMINA LINEAL	M		$ 6.748.00				100.6000	$ 678.848.80	100.6000	$ 678.848.80	
18.2.4	ESMALTE SI LAMINA LINEAL	M		$ 7.081.00				100.6000	$ 712.348.60	100.6000	$ 712.348.60	
19	PINTURA			$ -								
19.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
19.4.10	PINTURA EPOXICA	M2		$ 12.857.00				26.6100	$ 342.124.77	26.6100	$ 342.124.77	
20	OBRAS EXTERIORES			$ -								
20.2	CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO			$ -								
20.2.29	DESMONTE Y REINSTALACION JUEGOS INFANTILES TIPO M-3	UG		$ 2.313.894.00				1.0000	$ 2.313.894.00	1.0000	$ 2.313.894.00	
21	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LA CANDELARIA SEDE B- CUBIERTA PROVISIONAL								$ 16.695.813.94		$ 16.695.813.94	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M TIPO ACESCO O SIMILAR	M		$ 51.139.00				95.3100	$ 4.874.058.09	95.3100	$ 4.874.058.09	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.930.00				14.3900	$ 142.964.65	14.3900	$ 142.964.65	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3		$ 457.869.00				2.9300	$ 1.328.453.77	2.9300	$ 1.328.453.77	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 3.167.00				24.0600	$ 76.879.22	24.0600	$ 76.879.22	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.21	ENTRAMADO TEJA ONDULADA	M2		$ 23.105.00				293.9700	$ 6.792.426.85	293.9700	$ 6.792.426.85	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.3	CONCRETOS			$ -								
25.3.2	CONCRETO 1:2:3.5 (3000 PSI)	M3		$ 376.045.00				2.4800	$ 932.591.60	2.4800	$ 932.591.60	
25.5	FORMALETAS			$ -								
25.5.13	FORMALETA ZAPATAS Y VIGAS	M2		$ 60.517.00				32.5400	$ 1.971.642.86	32.5400	$ 1.971.642.86	
22	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - NUEVO HORIZONTE SEDE C- SANITARIO								$ 2.544.548.37		$ 2.544.548.37	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.3	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 214.219.00				0.1400	$ 30.550.52	0.1400	$ 30.550.52	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.7	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No Incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes)	M3		$ 11.863.00				0.4100	$ 4.863.83	0.4100	$ 4.863.83	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS TIERRA RECEBO 1:1	M3		$ 59.212.00				1.2000	$ 71.054.40	1.2000	$ 71.054.40	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 35.886.00				1.0000	$ 35.886.00	1.0000	$ 35.886.00	
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M		$ 33.488.00				0.1000	$ 3.348.80	0.1000	$ 3.348.80	
3.2.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)	M		$ 122.293.00				4.2000	$ 513.597.60	4.2000	$ 513.597.60	
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			$ -								
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA) Y TAPA CON MARCO METALICO	UN		$ 416.329.00				2.0000	$ 832.658.00	2.0000	$ 832.658.00	
3.4.3	MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCION	UN		$ 52.042.00				1.0000	$ 52.042.00	1.0000	$ 52.042.00	
4	ESTRUCTURA			$ -								
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO			$ -								
4.4.1	CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI	M3		$ 781.456.00				0.3400	$ 265.695.04	0.3400	$ 265.695.04	
9	PAÑETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SAKRMOS 1:3	M2		$ 15.876.00				12.0000	$ 190.488.00	12.0000	$ 190.488.00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.4	SONDEO Y REVISION DE DESAGUES	M		$ 5.501.00				92.3600	$ 511.482.36	92.3600	$ 511.482.36	
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 21.437.00				2.0000	$ 42.874.00	2.0000	$ 42.874.00	
23	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C- HIDRAULICO								$ 426.613.25		$ 426.613.25	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30.326.00				0.0900	$ 2.729.34	0.0900	$ 2.729.34	
1.3.5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3		$ 213.769.00				0.4800	$ 102.609.12	0.4800	$ 102.609.12	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN	1	$ 2.349.00				1.0000	$ 2.349.00	1.0000	$ 2.349.00	
7.4.8	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN	1	$ 11.990.00				1.0000	$ 11.990.00	1.0000	$ 11.990.00	
7.4.35	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE	UN	1	$ 80.306.00				1.0000	$ 80.306.00	1.0000	$ 80.306.00	
7.4.48	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"	M	0.8	$ 7.463.00				0.8000	$ 5.970.40	0.8000	$ 5.970.40	
7.4.55	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2"	M	0.4	$ 26.911.00				0.6000	$ 16.926.60	0.6000	$ 16.926.60	
10	PISOS			$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			$ -								
10.2.14	GRAVILLA LAVADA	M2	0.65	$ 65.962.00				0.6500	$ 42.875.30	0.6500	$ 42.875.30	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MORTEROS			$ -								
25.1.10	MORTERO 1:4 ARENA DE PEÑA	M3	0.51	$ 317.999.00				0.5100	$ 162.179.49	0.5100	$ 162.179.49	
24	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -BENJAMIN HERRERA SEDE B - HIDRAULICO								$ 222.008.00		$ 222.008.00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500.00				12.0000	$ 222.000.00	12.0000	$ 222.000.00	
25	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOHN F. KENNEDY - CUBIERTA								$ 2.894.316.64		$ 2.894.316.64	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.21	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.559.00				17.7700	$ 187.633.43	17.7700	$ 187.633.43	
11.2.20	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		$ 9.756.00				11.2500	$ 110.092.50	11.2500	$ 110.092.50	
11.2.23	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 49.069.00				3.7500	$ 183.258.75	3.7500	$ 183.258.75	
11.2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 5 MM TRANSPARENTE INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PANELES, ELEMENTOS DE FIJACION	M2		$ 211.694.00				12.1700	$ 2.575.315.96	12.1700	$ 2.575.315.96	
26	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LA BELLEZA - LABORATORIOS								$ 56.437.966.69		$ 56.437.966.69	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.3	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 214.219.00				1.0500	$ 229.124.99	1.0500	$ 229.124.99	
1.3.4	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 53.722.00				4.9400	$ 267.535.56	4.9400	$ 267.535.56	

7016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
1.3.4	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.009.00				44.2300	$ 442.698.07	44.2300	$ 442.698.07	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 41.380.00				58.1100	$ 2.073.551.80	58.1100	$ 2.073.551.80	
1.3.31	DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 17.634.00								
1.3.37	DEMOLICION APINADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2.960.00				44.2300	$ 130.934.29	44.2300	$ 130.934.29	
1.3.40	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO E:15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 23.900.00								
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RESMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517.00				4.7000	$ 195.129.90	4.7000	$ 195.129.90	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 626.926.00				4.7000	$ 2.946.552.20	4.7000	$ 2.946.552.20	
4	ESTRUCTURA			$ -								
4.3	LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO			$ -								
4.3.11	LOSA STEELDECK Y DAL 22 "/ E= 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15).	M2		$ 141.174.00				47.1600	$ 6.657.765.84	47.1600	$ 6.657.765.84	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.3	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			$ -								
5.3.10	MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm	M2		$ 39.553.00				2.2800	$ 90.160.84	2.2800	$ 90.160.84	
9	PAÑETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$ 14.836.00				2.2800	$ 33.826.08	2.2800	$ 33.826.08	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APINADOS			$ -								
10.1.1	APINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 e=4	M2		$ 29.093.00				94.3300	$ 2.743.399.19	94.3300	$ 2.743.399.19	
10.2	ACABADOS PISOS			$ -								
10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2		$ 44.663.00				94.3300	$ 4.214.947.19	94.3300	$ 4.214.947.19	
10.3	GUARDAESCOBAS			$ -								
10.3.9	GUARDAESCOBA VINOLA 8 CM	M		$ 11.167.00				52.9400	$ 591.404.32	52.9400	$ 591.404.32	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.772.00				3.172.7700	$ 31.004.308.44	3.172.7700	$ 31.004.308.44	
14	ENCHAPES			$ -								
14.3	ENCHAPE SOBRE MESONES			$ -								
14.2.3	GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - E= 60 cm.	M		$ 63.712.00				4.0000	$ 254.848.00	4.0000	$ 254.848.00	
19	PINTURA			$ -								
19.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
19.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.740.00				161.7900	$ 2.222.394.60	161.7900	$ 2.222.394.60	
19.3	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
19.3.1	ANTICORROSIVO SALAMINA LLENA	M2		$ 7.261.00				47.1600	$ 339.399.16	47.1600	$ 339.399.16	
	INSTITUCION EDUCATIVA - BICENTENARIO - BARANDAS + PREESCOLAR								$ 48.484.489.69		$ 48.484.489.69	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.11	DEMOLICION DE MUROS TOILETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 24.529.00				36.7200	$ 894.940.16	36.7200	$ 894.940.16	
1.3.39	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 16.904.00				36.9700	$ 625.789.38	36.9700	$ 625.789.38	
3	MAMPOSTERIA			$ -								
3.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
3.4.4	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4"- 17 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$ 910.00				1.280.0000	$ 1.164.800.00	1.280.0000	$ 1.164.800.00	
10	PISOS			$ -								
10.4	GRADAS			$ -								
10.4.2	CONCRETO BASE GRADAS DE 0.30 - 3000 PSI	M		$ 29.741.00				9.6400	$ 286.813.60	9.6400	$ 286.813.60	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.772.00				910.9900	$ 8.902.194.28	910.9900	$ 8.902.194.28	
12	CARPINTERIA DE METALICA			$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
12.1.8	VENTANAS SERIE 9025 ALUMINIO	M2		$ 307.960.00				36.9700	$ 11.384.561.20	36.9700	$ 11.384.561.20	
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
12.2.13	RECONSTRUCCION DE REJAS DE PROTECCION (ANTIC. + ESMALTE)	M2		$ 27.187.00				840.1500	$ 22.773.946.05	840.1500	$ 22.773.946.05	
18	PINTURA			$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.3	ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2		$ 15.474.00				156.4300	$ 2.421.663.82	156.4300	$ 2.421.663.82	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - VILLAS DEL PROGRESO - CUBIERTA								$ 1.229.197.42		$ 1.229.197.42	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL			$ 2.300.00				479.4700	$ 1.139.763.20	479.4700	$ 1.139.763.20	
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES			$ 1.790.00								
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES			$ 2.794.00				39.9700	$ 97.774.12	39.9700	$ 97.774.12	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CIUDADELA EDUCATIVA DE SOSA EL PORVENIR - CUARTOS HIDRONEMATICOS								$ 32.836.484.63		$ 32.836.484.63	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.937.00				76.0000	$ 603.212.00	76.0000	$ 603.212.00	
7.4.8	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		$ 31.365.00				53.0000	$ 1.662.345.00	53.0000	$ 1.662.345.00	
7.4.25	TUBERIA HG DE 1 1/2"	M		$ 53.233.00				29.7500	$ 1.584.081.25	29.7500	$ 1.584.081.25	
7.4.22	TUBERIA HG DE 2"	M		$ 104.123.00				2.6200	$ 272.802.26	2.6200	$ 272.802.26	
7.4.27	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"	UN		$ 132.054.00				1.0000	$ 132.054.00	1.0000	$ 132.054.00	
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.953.00				29.0000	$ 6.172.575.00	29.0000	$ 6.172.575.00	
7.4.32	REGISTRO PASO DIRECTO DE 2"ATZ O SIMILAR	UN		$ 428.490.00				3.0000	$ 1.285.480.50	3.0000	$ 1.285.480.50	
7.4.36	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 120.770.00				1.0000	$ 120.770.00	1.0000	$ 120.770.00	
7.4.37	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 149.794.00				22.0000	$ 3.294.548.00	22.0000	$ 3.294.548.00	
7.4.42	CHEQUE HIDRO DE 3"	UN		$ 560.383.00				11.0000	$ 6.164.213.00	11.0000	$ 6.164.213.00	
7.4.52	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"	M		$ 17.864.00				13.2400	$ 236.576.54	13.2400	$ 236.576.54	
7.4.53	TUBERIA PVCP RDE-21Ø 3"	M		$ 52.419.50				21.5300	$ 1.128.581.07	21.5300	$ 1.128.581.07	
7.4.58	ACCESORIO HG 3"	UN		$ 42.294.50				11.0000	$ 465.234.50	11.0000	$ 465.234.50	
7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		$ 22.548.00				85.0000	$ 1.916.030.00	85.0000	$ 1.916.030.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.16	CABLEADO 3#12	M		$ 6.254.00				54.3900	$ 340.155.06	54.3900	$ 340.155.06	
15	ILUMINACION			$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -								
15.1.9	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 196.251.00				6.0000	$ 1.177.506.00	6.0000	$ 1.177.506.00	
19	PINTURA			$ -								
19.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
19.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.740.00				153.7400	$ 2.112.387.60	153.7400	$ 2.112.387.60	
19.3	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
19.3.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.091.00				29.7500	$ 203.678.75	29.7500	$ 203.678.75	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, PARA UN CAUDAL DE 7.8 LPS, CABEZA GENERICOS Y OTROS	UN		$ 2.116.009.00				2.0000	$ 4.232.018.00	2.0000	$ 4.232.018.00	
23				$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.3	CUADRILLA 1(1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 16.500.00				32.0000	$ 192.000.00	32.0000	$ 192.000.00	
	BODEGA SAN ISIDRO - CERRAMIENTO								$ 16.493.267.64		$ 16.493.267.64	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.4	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0.20 mts	M2		$ 8.959.00				74.0600	$ 663.553.54	74.0600	$ 663.553.54	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RESMPLAZOS			$ -								
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)	M3		$ 67.499.00				22.2100	$ 1.499.152.79	22.2100	$ 1.499.152.79	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 626.926.00				2.4500	$ 1.535.968.70	2.4500	$ 1.535.968.70	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								

7017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
7.4.21	TUBERIA PVC DE 2"	M	44.0	$ 75.005.00				44.0000	$ 3.363.958.00	44.0000	$ 3.363.958.00	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			$ -								
17.1	CIELOS RASOS			$ -								
17.1.1	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2		$ 28.343.00				83.0900	$ 2.371.637.87	83.0900	$ 2.371.637.87	
18	PINTURA			$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.3	ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2		$ 15.674.00				41.5400	$ 651.097.96	41.5400	$ 651.097.96	
18.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.091.00				44.6000	$ 317.228.60	44.6000	$ 317.228.60	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - NELSON MANDELA - CUBIERTA								$ 11.295.781.84		$ 11.295.781.84	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.3	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3		$ 213.769.00				4.5100	$ 964.099.19	4.5100	$ 964.099.19	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								
11.3.3	PLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		$ 23.749.00				282.1900	$ 6.701.482.62	282.1900	$ 6.701.482.62	
18	PINTURA			$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.091.00				282.1900	$ 1.998.116.58	282.1900	$ 1.998.116.58	
18.2.6	WASH-PRIMER SALUMINIO	M2		$ 18.929.00				84.6500	$ 1.602.091.25	84.6500	$ 1.602.091.25	
	INSTITUCION EDUCATIVA - CLASS - HIDRAULICO								$ 3.212.871.24		$ 3.212.871.24	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.36	DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOD. (INC. CONEXIONES)	UN		$ 74.965.00				2.0000	$ 149.930.00	2.0000	$ 149.930.00	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.617.00				10.9500	$ 454.611.15	10.9500	$ 454.611.15	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y SELLADO	M2		$ 70.429.00				3.8900	$ 216.859.72	3.8900	$ 216.859.72	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 2.767.00				3.5100	$ 9.692.87	3.5100	$ 9.692.87	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.2	CONEXION A TANQUES			$ -								
7.2.1	CONEXION COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN		$ 329.763.00				5.0000	$ 1.648.815.00	5.0000	$ 1.648.815.00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		$ 244.021.00				3.0000	$ 732.063.00	3.0000	$ 732.063.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A CUBIERTA								$ 23.438.345.81		$ 23.438.345.81	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.23	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 2.065.00				129.5700	$ 241.742.85	129.5700	$ 241.742.85	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOCAR DE 6 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PANALES, ELEMENTOS DE FIJACION,	M2		$ 211.694.00				55.8300	$ 11.818.674.02	55.8300	$ 11.818.674.02	
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 2.99 mm	M2		$ 36.161.00				118.5700	$ 4.287.609.77	118.5700	$ 4.287.609.77	
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.559.00				56.8300	$ 589.600.97	56.8300	$ 589.600.97	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.396.00				2.560.9100	$ 6.132.924.90	2.560.9100	$ 6.132.924.90	
21.1.8	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5.501.00				19.9200	$ 109.579.92	19.9200	$ 109.579.92	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.2	MORTEROS			$ -								
23.2.13	MORTERO 1:5 ARENA DE PEÑA	M3		$ 274.897.00				0.9400	$ 258.403.18	0.9400	$ 258.403.18	
	INSTITUCION EDUCATIVA - BENJAMIN HERRERA SEDE A - HIDRAULICO								$ 1.318.815.00		$ 1.318.815.00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN		$ 1.318.815.00				1.0000	$ 1.318.815.00	1.0000	$ 1.318.815.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EL PORVENIR ELECTRICO								$ 13.538.429.68		$ 13.538.429.68	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$ 73.995.00				2.0000	$ 147.990.00	2.0000	$ 147.990.00	
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 72.377.00				15.0000	$ 1.085.655.00	15.0000	$ 1.085.655.00	
8.2	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.2.19	TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.363.00				9.0000	$ 137.727.00	9.0000	$ 137.727.00	
8.3.21	CABLEADO 2#6 + 1#10	M		$ 12.668.00				11.0000	$ 137.348.00	11.0000	$ 137.348.00	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CERRADURA TOTALMENTE EMBEBIDO EN MURO	UN		$ 334.919.00				1.0000	$ 334.919.00	1.0000	$ 334.919.00	
8.4.4	TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALMENTE EMBEBIDO EN MURO	UN		$ 550.664.00				1.0000	$ 550.664.00	1.0000	$ 550.664.00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		$ 17.131.00				30.0000	$ 513.930.00	30.0000	$ 513.930.00	
8.6	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS			$ -								
8.6.11	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA	UN		$ 93.160.00				19.0000	$ 1.807.660.00	19.0000	$ 1.807.660.00	
8.6.19	REGULADOR TRIFASICO DE 3 Kva	UN		$ 8.871.592.00				1.0000	$ 8.871.592.00	1.0000	$ 8.871.592.00	
15	ILUMINACION			$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -								
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 196.291.00				15.0000	$ 2.943.765.00	15.0000	$ 2.943.765.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ATHABANZA - HIDRAULICO- INTERNO								$ 2.826.181.84		$ 2.826.181.84	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.10	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 169.192.00				3.5500	$ 560.131.60	3.5500	$ 560.131.60	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
1.4.3	TRASEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6.466.00				24.0000	$ 155.664.00	24.0000	$ 155.664.00	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.5-3.0 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 57.807.00				2.6400	$ 152.610.48	2.6400	$ 152.610.48	
2.1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.617.00				18.4100	$ 764.327.97	18.4100	$ 764.327.97	
2.1.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR S-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humectación y Compactación)	M3		$ 79.164.00				1.4100	$ 111.620.89	1.4100	$ 111.620.89	
2.1.14	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.935.00				18.4100	$ 182.903.35	18.4100	$ 182.903.35	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		$ 439.142.00				0.0800	$ 35.131.36	0.0800	$ 35.131.36	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.24	REGISTRO PVC RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE	UN		$ 58.543.00				1.0000	$ 58.543.00	1.0000	$ 58.543.00	
7.4.45	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2"	M		$ 4.334.00				12.0000	$ 52.008.00	12.0000	$ 52.008.00	
10	PISOS			$ -								
10.5	CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES			$ -								
10.5.1	CENEFAS EN CONCRETO DE 0.30 - 3000 PSI	M		$ 21.294.00				20.5500	$ 437.396.25	20.5500	$ 437.396.25	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.2	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				7.0000	$ 123.249.00	7.0000	$ 123.249.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO - CUBIERTA								299.490.84		299.490.84	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA e= 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 36.326.00				0.3200	$ 9.784.32	0.3200	$ 9.784.32	
9	PAMETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 8.377.00				5.5200	$ 46.516.74	5.5200	$ 46.516.74	
10	PINTURA			$ -								
10.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
10.1.2	ESTUCO	M2		$ 5.656.00				5.5200	$ 31.786.72	5.5200	$ 31.786.72	
10.1.7	VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS	M2		$ 7.039.00				9.9400	$ 69.967.04	9.9400	$ 69.967.04	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								

7018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196.00				15.4000	$ 33.818.40	15.4000	$ 33.818.40	
23	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				1.0000	$ 17.607.00	1.0000	$ 17.607.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - HIDRAULICO INTERIOR								$ 17.999.367.18		$ 17.999.367.18	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 41.360.00				48.8900	$ 2.019.344.00	48.8900	$ 2.019.344.00	
2	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
2.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			$ -								
2.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 416.329.00				4.0000	$ 1.665.316.00	4.0000	$ 1.665.316.00	
2.4.3	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 542.271.00				3.0000	$ 1.626.813.00	3.0000	$ 1.626.813.00	
9	PAMETES			$ -								
9.2	PAMETES BAJO PLAGAS			$ -								
9.2.3	PAMETE BAJO MALLA 15	M2		$ 17.773.00				1.4100	$ 25.059.93	1.4100	$ 25.059.93	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.13	CAMIONA EN CONCRETO 3000 PSI (Mezclar 60 x 20 cm)	M		$ 197.945.00				59.6600	$ 11.763.734.20	59.6600	$ 11.763.734.20	
	INSTITUCION EDUCATIVA - JUAN DEL CORRAL - HIDRAULICO								$ 6.896.835.70		$ 6.896.835.70	
2	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
2.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
2.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 12.629.00				7.0000	$ 87.675.00	7.0000	$ 87.675.00	
2.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 35.896.00				6.0000	$ 215.376.00	6.0000	$ 215.376.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.23	TUBERIA HG DE 3"	M		$ 104.123.00				2.5000	$ 260.307.50	2.5000	$ 260.307.50	
7.4.23	TUBERIA HG DE 4"	M		$ 134.835.00				2.5200	$ 337.744.20	2.5200	$ 337.744.20	
7.4.30	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 231.762.00				1.0000	$ 231.762.00	1.0000	$ 231.762.00	
7.4.32	REGISTRO PASO DIRECTO DE 3" NITZ O SIMILAR	UN		$ 428.495.00				1.0000	$ 428.495.00	1.0000	$ 428.495.00	
7.4.44	CHEQUE RED WHITE ROSCADO DE 4"	UN		$ 1.255.814.00				1.0000	$ 1.255.814.00	1.0000	$ 1.255.814.00	
7.4.57	ACCESORIO HG DE 4"	UN		$ 100.821.00				5.0000	$ 505.105.00	5.0000	$ 505.105.00	
7.4.58	ACCESORIO HG 3"	UN		$ 62.294.00				4.0000	$ 249.176.00	4.0000	$ 249.176.00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		$ 246.021.00				2.0000	$ 492.042.00	2.0000	$ 492.042.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.44	CABLEADO 3#2 + 1#6	M		$ 74.693.00				12.0000	$ 896.316.00	12.0000	$ 896.316.00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.8	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN		$ 1.318.915.00				1.0000	$ 1.318.915.00	1.0000	$ 1.318.915.00	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		$ 24.746.00				24.0000	$ 593.904.00	24.0000	$ 593.904.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME SEDE A - CUBIERTA LIMPIEZA + HIDRAULICO								$ 4.896.185.43		$ 4.896.185.43	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 12.063.00				39.6400	$ 478.211.76	39.6400	$ 478.211.76	
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.059.00				3.4400	$ 34.603.72	3.4400	$ 34.603.72	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APANADOS			$ -								
10.1.2	APANADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=e	M2		$ 23.517.00				3.6400	$ 85.542.56	3.6400	$ 85.542.56	
10.2	ACABADOS PISOS			$ -								
10.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P BAÑOS	M2		$ 49.516.00				3.6400	$ 182.218.82	3.6400	$ 182.218.82	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		$ 9.786.00				52.3100	$ 511.905.66	52.3100	$ 511.905.66	
11.2.34	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 4	M2		$ 48.584.00				11.2200	$ 545.112.48	11.2200	$ 545.112.48	
11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 49.069.00				42.0900	$ 2.023.234.21	42.0900	$ 2.023.234.21	
18	PINTURA			$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.1	ANTICORROSIVO SALAMINA LLENA	M2		$ 7.261.00				6.1200	$ 44.076.12	6.1200	$ 44.076.12	
18.2.2	ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2		$ 15.674.00				6.1200	$ 95.924.88	6.1200	$ 95.924.88	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				358.9900	$ 857.996.10	358.9900	$ 857.996.10	
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196.00				58.0900	$ 127.565.64	58.0900	$ 127.565.64	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME SEDE B - CUBIERTA LIMPIEZA + HIDRAULICO								73.584.754.38		73.584.754.38	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3		$ 212.764.00				43.2500	$ 9.245.503.25	43.2500	$ 9.245.503.25	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30.329.00				2.9100	$ 88.248.66	2.9100	$ 88.248.66	
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 20.982.00				83.0000	$ 1.740.906.00	83.0000	$ 1.740.906.00	
1.3.29	DESMONTE TEJA DE BARRO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.298.00				466.2300	$ 4.802.044.24	466.2300	$ 4.802.044.24	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 36.858.00				38.8300	$ 1.431.196.14	38.8300	$ 1.431.196.14	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 43.517.00				0.8700	$ 36.119.79	0.8700	$ 36.119.79	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)	M3		$ 67.499.00				0.1500	$ 10.124.85	0.1500	$ 10.124.85	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.19	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 70.609.00				2.9100	$ 204.850.19	2.9100	$ 204.850.19	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.1	DESAGUES PARA AGUAS LLUVIAS			$ -								
3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 17.942.00				98.4200	$ 1.765.861.20	98.4200	$ 1.765.861.20	
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 35.896.00				5.0000	$ 179.480.00	5.0000	$ 179.480.00	
3.2.4	ACCESORIO PVC-S Ø 6"	UN		$ 93.250.00				6.0000	$ 559.500.00	6.0000	$ 559.500.00	
3.2.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M		$ 33.498.00				13.2500	$ 443.716.00	13.2500	$ 443.716.00	
3.2.9	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)	M		$ 122.269.00				8.7000	$ 1.063.879.50	8.7000	$ 1.063.879.50	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.22	ENTRAMADO TEJA ONDULADA	M2		$ 33.193.00				432.5300	$ 14.358.965.29	432.5300	$ 14.358.965.29	
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		$ 9.786.00				5.3800	$ 52.649.68	5.3800	$ 52.649.68	
11.2.27	REUBICACION TEJA DE BARRO	M2		$ 21.125.00				485.2300	$ 10.250.368.98	485.2300	$ 10.250.368.98	
11.2.34	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 4	M2		$ 48.584.00				432.5300	$ 21.014.837.52	432.5300	$ 21.014.837.52	
11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 49.069.00				5.3800	$ 264.011.22	5.3800	$ 264.011.22	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 26	M		$ 40.447.00				83.0000	$ 3.356.701.00	83.0000	$ 3.356.701.00	
11.3.7	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=20 cm.	M		$ 21.350.00				29.0000	$ 614.400.00	29.0000	$ 614.400.00	
18	PINTURA			$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.081.00				193.8300	$ 1.372.510.23	193.8300	$ 1.372.510.23	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				192.4400	$ 465.199.40	192.4400	$ 465.199.40	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		$ 24.746.00				8.0000	$ 197.968.00	8.0000	$ 197.968.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - NELSON MANDELA - CUBIERTA								$ 16.128.999.31		$ 16.128.999.31	

2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.559.00				72.5700	$ 766.244.63	72.5700	$ 766.244.63	
11.2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 6 MM TRANSPARENTE INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA PANALES, ELEMENTOS DE FIJACION	M2		$ 211.934.00				72.5700	$ 15.382.433.58	72.5700	$ 15.382.433.58	
12	INSTITUCION EDUCATIVA - FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME SEDE D - CUBIERTA LIMPIEZA + HIDRAULIC								$ 2.553.189.21		$ 2.553.189.21	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		$ 9.784.00				33.1100	$ 324.014.46	33.1100	$ 324.014.46	
11.2.33	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 48.969.00				8.4100	$ 406.240.29	8.4100	$ 406.240.29	
11.2.34	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 8	M2		$ 47.838.00				24.6900	$ 1.181.128.22	24.6900	$ 1.181.128.22	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
16.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
16.3.3	LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 28.463.00				1.0000	$ 28.463.00	1.0000	$ 28.463.00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.300.00				228.4900	$ 546.091.10	228.4900	$ 546.091.10	
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196.00				32.4400	$ 71.238.24	32.4400	$ 71.238.24	
13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - PASQUILLA SEDE LA FINCA ESTABILIZACION								$ 6.315.873.91		$ 6.315.873.91	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.4	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H= 0.20 mts	M2		$ 8.909.00				81.3000	$ 728.366.70	81.3000	$ 728.366.70	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517.00				7.5400	$ 312.936.18	7.5400	$ 312.936.18	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extensión, Humedecimiento Y Compactación)	M3		$ 47.499.00				0.4500	$ 20.374.55	0.4500	$ 20.374.55	
2.1.16	RELLENOS COMPACTOS TIERRA RECEBO 1:1	M3		$ 59.212.00				3.7500	$ 222.045.00	3.7500	$ 222.045.00	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		$ 439.142.00				0.6500	$ 285.442.30	0.6500	$ 285.442.30	
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 626.926.00				2.7000	$ 1.692.700.20	2.7000	$ 1.692.700.20	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 3.167.00				4.3600	$ 13.805.22	4.3600	$ 13.805.22	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.1	DESAGUES PARA AGUAS LLUVIAS			$ -								
3.1.2	TUBERIA PVC CORRUGADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	M		$ 42.445.00								
3.2	DRENAJES			$ -								
3.2.1	RELLENO GRAVILLA DE RIO	M3		$ 119.394.00								
3.2.2	Filtro Geodren 45x45 con tuberia filtro de D=150 mm (incluye geotextil y grava)	M		$ 49.940.00				27.1000	$ 1.092.644.00	27.1000	$ 1.092.644.00	
3.2.4	GEOTEXTIL NT 2500 (incluye Suministro e instalacion)	M2		$ 9.153.00				81.0200	$ 741.574.06	81.0200	$ 741.574.06	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		$ 5.993.00				7.0000	$ 41.951.00	7.0000	$ 41.951.00	
7.4.10	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1"	M		$ 11.821.00				8.6000	$ 101.640.60	8.6000	$ 101.640.60	
7.4.16	TUBERIA PVC-P DE Ø 4"	M		$ 75.249.00				6.0000	$ 452.160.00	6.0000	$ 452.160.00	
14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - ORLANDO HIGUITA ROJAS - CUBIERTA								$ 1.696.477.31		$ 1.696.477.31	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 20.892.00				29.3600	$ 602.054.34	29.3600	$ 602.054.34	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								
11.3.8	PLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 26 - DS=30 cm.	M		$ 24.249.00				29.3600	$ 711.995.82	29.3600	$ 711.995.82	
16	PINTURA			$ -								
16.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
16.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.081.00				29.9600	$ 212.204.36	29.9600	$ 212.204.36	
16.2.5	WASH PRIMER GALVANNO	M2		$ 18.925.00				9.9900	$ 170.130.79	9.9900	$ 170.130.79	
15	INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - SANTA ROSA - JULIO FLORES - CERRAMIENTO								$ 6.948.617.29		$ 6.948.617.29	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517.00				0.1100	$ 4.566.87	0.1100	$ 4.566.87	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.1	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		$ 439.142.00				0.1100	$ 48.305.62	0.1100	$ 48.305.62	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
5.4.1	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION, LIMPIEZA , EPOXICO)	CM		$ 686.00				252.0000	$ 172.872.00	252.0000	$ 172.872.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.21	TUBERIA HG DE 2"	M		$ 75.035.00				30.8000	$ 2.312.618.00	30.8000	$ 2.312.618.00	
16	PINTURA			$ -								
16.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
16.2.3	ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2		$ 13.674.00				16.9500	$ 263.674.30	16.9500	$ 263.674.30	
16.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.081.00				28.0000	$ 198.268.00	28.0000	$ 198.268.00	
20	OBRAS EXTERIORES			$ -								
20.3	CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO			$ -								
20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2		$ 104.375.00				33.9000	$ 3.539.212.50	33.9000	$ 3.539.212.50	
17	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LA TOSCANA LISBOA - CUBIERTA								$ 13.913.983.66		$ 13.913.983.66	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 12.063.00				112.5000	$ 1.356.337.50	112.5000	$ 1.356.337.50	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.536.00				8.0000	$ 84.288.00	8.0000	$ 84.288.00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.559.00				162.1000	$ 1.711.613.90	162.1000	$ 1.711.613.90	
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2		$ 60.282.00				162.1000	$ 9.756.744.28	162.1000	$ 9.756.744.28	
18	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - DELIA ZAPATA OLIVELLA - HIDRAULICO								$ 1.131.334.69		$ 1.131.334.69	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.13	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.432.00				4.0000	$ 33.728.00	4.0000	$ 33.728.00	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517.00				4.0000	$ 166.068.00	4.0000	$ 166.068.00	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. IMPREGNACION, TRUGEO E INSTALACION)	M3		$ 9.935.00				4.0000	$ 39.740.00	4.0000	$ 39.740.00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.937.00				5.0000	$ 39.685.00	5.0000	$ 39.685.00	
7.4.4	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		$ 11.990.00				4.0000	$ 47.960.00	4.0000	$ 47.960.00	
7.4.39	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.903.00				1.0000	$ 206.903.00	1.0000	$ 206.903.00	
7.4.36	REGISTRO PVC RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 231.702.00				1.0000	$ 231.702.00	1.0000	$ 231.702.00	
7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		$ 28.299.00				6.0000	$ 169.794.00	6.0000	$ 169.794.00	
16	PISOS			$ -								
16.2	ACABADOS PISOS			$ -								
16.2.7	ADOQUIN GRES 10x20x8.5 MOORE O SIMILAR	M2		$ 37.371.00				2.0000	$ 74.742.00	2.0000	$ 74.742.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.9	CUADRILLA (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500.00				6.0000	$ 111.000.00	6.0000	$ 111.000.00	
19	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - PRADO VERANIEGO - HIDRAULICO								$ 1.256.757.69		$ 1.256.757.69	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 12.529.00				2.0000	$ 25.058.00	2.0000	$ 25.058.00	
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 35.886.00				2.0000	$ 71.772.00	2.0000	$ 71.772.00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								

7020

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		$ 5.993,00				3,0000	$ 17.979,00	3,0000	$ 17.979,00	
7.4.29	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 107.440,00				1,0000	$ 107.440,00	1,0000	$ 107.440,00	
7.4.28	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 173.365,00				2,0000	$ 346.770,00	2,0000	$ 346.770,00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		$ 244.021,00				1,0000	$ 244.021,00	1,0000	$ 244.021,00	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA			$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
12.2.4	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)	M2		$ 361.685,00				1,0000	$ 361.685,00	1,0000	$ 361.685,00	
25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.8	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				4,0000	$ 74.000,00	4,0000	$ 74.000,00	
26	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ANTONIO GARCIA - HIDRAULICO**								$ 1.127.736,97		$ 1.127.736,97	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30.326,00				0,7400	$ 23.947,76	0,7400	$ 23.947,76	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 41.340,00				2,7000	$ 111.726,00	2,7000	$ 111.726,00	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				3,9500	$ 163.992,15	3,9500	$ 163.992,15	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.935,00				0,7400	$ 7.350,63	0,7400	$ 7.350,63	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 70.409,00				2,7000	$ 190.104,30	2,7000	$ 190.104,30	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.8	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		$ 31.365,00				14,0000	$ 439.110,00	14,0000	$ 439.110,00	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APINADOS			$ -								
10.1.1	APINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 e=4	M2		$ 29.083,00				1,5200	$ 44.206,16	1,5200	$ 44.206,16	
25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				8,0000	$ 148.000,00	8,0000	$ 148.000,00	
27	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CEDIT JAIME PARDO LEAL - CUBIERTA**								$ 1.823.273,33		$ 1.823.273,33	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 12.063,00				73,6200	$ 888.071,29	73,6200	$ 888.071,29	
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 218.218,00				0,0200	$ 4.364,36	0,0200	$ 4.364,36	
1.3.5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3		$ 213.769,00				0,1200	$ 25.652,28	0,1200	$ 25.652,28	
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 2.005,00				8,0900	$ 16.220,45	8,0900	$ 16.220,45	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.536,00				6,0000	$ 63.216,00	6,0000	$ 63.216,00	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.6	VARIOS - DESAGUES			$ -								
3.6.7	CINTA SIKA PVC O-22 O SIMILAR	M		$ 46.624,00				1,0000	$ 46.624,00	1,0000	$ 46.624,00	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y MUSCO			$ -								
5.2.19	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO E=25 cm	M2		$ 87.349,00				0,3900	$ 34.064,11	0,3900	$ 34.064,11	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.6	ACCESORIOS PVCP DE 4"	UN		$ 67.905,00				1,0000	$ 67.905,00	1,0000	$ 67.905,00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 36.161,00				8,0900	$ 292.542,49	8,0900	$ 292.542,49	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				66,4300	$ 158.767,70	66,4300	$ 158.767,70	
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196,00				24,0500	$ 52.813,80	24,0500	$ 52.813,80	
25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		$ 24.746,00				5,0000	$ 123.730,00	5,0000	$ 123.730,00	
25.2	MORTEROS			$ -								
25.2.10	MORTERO 1:4 ARENA DE PEÑA	M3		$ 317.999,00				0,1500	$ 47.699,85	0,1500	$ 47.699,85	
28	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - DON BOSCO I -BARANDAS**								$ 143.953.944,68		$ 143.953.944,68	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
5.4.3	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" - 14 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PENTAGONON - LIMEZA - EPOMOS)	CM		$ 700,00				14.690,0000	$ 10.283.000,00	14.690,0000	$ 10.283.000,00	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA			$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M		$ 227.374,00				603,8200	$ 133.670.944,68	603,8200	$ 133.670.944,68	
29	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - GARCES NAVAS**								$ 34.736.872,85		$ 34.736.872,85	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 53.722,00								
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.009,00				89,6000	$ 896.757,40	89,6000	$ 896.757,40	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30.326,00				89,6000	$ 2.696.853,60	89,6000	$ 2.696.853,60	
1.3.48	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	M2		$ 10.018,00				151,2000	$ 1.514.721,60	151,2000	$ 1.514.721,60	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				2,0200	$ 83.864,34	2,0200	$ 83.864,34	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 624.936,00				2,0200	$ 1.264.390,32	2,0200	$ 1.264.390,32	
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 70.409,00				61,7400	$ 4.347.051,66	61,7400	$ 4.347.051,66	
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 105.289,00				22,0500	$ 2.321.622,45	22,0500	$ 2.321.622,45	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 3.187,00				82,1100	$ 261.684,57	82,1100	$ 261.684,57	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.6	BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.			$ -								
7.6.2	BAJANTE A.N. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 31.744,00				5,7000	$ 180.940,80	5,7000	$ 180.940,80	
19	PISOS			$ -								
19.2	ACABADOS PISOS			$ -								
19.2.33	ACABADO EN DURO-PISO P/ BAÑOS	M2		$ 49.516,00				67,2000	$ 3.327.475,20	67,2000	$ 3.327.475,20	
19.3	GUARDAESCOBAS			$ -								
19.3.9	GUARDAESCOBA VINILA 6 CM	M		$ 11.167,00				54,8100	$ 612.105,35	54,8100	$ 612.105,35	
19.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M		$ 6.659,00				5,2500	$ 34.959,75	5,2500	$ 34.959,75	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20	M		$ 40.467,00				11,0000	$ 445.137,00	11,0000	$ 445.137,00	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			$ -								
17.1	CIELOS RASOS			$ -								
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		$ 112.926,00				113,5300	$ 12.820.468,78	113,5300	$ 12.820.468,78	

7021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
10	PINTURA			$ -								
10.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
10.1.3	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.748,00				154,7600	$ 2.153.882,48	154,7600	$ 2.153.882,48	
10.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
10.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M		$ 7.081,00				98,2000	$ 695.364,20	98,2000	$ 695.364,20	
10.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
10.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 12.457,00				87,5900	$ 1.091.109,63	87,5900	$ 1.091.109,63	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA PALESTINA A								29.606.821,04		29.606.821,04	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 18.744,00				16,9000	$ 284.309,68	16,9000	$ 284.309,68	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				2,5200	$ 104.622,84	2,5200	$ 104.622,84	
2.1.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y Compactacion)	M3		$ 79.168,00				27,3100	$ 2.162.076,08	27,3100	$ 2.162.076,08	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3		$ 457.819,00				1,3400	$ 307.845,42	1,3400	$ 307.845,42	
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 426.926,00				2,5200	$ 1.079.853,52	2,5200	$ 1.079.853,52	
2.2.19	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI -INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 70.409,00				109,2700	$ 7.693.591,43	109,2700	$ 7.693.591,43	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG		$ 3.094,00				52,6500	$ 162.372,60	52,6500	$ 162.372,60	
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 3.094,00				144,7200	$ 446.316,48	144,7200	$ 446.316,48	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 3.167,00				93,2300	$ 297.124,01	93,2300	$ 297.124,01	
2.5	OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION			$ -								
2.5.11	CUNETA EN CONCRETO 30*30 (VER PLANOS Y ESPECIFICACION)	M		$ 133.907,00				10,1000	$ 1.343.370,70	10,1000	$ 1.343.370,70	
4	ESTRUCTURA			$ -								
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO			$ -								
4.2.1	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 750.454,00				0,1800	$ 135.081,72	0,1800	$ 135.081,72	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			$ -								
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2		$ 62.205,00				107,5600	$ 6.968.446,36	107,5600	$ 6.968.446,36	
5.2.21	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO	M2		$ 84.440,00								
5.3	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA			$ -								
5.3.1	ALFAJIAS LADRILLO PRENSADO	M		$ 38.487,00				4,7400	$ 182.428,38	4,7400	$ 182.428,38	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.			$ -								
7.4.1	BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 25.224,00				3,7200	$ 93.833,28	3,7200	$ 93.833,28	
10	PISOS			$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			$ -								
10.2.1	ADOQUIN NATURAL 15 X 15 MOORE O EQUIVALENTE	M2		$ 34.206,00				14,1400	$ 483.572,84	14,1400	$ 483.572,84	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								
11.3.1	CANAL LAMINA GALVANIZADA Da = 90 cm - CAL 20	M		$ 59.815,00				17,8900	$ 1.069.492,29	17,8900	$ 1.069.492,29	
11.3.2	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=29 cm.	M		$ 21.900,00				14,0000	$ 307.300,00	14,0000	$ 307.300,00	
10	PINTURA			$ -								
10.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
10.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M		$ 7.081,00				163,9000	$ 1.160.575,90	163,9000	$ 1.160.575,90	
29	OBRAS EXTERIORES			$ -								
29.3	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS			$ -								
29.3.16	BORDILLO PREFABRICADO A60 (Suministro e Instalacion. Incluye 3cm Mortero de Nivelacion 2500 PSI)	M		$ 54.034,00				13,1600	$ 712.168,12	13,1600	$ 712.168,12	
31	ASEO Y VARIOS			$ -								
31.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
31.1.3	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS	M2		$ 7.968,00				215,3200	$ 1.694.137,76	215,3200	$ 1.694.137,76	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA PALESTINA B								25.172.946,61		25.172.946,61	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 18.744,00				16,2700	$ 304.364,88	16,2700	$ 304.364,88	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				2,0100	$ 83.449,17	2,0100	$ 83.449,17	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)	M3		$ 67.499,00				15,5400	$ 1.051.634,42	15,5400	$ 1.051.634,42	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 426.926,00				2,5200	$ 1.246.390,52	2,5200	$ 1.246.390,52	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI - INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 105.297,00				77,9100	$ 8.203.963,99	77,9100	$ 8.203.963,99	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG		$ 3.094,00				41,7200	$ 129.064,68	41,7200	$ 129.064,68	
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 3.094,00				43,1700	$ 133.134,29	43,1700	$ 133.134,29	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 3.167,00				79,9100	$ 254.673,17	79,9100	$ 254.673,17	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			$ -								
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2		$ 62.205,00				102,2200	$ 6.418.430,32	102,2200	$ 6.418.430,32	
10	PISOS			$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			$ -								
10.2.23	ACABADO EN DURO-PISO P BANOS	M2		$ 49.516,00				73,0900	$ 3.619.124,44	73,0900	$ 3.619.124,44	
10.3	GUARDAESCOBAS			$ -								
10.3.8	GUARDAESCOBA VINILA 6 CM	M		$ 11.167,00				37,5000	$ 418.762,50	37,5000	$ 418.762,50	
10	PINTURA			$ -								
10.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
10.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	M		$ 7.081,00				90,0800	$ 637.855,48	90,0800	$ 637.855,48	
31	ASEO Y VARIOS			$ -								
31.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
31.1.3	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS	M2		$ 7.968,00				82,9700	$ 662.857,96	82,3700	$ 662.857,96	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -INDIA QUINTERO DE TURBAY - CERRAMIENTO								$ 884.447,36		$ 884.447,36	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 18.122,00				6,3000	$ 114.168,60	6,3000	$ 114.168,60	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			$ -								
5.2.15	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO E=25 cm	M2		$ 87.349,00				5,3000	$ 550.296,76	5,3000	$ 550.296,76	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ofELIA URIBE DE ACOSTA- HIDRAULICOS								$ 14.377.644,88		$ 14.377.644,88	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 41.300,00				0,4600	$ 19.034,80	0,4600	$ 19.034,80	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		$ 5.593,00				6,0000	$ 35.958,00	6,0000	$ 35.958,00	
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.937,00				13,0000	$ 103.181,00	13,0000	$ 103.181,00	
7.4.6	ACCESORIOS Ø 2" PVC-P	UN		$ 31.345,00				18,0000	$ 564.570,00	18,0000	$ 564.570,00	

2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
7.4.29	TUBERIA HG DE 1 1/2"	M		$ 53.255,00				5,0000	$ 319.530,00	6,0000	$ 319.530,00	
7.4.31	TUBERIA HG DE 2"	M		$ 79.065,00				1,3400	$ 115.630,50	1,3400	$ 115.630,50	
7.4.32	TUBERIA HG DE 3"	M		$ 104.123,00				0,7400	$ 77.051,02	0,7400	$ 77.051,02	
7.4.37	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"	UN		$ 132.056,00				2,0000	$ 264.112,00	2,0000	$ 264.112,00	
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.963,00				6,0000	$ 1.241.418,00	6,0000	$ 1.241.418,00	
7.4.30	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 231.702,00				5,0000	$ 1.158.510,00	5,0000	$ 1.158.510,00	
7.4.32	REGISTRO PASO DIRECTO DE 3" KITZ O SIMILAR	UN		$ 428.495,00				2,0000	$ 856.990,00	2,0000	$ 856.990,00	
7.4.36	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 125.770,00				2,0000	$ 251.540,00	2,0000	$ 251.540,00	
7.4.37	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 149.754,00				4,0000	$ 599.016,00	4,0000	$ 599.016,00	
7.4.38	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 173.345,00				6,0000	$ 1.040.310,00	6,0000	$ 1.040.310,00	
7.4.42	CHEQUE HIDRO DE 3"	UN		$ 560.383,00				2,0000	$ 1.120.766,00	2,0000	$ 1.120.766,00	
7.4.50	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1"	M		$ 11.821,00				2,4300	$ 28.723,53	2,4300	$ 28.723,53	
7.4.52	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"	M		$ 17.864,00				4,4300	$ 79.137,52	4,4300	$ 79.137,52	
7.4.53	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2"	M		$ 26.811,00				5,0900	$ 132.395,99	5,0900	$ 132.395,99	
7.4.55	TUBERIA PVCP RDE-21Ø 3"	M		$ 52.419,00				4,6500	$ 243.749,35	4,6500	$ 243.749,35	
7.4.58	ACCESORIO HG 3"	UN		$ 62.294,00				2,0000	$ 124.588,00	2,0000	$ 124.588,00	
7.4.39	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		$ 22.518,00				22,0000	$ 495.396,00	22,0000	$ 495.396,00	
7.4.41	ACCESORIO HG DE 2"	UN		$ 29.289,00				4,0000	$ 113.156,00	4,0000	$ 113.156,00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.19	CABLEADO 2#12	M		$ 6.254,00				6,8000	$ 42.527,20	6,8000	$ 42.527,20	
10	PINTURA			$ -								
10.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
10.1.3	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.740,00				62,0600	$ 852.704,40	62,0600	$ 852.704,40	
10.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
10.2.4	ESMALTE U LAMINA LINEAL	M		$ 7.091,00				8,2800	$ 58.630,68	8,2800	$ 58.630,68	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, PARA UN CAUDAL DE 7.67 LPS, CABEZA	UN		$ 2.116.809,00				2,0000	$ 4.232.918,00	2,0000	$ 4.232.918,00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				22,0000	$ 407.000,00	22,0000	$ 407.000,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B- CUBIERTA								$ 27.142.148,34		$ 27.142.148,34	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.2	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.4	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 53.722,00				11,6800	$ 627.472,96	11,6800	$ 627.472,96	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32, INCLUYE RETIRO DE SOPORTES	UN		$ 10.536,00				8,0900	$ 84.258,00	8,0900	$ 84.258,00	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			$ -								
5.2.12	MUROS LADRILLO PRENSADO SANTA FE o SIMILAR E=25 cm	M2		$ 136.586,00				11,6400	$ 1.589.324,40	11,6400	$ 1.589.324,40	
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
5.4.3	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 14 cm, DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$ 700,00				504,0000	$ 352.800,00	504,0000	$ 352.800,00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 9.434,00				45,6000	$ 430.190,40	45,6000	$ 430.190,40	
8.3.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 12.296,00				8,2900	$ 100.741,20	8,2900	$ 100.741,20	
8.6	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.6.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15A/B A	UN		$ 17.131,00				2,0000	$ 34.262,00	2,0000	$ 34.262,00	
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			$ -								
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN		$ 10.869,00				4,0000	$ 43.476,00	4,0000	$ 43.476,00	
9	PANETES			$ -								
9.1	PANETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.4	PAÑETE LISO CULATAS 1:3	M2		$ 19.845,00				19,6200	$ 389.378,90	19,6200	$ 389.378,90	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 34.161,00				5,4400	$ 185.162,29	5,4400	$ 185.162,29	
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.23	DESMONTE CANALETA 43/90	M2		$ 12.721,00				95,4400	$ 1.214.401,06	95,4400	$ 1.214.401,06	
11.2.39	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M		$ 16.715,00				27,5000	$ 459.662,50	27,5000	$ 459.662,50	
11.2.35	TEJA ONDULADA A C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 49.869,00				10,1000	$ 485.494,90	10,1000	$ 485.494,90	
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.772,00				757,2400	$ 7.399.749,28	757,2400	$ 7.399.749,28	
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2		$ 60.292,00				126,0700	$ 7.599.666,14	126,0700	$ 7.599.666,14	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								
11.3.3	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=36 cm	M		$ 23.749,00				21,8600	$ 519.628,12	21,8600	$ 519.628,12	
15	ILUMINACION			$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -								
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 196.251,00				8,0000	$ 1.570.008,00	8,0000	$ 1.570.008,00	
19	PINTURA			$ -								
19.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
19.1.7	VINILO SIPAÑETE - 2 MANOS	M2		$ 7.535,00				252,3000	$ 1.775.931,70	252,3000	$ 1.775.931,70	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				868,4200	$ 2.027.723,80	868,4200	$ 2.027.723,80	
21.1.4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION	M3		$ 34.858,00				6,0000	$ 221.148,00	6,0000	$ 221.148,00	
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196,00				46,3500	$ 101.784,60	46,3500	$ 101.784,60	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - VILLA ELISA - CUBIERTA								$ 127.299,84		$ 127.299,84	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.31	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.009,00				1,6400	$ 17.734,12	1,6400	$ 17.734,12	
11.2.41	TEJA TRANSPARENTE TIPO ACOVER No 6	UN		$ 63.274,00				1,6400	$ 109.559,52	1,6400	$ 109.559,52	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -NUEVO HORIZONTE - ESTABILIZACION								$ 119.956,80		$ 119.956,80	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.5	LIMPEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0.20 mts	M2		$ 8.959,00				1,0000	$ 8.959,00	1,0000	$ 8.959,00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.8	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				6,0000	$ 111.000,00	6,0000	$ 111.000,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -HELADA MEJIA - IMPERMEABILIZACION								$ 5.136.215,21		$ 5.136.215,21	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 2.695,00				60,6100	$ 161.423,85	60,6100	$ 161.423,85	
9	PAÑETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 8.277,00				39,9100	$ 330.335,07	39,9100	$ 330.335,07	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 34.161,00				60,6100	$ 2.914.938,21	60,6100	$ 2.914.938,21	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								

2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
11.2.4	PLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		$ 23.749,00				56,0000	$ 1.329.944,00	56,0000	$ 1.329.944,00	
10	PINTURA			$ -								
10.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
10.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.740,00				199,5400	$ 2.742.229,20	199,5400	$ 2.742.229,20	
10.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
10.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.081,00				56,0000	$ 396.536,00	56,0000	$ 396.536,00	
10.2.5	WASH-PRIMER S/ALUMINIO	M2		$ 19.925,00				16,0000	$ 317.940,00	16,0000	$ 317.940,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.360,00				250,8400	$ 599.507,60	250,8400	$ 599.507,60	
21.1.4	SONDEO Y REVISION DE DESAGUES	M		$ 5.561,00				10,0000	$ 55.450,00	10,0000	$ 55.450,00	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				16,0000	$ 281.712,00	16,0000	$ 281.712,00	
04	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INEM KENEDY -CIELO RASO								$ 4.446.825,57		$ 4.446.825,57	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 12.053,00				124,7100	$ 1.506.970,63	124,7100	$ 1.506.970,63	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.536,00				9,0000	$ 94.824,00	9,0000	$ 94.824,00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
8.1.10	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 72.377,00				20,0000	$ 1.447.540,00	20,0000	$ 1.447.540,00	
9	PANETES			$ -								
9.1	PANETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 8.277,00				43,0900	$ 356.911,00	43,0000	$ 356.911,00	
10	PINTURA			$ -								
10.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
10.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 10.366,00				89,5300	$ 930.037,64	89,5300	$ 930.037,64	
23	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				6,0000	$ 105.642,00	6,0000	$ 105.642,00	
05	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LUIS LOPEZ DE MESA - CERRAMIENTO								$ 772.584,89		$ 772.584,89	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR	M		$ 51.139,00				8,5100	$ 435.192,89	8,5100	$ 435.192,89	
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 18.744,00				18,0000	$ 337.392,00	18,0000	$ 337.392,00	
06	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LA MERCED - SILVICULTURAL								$ 194.667,44		$ 194.667,44	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 39.858,00				1,1000	$ 43.852,44	1,1000	$ 43.852,44	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.5	PODA DE ÁRBOLES			$ -								
23.5.2	PODA DE ÁRBOLES DE 5.00 m. A 10.00 m.	UN		$ 61.110,00				1,0000	$ 61.110,00	1,0000	$ 61.110,00	
07	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - PALESTINA - SILVICULTURAL								$ 5.886.619,53		$ 5.886.619,53	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 39.858,00				70,3400	$ 2.614.706,52	70,3400	$ 2.614.706,52	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.5	PODA DE ÁRBOLES			$ -								
23.5.2	PODA DE ÁRBOLES DE 5.00 m. A 10.00 m.	UN		$ 61.110,00				9,0000	$ 549.990,00	9,0000	$ 549.990,00	
23.5.3	PODA DE ÁRBOLES DE 10.00 m. A 15.00 m.	UN		$ 116.882,00				3,0000	$ 350.646,00	3,0000	$ 350.646,00	
23.5.4	PODA DE ÁRBOLES DE 15.00 m. A 20.00 m.	UN		$ 192.896,00				9,0000	$ 1.736.064,00	9,0000	$ 1.736.064,00	
23.5.5	PODA DE ÁRBOLES MAYORES DE 20.00 m.	UN		$ 314.682,00				2,0000	$ 629.264,00	2,0000	$ 629.264,00	
08	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORVENIR - HIDRAULICO								$ 8.252.911,95		$ 8.252.911,95	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			$ -								
3.4.3	CAJA INSPECCION 40 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 416.329,00								
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.3	CONEXION A TANQUES			$ -								
7.3.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN		$ 329.763,00				2,0000	$ 657.526,00	2,0000	$ 657.526,00	
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		$ 5.993,00				8,0000	$ 47.944,00	8,0000	$ 47.944,00	
7.4.4	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		$ 11.990,00				16,0000	$ 191.840,00	16,0000	$ 191.840,00	
7.4.5	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		$ 31.365,00				10,0000	$ 313.650,00	10,0000	$ 313.650,00	
7.4.6	ACCESORIOS PVCP DE 4"	UN		$ 67.905,00				9,0000	$ 611.145,00	9,0000	$ 611.145,00	
7.4.20	TUBERIA HG DE 1 1/2"	M		$ 53.250,00				0,6400	$ 34.080,20	0,6400	$ 34.080,20	
7.4.26	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 107.492,00				2,0000	$ 214.960,00	2,0000	$ 214.960,00	
7.4.27	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"	UN		$ 132.056,00				1,0000	$ 132.056,00	1,0000	$ 132.056,00	
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.903,00				2,0000	$ 413.806,00	2,0000	$ 413.806,00	
7.4.30	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 2"o EQUIVALENTE	UN		$ 231.702,00				2,0000	$ 463.404,00	2,0000	$ 463.404,00	
7.4.31	REGISTRO PASO DIRECTO DE 2" RITZ O SIMILAR	UN		$ 428.495,00				1,0000	$ 428.495,00	1,0000	$ 428.495,00	
7.4.34	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1"o EQUIVALENTE	UN		$ 125.770,00				1,0000	$ 125.770,00	1,0000	$ 125.770,00	
7.4.37	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2"o EQUIVALENTE	UN		$ 149.754,00				2,0000	$ 299.508,00	2,0000	$ 299.508,00	
7.4.40	CHEQUE HGRO DE 2"	UN		$ 321.303,00				1,0000	$ 321.303,00	1,0000	$ 321.303,00	
7.4.42	CHEQUE HGRO DE 3"	UN		$ 560.383,00				2,0000	$ 1.120.766,00	2,0000	$ 1.120.766,00	
7.4.43	CHEQUE HGRO DE 4"	UN		$ 1.153.141,00				1,0000	$ 1.153.141,00	1,0000	$ 1.153.141,00	
7.4.48	TUBERIA PVCP RDE 13.5 DE 1"	M		$ 9.219,00				2,0900	$ 19.267,71	2,0900	$ 19.267,71	
7.4.33	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2"	M		$ 24.611,00				6,9200	$ 171.872,60	6,9200	$ 171.872,60	
7.4.35	TUBERIA PVCP RDE-21Ø 3"	M		$ 52.619,00				4,9200	$ 262.175,79	4,9200	$ 262.175,79	
7.4.36	TUBERIA PVC-P DE Ø 4"	M		$ 75.360,00				2,5300	$ 190.660,80	2,5300	$ 190.660,80	
7.4.37	ACCESORIO HG DE 4"	UN		$ 100.021,00				3,0000	$ 300.063,00	3,0000	$ 300.063,00	
7.4.38	ACCESORIO HG 3"	UN		$ 62.296,00				2,0000	$ 124.592,00	2,0000	$ 124.592,00	
7.4.39	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		$ 22.516,00				2,0000	$ 45.032,00	2,0000	$ 45.032,00	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y ACABADOS			$ -								
10.1.1	ACABADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 29.063,00				1,4200	$ 41.287,96	1,4200	$ 41.287,96	
11	ILUMINACION			$ -								
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -								
11.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 196.231,00				3,0000	$ 588.753,00	3,0000	$ 588.753,00	
09	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - PALERMO - CARPINTERIA								$ 4.415.859,60		$ 4.415.859,60	
12	CARPINTERIA DE METALICA			$ -								
12.3	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
12.1.4	VENTANAS SERIE 9025 ALUMINIO	M2		$ 307.369,00				14,3400	$ 4.410.859,60	14,3400	$ 4.410.859,60	
10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - PALERMO - HIDRAULICO								$ 14.316.196,85		$ 14.316.196,85	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.3	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
3.3.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 12.525,00				40,0000	$ 501.000,00	40,0000	$ 501.000,00	
3.3.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 35.986,00				12,0000	$ 431.832,00	12,0000	$ 431.832,00	

2024

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
7.3.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$ 63.950,00				2,0000	$ 191.850,00	3,0000	$ 191.850,00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.963,00				1,0000	$ 206.963,00	1,0000	$ 206.963,00	
7.4.38	CHEQUE PID RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 173.395,00				5,0000	$ 866.925,00	5,0000	$ 866.925,00	
7.4.42	CHEQUE HIDRO DE 3"	UN		$ 560.282,00				4,0000	$ 2.241.532,00	4,0000	$ 2.241.532,00	
7.4.43	CHEQUE HIDRO DE 4"	UN		$ 1.153.141,00				1,0000	$ 1.153.141,00	1,0000	$ 1.153.141,00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		$ 246.021,00				1,0000	$ 246.021,00	1,0000	$ 246.021,00	
10	PINTURA			$ -								
10.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
10.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.981,00				6,0000	$ 48.186,00	6,0000	$ 48.186,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.3	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, PARA UN CAUDAL DE 7 LPS, CABEZA	UN		$ 2.116.009,00				4,0000	$ 8.464.036,00	4,0000	$ 8.464.036,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - RAFAEL NUÑEZ- CUBIERTA								$ 4.299.541,78		$ 4.299.541,78	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.21	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.509,00				10,9000	$ 109.543,10	10,9000	$ 109.543,10	
11.2.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CALVOLUX DE 6 mm TRANSPARENTE INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACION	M2		$ 211.694,00				18,9000	$ 4.001.016,60	18,9000	$ 4.001.016,60	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FERNANDO SOTO APARICIO - MAMPOSTERIA								$ 4.295.343,83		$ 4.295.343,83	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE, E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 18.122,00				17,3900	$ 315.141,58	17,3900	$ 315.141,58	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30.326,00				3,4100	$ 103.476,86	3,4100	$ 103.476,86	
10	PISOS			$ -								
10.3	GUARNECIDOS			$ -								
10.3.3	GUARNECIDOS VIROLA 6 CM	M		$ 11.167,00								
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								
11.3.7	PLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=20 cm.	M		$ 21.950,00				3,4900	$ 76.605,50	3,4900	$ 76.605,50	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			$ -								
17.1	CIELOS RASOS			$ -								
17.1.3	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2		$ 70.722,00				1,2600	$ 89.109,72	1,2600	$ 89.109,72	
17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		$ 112.926,00				33,6900	$ 3.804.624,96	33,6900	$ 3.804.624,96	
10	PINTURA			$ -								
10.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
10.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 12.457,00				17,3900	$ 216.627,23	17,3900	$ 216.627,23	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MIGUEL ANTONIO CARO - CUBIERTA								$ 11.833.222,17		$ 11.833.222,17	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 34.161,00				15,7100	$ 568.089,31	15,7100	$ 568.089,31	
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.35	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		$ 9.706,00				719,4900	$ 7.949.929,14	719,4900	$ 7.949.929,14	
11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 48.869,00				87,6900	$ 4.224.363,72	87,6900	$ 4.224.363,72	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ - BATERIAS SANITARIAS										$ 15.583.472,84	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.009,00				91,1400	$ 912.220,26	91,1400	$ 912.220,26	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		$ 4.635,00				100,0000	$ 500.580,00	100,0000	$ 500.580,00	
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.937,00				512,0000	$ 4.063.744,00	512,0000	$ 4.063.744,00	
10	ENCHAPES			$ -								
10.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			$ -								
10.1.4	ENCHAPE PARED 25 x 25 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE	M2		$ 59.877,00				91,1400	$ 5.384.277,78	91,1400	$ 5.384.277,78	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
16.1	APARATOS SANITARIOS			$ -								
16.1.14	INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL	UN		$ 23.766,00				18,0000	$ 427.788,00	18,0000	$ 427.788,00	
16.1.29	KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA, ALTA PRESION P ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" O 1/2", 21mm RIO DOCOL O SIMILAR	UN		$ 182.257,00				18,0000	$ 3.280.626,00	18,0000	$ 3.280.626,00	
21	GENERICOS Y OTROS			$ -								
21.1	MANO DE OBRA			$ -								
21.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		$ 24.749,00				41,0000	$ 1.014.709,00	41,0000	$ 1.014.709,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ANTONIO JOSE DE SUCRE - CUBIERTA								$ 2.163.886,14		$ 2.163.886,14	
10	PINTURA			$ -								
10.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
10.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.760,00				45,0000	$ 619.200,00	45,0000	$ 619.200,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.200,00				607,9000	$ 1.452.642,00	607,9000	$ 1.452.642,00	
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196,00				41,9400	$ 92.144,14	41,9400	$ 92.144,14	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - BERNARDO JARAMILLO - HIDRAULICO								$ 1.411.265,00		$ 1.411.265,00	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.3	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
3.3.4	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$ 93.250,00				1,0000	$ 93.250,00	1,0000	$ 93.250,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN		$ 1.318.015,00				1,0000	$ 1.318.015,00	1,0000	$ 1.318.015,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESTANISLAO ZULETA - CUBIERTA								$ 11.121.457,11		$ 11.121.457,11	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.4	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 53.722,00				3,4200	$ 184.473,64	3,4200	$ 184.473,64	
1.3.12	DEMOLICION PAREDES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.878,00				12,6700	$ 112.494,26	12,6700	$ 112.494,26	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.536,00				4,0000	$ 42.144,00	4,0000	$ 42.144,00	
3	MAMPOSTERIA			$ -								
3.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
3.4.3	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 14 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$ 700,00				224,0000	$ 156.800,00	224,0000	$ 156.800,00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		$ 2.349,00				12,0000	$ 28.188,00	12,0000	$ 28.188,00	
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		$ 4.635,00				2,0000	$ 9.270,00	2,0000	$ 9.270,00	
7.4.24	REGISTRO PID RED WHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 58.543,00				1,0000	$ 58.543,00	1,0000	$ 58.543,00	
7.4.46	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"	M		$ 7.463,00				1,0000	$ 7.463,00	1,0000	$ 7.463,00	
7.4.47	TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4"	M		$ 7.145,00				6,0000	$ 42.870,00	6,0000	$ 42.870,00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 9.434,00				15,6500	$ 147.678,10	15,6500	$ 147.678,10	

2025

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			$ -								
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN		$ 10.869,00				6,0000	$ 65.214,00	6,0000	$ 65.214,00	
9	PANETES			$ -								
9.1	PANETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$ 14.836,00				12,6700	$ 187.972,12	12,6700	$ 187.972,12	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.23	DESMONTE CANALETA 4 5/90	M2		$ 12.721,00				65,2500	$ 830.043,25	65,2500	$ 830.043,25	
11.2.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.772,00				376,3900	$ 3.678.093,08	376,3900	$ 3.678.093,08	
11.2.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2		$ 60.202,00				65,2500	$ 3.928.180,50	65,2500	$ 3.928.180,50	
13	ILUMINACION			$ -								
13.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -								
13.1.4	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 196.251,00				4,0000	$ 785.004,00	4,0000	$ 785.004,00	
15	PINTURA			$ -								
15.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
15.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.748,00				57,3700	$ 788.263,88	57,3700	$ 788.263,88	
16	CERRADURAS Y VIDRIOS			$ -								
16.2	VIDRIOS Y ESPEJOS			$ -								
16.2.2	VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR O SIMILAR	M2		$ 29.894,00				1,9900	$ 59.489,06	1,9900	$ 59.489,06	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - PALERMO - IMPERMEABILIZACION								$ 22.901.371,73		$ 22.901.371,73	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.10	DEMOLICION DE MUROS TOILETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15.915,00				13,5700	$ 215.966,55	13,5700	$ 215.966,55	
1.3.13	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.430,00				105,2200	$ 887.004,60	105,2200	$ 887.004,60	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 41.380,00				123,3500	$ 5.104.223,00	123,3500	$ 5.104.223,00	
1.3.22	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 2.005,00				123,3500	$ 247.316,75	123,3500	$ 247.316,75	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				11,5100	$ 477.962,67	11,5100	$ 477.962,67	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MAMPUESTOS, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.935,00				11,5100	$ 114.351,85	11,5100	$ 114.351,85	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.1	DESAGUES PARA AGUAS LLUVIAS			$ -								
3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 17.942,00				4,5700	$ 81.994,94	4,5700	$ 81.994,94	
9	PANETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SAMUROS 1:3.	M2		$ 19.874,00				13,5700	$ 215.410,18	13,5700	$ 215.410,18	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APINADOS			$ -								
10.1.4	APINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm	M2		$ 39.216,00				18,1300	$ 710.969,08	18,1300	$ 710.969,08	
10.2	ACABADOS PISOS			$ -								
10.2.23	TABLETA NATURAL 20 X 10 MOORE O EQUIVALENTE	M2		$ 49.116,00				123,3500	$ 6.058.458,60	123,3500	$ 6.058.458,60	
10.3	GUARDAESCOBAS			$ -								
10.3.14	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA	M		$ 19.857,00				45,5300	$ 904.089,21	45,5300	$ 904.089,21	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
11.1.1	APINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 26.777,00				105,2200	$ 2.817.475,94	105,2200	$ 2.817.475,94	
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 36.161,00				123,3500	$ 4.460.459,35	123,3500	$ 4.460.459,35	
12	CARPINTERIA DE METALICA			$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M		$ 221.374,00				3,0000	$ 664.122,00	3,0000	$ 664.122,00	
15	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
15.2	ACCESORIOS			$ -								
15.2.11	REJILLA PLASTICA 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 7.184,00				3,0000	$ 21.552,00	3,0000	$ 21.552,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EL JAZMIN - CUBIERTA								$ 8.966.332,94		$ 8.966.332,94	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.35	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.559,00				35,9500	$ 379.592,95	35,9500	$ 379.592,95	
11.2.36	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		$ 9.766,00				5,3400	$ 52.148,68	5,3400	$ 52.148,68	
11.2.38	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 49.063,00				3,5100	$ 172.247,71	3,5100	$ 172.247,71	
11.2.39	TEJA TRANSPARENTE TIPO ADOVER No 6	UN		$ 51.148,00				1,0000	$ 51.148,00	1,0000	$ 51.148,00	
11.2.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARA EL ELEMENTOS DE FUNCION	M2		$ 211.634,00				35,0500	$ 7.419.874,70	35,0500	$ 7.419.874,70	
	INSTITUCION EDUCATIVA - ESTRENADO NACIONAL CAMILO TORRES - ELECTRICO								$ 1.391.719,21		$ 1.391.719,21	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.3	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTO-	UN		$ 487.240,00				1,0000	$ 487.240,00	1,0000	$ 487.240,00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15A/0 A	UN		$ 17.131,00				24,0000	$ 411.144,00	24,0000	$ 411.144,00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/150 A	UN		$ 353.693,00				1,0000	$ 353.693,00	1,0000	$ 353.693,00	
9	PANETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 8.277,00				2,2500	$ 18.623,25	2,2500	$ 18.623,25	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.8	CUADRILLA (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				6,0000	$ 111.000,00	6,0000	$ 111.000,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LOTE SANDIEGO - CERRAMIENTO PROVISIONAL								$ 18.894.410,00		$ 18.894.410,00	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VARA DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACCESO O SIMILAR, H=2.15 m. INCLUYE PUERTA DE DOS NAVES DE	M		$ 53.292,00				137,0000	$ 7.314.704,00	137,0000	$ 7.314.704,00	
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN MADERA Y LONA VERDE	M		$ 18.744,00				40,0000	$ 749.760,00	40,0000	$ 749.760,00	
1.1.8	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H= 0.20 mts	M2		$ 9.909,00				689,3400	$ 6.830.976,24	689,3400	$ 6.830.976,24	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA ÚNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 – 100 M	M3		$ 6.496,00				147,9400	$ 959.664,56	147,9400	$ 959.664,56	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				2,0000	$ 83.034,00	2,0000	$ 83.034,00	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 626.926,00				2,0000	$ 1.253.852,00	2,0000	$ 1.253.852,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				986,4000	$ 2.357.496,00	986,4000	$ 2.357.496,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - HIDRAULICO								$ 1.312.718,16		$ 1.312.718,16	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.8	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.009,00				0,7600	$ 9.608,64	0,7600	$ 9.608,64	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.937,00				20,0000	$ 158.740,00	20,0000	$ 158.740,00	
14	ENCHAPES			$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			$ -								

7026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		$ 48.162,00				0.9400	$ 44.315,52	0.9400	$ 44.315,52	
15	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
15.2	ACCESORIOS			$ -								
15.2.3	DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX	UN		$ 125.513,00				2.0000	$ 251.226,00	2.0000	$ 251.226,00	
15.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)			$ -								
15.4.11	KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METALICO CROMADO SIMPOTADO, REF 4-AA-888 DOCOL O SIMILAR	UN		$ 524.412,00				2.0000	$ 1.048.820,00	2.0000	$ 1.048.820,00	
13	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ACACIA II - HIDRAULICO**								$ 399.648,28		$ 399.648,28	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.10	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30.326,00				1.1200	$ 33.965,12	1.1200	$ 33.965,12	
2	CIMENTACION			$ -								
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 70.409,00				1.1200	$ 78.858,08	1.1200	$ 78.858,08	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		$ 31.360,00				5.0000	$ 156.825,00	5.0000	$ 156.825,00	
14	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL - INUNDACION**								$ 8.829.219,10		$ 8.829.219,10	
1	PRELIMINARES			$ -					-			
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.331,00				5.9700	$ 55.705,07	5.9700	$ 55.705,07	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 41.388,00				5.9900	$ 247.866,29	5.9900	$ 247.866,29	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 12.525,00				5.0000	$ 62.625,00	5.0000	$ 62.625,00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.33	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2"	M		$ 26.011,00				45.5000	$ 1.186.101,50	45.5000	$ 1.186.101,50	
9	PAÑETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SAMUROS 1:3.	M2		$ 15.874,00				32.9400	$ 521.619,64	32.9400	$ 521.619,64	
10	PISOS			$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			$ -								
10.2.10	BALDOSIN GRANITO L-1.33 x 33 MORTERO 1:4	M2		$ 92.551,00				5.9700	$ 551.338,47	5.9700	$ 551.338,47	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.11	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (interior 60 x 20 cm)	M		$ 197.845,00				36.5400	$ 7.283.963,29	36.5400	$ 7.283.963,29	
15	**INSTITUCION EDUCATIVA - PALENKO - ELECTRICO**								$ 82.793.996,50		$ 82.793.996,50	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC	UN		$ 93.470,00				40.0000	$ 3.738.800,00	40.0000	$ 3.738.800,00	
8.1.10	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 72.377,00				183.0000	$ 13.244.991,00	183.0000	$ 13.244.991,00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 9.454,00				467.9000	$ 4.424.168,60	467.9000	$ 4.424.168,60	
8.3.15	CABLEADO 1#10	M		$ 3.377,00				472.9000	$ 1.596.983,30	472.9000	$ 1.596.983,30	
8.3.16	CABLEADO 2#12	M		$ 6.264,00				472.9000	$ 2.957.516,60	472.9000	$ 2.957.516,60	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PEGADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTC	UN		$ 334.069,00				1.0000	$ 334.069,00	1.0000	$ 334.069,00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		$ 17.131,00				9.0000	$ 154.179,00	9.0000	$ 154.179,00	
8.4.11	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15/60 A	UN		$ 85.657,00				1.0000	$ 85.657,00	1.0000	$ 85.657,00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		$ 353.693,00				1.0000	$ 353.693,00	1.0000	$ 353.693,00	
11	LUMINACION			$ -								
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -								
11.1.8	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 194.251,00				183.0000	$ 35.913.933,00	183.0000	$ 35.913.933,00	
16	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - PRADO baitaragranda BATERIA PORTATIL**								$ 3.713.252,00		$ 3.713.252,00	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
1.4.4	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sentado, lavamanos y otros). INCLUYE TRES ASEOS POR	MES		$ 452.042,00				6.0000	$ 2.712.252,00	6.0000	$ 2.712.252,00	
17	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - AGUSTIN FERNANDEZ SEDE C PUNAS**								$ 119.699,04		$ 119.699,04	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		$ 2.349,00				10.0000	$ 23.490,00	10.0000	$ 23.490,00	
7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 58.543,00				1.0000	$ 58.543,00	1.0000	$ 58.543,00	
7.4.34	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 37.666,00				1.0000	$ 37.666,00	1.0000	$ 37.666,00	
18	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MARGARITAS - CUBIERTA 2DA PARTE**								$ 16.132.199,22		$ 16.132.199,22	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.23	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 2.005,00				18.5400	$ 37.172,70	18.5400	$ 37.172,70	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y ASLAMIENTOS			$ -								
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 36.161,00				18.5400	$ 670.424,94	18.5400	$ 670.424,94	
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.559,00				49.7600	$ 525.413,84	49.7600	$ 525.413,84	
11.2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 6 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PANALES, ELEMENTOS DE FIJACION	M2		$ 211.694,00				49.7600	$ 10.533.893,44	49.7600	$ 10.533.893,44	
13	CARPINTERIA DE METALICA			$ -								
13.2	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
13.2.11	VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2		$ 210.007,00				28.9000	$ 6.069.202,30	28.9000	$ 6.069.202,30	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				16.0000	$ 296.000,00	16.0000	$ 296.000,00	
19	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALEMANIA UNIFICADA - CERRAMIENTO**								$ 739.163,74		$ 739.163,74	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 16.122,00				6.4100	$ 116.162,02	6.4100	$ 116.162,02	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			$ -								
5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2		$ 82.356,00				6.4100	$ 527.901,96	6.4100	$ 527.901,96	
9	PAÑETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$ 14.836,00				6.4100	$ 95.098,76	6.4100	$ 95.098,76	
20	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - REPUBLICA DEL ECUADOR - HIDRAULICO**								$ 188.588,91		$ 188.588,91	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.10	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30.326,00				2.7300	$ 82.789,98	2.7300	$ 82.789,98	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APINADOS			$ -								
10.1.1	APINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 29.053,00				2.7300	$ 79.306,59	2.7300	$ 79.306,59	

7027

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
9	PAÑETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$ 14.836.00				1.2900	$ 19.139.44	1.2900	$ 19.139.44	
10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
10.2	ACCESORIOS			$ -								
10.2.31	REJILLA PLASTICA 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 7.194.00				1.0000	$ 7.194.00	1.0000	$ 7.194.00	
	INSTITUCION EDUCATIVA - USAQUEN SEDE B - CERRAMIENTO											
									68.843.189.43		68.843.189.43	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.4	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MADERA VIAS DE CLAVO Y LAMINA ONDULADA DE ZINC TIPO ACESCO O SIMILAR, H=2.15 m, INCLUYE PUERTA DE DOS HAVS DE	M		$ 53.292.00				26.4900	$ 1.414.334.08	26.4900	$ 1.414.334.08	
1.1.19	REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	M2		$ 2.447.00								
1.2	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.2.9	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.790.00				13.5300	$ 132.437.70	13.5300	$ 132.437.70	
1.2.10	DEMOLICION DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15.915.00				53.5400	$ 852.089.10	53.5400	$ 852.089.10	
1.2.11	DEMOLICION DE MUROS TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 26.529.00				9.6400	$ 255.729.32	9.6400	$ 255.729.32	
1.2.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 41.388.00				151.0100	$ 6.248.783.88	151.0100	$ 6.248.783.88	
1.2.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 20.961.00				2.0000	$ 40.922.00	2.0000	$ 40.922.00	
1.2.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 29.962.00				7.7000	$ 194.431.40	7.7000	$ 194.431.40	
1.2.24	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 29.964.00				6.0000	$ 179.064.00	6.0000	$ 179.064.00	
1.2.46	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	M2		$ 10.818.00								
1.2.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.836.00				10.0000	$ 105.360.00	10.0000	$ 105.360.00	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.617.00				31.7900	$ 1.319.829.43	31.7900	$ 1.319.829.43	
2.1.13	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 69.734.00				38.2900	$ 2.709.966.86	38.2900	$ 2.709.966.86	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.8	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3		$ 657.859.00				1.5900	$ 1.045.995.81	1.5900	$ 1.045.995.81	
2.2.12	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 105.209.00				153.5100	$ 16.152.914.29	153.5100	$ 16.152.914.29	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION: ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 3.194.00				296.8700	$ 913.979.68	296.8700	$ 913.979.68	
2.3.3	GRAPA, DE 4.0 mm A 8.5 mm	KG		$ 3.197.00				7.6000	$ 24.954.60	7.6000	$ 24.954.60	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 3.197.00				147.9600	$ 471.512.26	147.9600	$ 471.512.26	
2.3.6	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	M3		$ 696.858.00				0.5100	$ 355.397.58	0.5100	$ 355.397.58	
3.1	DESAGUES PARA AGUAS LLUVIAS			$ -								
3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 17.942.00				19.4100	$ 348.254.22	19.4100	$ 348.254.22	
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			$ -								
3.4.3	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 90 cm (INC. BASE Y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 542.271.00				3.0000	$ 1.626.813.00	3.0000	$ 1.626.813.00	
4	ESTRUCTURA			$ -								
4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO			$ -								
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 739.926.00				2.0400	$ 1.509.449.04	2.0400	$ 1.509.449.04	
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO			$ -								
4.2.1	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 710.454.00				0.8000	$ 568.363.20	0.8000	$ 568.363.20	
4.3	LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO			$ -								
4.3.13	RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 cm	M3		$ 721.592.00				0.1900	$ 137.102.48	0.1900	$ 137.102.48	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			$ -								
5.2.21	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO	M2		$ 88.440.00				44.5800	$ 3.942.655.20	44.5800	$ 3.942.655.20	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.1	ACOMETIDA			$ -								
7.1.3	ACOMETIDA PVC Ø 1/2" - 6 MT	UN		$ 163.899.00				1.0000	$ 163.899.00	1.0000	$ 163.899.00	
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		$ 2.349.00				10.0000	$ 23.490.00	10.0000	$ 23.490.00	
7.4.3	ACCESORIOS Ø 2" PVC-P	UN		$ 31.363.00				6.0000	$ 188.190.00	6.0000	$ 188.190.00	
7.4.24	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 58.543.00				1.0000	$ 58.543.00	1.0000	$ 58.543.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
8.1.15	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 72.377.00				12.0000	$ 868.524.00	12.0000	$ 868.524.00	
8.14	APARATOS ELÉCTRICOS (INCLUYE SUM E INSTALACIÓN)			$ -								
8.14.1	BOTON TIMBRE AVE W8	UN		$ 19.967.00				1.0000	$ 19.967.00	1.0000	$ 19.967.00	
8.14.16	INTERRUPTOR SENC 600 AVE601	UN		$ 10.562.00				2.0000	$ 21.506.00	2.0000	$ 21.506.00	
8.14.19	TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLOW4-N	UN		$ 13.348.00				7.0000	$ 93.576.00	7.0000	$ 93.576.00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.3	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 9.434.00				31.9700	$ 301.604.98	31.9700	$ 301.604.98	
8.3.14	CABLEADO 1#12	M		$ 3.619.00				30.9700	$ 91.110.43	30.9700	$ 91.110.43	
8.3.16	CABLEADO 2#12	M		$ 6.254.00				30.9700	$ 193.686.38	30.9700	$ 193.686.38	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/40 A	UN		$ 17.131.00				2.0000	$ 34.262.00	2.0000	$ 34.262.00	
9	PAÑETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.7	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2		$ 14.836.00				35.7900	$ 530.963.44	35.7900	$ 530.963.44	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APANDOS			$ -								
10.1.1	APANDO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 29.993.00				11.4400	$ 333.872.94	11.4400	$ 333.872.94	
10.2	ACABADOS PISOS			$ -								
10.2.12	CERAMICA 33 X 33	M2		$ 44.662.00				43.4100	$ 1.938.689.03	43.4100	$ 1.938.689.03	
10.3	GUARDAESCOBAS			$ -								
10.3.16	GUARDAESCOBA VINOLA 8 CM	M		$ 19.529.00				34.6100	$ 675.890.69	34.6100	$ 675.890.69	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.21	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	M2		$ 9.786.00				72.0700	$ 705.277.02	72.0700	$ 705.277.02	
11.2.29	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	M		$ 14.715.00				29.8900	$ 441.392.90	29.8900	$ 441.392.90	
11.2.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.772.00				263.7600	$ 2.577.462.72	263.7600	$ 2.577.462.72	
11.2.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2		$ 60.282.00				68.7900	$ 4.141.295.58	68.7900	$ 4.141.295.58	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								
11.3.3	CANAL PVC DE 3" (RANGO)	M		$ 13.718.00				1.7100	$ 23.457.78	1.7100	$ 23.457.78	
11.3.5	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 90 cm - CAL 20	M		$ 59.815.00				10.5000	$ 628.057.50	10.5000	$ 628.057.50	
11.3.11	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20 - DS=50 cm.	M		$ 40.222.00				0.8000	$ 32.257.60	0.8000	$ 32.257.60	
12	CARPINTERIA DE METALICA			$ -								
12.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO			$ -								
12.1.8	VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO	M2		$ 307.940.00				5.5000	$ 1.693.670.00	5.5000	$ 1.693.670.00	
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
12.2.3	MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 0=90 cm UNITIC - ESMALTE)	UN		$ 122.359.00				4.2300	$ 517.578.57	4.2300	$ 517.578.57	
12.3.11	VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)	M2		$ 210.607.00				2.3600	$ 499.816.66	2.3600	$ 499.816.66	
14	ENCHAPES			$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		$ 44.162.00				16.6900	$ 770.443.78	16.6900	$ 770.443.78	
15	ILUMINACION			$ -								

7028

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -								
15.1.4	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 196.251,00				3,0000	$ 588.753,00	3,0000	$ 588.753,00	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
16.2	ACCESORIOS			$ -								
16.2.16	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 7.324,00								
16.2.17	TAPAREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)	UN		$ 32.963,00				3,0000	$ 21.972,00	3,0000	$ 21.972,00	
18	PINTURA			$ -				1,0000	$ 32.963,00	1,0000	$ 32.963,00	
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.740,00				21,0100	$ 288.677,40	21,0100	$ 288.677,40	
18.1.3	ESTUCO	M2		$ 5.604,00				39,2900	$ 222.224,24	39,2900	$ 222.224,24	
18.1.7	VINILO SIPANETE - 2 MANOS	M2		$ 7.809,00				114,2800	$ 884.414,92	114,2800	$ 884.414,92	
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.6	WASH-PRIMER SALUMINIO	M2		$ 18.925,00				9,0000	$ 166.540,50	9,0000	$ 166.540,50	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS			$ -								
19.1	CERRADURAS			$ -								
19.1.1	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN		$ 245.318,00				1,0000	$ 245.318,00	1,0000	$ 245.318,00	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.1	MANO DE OBRA			$ -								
23.1.2	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.507,00				8,0000	$ 140.056,00	8,0000	$ 140.056,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SAN JOSE NORTE - HUMEDADES EXTERIORES								$ 3.432.854,21		$ 3.432.854,21	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				5,4400	$ 225.882,82	5,4400	$ 225.882,82	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.1	DESAGUES PARA AGUAS LLUVIAS			$ -								
3.1.1	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 17.674,00				7,1200	$ 93.118,88	7,1200	$ 93.118,88	
9	PANETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 8.277,00				1,4200	$ 11.753,34	1,4200	$ 11.753,34	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APRONTES			$ -								
10.1.4	APRONTE TERRAZAS MORTERO 1:4 H=6 cm	M2		$ 39.216,00				9,1000	$ 356.853,60	9,1000	$ 356.853,60	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y ASILAMIENTOS			$ -								
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 36.161,00				15,3100	$ 553.624,91	15,3100	$ 553.624,91	
18	PINTURA			$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.740,00				157,7600	$ 2.167.622,40	157,7600	$ 2.167.622,40	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196,00				15,1600	$ 33.291,36	15,1600	$ 33.291,36	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - GENERAL SANTANDER - AULA								$ 26.754.626,25		$ 26.754.626,25	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN ICOPIA Y LONA VERDE	M		$ 19.744,00				36,0000	$ 712.272,00	36,0000	$ 712.272,00	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				30,6100	$ 1.270.835,37	30,6100	$ 1.270.835,37	
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 89.734,00				14,2300	$ 1.276.914,82	14,2300	$ 1.276.914,82	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.3	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI	M3		$ 439.342,00				1,2200	$ 536.753,24	1,2200	$ 536.753,24	
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3		$ 657.859,00				3,6500	$ 2.401.165,35	3,6500	$ 2.401.165,35	
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 626.926,00				3,2400	$ 2.031.248,24	3,2400	$ 2.031.248,24	
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 70.409,00				81,4700	$ 5.736.221,23	81,4700	$ 5.736.221,23	
2.2.17	PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 105.289,00								
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 2.994,00				523,9200	$ 1.615.769,28	523,9200	$ 1.615.769,28	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG		$ 3.167,00				76,6500	$ 241.996,50	76,6500	$ 241.996,50	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.3	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
3.3.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M		$ 33.468,00				14,0000	$ 468.832,00	14,0000	$ 468.832,00	
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			$ -								
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 416.329,00				1,0000	$ 416.329,00	1,0000	$ 416.329,00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.5	BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.			$ -								
7.5.2	BAJANTE A.N. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 37.744,00				3,0100	$ 113.602,36	3,0100	$ 113.602,36	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
8.1.10	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 72.377,00				8,0000	$ 579.016,00	8,0000	$ 579.016,00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.1	TUBERIA PVC 1/2" INCRUSTADA	M		$ 5.338,00				6,7800	$ 36.191,64	6,7800	$ 36.191,64	
8.3.4	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 9.434,00				27,0800	$ 255.472,72	27,0800	$ 255.472,72	
8.3.5	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 12.296,00				15,6400	$ 192.398,76	15,6400	$ 192.398,76	
8.3.14	CABLEADO 12#12	M		$ 2.619,00				34,5200	$ 90.407,88	34,5200	$ 90.407,88	
8.3.15	CABLEADO 12#10	M		$ 3.377,00				9,4000	$ 31.743,80	9,4000	$ 31.743,80	
8.3.16	CABLEADO 2#12	M		$ 4.294,00				36,3400	$ 227.270,36	36,3400	$ 227.270,36	
8.3.29	CABLEADO 3#8 + 1#10	M		$ 19.446,00				22,2000	$ 431.701,20	22,2000	$ 431.701,20	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CHAVE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTD	UN		$ 334.069,00				0,5000	$ 167.034,50	0,5000	$ 167.034,50	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15A/0 A	UN		$ 17.131,00				5,0000	$ 85.655,00	5,0000	$ 85.655,00	
8.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS			$ -								
8.7.3	TENDIDO DE TUBERIA Ø 1" GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA (HASTA EL TERRITAD	M		$ 22.515,00				3,3000	$ 74.299,50	3,3000	$ 74.299,50	
8.7.14	TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0	UN		$ 330.367,00				1,0000	$ 330.367,00	1,0000	$ 330.367,00	
8.14	APARATOS ELECTRICOS (INCLUYE SUM E INSTALACION)			$ -								
8.14.16	INTERRUPTOR SENC 660 AVE601	UN		$ 10.502,00				2,0000	$ 21.004,00	2,0000	$ 21.004,00	
8.14.19	TOMA DOBLE AMERICANA 660 POLO644-IN	UN		$ 13.368,00				4,0000	$ 53.472,00	4,0000	$ 53.472,00	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APRONTES			$ -								
10.1.1	APRONTE ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 29.883,00				94,8800	$ 2.759.395,04	94,8800	$ 2.759.395,04	
10.3	GUARDAESCOBAS			$ -								
10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M		$ 6.639,00				38,9400	$ 258.535,56	38,9400	$ 258.535,56	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.772,00				135,9000	$ 1.319.226,00	135,9000	$ 1.319.226,00	
12	CARPINTERIA DE METALICA			$ -								
12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
12.2.2	INSTALACION CARPINTERIA METALICA	M2		$ 9.349,00				25,1100	$ 234.728,28	25,1100	$ 234.728,28	
15	ILUMINACION			$ -								

7029

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -								
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 196.251,00				8,0000	$ 1.570.008,00	8,0000	$ 1.570.008,00	
18	PINTURA			$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
18.1.7	VINILO SPANETE - 2 MANOS	M2		$ 7.518,00				121,9000	$ 857.366,28	121,9000	$ 857.366,28	
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.2	ANTICORROSIVO SLAMINA LINEAL	M		$ 6.768,00				96,7300	$ 652.734,96	96,7300	$ 652.734,96	
18.2.3	ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2		$ 15.576,00				109,4800	$ 1.719.969,12	109,4800	$ 1.719.969,12	
18.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.991,00				139,9100	$ 968.578,41	139,9100	$ 968.578,41	
18.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 12.457,00				80,4000	$ 1.001.542,80	80,4000	$ 1.001.542,80	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.3	FORMALETAS			$ -								
25.3.13	FORMALETA ZAPATAS Y VIGAS	M2		$ 60.917,00								
	BODEGA PRIMERA DE MAYO PLANTAS FISICAS - CERRAMIENTO								$ 5.294.829,66		$ 5.294.829,66	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR	M		$ 51.139,00				77,5100	$ 3.963.783,89	77,5100	$ 3.963.783,89	
3	MAMPOSTERIA			$ -								
3.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			$ -								
3.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2		$ 82.304,00				3,8100	$ 313.776,36	3,8100	$ 313.776,36	
3.2.10	MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm	M2		$ 39.053,00				6,7700	$ 267.771,81	6,7700	$ 267.771,81	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.4	CUADRILLA H (2 OF + 5 AY)	HR		$ 34.633,00				10,0000	$ 849.495,00	10,0000	$ 849.495,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - BICENTENARIO - HIDRAULICO SANITARIO								16.993.824,53		16.993.824,53	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.009,00				19,7300	$ 197.472,17	19,7300	$ 197.472,17	
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 18.122,00				7,6800	$ 139.176,96	7,6800	$ 139.176,96	
1.3.12	DEMOLICION PAREDES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.878,00				7,6200	$ 67.635,36	7,6200	$ 67.635,36	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 41.360,00				1,4000	$ 57.932,00	1,4000	$ 57.932,00	
1.3.28	SUSPENSION DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 5.677,00				9,0000	$ 51.093,00	9,0000	$ 51.093,00	
1.3.29	CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO	UN		$ 8.160,00				11,0000	$ 89.760,00	11,0000	$ 89.760,00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		$ 2.349,00				12,0000	$ 28.188,00	12,0000	$ 28.188,00	
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		$ 4.630,00				55,0000	$ 254.925,00	55,0000	$ 254.925,00	
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		$ 5.993,00				16,0000	$ 95.888,00	16,0000	$ 95.888,00	
7.4.6	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4"	UN		$ 7.526,00				33,0000	$ 231.858,00	33,0000	$ 231.858,00	
7.4.9	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.937,00				54,0000	$ 428.598,00	54,0000	$ 428.598,00	
7.4.8	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		$ 11.990,00				3,0000	$ 35.970,00	3,0000	$ 35.970,00	
7.4.24	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE	UN		$ 58.543,00				3,0000	$ 175.629,00	3,0000	$ 175.629,00	
7.4.26	REGISTRO PVD RED WHITE Ø 1" Ó EQUIVALENTE	UN		$ 107.440,00				4,0000	$ 429.920,00	4,0000	$ 429.920,00	
7.4.27	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"	UN		$ 132.056,00				1,0000	$ 132.056,00	1,0000	$ 132.056,00	
7.4.28	REGISTRO PASO DIRECTO DE 1 1/2" RITZ O SIMILAR	UN		$ 143.413,00				8,0000	$ 1.147.304,00	8,0000	$ 1.147.304,00	
7.4.29	REGISTRO PASO DIRECTO DE 2" RITZ O SIMILAR	UN		$ 224.916,00				1,0000	$ 224.916,00	1,0000	$ 224.916,00	
7.4.30	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1"	M		$ 11.621,00				27,3900	$ 323.777,19	27,3900	$ 323.777,19	
7.4.31	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4"	M		$ 15.453,00				19,8100	$ 290.670,93	19,8100	$ 290.670,93	
7.4.32	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"	M		$ 17.864,00				37,2000	$ 664.540,80	37,2000	$ 664.540,80	
7.4.33	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2"	M		$ 26.011,00				2,1000	$ 54.623,10	2,1000	$ 54.623,10	
9	PAÑETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 9.277,00				7,6200	$ 63.670,74	7,6200	$ 63.670,74	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.772,00				11,0000	$ 107.492,00	11,0000	$ 107.492,00	
14	ENCHAPES			$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		$ 44.162,00				16,4400	$ 725.903,28	16,4400	$ 725.903,28	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
16.1	APARATOS SANITARIOS			$ -								
16.1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SOLO P ATENCION DE EMERGENCIAS CON REINSTALACION DEL MISMO APARATO SANITARIO)	UN		$ 38.929,00				1,0000	$ 38.929,00	1,0000	$ 38.929,00	
16.1.3	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4"Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR	UN		$ 285.874,00				10,0000	$ 2.858.740,00	10,0000	$ 2.858.740,00	
16.1.4	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESIÓN P ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4"Ó 1/2", 21-AA-930 DOCOL Ó SIMILAR	UN		$ 167.396,00				41,0000	$ 6.858.724,00	41,0000	$ 6.858.724,00	
16.2	ACCESORIOS			$ -								
16.2.12	REJILLA SIFON 20 x 20" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 31.546,00				22,0000	$ 696.212,00	22,0000	$ 696.212,00	
16.2.17	TAPAREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)	UN		$ 32.843,00				11,0000	$ 352.759,00	11,0000	$ 352.759,00	
16.3	OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
16.3.3	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 33.686,50				4,0000	$ 133.944,00	4,0000	$ 133.944,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LOTE INDUCEL - CONTAMINACION								$ 1.474.928,67		$ 1.474.928,67	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.009,00				6,9300	$ 69.362,37	6,9300	$ 69.362,37	
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 18.122,00				11,4100	$ 206.772,02	11,4100	$ 206.772,02	
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 41.360,00				20,1500	$ 833.667,00	20,1500	$ 833.667,00	
1.3.31	ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 3.352,00				4,6400	$ 15.553,28	4,6400	$ 15.553,28	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				1,5000	$ 62.275,50	1,5000	$ 62.275,50	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.290,00				125,1500	$ 287.158,50	125,1500	$ 287.158,50	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ - ESTRUCTURAL EL AULA PROVISIONAL								$ 1.499.313,68		$ 1.499.313,68	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				8,0000	$ 140.856,00	8,0000	$ 140.856,00	
25.1.7	CUADRILLA G (2 OF + 3 AY)	HR		$ 42.304,00				32,0000	$ 1.353.456,00	32,0000	$ 1.353.456,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - PASQUILLA - CARACAMO								$ 8.145.142,98		$ 8.145.142,98	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.16	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30.329,00				13,5000	$ 409.451,00	13,5000	$ 409.451,00	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				2,7000	$ 112.095,90	2,7000	$ 112.095,90	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			$ -								
3.4.1	CAJAS INSPECCION 40 x 40 x 45 cm (INC. BASE Y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 303.431,00				1,0000	$ 303.431,00	1,0000	$ 303.431,00	

7030

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.15	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)	M		$ 197.043.00				27.0000	$ 5.320.219.00	27.0000	$ 5.320.219.00	
	DIRECCION LOCAL CHAPINERO TEUSAQUILLO - CUBIERTA								$ 1.472.796,15		$ 1.472.796,15	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 20.082.00				12.8500	$ 258.053.70	12.8500	$ 258.053.70	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.8	BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.			$ -								
7.8.1	BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 25.224.00				6.1400	$ 154.875.36	6.1400	$ 154.875.36	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		$ 244.021.00				1.0000	$ 244.021.00	1.0000	$ 244.021.00	
9	PANETES			$ -								
9.1	PANETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M		$ 4.940.00				6.1400	$ 30.331.60	6.1400	$ 30.331.60	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								
11.3.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 10 cm - CAL 28	M		$ 40.447.00				12.8500	$ 520.000.95	12.8500	$ 520.000.95	
18	PINTURA			$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.4	ESMALTE SU/AMPA LINEAL	M		$ 7.861.00				16.9900	$ 134.468.19	16.9900	$ 134.468.19	
18.2.8	WASH PRIMER SU/AMPA	M2		$ 18.925.00				6.4300	$ 121.687.75	6.4300	$ 121.687.75	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.360.00				170.4400	$ 402.351.60	170.4400	$ 402.351.60	
	INSTITUCION EDUCATIVA - FRANCISCO PRIMERO 93 - HIDRAULICO Y EQUIPOS								$ 8.448.316,22		$ 8.448.316,22	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		$ 9.993.00				17.0000	$ 101.881.00	17.0000	$ 101.881.00	
7.4.8	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		$ 11.990.00				19.0000	$ 227.810.00	19.0000	$ 227.810.00	
7.4.9	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		$ 31.360.00				1.0000	$ 31.363.00	1.0000	$ 31.363.00	
7.4.21	TUBERIA HG DE 2"	M		$ 75.585.00				1.2200	$ 91.683.70	1.2200	$ 91.683.70	
7.4.22	TUBERIA HG DE 3"	M		$ 104.123.00				0.7100	$ 73.927.33	0.7100	$ 73.927.33	
7.4.25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 107.480.00				1.0000	$ 107.480.00	1.0000	$ 107.480.00	
7.4.27	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"	UN		$ 132.056.00				1.0000	$ 132.056.00	1.0000	$ 132.056.00	
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.903.00				4.0000	$ 827.612.00	4.0000	$ 827.612.00	
7.4.26	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 125.770.00				1.0000	$ 125.770.00	1.0000	$ 125.770.00	
7.4.27	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 149.754.00				2.0000	$ 299.508.00	2.0000	$ 299.508.00	
7.4.28	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 173.365.00				5.0000	$ 866.929.00	5.0000	$ 866.929.00	
7.4.34	ACCESORIO HG 3"	UN		$ 62.294.00				3.0000	$ 186.882.00	3.0000	$ 186.882.00	
7.4.35	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		$ 22.518.00				25.0000	$ 562.950.00	25.0000	$ 562.950.00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		$ 244.021.00				1.0000	$ 244.021.00	1.0000	$ 244.021.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.10	TUBERIA EMT 1"- SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 15.303.00				3.7600	$ 57.539.28	3.7600	$ 57.539.28	
8.3.12	CABLEADO 4#10	M		$ 12.961.00				4.3100	$ 55.861.91	4.3100	$ 55.861.91	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, PARA UN CAUDAL DE 7.47 LS, CARGA	UN		$ 2.116.009.00				2.0000	$ 4.232.018.00	2.0000	$ 4.232.018.00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500.00				12.0000	$ 222.000.00	12.0000	$ 222.000.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ SEDE B - HIDRAULICO Y EQUIPOS								$ 10.394.711,44		$ 10.394.711,44	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 12.525.00				19.0000	$ 237.975.00	19.0000	$ 237.975.00	
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 35.996.00				10.0000	$ 359.960.00	10.0000	$ 359.960.00	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.22	TUBERIA HG DE 3"	M		$ 104.123.00				1.0200	$ 106.205.46	1.0200	$ 106.205.46	
7.4.25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 107.480.00				1.0000	$ 107.480.00	1.0000	$ 107.480.00	
7.4.27	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"	UN		$ 132.056.00				1.0000	$ 132.056.00	1.0000	$ 132.056.00	
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.903.00				2.0000	$ 413.806.00	2.0000	$ 413.806.00	
7.4.32	REGISTRO PASO DIRECTO GE 3"KITZ O SIMILAR	UN		$ 428.495.00				2.0000	$ 856.990.00	2.0000	$ 856.990.00	
7.4.26	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 125.770.00				1.0000	$ 125.770.00	1.0000	$ 125.770.00	
7.4.27	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 149.754.00				2.0000	$ 299.508.00	2.0000	$ 299.508.00	
7.4.28	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 173.365.00				1.0000	$ 173.365.00	1.0000	$ 173.365.00	
7.4.42	CHEQUE HIDRO DE 2"	UN		$ 562.282.00				2.0000	$ 1.129.764.00	2.0000	$ 1.129.764.00	
7.4.34	ACCESORIO HG 3"	UN		$ 62.294.00				5.0000	$ 311.470.00	5.0000	$ 311.470.00	
7.4.35	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		$ 22.518.00				20.0000	$ 450.360.00	20.0000	$ 450.360.00	
7.4.40	ACCESORIO HG DE 1"	UN		$ 12.863.00				9.0000	$ 109.747.00	9.0000	$ 109.747.00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		$ 244.021.00				1.0000	$ 244.021.00	1.0000	$ 244.021.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CHUAVE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTD	UN		$ 334.069.00				1.0000	$ 334.069.00	1.0000	$ 334.069.00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15AS A	UN		$ 17.131.00				12.0000	$ 205.572.00	12.0000	$ 205.572.00	
8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		$ 353.693.00				1.0000	$ 353.693.00	1.0000	$ 353.693.00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, PARA UN CAUDAL DE 7.47 LS, CARGA	UN		$ 2.116.009.00				2.0000	$ 4.232.018.00	2.0000	$ 4.232.018.00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500.00				12.0000	$ 222.000.00	12.0000	$ 222.000.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MARIA CANO - IMPERMEABILIZACION								$ 14.642.722,84		$ 14.642.722,84	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.009.00				154.0500	$ 1.541.922.45	154.0500	$ 1.541.922.45	
1.3.23	DEMOLICION APISONADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2.960.00				154.0500	$ 464.447.80	154.0500	$ 464.447.80	
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 2.003.00				156.0900	$ 316.890.25	156.0900	$ 316.890.25	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APISONADOS			$ -								
10.1.4	APISONADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=5 cm	M2		$ 33.214.00				169.1700	$ 5.634.170.72	169.1700	$ 5.634.170.72	
10.2	ACABADOS PISOS			$ -								
10.2.27	TABLETA GRES LIGO DE 33 x 33 MORTERO 1:4	M2		$ 35.695.00				99.3900	$ 3.547.726.05	99.3900	$ 3.547.726.05	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.3	CUBIERTAS			$ -								

7031

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 36.161,00				169,1700	$ 6.117.356,37	169,1700	$ 6.117.356,37	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - HERNANDO DURAN DUSAN - HIDRAULICO Y EQUIPOS								8.449.898,25		8.449.898,25	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.017,00				1,8900	$ 70.163,73	1,8900	$ 70.163,73	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACIÓN, TRASIEGO E INSTALACIÓN)	M3		$ 9.926,00				1,6900	$ 16.790,15	1,6900	$ 16.790,15	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		$ 5.993,00				23,0000	$ 137.839,00	23,0000	$ 137.839,00	
7.4.4	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		$ 11.990,00				34,0000	$ 407.660,00	34,0000	$ 407.660,00	
7.4.29	TUBERIA HG DE 1 1/2"	M		$ 53.255,00				0,8300	$ 44.201,65	0,8300	$ 44.201,65	
7.4.26	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1"a EQUIVALENTE	UN		$ 107.480,00				2,0000	$ 214.960,00	2,0000	$ 214.960,00	
7.4.27	REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"	UN		$ 132.056,00				2,0000	$ 264.112,00	2,0000	$ 264.112,00	
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.903,00				10,0000	$ 2.069.030,00	10,0000	$ 2.069.030,00	
7.4.30	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 2"a EQUIVALENTE	UN		$ 231.792,00				2,0000	$ 463.584,00	2,0000	$ 463.584,00	
7.4.36	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" a EQUIVALENTE	UN		$ 125.770,00				2,0000	$ 251.540,00	2,0000	$ 251.540,00	
7.4.37	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2" a EQUIVALENTE	UN		$ 149.754,00				6,0000	$ 898.524,00	6,0000	$ 898.524,00	
7.4.38	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 2" a EQUIVALENTE	UN		$ 173.385,00				6,0000	$ 1.040.310,00	6,0000	$ 1.040.310,00	
7.4.34	ACCESORIO HG 2"	UN		$ 42.294,00				14,0000	$ 672.114,00	14,0000	$ 672.114,00	
7.4.35	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		$ 22.518,00				40,0000	$ 900.720,00	40,0000	$ 900.720,00	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.3	TUBERIA PVC 1" INCRUSTADA	M		$ 7.551,00				13,0600	$ 99.922,06	13,0600	$ 99.922,06	
8.3.22	CABLEADO 4#10	M		$ 12.761,00				16,0600	$ 209.153,66	16,0600	$ 209.153,66	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.16	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 70/100 A	UN		$ 353.693,00				1,0000	$ 353.693,00	1,0000	$ 353.693,00	
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTD	UN		$ 334.069,00				1,0000	$ 334.069,00	1,0000	$ 334.069,00	
8.4.21	BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A	UN		$ 64.335,00				3,0000	$ 193.005,00	3,0000	$ 193.005,00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.467,00				11,0000	$ 192.177,00	11,0000	$ 192.177,00	
25.1.5	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.900,00				22,0000	$ 487.800,00	22,0000	$ 487.800,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MONTESELLO - AULA								94.374.634,76		94.374.634,76	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR			$ 51.139,00				49,5000	$ 2.530.480,50	49,5000	$ 2.530.480,50	
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE			$ 16.744,00								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.11	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)			$ 8.420,00				98,7400	$ 832.376,20	98,7400	$ 832.376,20	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)			$ 41.300,00				156,8900	$ 6.482.106,20	156,8900	$ 6.482.106,20	
1.3.40	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES			$ 10.019,00				125,2500	$ 1.254.794,50	125,2500	$ 1.254.794,50	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extensión, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)			$ 79.160,00				40,1900	$ 3.181.761,92	40,1900	$ 3.181.761,92	
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECESO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)			$ 49.996,00				49,7400	$ 2.288.263,36	49,7400	$ 2.288.263,36	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.2.5	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI			$ 431.162,00				2,4700	$ 1.064.665,74	2,4700	$ 1.064.665,74	
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI			$ 657.859,00				5,8000	$ 3.815.582,20	5,8000	$ 3.815.582,20	
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI			$ 629.529,00				4,3200	$ 2.708.320,32	4,3200	$ 2.708.320,32	
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION			$ 70.499,00				132,1600	$ 9.300.253,44	132,1600	$ 9.300.253,44	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI			$ 3.594,00				810,5400	$ 2.910.187,84	810,5400	$ 2.910.187,84	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR			$ 2.797,00				327,5400	$ 1.870.867,46	327,5400	$ 1.870.867,46	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT			$ 72.377,00				19,0000	$ 1.376.163,00	19,0000	$ 1.376.163,00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS			$ 9.434,00				92,1900	$ 869.720,46	92,1900	$ 869.720,46	
8.3.10	TUBERIA EMT 1"- SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS			$ 15.383,00				23,3000	$ 358.519,90	23,3000	$ 358.519,90	
8.3.14	CABLEADO 14#12			$ 2.619,00				491,6800	$ 1.287.519,92	491,6800	$ 1.287.519,92	
8.3.13	CABLEADO 12#10			$ 3.377,00				36,0000	$ 121.572,00	36,0000	$ 121.572,00	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTD			$ 334.069,00				1,0000	$ 334.069,00	1,0000	$ 334.069,00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15A/0 A			$ 17.131,00				12,0000	$ 205.572,00	12,0000	$ 205.572,00	
8.4.11	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15A/0 A			$ 65.657,00				1,0000	$ 65.657,00	1,0000	$ 65.657,00	
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			$ -								
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10			$ 10.869,00				24,0000	$ 260.856,00	24,0000	$ 260.856,00	
8.14	APARATOS ELÉCTRICOS (INCLUYE SUM E INSTALACIÓN)			$ -								
8.14.14	INTERRUPTOR TRIPLE PDSP AW5813			$ 19.966,00				1,0000	$ 19.966,00	1,0000	$ 19.966,00	
8.14.10	INTERRUPTOR SENC 600 AW5801			$ 10.662,00				5,0000	$ 53.310,00	5,0000	$ 53.310,00	
8.14.19	TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO446-W			$ 13.348,00				19,0000	$ 253.912,00	19,0000	$ 253.912,00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.			$ 9.786,00				134,3000	$ 1.312.104,58	134,3000	$ 1.312.104,58	
11.2.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE			$ 9.772,00				456,3100	$ 4.459.561,32	456,3100	$ 4.459.561,32	
15	ILUMINACION			$ -								
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -								
15.1.4	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA			$ 196.231,00				19,0000	$ 3.728.769,00	19,0000	$ 3.728.769,00	
18	PINTURA			$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.2	ANTICORROSIVO GLAMMA LINEAL			$ 6.748,00				307,5000	$ 2.075.010,00	307,5000	$ 2.075.010,00	
18.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL			$ 7.091,00				307,5000	$ 2.177.407,50	307,5000	$ 2.177.407,50	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)			$ 17.467,00				19,0000	$ 331.933,00	19,0000	$ 331.933,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - PRADO (antiamagrario) ILUMINACION								5.469.929,25		5.469.929,25	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINIS O EQUIVALENTE - PVC	UN		$ 73.995,00				1,0000	$ 73.995,00	1,0000	$ 73.995,00	
8.1.3	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		$ 67.304,00				1,0000	$ 67.304,00	1,0000	$ 67.304,00	
8.1.20	SALIDA FOTOCELDA - PVC	UN		$ 67.994,00				1,0000	$ 67.994,00	1,0000	$ 67.994,00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.22	CABLEADO 4#10	M		$ 12.761,00				91,2500	$ 1.163.991,25	91,2500	$ 1.163.991,25	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.21	BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A	UN		$ 64.335,00				1,0000	$ 64.335,00	1,0000	$ 64.335,00	
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			$ -								
8.5.3	STRIP TELEFONICO 10 PARES, CON CAJA STRIP 3043615 Y REGLETA 10 PARES	UN		$ 200.049,00				1,0000	$ 200.049,00	1,0000	$ 200.049,00	
15	ILUMINACION			$ -								

7032

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC	
15.3	LAMPARAS DE DESCARGA			$ -									
15.3.5	REFLECTOR DE PISO 250 W	UN		$ 451.257,00				4,0000	$ 1.805.428,00	4,0000	$ 1.805.428,00		
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - MEDIDOR								$ 1.997.853,25		$ 1.997.853,25		
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -									
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			$ -									
3.4.15	CAJA PARA MEDIDOR DE 2"- SEGUN ESPECIF. EAAB 1040 X 1020 X 950 (mm)	UN		$ 1.343.010,00				1,0000	$ 1.343.010,00	1,0000	$ 1.343.010,00		
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -									
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -									
7.4.8	ACCESORIOS PVC-P Ø 2"	UN		$ 11.990,00				8,0000	$ 95.920,00	8,0000	$ 95.920,00		
7.4.20	REGISTRO PVC-RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 231.702,00				2,0000	$ 463.404,00	2,0000	$ 463.404,00		
7.4.32	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 2"	M		$ 26.011,00				1,7500	$ 45.519,25	1,7500	$ 45.519,25		
	BODEGA PRIMERA DE MAYO PLANTAS FISICAS + CERRAMIENTO SEGURIDAD								$ 4.882.731,21		$ 4.882.731,21		
1	PRELIMINARES			$ -									
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -									
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR			$ 51.128,00				72,6300	$ 3.714.225,57	72,6300	$ 3.714.225,57		
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -									
1.3.10	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)			$ 30.326,00				5,5600	$ 168.213,56	5,5600	$ 168.213,56		
2	CIMENTACION			$ -									
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -									
2.2.1	CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI			$ 439.142,00				2,2300	$ 979.296,66	2,2300	$ 979.296,66		
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA EL PORVENIR SEDE A SISTEMA DE DESCARGA								$ 4.651.441,18		$ 4.651.441,18		
1	PRELIMINARES			$ -									
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -									
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)			$ 10.009,00				15,6300	$ 156.440,67	15,6300	$ 156.440,67		
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -									
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -									
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"			$ 7.917,00				350,0000	$ 2.771.950,00	350,0000	$ 2.771.950,00		
14	ENCHAPES			$ -									
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			$ -									
14.1.4	ENCHAPE PARED 25 x 25 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE			$ 59.077,00				15,6200	$ 923.373,51	15,6200	$ 923.373,51		
23	GENERICOS Y OTROS			$ -									
23.1	MANO DE OBRA			$ -									
23.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)			$ 17.407,00				11,5000	$ 193.677,00	11,5000	$ 193.677,00		
	DIR. LOCAL DE TUNJUELITO CUBIERTA								$ 256.898,64		$ 256.898,64		
21	ASEO Y VARIOS			$ -									
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -									
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196,00				46,9400	$ 102.962,64	46,9400	$ 102.962,64		
23	GENERICOS Y OTROS			$ -									
23.1	MANO DE OBRA			$ -									
23.1.8	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)			$ 18.500,00				8,0000	$ 148.000,00	8,0000	$ 148.000,00		
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE JOAQUIN CASTRO -ELECTRICO								$ 18.488.191,10		$ 18.488.191,10		
1	PRELIMINARES			$ -									
1.2	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -									
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES			$ 10.536,00				16,0000	$ 168.576,00	16,0000	$ 168.576,00		
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -									
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			$ -									
3.4.3	MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCION			$ 52.042,00				1,0000	$ 52.042,00	1,0000	$ 52.042,00		
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			$ -									
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -									
8.1.18	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT			$ 72.277,00				44,0000	$ 3.194.588,00	44,0000	$ 3.194.588,00		
8.2	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -									
8.2.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS			$ 9.434,00				198,0000	$ 1.867.932,00	198,0000	$ 1.867.932,00		
8.2.9	TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS			$ 12.286,00				59,0000	$ 724.874,00	59,0000	$ 724.874,00		
8.2.10	TUBERIA EMT 1"- SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS			$ 15.303,00				4,5000	$ 68.863,50	4,5000	$ 68.863,50		
8.2.14	CABLEADO 1#12			$ 2.619,00				1.105,0000	$ 2.893.995,00	1.105,0000	$ 2.893.995,00		
8.2.27	CABLEADO 4#10			$ 12.961,00				42,0000	$ 544.362,00	42,0000	$ 544.362,00		
8.2.28	CABLEADO 3#6 + 1#10			$ 19.446,00				23,1000	$ 449.252,60	23,1000	$ 449.252,60		
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -									
8.4.3	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CHAVE, CARRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTG-			$ 420.852,00				1,0000	$ 420.852,00	1,0000	$ 420.852,00		
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15A/2 A			$ 17.131,00				7,0000	$ 119.917,00	7,0000	$ 119.917,00		
8.4.9	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 40A/2 A			$ 47.870,00				1,0000	$ 47.870,00	1,0000	$ 47.870,00		
8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 150 A			$ 317.569,00				1,0000	$ 317.569,00	1,0000	$ 317.569,00		
8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			$ -									
8.5.4	CAJA DE PASO 10X10			$ 10.843,00				22,0000	$ 238.546,00	22,0000	$ 238.546,00		
8.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS			$ -									
8.7.1	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"S 8' + CONECTOR			$ 140.166,00				1,0000	$ 140.166,00	1,0000	$ 140.166,00		
8.7.2	TENDIDO DE TUBERIA Ø 1" GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUPERTA HASTA EL TERRENO			$ 22.510,00				4,0000	$ 90.040,00	4,0000	$ 90.040,00		
8.8	CAMARAS DE INSPECCION			$ -									
8.8.1	CAJA DE PASO EN MAMPOSTERIA 30X30 CMS TIPO AP 205 CODENSA			$ 255.438,00				1,0000	$ 255.438,00	1,0000	$ 255.438,00		
8.14	APARATOS ELÉCTRICOS (INCLUYE SUM E INSTALACION)			$ -									
8.14.3	BOTON TIMBRE 002 PARA PISO/305			$ 27.385,00				1,0000	$ 27.385,00	1,0000	$ 27.385,00		
8.14.4	TIMBRE CAMPANA + TAPA MAX.			$ 33.761,00				1,0000	$ 33.761,00	1,0000	$ 33.761,00		
8.14.18	INTERRUPTOR SENC 605 AVE601			$ 10.522,00				11,0000	$ 115.522,00	11,0000	$ 115.522,00		
8.14.19	TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO/645 -N			$ 13.368,00				20,0000	$ 267.360,00	20,0000	$ 267.360,00		
15	ILUMINACION			$ -									
15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -									
15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA			$ 196.251,00				38,0000	$ 7.457.538,00	38,0000	$ 7.457.538,00		
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - NACIONES UNIDAS SEDE B cerramiento								$ 148.000,00		$ 148.000,00		
23	GENERICOS Y OTROS			$ -									
23.1	MANO DE OBRA			$ -									
23.1.8	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)			$ 18.500,00				8,0000	$ 148.000,00	8,0000	$ 148.000,00		
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LOS ALPES SEDE A CERRAMIENTO								$ 2.348.964,55		$ 2.348.964,55		
1	PRELIMINARES			$ -									
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -									
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,14 M. TIPO ACESCO O SIMILAR			$ 51.128,00				29,3700	$ 1.501.962,43	29,3700	$ 1.501.962,43		
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -									
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE, E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)			$ 18.122,00				57,4400	$ 1.564.914,52	57,4400	$ 1.564.914,52		
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - NUEVA DELHI SEDE A CUBIERTA								$ 1.563.026,50		$ 1.563.026,50		
21	ASEO Y VARIOS			$ -									
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -									
21.1.1	ASEO GENERAL			$ 2.290,00				821,3500	$ 1.563.026,50	821,3500	$ 1.563.026,50		
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN SEDE A CIELO RASO								$ 4.419.232,94		$ 4.419.232,94		
1	PRELIMINARES			$ -									
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -									
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)			$ 12.963,00				20,7200	$ 268.589,76	20,7200	$ 268.589,76		
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.009,00				23,2200	$ 232.408,98	23,2200	$ 232.408,98		
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 16.247,00				23,0000	$ 368.681,00	23,0000	$ 368.681,00		
1.3.48	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.536,00				5,0000	$ 52.680,00	5,0000	$ 52.680,00		
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -									
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -									

7033

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
7.4.2	ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"	UN		$ 4.635.00				4.0000	$ 18.540.00	4.0000	$ 18.540.00	
7.4.3	ACCESORIOS PVCP DE 4"	UN		$ 67.905.00				5.0000	$ 339.525.00	5.0000	$ 339.525.00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
8.1.19	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 72.377.00				9.0000	$ 651.393.00	9.0000	$ 651.393.00	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.14	CABLEADO 1#12	M		$ 3.619.00				13.5000	$ 28.304.50	13.5000	$ 28.304.50	
8.3.19	CABLEADO 2#12	M		$ 4.254.00				13.5000	$ 84.429.00	13.5000	$ 84.429.00	
9	PANETES			$ -								
9.1	PANETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 8.277.00				18.2200	$ 150.806.94	18.2200	$ 150.806.94	
14	ENCHAPES			$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		$ 46.162.00				23.5300	$ 1.086.191.66	23.5300	$ 1.086.191.66	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
16.1	APARATOS SANITARIOS			$ -								
16.1.24	KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESIÓN F/ ORIVAL, CONCESIÓN Ø 3/4" O 1/2", 21 LAS MX DOCOL O SIMILAR	UN		$ 182.257.00				4.0000	$ 729.028.00	4.0000	$ 729.028.00	
19	PINTURA			$ -								
19.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
19.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 12.457.00				26.7000	$ 332.601.90	26.7000	$ 332.601.90	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.14	CUADRILLA J (1 OF ESP)	HR		$ 11.359.00				9.0000	$ 102.231.00	9.0000	$ 102.231.00	
10	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA SEDE A CUBIERTA**								$ 31.766.832.98		$ 31.766.832.98	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.21	DESMONTE TEJA ACRILICA			$ 10.569.00				139.6000	$ 1.474.634.40	139.6000	$ 1.474.634.40	
11.2.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 6 MM TRANSPARENTE INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PANALES, ELEMENTOS DE FIJACION			$ 211.894.00				140.2400	$ 29.687.966.56	140.2400	$ 29.687.966.56	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								
11.3.11	PLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 + DS=50 cm.			$ 40.322.00				15.0000	$ 604.830.00	15.0000	$ 604.830.00	
13	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - GENERAL SANTANDER ENSAYNA (IMPERMEABILIZACION PLACA)**								$ 13.807.492.80		$ 13.807.492.80	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)			$ 30.326.00				123.7400	$ 3.752.539.24	123.7400	$ 3.752.539.24	
1.3.23	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)			$ 2.005.00				123.7400	$ 248.099.70	123.7400	$ 248.099.70	
9	PANETES			$ -								
9.1	PANETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.3	FILOS Y DILATACIONES			$ 4.940.00				53.1500	$ 262.561.00	53.1500	$ 262.561.00	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APRESTOS			$ -								
10.1.4	APRESTO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=5 cm			$ 39.216.00				123.7400	$ 4.852.197.84	123.7400	$ 4.852.197.84	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm			$ 36.161.00				123.7400	$ 4.474.562.14	123.7400	$ 4.474.562.14	
18	PINTURA			$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
18.1.3	ESTUCO			$ 9.604.00				11.9600	$ 67.060.16	11.9600	$ 67.060.16	
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS			$ 10.137.00				11.9600	$ 120.234.82	11.9600	$ 120.234.82	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.4	SONDEO Y REVISION DE DESAGUES			$ 5.561.00				9.0600	$ 49.839.06	9.0600	$ 49.839.06	
14	**INSTITUCIÓN BOSSA ROSA ZARATE SEGUNDA ETA INVERNAL**								$ 12.838.949.68		$ 12.838.949.68	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 12.083.00				283.7300	$ 3.428.309.59	283.7300	$ 3.428.309.59	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.536.00				23.0000	$ 242.329.00	23.0000	$ 242.329.00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.3	CABALLETE TEJA ETERNIT	M		$ 52.373.00				35.3400	$ 1.850.644.28	35.3400	$ 1.850.644.28	
11.2.34	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 4	M2		$ 48.594.00				89.4400	$ 4.345.224.64	89.4400	$ 4.345.224.64	
11.2.41	TEJA TRANSPARENTE TIPO ALOMER No 8	UN		$ 63.214.00				16.0000	$ 1.043.424.00	16.0000	$ 1.043.424.00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL			$ 2.390.00				739.9500	$ 1.768.480.50	739.9500	$ 1.768.480.50	
21.1.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES			$ 2.196.00				49.3900	$ 108.438.44	49.3900	$ 108.438.44	
15	**INSTITUCIÓN NUEVO HORIZONTE SEDE C - Desfavorable**								$ -		$ 296.983.53	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE			$ 18.744.00				8.3300	$ 156.137.52	8.3300	$ 156.137.52	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)			$ 17.497.00				8.0000	$ 140.804.00	8.0000	$ 140.804.00	
17	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA Sede A - Simón bolivar - SUBA - hidraulica**								$ 375.349.60		$ 375.349.60	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)			$ 41.340.00				1.0200	$ 42.207.60	1.0200	$ 42.207.60	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.8	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)			$ 41.517.00				0.3000	$ 12.455.10	0.3000	$ 12.455.10	
2.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.3.8	PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y DILATACION			$ 62.190.00				1.0100	$ 62.821.90	1.0100	$ 62.821.90	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.1	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.8	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P			$ 31.349.00				5.0000	$ 156.825.00	5.0000	$ 156.825.00	
18	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE HOLANDA - CERRAMIENTO**								$ 2.169.754.39		$ 2.169.754.39	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.11	DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.876.00				1.5200	$ 13.494.56	1.5200	$ 13.494.56	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
5.4.3	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm.			$ 697.00				720.0000	$ 501.840.00	720.0000	$ 501.840.00	
9	PANETES			$ -								
9.1	PANETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.8	PANETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2		$ 12.920.00				62.7900	$ 811.244.80	62.7900	$ 811.244.80	
18	PINTURA			$ -								
18.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 12.457.00				62.7900	$ 782.170.03	62.7900	$ 782.170.03	
20	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA EL PORVENIR - SANITARIO**								$ 444.000.00		$ 444.000.00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)			$ 16.500.00				24.0000	$ 444.000.00	24.0000	$ 444.000.00	
21	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - NUEVO HORIZONTE SEDE B**								$ 444.000.00		$ 444.000.00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)			$ 16.500.00				24.0000	$ 444.000.00	24.0000	$ 444.000.00	
22	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE SUR ORIENTAL - HIDRAULICO - COCINA**								$ 148.005.00		$ 148.005.00	

7034

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
				TOTAL		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.2	CUADRILLA (1 OF ESP + 1 AY)			$ 18.500,00				8,0000	$ 148.000,00	8,0000	$ 148.000,00	
12.00	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES CARRANZA								4.893.433,68		4.893.433,68	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			$ -								
7.11.3	FLOTADOR MECANICO DE 2"			$ 321.694,00				2,0000	$ 643.388,00	2,0000	$ 643.388,00	
31	ASEO Y VARIOS			$ -								
31.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
31.1.3	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS			$ 1.310.615,00				3,0000	$ 3.964.845,00	3,0000	$ 3.964.845,00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.2	CUADRILLA (1 OF ESP + 1 AY)			$ 18.500,00				16,0000	$ 296.000,00	16,0000	$ 296.000,00	
13.00	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER MATIZ - CUBIERTA								3.457.817,12		3.457.817,12	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2		$ 35.236,00				3,2000	$ 112.752,00	3,2000	$ 112.753,00	
11.2.13	CANALETA 90 DE 0.90 m	M2		$ 74.996,00				27,0000	$ 2.024.892,00	27,0000	$ 2.024.892,00	
11.2.24	DESMONTE TEJA ONDULADA C.	M2		$ 9.786,00				27,0000	$ 264.222,00	27,0000	$ 264.222,00	
18	PINTURA			$ -								
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.3	ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2		$ 16.674,00				54,0000	$ 949.396,00	54,0000	$ 949.396,00	
31	ASEO Y VARIOS			$ -								
31.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
31.1.1	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196,00				77,1200	$ 169.353,12	77,1200	$ 169.353,12	
14.00	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLORENTINO GONZALEZ - HIDRAULICO								295.477,14		295.477,14	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)			$ 41.396,00				0,5400	$ 23.172,00	0,5600	$ 23.172,00	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)			$ 41.517,00				0,0600	$ 2.491,02	0,0600	$ 2.491,02	
2.1.13	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 (Suministro, Extensión,			$ 97.378,00				0,0600	$ 5.842,68	0,0600	$ 5.842,68	
7	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.3	ACCESORIOS PVC P.P 1"			$ 5.965,00				3,0000	$ 17.979,00	3,0000	$ 17.979,00	
8	INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.9	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.9.3	TUBERIA PVC 1" INCRUSTADA			$ 7.601,00				0,6000	$ 4.560,60	0,6250	$ 4.560,60	
17	CARPINTERIA DE METALICA			$ -								
17.2	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
17.2.1	CAJAS CONTADORES AGUA			$ 75.401,00				1,0000	$ 75.401,00	1,0000	$ 75.401,00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.2	CUADRILLA (1 OF ESP + 1 AY)			$ 18.500,00				9,0000	$ 166.500,00	9,0000	$ 166.500,00	
15.00	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO MAZUERA - FACHADA								3.588.816,80		3.588.816,80	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)			$ 10.809,00				59,4000	$ 196.536,45	59,4000	$ 196.536,45	
1.3.21	ESCARIFICAR PAREDES (INC. RETIRO DE SOBR.)			$ 3.352,00				32,8500	$ 109.945,80	32,8500	$ 109.945,80	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APRONTES			$ -								
10.1.1	APRONTE ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4			$ 29.083,00				59,6000	$ 1.732.346,80	59,6000	$ 1.732.346,80	
18	PINTURA			$ -								
18.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
18.4.1	MARMOPLAST FACHADA			$ 19.790,00				59,6000	$ 1.179.988,00	59,6000	$ 1.179.988,00	
16.00	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO MAZUERA - FACHADA								2.716.513,76		2.716.513,76	
2	CIMENTACION			$ -								
2.3	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
2.3.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 626.926,00				3,5600	$ 2.231.804,56	3,5600	$ 2.231.804,56	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.23	ENTRAMADO TEJA ONDULADA	M2		$ 33.109,00				14,6400	$ 484.637,20	14,6400	$ 484.637,20	
17.00	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO CANO ISAZA - PUENTE								31.891.133,48		31.891.133,48	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETROS			$ -								
1.3.14	DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.331,00				61,6000	$ 574.789,60	61,6000	$ 574.789,60	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30.326,00				61,6000	$ 1.868.081,60	61,6000	$ 1.868.081,60	
2	CIMENTACION			$ -								
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG		$ 3.094,00				284,9100	$ 878.662,44	284,9100	$ 878.662,44	
2.4	VANOS - CIMENTACION			$ -								
2.4.2	ICOPOR AISLAMIENTO 1 CM	M2		$ 4.088,00				616,0000	$ 2.518.208,00	616,0000	$ 2.518.208,00	
4	ESTRUCTURA			$ -								
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO			$ -								
4.2.2	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 754.061,00				0,1900	$ 143.271,29	0,1900	$ 143.271,29	
4.3	LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO			$ -								
4.3.7	LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI	M2		$ 69.436,00				61,6000	$ 4.277.257,60	61,6000	$ 4.277.257,60	
9	PAÑETES			$ -								
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 8.277,00				4,8400	$ 40.060,68	4,8400	$ 40.060,68	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y APRONTES			$ -								
10.1.1	APRONTE ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 29.083,00				127,4700	$ 3.707.210,01	127,4700	$ 3.707.210,01	
10.2	ACABADOS PISOS			$ -								
10.2.1	BALDOSIN GRANITO 30+5 DE 33x33 MORTERO 1:4 (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)	M2		$ 97.122,00				61,6000	$ 5.983.331,20	61,6000	$ 5.983.331,20	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 34.161,00				93,1800	$ 3.369.481,98	93,1800	$ 3.369.481,98	
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.559,00				119,6300	$ 1.229.937,17	116,6300	$ 1.229.937,17	
11.2.39	TEJA TRANSPARENTE TIPO ADOVER No 6	UN		$ 51.348,00				96,0000	$ 4.918.208,00	96,0000	$ 4.918.208,00	
18	PINTURA			$ -								
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
18.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2		$ 10.137,00				164,1600	$ 1.664.089,92	164,1600	$ 1.664.089,92	
18.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 12.457,00				40,8000	$ 508.245,60	40,8000	$ 508.245,60	
18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
18.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.091,00				32,1000	$ 227.300,10	32,1000	$ 227.300,10	
18.00	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE FELIX RESTREPO - DEMOLICION								10.336.393,38		10.336.393,38	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 53.722,00				192,2900	$ 10.330.263,38	192,2900	$ 10.330.263,38	
19.00	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEMANIA NOLEGARA - DEMOLICION								24.914.890,90		24.914.890,90	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETROS			$ -								
1.3.3	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 218.218,00				110,0500	$ 24.014.890,90	110,0500	$ 24.014.890,90	
23.00	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLEMENCIA HOLGUIN - SILVICULTURAL								1.888.188,80		1.888.188,80	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.6	PODA DE ARBOLES			$ -								
23.4.4	PODA DE ARBOLES DE 15.00 m. A 20.00 m.	UN		$ 192.896,00				4,0000	$ 771.584,00	4,0000	$ 771.584,00	
23.4.5	PODA DE ÁRBOLES MAYORES DE 20.00 m.	UN		$ 314.652,00				1,0000	$ 314.652,00	1,0000	$ 314.652,00	
24.00	INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.A. - SILVICULTURAL								192.896,00		192.896,00	
23	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.6	PODA DE ARBOLES			$ -								
23.4.4	PODA DE ARBOLES DE 15.00 m. A 20.00 m.	UN		$ 192.896,00				1,0000	$ 192.896,00	1,0000	$ 192.896,00	
26.00	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ - SILVICULTURAL								2.157.443,68		2.157.443,68	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
23.6	PODA DE ARBOLES			$ -								
23.4.1	PODA DE ARBOLES DE 1.00 m. A 5.00 m.	UN		$ 28.673,00				1,0000	$ 28.673,00	1,0000	$ 28.673,00	
23.4.2	PODA DE ARBOLES DE 5.00 m. A 10.00 m.	UN		$ 61.110,00				10,0000	$ 611.100,00	10,0000	$ 611.100,00	
23.4.3	PODA DE ARBOLES DE 10.00 m. A 15.00 m.	UN		$ 116.882,00				1,0000	$ 116.882,00	1,0000	$ 116.882,00	
23.4.4	PODA DE ARBOLES DE 15.00 m. A 20.00 m.	UN		$ 192.896,00				4,0000	$ 771.584,00	4,0000	$ 771.584,00	

7035

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
23.5.1	PODA DE ÁRBOLES MAYORES DE 20 Hasta 30 m.	UN		$ 314.602,00				2,0000	$ 629.204,00	2,0000	$ 629.204,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE D - HIDRAULICO								1.996.883,64		1.996.883,64	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN ACCESO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 45.566,00				0,4100	$ 18.854,26	0,4100	$ 18.854,26	
7	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
7.1	DESAGUES PARA AGUAS LLUVIAS			$ -								
7.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 17.962,00				6,2000	$ 111.340,40	6,2000	$ 111.340,40	
8	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS			$ -								
8.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO			$ -								
8.1.4	ALFAJIAS EN CONCRETO 0.15 M	M		$ 25.566,00				8,6300	$ 220.634,58	8,6300	$ 220.634,58	
18	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
18.2	ACCESORIOS			$ -								
18.2.12	REJILLA SIFON 20 x 20" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 31.646,00				3,0000	$ 94.938,00	3,0000	$ 94.938,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.11	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)	M		$ 197.043,00				1,9200	$ 378.326,40	1,9200	$ 378.326,40	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				10,0000	$ 176.070,00	10,0000	$ 176.070,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VENECIA - HIDRAULICO								371.112,66		371.112,66	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.1	ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"	UN		$ 2.349,00				3,0000	$ 7.047,00	3,0000	$ 7.047,00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				15,0000	$ 264.105,00	15,0000	$ 264.105,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY - HIDRAULICO								291.571,00		291.571,00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.4	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		$ 31.365,00				2,0000	$ 62.730,00	2,0000	$ 62.730,00	
25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				13,0000	$ 228.891,00	13,0000	$ 228.891,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO GONZALEZ OCHOA - BATERIAS								7.349.673,53		7.349.673,53	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
5.4.1	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$ 686,00				216,0000	$ 148.176,00	216,0000	$ 148.176,00	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			$ -								
17.2	DIVISIONES			$ -								
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2		$ 651.874,00				10,9800	$ 7.201.496,53	10,9800	$ 7.201.496,53	
TOTAL COSTOS DIRECTOS									$ 1.791.612.238,91		$ 1.791.612.238,91	

OBRA ADICIONAL - (MAYORES CANTIDADES DE OBRA - ITEMS NO PREVISTOS) — **OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADAS**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA Sede A - Simón bolivar - SUBA - ELECTRICO								$ 749.250,00		$ 749.250,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CARACTEMISTICAS 0.603 0.60 40 WTS	un		$ 140.050,00				5,0000	$ 749.250,00	5,0000	$ 749.250,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO - HIDRAULICO Y EQUIPOS								$ 48.511.998,00		$ 48.511.998,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUENZA MARCA CENTIFUGA	UN		$ 4.373.750,00				2,0000	$ 8.747.500,00	2,0000	$ 8.747.500,00	
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 5 HP 220 /440 V	UN		$ 4.522.572,00				2,0000	$ 9.045.144,00	2,0000	$ 9.045.144,00	
NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 5 HP 220 /440 V	un		$ 6.933.985,00				2,0000	$ 13.867.970,00	2,0000	$ 13.867.970,00	
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 LITROS	un		$ 4.310.761,00				2,0000	$ 8.621.522,00	2,0000	$ 8.621.522,00	
NP14	IMPERMEBLIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				194,2000	$ 6.350.922,60	194,2000	$ 6.350.922,60	
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		$ 251.997,00				4,0000	$ 1.007.988,00	4,0000	$ 1.007.988,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 256.688,00				2,0000	$ 513.376,00	2,0000	$ 513.376,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 256.688,00				-2,0000	$ 513.376,00	-2,0000	$ 513.376,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 235.475,00				2,0000	$ 470.950,00	2,0000	$ 470.950,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - HIDRAULICO Y EQUIPOS								$ 25.934.766,00		$ 25.934.766,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5	UN		$ 4.373.750,00				1,0000	$ 4.373.750,00	1,0000	$ 4.373.750,00	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 3 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5	UN		$ 3.773.750,00				1,0000	$ 3.773.750,00	1,0000	$ 3.773.750,00	
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 5 HP 220 /440 V	UN		$ 4.522.572,00				2,0000	$ 9.045.144,00	2,0000	$ 9.045.144,00	
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 LITROS	un		$ 4.310.761,00				1,0000	$ 4.310.761,00	1,0000	$ 4.310.761,00	
NP14	IMPERMEBLIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				67,0000	$ 2.845.161,00	67,0000	$ 2.845.161,00	
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR ELECTRICO	UN		$ 255.575,00				3,0000	$ 766.725,00	3,0000	$ 766.725,00	
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		$ 251.997,00				2,0000	$ 503.994,00	2,0000	$ 503.994,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 256.688,00				1,0000	$ 256.688,00	1,0000	$ 256.688,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 256.688,00				-1,0000	$ 256.688,00	-1,0000	$ 256.688,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 235.475,00				1,0000	$ 235.475,00	1,0000	$ 235.475,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - BENJAMIN HERRERA - CARPINTERIA								$ 3.935.137,50		$ 3.935.137,50	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO SEGURIDAD LAMINADO CRUDO DE ESPESOR 3+3MM PULIDO Y BISELADO INSTALADO CON SILICONA	m2		$ 249.850,00				15,7500	$ 3.935.137,50	15,7500	$ 3.935.137,50	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOTAVENTO - CUBIERTA								$ 216.826,89		$ 216.826,89	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP14	IMPERMEBLIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				6,6300	$ 216.826,89	6,6300	$ 216.826,89	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO - CARPINTERIA								$ 37.466.944,38		$ 37.466.944,38	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO SEGURIDAD LAMINADO CRUDO DE ESPESOR 3+3MM PULIDO Y BISELADO INSTALADO CON SILICONA	m2		$ 249.850,00				149,9362	$ 37.466.944,38	149,9362	$ 37.466.944,38	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EDUARDO SANTOS - HIDRAULICO + BATERIAS SANITARIAS								$ 7.871.196,00		$ 7.871.196,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 8mm	M2		$ 71.606,00				96,8800	$ 6.936.164,80	96,8800	$ 6.936.164,80	
NP17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 24 WTS	UN		$ 65.900,00				15,0000	$ 987.000,00	15,0000	$ 987.000,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EL VERJON SEDE B- BATERIAS SANITARIAS								$ 10.992.116,75		$ 10.992.116,75	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP14	IMPERMEBLIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				2,2500	$ 73.581,75	2,2500	$ 73.581,75	
NP23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ETERNIGARD 17 MM PARA PISO NO INCLUYE ACABADO DE ESTUCO Y PINTURA	M2		$ 119.881,00				25,0000	$ 2.997.025,00	25,0000	$ 2.997.025,00	
NP23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ETERNIGARD 17 MM PARA PISO NO INCLUYE ACABADO DE ESTUCO Y PINTURA	M2		$ 119.881,00				-25,0000	$ 2.997.025,00	-25,0000	$ 2.997.025,00	
NP23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ETERNIGARD 17 MM PARA PISO NO INCLUYE ACABADO DE ESTUCO Y PINTURA	M2		$ 117.631,00				25,0000	$ 2.940.775,00	25,0000	$ 2.940.775,00	
NP24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PISO PERFIL C 220 X 80 X 2.5 MM X 6 MTS	M		$ 72.368,00				55,0000	$ 3.991.240,00	55,0000	$ 3.991.240,00	
NP26	SUMINISTRO E INSTLACION DE POZO SEPTICO PVC DE 3000 LITROS	UN		$ 9.453.318,00				1,0000	$ 9.453.318,00	1,0000	$ 9.453.318,00	

7036

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% DE EJEC
NP23	SUMINISTRO DE ALQUILER PLANTA ELECTRICA 4 TIEMPO 325KW	DIA		$ 177.160,00				20,0000	$ 3.543.200,00	20,0000	$ 3.543.200,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - BICENTENARIO - BARANDAS + PRESCOLAR									$ 9.339.373,98		$ 9.339.373,98	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO REFLECTIVO SEGURIDAD LAMINADO CRUDO DE 6 PRESION 3+3MM PULIDO Y SIN LADO INSTALADO CON SILICONA	m2		$ 249.850,00				36,1850	$ 9.339.373,98	36,1850	$ 9.339.373,98	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA EL PORVENIR - CUARTOS HIDROHNEUMATICOS									$ 98.733.294,39		$ 98.733.294,39	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUENZA MARCA CERTIFICADA	UN		$ 4.373.750,00				3,0000	$ 13.121.250,00	3,0000	$ 13.121.250,00	
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 5 HP 220 /440 V	UN		$ 4.622.372,00				9,0000	$ 40.700.148,00	9,0000	$ 40.700.148,00	
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDROHELIMATICO DE 500 LITROS	un		$ 4.310.761,00				4,0000	$ 17.243.044,00	4,0000	$ 17.243.044,00	
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				406,4000	$ 13.290.499,20	406,4000	$ 13.290.499,20	
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		$ 251.997,00				9,0000	$ 2.267.973,00	9,0000	$ 2.267.973,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 256.688,00				5,0000	$ 1.283.440,00	5,0000	$ 1.283.440,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 256.688,00				-5,0000	$ 1.283.440,00	-5,0000	$ 1.283.440,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 220.475,00				5,0000	$ 1.177.375,00	5,0000	$ 1.177.375,00	
NP20	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 3 MOTO BOMBAS DE 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUENZA MARCA CERTIFICADA	UN		$ 4.781.973,00				1,0000	$ 4.781.973,00	1,0000	$ 4.781.973,00	
NP21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUENZA MARCA CERTIFICADA	UN		$ 3.582.292,00				1,0000	$ 3.582.292,00	1,0000	$ 3.582.292,00	
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR ELECTRICO	UN		$ 255.575,00				10,0000	$ 2.555.750,00	10,0000	$ 2.555.750,00	
"INSTITUCIÓN EDUCATIVA - DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A CUBIERTA "									$ 1.942.513,45		$ 1.942.513,45	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP44	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SOBRE PLACA	un		$ 17.905,00				108,4900	$ 1.942.513,45	108,4900	$ 1.942.513,45	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - BENJAMIN HERRERA SEDE A - HIDRAULICO									$ 8.675.750,00		$ 8.675.750,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP35	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 2 HP TRITURADORA SUMERGIBLE	UN		$ 8.675.750,00				1,0000	$ 8.675.750,00	1,0000	$ 8.675.750,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - HIDRAULICO INTERIOR									$ 12.326.500,00		$ 12.326.500,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CARCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1 1/2 " 3/16 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 CADA 3 CM CON PINTURA	m		$ 219.000,00				59,6500	$ 12.326.500,00	59,6500	$ 12.326.500,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JUAN DEL CORRAL - HIDRAULICO									$ 35.663.296,00		$ 35.663.296,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				288,0000	$ 9.418.464,00	288,0000	$ 9.418.464,00	
NP21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5	UN		$ 3.582.292,00				1,0000	$ 3.582.292,00	1,0000	$ 3.582.292,00	
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR ELECTRICO	UN		$ 255.575,00				2,0000	$ 511.150,00	2,0000	$ 511.150,00	
NP23	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 2 HP TRITURADORA SUMERGIBLE	UN		$ 6.075.700,00				2,0000	$ 12.151.400,00	2,0000	$ 12.151.400,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME SEDE A - CUBIERTA LIMPIEZA + HIDRAULICO									$ 2.847.580,00		$ 2.847.580,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP27	SUMINISTRO E INSTACION DE CIELO RASO PVC 8mm	M2		$ 71.800,00				39,6600	$ 2.847.580,00	39,6600	$ 2.847.580,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME SEDE B - CUBIERTA LIMPIEZA + HIDRAULICO									$ 33.174.444,57		$ 33.174.444,57	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				216,2400	$ 7.072.310,70	216,2400	$ 7.072.310,70	
NP28	SUMINISTRO Y APLICACION DE INMUNIZANTE PARA MADERA	m2		$ 37.511,00				194,1300	$ 7.177.969,03	194,1300	$ 7.177.969,03	
NP24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHON DE MADERA 18 CM x 4 CM x 3 M	m2		$ 41.199,00				160,1000	$ 6.183.969,90	160,1000	$ 6.183.969,90	
NP45	PINTURA BITUMINOSA EN CUBIERTA	m2		$ 16.494,00				263,1900	$ 4.341.056,86	263,1900	$ 4.341.056,86	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - PASQUILLA SEDE LA FINCA ESTABILIZACION									$ 5.765.143,93		$ 5.765.143,93	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP28	SUMINISTRO Y APLICACION DE INMUNIZANTE PARA MADERA	un		$ 37.511,00				43,5200	$ 1.702.922,53	43,5200	$ 1.702.922,53	
NP24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHON DE MADERA 18 CM x 4 CM x 3 M	M2		$ 41.199,00				96,4000	$ 4.062.221,40	96,4000	$ 4.062.221,40	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LA TOSCANA LISBOA - CUBIERTA									$ 8.291.966,69		$ 8.291.966,69	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CARACTERISTICAS 0.60A 0.60 *40 WTS	un		$ 148.050,00				8,0000	$ 1.184.400,00	8,0000	$ 1.184.400,00	
NP27	SUMINISTRO E INSTACION DE CIELO RASO PVC 8mm	M2		$ 71.800,00				112,5000	$ 8.077.500,00	112,5000	$ 8.077.500,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - PRADO VERANIEGO - HIDRAULICO									$ 1.153.045,47		$ 1.153.045,47	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				47,4900	$ 1.553.045,47	47,4900	$ 1.553.045,47	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CEDIT JAIME PARDO LEAL - CUBIERTA									$ 4.174.934,00		$ 4.174.934,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CARACTERISTICAS 0.60A 0.60 *40 WTS	un		$ 148.050,00				6,0000	$ 888.300,00	6,0000	$ 888.300,00	
NP27	SUMINISTRO E INSTACION DE CIELO RASO PVC 8mm	M2		$ 71.800,00				73,6300	$ 5.286.534,00	73,6300	$ 5.286.534,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - GARCES NAVAS									$ 6.614.714,82		$ 6.614.714,82	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP44	INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA	un		$ 13.096,00				81,9000	$ 1.072.562,40	81,9000	$ 1.072.562,40	
NP45	INSTALACION DE CARPINTERIA PARA VENTANAS Y PUERTAS	un		$ 21.300,00				30,7900	$ 634.295,32	30,7900	$ 634.295,32	
NP46	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	un		$ 32.056,00				99,2000	$ 3.147.891,20	99,2000	$ 3.147.891,20	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALESTINA A									$ 7.349.274,77		$ 7.349.274,77	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP44	INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA	un		$ 13.096,00				95,3000	$ 1.248.048,80	95,3000	$ 1.248.048,80	
NP45	INSTALACION DE CARPINTERIA PARA VENTANAS Y PUERTAS	un		$ 21.300,00				15,1100	$ 324.965,88	15,1100	$ 324.965,88	
NP46	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	un		$ 32.056,00				163,6200	$ 5.245.002,72	163,6200	$ 5.245.002,72	
NP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO DE 12 CM A DOBLE CARA	un		$ 109.833,00				6,8900	$ 761.237,37	6,8900	$ 761.237,37	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA PALESTINA B									$ 4.451.477,28		$ 4.451.477,28	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP44	INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA	un		$ 13.096,00				83,3000	$ 1.090.896,80	83,3000	$ 1.090.896,80	
NP45	INSTALACION DE CARPINTERIA PARA VENTANAS Y PUERTAS	un		$ 21.300,00				22,0000	$ 473.176,00	22,0000	$ 473.176,00	
NP46	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	un		$ 32.056,00				90,5000	$ 2.887.404,48	90,5000	$ 2.887.404,48	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - OFELIA URIBE DE ACOSTA - HIDRAULICOS									$ 44.636.746,66		$ 44.636.746,66	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5	UN		$ 4.373.750,00				2,0000	$ 8.747.500,00	2,0000	$ 8.747.500,00	
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 5 HP 220 /440 V	UN		$ 4.622.372,00				4,0000	$ 18.090.288,00	4,0000	$ 18.090.288,00	
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDROHELIMATICO DE 500 LITROS	un		$ 4.310.761,00				2,0000	$ 8.621.522,00	2,0000	$ 8.621.522,00	
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				87,2200	$ 2.852.305,66	87,2200	$ 2.852.305,66	
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		$ 251.997,00				4,0000	$ 1.007.988,00	4,0000	$ 1.007.988,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 256.688,00				2,0000	$ 513.376,00	2,0000	$ 513.376,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 256.688,00				-2,0000	$ 513.376,00	-2,0000	$ 513.376,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 220.475,00				2,0000	$ 470.950,00	2,0000	$ 470.950,00	
NP21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5	UN		$ 3.582.292,00				1,0000	$ 3.582.292,00	1,0000	$ 3.582.292,00	
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR ELECTRICO	UN		$ 255.575,00				5,0000	$ 1.277.875,00	5,0000	$ 1.277.875,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA -HELADA MEJIA - IMPERMEABILIZACION									$ 1.443.322,05		$ 1.443.322,05	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP44	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SOBRE PLACA	un		$ 17.905,00				80,6100	$ 1.443.322,05	80,6100	$ 1.443.322,05	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INEM KENNEDY -CIELO RASO									$ 10.370.178,00		$ 10.370.178,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 24 WTS	UN		$ 65.800,00				20,0000	$ 1.316.000,00	20,0000	$ 1.316.000,00	
NP27	SUMINISTRO E INSTACION DE CIELO RASO PVC 8mm	M2		$ 71.800,00				124,7100	$ 8.954.178,00	124,7100	$ 8.954.178,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LA MERCED - SILVICULTURAL									$ 797.493,66		$ 797.493,66	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								

7037

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
NP9	tala de individuos arboreos de 5" ft <10 m incluye desticonado en diámetros mayores a 10cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 399.744,00				2,0000	$ 797.492,00	2,0000	$ 797.492,00	
1.0	INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - PALESTINA - SILVICULTURAL								$ 8.126.345,00		$ 8.126.345,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP9	tala de individuos arboreos de 5" ft <10 m incluye desticonado en diámetros mayores a 10cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 811.077,00				3,0000	$ 2.433.231,00	3,0000	$ 2.433.231,00	
NP10	tala de individuos arboreos de 10< ft <15 m incluye desticonado en diámetros mayores a 10cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 1.276.800,00				1,0000	$ 1.276.800,00	1,0000	$ 1.276.800,00	
NP12	tala de individuos arboreos de 20< ft <25 m incluye desticonado en diámetros mayores a 10cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 2.206.107,00				2,0000	$ 4.416.314,00	2,0000	$ 4.416.314,00	
2.0	INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - REPÚBLICA DE BOLIVIA - SILVICULTURAL								$ 1.276.800,00		$ 1.276.800,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP10	tala de individuos arboreos de 10< ft <15 m incluye desticonado en diámetros mayores a 10cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 1.276.800,00				1,0000	$ 1.276.800,00	1,0000	$ 1.276.800,00	
3.0	INSTITUCIÓN EDUCATIVA. EL PORVENIR - HIDRAULICO								$ 21.356.934,04		$ 21.356.934,04	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5	UN		$ 4.373.750,00				1,0000	$ 4.373.750,00	1,0000	$ 4.373.750,00	
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabaja pesado) 5 HP 220-440 V	UN		$ 4.522.572,00				2,0000	$ 9.045.144,00	2,0000	$ 9.045.144,00	
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 LITROS	un		$ 4.310.761,00				1,0000	$ 4.310.761,00	1,0000	$ 4.310.761,00	
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				87,2200	$ 2.852.335,66	87,2200	$ 2.852.335,66	
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		$ 251.997,00				2,0000	$ 503.994,00	2,0000	$ 503.994,00	
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 235.475,00				2,0000	$ 470.950,00	2,0000	$ 470.950,00	
4.0	INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - PALERMO - CARPINTERIA								$ 3.343.371,50		$ 3.343.371,50	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO "SEGURIDAD LAMINADO CRUDO DE ESPESOR 3+3MM PULIDO Y BISELADO, INSTALADO CON SILICONA	m2		$ 249.850,00				14,1900	$ 3.543.371,50	14,1900	$ 3.543.371,50	
5.0	INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - PALERMO - HIDRAULICO								$ 16.295.899,65		$ 16.295.899,65	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				247,9600	$ 8.109.035,88	247,9600	$ 8.109.035,88	
NP21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5	UN		$ 3.582.282,94				2,0000	$ 7.164.564,00	2,0000	$ 7.164.564,00	
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR ELECTRICO	UN		$ 255.575,00				4,0000	$ 1.022.300,00	4,0000	$ 1.022.300,00	
6.0	INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - MIGUEL ANTONIO CARO - CUBIERTA								$ 7.687.645,40		$ 7.687.645,40	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP24	TRASLADO, REUBICACION Y REINSTALACION DE CUBIERTA TEJA NK 6 ETERNIT INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	M2		$ 13.500,00				513,3000	$ 7.687.645,40	513,3000	$ 7.687.645,40	
7.0	INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ - BATERIAS SANITARIAS								$ 33.732.443,90		$ 33.732.443,90	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP42	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIVANDALICA PARA ALTO TRAFICO DE USO, CON BOTON DE ACCIONAMIENTO PARA CONEXIONES SUPERIORES	UN		$ 431.717,00				64,0000	$ 27.629.888,00	64,0000	$ 27.629.888,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA CON PUSH	UN		$ 344.163,00				25,0000	$ 6.102.575,90	25,0000	$ 6.102.575,90	
8.0	INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - ANTONIO JOSE DE SUCRE - CUBIERTA								$ 1.471.835,00		$ 1.471.835,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				45,0000	$ 1.471.635,00	45,0000	$ 1.471.635,00	
9.0	INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - BERNARDO JARAMILLO - HIDRAULICO								$ 1.192.378,68		$ 1.192.378,68	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				28,6000	$ 935.305,80	28,6000	$ 935.305,80	
NP31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 6" PVCP RD1	M		$ 252.914,00				1,0200	$ 257.072,28	1,0200	$ 257.072,28	
10.0	INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - PALERMO - IMPERMEABILIZACION								$ 2.268.561,75		$ 2.268.561,75	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								

7038

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SOBRE PLACA			$ 17.905,00				123,3500	$ 2.208.581,75	123,3500	$ 2.208.581,75	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALESTINA - SILVICULTURAL									$ 8.739.354,80		$ 8.739.354,80	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP9	tala de individuos arboreos de 5< H <10 m incluye desticonado en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 811.077,00				2,0000	$ 1.622.154,00	2,0000	$ 1.622.154,00	
NP13	tala de individuos arboreos de 10< H <15 m incluye desticonado en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 1.276.800,00				4,0000	$ 5.107.200,00	4,0000	$ 5.107.200,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL - INUNDACION									$ 16.304.488,00		$ 16.304.488,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1 1/2 * 3/16 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 CADA 3 CM CON PINTURA	m		$ 210.000,00				77,6400	$ 16.304.400,00	77,6400	$ 16.304.400,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SILVICULTURAL									$ 3.667.877,00		$ 3.667.877,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP9	tala de individuos arboreos de 5< H <10 m incluye desticonado en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 811.077,00				1,0000	$ 811.077,00	1,0000	$ 811.077,00	
NP13	tala de individuos arboreos de 10< H <15 m incluye desticonado en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 1.276.800,00				1,0000	$ 1.276.800,00	1,0000	$ 1.276.800,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME - SILVICULTURAL									$ 811.077,00		$ 811.077,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP9	tala de individuos arboreos de 5< H <10 m incluye desticonado en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 811.077,00				1,0000	$ 811.077,00	1,0000	$ 811.077,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - USAQUEN SEDE B - CERRAMIENTO									4.443.551,12		4.443.551,12	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO INCOLORO SEGURIDAD LAMINADO CRUDO DE ESPESOR 3+3MM PULIDO Y BISELADO INSTALADO CON SILICONA	m2		$ 249.850,00				3,3500	$ 836.997,50	3,3500	$ 836.997,50	
NP31	DESMONTE Y DESMANTELAMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS (TOMACORRIENTES CAJA DE PASO TABLEROS ROCETAS ETC)	UN		$ 11.937,00				12,0000	$ 143.244,00	12,0000	$ 143.244,00	
NP32	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES (TUBERIA EMT, TUBERIA PVC INCRUSTADA, CABLEADO ELECTRICO)	M		$ 9.481,00				36,8200	$ 312.689,62	36,8200	$ 312.689,62	
NP45	INSTALACION DE CARPINTERIA PARA VENTANAS Y PUERTAS	M2		$ 21.508,00				1,9800	$ 42.585,84	1,9800	$ 42.585,84	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO DE 12 CM A DOBLE CARA NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 104.962,00				30,0900	$ 3.120.194,76	30,0900	$ 3.120.194,76	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SAN JOSE NORTE - HUMEDADES EXTERIORES									$ 571.723,85		$ 571.723,85	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				9,1000	$ 297.597,30	9,1000	$ 297.597,30	
NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SOBRE PLACA			$ 17.905,00				15,3100	$ 274.125,55	15,3100	$ 274.125,55	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - GENERAL SANTANDER - AULA									13.991.347,16		13.991.347,16	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP44	INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA	M2		$ 13.096,00				111,9100	$ 1.465.573,36	111,9100	$ 1.465.573,36	
NP46	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	M		$ 32.856,00				139,6100	$ 4.675.338,16	139,6100	$ 4.675.338,16	
NP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO DE 12 CM A DOBLE CARA	M2		$ 109.833,00				75,9200	$ 8.277.765,36	75,9200	$ 8.277.765,36	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO DE 12 CM A DOBLE CARA NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 104.962,00				16,9400	$ 1.762.810,28	16,9400	$ 1.762.810,28	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - BICENTENARIO - HIDRAULICO SANITARIO									16.987.891,00		16.987.891,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP42	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIANDALUZA PARA ALTO TRAFICO DE USO, CON BOTON DE ACCIONAMIENTO PARA CONEXIONES SUPERIORES	UN		$ 431.717,00				33,5900	$ 14.504.661,00	33,5900	$ 14.504.661,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA CON PUSH	UN		$ 244.103,00				10,0000	$ 2.441.030,00	10,0000	$ 2.441.030,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ - ESTRUCTURAL EL AULA PROVISIONAL									8.616.000,00		8.616.000,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP48	ALQUILER DE GATOS ESTIBADORES	HR		$ 24.000,00				64,0000	$ 1.536.000,00	64,0000	$ 1.536.000,00	
NP49	ALQUILER DE CAMA BAJA DE CAPACIDAD DE 10 TONELADAS	HR		$ 110.000,00				32,0000	$ 3.520.000,00	32,0000	$ 3.520.000,00	
NP50	ALQUILER DE MONTACARGA 3 TONELADAS	HR		$ 50.000,00				32,0000	$ 1.600.000,00	32,0000	$ 1.600.000,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - PARGUILLA - CARACAMO									$ 5.670.000,00		$ 5.670.000,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1 1/2 * 3/16 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 CADA 3 CM CON PINTURA	m		$ 210.000,00				27,0000	$ 5.670.000,00	27,0000	$ 5.670.000,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO PRIMERO SS - HIDRAULICO Y EQUIPOS									24.711.961,73		24.711.961,73	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5	UN		$ 4.373.750,00				1,0000	$ 4.373.750,00	1,0000	$ 4.373.750,00	
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 5 HP 220 440 V	UN		$ 4.822.572,00				2,0000	$ 9.645.144,00	2,0000	$ 9.645.144,00	
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 LITROS	un		$ 4.310.761,00				1,0000	$ 4.310.761,00	1,0000	$ 4.310.761,00	
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				57,9100	$ 1.893.830,73	57,9100	$ 1.893.830,73	
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		$ 251.997,00				2,0000	$ 503.994,00	2,0000	$ 503.994,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 238.475,00				1,0000	$ 238.475,00	1,0000	$ 238.475,00	
NP21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5	UN		$ 3.562.282,00				1,0000	$ 3.562.282,00	1,0000	$ 3.562.282,00	
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR ELECTRICO	UN		$ 255.575,00				2,0000	$ 766.725,00	3,0000	$ 766.725,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ SEDE B - HIDRAULICO Y EQUIPOS									$ 23.962.668,66		$ 23.962.668,66	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5	UN		$ 4.373.750,00				1,0000	$ 4.373.750,00	1,0000	$ 4.373.750,00	
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 5 HP 220 440 V	UN		$ 4.822.572,00				2,0000	$ 9.645.144,00	2,0000	$ 9.645.144,00	
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 LITROS	un		$ 4.310.761,00				1,0000	$ 4.310.761,00	1,0000	$ 4.310.761,00	
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				79,2200	$ 2.590.731,66	79,2200	$ 2.590.731,66	
NP21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5	UN		$ 3.562.282,00				1,0000	$ 3.562.282,00	1,0000	$ 3.562.282,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MARIA CANO - IMPERMEABILIZACION									$ 3.297.384,80		$ 3.297.384,80	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SOBRE PLACA			$ 17.905,00				184,1600	$ 3.297.384,80	184,1600	$ 3.297.384,80	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - HERNANDO DURAN DUSAN - HIDRAULICO Y EQUIPOS									41.874.111,79		$ 41.874.111,79	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACI INCLUYE 5	UN		$ 4.373.750,00				2,0000	$ 8.747.500,00	2,0000	$ 8.747.500,00	
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 5 HP 220 440 V	UN		$ 4.822.572,00				4,0000	$ 19.290.288,00	4,0000	$ 19.290.288,00	
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 LITROS	un		$ 4.310.761,00				2,0000	$ 8.621.522,00	2,0000	$ 8.621.522,00	
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				150,9300	$ 4.935.863,79	150,9300	$ 4.935.863,79	
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS	UN		$ 251.997,00				4,0000	$ 1.007.988,00	4,0000	$ 1.007.988,00	
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA	UN		$ 238.475,00				2,0000	$ 470.950,00	2,0000	$ 470.950,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JULIO FLOREZ - SILVICULTURAL									$ 811.077,00		$ 811.077,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP9	tala de individuos arboreos de 5< H <10 m incluye desticonado en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 811.077,00				1,0000	$ 811.077,00	1,0000	$ 811.077,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MONTEBELLO - AULA									29.754.484,25		29.754.484,25	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
np44	INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA	M2		$ 13.096,00				166,1400	$ 2.175.769,44	166,1400	$ 2.175.769,44	
np46	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	M		$ 32.856,00				287,5000	$ 9.447.220,00	287,5000	$ 9.447.220,00	
NP47	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO DE 12 CM A DOBLE CARA	M2		$ 109.833,00				162,5700	$ 17.725.494,81	162,5700	$ 17.725.494,81	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - MEDIDOR									$ 3.629.806,00		$ 3.629.806,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP37	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACRO MEDIDOR DE 2 PULGADAS B X B PARA AGUA POTABLE CERTIFICADO CALIBRADO	M		$ 3.629.806,00				1,0000	$ 3.629.806,00	1,0000	$ 3.629.806,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LA PALESTINA - SILVICULTURAL - rebrote									$ 398.746,00		$ 398.746,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP9	tala de individuos arboreos de 0< H <5 m incluye desticonado en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 398.746,00				1,0000	$ 398.746,00	1,0000	$ 398.746,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA SL PORVENIR SEDE A SISTEMA DE DESCARGA									10.792.925,00		10.792.925,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIANDALUZA PARA ALTO TRAFICO DE USO, CON BOTON DE ACCIONAMIENTO PARA CONEXIONES SUPERIORES	UN		$ 431.717,00				25,0000	$ 10.792.925,00	25,0000	$ 10.792.925,00	
DM, LOCAL DE TUKAUELITO CUBIERTA									1.225.281,41		1.225.281,41	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP14	IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.703,00				37,4700	$ 1.225.281,41	37,4700	$ 1.225.281,41	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ SEDE B ELECTRICO									1.377.304,80		1.377.304,80	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP31	DESMONTE Y DESMANTELAMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS (TOMACORRIENTES CAJA DE PASO TABLEROS ROCETAS ETC)	UN		$ 11.937,00				27,0000	$ 322.299,00	27,0000	$ 322.299,00	
NP33	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES (TUBERIA EMT, TUBERIA PVC INCRUSTADA, CABLEADO ELECTRICO)	M		$ 9.481,00				110,0000	$ 954.910,00	110,0000	$ 954.910,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALFONSO LOPEZ MICHELSEN SEDE A CIELO RASO									9.615.423,96		9.615.423,96	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
NP27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 8mm	M2		$ 71.800,00				49,4200	$ 3.476.156,00	49,4200	$ 3.476.156,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIVANDALICA PARA ALTO TRAFICO DE USO CON BOTON DE ACCIONAMIENTO PARA CONEXIONES SUPERIORES	UN		$ 431.717,00				8,0000	$ 3.453.736,00	8,0000	$ 3.453.736,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA CON PUSH	UN		$ 244.103,00				11,0000	$ 2.685.133,00	11,0000	$ 2.685.133,00	
1.1.1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - GENERAL SANTANDER BINSAITVA (IMPERMEABILIZACION PLACA)								$ 2.315.344,79		$ 2.315.344,79	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SOBRE PLACA			$ 17.900,00				123,7400	$ 2.215.564,79	123,7400	$ 2.215.564,79	
1.1.2	INSTITUCIÓN BODEGA ROSA ZARATE SEGUNDA OLA INVERNAL								$ 36.696.431,68		$ 36.696.431,68	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
np14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED CARACTERISTICAS 0.60A 0.6d 48 WTS	un		$ 148.858,00				9,0000	$ 1.332.462,00	9,0000	$ 1.332.462,00	
np17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO 24 WTS	UN		$ 45.808,00				2,0000	$ 131.600,00	2,0000	$ 131.600,00	
np27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 8mm	M2		$ 71.800,00				276,5300	$ 19.854.954,00	276,5300	$ 19.854.954,00	
np28	TRASLADO, REUBICACION Y REINSTALACION DE CUBIERTA TEJA INK 6 ETERNIT INCLUYE ELEMENTOS DE PLANCHA	M2		$ 13.808,00				634,9600	$ 8.767.527,68	634,9600	$ 8.767.527,68	
1.1.3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SILVICULTURAL								$ 2.830.400,00		$ 2.830.400,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP16	tala de individuos arboreos de 15< H <18 m incluye desplazando en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 1.276.800,00				3,0000	$ 3.830.400,00	3,0000	$ 3.830.400,00	
1.1.4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER MATIZ - CUMBAYA								$ 2.233.941,93		$ 2.233.941,93	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP14	IMPERMEABILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.753,00				68,3100	$ 2.233.941,93	68,3100	$ 2.233.941,93	
1.1.5	INSTITUCIÓN DIRECCION LOCAL DE SUBA -CUMBAYA CAPILLA								$ 9.943.387,37		$ 9.943.387,37	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP28	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMIZANTE PARA MADERA	M2		$ 39.031,00				102,2700	$ 4.030.751,37	102,2700	$ 4.030.751,37	
NP36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHON DE MADERA 18 CM x 4 CM x 3 M	M		$ 41.199,00				144,0000	$ 5.912.636,00	144,0000	$ 5.912.636,00	
1.1.6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO CANO ISAZA - PUENTE								$ 1.668.367,50		$ 1.668.367,50	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP48	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SOBRE PLACA			$ 17.900,00				93,1800	$ 1.668.367,50	93,1800	$ 1.668.367,50	
1.1.7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLEMENCIA HOLGUIN -SILVICULTURAL								$ 2.208.157,00		$ 2.208.157,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP13	tala de individuos arboreos de 20< H <25 m incluye desplazando en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 2.208.157,00				1,0000	$ 2.208.157,00	1,0000	$ 2.208.157,00	
1.1.8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ. -SILVICULTURAL								$ 811.077,00		$ 811.077,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP9	tala de individuos arboreos de 5< H <10 m incluye desplazando en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 811.077,00				1,0000	$ 811.077,00	1,0000	$ 811.077,00	
1.1.9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA USAQUEN -SILVICULTURAL								$ 1.276.800,00		$ 1.276.800,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP15	tala de individuos arboreos de 15< H <15 m incluye desplazando en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 1.276.800,00				1,0000	$ 1.276.800,00	1,0000	$ 1.276.800,00	
1.1.10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO -SILVICULTURAL								$ 1.668.761,00		$ 1.668.761,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP11	tala de individuos arboreos de 15< H <20 m incluye desplazando en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 1.668.761,00				1,0000	$ 1.668.761,00	1,0000	$ 1.668.761,00	
1.1.11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTANISLAO ZULETA -SILVICULTURAL								$ 2.087.077,00		$ 2.087.077,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP9	tala de individuos arboreos de 5< H <10 m incluye desplazando en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 811.077,00				1,0000	$ 811.077,00	1,0000	$ 811.077,00	
NP15	tala de individuos arboreos de 15< H <15 m incluye desplazando en diametros mayores a 15cm incluye tambien retiro y disposicion de material sobrante a sitio autorizado	un		$ 1.276.800,00				1,0000	$ 1.276.800,00	1,0000	$ 1.276.800,00	
1.1.12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE D - HIDRAULICO								$ 1.023.715,00		$ 1.023.715,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE RE-ALLA PARA CARCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1 1/2 " X1/8 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 CADA 3 CM CON PINTURA	m		$ 210.000,00				1,9200	$ 403.200,00	1,9200	$ 403.200,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA CON PUSH	UN		$ 244.103,00				5,0000	$ 1.220.515,00	5,0000	$ 1.220.515,00	
1.1.13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY - HIDRAULICO								$ 154.574,40		$ 154.574,40	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP14	IMPERMEABILIZANTE BRONCO ELASTIC	m2		$ 32.753,00				4,8050	$ 154.574,40	4,8050	$ 154.574,40	
1.1.14												
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
1.1.15	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ALEMANIA UNIFICADA SEDE-B (#13) SEÑALIZACION GUCAMAYAS								$ 895.455,60		$ 895.455,60	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				50,1500	$ 195.785,60	50,1500	$ 195.785,60	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CÍRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				11,0000	$ 41.624,00	11,0000	$ 41.624,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				27,0000	$ 106.515,00	27,0000	$ 106.515,00	
NP39	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				24,0000	$ 198.144,00	24,0000	$ 198.144,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 28 x 28 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00				22,0000	$ 84.590,00	22,0000	$ 84.590,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				2,0000	$ 7.890,00	2,0000	$ 7.890,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 49 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00				7,0000	$ 93.289,00	7,0000	$ 93.289,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				33,0000	$ 129.558,00	33,0000	$ 129.558,00	
1.1.16	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALEMANIA UNIFICADA SEDE A (#28) SEÑALIZACION								$ 894.292,20		$ 894.292,20	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				127,0700	$ 496.091,28	127,0700	$ 496.091,28	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				45,0000	$ 177.525,00	45,0000	$ 177.525,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				48,0000	$ 180.596,00	48,0000	$ 180.596,00	
1.1.17	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MANUELITA SAENZ SEDE A (#47) SEÑALIZACION								$ 6.458.467,84		$ 6.458.467,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				733,6400	$ 2.864.209,64	733,6400	$ 2.864.209,64	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CÍRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				48,0000	$ 181.632,00	48,0000	$ 181.632,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				307,0000	$ 1.211.115,00	307,0000	$ 1.211.115,00	
NP39	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				3,0000	$ 24.768,00	3,0000	$ 24.768,00	
NP40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				68,0000	$ 561.408,00	68,0000	$ 561.408,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 28 x 28 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00				17,0000	$ 68.340,00	17,0000	$ 68.340,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				4,0000	$ 15.390,00	4,0000	$ 15.390,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 49 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00				25,0000	$ 333.175,00	25,0000	$ 333.175,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				306,0000	$ 1.201.356,00	306,0000	$ 1.201.356,00	
1.1.18	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FLORENTINO GONZALEZ SEDE A (#24) SEÑALIZACION								$ 3.671.842,88		$ 3.671.842,88	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				229,9700	$ 897.802,88	229,9700	$ 897.802,88	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CÍRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				67,0000	$ 253.528,00	67,0000	$ 253.528,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				94,0000	$ 370.830,00	94,0000	$ 370.830,00	
NP39	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				3,0000	$ 24.768,00	3,0000	$ 24.768,00	
NP40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				38,0000	$ 313.728,00	38,0000	$ 313.728,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 28 x 28 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00				42,0000	$ 161.490,00	42,0000	$ 161.490,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				3,0000	$ 11.835,00	3,0000	$ 11.835,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 49 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00				19,0000	$ 253.213,00	19,0000	$ 253.213,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				96,0000	$ 384.748,00	96,0000	$ 384.748,00	
1.1.19	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SAN CRISTOBAL SUR SEDE A (#30) SEÑALIZACION								$ 2.851.367,00		$ 2.851.367,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				279,4500	$ 1.481.272,80	279,4500	$ 1.481.272,80	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CÍRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				49,0000	$ 185.416,00	49,0000	$ 185.416,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				147,0000	$ 579.915,00	147,0000	$ 579.915,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				154,0000	$ 604.804,00	154,0000	$ 604.804,00	
1.1.20	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SAN CRISTOBAL SUR SEDE B (#29) SEÑALIZACION								$ 1.669.362,40		$ 1.669.362,40	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				153,7700	$ 600.318,08	153,7700	$ 600.318,08	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CÍRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				38,0000	$ 143.792,00	38,0000	$ 143.792,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				67,0000	$ 264.315,00	67,0000	$ 264.315,00	
NP40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				14,0000	$ 115.584,00	14,0000	$ 115.584,00	

7040

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
NP41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				17,0000	$ 65.365,00	17,0000	$ 65.365,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				12,0000	$ 159.924,00	12,0000	$ 159.924,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				64,0000	$ 251.264,00	64,0000	$ 251.264,00	
0041	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - TOMAS RUEDA VARGAS SEDE A (411) SEÑALIZACION**								4.191.118,84		4.191.118,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				551,2100	$ 2.151.923,84	551,2100	$ 2.151.923,84	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				48,0000	$ 181.340,00	48,0000	$ 181.340,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				106,0000	$ 418.170,00	106,0000	$ 418.170,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 24.768,00	2,0000	$ 24.768,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				55,0000	$ 454.080,00	55,0000	$ 454.080,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				40,0000	$ 153.800,00	40,0000	$ 153.800,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				3,0000	$ 11.535,00	3,0000	$ 11.535,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				26,0000	$ 346.502,00	26,0000	$ 346.502,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				122,0000	$ 479.172,00	122,0000	$ 479.172,00	
0042	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B (417) SEÑALIZACION**								443.531,68		443.531,68	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				34,1200	$ 133.204,48	34,1200	$ 133.204,48	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				19,0000	$ 56.760,00	19,0000	$ 56.760,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				12,0000	$ 47.340,00	12,0000	$ 47.340,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				22,0000	$ 181.632,00	22,0000	$ 181.632,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				16,0000	$ 61.520,00	16,0000	$ 61.520,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				9,0000	$ 119.943,00	9,0000	$ 119.943,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				13,0000	$ 51.038,00	13,0000	$ 51.038,00	
0043	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - TOMAS RUEDA VARGAS SEDE C (444) SEÑALIZACION**								512.579,84		512.579,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				53,2100	$ 207.731,84	53,2100	$ 207.731,84	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				14,0000	$ 52.976,00	14,0000	$ 52.976,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				32,0000	$ 126.240,00	32,0000	$ 126.240,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				32,0000	$ 125.632,00	32,0000	$ 125.632,00	
0044	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JUAN EVANGELISTA GOMEZ SEDE A (443) SEÑALIZACION**								2.174.422,88		2.174.422,88	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				396,1700	$ 1.546.647,68	396,1700	$ 1.546.647,68	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				85,0000	$ 335.325,00	85,0000	$ 335.325,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				75,0000	$ 294.450,00	75,0000	$ 294.450,00	
0045	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA SEDE A (1071) SEÑALIZACION**								4.342.916,48		4.342.916,48	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				786,8700	$ 3.071.945,48	786,8700	$ 3.071.945,48	
NP15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				57,0000	$ 216.258,00	57,0000	$ 216.258,00	
NP16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				156,0000	$ 615.420,00	156,0000	$ 615.420,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				163,0000	$ 639.938,00	163,0000	$ 639.938,00	
0046	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A (431)- SEÑALIZACION**								2.372.434,88		2.372.434,88	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				163,4700	$ 638.196,88	163,4700	$ 638.196,88	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				36,0000	$ 136.584,00	36,0000	$ 136.584,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				103,0000	$ 406.335,00	103,0000	$ 406.335,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				44,0000	$ 363.264,00	44,0000	$ 363.264,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				52,0000	$ 199.940,00	52,0000	$ 199.940,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				15,0000	$ 199.905,00	15,0000	$ 199.905,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				103,0000	$ 404.378,00	103,0000	$ 404.378,00	
0047	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE B (445)- SEÑALIZACION**								2.394.324,32		2.394.324,32	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				248,8600	$ 971.427,52	248,8600	$ 971.427,52	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				39,0000	$ 163.782,00	39,0000	$ 163.782,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				81,0000	$ 319.545,00	81,0000	$ 319.545,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				3,0000	$ 24.768,00	3,0000	$ 24.768,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				30,0000	$ 247.680,00	30,0000	$ 247.680,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				24,0000	$ 92.280,00	24,0000	$ 92.280,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				3,0000	$ 11.535,00	3,0000	$ 11.535,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				19,0000	$ 253.213,00	19,0000	$ 253.213,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				84,0000	$ 329.784,00	84,0000	$ 329.784,00	
0048	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - GUSTAVO RESTREPO SEDE B (1022)- SEÑALIZACION**								9.667.095,24		9.667.095,24	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				944,8100	$ 3.689.538,24	944,8100	$ 3.689.538,24	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				122,0000	$ 461.668,00	122,0000	$ 461.668,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				443,0000	$ 1.747.635,00	443,0000	$ 1.747.635,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				4,0000	$ 33.024,00	4,0000	$ 33.024,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				68,0000	$ 561.408,00	68,0000	$ 561.408,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				91,0000	$ 311.445,00	91,0000	$ 311.445,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				4,0000	$ 15.380,00	4,0000	$ 15.380,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				37,0000	$ 493.099,00	37,0000	$ 493.099,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				447,0000	$ 1.754.922,00	447,0000	$ 1.754.922,00	
0049	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LOS ALPES SEDE A (1040)- SEÑALIZACION**								3.398.641,32		3.398.641,32	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				361,3300	$ 1.448.712,32	361,3300	$ 1.448.712,32	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				32,0000	$ 121.408,00	32,0000	$ 121.408,00	
NP16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				219,0000	$ 863.955,00	219,0000	$ 863.955,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				231,0000	$ 906.906,00	231,0000	$ 906.906,00	
0050	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDEA (344) SEÑALIZACION**								10.271.691,72		10.271.691,72	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				2.913,1600	$ 11.373.594,72	2.913,1600	$ 11.373.594,72	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				1.001,0000	$ 3.964.725,00	1.001,0000	$ 3.964.725,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				1.002,0000	$ 3.933.852,00	1.002,0000	$ 3.933.852,00	
0051	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LOS ALPES SEDE B (418) SEÑALIZACION**								1.633.488,36		1.633.488,36	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				68,5900	$ 267.775,36	68,5900	$ 267.775,36	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				19,0000	$ 71.886,00	19,0000	$ 71.886,00	
NP16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				31,0000	$ 122.295,00	31,0000	$ 122.295,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				18,0000	$ 148.608,00	18,0000	$ 148.608,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				34,0000	$ 130.730,00	34,0000	$ 130.730,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				11,0000	$ 146.597,00	11,0000	$ 146.597,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				34,0000	$ 133.484,00	34,0000	$ 133.484,00	
0052	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MORALBA SEDE A (441) SEÑALIZACION**								1.322.843,84		1.322.843,84	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				260,4400	$ 1.016.935,94	260,4400	$ 1.016.935,94	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				16,0000	$ 60.544,00	16,0000	$ 60.544,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				54,0000	$ 213.030,00	54,0000	$ 213.030,00	
NP64	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				59,0000	$ 231.634,00	59,0000	$ 231.634,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – LICEO FEMENINO MERCEDES RAIMIRO SEDE A (1534) SEÑALIZACION								17.940.947,68		17.940.947,68	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				2.304,7200	$ 9.001.434,69	2.304,7200	$ 9.001.434,69	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				155,0000	$ 588.070,00	155,0000	$ 588.070,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				711,0000	$ 2.804.895,00	711,0000	$ 2.804.895,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				119,0000	$ 982.464,00	119,0000	$ 982.464,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				117,0000	$ 461.565,00	117,0000	$ 461.565,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00				16,0000	$ 213.232,00	16,0000	$ 213.232,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				592,0000	$ 2.324.592,00	592,0000	$ 2.324.592,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE B (1448) SEÑALIZACION								2.836.849,84		2.836.849,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				182,6400	$ 716.049,84	182,6400	$ 716.049,84	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				32,0000	$ 121.408,00	32,0000	$ 121.408,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				90,0000	$ 355.050,00	90,0000	$ 355.050,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				28,0000	$ 231.168,00	28,0000	$ 231.168,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				16,0000	$ 69.210,00	16,0000	$ 69.210,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				2,0000	$ 7.890,00	2,0000	$ 7.890,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00				9,0000	$ 119.943,00	9,0000	$ 119.943,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				90,0000	$ 353.340,00	90,0000	$ 353.340,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – RODOLFO LLINAS SEDE A (1474) SEÑALIZACION								7.419.244,84		7.419.244,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.184,9100	$ 4.623.696,64	1.184,9100	$ 4.623.696,64	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				60,0000	$ 227.640,00	60,0000	$ 227.640,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				207,0000	$ 816.615,00	207,0000	$ 816.615,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 24.768,00	1,0000	$ 24.768,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				59,0000	$ 487.104,00	59,0000	$ 487.104,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				44,0000	$ 176.970,00	44,0000	$ 176.970,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				3,0000	$ 11.835,00	3,0000	$ 11.835,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00				16,0000	$ 213.232,00	16,0000	$ 213.232,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				211,0000	$ 828.386,00	211,0000	$ 828.386,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – RODOLFO LLINAS SEDE B (1675) SEÑALIZACION								4.795.161,84		4.795.161,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				598,4400	$ 2.336.387,84	598,4400	$ 2.336.387,84	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				69,0000	$ 261.786,00	69,0000	$ 261.786,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				197,0000	$ 777.165,00	197,0000	$ 777.165,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				3,0000	$ 24.768,00	3,0000	$ 24.768,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				59,0000	$ 487.104,00	59,0000	$ 487.104,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				44,0000	$ 176.970,00	44,0000	$ 176.970,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				34,0000	$ 134.130,00	34,0000	$ 134.130,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00				3,0000	$ 11.535,00	3,0000	$ 11.535,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				213,0000	$ 836.238,00	213,0000	$ 836.238,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – SAN ISIDRO SUR ORIENTAL SEDE A (451) SEÑALIZACION								2.942.993,68		2.942.993,68	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				333,1200	$ 1.300.509,48	333,1200	$ 1.300.509,48	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				102,0000	$ 369.968,00	102,0000	$ 369.968,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				190,0000	$ 749.550,00	190,0000	$ 749.550,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTINTALES. (L: 0.90 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML)	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				44,0000	$ 363.264,00	44,0000	$ 363.264,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 3.945,00				38,0000	$ 149.910,00	38,0000	$ 149.910,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				2,0000	$ 7.890,00	2,0000	$ 7.890,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00				17,0000	$ 226.559,00	17,0000	$ 226.559,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTINTALES. (L: 0.90 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0.1 ML)	UN		$ 3.926,00				190,0000	$ 746.940,00	190,0000	$ 746.940,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – ISIDRO SUR ORIENTAL SEDE B (494) SEÑALIZACION								1.116.313,32		1.116.313,32	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				75,1300	$ 293.307,52	75,1300	$ 293.307,52	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				65,0000	$ 246.610,00	65,0000	$ 246.610,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				42,0000	$ 165.690,00	42,0000	$ 165.690,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				15,0000	$ 123.840,00	15,0000	$ 123.840,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				13,0000	$ 49.905,00	13,0000	$ 49.905,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				2,0000	$ 7.890,00	2,0000	$ 7.890,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00				5,0000	$ 66.635,00	5,0000	$ 66.635,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				46,0000	$ 180.596,00	46,0000	$ 180.596,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE A (1661) SEÑALIZACION								3.118.447,32		3.118.447,32	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				343,3200	$ 1.340.260,32	343,3200	$ 1.340.260,32	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				26,0000	$ 98.644,00	26,0000	$ 98.644,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				153,0000	$ 603.585,00	153,0000	$ 603.585,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				30,0000	$ 247.680,00	30,0000	$ 247.680,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				30,0000	$ 118.350,00	30,0000	$ 118.350,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				2,0000	$ 7.890,00	2,0000	$ 7.890,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00				14,0000	$ 186.578,00	14,0000	$ 186.578,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				128,0000	$ 502.528,00	128,0000	$ 502.528,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – MANUELA BELTRAN SEDE A (1342) SEÑALIZACION								3.818.948,48		3.818.948,48	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				546,8700	$ 2.134.365,48	546,8700	$ 2.134.365,48	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				70,0000	$ 265.580,00	70,0000	$ 265.580,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				91,0000	$ 358.995,00	91,0000	$ 358.995,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				51,0000	$ 421.056,00	51,0000	$ 421.056,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				26,0000	$ 99.570,00	26,0000	$ 99.570,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00				6,0000	$ 79.962,00	6,0000	$ 79.962,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				107,0000	$ 420.082,00	107,0000	$ 420.082,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA – NUEVA DELHI SEDE A (443) SEÑALIZACION								3.321.944,40		3.321.944,40	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				851,6000	$ 3.324.646,40	851,6000	$ 3.324.646,40	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				66,0000	$ 249.744,00	66,0000	$ 249.744,00	

7042

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO											
NP34	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945.00				230.0000	$ 907.350.00	230.0000	$ 907.350.00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				214.0000	$ 840.164.00	214.0000	$ 840.164.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - RODRIGO ARENAS BETANCURT SEDE A (314) SEÑALIZACION								3.178.937,68		3.178.937,68	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				575.1500	$ 2.245.285.60	575.1500	$ 2.245.285.60	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784.00				47.0000	$ 177.848.00	47.0000	$ 177.848.00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945.00				94.0000	$ 370.830.00	94.0000	$ 370.830.00	
NP64	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				95.0000	$ 372.970.00	95.0000	$ 372.970.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - GUSTAVO RESTREPO SEDE D (1820) SEÑALIZACION								2.318.933,04		2.318.933,04	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				208.5400	$ 814.426.64	208.5400	$ 814.426.64	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784.00				58.0000	$ 219.472.00	58.0000	$ 219.472.00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945.00				80.0000	$ 315.600.00	80.0000	$ 315.600.00	
NP64	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				96.0000	$ 376.896.00	96.0000	$ 376.896.00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256.00				1.0000	$ 8.256.00	1.0000	$ 8.256.00	
NP46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256.00				34.0000	$ 280.704.00	34.0000	$ 280.704.00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				34.0000	$ 130.730.00	34.0000	$ 130.730.00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				1.0000	$ 3.945.00	1.0000	$ 3.945.00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327.00				12.0000	$ 159.924.00	12.0000	$ 159.924.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MONTEBELLO SEDE A (434) SEÑALIZACION								1.674.414,96		1.674.414,96	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				244.7000	$ 955.308.80	244.7000	$ 955.308.80	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784.00				27.0000	$ 102.168.00	27.0000	$ 102.168.00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945.00				59.0000	$ 232.755.00	59.0000	$ 232.755.00	
NP64	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				50.0000	$ 196.300.00	50.0000	$ 196.300.00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256.00				34.0000	$ 130.730.00	34.0000	$ 130.730.00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				1.0000	$ 3.945.00	1.0000	$ 3.945.00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327.00				4.0000	$ 53.308.00	4.0000	$ 53.308.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - TECNICO MONDRIAN SEDE A (1414) SEÑALIZACION								5.889.253,20		5.889.253,20	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				817.5900	$ 3.191.871.36	817.5900	$ 3.191.871.36	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784.00				80.0000	$ 302.720.00	80.0000	$ 302.720.00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945.00				202.0000	$ 796.890.00	202.0000	$ 796.890.00	
NP64	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				8.0000	$ 33.024.00	8.0000	$ 33.024.00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256.00				40.0000	$ 330.240.00	40.0000	$ 330.240.00	
NP46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256.00				42.0000	$ 346.752.00	42.0000	$ 346.752.00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				46.0000	$ 176.670.00	46.0000	$ 176.670.00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				5.0000	$ 19.225.00	5.0000	$ 19.225.00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327.00				19.0000	$ 253.213.00	19.0000	$ 253.213.00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				200.0000	$ 785.200.00	200.0000	$ 785.200.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EDUARDO SANTOS SEDE A (1403) SEÑALIZACION								3.944.793,20		3.944.793,20	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				532.5700	$ 2.079.153.28	532.5700	$ 2.079.153.28	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784.00				38.0000	$ 143.792.00	38.0000	$ 143.792.00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945.00				110.0000	$ 433.950.00	110.0000	$ 433.950.00	
NP64	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				4.0000	$ 15.512.00	4.0000	$ 15.512.00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256.00				46.0000	$ 379.776.00	46.0000	$ 379.776.00	
NP46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256.00				50.0000	$ 412.800.00	50.0000	$ 412.800.00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				50.0000	$ 192.250.00	50.0000	$ 192.250.00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				3.0000	$ 11.835.00	3.0000	$ 11.835.00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327.00				17.0000	$ 226.559.00	17.0000	$ 226.559.00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				118.0000	$ 463.268.00	118.0000	$ 463.268.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ SEDE A (1249) SEÑALIZACION								2.343.167,96		2.343.167,96	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				255.4900	$ 997.432.96	255.4900	$ 997.432.96	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784.00				40.0000	$ 151.360.00	40.0000	$ 151.360.00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945.00				90.0000	$ 355.050.00	90.0000	$ 355.050.00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256.00				2.0000	$ 16.512.00	2.0000	$ 16.512.00	
NP46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256.00				39.0000	$ 321.984.00	39.0000	$ 321.984.00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				22.0000	$ 84.590.00	22.0000	$ 84.590.00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				2.0000	$ 7.690.00	2.0000	$ 7.690.00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327.00				15.0000	$ 199.905.00	15.0000	$ 199.905.00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				94.0000	$ 369.044.00	94.0000	$ 369.044.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - RAFAEL NUÑEZ SEDE B (413) SEÑALIZACION								1.622.167,96		1.622.167,96	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				194.2500	$ 758.262.00	194.2500	$ 758.262.00	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784.00				39.0000	$ 147.576.00	39.0000	$ 147.576.00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945.00				43.0000	$ 169.635.00	43.0000	$ 169.635.00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256.00				1.0000	$ 8.256.00	1.0000	$ 8.256.00	
NP46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256.00				27.0000	$ 222.912.00	27.0000	$ 222.912.00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				15.0000	$ 57.675.00	15.0000	$ 57.675.00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327.00				7.0000	$ 93.289.00	7.0000	$ 93.289.00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				42.0000	$ 164.892.00	42.0000	$ 164.892.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALTAMA SUR ORIENTAL SEDE A (414) SEÑALIZACION								2.585.459,80		2.585.459,80	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				387.4500	$ 1.512.604.80	387.4500	$ 1.512.604.80	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784.00				32.0000	$ 121.088.00	32.0000	$ 121.088.00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945.00				37.0000	$ 145.965.00	37.0000	$ 145.965.00	
NP58	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256.00				2.0000	$ 16.512.00	2.0000	$ 16.512.00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256.00				38.0000	$ 313.728.00	38.0000	$ 313.728.00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				25.0000	$ 96.125.00	25.0000	$ 96.125.00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				2.0000	$ 7.690.00	2.0000	$ 7.690.00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327.00				17.0000	$ 226.559.00	17.0000	$ 226.559.00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				38.0000	$ 149.188.00	38.0000	$ 149.188.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ATENAS SEDE A (417) SEÑALIZACION								1.672.823,08		1.672.823,08	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				220.2700	$ 859.934.08	220.2700	$ 859.934.08	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784.00				5.0000	$ 18.920.00	5.0000	$ 18.920.00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945.00				101.0000	$ 398.445.00	101.0000	$ 398.445.00	
NP64	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				101.0000	$ 396.526.00	101.0000	$ 396.526.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MORALBA SEDE C (429) SEÑALIZACION								1.188.283,84		1.188.283,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				159.3100	$ 620.384.64	159.3100	$ 620.384.64	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784.00				5.0000	$ 18.920.00	5.0000	$ 18.920.00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945.00				55.0000	$ 216.975.00	55.0000	$ 216.975.00	
NP58	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256.00				12.0000	$ 99.072.00	12.0000	$ 99.072.00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256.00				12.0000	$ 99.072.00	12.0000	$ 99.072.00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				12.0000	$ 44.140.00	12.0000	$ 44.140.00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327.00				4.0000	$ 53.308.00	4.0000	$ 53.308.00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926.00				34.0000	$ 133.484.00	34.0000	$ 133.484.00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE FELIX RESTREPO SEDE C (434) SEÑALIZACION								977.748,80		977.748,80	

7043

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. SUBCUTADO	% DE EJEC
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				43.0000	$ 167.872,00	43.0000	$ 167.872,00	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				24.0000	$ 90.816,00	24.0000	$ 90.816,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				21.0000	$ 82.845,00	21.0000	$ 82.845,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				30.0000	$ 247.680,00	30.0000	$ 247.680,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				16.0000	$ 61.520,00	16.0000	$ 61.520,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				2.0000	$ 7.690,00	2.0000	$ 7.690,00	
NP55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				7.0000	$ 92.289,00	7.0000	$ 92.289,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				30.0000	$ 117.780,00	30.0000	$ 117.780,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CARLOS ARANGO VELEZ SEDE A (041) SEÑALIZACION								7.574.738,84		7.574.738,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.103,9100	$ 4.309.664,64	1.103,9100	$ 4.309.664,64	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				24.0000	$ 90.816,00	24.0000	$ 90.816,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				244.0000	$ 962.580,00	244.0000	$ 962.580,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				94.0000	$ 776.064,00	94.0000	$ 776.064,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				51.0000	$ 196.095,00	51.0000	$ 196.095,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				2.0000	$ 7.690,00	2.0000	$ 7.690,00	
NP55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				47.0000	$ 629.349,00	47.0000	$ 629.349,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				254.0000	$ 997.204,00	254.0000	$ 997.204,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE A (091) SEÑALIZACION											
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00								
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00								
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00								
NP58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00								
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00								
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00								
NP55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00								
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE A (091) SEÑALIZACION								3.498.427,04		3.498.427,04	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				769,2100	$ 3.002.990,84	769,2100	$ 3.002.990,84	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				59.0000	$ 223.846,00	59.0000	$ 223.846,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				106.0000	$ 418.225,00	106.0000	$ 418.225,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				124.0000	$ 1.023.744,00	124.0000	$ 1.023.744,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				38.0000	$ 130.730,00	38.0000	$ 130.730,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				1.0000	$ 3.845,00	1.0000	$ 3.845,00	
NP55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				18.0000	$ 238.986,00	18.0000	$ 238.986,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				115.0000	$ 451.490,00	115.0000	$ 451.490,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - CIUDAD DE BOGOTA SEDE B (013) SEÑALIZACION								3.362.946,32		3.362.946,32	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				542.0000	$ 2.116.268,32	542.0000	$ 2.116.268,32	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				25.0000	$ 94.850,00	25.0000	$ 94.850,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				88.0000	$ 347.160,00	88.0000	$ 347.160,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				26.0000	$ 214.656,00	26.0000	$ 214.656,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				23.0000	$ 88.435,00	23.0000	$ 88.435,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				1.0000	$ 3.845,00	1.0000	$ 3.845,00	
NP55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				12.0000	$ 158.724,00	12.0000	$ 158.724,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				84.0000	$ 329.784,00	84.0000	$ 329.784,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - AGUTIN FERNANDEZ SEDE A (114) SEÑALIZACION											
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00								
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00								
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - AGUTIN FERNANDEZ SEDE A (114) SEÑALIZACION								5.299.256,72		5.299.256,72	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				962.4300	$ 3.757.326,72	962.4300	$ 3.757.326,72	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				55.0000	$ 208.120,00	55.0000	$ 208.120,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				154.0000	$ 607.530,00	154.0000	$ 607.530,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				185.0000	$ 726.310,00	185.0000	$ 726.310,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JAPON SEDE A (013) SEÑALIZACION								5.883.922,36		5.883.922,36	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.324,5900	$ 5.171.199,36	1.324,5900	$ 5.171.199,36	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				53.0000	$ 169.200,00	53.0000	$ 169.200,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				153.0000	$ 603.585,00	153.0000	$ 603.585,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				163.0000	$ 639.938,00	163.0000	$ 639.938,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE ASIS SEDE A (1413) SEÑALIZACION								4.583.337,28		4.583.337,28	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				512.5700	$ 2.001.073,28	512.5700	$ 2.001.073,28	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				40.0000	$ 151.360,00	40.0000	$ 151.360,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				137.0000	$ 540.465,00	137.0000	$ 540.465,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				110.0000	$ 908.160,00	110.0000	$ 908.160,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				57.0000	$ 219.165,00	57.0000	$ 219.165,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				2.0000	$ 7.690,00	2.0000	$ 7.690,00	
NP55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				16.0000	$ 213.232,00	16.0000	$ 213.232,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				136.0000	$ 533.936,00	136.0000	$ 533.936,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EDUARDO SANTO SEDE B (1412) SEÑALIZACION								1.675.695,68		1.675.695,68	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				113.9700	$ 444.936,88	113.9700	$ 444.936,88	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				20.0000	$ 75.880,00	20.0000	$ 75.880,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				30.0000	$ 118.350,00	30.0000	$ 118.350,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				17.0000	$ 140.352,00	17.0000	$ 140.352,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				8.0000	$ 30.760,00	8.0000	$ 30.760,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				1.0000	$ 3.845,00	1.0000	$ 3.845,00	
NP55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				9.0000	$ 119.043,00	9.0000	$ 119.043,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				34.0000	$ 133.484,00	34.0000	$ 133.484,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE ASIS SEDE B (1444) SEÑALIZACION								2.876.134,16		2.876.134,16	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				370.0400	$ 1.444.156,16	370.0400	$ 1.444.156,16	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				44.0000	$ 166.496,00	44.0000	$ 166.496,00	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO											
NP54	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945.00				71.0000	$ 280.095.00	71.0000	$ 280.095.00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256.00				1.0000	$ 8.256.00	1.0000	$ 8.256.00	
NP50	DISPNOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256.00				36.0000	$ 297.216.00	36.0000	$ 297.216.00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.945.00				29.0000	$ 111.505.00	29.0000	$ 111.505.00	
NP52	DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				1.0000	$ 3.945.00	1.0000	$ 3.945.00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.327.00				17.0000	$ 226.559.00	17.0000	$ 226.559.00	
NP54	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 30 x 45 EN LAS #/D			$ 3.926.00				81.0000	$ 318.006.00	81.0000	$ 318.006.00	
	SUMINISTRO, LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #/D	UN										
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO											
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MANUELA BELTRAN SEDE B (1362) SEÑALIZACION								1.995.348,36		1.995.348,36	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN											
NP54	PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				244.0900	$ 952.927,36	244.0900	$ 952.927,36	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN	UN		$ 3.794.00				25.0000	$ 94.600,00	25.0000	$ 94.600,00	
NP56	PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.945.00				59.0000	$ 232.755,00	59.0000	$ 232.755,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 8.256.00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP50	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256.00				53.0000	$ 437.568,00	53.0000	$ 437.568,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.945.00				16.0000	$ 61.320,00	16.0000	$ 61.320,00	
NP52	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				1.0000	$ 3.945,00	1.0000	$ 3.945,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.327.00								
NP54	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 30 x 29 EN LAS #/D			$ 3.926.00				53.0000	$ 208.078,00	53.0000	$ 208.078,00	
	SUMINISTRO, LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #/D	UN										
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO											
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE A (1423) SEÑALIZACION								1.377.943,96		1.377.943,96	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN											
NP54	PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				143.2450	$ 559.298,96	143.2450	$ 559.298,96	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN	UN		$ 3.794.00				30.0000	$ 113.820,00	30.0000	$ 113.820,00	
NP56	PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.945.00				30.0000	$ 118.350,00	30.0000	$ 118.350,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 8.256.00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP50	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256.00				19.0000	$ 156.864,00	19.0000	$ 156.864,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.945.00				19.0000	$ 73.955,00	19.0000	$ 73.955,00	
NP52	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				2.0000	$ 7.890,00	2.0000	$ 7.890,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.327.00				8.0000	$ 106.616,00	8.0000	$ 106.616,00	
NP54	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 30 x 29 EN LAS #/D			$ 3.926.00				34.0000	$ 133.484,00	34.0000	$ 133.484,00	
	SUMINISTRO, LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #/D	UN										
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO											
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE B (1610) SEÑALIZACION								2.891.469,44		2.891.469,44	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN											
NP54	PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				402.6000	$ 1.571.750,40	402.6000	$ 1.571.750,40	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN	UN		$ 3.794.00				30.0000	$ 113.820,00	30.0000	$ 113.820,00	
NP56	PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.945.00				86.0000	$ 339.270,00	86.0000	$ 339.270,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 8.256.00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP50	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256.00				40.0000	$ 330.240,00	40.0000	$ 330.240,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.945.00				29.0000	$ 111.505,00	29.0000	$ 111.505,00	
NP52	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				2.0000	$ 7.890,00	2.0000	$ 7.890,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.327.00				14.0000	$ 186.578,00	14.0000	$ 186.578,00	
NP54	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 30 x 29 EN LAS #/D			$ 3.926.00				100.0000	$ 392.600,00	100.0000	$ 392.600,00	
	SUMINISTRO, LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #/D	UN										
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO											
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESPAÑA SEDE A (1694) SEÑALIZACION								1.264.857,53		1.264.857,53	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN											
NP54	PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				134.3600	$ 524.619,52	134.3600	$ 524.619,52	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN	UN		$ 3.794.00				52.0000	$ 196.768,00	52.0000	$ 196.768,00	
NP54	PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.945.00				23.0000	$ 90.735,00	23.0000	$ 90.735,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 8.256.00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP50	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256.00				21.0000	$ 173.376,00	21.0000	$ 173.376,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.945.00				20.0000	$ 78.900,00	20.0000	$ 78.900,00	
NP52	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				2.0000	$ 7.890,00	2.0000	$ 7.890,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.327.00				7.0000	$ 93.289,00	7.0000	$ 93.289,00	
NP54	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 30 x 29 EN LAS #/D			$ 3.926.00				24.0000	$ 94.224,00	24.0000	$ 94.224,00	
	SUMINISTRO, LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #/D	UN										
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO											
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESPAÑA SEDE B (2002) SEÑALIZACION								493.949,00		493.949,00	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN											
NP55	PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794.00				75.0000	$ 283.800,00	75.0000	$ 283.800,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256.00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP58	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256.00				8.0000	$ 66.048,00	8.0000	$ 66.048,00	
NP57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.945.00				16.0000	$ 61.320,00	16.0000	$ 61.320,00	
NP52	DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				2.0000	$ 7.890,00	2.0000	$ 7.890,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.327.00				5.0000	$ 66.635,00	5.0000	$ 66.635,00	
	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D											
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN											
	DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #/D											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ARGENTINA SEDE B (1961) SEÑALIZACION								382.018,84		382.018,84	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN											
NP54	PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				72.1600	$ 281.616,64	72.1600	$ 281.616,64	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN	UN		$ 3.794.00				3.0000	$ 11.382,00	3.0000	$ 11.382,00	
NP56	PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.945.00				11.0000	$ 43.395,00	11.0000	$ 43.395,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 8.256.00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP50	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256.00				5.0000	$ 41.280,00	5.0000	$ 41.280,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.945.00				1.0000	$ 3.945,00	1.0000	$ 3.945,00	
NP53	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 13.327.00				4.0000	$ 53.308,00	4.0000	$ 53.308,00	
NP54	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 30 x 29 EN LAS #/D			$ 3.926.00				14.0000	$ 54.964,00	14.0000	$ 54.964,00	
	SUMINISTRO, LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #/D	UN										
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO											
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CANDELARIA SEDE b (1702) SEÑALIZACION								1.412.274,00		1.412.274,00	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN											
NP54	PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				117.0200	$ 456.940,08	117.0200	$ 456.940,08	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN	UN		$ 3.794.00				11.0000	$ 41.734,00	11.0000	$ 41.734,00	
NP56	PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.945.00				23.0000	$ 90.735,00	23.0000	$ 90.735,00	
NP58	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 8.256.00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP50	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256.00				18.0000	$ 148.608,00	18.0000	$ 148.608,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.945.00				16.0000	$ 61.320,00	16.0000	$ 61.320,00	
NP52	DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				1.0000	$ 3.945,00	1.0000	$ 3.945,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.327.00				8.0000	$ 106.616,00	8.0000	$ 106.616,00	
NP54	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 30 x 29 EN LAS #/D			$ 3.926.00				24.0000	$ 94.224,00	24.0000	$ 94.224,00	
	SUMINISTRO, LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #/D	UN										
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO											
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -EL LIBERTADOR SEDE B (1931) SEÑALIZACION								3.033.431,26		3.033.431,26	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN											
NP54	PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				347.6900	$ 1.357.361,76	347.6900	$ 1.357.361,76	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN	UN		$ 3.794.00				-2.0000	$ 7.948,00	-2.0000	$ 7.948,00	
NP56	PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.945.00				79.0000	$ 311.655,00	79.0000	$ 311.655,00	
NP59	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 8.256.00								
NP58	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256.00				71.0000	$ 586.176,00	71.0000	$ 586.176,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.945.00				30.0000	$ 118.350,00	30.0000	$ 118.350,00	
NP52	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 3.945.00				3.0000	$ 11.835,00	3.0000	$ 11.835,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.327.00				10.0000	$ 133.270,00	10.0000	$ 133.270,00	
NP54	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 30 x 29 EN LAS #/D			$ 3.926.00				32.0000	$ 125.632,00	32.0000	$ 125.632,00	
	SUMINISTRO, LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #/D	UN										
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO											
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ARGENTINA SEDE A (1999) SEÑALIZACION								4.257.148,84		4.257.148,84	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN											
NP54	PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904.00				619.2100	$ 2.417.395,84	619.2100	$ 2.417.395,84	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN	UN		$ 3.794.00				22.0000	$ 83.548,00	22.0000	$ 83.548,00	
NP56	PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.945.00				111.0000	$ 437.895,00	111.0000	$ 437.895,00	
NP59	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 8.256.00				1.0000	$ 8.256,00	1.0000	$ 8.256,00	
NP58	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256.00				59.0000	$ 487.104,00	59.0000	$ 487.104,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN											
	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D.											
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN											
	DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33											

7045

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
NP93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				38,0000	$ 146.110,00	38,0000	$ 146.110,00	
NP83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				23,0000	$ 306.321,00	23,0000	$ 306.321,00	
NP84	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				119,0000	$ 467.194,00	119,0000	$ 467.194,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCION EDUCATIVA -CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE #(1027) SEÑALIZAC								1.493.139,32		1.493.139,32	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				187,5400	$ 732.312,32	187,5400	$ 732.312,32	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				40,0000	$ 157.900,00	40,0000	$ 157.900,00	
NP58	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
NP59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				24,0000	$ 198.144,00	24,0000	$ 198.144,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				12,0000	$ 46.140,00	12,0000	$ 46.140,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				6,0000	$ 79.962,00	6,0000	$ 79.962,00	
NP84	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				45,0000	$ 176.670,00	45,0000	$ 176.670,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCION EDUCATIVA -CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE B (1017) SEÑALIZAC								1.311.454,94		1.311.454,94	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				203,4900	$ 794.424,96	203,4900	$ 794.424,96	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				16,0000	$ 60.544,00	16,0000	$ 60.544,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				46,0000	$ 181.470,00	46,0000	$ 181.470,00	
NP58	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				19,0000	$ 168.606,00	19,0000	$ 168.606,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				15,0000	$ 57.675,00	15,0000	$ 57.675,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				6,0000	$ 79.962,00	6,0000	$ 79.962,00	
NP84	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				45,0000	$ 176.670,00	45,0000	$ 176.670,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCION EDUCATIVA -CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE C (1028) SEÑALIZACION								1.141.153,60		1.141.153,60	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				165,9000	$ 647.673,60	165,9000	$ 647.673,60	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				14,0000	$ 52.976,00	14,0000	$ 52.976,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				17,0000	$ 67.063,00	17,0000	$ 67.063,00	
NP58	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				15,0000	$ 123.840,00	15,0000	$ 123.840,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				12,0000	$ 49.140,00	12,0000	$ 49.140,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				7,0000	$ 93.289,00	7,0000	$ 93.289,00	
NP84	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				24,0000	$ 94.224,00	24,0000	$ 94.224,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCION EDUCATIVA -CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE D (1053) SEÑALIZACION								568.951,24		568.951,24	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				73,0600	$ 285.226,24	73,0600	$ 285.226,24	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				11,0000	$ 41.624,00	11,0000	$ 41.624,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				8,0000	$ 31.560,00	8,0000	$ 31.560,00	
NP58	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				7,0000	$ 57.792,00	7,0000	$ 57.792,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				9,0000	$ 34.605,00	9,0000	$ 34.605,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				5,0000	$ 66.635,00	5,0000	$ 66.635,00	
NP84	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				6,0000	$ 21.408,00	6,0000	$ 21.408,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCION EDUCATIVA -CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE A (1038) SEÑALIZACION								8.194.917,60		8.194.917,60	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.108,9000	$ 4.329.145,60	1.108,9000	$ 4.329.145,60	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				56,0000	$ 211.904,00	56,0000	$ 211.904,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				248,0000	$ 978.248,00	248,0000	$ 978.248,00	
NP58	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				187,0000	$ 1.543.872,00	187,0000	$ 1.543.872,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				105,0000	$ 384.500,00	105,0000	$ 384.500,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				48,0000	$ 639.696,00	48,0000	$ 639.696,00	
NP84	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				253,0000	$ 993.278,00	253,0000	$ 993.278,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCION EDUCATIVA -CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE B (1015) SEÑALIZACION								1.334.173,60		1.334.173,60	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				166,5000	$ 650.016,00	166,5000	$ 650.016,00	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				6,0000	$ 22.704,00	6,0000	$ 22.704,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				29,0000	$ 114.405,00	29,0000	$ 114.405,00	
NP58	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				25,0000	$ 206.400,00	25,0000	$ 206.400,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				20,0000	$ 76.900,00	20,0000	$ 76.900,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				9,0000	$ 119.943,00	9,0000	$ 119.943,00	
NP84	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				31,0000	$ 121.706,00	31,0000	$ 121.706,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCION EDUCATIVA -ALEMANIA RUGAS PLAZA SEDE A (681) SEÑALIZACION								367.146,88		367.146,88	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00								
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				66,0000	$ 249.744,00	66,0000	$ 249.744,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00								
NP58	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00								
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00								
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				22,0000	$ 293.194,00	22,0000	$ 293.194,00	
NP84	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00								
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JOSE FELIX RESTREPO SEDE A (634) SEÑALIZACION								4.831.867,68		4.831.867,68	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				533,2200	$ 2.081.690,88	533,2200	$ 2.081.690,88	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				33,0000	$ 124.872,00	33,0000	$ 124.872,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				193,0000	$ 761.395,00	193,0000	$ 761.395,00	
NP58	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				3,0000	$ 24.768,00	3,0000	$ 24.768,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				59,0000	$ 487.104,00	59,0000	$ 487.104,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO, EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				49,0000	$ 188.405,00	49,0000	$ 188.405,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				3,0000	$ 11.535,00	3,0000	$ 11.535,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				14,0000	$ 186.578,00	14,0000	$ 186.578,00	
NP84	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				195,0000	$ 765.570,00	195,0000	$ 765.570,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MONTE SELLO SEDE B (632) SEÑALIZACION								496.443,20		496.443,20	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				28,3000	$ 110.483,20	28,3000	$ 110.483,20	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				14,0000	$ 52.976,00	14,0000	$ 52.976,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				10,0000	$ 39.450,00	10,0000	$ 39.450,00	
NP58	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				10,0000	$ 82.560,00	10,0000	$ 82.560,00	

7046

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. SUBTOTAL	% DE EJEC.
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				7.0000	$ 26.915,00	7.0000	$ 26.915,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00								
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00				6.0000	$ 79.962,00	6.0000	$ 79.962,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00								
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CASTILLA SEDE A (018) SEÑALIZACION								7.293.324,44		7.293.324,44	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				906,3300	$ 3.538.390,40	906,3300	$ 3.538.390,40	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				45,0000	$ 170.280,00	45,0000	$ 170.280,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				151,0000	$ 595.695,00	151,0000	$ 595.695,00	
NP57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				148,0000	$ 1.221.888,00	148,0000	$ 1.221.888,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				84,0000	$ 322.980,00	84,0000	$ 322.980,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00				54,0000	$ 719.658,00	54,0000	$ 719.658,00	
NP62	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				182,0000	$ 714.532,00	182,0000	$ 714.532,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CIUDAD DE BOGOTA SEDE A (046) SEÑALIZACION								9.491.303,44		9.491.303,44	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.479,8400	$ 5.761.757,44	1.479,8400	$ 5.761.757,44	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				57,0000	$ 215.688,00	57,0000	$ 215.688,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				256,0000	$ 1.009.920,00	256,0000	$ 1.009.920,00	
NP57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				104,0000	$ 858.624,00	104,0000	$ 858.624,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				79,0000	$ 303.755,00	79,0000	$ 303.755,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00				22,0000	$ 293.194,00	22,0000	$ 293.194,00	
NP62	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				264,0000	$ 1.036.464,00	264,0000	$ 1.036.464,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -VILLEMAR EL CARMEN SEDE A (015) SEÑALIZACION								1.303.936,68		1.303.936,68	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00								
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				80,0000	$ 302.720,00	80,0000	$ 302.720,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00								
NP57	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP58	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				102,0000	$ 842.112,00	102,0000	$ 842.112,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 3.845,00				39,0000	$ 149.955,00	39,0000	$ 149.955,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				58,0000	$ 229.884,00	58,0000	$ 229.884,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00								
NP63	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00								
NP64	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LIBERTADOR SEDE A (1012) SEÑALIZACION								3.836.949,24		3.836.949,24	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				440,3100	$ 1.719.370,24	440,3100	$ 1.719.370,24	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				70,0000	$ 264.880,00	70,0000	$ 264.880,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				203,0000	$ 800.835,00	203,0000	$ 800.835,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				214,0000	$ 840.164,00	214,0000	$ 840.164,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -VILLAMIRA SUR ORIENTAL SEDE B (438) SEÑALIZACION								1.939.873,92		1.939.873,92	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				181,9600	$ 710.449,92	181,9600	$ 710.449,92	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				31,0000	$ 117.304,00	31,0000	$ 117.304,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				64,0000	$ 252.480,00	64,0000	$ 252.480,00	
NP57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				21,0000	$ 173.376,00	21,0000	$ 173.376,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				16,0000	$ 61.520,00	16,0000	$ 61.520,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00				24,0000	$ 319.848,00	24,0000	$ 319.848,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				69,0000	$ 270.894,00	69,0000	$ 270.894,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -SAN PEDRO CLAVER SEDE A (640) SEÑALIZACION								5.198.348,16		5.198.348,16	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				963,9900	$ 3.763.526,96	963,9900	$ 3.763.526,96	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				79,0000	$ 297.584,00	79,0000	$ 297.584,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				169,0000	$ 672.928,00	169,0000	$ 672.928,00	
NP64	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				139,0000	$ 545.714,00	139,0000	$ 545.714,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -SILVERIA ESPINOSA RENDON SEDE A (1609) SEÑALIZACION								3.487.771,52		3.487.771,52	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				457,1300	$ 1.784.635,52	457,1300	$ 1.784.635,52	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				27,0000	$ 102.168,00	27,0000	$ 102.168,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				105,0000	$ 414.225,00	105,0000	$ 414.225,00	
NP57	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP58	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				57,0000	$ 470.592,00	57,0000	$ 470.592,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 3.845,00				40,0000	$ 153.800,00	40,0000	$ 153.800,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00				8,0000	$ 106.616,00	8,0000	$ 106.616,00	
NP65	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				113,0000	$ 443.638,00	113,0000	$ 443.638,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANTONIO BARATA SEDE A (1042) SEÑALIZACION								2.399.734,24		2.399.734,24	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				279,5900	$ 1.091.519,36	279,5900	$ 1.091.519,36	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				70,0000	$ 264.880,00	70,0000	$ 264.880,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				159,0000	$ 627.255,00	159,0000	$ 627.255,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				134,0000	$ 526.084,00	134,0000	$ 526.084,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANTONIO BARATA SEDE B (1039) SEÑALIZACION								571.323,24		571.323,24	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				71,3100	$ 278.394,24	71,3100	$ 278.394,24	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				15,0000	$ 56.760,00	15,0000	$ 56.760,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				32,0000	$ 126.240,00	32,0000	$ 126.240,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				28,0000	$ 109.928,00	28,0000	$ 109.928,00	
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA MERCED SEDE A (1031) SEÑALIZACION								13.337.439,76		13.337.439,76	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				2.294,5900	$ 8.958.468,76	2.294,5900	$ 8.958.468,76	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				344,0000	$ 1.357.080,00	344,0000	$ 1.357.080,00	
NP57	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00								
NP58	DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00								
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00								
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00								
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00								
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE							515,0000	$ 2.021.890,00	515,0000	$ 2.021.890,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MARIA CANO SEDE A (1038) SEÑALIZACION								16.141.271,84		16.141.271,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				2.964,7600	$ 11.572.231,04	2.964,7600	$ 11.572.231,04	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				65,0000	$ 245.960,00	65,0000	$ 245.960,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				370,0000	$ 1.459.650,00	370,0000	$ 1.459.650,00	
NP57	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP58	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				272,0000	$ 2.245.632,00	272,0000	$ 2.245.632,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33											

7047

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00				75,0000	$ 288.375,00	75,0000	$ 288.375,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.227,00				50,0000	$ 666.350,00	50,0000	$ 666.350,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				416,0000	$ 1.633.216,00	416,0000	$ 1.633.216,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -FERNANDO GONZALES OCHOA SEDE A (310) SEÑALIZACION										7.810.693,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.822,0000	$ 7.113.088,00	1.822,0000	$ 7.113.088,00	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				189,0000	$ 745.227,00	189,0000	$ 745.227,00	
NP56	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -PALERMO SEDE A (1301) SEÑALIZACION										8.375.164,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.241,0000	$ 4.844.864,00	1.241,0000	$ 4.844.864,00	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				29,0000	$ 110.026,00	29,0000	$ 110.026,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				180,0000	$ 710.100,00	180,0000	$ 710.100,00	
NP64	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				180,0000	$ 706.680,00	180,0000	$ 706.680,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE A (1411) SEÑALIZACION										5.885.856,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.095,0000	$ 4.274.880,00	1.295,0000	$ 4.274.880,00	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				199,0000	$ 791.110,00	199,0000	$ 791.110,00	
NP64	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				191,0000	$ 749.866,00	191,0000	$ 749.866,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA AMISTAD SEDE A (153) SEÑALIZACION										7.734.353,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.272,0000	$ 4.965.888,00	1.272,0000	$ 4.965.888,00	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				44,0000	$ 166.936,00	44,0000	$ 166.936,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				124,0000	$ 489.160,00	124,0000	$ 489.160,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				130,0000	$ 1.073.280,00	130,0000	$ 1.073.280,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00				45,0000	$ 173.025,00	45,0000	$ 173.025,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.227,00				23,0000	$ 306.521,00	23,0000	$ 306.521,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				137,0000	$ 537.862,00	137,0000	$ 537.862,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -PABLO NERUDA SEDE A (910) SEÑALIZACION										3.843.179,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				723,0000	$ 2.822.592,00	723,0000	$ 2.822.592,00	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				94,0000	$ 356.636,00	94,0000	$ 356.636,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				93,0000	$ 366.699,00	93,0000	$ 366.699,00	
NP64	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				81,0000	$ 318.006,00	81,0000	$ 318.006,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -TRONCO INTERNACIONAL SEDE A (991) SEÑALIZACION										18.139.341,12	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.476,0300	$ 5.762.421,12	1.476,0300	$ 5.762.421,12	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				33,0000	$ 124.872,00	33,0000	$ 124.872,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				227,0000	$ 895.513,00	227,0000	$ 895.513,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				5,0000	$ 41.280,00	5,0000	$ 41.280,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				196,0000	$ 1.634.688,00	196,0000	$ 1.634.688,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00				68,0000	$ 261.460,00	68,0000	$ 261.460,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.227,00				38,0000	$ 506.426,00	38,0000	$ 506.426,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				229,0000	$ 899.054,00	229,0000	$ 899.054,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MILLAN NESTREPO SEDE A (1344) SEÑALIZACION											
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00								
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00								
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00								
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00								
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00								
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00								
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.227,00								
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MILLAN NESTREPO SEDE A (1344) SEÑALIZACION										4.771.473,76	4.771.473,76
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				505,9400	$ 1.975.195,76	505,9400	$ 1.975.195,76	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				64,0000	$ 242.176,00	64,0000	$ 242.176,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				202,0000	$ 796.890,00	202,0000	$ 796.890,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				4,0000	$ 33.024,00	4,0000	$ 33.024,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				71,0000	$ 586.176,00	71,0000	$ 586.176,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00				55,0000	$ 211.475,00	55,0000	$ 211.475,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00				5,0000	$ 19.225,00	5,0000	$ 19.225,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.227,00				8,0000	$ 106.616,00	8,0000	$ 106.616,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				256,0000	$ 600.904,00	256,0000	$ 600.904,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MILLAN NESTREPO SEDE B (1421) SEÑALIZACION			33985							1.373.758,39	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				167,3000	$ 653.139,20	167,3000	$ 653.139,20	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				40,0000	$ 151.360,00	40,0000	$ 151.360,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				59,0000	$ 232.704,00	59,0000	$ 232.704,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				21,0000	$ 173.376,00	21,0000	$ 173.376,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00								
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.227,00				8,0000	$ 105.816,00	8,0000	$ 105.816,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				62,0000	$ 243.412,00	62,0000	$ 243.412,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MILLAN NESTREPO SEDE C (1514) SEÑALIZACION										2.412.842,40	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				247,1200	$ 964.756,48	247,1200	$ 964.756,48	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				56,0000	$ 211.304,00	56,0000	$ 211.304,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				99,0000	$ 390.555,00	99,0000	$ 390.555,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				32,0000	$ 264.192,00	32,0000	$ 264.192,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00				20,0000	$ 76.900,00	20,0000	$ 76.900,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.845,00				3,0000	$ 11.535,00	3,0000	$ 11.535,00	
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.227,00				6,0000	$ 79.362,00	6,0000	$ 79.362,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				101,0000	$ 396.526,00	101,0000	$ 396.526,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEBORAH ARANGO SEDE UNICA (755) SEÑALIZACION										12.556.336,88	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.841,9700	$ 7.191.050,80	1.841,9700	$ 7.191.050,80	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				251,0000	$ 949.794,00	251,0000	$ 949.794,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				299,0000	$ 1.179.557,00	299,0000	$ 1.179.557,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	

7048

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
NP52	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				125,0000	$ 1.114.560,00	125,0000	$ 1.114.560,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				60,0000	$ 230.700,00	60,0000	$ 230.700,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				42,0000	$ 573.061,00	42,0000	$ 573.061,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				330,0000	$ 1.296.580,00	330,0000	$ 1.296.580,00	
0101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -AURORA ALMAZA SEDE A (1041) SEÑALIZACION								10.560.494,32		10.560.494,32	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.490,8200	$ 5.820.720,32	1.490,8200	$ 5.820.720,32	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				54,0000	$ 204.336,00	54,0000	$ 204.336,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				371,0000	$ 1.463.595,00	371,0000	$ 1.463.595,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				125,0000	$ 1.032.000,00	125,0000	$ 1.032.000,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				68,0000	$ 261.460,00	68,0000	$ 261.460,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				3,0000	$ 11.535,00	3,0000	$ 11.535,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				18,0000	$ 229.986,00	18,0000	$ 229.986,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				367,0000	$ 1.519.362,00	367,0000	$ 1.519.362,00	
0101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA BELLEZA SEDE B (1031) SEÑALIZACION								1.436.839,84		1.436.839,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				162,6400	$ 635.078,66	162,6400	$ 635.078,66	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				46,0000	$ 181.632,00	46,0000	$ 181.632,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				49,0000	$ 193.305,00	49,0000	$ 193.305,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				6,0000	$ 49.536,00	6,0000	$ 49.536,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				21,0000	$ 80.745,00	21,0000	$ 80.745,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				6,0000	$ 79.362,00	6,0000	$ 79.362,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				49,0000	$ 192.374,00	49,0000	$ 192.374,00	
0101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LEBLLESA SEDE C (1023) SEÑALIZACION											
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00								
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00								
NP58	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00								
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00								
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00								
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00								
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00								
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
0101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JOSE MARTI SEDE A (1029) SEÑALIZACION								3.672.434,88		3.672.434,88	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				748,2000	$ 2.309.260,80	748,2000	$ 2.309.260,80	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				85,0000	$ 321.640,00	85,0000	$ 321.640,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				248,0000	$ 978.360,00	248,0000	$ 978.360,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				3,0000	$ 24.768,00	3,0000	$ 24.768,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				13,0000	$ 107.328,00	13,0000	$ 107.328,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				58,0000	$ 223.010,00	58,0000	$ 223.010,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				6,0000	$ 23.070,00	6,0000	$ 23.070,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				6,0000	$ 79.362,00	6,0000	$ 79.362,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				254,0000	$ 1.005.054,00	254,0000	$ 1.005.054,00	
0101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JUANA BASCUBAN SEDE A (451) SEÑALIZACION								5.344.445,72		5.344.445,72	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				769,9300	$ 3.005.806,72	769,9300	$ 3.005.806,72	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				40,0000	$ 151.760,00	40,0000	$ 151.760,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				222,0000	$ 875.790,00	222,0000	$ 875.790,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				4,0000	$ 33.024,00	4,0000	$ 33.024,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				44,0000	$ 169.180,00	44,0000	$ 169.180,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				29,0000	$ 383.583,00	29,0000	$ 383.583,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				231,0000	$ 906.906,00	231,0000	$ 906.906,00	
0101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -IRIRAS DEL DIAMANTE SEDE A (512) SEÑALIZACION								7.732.111,52		7.732.111,52	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.217,3400	$ 4.752.451,52	1.217,3400	$ 4.752.451,52	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				20,0000	$ 75.880,00	20,0000	$ 75.880,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				213,0000	$ 840.285,00	213,0000	$ 840.285,00	
NP58	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				81,0000	$ 668.736,00	81,0000	$ 668.736,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				50,0000	$ 192.250,00	50,0000	$ 192.250,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				13,0000	$ 173.251,00	13,0000	$ 173.251,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				254,0000	$ 1.005.054,00	254,0000	$ 1.005.054,00	
0101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JARDINES DE BELLO SEDE A (1424) SEÑALIZACION											
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00								
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00								
NP58	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00								
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00								
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00								
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00								
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00								
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
0101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA <EDID CIUDAD BOLIVAR SEDE A (1504) SEÑALIZACION								9.143.957,84		9.143.957,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.118,9000	$ 4.368.185,60	1.118,9000	$ 4.368.185,60	
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				56,0000	$ 211.904,00	56,0000	$ 211.904,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				248,0000	$ 978.360,00	248,0000	$ 978.360,00	
NP59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				187,0000	$ 1.543.872,00	187,0000	$ 1.543.872,00	
NP61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				100,0000	$ 384.500,00	100,0000	$ 384.500,00	
NP62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				48,0000	$ 639.696,00	48,0000	$ 639.696,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				253,0000	$ 993.278,00	253,0000	$ 993.278,00	
0101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -LA CANDELARIA SEDE A (1703) SEÑALIZACION								10.368.479,92		10.368.479,92	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.635,4800	$ 6.384.913,92	1.635,4800	$ 6.384.913,92	
NP53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				190,0000	$ 718.960,00	190,0000	$ 718.960,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				256,0000	$ 1.009.920,00	256,0000	$ 1.009.920,00	

7049

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
NP39	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				3,0000	$ 24.768,00	3,0000	$ 24.768,00	
NP40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				67,0000	$ 553.152,00	67,0000	$ 553.152,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				94,0000	$ 297.630,00	94,0000	$ 297.630,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				3,0000	$ 11.535,00	3,0000	$ 11.535,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				31,0000	$ 413.137,00	31,0000	$ 413.137,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				264,0000	$ 1.036.464,00	264,0000	$ 1.036.464,00	
2048	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA BICI SEDE UNICA (761) SEÑALIZACION								13.888.847,36		13.888.847,36	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				2.325,6400	$ 9.079.294,56	2.325,6400	$ 9.079.294,56	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				140,0000	$ 529.760,00	140,0000	$ 529.760,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				178,0000	$ 702.210,00	178,0000	$ 702.210,00	
NP37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				152,0000	$ 1.254.912,00	152,0000	$ 1.254.912,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				69,0000	$ 265.305,00	69,0000	$ 265.305,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				36,0000	$ 479.772,00	36,0000	$ 479.772,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				194,0000	$ 761.644,00	194,0000	$ 761.644,00	
2049	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -BRAVO PAEZ SEDE A (595) SEÑALIZACION								6.592.378,44		6.592.378,44	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				951,8400	$ 3.716.061,44	951,8400	$ 3.716.061,44	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				40,0000	$ 151.760,00	40,0000	$ 151.760,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				129,0000	$ 508.905,00	129,0000	$ 508.905,00	
NP37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				4,0000	$ 33.024,00	4,0000	$ 33.024,00	
NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				124,0000	$ 1.023.744,00	124,0000	$ 1.023.744,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				97,0000	$ 372.965,00	97,0000	$ 372.965,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				4,0000	$ 15.380,00	4,0000	$ 15.380,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				11,0000	$ 146.597,00	11,0000	$ 146.597,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				159,0000	$ 624.234,00	159,0000	$ 624.234,00	
2047	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -INEM SEDE SEDE B (111) SEÑALIZACION								8.847.847,68		8.847.847,68	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				867,9200	$ 3.389.359,68	867,9200	$ 3.389.359,68	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				33,0000	$ 124.872,00	33,0000	$ 124.872,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				171,0000	$ 674.595,00	171,0000	$ 674.595,00	
NP37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				61,0000	$ 503.616,00	61,0000	$ 503.616,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				31,0000	$ 119.195,00	31,0000	$ 119.195,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				26,0000	$ 346.502,00	26,0000	$ 346.502,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				177,0000	$ 694.902,00	177,0000	$ 694.902,00	
2046	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -SAN AGUSTIN (1044) SEÑALIZACION								8.417.673,69		8.417.673,69	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.349,2000	$ 5.423.434,90	1.349,2000	$ 5.423.434,90	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				30,0000	$ 113.820,00	30,0000	$ 113.820,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				284,0000	$ 1.120.380,00	284,0000	$ 1.120.380,00	
NP37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00								
NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				66,0000	$ 544.896,00	66,0000	$ 544.896,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				20,0000	$ 76.900,00	20,0000	$ 76.900,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00								
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00								
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				290,0000	$ 1.138.540,00	290,0000	$ 1.138.540,00	
2045	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -DIANA TURBAY (1018) SEÑALIZACION								4.791.663,32		4.791.663,32	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				568,9000	$ 2.191.857,52	568,9000	$ 2.191.857,52	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				64,0000	$ 242.176,00	64,0000	$ 242.176,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				221,0000	$ 871.845,00	221,0000	$ 871.845,00	
NP37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				3,0000	$ 24.768,00	3,0000	$ 24.768,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				58,0000	$ 223.010,00	58,0000	$ 223.010,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				23,0000	$ 306.521,00	23,0000	$ 306.521,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				226,0000	$ 887.276,00	226,0000	$ 887.276,00	
2044	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MARRUECOS MOLINOS SEDE A (1033) SEÑALIZACION								8.643.746,52		8.643.746,52	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.247,1300	$ 4.868.795,52	1.247,1300	$ 4.868.795,52	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				64,0000	$ 242.176,00	64,0000	$ 242.176,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				189,0000	$ 745.605,00	189,0000	$ 745.605,00	
NP37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				123,0000	$ 1.015.488,00	123,0000	$ 1.015.488,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				84,0000	$ 322.980,00	84,0000	$ 322.980,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				44,0000	$ 586.388,00	44,0000	$ 586.388,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				214,0000	$ 840.164,00	214,0000	$ 840.164,00	
2043	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CEDID SAN PABLO SEDE A (702) SEÑALIZACION											
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00								
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00								
NP37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00								
NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00								
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00								
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00								
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00								
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
2042	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -GUSTAVO RESTREPO (1020) SEÑALIZACION								6.746.322,36		6.746.322,36	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				942,0900	$ 3.677.919,36	942,0900	$ 3.677.919,36	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				21,0000	$ 79.666,00	21,0000	$ 79.666,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				240,0000	$ 946.800,00	240,0000	$ 946.800,00	
NP37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				51,0000	$ 421.056,00	51,0000	$ 421.056,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				51,0000	$ 196.095,00	51,0000	$ 196.095,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00				19,0000	$ 253.213,00	19,0000	$ 253.213,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				299,0000	$ 1.173.874,00	299,0000	$ 1.173.874,00	
2041	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -SAN PABLO CEDID SEDE B (771) SEÑALIZACION											
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00								
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								

7050

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
NP16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO	LN		$ 3.945,00								
NP49	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LN		$ 8.256,00								
NP50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D.	LN		$ 8.256,00								
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	LN		$ 8.256,00								
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	LN		$ 3.945,00								
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS #/D	LN		$ 3.945,00								
NP54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 39 x 45 EN LAS #/D.	LN		$ 13.227,00								
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	LN		$ 3.926,00								
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -RACAURTE SEDE A (--) SEÑALIZACION									$ 3.794.329,12		$ 3.794.329,12
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				530,8300	$ 2.069.237,12	530,8300	$ 2.069.237,12	
NP15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				11,0000	$ 41.624,00	11,0000	$ 41.624,00	
NP16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				109,0000	$ 430.005,00	109,0000	$ 430.005,00	
NP49	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D.	LN		$ 8.256,00				53,0000	$ 437.568,00	53,0000	$ 437.568,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	LN		$ 8.256,00				40,0000	$ 163.800,00	40,0000	$ 163.800,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	LN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS #/D	LN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
NP54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 39 x 45 EN LAS #/D.	LN		$ 13.227,00				14,0000	$ 185.178,00	14,0000	$ 185.178,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	LN		$ 3.926,00				119,0000	$ 455.416,00	119,0000	$ 455.416,00	
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -RACAURTE SEDE B (1496) SEÑALIZACION									$ 2.278.881,68		$ 2.278.881,68
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				248,9200	$ 971.763,68	248,9200	$ 971.763,68	
NP15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				25,0000	$ 94.600,00	25,0000	$ 94.600,00	
NP16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				79,0000	$ 311.655,00	79,0000	$ 311.655,00	
NP49	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D.	LN		$ 8.256,00				44,0000	$ 363.264,00	44,0000	$ 363.264,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	LN		$ 8.256,00				21,0000	$ 90.745,00	21,0000	$ 90.745,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	LN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS #/D	LN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
NP54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 39 x 45 EN LAS #/D.	LN		$ 13.227,00				17,0000	$ 224.559,00	17,0000	$ 224.559,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	LN		$ 3.926,00				79,0000	$ 310.154,00	79,0000	$ 310.154,00	
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -ANTONIO JOSE DE SUCRE (1501) SEÑALIZACION									$ 3.194.760,24		$ 3.194.760,24
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				369,8100	$ 1.429.122,24	369,8100	$ 1.429.122,24	
NP15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				23,0000	$ 87.032,00	23,0000	$ 87.032,00	
NP16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				141,0000	$ 556.245,00	141,0000	$ 556.245,00	
NP49	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D.	UN		$ 8.256,00				37,0000	$ 305.472,00	37,0000	$ 305.472,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				27,0000	$ 222.912,00	27,0000	$ 222.912,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				27,0000	$ 103.815,00	27,0000	$ 103.815,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				2,0000	$ 7.890,00	2,0000	$ 7.890,00	
NP54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 39 x 45 EN LAS #/D.	UN		$ 13.227,00				8,0000	$ 105.816,00	8,0000	$ 105.816,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				145,0000	$ 573.196,00	145,0000	$ 573.196,00	
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -CLEMENCIA CAICEDO SEDE A (1504) SEÑALIZACION									$ 3.296.499,76		$ 3.296.499,76
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				293,4400	$ 1.145.589,76	293,4400	$ 1.145.589,76	
NP15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				56,0000	$ 211.904,00	56,0000	$ 211.904,00	
NP16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				87,0000	$ 343.215,00	87,0000	$ 343.215,00	
NP49	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				3,0000	$ 24.768,00	3,0000	$ 24.768,00	
NP50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D.	UN		$ 8.256,00				60,0000	$ 495.360,00	60,0000	$ 495.360,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				52,0000	$ 429.312,00	52,0000	$ 429.312,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				19,0000	$ 74.955,00	19,0000	$ 74.955,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
NP54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 39 x 45 EN LAS #/D.	UN		$ 13.227,00				32,0000	$ 424.464,00	32,0000	$ 424.464,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				89,0000	$ 349.414,00	89,0000	$ 349.414,00	
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MISAEL PASTRANA SEDE B (1531) SEÑALIZACION									$ 3.693.253,48		$ 3.693.253,48
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				414,1200	$ 1.616.724,48	414,1200	$ 1.616.724,48	
NP15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				43,0000	$ 162.712,00	43,0000	$ 162.712,00	
NP16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				126,0000	$ 497.070,00	126,0000	$ 497.070,00	
NP49	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D.	UN		$ 8.256,00				59,0000	$ 487.104,00	59,0000	$ 487.104,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				37,0000	$ 119.139,00	37,0000	$ 119.139,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				31,0000	$ 119.139,00	31,0000	$ 119.139,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
NP54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 39 x 45 EN LAS #/D.	UN		$ 13.227,00				17,0000	$ 224.559,00	17,0000	$ 224.559,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				138,0000	$ 541.788,00	138,0000	$ 541.788,00	
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA -JOSE MARIA CARBONELL (1604) SEÑALIZACION									$ 2.623.044,96		$ 2.623.044,96
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				327,2400	$ 1.277.544,96	327,2400	$ 1.277.544,96	
NP15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				49,0000	$ 191.632,00	49,0000	$ 191.632,00	
NP16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				115,0000	$ 453.675,00	115,0000	$ 453.675,00	
NP49	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D.	UN		$ 8.256,00				6,0000	$ 49.536,00	6,0000	$ 49.536,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				40,0000	$ 163.800,00	40,0000	$ 163.800,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				2,0000	$ 7.890,00	2,0000	$ 7.890,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				2,0000	$ 7.890,00	2,0000	$ 7.890,00	
NP54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 39 x 45 EN LAS #/D.	UN		$ 13.227,00				3,0000	$ 39.681,00	3,0000	$ 39.681,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				115,0000	$ 451.490,00	115,0000	$ 451.490,00	
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (1514) SEÑALIZACION									$ 14.255.878,48	#¡REF!	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.613,7700	$ 6.300.156,08	1.613,7700	$ 6.300.156,08	
np15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				46,0000	$ 174.064,00	46,0000	$ 174.064,00	
np16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				335,0000	$ 1.321.575,00	335,0000	$ 1.321.575,00	
np49	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
np50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D.	UN		$ 8.256,00				162,0000	$ 1.337.472,00	162,0000	$ 1.337.472,00	
np51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				53,0000	$ 437.568,00	53,0000	$ 437.568,00	
np52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				113,0000	$ 434.460,00	113,0000	$ 434.460,00	
np53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				2,0000	$ 7.890,00	2,0000	$ 7.890,00	
np54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 39 x 45 EN LAS #/D.	UN		$ 13.227,00				56,0000	$ 732.985,20	56,0000	$ 732.985,20	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				343,0000	$ 1.346.618,00	343,0000	$ 1.346.618,00	
NP45	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 1.621,80				343,0000	$ 556.277,40	343,0000	$ 556.277,40	
NP66	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE SELLADOR Y ADHERENTE PARA TRAFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN	UN		$ 1.274,80				1.613,7700	$ 2.057.234,00	1.613,7700	$ 2.057.234,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA MAR EL CARMEN SEDE C (923) SEÑALIZACION									$ 3.599.478,48		$ 3.599.478,48
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				377,1000	$ 1.472.198,40	377,1000	$ 1.472.198,40	
NP16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.945,00				61,0000	$ 240.645,00	61,0000	$ 240.645,00	
NP49	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D.	UN		$ 8.256,00				74,0000	$ 610.944,00	74,0000	$ 610.944,00	
NP51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				33,0000	$ 124.695,00	33,0000	$ 124.695,00	
NP52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
NP53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				13,0000	$ 173.251,80	13,0000	$ 173.251,80	
NP54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 39 x 45 EN LAS #/D.	UN		$ 13.227,00				13,0000	$ 173.251,80	13,0000	$ 173.251,80	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				65,0000	$ 255.190,00	65,0000	$ 255.190,00	
	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA MAR EL CARMEN SEDE B (949) SEÑALIZACION									$ 2.128.921,48		$ 2.128.921,48
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								

7051

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				251,1200	$ 980.372,48	251,1200	$ 980.372,48	
NP33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				17,0000	$ 64.329,00	17,0000	$ 64.329,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				30,0000	$ 118.350,00	30,0000	$ 118.350,00	
NP58	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP60	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				73,0000	$ 602.688,00	73,0000	$ 602.688,00	
NP61	DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.943,00				20,0000	$ 78.900,00	20,0000	$ 78.900,00	
NP62	DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.227,00				12,0000	$ 158.724,00	12,0000	$ 158.724,00	
NP64	DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				27,0000	$ 106.002,00	27,0000	$ 106.002,00	
0101	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE **INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE HOLANDA SEDE C (651) SEÑALIZACION**								743.364,00		743.364,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				57,7500	$ 225.456,00	57,7500	$ 225.456,00	
NP33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				20,0000	$ 75.880,00	20,0000	$ 75.880,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				10,0000	$ 39.170,00	10,0000	$ 39.170,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				22,0000	$ 181.632,00	22,0000	$ 181.632,00	
NP61	DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.943,00				18,0000	$ 69.210,00	18,0000	$ 69.210,00	
NP62	DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.227,00				4,0000	$ 53.308,00	4,0000	$ 53.308,00	
NP64	DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				17,0000	$ 66.742,00	17,0000	$ 66.742,00	
0102	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE **INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE HOLANDA SEDE D (652) SEÑALIZACION**								1.167.163,44		1.167.164,44	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				118,6100	$ 463.053,44	118,6100	$ 463.053,44	
NP33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				16,0000	$ 60.544,00	16,0000	$ 60.544,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				31,0000	$ 122.295,00	31,0000	$ 122.290,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				23,0000	$ 189.888,00	23,0000	$ 189.888,00	
NP61	DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.943,00				20,0000	$ 78.900,00	20,0000	$ 78.900,00	
NP62	DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP63	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.227,00				4,0000	$ 53.308,00	4,0000	$ 53.308,00	
NP64	DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				32,0000	$ 125.632,00	32,0000	$ 125.632,00	
0103	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE **INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE HOLANDA SEDE A (1943) SEÑALIZACION**								3.146.617,00		3.146.617,00	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				879,0200	$ 3.431.694,08	879,0200	$ 3.431.694,08	
NP33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				57,0000	$ 216.258,00	57,0000	$ 215.489,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				65,0000	$ 256.420,00	65,0000	$ 256.420,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				3,0000	$ 24.768,00	3,0000	$ 24.768,00	
NP60	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				91,0000	$ 751.296,00	91,0000	$ 751.296,00	
NP61	DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.943,00				26,0000	$ 99.970,00	26,0000	$ 99.970,00	
NP62	DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.227,00				7,0000	$ 93.299,00	7,0000	$ 93.299,00	
NP64	DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				67,0000	$ 263.042,00	67,0000	$ 263.042,00	
0104	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO IMARTE SEDE A (1528) SEÑALIZACION**								3.284.747,72		3.284.747,72	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				480,4400	$ 1.875.674,72	480,4400	$ 1.875.674,72	
NP33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.943,00				60,0000	$ 236.700,00	60,0000	$ 236.700,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				60,0000	$ 495.360,00	60,0000	$ 495.360,00	
NP60	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				60,0000	$ 495.360,00	60,0000	$ 495.360,00	
NP61	DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.943,00				51,0000	$ 196.053,00	51,0000	$ 196.053,00	
NP62	DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.845,00				2,0000	$ 7.690,00	2,0000	$ 7.690,00	
NP63	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.227,00				18,0000	$ 238.086,00	18,0000	$ 238.086,00	
NP64	DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				58,0000	$ 219.530,00	58,0000	$ 219.530,00	
0105	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE **INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JOSE MARTI SEDE C (1215) SEÑALIZACION**								2.292.679,60		2.292.679,60	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				288,4000	$ 1.125.913,60	288,4000	$ 1.125.913,60	
NP33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				37,0000	$ 140.906,00	37,0000	$ 140.906,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				64,0000	$ 252.370,00	64,0000	$ 252.370,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				38,0000	$ 313.728,00	38,0000	$ 313.728,00	
NP61	DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.943,00				19,0000	$ 73.910,00	19,0000	$ 73.910,00	
NP62	DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.227,00				13,0000	$ 172.251,00	13,0000	$ 173.251,00	
NP64	DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				75,0000	$ 294.450,00	75,0000	$ 294.450,00	
0106	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE **INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ENTRE NUBES SEDE C (1794) SEÑALIZACION**								1.899.173,60		1.899.173,60	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				129,9000	$ 507.129,60	129,9000	$ 507.129,60	
NP33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				11,0000	$ 41.624,00	11,0000	$ 41.624,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				26,0000	$ 102.570,00	26,0000	$ 102.570,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				25,0000	$ 206.400,00	25,0000	$ 206.400,00	
NP61	DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.943,00				17,0000	$ 65.365,00	17,0000	$ 65.365,00	
NP62	DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.227,00				4,0000	$ 53.308,00	4,0000	$ 53.308,00	
NP64	DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				26,0000	$ 102.076,00	26,0000	$ 102.076,00	
0107	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE **INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DIANA TURBAY II (1511) SEÑALIZACION**								813.913,13		813.913,13	
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				110,7900	$ 432.485,12	110,7900	$ 432.485,12	
NP33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				20,0000	$ 75.880,00	20,0000	$ 75.880,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				23,0000	$ 90.725,00	23,0000	$ 90.725,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP61	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.845,00				14,0000	$ 53.830,00	14,0000	$ 53.830,00	
NP62	DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.227,00				5,0000	$ 66.135,00	5,0000	$ 66.135,00	
NP64	DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				21,0000	$ 82.446,00	21,0000	$ 82.446,00	
0108	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE **INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ B (1219) SEÑALIZACION**								3.475.978,84		3.475.978,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				352,4500	$ 1.376.003,84	352,4500	$ 1.376.003,84	
NP33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				30,0000	$ 113.820,00	30,0000	$ 113.820,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00				47,0000	$ 185.410,00	47,0000	$ 185.410,00	
NP59	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP60	DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 8.256,00				45,0000	$ 371.520,00	45,0000	$ 371.520,00	
NP61	DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.943,00				20,0000	$ 78.900,00	20,0000	$ 78.900,00	
NP62	DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP63	DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #ID. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN	UN		$ 13.227,00				12,0000	$ 159.924,00	12,0000	$ 159.924,00	
NP64	DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS #ID. SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				46,0000	$ 180.596,00	46,0000	$ 180.596,00	
0109	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE **INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA CHUCUA SEDE UNICA (526) SEÑALIZACION**								3.719.443,32		3.719.443,32	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				448,0800	$ 1.749.304,32	448,0800	$ 1.749.304,32	
NP33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				24,0000	$ 90.384,00	24,0000	$ 90.384,00	

7052

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. SUBTOTADO	% DE AVC	
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				115,0000	$ 453.675,00	115,0000	$ 453.675,00		
NP35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00		
NP36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				57,0000	$ 470.592,00	57,0000	$ 470.592,00		
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 23 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				48,0000	$ 184.560,00	48,0000	$ 184.560,00		
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00		
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				21,0000	$ 279.967,00	21,0000	$ 279.967,00		
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				120,0000	$ 471.120,00	120,0000	$ 471.120,00		
0.1.01	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE B (433) SEÑALIZACION**								$ 1.429.574,00		$ 1.429.574,00		
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -									
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				204,0000	$ 796.416,00	204,0000	$ 796.416,00		
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				9,0000	$ 34.056,00	9,0000	$ 34.056,00		
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				23,0000	$ 90.735,00	23,0000	$ 90.735,00		
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00		
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				27,0000	$ 222.912,00	27,0000	$ 222.912,00		
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				20,0000	$ 78.900,00	20,0000	$ 78.900,00		
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00		
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				6,0000	$ 79.362,00	6,0000	$ 79.362,00		
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				27,0000	$ 106.002,00	27,0000	$ 106.002,00		
0.1.02	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JOSE MARTI SEDE D (443) SEÑALIZACION**								$ 1.868.964,12		$ 1.868.964,12		
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -									
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				228,7000	$ 892.157,12	228,7000	$ 892.157,12		
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				48,0000	$ 179.280,00	48,0000	$ 179.280,00		
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				63,0000	$ 248.535,00	63,0000	$ 248.535,00		
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00		
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				19,0000	$ 156.864,00	19,0000	$ 156.864,00		
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				19,0000	$ 73.955,00	19,0000	$ 73.955,00		
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				2,0000	$ 7.890,00	2,0000	$ 7.890,00		
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				5,0000	$ 66.135,00	5,0000	$ 66.135,00		
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				63,0000	$ 247.338,00	63,0000	$ 247.338,00		
0.1.03	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL SEDE C (447) SEÑALIZACION**								$ 1.246.167,48		$ 1.246.167,48		
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -									
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				170,6200	$ 666.100,48	170,6200	$ 666.100,48		
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				15,0000	$ 56.760,00	15,0000	$ 56.760,00		
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				33,0000	$ 130.185,00	33,0000	$ 130.185,00		
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00		
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				13,0000	$ 107.328,00	13,0000	$ 107.328,00		
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				8,0000	$ 30.760,00	8,0000	$ 30.760,00		
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00		
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				9,0000	$ 119.043,00	9,0000	$ 119.043,00		
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				35,0000	$ 137.410,00	35,0000	$ 137.410,00		
0.1.04	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL SEDE C (447) SEÑALIZACION**								$ 419.839,68		$ 419.839,68		
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -									
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00		
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				27,0000	$ 222.912,00	27,0000	$ 222.912,00		
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				17,0000	$ 67.065,00	17,0000	$ 67.065,00		
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				2,0000	$ 7.890,00	2,0000	$ 7.890,00		
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				8,0000	$ 105.816,00	8,0000	$ 105.816,00		
0.1.05	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JUAN REY SEDE B (434) SEÑALIZACION**								$ 674.238,32		$ 674.238,32		
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -									
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				54,0600	$ 211.129,22	54,0600	$ 211.129,22		
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				11,0000	$ 41.624,00	11,0000	$ 41.624,00		
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				22,0000	$ 86.790,00	22,0000	$ 86.790,00		
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00		
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				14,0000	$ 115.584,00	14,0000	$ 115.584,00		
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				12,0000	$ 46.140,00	12,0000	$ 46.140,00		
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00		
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				5,0000	$ 66.135,00	5,0000	$ 66.135,00		
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				24,0000	$ 94.224,00	24,0000	$ 94.224,00		
0.1.06	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE A (449) SEÑALIZACION**								$ 2.249.868,28		$ 2.249.868,28		
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -									
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				312,3400	$ 1.219.375,36	312,3400	$ 1.219.375,36		
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				10,0000	$ 37.840,00	10,0000	$ 37.840,00		
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				111,0000	$ 437.895,00	111,0000	$ 437.895,00		
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00		
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				43,0000	$ 355.008,00	43,0000	$ 355.008,00		
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				32,0000	$ 123.840,00	32,0000	$ 123.840,00		
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00		
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				7,0000	$ 93.289,00	7,0000	$ 93.289,00		
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				120,0000	$ 471.120,00	120,0000	$ 471.120,00		
0.1.07	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SEDE A (1936) SEÑALIZACION**								$ 5.815.471,31		$ 5.815.471,31		
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -									
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				676,3300	$ 2.640.392,32	676,3300	$ 2.640.392,32		
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				26,0000	$ 98.384,00	26,0000	$ 98.384,00		
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				157,0000	$ 619.365,00	157,0000	$ 619.365,00		
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00		
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				97,0000	$ 800.832,00	97,0000	$ 800.832,00		
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				45,0000	$ 173.925,00	45,0000	$ 173.925,00		
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				2,0000	$ 7.890,00	2,0000	$ 7.890,00		
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				13,0000	$ 171.951,00	13,0000	$ 171.951,00		
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				124,0000	$ 494.576,00	124,0000	$ 494.576,00		
0.1.08	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOBS SEDE A (727) SEÑALIZACION**								$ 10.944.488,88		$ 10.944.488,88		
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -									
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.520,4200	$ 5.935.719,68	1.520,4200	$ 5.935.719,68		
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				40,0000	$ 151.360,00	40,0000	$ 151.360,00		
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				329,0000	$ 1.297.905,00	329,0000	$ 1.297.905,00		
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00		
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				93,0000	$ 767.808,00	93,0000	$ 767.808,00		
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				53,0000	$ 203.760,00	53,0000	$ 203.760,00		
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00		
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.227,00				26,0000	$ 344.502,00	26,0000	$ 344.502,00		
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				337,0000	$ 1.323.062,00	337,0000	$ 1.323.062,00		
0.1.09	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A (1918) SEÑALIZACION**								$ 3.316.229,52		$ 3.316.229,52		
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -									
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				428,3400	$ 1.672.395,52	428,3400	$ 1.672.395,52		
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				41,0000	$ 155.144,00	41,0000	$ 155.144,00		
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				65,0000	$ 256.425,00	65,0000	$ 256.425,00		
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00		
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				61,0000	$ 503.616,00	61,0000	$ 503.616,00		

7053

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% DE EJEC
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				32,0000	$ 123.040,00	32,0000	$ 123.040,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #D	UN		$ 13.327,00				20,0000	$ 266.540,00	20,0000	$ 266.540,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.826,00				68,0000	$ 264.968,00	68,0000	$ 264.968,00	
5.01	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL DELGADO SALDUERO SEDE B (1519) SEÑALIZACION**								1.675.193,46		1.675.193,46	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				208,6000	$ 814.374,40	208,6000	$ 814.374,40	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				35,0000	$ 132.440,00	35,0000	$ 132.440,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				41,0000	$ 161.745,00	41,0000	$ 161.745,00	
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #D	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				41,0000	$ 338.496,00	41,0000	$ 338.496,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				18,0000	$ 69.210,00	18,0000	$ 69.210,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #D	UN		$ 13.327,00				11,0000	$ 146.597,00	11,0000	$ 146.597,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.826,00				49,0000	$ 192.374,00	49,0000	$ 192.374,00	
5.02	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN PEDRO CLAVER SEDE B (923) SEÑALIZACION**								1.346.566,20		1.346.566,20	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				160,8000	$ 668.995,20	160,8000	$ 668.995,20	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				11,0000	$ 41.624,00	11,0000	$ 41.624,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				34,0000	$ 134.130,00	34,0000	$ 134.130,00	
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #D	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				40,0000	$ 330.240,00	40,0000	$ 330.240,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				16,0000	$ 61.520,00	16,0000	$ 61.520,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #D	UN		$ 13.327,00				8,0000	$ 106.616,00	8,0000	$ 106.616,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.826,00				39,0000	$ 152.114,00	39,0000	$ 152.114,00	
5.03	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NELSON MANDELA (999) SEÑALIZACION**								4.739.694,92		4.739.694,92	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				755,2300	$ 2.948.417,92	755,2300	$ 2.948.417,92	
np35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				26,0000	$ 98.384,00	26,0000	$ 98.384,00	
np36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				80,0000	$ 315.600,00	80,0000	$ 315.600,00	
np39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #D	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
np40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				70,0000	$ 577.920,00	70,0000	$ 577.920,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				48,0000	$ 153.800,00	48,0000	$ 153.800,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #D	UN		$ 13.327,00				22,0000	$ 293.194,00	22,0000	$ 293.194,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.826,00				82,0000	$ 321.932,00	82,0000	$ 321.932,00	
5.04	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO CHUNZA FAMACON (913) SEÑALIZACION**								7.026.377,44		7.026.377,44	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.360,1100	$ 5.309.869,44	1.360,1100	$ 5.309.869,44	
np35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				57,0000	$ 215.688,00	57,0000	$ 215.688,00	
np36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				121,0000	$ 477.345,00	121,0000	$ 477.345,00	
np39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #D	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
np40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				91,0000	$ 751.296,00	91,0000	$ 751.296,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				41,0000	$ 157.645,00	41,0000	$ 157.645,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #D	UN		$ 13.327,00				15,0000	$ 199.905,00	15,0000	$ 199.905,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.826,00				128,0000	$ 502.528,00	128,0000	$ 502.528,00	
5.05	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE A (1521) SEÑALIZACION**								4.961.311,92		4.961.311,92	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				699,7300	$ 2.731.765,92	699,7300	$ 2.731.765,92	
np35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				46,0000	$ 174.064,00	46,0000	$ 174.064,00	
np36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				95,0000	$ 374.775,00	95,0000	$ 374.775,00	
np39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #D	UN		$ 8.256,00				3,0000	$ 24.768,00	3,0000	$ 24.768,00	
np40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				104,0000	$ 858.624,00	104,0000	$ 858.624,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				48,0000	$ 184.560,00	48,0000	$ 184.560,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #D	UN		$ 13.327,00				18,0000	$ 239.886,00	18,0000	$ 239.886,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.826,00				94,0000	$ 359.644,00	94,0000	$ 359.644,00	
5.06	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ALEJANDRO OBREGON SEDE A (1521) SEÑALIZACION**								4.951.131,13		4.951.131,13	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				792,2900	$ 3.093.061,12	792,2900	$ 3.093.061,12	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				40,0000	$ 151.360,00	40,0000	$ 151.360,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				87,0000	$ 343.215,00	87,0000	$ 343.215,00	
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #D	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				69,0000	$ 569.664,00	69,0000	$ 569.664,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				58,0000	$ 223.010,00	58,0000	$ 223.010,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #D	UN		$ 13.327,00				16,0000	$ 213.232,00	16,0000	$ 213.232,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.826,00				90,0000	$ 345.486,00	90,0000	$ 345.486,00	
5.07	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LOS PINOS SEDE A (1525) SEÑALIZACION**								4.956.139,20		4.956.139,20	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				464,3200	$ 1.812.705,28	464,3200	$ 1.812.705,28	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				29,0000	$ 109.736,00	29,0000	$ 109.736,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				82,0000	$ 323.490,00	82,0000	$ 323.490,00	
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #D	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				116,0000	$ 957.696,00	116,0000	$ 957.696,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				50,0000	$ 192.250,00	50,0000	$ 192.250,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #D	UN		$ 13.327,00				25,0000	$ 333.175,00	25,0000	$ 333.175,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.826,00				81,0000	$ 310.006,00	81,0000	$ 310.006,00	
5.08	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL URIBE CIUDAD BOLIVAR (1542) SEÑALIZACION**								2.352.151,73		2.352.151,73	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				393,9300	$ 1.537.902,72	393,9300	$ 1.537.902,72	
NP35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				2,0000	$ 7.568,00	2,0000	$ 7.568,00	
NP36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				76,0000	$ 299.820,00	76,0000	$ 299.820,00	
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #D	UN		$ 8.256,00				2,0000	$ 16.512,00	2,0000	$ 16.512,00	
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				10,0000	$ 82.560,00	10,0000	$ 82.560,00	
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				6,0000	$ 23.070,00	6,0000	$ 23.070,00	
NP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #D	UN		$ 3.845,00				3,0000	$ 11.535,00	3,0000	$ 11.535,00	
NP43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #D	UN		$ 13.327,00				8,0000	$ 106.616,00	8,0000	$ 106.616,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.826,00				68,0000	$ 260.168,00	68,0000	$ 260.168,00	
5.09	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO SEDE A (277) SEÑALIZACION**								8.173.675,73		8.173.675,73	
np	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.297,6400	$ 5.064.142,72	1.297,6400	$ 5.064.142,72	
np35	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				27,0000	$ 102.168,00	27,0000	$ 102.168,00	
np36	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				191,0000	$ 753.495,00	191,0000	$ 753.495,00	
np39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #D	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	

7054

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
np49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				125,0000	$ 1.032.000,00	125,0000	$ 1.032.000,00	
np51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 28 x 28 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				53,0000	$ 203.785,00	53,0000	$ 203.785,00	
np52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 28 x 28 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
np53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00				16,0000	$ 213.232,00	16,0000	$ 213.232,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				202,0000	$ 793.052,00	202,0000	$ 793.052,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ALBAN HOLGUIN (733) SEÑALIZACION								16.719.864,00		16.719.864,00	-
np	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.599,0000	$ 6.242.496,00	1.599,0000	$ 6.242.496,00	
np55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				69,0000	$ 261.960,00	69,0000	$ 261.960,00	
np56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				360,0000	$ 1.360.760,00	360,0000	$ 1.360.760,00	
np58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				136,0000	$ 1.122.816,00	136,0000	$ 1.122.816,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 28 x 28 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				62,0000	$ 238.390,00	62,0000	$ 238.390,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 28 x 28 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00				13,0000	$ 173.251,00	13,0000	$ 173.251,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				350,0000	$ 1.374.100,00	350,0000	$ 1.374.100,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO SEDE C (723) SEÑALIZACION								1.394.122,80		1.394.122,80	-
np	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				267,2200	$ 1.043.226,88	267,2200	$ 1.043.226,88	
np55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.784,00				26,0000	$ 98.384,00	26,0000	$ 98.384,00	
np56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00				31,0000	$ 122.295,00	31,0000	$ 122.295,00	
np58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				50,0000	$ 412.800,00	50,0000	$ 412.800,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 28 x 28 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				24,0000	$ 92.280,00	24,0000	$ 92.280,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 28 x 28 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00				1,0000	$ 3.845,00	1,0000	$ 3.845,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00				6,0000	$ 79.962,00	6,0000	$ 79.962,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00				34,0000	$ 133.484,00	34,0000	$ 133.484,00	

7055

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
3.1.1	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE EEUU AMERICA (723) SEÑALIZACION**								4.795.897,96		4.795.897,96	
	NP ITEMS NO PREVISTO			$ -								
	NP34 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				584,7400	$ 2.282.924,96	584,7400	$ 2.282.924,96	
	NP33 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				161,0000	$ 609.234,00	161,0000	$ 609.234,00	
	NP34 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO	UN		$ 3.945,00				137,0000	$ 540.465,00	137,0000	$ 540.465,00	
	NP35 SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				3,0000	$ 24.768,00	3,0000	$ 24.768,00	
	NP36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00				60,0000	$ 495.360,00	60,0000	$ 495.360,00	
	NP37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				34,0000	$ 130.730,00	34,0000	$ 130.730,00	
	NP38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				3,0000	$ 11.835,00	3,0000	$ 11.835,00	
	NP39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				9,0000	$ 119.943,00	9,0000	$ 119.943,00	
	NP40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.227,00				148,0000	$ 581.844,00	148,0000	$ 581.844,00	
	NP41 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00								
	NP42 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
3.1.2	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTE BLANCO SEDE A (543) SEÑALIZACION**								8.396.898,80		8.396.898,80	
	NP ITEMS NO PREVISTO			$ -								
	NP34 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				1.525,9000	$ 5.957.113,60	1.525,9000	$ 5.957.113,60	
	np35 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				30,0000	$ 113.820,00	30,0000	$ 113.820,00	
	np36 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO	UN		$ 3.945,00				191,0000	$ 753.495,00	191,0000	$ 753.495,00	
	np39 SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
	np40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00				123,0000	$ 1.015.488,00	123,0000	$ 1.015.488,00	
	np41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				20,0000	$ 165.120,00	20,0000	$ 165.120,00	
	np42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
	np43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				31,0000	$ 413.137,00	31,0000	$ 413.137,00	
	NP44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.227,00				201,0000	$ 789.126,00	201,0000	$ 789.126,00	
	NP45 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00								
	NP46 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
3.1.3	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALERMO SUR SEDE A (542) SEÑALIZACION**								4.241.822,12		4.241.822,12	
	NP ITEMS NO PREVISTO			$ -								
	NP34 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				616,2800	$ 2.406.367,12	616,2800	$ 2.406.367,12	
	np35 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				13,0000	$ 49.192,00	13,0000	$ 49.192,00	
	np36 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO	UN		$ 3.945,00				71,0000	$ 280.095,00	71,0000	$ 280.095,00	
	np39 SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
	np40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00				93,0000	$ 767.808,00	93,0000	$ 767.808,00	
	np41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				31,0000	$ 119.195,00	31,0000	$ 119.195,00	
	np42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
	np43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
	NP44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.227,00				22,0000	$ 293.194,00	22,0000	$ 293.194,00	
	NP45 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				80,0000	$ 314.080,00	80,0000	$ 314.080,00	
	NP46 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
3.1.4	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RODEO SEDE A (543) SEÑALIZACION**								3.525.937,88		3.525.937,88	
	NP ITEMS NO PREVISTO			$ -								
	NP34 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				475,7000	$ 1.857.132,80	475,7000	$ 1.857.132,80	
	np35 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				30,0000	$ 113.820,00	30,0000	$ 113.820,00	
	np36 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO	UN		$ 3.945,00				79,0000	$ 311.655,00	79,0000	$ 311.655,00	
	np39 SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
	np40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00				65,0000	$ 536.640,00	65,0000	$ 536.640,00	
	np41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				31,0000	$ 119.195,00	31,0000	$ 119.195,00	
	np42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
	np43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				31,0000	$ 413.137,00	31,0000	$ 413.137,00	
	NP44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.227,00				22,0000	$ 293.194,00	22,0000	$ 293.194,00	
	NP45 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				80,0000	$ 314.080,00	80,0000	$ 314.080,00	
	NP46 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
3.1.5	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VICTORIA SEDE A (446) SEÑALIZACION**								3.296.783,28		3.296.783,28	
	NP ITEMS NO PREVISTO			$ -								
	NP34 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				298,8200	$ 1.166.593,28	298,8200	$ 1.166.593,28	
	np35 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				50,0000	$ 189.200,00	50,0000	$ 189.200,00	
	np36 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO	UN		$ 3.945,00				40,0000	$ 157.800,00	40,0000	$ 157.800,00	
	np40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				43,0000	$ 355.008,00	43,0000	$ 355.008,00	
	np41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				30,0000	$ 118.350,00	30,0000	$ 118.350,00	
	np43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.227,00				8,0000	$ 105.816,00	8,0000	$ 105.816,00	
	NP46 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				51,0000	$ 200.226,00	51,0000	$ 200.226,00	
	NP47 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
3.1.6	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RODEO SEDE B (443) SEÑALIZACION**								916.895,12		916.895,12	
	NP ITEMS NO PREVISTO			$ -								
	NP34 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00				65,5300	$ 255.829,12	65,5300	$ 255.829,12	
	np35 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00				43,0000	$ 162.712,00	43,0000	$ 162.712,00	
	np36 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO	UN		$ 3.945,00				31,0000	$ 122.295,00	31,0000	$ 122.295,00	
	np39 SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00				1,0000	$ 8.256,00	1,0000	$ 8.256,00	
	np40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00				15,0000	$ 123.840,00	15,0000	$ 123.840,00	
	np41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00				10,0000	$ 82.560,00	10,0000	$ 82.560,00	
	np42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				10,0000	$ 39.450,00	10,0000	$ 39.450,00	
	np43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00				1,0000	$ 3.945,00	1,0000	$ 3.945,00	
	NP44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.227,00				6,0000	$ 79.362,00	6,0000	$ 79.362,00	
	NP45 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00				31,0000	$ 121.706,00	31,0000	$ 121.706,00	
	NP46 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
3.1.7	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA MONTESSORI SEDE A (1391) SEÑALIZACION**						14.381.336,40				14.381.336,40	
	NP ITEMS NO PREVISTO			$ -								
	NP34 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		2.341,60000	$ 9.141.606,40			2.341,6000	$ 9.141.606,40	
	NP35 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		89,00000	$ 336.776,00			89,0000	$ 336.776,00	
	NP36 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO	UN		$ 3.945,00		301,00000	$ 1.187.445,00			301,0000	$ 1.187.445,00	
	NP39 SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00		1,00000	$ 8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
	NP40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00		172,00000	$ 1.420.032,00			172,0000	$ 1.420.032,00	
	NP41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		90,00000	$ 743.040,00			90,0000	$ 743.040,00	
	NP42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00		1,00000	$ 3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
	NP43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00		1,00000	$ 3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
	NP44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.227,00		52,00000	$ 693.004,00			52,0000	$ 693.004,00	
	NP45 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00		317,00000	$ 1.244.542,00			317,0000	$ 1.244.542,00	
	NP46 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
3.1.8	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA MONTESSORI SEDE B (1340) SEÑALIZACION**						5.371.913,29				5.371.913,29	
	NP ITEMS NO PREVISTO			$ -								
	NP34 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		850,90000	$ 3.321.523,20			850,9000	$ 3.321.523,20	
	NP35 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		58,00000	$ 219.452,00			58,0000	$ 219.452,00	
	NP36 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO	UN		$ 3.945,00		77,00000	$ 303.765,00			77,0000	$ 303.765,00	
	NP39 SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00		2,00000	$ 16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
	NP40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00		80,00000	$ 660.480,00			80,0000	$ 660.480,00	
	NP41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		50,00000	$ 192.250,00			50,0000	$ 192.250,00	
	NP42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00		1,00000	$ 3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
	NP43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00		1,00000	$ 3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
	NP44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.227,00		18,00000	$ 239.886,00			18,0000	$ 239.886,00	
	NP45 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00		80,00000	$ 314.080,00			80,0000	$ 314.080,00	
	NP46 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
3.1.9	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AMISTAD SEDE B (531) SEÑALIZACION**						1.835.143,56				1.835.143,56	
	NP ITEMS NO PREVISTO			$ -								
	NP34 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		129,83000	507.090,56			129,8300	$ 507.090,56	
	np35 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		10,00000	37.940,00			10,0000	$ 37.940,00	
	np36 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO	UN		$ 3.945,00		19,00000	74.955,00			19,0000	$ 74.955,00	
	np39 SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
	np40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00		28,00000	231.168,00			28,0000	$ 231.168,00	
	np41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		8,00000	30.760,00			8,0000	$ 30.760,00	
	np42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
	np43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
	NP44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.227,00		5,00000	66.135,00			5,0000	$ 66.135,00	
	NP45 SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00		19,00000	74.594,00			19,0000	$ 74.594,00	
	NP46 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00								
3.1.10	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AMISTAD SEDE C (571) SEÑALIZACION**						549.391,48				549.391,48	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		66,85000	260.982,40			66,8500	$ 260.982,40	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		6,00000	22.764,00			6,0000	$ 22.764,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.943,00		7,00000	27.601,00			7,0000	$ 27.615,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		15,00000	123.840,00			15,0000	$ 123.840,00	
np37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		8,00000	30.760,00			8,0000	$ 30.760,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		3,00000	39.981,00			3,0000	$ 39.981,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		8,00000	31.408,00			8,0000	$ 31.408,00	
2	INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO SEDE A (1027) SEÑALIZACION						8.224.365,72					
											$ 8.224.365,72	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		1.340,93000	5.313.070,72			1.340,9300	$ 5.313.070,72	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		102,00000	385.968,00			102,0000	$ 385.968,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.943,00		232,00000	915.240,00			232,0000	$ 915.240,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		3,00000	24.768,00			3,0000	$ 24.768,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		110,00000	908.160,00			110,0000	$ 908.160,00	
np37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		93,00000	357.585,00			93,0000	$ 357.585,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		32,00000	426.464,00			32,0000	$ 426.464,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		227,00000	891.202,00			227,0000	$ 891.202,00	
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA BOSA SEDE A (732) SEÑALIZACION						23.693.842,60					
											$ 23.693.842,60	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		3.846,15000	15.015.369,60			3.846,1500	$ 15.015.369,60	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		80,00000	302.720,00			80,0000	$ 302.720,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.943,00		718,00000	2.832.510,00			718,0000	$ 2.832.510,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		214,00000	1.766.784,00			214,0000	$ 1.768.784,00	
np37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		122,00000	469.090,00			122,0000	$ 469.090,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		48,00000	639.696,00			48,0000	$ 639.696,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		422,00000	1.656.772,00			422,0000	$ 1.656.772,00	
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A (537) SEÑALIZACION						19.272.341,72					
											$ 19.272.341,72	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		2.740,68000	10.699.614,72			2.740,6800	$ 10.699.614,72	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		96,00000	363.264,00			96,0000	$ 363.264,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.943,00		629,00000	2.520.855,00			629,0000	$ 2.520.855,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		3,00000	24.768,00			2,0000	$ 24.768,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		196,00000	1.609.920,00			195,0000	$ 1.609.920,00	
np37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		111,00000	426.795,00			111,0000	$ 426.795,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		3,00000	11.535,00			3,0000	$ 11.536,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		76,00000	1.012.852,00			76,0000	$ 1.012.852,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		663,00000	2.602.938,00			662,0000	$ 2.602.938,00	
5	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CARLOS SEDE B (699) SEÑALIZACION						3.396.137,88					
											$ 3.396.137,88	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		586,27000	2.288.786,08			586,2700	$ 2.288.786,08	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		25,00000	94.850,00			25,0000	$ 94.850,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.943,00		53,00000	209.005,00			53,0000	$ 209.005,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		50,00000	412.800,00			50,0000	$ 412.800,00	
np37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		29,00000	111.505,00			29,0000	$ 111.505,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		4,00000	53.308,00			4,0000	$ 53.308,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		55,00000	215.930,00			55,0000	$ 215.930,00	
6	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CARLOS SEDE A (516) SEÑALIZACION						8.176.295,48					
											$ 8.176.295,48	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		1.425,10000	5.563.590,40			1.425,1000	$ 5.563.590,40	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		56,00000	211.504,00			56,0000	$ 211.504,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.943,00		163,00000	564.139,00			163,0000	$ 564.139,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		93,00000	767.808,00			93,0000	$ 767.808,00	
np37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		50,00000	192.250,00			50,0000	$ 192.250,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		23,00000	306.521,00			23,0000	$ 306.521,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		140,00000	549.640,00			140,0000	$ 549.640,00	
7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLASE SEDE A (183) SEÑALIZACION						4.337.419,72					
											$ 4.337.419,72	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		572,93000	2.236.718,72			572,9300	$ 2.236.718,72	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		53,00000	200.982,00			53,0000	$ 200.982,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.943,00		130,00000	512.590,00			130,0000	$ 512.590,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		62,00000	511.872,00			62,0000	$ 511.872,00	
np37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		43,00000	165.335,00			43,0000	$ 165.335,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		2,00000	7.690,00			2,0000	$ 7.690,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		2,00000	26.654,00			2,0000	$ 26.654,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		142,00000	557.492,00			142,0000	$ 557.492,00	
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD VILLAVICENCIO SEDE B (183) SEÑALIZACION						1.994.533,68					
											$ 1.994.533,68	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		267,22000	1.043.226,88			267,2200	$ 1.043.226,88	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		26,00000	98.644,00			26,0000	$ 98.644,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.943,00		31,00000	122.233,00			31,0000	$ 122.290,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		50,00000	412.800,00			50,0000	$ 412.800,00	
np37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		24,00000	92.280,00			24,0000	$ 92.280,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		6,00000	79.962,00			6,0000	$ 79.962,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		34,00000	133.494,00			34,0000	$ 133.494,00	
9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT SEDE A SEDE A (1102) SEÑALIZACION						8.294.339,84					
											$ 8.294.339,84	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		1.332,71000	5.202.699,84			1.332,7100	$ 5.202.699,84	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		73,00000	276.232,00			73,0000	$ 276.232,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.943,00		147,00000	579.915,00			147,0000	$ 579.915,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		117,00000	965.952,00			117,0000	$ 965.952,00	
np37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		55,00000	211.475,00			55,0000	$ 211.475,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		28,00000	373.156,00			28,0000	$ 373.156,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		159,00000	624.234,00			159,0000	$ 624.234,00	

7057

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
0101	**INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT SEDE B (1012) | SEÑALIZACION**						1.181.897,60				1.181.897,60	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		139,40000	$ 544.217,60			139,4000	$ 544.217,60	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		18,00000	$ 68.112,00			18,0000	$ 68.112,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.943,00		18,00000	$ 71.010,00			18,0000	$ 71.010,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 33 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00		2,00000	$ 16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 33 x 33	UN		$ 8.256,00		36,00000	$ 297.216,00			36,0000	$ 297.216,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		13,00000	$ 49.965,00			13,0000	$ 49.965,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		1,00000	$ 3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327,00		6,00000	$ 79.962,00			6,0000	$ 79.962,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.926,00		13,00000	$ 51.038,00			13,0000	$ 51.038,00	
0102	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLARA SEDE C (570) | SEÑALIZACION**						1.443.723,40				1.443.723,40	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		145,10000	$ 566.470,40			145,1000	$ 566.470,40	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		20,00000	$ 75.880,00			20,0000	$ 75.880,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.943,00		60,00000	$ 236.580,00			60,0000	$ 236.580,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 33 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00		1,00000	$ 8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 33 x 33	UN		$ 8.256,00		24,00000	$ 198.144,00			24,0000	$ 198.144,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		27,00000	$ 103.815,00			27,0000	$ 103.815,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		1,00000	$ 3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327,00		1,00000	$ 13.327,00			1,0000	$ 13.327,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.926,00		61,00000	$ 239.486,00			61,0000	$ 239.486,00	
0103	**INSTITUCION EDUCATIVA CLASS SEDE B (560) | SEÑALIZACION**						3.837.369,60				3.837.369,60	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		380,25000	1.484.496,00			380,2500	$ 1.484.496,00	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		20,00000	75.880,00			20,0000	$ 75.880,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.943,00		93,00000	366.680,00			93,0000	$ 366.680,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 33 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 33 x 33	UN		$ 8.256,00		56,00000	462.336,00			56,0000	$ 462.336,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		24,00000	92.280,00			24,0000	$ 92.280,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		1,00000	3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327,00		5,00000	66.635,00			5,0000	$ 66.635,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.926,00		96,00000	376.896,00			96,0000	$ 376.896,00	
0104	**INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA VARGAS VILA (1003) | SEÑALIZACION**						14.310.618,40				14.310.618,40	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		2.098,10000	8.191.942,40			2.098,1000	$ 8.191.942,40	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		60,00000	227.640,00			60,0000	$ 227.640,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.943,00		365,00000	1.439.623,00			365,0000	$ 1.439.623,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 33 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 33 x 33	UN		$ 8.256,00		208,00000	1.717.248,00			208,0000	$ 1.717.248,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		72,00000	276.840,00			72,0000	$ 276.840,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		3,00000	11.535,00			3,0000	$ 11.535,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327,00		62,00000	826.274,00			62,0000	$ 826.274,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.926,00		400,00000	1.570.400,00			400,0000	$ 1.570.400,00	
0105	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEON GREIF SEDE A (1062) | SEÑALIZACION**						5.817.377,04				5.817.377,04	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		941,50000	3.675.616,00			941,5000	$ 3.675.616,00	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		29,00000	109.734,00			29,0000	$ 109.734,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.943,00		181,00000	714.043,00			181,0000	$ 714.043,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 33 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 33 x 33	UN		$ 8.256,00		41,00000	338.496,00			41,0000	$ 338.496,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		43,00000	165.330,00			43,0000	$ 165.330,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		2,00000	7.190,00			2,0000	$ 7.190,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327,00		3,00000	39.981,00			3,0000	$ 39.981,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.926,00		191,00000	749.866,00			191,0000	$ 749.866,00	
0106	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA NICOLAS ESGUERRA SEDE A (516) | SEÑALIZACION**						6.738.857,60				6.738.857,60	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		941,90000	3.849.344,00			941,9000	$ 3.849.344,00	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		20,00000	75.880,00			20,0000	$ 75.880,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.943,00		172,00000	678.340,00			172,0000	$ 678.340,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 33 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 33 x 33	UN		$ 8.256,00		103,00000	850.368,00			103,0000	$ 850.368,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		109,00000	419.105,00			109,0000	$ 419.105,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		3,00000	11.535,00			3,0000	$ 11.535,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327,00		11,00000	146.597,00			11,0000	$ 146.597,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.926,00		176,00000	690.976,00			176,0000	$ 690.976,00	
0107	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C (342) | SEÑALIZACION**						1.029.347,72				1.029.347,72	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		101,60000	396.956,72			101,6000	$ 396.956,72	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		19,00000	71.996,00			19,0000	$ 71.996,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.943,00		17,00000	67.063,00			17,0000	$ 67.063,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 33 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 33 x 33	UN		$ 8.256,00		28,00000	231.168,00			28,0000	$ 231.168,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		11,00000	42.295,00			11,0000	$ 42.295,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		1,00000	3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327,00		10,00000	133.270,00			10,0000	$ 133.270,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.926,00		19,00000	74.594,00			19,0000	$ 74.594,00	
0108	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B (341) | SEÑALIZACION**						2.663.213,96				2.663.213,96	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		250,49000	977.912,96			250,4900	$ 977.912,96	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.943,00		43,00000	169.535,00			43,0000	$ 169.535,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 33 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 33 x 33	UN		$ 8.256,00		50,00000	412.800,00			50,0000	$ 412.800,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		30,00000	115.290,00			30,0000	$ 115.290,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		1,00000	3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327,00		11,00000	146.597,00			11,0000	$ 146.597,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.926,00		43,00000	168.810,00			43,0000	$ 168.810,00	
0109	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A (570) | SEÑALIZACION**						9.315.440,88				9.315.440,88	
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		1.523,90000	5.951.113,60			1.523,9000	$ 5.951.113,60	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		30,00000	113.820,00			30,0000	$ 113.820,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE PLUJO DE	UN		$ 3.943,00		191,00000	753.413,00			191,0000	$ 753.413,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 33 x 33 EN LAS #/D	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np36	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 33 x 33	UN		$ 8.256,00		123,00000	1.015.488,00			123,0000	$ 1.015.488,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		66,00000	261.438,00			66,0000	$ 261.438,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	UN		$ 3.943,00		1,00000	3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	UN		$ 13.327,00		31,00000	413.137,00			31,0000	$ 413.137,00	

7058

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.926,00		201,00000	789.126,00			201,0000	$ 789.126,00	
1(16)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIANO SEDE D (724) SEÑALIZACION						3.793.398,74					3.793.398,74
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		327,69000	1.279.301,76			327,6900	$ 1.279.301,76	
np15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LIN		$ 3.784,00		24,00000	90.816,00			24,0000	$ 90.816,00	
np16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.945,00		46,00000	181.470,00			46,0000	$ 181.470,00	
np19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	LIN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	LIN		$ 8.256,00		73,00000	602.688,00			73,0000	$ 602.688,00	
np01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		35,00000	134.575,00			35,0000	$ 134.575,00	
np02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	LIN		$ 13.227,00		23,00000	304.521,00			23,0000	$ 304.521,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.926,00		45,00000	176.670,00			45,0000	$ 176.670,00	
2(17)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIANO SEDE C (724) SEÑALIZACION						1.434.986,80					1.434.986,80
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		143,50000	560.224,00			143,5000	$ 560.224,00	
np15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LIN		$ 3.784,00		24,00000	90.816,00			24,0000	$ 90.816,00	
np16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.945,00		33,00000	130.185,00			33,0000	$ 130.185,00	
np19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	LIN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	LIN		$ 8.256,00		37,00000	305.472,00			37,0000	$ 305.472,00	
np01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		10,00000	39.450,00			10,0000	$ 39.450,00	
np02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	LIN		$ 13.227,00		12,00000	159.924,00			12,0000	$ 159.924,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.926,00		33,00000	129.558,00			33,0000	$ 129.558,00	
3(18)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIANO SEDE B (715) SEÑALIZACION						4.348.951,39					4.348.951,39
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		663,05000	2.588.547,20			663,0500	$ 2.588.547,20	
np15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LIN		$ 3.784,00		74,00000	280.016,00			74,0000	$ 280.016,00	
np16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.945,00		78,00000	307.710,00			78,0000	$ 307.710,00	
np19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	LIN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	LIN		$ 8.256,00		70,00000	577.920,00			70,0000	$ 577.920,00	
np01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		40,00000	153.800,00			40,0000	$ 153.800,00	
np02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	LIN		$ 13.227,00		23,00000	304.521,00			23,0000	$ 304.521,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.926,00		80,00000	314.080,00			80,0000	$ 314.080,00	
4(19)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIANO SEDE A (716) SEÑALIZACION						8.239.442,72					8.239.442,72
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		1.004,18000	3.920.318,72			1.004,1800	$ 3.920.318,72	
np15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LIN		$ 3.784,00		29,00000	109.736,00			29,0000	$ 109.736,00	
np16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.945,00		135,00000	532.575,00			135,0000	$ 532.575,00	
np19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	LIN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	LIN		$ 8.256,00		90,00000	743.040,00			90,0000	$ 743.040,00	
np01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		41,00000	157.645,00			41,0000	$ 157.645,00	
np02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	LIN		$ 13.227,00		17,00000	224.859,00			17,0000	$ 224.859,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.926,00		132,00000	518.232,00			132,0000	$ 518.232,00	
5(20)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE A (629) SEÑALIZACION						11.974.199,48					11.974.199,48
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		1.995,12000	7.788.948,48			1.996,1200	$ 7.788.948,48	
np15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LIN		$ 3.784,00		32,00000	121.088,00			32,0000	$ 121.088,00	
np16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.945,00		308,00000	1.215.060,00			309,0000	$ 1.218.060,00	
np19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	LIN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	LIN		$ 8.256,00		126,00000	1.040.256,00			126,0000	$ 1.040.256,00	
np01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		60,00000	230.700,00			60,0000	$ 230.700,00	
np02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	LIN		$ 13.227,00		20,00000	266.540,00			20,0000	$ 264.540,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.926,00		331,00000	1.299.506,00			331,0000	$ 1.299.506,00	
6(21)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VENECIA SEDE B (618) SEÑALIZACION						1.631.254,60					1.631.254,60
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		174,90000	682.809,60			174,9000	$ 682.809,60	
np15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LIN		$ 3.784,00		14,00000	52.976,00			14,0000	$ 52.976,00	
np16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.945,00		26,00000	102.570,00			26,0000	$ 102.570,00	
np19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	LIN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	LIN		$ 8.256,00		45,00000	371.520,00			45,0000	$ 371.520,00	
np01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		21,00000	82.845,00			21,0000	$ 82.845,00	
np02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	LIN		$ 13.227,00		17,00000	224.859,00			17,0000	$ 224.859,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.926,00		26,00000	102.076,00			26,0000	$ 102.076,00	
7(22)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NOTAVISTO SEDE A (1604) SEÑALIZACION						1.639.378,40					1.639.378,40
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		204,30000	797.782,40			204,3000	$ 797.782,40	
np15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LIN		$ 3.784,00		19,00000	71.896,00			19,0000	$ 71.896,00	
np16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.945,00		36,00000	138.075,00			35,0000	$ 138.075,00	
np19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	LIN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	LIN		$ 8.256,00		39,00000	321.984,00			39,0000	$ 321.984,00	
np01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		18,00000	69.210,00			18,0000	$ 69.210,00	
np02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	LIN		$ 13.227,00		8,00000	106.616,00			9,0000	$ 106.616,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.926,00		31,00000	121.706,00			31,0000	$ 121.706,00	
8(23)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA ALTA SEDE B (1643) SEÑALIZACION						1.839.459,20					1.839.459,20
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		261,80000	1.019.139,20			261,8000	$ 1.019.139,20	
np15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LIN		$ 3.784,00		27,00000	102.168,00			27,0000	$ 102.168,00	
np16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.945,00		36,00000	142.020,00			36,0000	$ 142.020,00	
np19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	LIN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	LIN		$ 8.256,00		27,00000	222.912,00			27,0000	$ 222.912,00	
np01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		17,00000	65.365,00			17,0000	$ 65.365,00	
np02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS #/D	LIN		$ 13.227,00		10,00000	133.270,00			10,0000	$ 133.270,00	
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.926,00		34,00000	133.494,00			34,0000	$ 133.494,00	
9(24)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUTS DE BUENOS AIRES SEDE B (1631) SEÑALIZACION						3.299.111,92					3.299.111,92
	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		462,90000	1.807.473,92			462,9000	$ 1.807.473,92	
np15	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LIN		$ 3.784,00		32,00000	121.088,00			32,0000	$ 121.088,00	
np16	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LIN		$ 3.945,00		71,00000	280.095,00			71,0000	$ 280.095,00	
np19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS #/D	LIN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	LIN		$ 8.256,00		54,00000	462.336,00			54,0000	$ 462.336,00	
np01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		31,00000	119.195,00			31,0000	$ 119.195,00	
np02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑO: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS #/D	LIN		$ 3.945,00		2,00000	7.690,00			2,0000	$ 7.690,00	

7059

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
				TOTAL		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
np42	SEÑALIZACION E DEMARCACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		16,00000	212.232,00			16,0000	$ 212.232,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00		71,00000	278.746,00			71,0000	$ 278.746,00	
2020	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
2020	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CANDA SEDE A (1198) SEÑALIZACION						1.371.423,53				1.371.423,53	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		185,13000	722.747,52			185,1300	$ 722.747,52	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		25,00000	94.850,00			25,0000	$ 94.850,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00		18,00000	71.010,00			18,0000	$ 71.010,00	
np55	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00								
np60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		24,00000	198.144,00			24,0000	$ 198.144,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		22,00000	94.590,00			22,0000	$ 94.590,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		1,00000	3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		10,00000	133.270,00			10,0000	$ 133.270,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00		16,00000	62.816,00			16,0000	$ 62.816,00	
2020	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
2020	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE FRANCISCO SOCARRAS SEDE A (752) SEÑALIZACION						15.552.325,16				15.552.325,16	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		2.374,79000	9.271.180,16			2.374,7900	$ 9.271.180,16	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		147,00000	556.248,00			147,0000	$ 556.248,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00		312,00000	1.230.648,00			312,0000	$ 1.230.648,00	
np55	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		275,00000	2.270.400,00			275,0000	$ 2.270.400,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		75,00000	298.575,00			75,0000	$ 298.575,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		1,00000	3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		45,00000	599.715,00			45,0000	$ 599.715,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00		335,00000	1.315.210,00			335,0000	$ 1.315.210,00	
2020	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
2020	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A (1143) SEÑALIZACION						4.819.776,64				4.819.776,64	
np	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		781,64000	3.051.600,64			781,6400	$ 3.051.600,64	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		20,00000	75.880,00			20,0000	$ 75.880,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00		91,00000	358.813,00			91,0000	$ 358.813,00	
np55	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		79,00000	652.224,00			79,0000	$ 652.224,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		38,00000	149.110,00			38,0000	$ 149.110,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		1,00000	3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		20,00000	266.540,00			20,0000	$ 266.540,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00		101,00000	396.526,00			101,0000	$ 396.526,00	
2020	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
2020	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRASILIA SEDE A (308) SEÑALIZACION						5.318.896,76				5.318.896,76	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		814,94000	3.181.525,76			814,9400	$ 3.181.525,76	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		25,00000	94.850,00			25,0000	$ 94.850,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00		106,00000	418.170,00			106,0000	$ 418.170,00	
np55	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		3,00000	24.768,00			3,0000	$ 24.768,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		120,00000	990.720,00			120,0000	$ 990.720,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		41,00000	157.643,00			41,0000	$ 157.643,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		1,00000	3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		15,00000	199.905,00			15,0000	$ 199.905,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00		112,00000	439.712,00			112,0000	$ 439.712,00	
2020	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
2020	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B (1144) SEÑALIZACION						2.634.583,94				2.634.583,94	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		339,26000	1.324.471,04			339,2600	$ 1.324.471,04	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		44,00000	166.936,00			44,0000	$ 166.936,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00		52,00000	205.140,00			52,0000	$ 205.140,00	
np55	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		62,00000	511.872,00			62,0000	$ 511.872,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		28,00000	107.668,00			28,0000	$ 107.668,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		1,00000	3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		8,00000	106.616,00			8,0000	$ 106.616,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00		51,00000	200.226,00			51,0000	$ 200.226,00	
2020	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
2020	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL CURIATAL SEDE B (117) SEÑALIZACION						796.632,80				796.632,80	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		83,70000	326.764,80			83,7000	$ 326.764,80	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00		18,00000	71.010,00			18,0000	$ 71.010,00	
np55	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		16,00000	132.096,00			16,0000	$ 132.096,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		8,00000	30.760,00			8,0000	$ 30.760,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		1,00000	3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		4,00000	53.308,00			4,0000	$ 53.308,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00		19,00000	74.594,00			19,0000	$ 74.594,00	
2020	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
2020	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VENECIA SEDE A (942) SEÑALIZACION						12.843.842,76				12.843.842,76	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		1.947,69000	7.603.781,76			1.947,6900	$ 7.603.781,76	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		110,00000	416.240,00			110,0000	$ 416.240,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00		255,00000	968.729,00			255,0000	$ 968.729,00	
np55	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		3,00000	24.768,00			3,0000	$ 24.768,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		165,00000	1.362.240,00			165,0000	$ 1.362.240,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		101,00000	398.243,00			101,0000	$ 398.243,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		1,00000	3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		40,00000	533.080,00			40,0000	$ 533.080,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00		229,00000	899.129,00			229,0000	$ 899.129,00	
2020	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
2020	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADMIRANTE PADILLA SEDE A (940) SEÑALIZACION						4.585.868,32				4.585.868,32	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		572,13000	2.233.595,52			572,1300	$ 2.233.595,52	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		37,00000	140.008,00			37,0000	$ 140.008,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00		73,00000	287.903,00			73,0000	$ 287.903,00	
np55	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		129,00000	1.065.024,00			129,0000	$ 1.065.024,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		84,00000	215.329,00			84,0000	$ 215.329,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		1,00000	3.943,00			1,0000	$ 3.943,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 39 x 45 EN LAS IED	UN		$ 13.327,00		25,00000	333.175,00			25,0000	$ 333.175,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO	UN		$ 3.926,00		74,00000	290.524,00			74,0000	$ 290.524,00	
2020	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE											
2020	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DEL SOCORRO SEDE A (1030) SEÑALIZACION						6.837.571,44				6.837.571,44	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		967,11000	3.775.597,44			967,1100	$ 3.775.597,44	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		40,00000	151.360,00			40,0000	$ 151.360,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO	UN		$ 3.943,00		126,00000	497.070,00			126,0000	$ 497.070,00	
np55	SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED	UN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		165,00000	1.362.240,00			165,0000	$ 1.362.240,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.943,00		60,00000	230.700,00			60,0000	$ 230.700,00	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
np42	SUMINISTRO, INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGUN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		21,00000	279.867,00			21,0000	$ 279.867,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		130,00000	510.380,00			130,0000	$ 510.380,00	
0247	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DEL SOCORRO SEDE B (1501) SEÑALIZACION**						**1.938.216,00**				**1.938.316,00**	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.994,00		230,75000	900.948,50			230,7500	$ 900.948,50	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		20,00000	75.880,00			20,0000	$ 75.880,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		30,00000	118.350,00			30,0000	$ 118.350,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		57,00000	470.592,00			57,0000	$ 470.592,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		22,00000	84.390,00			22,0000	$ 84.390,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		11,00000	146.597,00			11,0000	$ 146.597,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		33,00000	129.558,00			33,0000	$ 129.558,00	
0247	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LOS ARRAYANES SEDE A (537) SEÑALIZACION**						**588.682,44**				**588.682,44**	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.994,00		77,34000	302.013,44			77,3400	$ 302.013,44	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		9,00000	35.505,00			9,0000	$ 35.505,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		14,00000	115.584,00			14,0000	$ 115.584,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		6,00000	23.670,00			6,0000	$ 23.670,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		4,00000	53.308,00			4,0000	$ 53.308,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		12,00000	47.112,00			12,0000	$ 47.112,00	
0247	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL HATO SEDE A (319) SEÑALIZACION**						**718.934,88**				**719.934,88**	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.994,00		97,32000	379.549,68			97,3200	$ 379.549,68	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		13,00000	51.285,00			13,0000	$ 51.285,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		14,00000	115.584,00			14,0000	$ 115.584,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		7,00000	26.715,00			7,0000	$ 26.715,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		5,00000	66.635,00			5,0000	$ 66.635,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		15,00000	58.890,00			15,0000	$ 58.890,00	
0247	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE B (723) SEÑALIZACION**						**967.598,25**				**967.598,25**	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.994,00		109,82000	438.737,28			109,8200	$ 438.737,28	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		30,00000	113.820,00			30,0000	$ 113.820,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		38,00000	149.910,00			38,0000	$ 149.910,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		8,00000	66.048,00			8,0000	$ 66.048,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		7,00000	26.615,00			7,0000	$ 26.615,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		1,00000	13.327,00			1,0000	$ 13.327,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		40,00000	157.040,00			40,0000	$ 157.040,00	
0247	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C (742) SEÑALIZACION**						**1.237.967,34**				**1.237.467,34**	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.994,00		147,64000	576.365,16			147,6400	$ 576.365,16	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		14,00000	53.544,00			14,0000	$ 53.544,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		41,00000	161.745,00			41,0000	$ 161.745,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		14,00000	115.584,00			14,0000	$ 115.584,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		10,00000	39.210,00			10,0000	$ 39.210,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		5,00000	66.635,00			5,0000	$ 66.635,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		42,00000	164.892,00			42,0000	$ 164.892,00	
0247	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRAZUELOS (349) SEÑALIZACION**						**1.331.537,84**				**1.331.537,84**	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.994,00		131,66000	514.000,64			131,6600	$ 514.000,64	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		17,00000	64.498,00			17,0000	$ 64.498,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		29,00000	114.405,00			29,0000	$ 114.405,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		38,00000	313.728,00			38,0000	$ 313.728,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		11,00000	42.295,00			11,0000	$ 42.295,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		10,00000	133.270,00			10,0000	$ 133.270,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		35,00000	137.410,00			35,0000	$ 137.410,00	
0247	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL OLARTE SEDE A (344) SEÑALIZACION**						**1.339.776,88**				**1.339.776,88**	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.994,00		153,77000	600.318,08			153,7700	$ 600.318,08	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		34,00000	134.130,00			34,0000	$ 134.130,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		32,00000	264.192,00			32,0000	$ 264.192,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		14,00000	53.830,00			14,0000	$ 53.830,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		9,00000	119.943,00			9,0000	$ 119.943,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		37,00000	145.262,00			37,0000	$ 145.262,00	
0247	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA ARGENTINA SEDE A (336) SEÑALIZACION**						**753.344,29**				**753.344,29**	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.994,00		84,55000	330.983,20			84,5500	$ 330.983,20	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00								
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		23,00000	90.735,00			23,0000	$ 90.735,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		15,00000	123.840,00			15,0000	$ 123.840,00	
np41	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		6,00000	23.670,00			6,0000	$ 23.670,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 36 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		7,00000	93.289,00			7,0000	$ 93.289,00	
NP44	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		21,00000	82.446,00			21,0000	$ 82.446,00	
0247	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORTIJO SEDE B (511) SEÑALIZACION**						**3.466.672,84**				**3.466.672,84**	
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.994,00		537,20000	2.097.228,80			537,2000	$ 2.097.228,80	
np33	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		35,00000	132.440,00			35,0000	$ 132.440,00	
np34	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		66,00000	260.370,00			66,0000	$ 260.370,00	
np35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np40	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		58,00000	478.848,00			58,0000	$ 478.848,00	

7060

Item	DESCRIPCION	UNO	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
np41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		15,00000	57.675,00			15,0000	$ 57.675,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00		8,00000	106.616,00			8,0000	$ 106.616,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		63,00000	247.338,00			63,0000	$ 247.338,00	
0,00%	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MONTREAL SEDE A (551) SEÑALIZACION**						1.868.619,12					1.868.619,12
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		220,76000	861.925,12			220,7600	$ 861.925,12	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		21,00000	79.674,00			21,0000	$ 79.674,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		37,00000	145.965,00			37,0000	$ 145.965,00	
np55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENERR DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		33,00000	272.448,00			33,0000	$ 272.448,00	
np57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		20,00000	76.900,00			20,0000	$ 76.900,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		2,00000	7.690,00			2,0000	$ 7.690,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00		8,00000	94.635,00			8,0000	$ 94.635,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		36,00000	141.336,00			36,0000	$ 141.336,00	
0,00%	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE B (723) SEÑALIZACION**						997.598,28					997.598,28
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		109,82000	428.737,28			109,8200	$ 428.737,28	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		30,00000	113.520,00			30,0000	$ 113.520,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		38,00000	149.910,00			38,0000	$ 149.910,00	
np55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENERR DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		8,00000	66.048,00			8,0000	$ 66.048,00	
np57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		7,00000	26.915,00			7,0000	$ 26.915,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00		1,00000	13.327,00			1,0000	$ 13.327,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		40,00000	157.040,00			40,0000	$ 157.040,00	
0,00%	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ARABIA SEDE A (735) SEÑALIZACION**						1.847.374,16					1.847.374,16
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		264,29000	1.031.798,16			264,2900	$ 1.031.798,16	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		8,00000	30.272,00			8,0000	$ 30.272,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		48,00000	189.360,00			48,0000	$ 189.360,00	
np55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENERR DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		21,00000	173.376,00			21,0000	$ 173.376,00	
np57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		19,00000	73.055,00			19,0000	$ 73.055,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00		10,00000	133.270,00			10,0000	$ 133.270,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		52,00000	294.152,00			52,0000	$ 294.152,00	
0,00%	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE A (1044) SEÑALIZACION**						4.163.818,29					4.163.818,29
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		578,30000	2.257.683,20			578,3000	$ 2.257.683,20	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		34,00000	128.996,00			34,0000	$ 128.996,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		98,00000	386.610,00			98,0000	$ 386.610,00	
np55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENERR DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		40,00000	330.240,00			40,0000	$ 330.240,00	
np57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		89,00000	307.600,00			89,0000	$ 307.600,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		2,00000	7.690,00			2,0000	$ 7.690,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00		21,00000	279.867,00			21,0000	$ 279.867,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		116,00000	455.416,00			116,0000	$ 455.416,00	
0,00%	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C (1044) SEÑALIZACION**						1.237.497,56					1.237.497,56
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		147,64000	576.389,56			147,6400	$ 576.389,56	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		16,00000	60.544,00			16,0000	$ 60.544,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		41,00000	161.745,00			41,0000	$ 161.745,00	
np55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENERR DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		14,00000	115.584,00			14,0000	$ 115.584,00	
np57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		18,00000	69.210,00			18,0000	$ 69.210,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00		5,00000	66.635,00			5,0000	$ 66.635,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		42,00000	164.892,00			42,0000	$ 164.892,00	
0,00%	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM SANTIAGO PEREZ SEDE A (115) SEÑALIZACION**						28.710.366,40					28.710.366,40
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		3.295,81000	13.257.396,40			3.295,8100	$ 13.257.396,40	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		78,00000	295.152,00			78,0000	$ 295.152,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		391,90000	1.542.495,00			391,9000	$ 1.542.495,00	
np55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00		3,00000	24.768,00			3,0000	$ 24.768,00	
np56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENERR DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		320,00000	2.641.920,00			320,0000	$ 2.641.920,00	
np57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		173,00000	665.185,00			173,0000	$ 665.185,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00		51,00000	679.677,00			51,0000	$ 679.677,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		420,00000	1.649.920,00			420,0000	$ 1.649.920,00	
0,00%	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE C (914) SEÑALIZACION**						953.629,16					953.629,16
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		109,29000	426.648,16			109,2900	$ 426.648,16	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		15,00000	56.760,00			15,0000	$ 56.760,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		19,00000	74.955,00			19,0000	$ 74.955,00	
np55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENERR DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		23,00000	189.888,00			23,0000	$ 189.888,00	
np57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		17,00000	65.365,00			17,0000	$ 65.365,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00		4,00000	53.308,00			4,0000	$ 53.308,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		19,00000	74.594,00			19,0000	$ 74.594,00	
0,00%	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE (1041) SEÑALIZACION**						1.377.233,60					1.377.233,60
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		200,20000	781.580,80			200,2000	$ 781.580,80	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		32,00000	121.408,00			32,0000	$ 121.408,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		34,00000	134.130,00			34,0000	$ 134.130,00	
np55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS. NO TOCAR CARA. MANTENERR DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		15,00000	123.840,00			15,0000	$ 123.840,00	
np57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: APOYO. EN DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		15,00000	57.675,00			15,0000	$ 57.675,00	
np42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 20 x 20 EN LAS #ID	UN		$ 3.845,00		1,00000	3.845,00			1,0000	$ 3.845,00	
np43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS #ID	UN		$ 13.327,00		1,00000	13.327,00			1,0000	$ 13.327,00	
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		34,00000	133.484,00			34,0000	$ 133.484,00	
0,00%	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VICTORIA SEDE B (449) SEÑALIZACION**						1.575.999,80					1.575.999,80
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		200,00000	780.800,00			200,0000	$ 780.800,00	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN		$ 3.794,00		20,00000	75.880,00			20,0000	$ 75.880,00	
np54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.945,00		48,00000	189.360,00			48,0000	$ 189.360,00	
np55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA. DE 23 x 33 EN LAS #ID	UN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	

7061


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	% DE EJEC
np44	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	UN		$ 8.256,00		20,00000	165.129,60			20,0000	$ 165.120,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		15,00000	57.675,00			15,0000	$ 57.675,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		8,00000	106.616,00			8,0000	$ 106.616,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		48,00000	188.448,00			48,0000	$ 188.448,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN ARCINIEGA (410) SEÑALIZACION						18.270.999,16					
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		1.352,54000	6.061.116,16			1.552,5400	$ 6.061.116,16	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LN		$ 3.784,00		35,00000	132.440,00			35,0000	$ 132.440,00	
np56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LN		$ 3.943,00		231,00000	911.295,00			231,0000	$ 911.295,00	
np59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	LN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	LN		$ 8.256,00		175,00000	1.444.800,00			175,0000	$ 1.444.800,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		40,00000	153.800,00			40,0000	$ 153.800,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		39,00000	519.753,00			39,0000	$ 519.753,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		263,00000	1.032.538,00			263,0000	$ 1.032.538,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AURORA DE USME (331) SEÑALIZACION						6.398.634,96					
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		1.452,74000	5.673.400,96			1.452,7400	$ 5.673.400,96	
np53	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LN		$ 3.784,00		64,00000	242.176,00			64,0000	$ 242.176,00	
np56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LN		$ 3.943,00		152,00000	599.840,00			152,0000	$ 599.840,00	
np59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	LN		$ 8.256,00		2,00000	16.512,00			2,0000	$ 16.512,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	LN		$ 8.256,00		93,00000	767.808,00			93,0000	$ 767.808,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		50,00000	192.250,00			50,0000	$ 192.250,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00								
np63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		20,00000	266.540,00			20,0000	$ 266.540,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		158,00000	620.308,00			158,0000	$ 620.308,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ (331) SEÑALIZACION						8.998.573,64					
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		1.689,15000	6.594.441,60			1.689,1500	$ 6.594.441,60	
np55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LN		$ 3.784,00		53,00000	200.552,00			53,0000	$ 200.552,00	
np56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LN		$ 3.943,00		172,00000	678.340,00			172,0000	$ 678.340,00	
np59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	LN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	LN		$ 8.256,00		153,00000	1.263.168,00			153,0000	$ 1.263.168,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		76,00000	292.220,00			76,0000	$ 292.220,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		23,00000	306.521,00			23,0000	$ 306.521,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		164,00000	643.864,00			164,0000	$ 643.864,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO (331) SEÑALIZACION						7.332.615,28					
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		1.253,57000	4.893.937,28			1.253,5700	$ 4.893.937,28	
np55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LN		$ 3.784,00		46,00000	174.064,00			46,0000	$ 174.064,00	
np56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LN		$ 3.943,00		114,00000	449.730,00			114,0000	$ 449.730,00	
np59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	LN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	LN		$ 8.256,00		95,00000	784.320,00			95,0000	$ 784.320,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		60,00000	236.700,00			60,0000	$ 238.700,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		27,00000	359.829,00			27,0000	$ 359.829,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		109,00000	427.934,00			109,0000	$ 427.934,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN BERNARDINO (729) SEÑALIZACION						4.491.316,76					
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		704,94000	2.752.080,76			704,9400	$ 2.752.080,76	
np55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LN		$ 3.784,00		19,00000	71.896,00			19,0000	$ 71.896,00	
np56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LN		$ 3.943,00		95,00000	374.770,00			95,0000	$ 374.770,00	
np59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	LN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	LN		$ 8.256,00		49,00000	404.544,00			49,0000	$ 404.544,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		41,00000	157.845,00			41,0000	$ 157.845,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		22,00000	293.194,00			22,0000	$ 293.194,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		93,00000	365.118,00			93,0000	$ 365.118,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA MERCEDES (334) SEÑALIZACION						551.224,48					
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		40,30000	157.326,43			40,3000	$ 157.326,43	
np55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LN		$ 3.784,00								
np56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LN		$ 3.943,00		10,00000	39.450,00			10,0000	$ 39.450,00	
np59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	LN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	LN		$ 8.256,00		24,00000	198.144,00			24,0000	$ 198.144,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		4,00000	15.380,00			4,0000	$ 15.380,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		7,00000	93.289,00			7,0000	$ 93.289,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		9,00000	35.334,00			9,0000	$ 35.334,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO (634) SEÑALIZACION						719.954,34					
NP	ITEMS NO PREVISTO			$ -								
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES	ML		$ 3.904,00		80,84000	315.599,36			80,8400	$ 315.599,36	
np55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	LN		$ 3.784,00		20,00000	75.680,00			20,0000	$ 75.680,00	
np56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	LN		$ 3.943,00		11,00000	43.395,00			11,0000	$ 43.395,00	
np59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	LN		$ 8.256,00		1,00000	8.256,00			1,0000	$ 8.256,00	
np60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA. DE 23 x 33	LN		$ 8.256,00		18,00000	148.608,00			18,0000	$ 148.608,00	
np61	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 29 x 29 EN LAS IED.	UN		$ 3.945,00		5,00000	19.225,00			5,0000	$ 19.225,00	
np62	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO. DE 29 x 29 EN LAS IED	UN		$ 3.945,00		1,00000	3.945,00			1,0000	$ 3.945,00	
np63	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS. EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN		$ 13.327,00		4,00000	53.308,00			4,0000	$ 53.308,00	
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEMALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE	UN		$ 3.926,00		13,00000	51.038,00			13,0000	$ 51.038,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS							321.703.718,70		1.419.480.096,98		1.779.783.913,68	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO		$ 4.129.070.342,50	321.303.718,39	67.472.780,82	$ 3.254.992.323,49	$ 3.321.396.913,68 / 91,57%
(A.I.U)	28,00%	$ 1.156.141.295,90	89.965.861,19	18.895.183,81	$ 899.943.813,83	$ 999.810.811,83 / 91,57%
VALOR TOTAL		$ 5.285.220.204,00	411.269.719,38		$ 4.154.936.136,62	$ 4.321.396.943,72 / 91,57%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		$ -				
VALOR A PAGAR			411.269.719,38		$ 4.154.936.136,62	$ 4.321.396.943,72
VALOR AJUSTE AL PESO SEGUN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 20014 PAGAR EN ACTA			-0,38		-0,48	$ 0,72
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			411.269.719,00		$ 4.154.936.136,00	$ 4.321.396.943,00

SALDO DEL CONTRATO	2.791.429.168,19	SALDO POR AMORTIZAR	$ 2.791.429.168,19	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

7062


ITEM
DESCRIPCION
UNID
CANT.
PRECIO UNITARIO TOTAL
VALOR TOTAL
PRESENTE ACTA
CANT.
VALOR
ACUMULADO ANTERIOR
CANT.
VALOR
ACUMULADO ACTUAL
CANT.
VR. S.IMPUESTO
% DE B.ABC

CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 013

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436266/20 — PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 08 ABRIL DE 2021 A 22 DE ABRIL DE 2021. — (SEGÚN MODIFICACION NO 3) — RADICACION No. — FECHA RADICACION:

CONTRATISTA :	CONSTRUSOCIAL S.A.	OBJETO:	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES .				
DIRECCION :	CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA						
C.C. ó NIT :	819.002.537-3	ESTABLECIMIENTOS :	COLEGIOS DISTRITALES	PLAZO INICIAL	: 10 MESES		
TELEFONO :	4231714 / 3188430358	LOCALIZACION :	20 LOCALIDADES DE BOGOTA	FECHA INICIACION	: 23 de abril de 2020		
INTERVENTOR :	ACR2 INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. (C.I. No.CO1.PCCNTR.1440646/20)	VR. INICIAL :	$ 3.571.094.600,00	FECHA TERMINAC.INICIAL	: 22 de febrero de 2021		
DIRECCION :	CRA.71A No.52A-17	ANTICIPO		PLAZO ADICIONAL	: 2 MESES y 8 DIAS		
C.C. ó NIT :	830.123.577-7	VR. ADICIONAL :	$ 3.655.638.292,00	TIEMPO SUSPENDIDO	: N/A		
TELEFONO :		VR. FINAL :	$ 7.226.733.092,00	PLAZO TOTAL	: 12 MESES Y 8 DIAS		
				FECHA FINAL	: 30 de abril de 2021		

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
84	10-ene-20	2056	17-mar-20	$ 3.571.094.600,00	$ 296.284.359,00		$ 296.284.359,00
5079	24-dic-20	6413	31-dic-20	$ 1.714.125.504,00	$ 463.429.063,00	$ 350.511.180,00	$ 113.117.823,00
2411	17-mar-21	2261	26-mar-21	$ 1.941.512.788,00			
TOTALES				$ 7.226.733.092,00	$ 2.354.163.858,00	$ 350.511.180,00	$ 409.402.182,00

VALOR TOTAL A PAGAR: 350.511.180,00 — TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE.

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	xx	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nº		ICA xx
REGIMEN SIMPLIFICADO			GRAN CONTRIBUYENTE		RESOLUCION Nº		CODIGO 4112

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA MULTIBANCA — SUCURSAL: PRINCIPAL SANTA MARTA — CUENTA CORRIENTE [ ] — CUENTA AHORROS [X] — CTA. Nº: 7242020118

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
	VALOR COSTO DIRECTO CONTRATO	GL	1.00	$ 2.789.917.812,50	$ 2.789.917.812,50
	VALOR COSTO DIRECTO ADICION N°1	GL	1.00	$ 1.339.160.550,00	$ 1.339.160.550,00
	VALOR COSTO DIRECTO ADICION N°2	GL	1.00	$ 1.516.806.865,63	$ 1.339.160.550,00

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Sede A - Simón bolivar - SUBA - ELECTRICO									$ 4.121.297,82		$ 4.121.297,82	
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$ 73.995,00				1,0000	$ 73.995,00	1,0000	$ 73.995,00	
8.1.5	SALIDA + CAMPANA TIMBRE - PVC	UN		$ 84.296,00				1,0000	$ 84.296,00	1,0000	$ 84.296,00	
8.1.9	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC	UN		$ 67.358,00				8,0000	$ 538.864,00	8,0000	$ 538.864,00	
8.1.10	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT	UN		$ 72.377,00				5,0000	$ 361.885,00	5,0000	$ 361.885,00	
8.1.24	SALIDA PUNTO ALARMA - PVC	UN		$ 67.064,00				3,0000	$ 201.192,00	3,0000	$ 201.192,00	
8.2	BANDEJAS DE DISTRIBUCION			$ -								
8.2.2	CANALETA METALICA 10 x 4 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA	M		$ 58.895,00				11,4200	$ 649.740,90	11,4200	$ 649.740,90	
8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
8.3.25	CABLEADO 3#8 + 1#10	M		$ 19.446,00				12,4200	$ 241.519,32	12,4200	$ 241.519,32	
8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
8.4.3	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTO-	UN		$ 487.260,00				1,0000	$ 487.260,00	1,0000	$ 487.260,00	
8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		$ 17.131,00				24,0000	$ 411.144,00	24,0000	$ 411.144,00	
8.4.15	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A	UN		$ 530.672,00				1,0000	$ 530.672,00	1,0000	$ 530.672,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				49,4400	$ 118.161,60	49,4400	$ 118.161,60	
25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				24,0000	$ 422.568,00	24,0000	$ 422.568,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA SEDE B - CERRAMIENTO									$ 3.750.528,24		$ 3.750.528,24	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO Ó SIMILAR	M		$ 51.139,00				28,0400	$ 1.433.937,56	28,0400	$ 1.433.937,56	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.4	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 53.722,00				15,0300	$ 807.441,66	15,0300	$ 807.441,66	
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15.915,00				25,8000	$ 410.607,00	25,8000	$ 410.607,00	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 36.858,00				7,7400	$ 285.280,92	7,7400	$ 285.280,92	
10	PISOS			$ -								
10.5	CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES			$ -								
10.5.1	CENEFAS EN CONCRETO DE 0.30 - 3000 PSI	M		$ 21.284,00				17,2000	$ 366.084,80	17,2000	$ 366.084,80	
18	PINTURA			$ -								
18.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 12.457,00				25,8000	$ 321.390,60	25,8000	$ 321.390,60	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				52,6300	$ 125.765,70	52,6300	$ 125.765,70	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA EL PORVENIR - HIDRAULICO									$ 4.306.968,05		$ 4.306.968,05	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0.20 mts	M2		$ 8.959,00				45,8500	$ 410.770,15	45,8500	$ 410.770,15	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				39,8700	$ 1.655.282,79	39,8700	$ 1.655.282,79	
2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACIÓN, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.935,00				37,9200	$ 376.735,20	37,9200	$ 376.735,20	
2.5	OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION			$ -								
2.5.15	FRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)	M2		$ 19.043,00				45,8500	$ 873.121,55	45,8500	$ 873.121,55	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.937,00				4,0000	$ 31.748,00	4,0000	$ 31.748,00	
7.4.8	ACCESORIOS Ø 3" PVC-P	UN		$ 31.365,00				7,0000	$ 219.555,00	7,0000	$ 219.555,00	
7.4.52	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"	M		$ 17.864,00				0,5100	$ 9.110,64	0,5100	$ 9.110,64	
7.4.55	TUBERIA PVCP RDE-21Ø 3"	M		$ 52.419,00				6,8800	$ 360.642,72	6,8800	$ 360.642,72	
25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				20,0000	$ 370.000,00	20,0000	$ 370.000,00	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MARGARITAS - CUBIERTA									$ 26.355.552,09		$ 26.355.552,09	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M	M3		$ 6.466,00				13,2600	$ 85.004,36	13,2600	$ 85.004,36	
5	MAMPOSTERIA			$ -								
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								

7064

	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
	5.4.4	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" - 17 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$ 910.00				1.280.0000	$ 1.164.800.00	1.280.0000	$ 1.164.800.00	
	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
	11.2	CUBIERTAS			$ -								
	11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.559.00				248.9100	$ 2.628.243.69	248.9100	$ 2.628.243.69	
	11.2.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.772.00				1.154.2200	$ 11.279.037.84	1.154.2200	$ 11.279.037.84	
	11.2.59	TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 6	UN		$ 51.143.00				196.9500	$ 10.073.588.60	196.9500	$ 10.073.588.60	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				222.5400	$ 531.870.60	222.5400	$ 531.870.60	
	25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500.00				32.0000	$ 592.000.00	32.0000	$ 592.000.00	
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANAMERICANO - CUBIERTA									$ 2.306.338,69		$ 2.306.338,69	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.594.00				28.4800	$ 301.717,12	28.4800	$ 301.717,12	
	12	CARPINTERIA DE METÁLICA			$ -								
	12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
	12.2.12	RECONSTRUCCIÓN DE REJAS DE PROTECCION (ANTIC - ESMALTE)	M2		$ 27.107.00				28.4800	$ 772.007,36	28.4800	$ 772.007,36	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				361.5000	$ 863.985.00	361.5000	$ 863.985.00	
	21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196.00				71.6500	$ 157.343,40	71.6500	$ 157.343,40	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				12.0000	$ 211.284.00	12.0000	$ 211.284.00	
9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA USAQUEN - DIRECCION LOCAL - CUBIERTA + ELECTRICO									$ 1.878.236,84		$ 1.878.236,84	
	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
	8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
	8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	UN		$ 317.569.00				1.0000	$ 317.569.00	1.0000	$ 317.569.00	
	8.12	REVISION GENERAL ELECTRICA			$ -								
	8.12.1	REVISION Y REPARACION DE PUNTO ELECTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS)	UN		$ 15.094.00				22.0000	$ 332.068.00	22.0000	$ 332.068.00	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				306.1400	$ 731.674.60	306.1400	$ 731.674.60	
	21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196.00				23.1900	$ 50.925,24	23.1900	$ 50.925,24	
	25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500.00				24.0000	$ 444.000.00	24.0000	$ 444.000.00	
10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELADA MEJIA - CERRAMIENTO									$ 8.128.393,94		$ 8.128.393,94	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
	1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 18.744.00				10.9800	$ 205.809,12	10.9800	$ 205.809,12	
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.11	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 26.528.00				30.5600	$ 810.695,68	30.5600	$ 810.695,68	
	1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
	1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 36.858.00				24.8400	$ 915.562,72	24.8400	$ 915.562,72	
	2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
	2.1.9	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517.00				7.1500	$ 296.845,55	7.1500	$ 296.845,55	
	2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANUALACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.935.00				7.1500	$ 71.035,25	7.1500	$ 71.035,25	
	2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
	2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3		$ 657.659.00				0.8000	$ 526.287,20	0.8000	$ 526.287,20	
	2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
	2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG		$ 3.084.00				179.5500	$ 553.732,20	179.5500	$ 553.732,20	
	4	ESTRUCTURA			$ -								
	4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO			$ -								
	4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 739.926.00				0.8100	$ 599.340,06	0.8100	$ 599.340,06	
	5	MAMPOSTERIA			$ -								
	5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			$ -								
	5.2.9	MURO EN BLOQUE No. 4 E=15 cm	M2		$ 42.910.00				28.7300	$ 1.122.927,30	28.7300	$ 1.122.927,30	
	5.3	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA			$ -								
	5.3.2	ALFAJIAS LADRILLO TOLETE COMUN	M		$ 35.154.00				9.1500	$ 321.659,10	9.1500	$ 321.659,10	
	9	PAÑETES			$ -								
	9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
	9.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3	M2		$ 15.874.00				30.5600	$ 485.109,44	30.5600	$ 485.109,44	
	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
	11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
	11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2		$ 35.235.00				10.1500	$ 357.635,25	10.1500	$ 357.635,25	
	18	PINTURA			$ -								
	18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
	18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.740.00				30.5600	$ 419.894,40	30.5600	$ 419.894,40	
	18.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
	18.4.11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$ 12.457.00				30.5600	$ 380.685,92	30.5600	$ 380.685,92	
	20	OBRAS EXTERIORES			$ -								
	20.3	CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO			$ -								
	20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2		$ 104.375.00				17.7500	$ 1.852.656,25	17.7500	$ 1.852.656,25	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				87.2500	$ 208.527,50	87.2500	$ 208.527,50	
11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER - CERRAMIENTO									$ 3.870.527,00		$ 3.870.527,00	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.34	DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EN LAMINA H=2.00	M2		$ 22.475.00				139.8400	$ 3.142.904,00	139.8400	$ 3.142.904,00	
	1.4	VARIOS - PRELIMINARES			$ -								
	1.4.2	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3		$ 36.858.00				4.6000	$ 169.546,80	4.6000	$ 169.546,80	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				171.5600	$ 410.076,20	171.5600	$ 410.076,20	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500.00				8.0000	$ 148.000,00	8.0000	$ 148.000,00	
12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B - CUBIERTA									$ 140.856,00		$ 140.856,00	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				8.0000	$ 140.856,00	8.0000	$ 140.856,00	
13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VENECIA - HIDRAULICO -EQUIPOS									$ 1.147.000,00		$ 1.147.000,00	
	25	GENERICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500.00				62.0000	$ 1.147.000,00	62.0000	$ 1.147.000,00	

7065

	ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		% DE EJEC.
							CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	
12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO ORIENTAL - BARANDA									$ 27.674.697,64		$ 27.674.697,64	
	5	MAMPOSTERIA			$ -								
	5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
	5.4.4	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" - 17 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$ 910.00				5.904.0000	$ 5.372.640.00	5.904.0000	$ 5.372.640.00	
	12	CARPINTERIA DE METÁLICA			$ -								
	12.2	CARPINTERIA EN LAMINA			$ -								
	12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M		$ 221.374.00				93.2000	$ 20.632.056.80	93.2000	$ 20.632.056.80	
	18	PINTURA			$ -								
	18.2	PINTURA SOBRE METAL			$ -								
	18.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 7.081.00				205.0400	$ 1.451.688.24	205.0400	$ 1.451.688.24	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				91.3400	$ 218.302.60	91.3400	$ 218.302.60	
13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA USAQUEN - CERRAMIENTO									$ 13.871.880,71		$ 13.871.880,71	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
	1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M TIPO ACESCO Ó SIMILAR	M		$ 51.139.00				61.5600	$ 3.148.116.84	61.5600	$ 3.148.116.84	
	1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 18.744.00				61.5600	$ 1.153.680.64	61.5600	$ 1.153.680.64	
	2	CIMENTACION			$ -								
	2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517.00				1.6300	$ 67.672.71	1.6300	$ 67.672.71	
	2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION			$ -								
	2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 626.926.00				1.6300	$ 1.021.689.38	1.6300	$ 1.021.689.38	
	17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			$ -								
	17.1	CIELOS RASOS			$ -								
	17.1.1	ARMADURA MADERA Y MALLA	M2		$ 28.543.00				284.6600	$ 8.125.621.24	284.6600	$ 8.125.621.24	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				148.4100	$ 354.699.90	148.4100	$ 354.699.90	
14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE B - CUBIERTA									$ 809.564,70		$ 809.564,70	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				338.7300	$ 809.564.70	338.7300	$ 809.564.70	
15	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVARO GOMEZ HURTADO SEDE A - HIDRAULICO									$ 1.538.628,69		$ 1.538.628,69	
	3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
	3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
	3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 35.856.00				3.0000	$ 107.658.00	3.0000	$ 107.658.00	
	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
	7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
	7.4.22	TUBERIA HG DE 3"	M		$ 104.123.00				1.5300	$ 159.308.19	1.5300	$ 159.308.19	
	7.4.32	REGISTRO PASO DIRECTO DE 3" NTZ O SIMILAR	UN		$ 428.495.00				1.0000	$ 428.495.00	1.0000	$ 428.495.00	
	7.4.58	ACCESORIO HG 3"	UN		$ 62.294.00				4.0000	$ 249.176.00	4.0000	$ 249.176.00	
	7.9	RED DE GAS			$ -								
	7.9.64	UNIVERSAL HG DE Ø 3"	UN		$ 117.816.00				1.0000	$ 117.816.00	1.0000	$ 117.816.00	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				22.4300	$ 53.607.70	22.4300	$ 53.607.70	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				24.0000	$ 422.568.00	24.0000	$ 422.568.00	
16	INSTITUCIÓN BODEGA ROSA ZARATE									$ 281.712,00		$ 281.712,00	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				16.0000	$ 281.712.00	16.0000	$ 281.712.00	
17	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INTEGRADO DE FONTIBON SEDE VERSALLES - CUBIERTA									$ 2.240.525,75		$ 2.240.525,75	
	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	-		$ -								
	11.2	CUBIERTAS	-		$ -								
	11.2.29	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C	M2		$ 9.766.00				45.8900	$ 449.079.54	45.8900	$ 449.079.54	
	11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 48.069.00				9.4900	$ 456.174.81	9.4900	$ 456.174.81	
	11.2.39	TEJA TRANSPARENTE TIPO ALJOVER No 4	UN		$ 52.755.00				19.7400	$ 1.041.383.70	19.7400	$ 1.041.383.70	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				64.0300	$ 153.031.70	64.0309	$ 153.031.70	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				8.0000	$ 140.856.00	8.0000	$ 140.856.00	
18	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MAGADALENA ORTEGA DE NARIÑO - HIDRAULICO Y EQUIPOS									$ 7.578.729,01		$ 7.578.729,01	
	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
	7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
	7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		$ 5.993.00				10.0000	$ 59.930.00	10.0000	$ 59.930.00	
	7.4.20	TUBERIA HG DE 1 1/2"	M		$ 53.255.00				5.6200	$ 299.293.10	5.6200	$ 299.293.10	
	7.4.21	TUBERIA HG DE 2"	M		$ 75.065.00				2.8900	$ 216.905.65	2.8900	$ 216.905.65	
	7.4.22	TUBERIA HG DE 3"	M		$ 104.123.00				1.3000	$ 135.359.90	1.3000	$ 135.359.90	
	7.4.28	REGISTRO P/O RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 107.480.00				3.0000	$ 322.440.00	3.0000	$ 322.440.00	
	7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.903.00				4.0000	$ 827.612.00	4.0000	$ 827.612.00	
	7.4.36	CHEQUE P/O RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 125.770.00				3.0000	$ 377.310.00	3.0000	$ 377.310.00	
	7.4.37	CHEQUE P/O RED WHITE Ø 1 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 149.754.00				4.0000	$ 599.016.00	4.0000	$ 599.016.00	
	7.4.42	CHEQUE HIDRO DE 3"	UN		$ 560.383.00				2.0000	$ 1.120.766.00	2.0000	$ 1.120.766.00	
	7.4.50	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1"	M		$ 11.821.00				2.1600	$ 25.533.36	2.1600	$ 25.533.36	
	7.4.58	ACCESORIO HG 3"	UN		$ 62.294.00				8.0000	$ 498.352.00	8.0000	$ 498.352.00	
	7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		$ 22.518.00				26.0000	$ 585.468.00	26.0000	$ 585.468.00	
	7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		$ 28.289.00				29.0000	$ 820.381.00	29.0000	$ 820.381.00	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				32.0000	$ 563.424.00	32.0000	$ 563.424.00	
	25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				64.0000	$ 1.126.848.00	64.0000	$ 1.126.848.00	
19	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA -CERRAMIENTO - ROBO									$ 645.374,18		$ 645.374,18	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
	1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO Ó SIMILAR	M		$ 51.139.00				12.6200	$ 645.374.18	12.6200	$ 645.374.18	
20	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - VILLA AMALIA - CUBIERTA									$ 2.228.684,58		$ 2.228.684,58	
	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
	11.2	CUBIERTAS			$ -								
	11.2.29	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C	M2		$ 9.766.00				29.1800	$ 285.555.48	29.1800	$ 285.555.48	
	11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.559.00				39.6400	$ 418.558.76	39.6400	$ 418.558.76	
	11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 48.069.00				29.2800	$ 1.407.460.32	29.2800	$ 1.407.460.32	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				49.0000	$ 117.110.00	49.0000	$ 117.110.00	

7066

	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
20	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - LA ESTANCIA - CANALES Y BAJANTES**									$ 897.375,26		$ 897.375,26	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				326,9900	$ 781.506,10	326,9900	$ 781.506,10	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196,00				48,2100	$ 105.869,16	48,2100	$ 105.869,16	
21	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EL RODEO . PISOS**									$ 9.803.943,74		$ 9.803.943,74	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.009,00				21,8000	$ 218.196,20	21,8000	$ 218.196,20	
	10	PISOS			$ -								
	10.3	GUARDAESCOBAS			$ -								
	10.3.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065	M		$ 26.251,00				335,4400	$ 8.805.635,44	335,4400	$ 8.805.635,44	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				362,3900	$ 866.112,10	362,3900	$ 866.112,10	
22	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - HIDRAULICO Y EQUIPOS**									$ 10.276.161,04		$ 10.276.161,04	
	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
	7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
	7.4.3	ACCESORIOS PVC-P Ø 1"	UN		$ 5.993,00				6,0000	$ 35.958,00	6,0000	$ 35.958,00	
	7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.937,00				7,0000	$ 55.559,00	7,0000	$ 55.559,00	
	7.4.11	RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. ACCESORIOS).	M		$ 7.811,00				3,7800	$ 29.525,58	3,7800	$ 29.525,58	
	7.4.22	TUBERIA HG DE 3"	M		$ 104.123,00				1,0200	$ 106.205,46	1,0200	$ 106.205,46	
	7.4.24	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 58.543,00				1,0000	$ 58.543,00	1,0000	$ 58.543,00	
	7.4.28	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 107.480,00				1,0000	$ 107.480,00	1,0000	$ 107.480,00	
	7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.903,00				2,0000	$ 413.806,00	2,0000	$ 413.806,00	
	7.4.30	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 231.702,00				2,0000	$ 463.404,00	2,0000	$ 463.404,00	
	7.4.36	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 125.770,00				1,0000	$ 125.770,00	1,0000	$ 125.770,00	
	7.4.37	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2" o EQUIVALENTE	UN		$ 149.754,00				1,0000	$ 149.754,00	1,0000	$ 149.754,00	
	7.4.40	CHEQUE HIDRO DE 2"	UN		$ 321.303,00				4,0000	$ 1.285.212,00	4,0000	$ 1.285.212,00	
	7.4.42	CHEQUE HIDRO DE 3"	UN		$ 560.383,00				2,0000	$ 1.120.766,00	2,0000	$ 1.120.766,00	
	7.4.58	ACCESORIO HG 3"	UN		$ 62.294,00				4,0000	$ 249.176,00	4,0000	$ 249.176,00	
	7.4.59	ACCESORIO HG 1 1/2"	UN		$ 22.518,00				4,0000	$ 90.072,00	4,0000	$ 90.072,00	
	7.4.61	ACCESORIO HG DE 2"	UN		$ 28.289,00				4,0000	$ 113.156,00	4,0000	$ 113.156,00	
	7.9	RED DE GAS			$ -								
	7.9.61	UNIVERSAL HG DE Ø 1 1/2"	UN		$ 29.010,00				2,0000	$ 58.020,00	2,0000	$ 58.020,00	
	7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			$ -								
	7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		$ 246.021,00				1,0000	$ 246.021,00	1,0000	$ 246.021,00	
	7.12	OTROS			$ -								
	7.12.3	LLAVE MANGUERA DE 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN		$ 17.370,00				1,0000	$ 17.370,00	1,0000	$ 17.370,00	
	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
	8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES			$ -								
	8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		$ 17.131,00				3,0000	$ 51.393,00	3,0000	$ 51.393,00	
	8.4.1	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTO-	UN		$ 334.069,00				1,0000	$ 334.069,00	1,0000	$ 334.069,00	
	8.4.13	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A	UN		$ 317.569,00				1,0000	$ 317.569,00	1,0000	$ 317.569,00	
	8.4.11	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15/60 A	UN		$ 85.657,00				2,0000	$ 171.314,00	2,0000	$ 171.314,00	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION. PARA UN CAUDAL DE 7,57 L/S. CABEZA	UN		$ 2.116.009,00				2,0000	$ 4.232.018,00	2,0000	$ 4.232.018,00	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				24,0000	$ 444.000,00	24,0000	$ 444.000,00	
23	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SAN CARLOS SEDE B HIDRAULICO**									$ 638.608,80		$ 638.608,80	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				19,9200	$ 47.608,80	19,9200	$ 47.608,80	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500,00				32,0000	$ 592.000,00	32,0000	$ 592.000,00	
24	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - BENJAMIN HERRERA - CARPINTERIA**									$ 5.363.606,12		$ 5.363.606,12	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 16.954,00				15,9600	$ 270.624,92	15,9600	$ 270.624,92	
	12	CARPINTERIA DE METÁLICA			$ -								
	12.1.6	VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO	M2		$ 307.940,00				15,9800	$ 4.920.881,20	15,9800	$ 4.920.881,20	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				72,0000	$ 172.080,00	72,0000	$ 172.080,00	
25	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA - BENJAMIN HERRERA SEDE B - HIDRAULICO**									$ 666.000,00		$ 666.000,00	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR	36	$ 18.500,00				36,0000	$ 666.000,00	36,0000	$ 666.000,00	
26	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA AMLIA - ELECTRICO**									$ 12.138.338,92		$ 12.138.338,92	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 30.326,00				2,1100	$ 63.987,86	2,1100	$ 63.987,86	
	2	CIMENTACION			$ -								
	2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517,00				0,3400	$ 14.115,78	0,3400	$ 14.115,78	
	3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
	3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			$ -								
	3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 416.329,00				1,0000	$ 416.329,00	1,0000	$ 416.329,00	
	8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES			$ -								
	8.1	SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS			$ -								
	8.1.1	SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$ 73.995,00				1,0000	$ 73.995,00	1,0000	$ 73.995,00	
	8.1.2	SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC	UN		$ 85.771,00				1,0000	$ 85.771,00	1,0000	$ 85.771,00	
	8.1.17	SALIDA PARA LAMPARA INCANDESCENTE (INCLUYE ROSETA) - EMT	UN		$ 72.852,00				20,0000	$ 1.457.040,00	20,0000	$ 1.457.040,00	
	8.3	ACOMETIDAS Y CONDUCTORES			$ -								
	8.3.1	TUBERIA PVC 1/2" INCRUSTADA	M		$ 5.338,00				14,6900	$ 78.415,22	14,6900	$ 78.415,22	
	8.3.8	TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 9.434,00				73,4600	$ 693.021,64	73,4600	$ 693.021,64	
	8.3.15	CABLEADO 1#10	M		$ 3.377,00				101,5800	$ 343.035,66	101,5800	$ 343.035,66	
	8.3.16	CABLEADO 2#12	M		$ 6.254,00				101,5800	$ 635.281,32	101,5800	$ 635.281,32	
	8.4	TABLEROS E INTERRUPTORES											
	8.4.5	TABLERO DE AUTOMATICOS DE 36 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTO-	UN		$ 616.773,00				2,0000	$ 1.233.546,00	2,0000	$ 1.233.546,00	
	8.4.7	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A	UN		$ 17.131,00				66,0000	$ 1.130.646,00	66,0000	$ 1.130.646,00	
	8.4.14	BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A	UN		$ 353.693,00				2,0000	$ 707.386,00	2,0000	$ 707.386,00	
	8.4.21	BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A	UN		$ 64.335,00				2,0000	$ 128.670,00	2,0000	$ 128.670,00	

7067

	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		% DE EJEC.
							CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	
2	8.5	TELEVISION Y TELEFONOS			$ -								
	8.5.4	CAJA DE PASO 10X10	UN		$ 10.869.00				5.0000	$ 54.345.00	5.0000	$ 54.345.00	
	8.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			$ -								
	8.7.14	TIERRA TABLERO GRAL DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0	UN		$ 330.367.00				1.0000	$ 330.367.00	1.0000	$ 330.367.00	
	9	PAÑETES			$ -								
	9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
	9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 8.277.00				1.6200	$ 13.408.74	1.6200	$ 13.408.74	
	15	ILUMINACION			$ -								
	15.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS			$ -								
	15.1.6	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA	UN		$ 196.251.00				20.0000	$ 3.925.020.00	20.0000	$ 3.925.020.00	
	15.4	ALUMBRADO ORNAMENTAL P EXTERIORES			$ -								
	15.4.1	SALIDA PARA LAMPARA SOCIO 250W ALUMBRADO EXTERIOR	UN		$ 127.639.00				1.0000	$ 127.639.00	1.0000	$ 127.639.00	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				45.7400	$ 109.318.60	45.7400	$ 109.318.60	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500.00				28.0000	$ 518.000.00	28.0000	$ 518.000.00	
27	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - TOMAS RUEDA VARGAS - TRAMPA DE GRASAS									$ 4.736.476,20		$ 4.736.476,20	
	2	CIMENTACION			$ -								
	2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
	2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECESO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 45.958.00				4.1100	$ 189.002.46	4.1100	$ 189.002.46	
	2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 67.499.00				2.9400	$ 198.447.06	2.9400	$ 198.447.06	
	2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
	2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 3.684.00				13.1100	$ 48.431.24	13.1100	$ 48.431.24	
	4	ESTRUCTURA			$ -								
	4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO			$ -								
	4.4.2	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 3500 PSI	M3		$ 779.730.00				2.2400	$ 1.746.595.20	2.2400	$ 1.746.595.20	
	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
	7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
	7.4.9	ACCESORIOS PVCP DE 4"	UN		$ 67.905.00				7.0000	$ 475.335.00	7.0000	$ 475.335.00	
	10	PISOS			$ -								
	10.1	BASES PISOS Y ACABADOS			$ -								
	10.1.1	ACABADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 29.083.00				5.8800	$ 171.008.04	5.8800	$ 171.008.04	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				42.9800	$ 102.722.20	42.9800	$ 102.722.20	
	21.1.9	LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS	UN		$ 1.318.015.00				1.0000	$ 1.318.015.00	1.0000	$ 1.318.015.00	
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.4	CUADRILLA D (1 OF + 2 AY)	HR		$ 24.748.00				20.0000	$ 494.920.00	20.0000	$ 494.920.00	
28	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO									$ 1.752.265,71		$ 1.752.265,71	
	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
	11.2	CUBIERTAS			$ -								
	11.2.11	CANALETA 90 ACRILICO 3 mm	M2		$ 193.818.00				5.5100	$ 1.067.937,18	5.5100	$ 1.067.937,18	
	11.2.23	DESMONTE CANALETA 43/90	M2		$ 12.721.00				16.5300	$ 210.278,13	16.5300	$ 210.278,13	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				198.3600	$ 474.060,40	198.3600	$ 474.060,40	
29	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ANTONIO GARCIA - CUBIERTA									$ 12.170.100,23		$ 12.170.100,23	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 2.005.00				110.2000	$ 220.951.00	110.2000	$ 220.951.00	
	10	PISOS			$ -								
	10.1	BASES PISOS Y ACABADOS			$ -								
	10.1.2	ACABADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 23.517.00				70.8000	$ 1.665.003,60	70.8000	$ 1.665.003,60	
	10.3	GUARDAESCOBAS			$ -								
	10.3.11	MEDIA CAÑA EN CEMENTO MORTERO 1:3	M		$ 6.659.00				88.9200	$ 592.118,28	88.9200	$ 592.118,28	
	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
	11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
	11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2		$ 35.235.00				110.2000	$ 3.882.697,00	110.2000	$ 3.882.697,00	
	11.2	CUBIERTAS			$ -								
	11.2.25	DESMONTE TEJA ACRILICA	M2		$ 10.559.00				86.2400	$ 910.608,16	86.2400	$ 910.608,16	
	11.2.39	TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 6	UN		$ 51.148.00				86.2400	$ 4.411.003,52	86.2400	$ 4.411.003,52	
	11.2	CUBIERTAS			$ -								
	11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		$ 23.749.00				19.0300	$ 451.943,47	19.0300	$ 451.943,47	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196.00				16.2000	$ 35.575,20	16.2000	$ 35.575,20	
30	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOTAVENTO - CUBIERTA									$ 28.503.187,76		$ 28.503.187,76	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 12.083.00				159.1400	$ 1.922.883,62	159.1400	$ 1.922.883,62	
	1.3.10	DEMOLICION DE MUROS TOLETE E-12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15.915.00				9.9500	$ 158.354,25	9.9500	$ 158.354,25	
	9	PAÑETES			$ -								
	9.1	PAÑETES SOBRE MUROS			$ -								
	9.1.9	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2		$ 12.920.00				43.5500	$ 562.666,00	43.5500	$ 562.666,00	
	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
	11.2	CUBIERTAS			$ -								
	11.2.23	DESMONTE CANALETA 43/90	M2		$ 12.721.00				177.9000	$ 2.263.065,90	177.9000	$ 2.263.065,90	
	11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.772.00				1.140.0500	$ 11.140.568,60	1.140.0500	$ 11.140.568,60	
	11.2.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR	M2		$ 60.202.00				177.9000	$ 10.709.935,80	177.9000	$ 10.709.935,80	
	11.3	ACCESORIOS Y OTROS			$ -								
	11.3.8	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.	M		$ 23.749.00				13.2000	$ 313.486,80	13.2000	$ 313.486,80	
	17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES			$ -								
	17.1	CIELOS RASOS			$ -								
	17.1.7	LAMINA PLANA ETERNIT 244 x 122 x 6	M2		$ 112.926.00				4.0900	$ 461.667,34	4.0900	$ 461.667,34	
	18	PINTURA			$ -								
	18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
	18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 10.388.00				43.5500	$ 452.397,40	43.5500	$ 452.397,40	
	18.4	VARIOS - PINTURA			$ -								
	18.4.9	ESTUCO Y PINTURA TABLEROS	M2		$ 10.779.00				43.5500	$ 469.425,45	43.5500	$ 469.425,45	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.5	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 2.196.00				22.1000	$ 48.531,60	22.1000	$ 48.531,60	
31	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - FERNANDO MAZUERA - RED CONTRA INCENDIOS									$ 3.468.037,64		$ 3.468.037,64	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.430.00				25.2000	$ 212.436,00	25.2000	$ 212.436,00	

7068

	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		% DE EJEC.
							CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO	
2	2	CIMENTACION			$ -								
	2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517.00				18.1400	$ 753.118.38	18.1400	$ 753.118.38	
	2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.935.00				18.1400	$ 180.220.90	18.1400	$ 180.220.90	
	3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
	3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
	3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 17.942.00				0.9800	$ 17.583.16	0.9800	$ 17.583.16	
	3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$ 63.950.00				18.0000	$ 1.151.100.00	18.0000	$ 1.151.100.00	
	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
	7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
	7.4.30	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 231.702.00				1.0000	$ 231.702.00	1.0000	$ 231.702.00	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				207.4000	$ 495.877.20	207.4000	$ 495.877.20	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.9	CUADRILLA I (1 OF ESP + 1 AY)	HR		$ 18.500.00				24.0000	$ 444.000.00	24.0000	$ 444.000.00	
11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR Sede B - THELARD DE CHARDAN - LA CAROLINA - CUBIERTA									$ 2.791.457,76		$ 2.791.457,76	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.594.00				34.2500	$ 362.844.50	34.2500	$ 362.844.50	
	11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
	11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			$ -								
	11.1.4	MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE	M		$ 10.150.00				6.5000	$ 65.975.00	6.5000	$ 65.975.00	
	11.2	CUBIERTAS			$ -								
	11.2.3	CABALLETE TEJA ETERNIT	M		$ 62.373.00				4.5700	$ 285.044.61	4.5700	$ 285.044.61	
	11.2.35	TEJA ONDULADA A.C TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 48.069.00				34.2500	$ 1.646.363.25	34.2500	$ 1.646.363.25	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				62.5600	$ 149.518.40	62.5600	$ 149.518.40	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				16.0000	$ 281.712.00	16.0000	$ 281.712.00	
12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO DE TARZO - CERRAMIENTO									$ 47.494.927,29		$ 47.494.927,29	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.1	OBRAS PRELIMINARES			$ -								
	1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO Ó SIMILAR	M		$ 51.139.00				236.3800	$ 12.088.236.82	236.3800	$ 12.088.236.82	
	1.1.6	LIMPIEZA DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0.20 mts	M2		$ 8.959.00				59.4200	$ 532.343.78	59.4200	$ 532.343.78	
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.5	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA	M3		$ 213.769.00				2.8300	$ 604.966.27	2.8300	$ 604.966.27	
	1.3.11	DEMOLICION DE MUROS TOLETE E=15 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 26.528.00				116.5200	$ 3.091.042.56	116.5200	$ 3.091.042.56	
	2	CIMENTACION			$ -								
	2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 41.517.00				15.1200	$ 627.737.04	15.1200	$ 627.737.04	
	2.1.14	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	M3		$ 9.935.00				15.1200	$ 150.217.20	15.1200	$ 150.217.20	
	2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
	2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG		$ 3.084.00				2.608.5000	$ 8.044.614.00	2.608.5000	$ 8.044.614.00	
	4	ESTRUCTURA			$ -								
	4.1	ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO			$ -								
	4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 739.926.00				14.9500	$ 11.061.593.70	14.9500	$ 11.061.593.70	
	4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO			$ -								
	4.2.1	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 750.454.00				4.8200	$ 3.617.188.28	4.8200	$ 3.617.188.28	
	5	MAMPOSTERIA			$ -								
	5.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO			$ -								
	5.2.1	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM	M2		$ 82.356.00				13.0600	$ 1.075.569.36	13.0600	$ 1.075.569.36	
	5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES			$ -								
	5.4.4	ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" - 17 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)	CM		$ 910.00				5.236.0000	$ 4.764.760.00	5.236.0000	$ 4.764.760.00	
	5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2		$ 10.246.00				3.9700	$ 40.676.62	3.9700	$ 40.676.62	
	7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
	7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
	7.4.45	TUBERIA PVCP 315 PSI DE 1/2"	M		$ 4.334.00				28.9100	$ 125.295.94	28.9100	$ 125.295.94	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.9	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5.501.00				85.0700	$ 467.970.07	85.0700	$ 467.970.07	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.3	CONCRETOS			$ -								
	25.3.1	CONCRETO 1:2:2 (3500 PSI)	M3		$ 423.436.00				0.1900	$ 80.452.84	0.1900	$ 80.452.84	
	25.5	FORMALETAS			$ -								
	25.5.14	USO FORMALETA COLUMNAS	M2		$ 12.289.00				91.2900	$ 1.121.862.81	91.2900	$ 1.121.862.81	
13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ROBERT KENNEDY - CUBIERTA									$ 106.999,40		$ 106.999,40	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.23	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.594.00				10.1000	$ 106.999.40	10.1000	$ 106.999.40	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2	99.54	$ 2.390.00								
14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAUREANO GOMEZ SEDE B -HIDRAULICO									$ 281.712,00		$ 281.712,00	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								
	25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607.00				16.0000	$ 281.712.00	16.0000	$ 281.712.00	
15	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BICENTENARIO - CARPINTERIA									$ 52.082.718,20		$ 52.082.718,20	
	1	PRELIMINARES			$ -								
	1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
	1.3.28	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 29.844.00				85.6900	$ 2.557.332.36	85.6900	$ 2.557.332.36	
	1.3.25	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 16.426.00				39.5300	$ 649.319.78	39.5300	$ 649.319.78	
	1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 16.954.00				24.2900	$ 411.812.66	24.2900	$ 411.812.66	
	12	CARPINTERIA DE METÁLICA			$ -								
	12.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO			$ -								
	12.1.6	VENTANAS SERIE 8025 ALUMINIO	M2		$ 307.940.00				150.2700	$ 46.274.143.80	150.2700	$ 46.274.143.80	
	21	ASEO Y VARIOS			$ -								
	21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
	21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390.00				87.0400	$ 208.025.60	87.0400	$ 208.025.60	
	19	CERRADURAS Y VIDRIOS			$ -								
	19.1	CERRADURAS			$ -								
	19.1.5	CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN		$ 245.318.00				6.0000	$ 1.471.908.00	6.0000	$ 1.471.908.00	
	25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
	25.1	MANO DE OBRA			$ -								

7069

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% DE EJEC.
25.1.5	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR		$ 31.886,00				16,0000	$ 510.176,00	16,0000	$ 510.176,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - OFELIA URIBE DE ACOSTA - HIDRAULICO								$ 1.145.450,30		$ 1.145.450,30	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.2	DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS			$ -								
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 12.525,00				9,0000	$ 112.725,00	9,0000	$ 112.725,00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.33	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 2" o EQUIVALENTE	UN		$ 231.702,00				2,0000	$ 463.404,00	2,0000	$ 463.404,00	
7.4.43	CHEQUE HIDRO DE 2"	UN		$ 321.303,00				1,0000	$ 321.303,00	1,0000	$ 321.303,00	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				15,3700	$ 36.734,30	15,3700	$ 36.734,30	
25	GENÉRICOS Y OTROS			$ -								
25.1	MANO DE OBRA			$ -								
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 17.607,00				12,0000	$ 211.284,00	12,0000	$ 211.284,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - AGUSTIN FERNANDEZ - CUBIERTA								$ 4.968.617,87		$ 4.968.617,87	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.3	CABALLETE TEJA ETERNIT	M		$ 62.373,00				15,9000	$ 991.730,70	15,9000	$ 991.730,70	
11.2.35	TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6	M2		$ 48.069,00				63,6100	$ 3.057.669,09	63,6100	$ 3.057.669,09	
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C	M2		$ 9.786,00				75,3300	$ 737.179,38	75,3300	$ 737.179,38	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				75,3300	$ 180.038,70	75,3300	$ 180.038,70	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - JOSE ANTONIO RICAURTE - SAN CARLOS - TRAMPA DE GRASAS								$ 2.293.479,57		$ 2.293.479,57	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.19	DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 41.380,00				2,3400	$ 96.829,20	2,3400	$ 96.829,20	
2	CIMENTACION			$ -								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS			$ -								
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 45.868,00				2,1000	$ 96.570,80	2,1000	$ 96.570,80	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacion)	M3		$ 67.499,00				0,9300	$ 62.774,07	0,9300	$ 62.774,07	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS			$ -								
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 3.084,00				3,2700	$ 10.084,68	3,2700	$ 10.084,68	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			$ -								
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA			$ -								
3.4.5	MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCION	UN		$ 52.042,00				3,0000	$ 156.126,00	3,0000	$ 156.126,00	
4	ESTRUCTURA			$ -								
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO			$ -								
4.4.2	CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 3500 PSI	M3		$ 779.730,00				0,9800	$ 764.135,40	0,9800	$ 764.135,40	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.9	ACCESORIOS PVCP DE 4"	UN		$ 67.905,00				10,0000	$ 679.050,00	10,0000	$ 679.050,00	
10	PISOS			$ -								
10.1	BASES PISOS Y ATINADOS			$ -								
10.1.1	ATINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2		$ 29.083,00				2,3400	$ 68.054,22	2,3400	$ 68.054,22	
10.1.7	CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10 2500 PSI	M2		$ 62.771,00				1,5000	$ 94.156,50	1,5000	$ 94.156,50	
21	ASEO Y VARIOS			$ -								
21.1	ASEO Y LIMPIEZA			$ -								
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.390,00				84,2100	$ 201.261,90	84,2100	$ 201.261,90	
21.1.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 21.437,00				1,0000	$ 21.437,00	1,0000	$ 21.437,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE - HIDRAULICO								$ 1.459.397,18		$ 1.459.397,18	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.6	DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.009,00				0,9600	$ 9.608,64	0,9600	$ 9.608,64	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.5	ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"	UN		$ 7.937,00				20,0000	$ 158.740,00	20,0000	$ 158.740,00	
7.4.29	REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE	UN		$ 206.903,00				1,0000	$ 206.903,00	1,0000	$ 206.903,00	
14	ENCHAPES			$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		$ 46.162,00				0,9600	$ 44.315,52	0,9600	$ 44.315,52	
18	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
18.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)			$ -								
18.4.11	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE CONEXION SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-550 DOCOL O SIMILAR.	UN		$ 524.410,00				2,0000	$ 1.048.820,00	2,0000	$ 1.048.820,00	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - EDUARDO SANTOS - HIDRAULICO + BATERIAS SANITARIAS								$ 6.661.550,18		$ 6.661.550,18	
1	PRELIMINARES			$ -								
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS			$ -								
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 12.083,00				64,6500	$ 781.165,95	64,6500	$ 781.165,95	
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15.915,00				1,0000	$ 15.915,00	1,0000	$ 15.915,00	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UN		$ 10.536,00				15,0000	$ 158.040,00	15,0000	$ 158.040,00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS			$ -								
7.2	CONEXION A TANQUES			$ -								
7.2.1	CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC	UN		$ 328.763,00				6,0000	$ 1.972.578,00	6,0000	$ 1.972.578,00	
7.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA			$ -								
7.4.25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE	UN		$ 73.093,00				1,0000	$ 73.093,00	1,0000	$ 73.093,00	
7.4.29	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 107.450,00				1,0000	$ 107.450,00	1,0000	$ 107.450,00	
7.4.38	CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE	UN		$ 125.770,00				1,0000	$ 125.770,00	1,0000	$ 125.770,00	
7.11	TANQUE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO			$ -								
7.11.2	FLOTADOR MECANICO	UN		$ 246.021,00				1,0000	$ 246.021,00	1,0000	$ 246.021,00	
10	PISOS			$ -								
10.2	ACABADOS PISOS			$ -								
10.2.23	PULIDA Y BRILLO GRANITO	M2		$ 15.016,00				51,7200	$ 776.627,52	51,7200	$ 776.627,52	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES			$ -								
11.2	CUBIERTAS			$ -								
11.2.26	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C	M2		$ 9.786,00				39,6400	$ 387.917,04	39,6400	$ 387.917,04	
14	ENCHAPES			$ -								
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS			$ -								
14.1.2	ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO O EQUIVALENTE	M2		$ 46.162,00				0,0900	$ 4.154,58	0,0900	$ 4.154,58	
18	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			$ -								
18.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)			$ -								
18.4.13	LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR	UN		$ 250.061,00				1,0000	$ 250.061,00	1,0000	$ 250.061,00	
19	PINTURA			$ -								
19.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA			$ -								
19.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 13.749,00				50,5900	$ 695.106,60	50,5900	$ 695.106,60	
19.1.8	VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS	M2		$ 10.137,00				40,4100	$ 409.636,17	40,4100	$ 409.636,17	

3070