02. FACTURA 1017 CORTE 11 SED.pdf	Hace unos segundos	Colaborador invitado	63,2 KB	Compartido
01. OFICIO CORTE DE OBRA No 11.pdf	Hace unos segundos	Colaborador invitado	155 KB	Compartido
03. FURC 19.03.2021.xlsx	Hace unos segundos	Colaborador invitado	503 KB	Compartido
04. Actualización de Terceros Obra e Interv...	Hace unos segundos	Colaborador invitado	145 KB	Compartido
08. DOC Y CERTIFICACION REVISOR FISCAL....	Hace unos segundos	Colaborador invitado	185 KB	Compartido
05. CERTIFICACION BANCARIA CONSTRUS...	Hace unos segundos	Colaborador invitado	245 KB	Compartido
09. CERTIFICADO DE PARAFISCALES CONST...	Hace unos segundos	Colaborador invitado	47,0 KB	Compartido
06. ACTA No 11 CIVIL - 11 SENPALETICA.xlsx	Hace unos segundos	Colaborador invitado	2,63 MB	Compartido
10. RESOLUCION DE FACTURACION CONST...	Hace unos segundos	Colaborador invitado	384 KB	Compartido
11. CEDULA GVC.pdf	Hace unos segundos	Colaborador invitado	235 KB	Compartido
12. RUT CONSTRUSOCIAL SAS.pdf	Hace unos segundos	Colaborador invitado	343 KB	Compartido
13. RIT ACTUALIZADO CONSTRUSOCIAL SA...	Hace unos segundos	Colaborador invitado	19,2 KB	Compartido
19. ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS OBRA.d...	Hace unos segundos	Colaborador invitado	139 KB	Compartido
0. AC2R-SEDSEÑA-76-2021.pdf	Hace unos segundos	Colaborador invitado	190 KB	Compartido
DOCUMENTOS PAGO A TERCEROS.pdf	Hace unos segundos	Colaborador invitado	2,31 MB	Compartido
20. CONSOLIDADO SEÑALIZACION 11.pdf	Hace unos segundos	Colaborador invitado	28,5 MB	Compartido

Quedamos atentos, muchas gracias

[El texto citado está oculto]

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

acta Parcial No 12 obra

2 mensajes

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 12 de abril de 2021, 15:23
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>
Cc: "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>

Buenas tardes, con el fin de dar continuidad al trámite que cursa en al interventoría en estos momentos, cuando envíen el acta no 12 de obra por favor incluir la información en este LINK

corte no 12

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 12 de abril de 2021, 22:37
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>
Cc: "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>

Buenas tardes ingeniero Rosario de manera atenta solicito su colaboración para que el día 13 de abril de 2102 antes de las 8:30 sea radicad el acta parcial no12

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ
Enviado: lunes, 12 de abril de 2021 15:23
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>; juanrincon523@hotmail.com <juanrincon523@hotmail.com>
Cc: anamaria0930@outlook.com <anamaria0930@outlook.com>
Asunto: acta Parcial No 12 obra

[El texto citado está oculto]

7252

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Reporte prioridad señalización y señaletica semana 13 de abril de 2021

2 mensajes

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 11 de abril de 2021, 7:26
Para: "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>, LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>

Estimados ingenieros Rosario, Fernadez y Villanueva

En atención al comité celebrado en la noche de ayer con los equipos de obra e Inteventoria, me permitió socializar las fechas máximas en las cuales deberán ser entregadas las actividades en cada uno de los colegios (todas las sedes propias o arriendo)

Es de resaltar que las fechas que se encuentran en color rojo deberán ser cumplidas, teniendo en cuenta que la misma corresponde al día inmediatamente anterior a la fecha programada para la reapertura por parte de los colegios, direcciones locales y comité de reapertura

Finalmente reiteró la solicitud efectuada por el Director de Construcción y Conservación de Establecimientos educativos, para que se implementen todas las acciones técnicas administrativas y financieras que permitan dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, por lo que consideramos la imperiosa necesidad de implementar mayor número de cuadrillas.

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA [IED]	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	
COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA [IED]	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN [IED]	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO BOSANOVA [IED]	BOSA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ [IED]	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO EL PORVENIR [IED]	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS [IED]	BOSA	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	martes, 13 de abril de 2021
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER [IED]	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN [IED]	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO KIM PENNA DOMICO [IED]	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO LA CONCEPCION [IED]	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA [IED]	BOSA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	domingo, 18 de abril de 2021
COLEGIO MOTORISTA [CED]	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO NUEVO CHILE [IED]	BOSA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO [IED]	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD
COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)	BOSA
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED)	BOSA
COLEGIO BOSANOVA (IED)	BOSA
COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	BOSA
	BOSA
COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)	BOSA
	BOSA
	BOSA

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA [IED]	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO GENERAL SANTANDER [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO ANTONIO NARIÑO [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO BOLIVIA [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO CHARRY [IED]	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
COLEGIO FLORIDABLANCA [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO GARCES NAVAS [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEMALA [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS [IE	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO LA PALESTINA [IED]	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	domingo, 11 de abril de 2021	
COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN [IED]	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021	sede a ok sede b en obra
COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	sábado, 10 de abril de 2021	
COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY [IED]	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO REPUBLICA DE CHINA [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO SAN JOSE NORTE [IED]	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	viernes, 9 de abril de 2021	martes, 13 de abril de 2021
COLEGIO SIMON BOLIVAR [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	domingo, 25 de abril de 2021	
COLEGIO VILLA AMALIA [IED]	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD
	ENGATIVA
COLEGIO NACIONES UNIDAS	ENGATIVA
	ENGATIVA
COLEGGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA	ENGATIVA
COLEGIO SAN JOSE (IED)	ENGATIVA

7253

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
COLEGIO RURAL PASQUILLA IED	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO EL ENSUEÑO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	administracion		
COLEGIO ACACIA II (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	martes, 13 de abril de 2021
COLEGIO CEDID GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 27 de abril de 2021	domingo, 18 de abril de 2021
COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	martes, 13 de abril de 2021
COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO FANNY MIKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO ISMAEL PERDOMO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO LA JOYA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	domingo, 18 de abril de 2021	martes, 13 de abril de 2021
COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	domingo, 18 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO SANTA BARBARA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	domingo, 18 de abril de 2021	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO VILLAMAR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED)	CIUDAD BOLIVAR			

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD
	CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO CIUDAD MONTREAL	CIUDAD BOLIVAR
	CIUDAD BOLIVAR
	CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO LA ARABIA	CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR	CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO LA JOYA	CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA	CIUDAD BOLIVAR
	CIUDAD BOLIVAR
	CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA	CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO RURAL MUCHUELO ALTO	CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO UNION EUROPEA	CIUDAD BOLIVAR
COLEGIO EL ENSUEÑO	CIUDAD BOLIVAR

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO ATAHUALPA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	
COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	
COLEGIO COSTA RICA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
	FONTIBON	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	martes, 13 de abril de 2021
COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR		sábado, 17 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD
COLEGIO LA FELICIDAD (IED)	FONTIBON
	FONTIBON

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO CODEMA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	viernes, 16 de abril de 2021
COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO ISABEL II (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)	KENNEDY	OJO	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO MARSELLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO PAULO VI (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO PROSPERO PINZON (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 22 de abril de 2021
COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO TOM ADAMS (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO VILLA RICA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED)	KENNEDY			
COLEGIO DARIO ECHANDIA (IED)	KENNEDY		lunes, 19 de abril de 2021	
COLEGIO SAN JOSE (IED)	KENNEDY		lunes, 12 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED)	KENNEDY
COLEGIO EL JAPON (IED)	KENNEDY
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED)	KENNEDY
COLEGIO CLASS (IED)	KENNEDY

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)	LA CANDELARIA	OK		
COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED)	LA CANDELARIA	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	OK	CALIDAD	lunes, 12 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO SORRENTO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	martes, 20 de abril de 2021	
COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 15 de abril de 2021	miércoles, 14 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD
COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	PUENTE ARANDA
COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)	PUENTE ARANDA
[illegible]	PUENTE ARANDA
COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	PUENTE ARANDA

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
COLEGIO LOS PINOS (IED)	SANTAFE	EN EJECUCIÓN	miércoles, 7 de abril de 2021	falta la sede c
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	jueves, 22 de abril de 2021	
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	SANTA FE

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]		[illegible]
COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021	X	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021	X	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021	X	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021	X	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	lunes, 12 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021	X	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021	X	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021	X	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO LA GAITANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021	X	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	sábado, 10 de abril de 2021		X	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021	X	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 17 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021	X	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 13 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021	X	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO VISTA BELLA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 21 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021	X	jueves, 15 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	OK		domingo, 11 de abril de 2021
COLEGIO TECNICO PALERMO (IED)	TEUSAQUILLO	OK	domingo, 11 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSE MARIA CORDOBA (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED)	TUNJUELITO	ok	jueves, 8 de abril de 2021	
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	sábado, 10 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	domingo, 11 de abril de 2021	sábado, 17 de abril de 2021
COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO SAN CARLOS (IED)	TUNJUELITO	OK		
COLEGIO VENECIA (IED)	TUNJUELITO	OK		

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD
COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ	TUNJUELITO
COLEGIO VENECIA	TUNJUELITO
COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA	TUNJUELITO
COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO	TUNJUELITO
COLEGIO BERNARDO JARAMILLO	TUNJUELITO
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ	TUNJUELITO
COLEGIO SAN CARLOS	TUNJUELITO
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO	TUNJUELITO
COLEGIO SAN BENITO ABAD (IED)	TUNJUELITO
[illegible]	TUNJUELITO

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	[illegible]	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	martes, 6 de abril de 2021	miércoles, 14 de abril de 2021
COLEGIO TOBERIN (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	martes, 6 de abril de 2021	domingo, 11 de abril de 2021
COLEGIO AQUILEO PARRA (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	jueves, 8 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	viernes, 16 de abril de 2021
COLEGIO USAQUEN (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	[illegible]	viernes, 16 de abril de 2021
COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	jueves, 8 de abril de 2021	jueves, 15 de abril de 2021
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	domingo, 11 de abril de 2021	viernes, 16 de abril de 2021
COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	lunes, 12 de abril de 2021	miércoles, 14 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD
[redacted]	USAQUEN
[redacted]	USAQUEN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	FECHA DE TERMINACION	[redacted]
COLEGIO RURAL CHIZACA [CED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL LA MAYORIA [CED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL LAS MERCEDES [CED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO SAN CAYETANO [IED]	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO ATABANZHA [IED]	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	lunes, 12 de abril de 2021
COLEGIO EDUARDO UMAÑA MENDOZA [IED]	USME	EN EJECUCIÓN	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO EL DESTINO [IED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO EL UVAL [IED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO ESTANISLAO ZULETA [IED]	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI [IED]	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA [IED]	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME [IED]	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ [IED]	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN [IED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO LOS TEJARES [IED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO NUEVA ESPERANZA [IED]	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO NUEVO SANANDRES DE LOS ALTOS [IED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA [IED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 16 de abril de 2021	
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA [IED]	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	
COLEGIO PAULO FREIRE [IED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC [IED]	USME	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL LA UNION USME [CED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO RURAL LOS ANDES [CED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	
COLEGIO SANTA LIBRADA [IED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO SANTA MARTHA [IED]	USME	SIN INICIAR	viernes, 9 de abril de 2021	lunes, 19 de abril de 2021
COLEGIO TENERIFE - GRANADA SUR [IED]	USME	SIN INICIAR	miércoles, 14 de abril de 2021	

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD
COLEGIO BRASILIA - USME [IED]	USME
COLEGIO RURAL LA ARGENTINA [CED]	USME
[redacted]	USME
COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO	USME

Cordial Saludo
Arq. Edwin Santana R.
Profesional Especializado
SED - DCCEE
3241000 ext 3149

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 12 de abril de 2021, 22:41
Para: "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>, LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>

Estimados ingenieros Rosario, Fernández y Villanueva

De manera tenta les informo que el Subsecretario de acceso y Permanecía (ordenador del gasto) junto al Director de Construcciones, han requerido la presentación de l as fechas de inicio de los frentes pendiente a señalizar.

Por lo anterior comparto esta información para que den las respectivas instrucciones a sus equipos de trabajo.

Cordial saludo.

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ
Enviado: domingo, 11 de abril de 2021 7:26
Para: alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>; camrr453@gmail.com <camrr453@gmail.com>; senalizacionemergenciassed@gmail.com <senalizacionemergenciassed@gmail.com>; villanauta@yahoo.com <villanauta@yahoo.com>; ac2ringenieria@gmail.com <ac2ringenieria@gmail.com>; LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Reporte prioridad señalización y señaletica semana 13 de abril de 2021

[El texto citado está oculto]

FECHAS DE INICIO Y TERMNACION .xlsx
37K

7256

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Documentos corte N°11

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 13 de abril de 2021, 8:18
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>

Estimado ingeniero Rosario buenos ida,

Teniendo en cuenta las correcciones efectuadas el día de ayer abril12 de 2021, al corte parcial no 11 del contrato de obra origen de los honorarios de interventoría, de manera atenta me permito solicitarle se efectué la actualización de la información acorde a los valores finales aprobados, y se envié nuevamente los documentos para dar inicio al proceso de revisión y verificación.

Adicionalmente, recordemos la necesidad de subir la información actualizada en le siguiente link

interventoria

Cordial saludo.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: lunes, 29 de marzo de 2021 17:33
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Documentos corte N°11

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: Información pago acta N°9 y N°10

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 13 de abril de 2021, 8:22
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Ingeniero Rosario Buenos días comparto respuesta dada los interrogantes de pago de las actas parciales 17, 180 19 y 20 del contrato de interventoría, lo anterior para su conocimiento y demás fines.

Cordial saludo.

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: EDITH JAZMIN LEON VALDEZ <ejleon@educacionbogota.gov.co>
Enviado: lunes, 29 de marzo de 2021 12:46
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Cc: MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS <mjimenez@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: Información pago acta N°9 y N°10

Buenos días

Teniendo en cuenta su solicitud me permito informarle que las cuentas 17 y 18 fueron radicadas el 08 de marzo de los corrientes y teniendo en cuenta que el cierre era el 5 de marzo y debido al volumen de cuentas radicadas dentro de los tiempos estipulados, esas cuentas se encuentran para ser radicadas el primer día hábil (5 de abril)que según cronograma de financiera tengan establecido.

De la misma forma las cuentas 19 y 20 que fueron radicadas el 24 de marzo, se radicaran el mismo día para pago en abril.

Cordialmente

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Edith Jazmín León Valdés
Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3147
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ
Enviado el: 29 de marzo de 2021 11:21
Para: MARIA AYDE JIMENEZ PORRAS <mjimenez@educacionbogota.gov.co>
CC: EDITH JAZMIN LEON VALDEZ <ejleon@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Información pago acta N°9 y N°10

María Ayde buenos días

de manera atenta solicito tu colaboración urgente para poder responder este mail antes que nos envíen derechos de petición como la vez pasada

contrato de interventoría CO1.PCCNTR.14406467/20

Cordial saludo

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: lunes, 29 de marzo de 2021 10:11
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Información pago acta N°9 y N°10

Buenos dias,

Por medio de la presente solicitamos el estado de trámite en el que se encuentra el pago de las actas correspondientes al corte de obra N° 9 y al corte de obra N°10.

7253

Agradecemos su atención, y oportuna respuesta

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Solicitud cierre financiero frentes de señalización y señaletica URGENTE.

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 13 de abril de 2021, 8:37
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>
Cc: "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>

Estimado ingeniero Rosario buenos días.

Teniendo en cuenta el comité de seguimiento efectuado el pasado 7 de abril de 2021, donde por parte de la interventoría se indico sobre el avance de mas de un 40% en frentes ejecutados y terminados, y la fecha en le corte preliminar no 12 solo se aportan 202 frentes de trabajo, se hace necesario que mas tardar el próximo sábado 18 de abril de 2021, se encuentren presentados por el constructor y aprobados por la interventoría la totalidad de cantidades pendientes por revisar tanto de frentes ya reportados en las actas parciales como ejecutado a la fecha de hoy 13 de abril de 2021, que no se encuentren reportados en las actas, lo anterior con el fin de efectuar los respectivos cierres financieros de actividades ya ejecutas e ir contralando el saldo del contrato.

No obstante a lo anterior, se debe generar la logista de presentación en tiempo real por parte del contratistas de las memorias de actividades que se desarrollen desde el día de hoy hasta el día de corte parcial, logrando entregar en un plazo no mayor al ultimo día hábil del presente mes dicho corte.

Cordial saludo.

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: CORTE DE OBRA No 11 CONSTRUSOCIAL SAS OK

1 mensaje

Ana Maria Corchuelo <anamaria0930@outlook.com> 13 de abril de 2021, 8:59
Para: "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Enviado desde Correo para Windows 10

De: Ana Maria Corchuelo
Enviado: lunes, 12 de abril de 2021 6:29 p. m.
Para: ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com; nerio jesus ramirez vasquez; alefer55@gmail.com; JESSICATAVERA98@gmail.com
Asunto: RE: CORTE DE OBRA No 11 CONSTRUSOCIAL SAS OK

Buen día.

Anexo envio los siguientes documentos los cuales fueron cargados en horas de la mañana en el DRIVE de acuerdo a solicitud del Arquitecto Edwin Santana.

Los documentos son:

1. Factura Actualizada
2. Acta No 11
3. Furc
4. 19. ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS OBRA

Quedamos atentos, gracias.

Ana Maria Corchuelo

Tel. 3208208361

Enviado desde Correo para Windows 10

De: Ana Maria Corchuelo
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 8:46 p. m.
Para: ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com; nerio jesus ramirez vasquez; alefer55@gmail.com; JESSICATAVERA98@gmail.com; Arq. Edwin Santana
Asunto: RV: CORTE DE OBRA No 11 CONSTRUSOCIAL SAS OK

Ana Maria Corchuelo ha compartido archivos de OneDrive con usted. Para verlos, haga clic en los vínculos siguientes.

CONSOLIDADO SEÑALIZACION 11.pdf

MEMORIAS ACTA 11 PDF ITEMS COMPLETOS OBRA CIVIL.pdf

PDF ACTA 11 OBRA CIVIL CONTRACTUALES Y NP.pdf

Buen dia.

Anexo envío oficio No OFICIO No SED-CONS-2020 con los siguientes documentos que corresponden a la factura del corte No 11 del contrato No CO1.PCCNTR.1436286 DE 2020 cuyo Objeto es "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES":

1. Factura proforma FE 1017
2. Formato de información de pagos a contratista FURC.
3. Formato de actualización de datos de terceros.
4. Acta parcial No 11.
5. Memorias de Calculo.
6. Acta para autorizar pagos obra

Quedo atenta, gracias.

Ana Maria Corchuelo

7261

Tel. 3208208361

Enviado desde mi Huawei

---

4 adjuntos

- **06. ACTA No 11 CIVIL - 11 SENDALETICA.xlsx**
  2696K
- **19. ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS OBRA.docx**
  139K
- **FACTURA 1017 CORTE 11 OK 12.04.2021.pdf**
  233K
- **FURC 19.03.2021.xlsx**
  503K

7282

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: CORTE DE OBRA No 12 CONSTRUSOCIAL SAS

1 mensaje

Ana Maria Corchuelo <anamaria0930@outlook.com> 13 de abril de 2021, 9:01
Para: "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Enviado desde Correo para Windows 10

De: Ana Maria Corchuelo <anamaria0930@outlook.com>
Enviado: Monday, April 12, 2021 10:45:16 PM
Para: Arq. Edwin Santana <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: CORTE DE OBRA No 12 CONSTRUSOCIAL SAS

De: Ana Maria Corchuelo
Enviado: Monday, April 12, 2021 5:03:05 PM
Para: ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>; alefer55 (alefer55@gmail.com) <alefer55@gmail.com>; nerio jesus ramirez vasquez <cheopezz@gmail.com>; jessicatavera98@gmail.com <jessicatavera98@gmail.com>; Arq. Edwin Santana <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: CORTE DE OBRA No 12 CONSTRUSOCIAL SAS

Buen día.
Anexo envío oficio No OFICIO No SED-CONS-2020 con los siguientes documentos que corresponden a la factura del corte No 12 del contrato No CO1.PCCNTR.1436286 DE 2020 cuyo Objeto es "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES":

1. Factura proforma FE 1018
2. **Formato de información de pagos a contratista FURC.**
3. **Formato de actualización de datos de terceros.**
4. **Acta parcial No 12.**
5. **Memorias de Calculo.**
6. **Documentos CONSTRUSOCIAL SAS**
7. **Acta para autorizar pagos obra**

Quedo atenta, gracias.

Ana Maria Corchuelo
Tel. 3208208361

Enviado desde Correo para Windows 10

---

8 adjuntos

- **19. ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS OBRA.docx** 139K
- **ACTA NR 12 verificada.xlsx** 2541K
- **Actualización de Terceros Obra e Interventoria 2021.xlsx** 145K
- **DOCUMENTOS CONSTRUSOCIAL.pdf** 1770K
- **FACTURA 1018 CORTE 12 OK.pdf** 64K
- **FURC 19.03.2021.xlsx** 503K
- **MEMORIAS CORTE 12 SEÑALIZACION.pdf** 32068K
- **OFICIO CORTE DE OBRA No 12.pdf** 154K

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Reitero entrega final informes de Obra PLAZO INMEDIADO

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 13 de abril de 2021, 9:21
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, "jessicatavera98@gmail.com" <jessicatavera98@gmail.com>

Estimado ingeniero Rosario en atención al oficio OFICIO No.AC2R-SEDSEÑA-77-2021, me permito indicar que a la fecha y hora no han sido cargados los informes debidamente aprobados por la Interventoría y que son requeridos en las versiones solicitadas en la ONE DRIVE asignado para tal actividad.

lo anterior se evidencia en los siguientes pantallazos tomados el día de hoy.

Por lo anterior nuevamente se solicita con carácter URGENTE e INMEDIATO se suba la información a la plataforma, con el propósito de efectuar el respectivo reporte OBLIGATORIO en el SECOP.

De igual forma, solicito que una vez sea subida la información por parte de la interventoría en un plazo no mayor a 48 horas del recibo del presente se de respuesta a este correo, remitiendo la respectiva evidencia.

Finalmente, es perentorio recordar que la información asociada al corte no 11 tanto de obra como de interventoría deberá ser entrega en el mismo plazo

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 11:53
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Re: Reitero entrega final informes de Obra PLAZO INMEDIADO

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos



Captura de Pantalla 2021-04-13 a la(s) 9.11.54 a. m..png
189K



Captura de Pantalla 2021-04-13 a la(s) 9.12.09 a. m..png
317K

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Caso Colegio Julio Garavito Armero sábado 10 de abril de 2021

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 13 de abril de 2021, 19:59
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>
Cc: ERIKA JOHANNA SANCHEZ CASALLAS <esanchezc@educacionbogota.gov.co>, LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>, "cadel16.educacionbogota.edu.co" <cadel16@educacionbogota.edu.co>, FLOR MARIA DIAZ ROCHA <fdiazr@educacionbogota.gov.co>

Estimado ingeniero Rosario, buenas noches

En atención a la información brinda por el Director local de educación Dr. Andrés Hortua, quien indico en reunión de Direcciones locales que acorde a la información bridada a El y al señor Subsecretario el día de hoy martes 13 de abril, el sábado 10 de abril de 2021, no se hizo presente el personal de interventora y obra para el inicio de las actividades de señalización, solicito a usted su colaboración en brindar de forma inmediata el informe por escrito, que determine situación presentad el día en comento, según los audios y llamadas telefónicas efectuadas el día por parte de inspector de interventoría quien se encontraba en el colegio.

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

7265

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

seguimiento programación señalización y señaletica

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 14 de abril de 2021, 7:00
Para: KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "residente01emergenciascol@gmail.com" <residente01emergenciascol@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>

Buenos días acorde a la solicitud de Señor Subsecretario de Educacion se hace necesario adelantar de caracter obligatorio la reunión de seguimiento.

La presente reunión se convoca a la hora indicar con el fin qu ele personal de la interventora pueda asistir a solicitd de las residencias de interventoria.

Cordial saludo

Reunión de Microsoft Teams

Únete desde tu equipo o aplicación móvil
Haz clic aquí para unirte a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,558846000# Colombia, Bogotá
Phone Conference ID: 558 846 000#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

Invite.ics
5K

7266

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: oficio reiteración cronograma de señalizacion y señaletica

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 14 de abril de 2021, 22:08
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>
Cc: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>

Buenas ingeniero Rosario y Villanueva noche envío oficios S-2021-132656S-2021-132665 para su conocimiento y damas fines.

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 14 de abril de 2021 18:18
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: oficio reiteración cronograma de señalizacion y señaletica

Buenas tardes.

Remito documento firmado por el Jefe.

Cordialmente,

Nohora He. P. A.
Contratista DCCEE

De: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: miércoles, 14 de abril de 2021 6:06 p. m.
Para: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
CC: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; ANDRES FELIPE LIZARRALDE CARDENAS <alizarralde@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: oficio reiteración cronograma de señalizacion y señaletica

Reciba(n) un cordial saludo:

Para seguir tramite.

Cordialmente,



De: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 14 de abril de 2021 8:44
Para: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Cc: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; ANDRES FELIPE LIZARRALDE CARDENAS <alizarralde@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: oficio reiteración cronograma de señalizacion y señaletica

Buenos días Ing. Luis.

Para revisión y firma si lo considera pertinente; de manera atenta remito comunicación ajustada en consideración a la reunión realizada el día de ayer.

Cordialmente,

Nohora He. P. A.
Contratista DCCEE

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: martes, 13 de abril de 2021 8:52 p. m.
Para: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Asunto: oficio reiteración cronograma de señalizacion y señaletica

Estimada Dra. Nohora buenas noches, nuevamente te envío requerimiento a constructor e interventor, para el cumplimiento del cronograma de trabajo, teniendo en cuenta la reunión que se celebró hoy con el Subsecretario en tarde y noche, para tu revisión y envío la jefe de considerarlo viable

Cordial saludo.



Edwin Alexander Santana Rodriguez

Profesional Especializado

Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149

Fax: 315 34 48

www.educacionbogota.edu.co

Información: Línea 195

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

2 adjuntos

Comunicacion Contratista Inter para Socualizacion Programacion 13-4 RJ-2.pdf
940K

Comunicacion Contratista interventoria para Socualizacion Programacion 13-4 RJ-3.pdf
917K

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Estabilidad y Calidad de las Obras emergencias

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 15 de abril de 2021, 9:15
Para: "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "jessicatavera98@gmail.com" <jessicatavera98@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>
Cc: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>

Buenos días ingenieros Rosario y Villanueva, de manera atenta envío los oficios del asunto para su conocimiento y demás fines

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 15 de abril de 2021 7:54
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Cc: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Estabilidad y Calidad de las Obras emergencias

Reciba(n) un cordial saludo:

Para continuar tramite.

Cordialmente,

Luis Antonio Pinzón Parra
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría Distrital de Educación
Av El Dorado No. 66 - 63
lpinzonp@educacionbogota.gov.co

De: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 13 de abril de 2021 14:00
Para: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Cc: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: . Estabilidad y Calidad de las Obras emergencias

Buenas tardes Ing. Luis.

Para revisión y firma si lo considera pertinente; de manera atenta remito comunicación con destino a los Contratistas AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. y CONSTRUSOCIAL S.A.S. - Requerimiento formal actividades post construcción, calidad y estabilidad en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Cordialmente,

Nohora He. P. A.
Contratista DCCEE

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: martes, 13 de abril de 2021 10:49 a. m.
Para: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Asunto: . Estabilidad y Calidad de las Obras emergencias

Estimada Dra. Nohora buenos días, de manera atenta envío para tu revisión documento dirigido a interventoría y contratista donde se requiere la atención post construcción de calidad y estabilidad tanto de obra como de señalética en forma inmediata.

Quedo atento a tu observaciones o envío al feje para la firma.

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63

Secretaría de Educación

Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: jueves, 8 de abril de 2021 17:20
Para: alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>; Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>; residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>
Cc: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-80-2021 - Ref. Estabilidad y Calidad de las Obras

se remite el OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-80-2021 - Ref. Estabilidad y Calidad de las Obras

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

2 adjuntos

Comunicacion Contratista Obra atencion post constrccion RJ.pdf
675K

Inter Comunicacion Contratista Inte atencion post constrccion RJ.pdf
463K

7270

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

seguimiento programación señalización y señaletica

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 15 de abril de 2021, 20:14
Para: KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "residente01emergenciascol@gmail.com" <residente01emergenciascol@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>

Buenos días acorde a la solicitud de Señor Subsecretario de Educacion se hace necesario adelantar de caracter obligatorio la reunión de seguimiento.

La presente reunión se convoca a la hora indicar con el fin qu ele personal de la interventora pueda asistir a solicitd de las residencias de interventoria.

Cordial saludo

Reunión de Microsoft Teams

Únete desde tu equipo o aplicación móvil
Haz clic aquí para unirte a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,558846000# Colombia, Bogotá
Phone Conference ID: 558 846 000#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

---

invite.ics
5K

7271

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

CANT. SEÑALETICA SUMAPAZ

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 16 de abril de 2021, 8:06
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Cc: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>

Estimado ingeniero Rosario buenos dias.

De manera atenta, comparto el cuadro de la cantidades de señalética que se nos han solicitado desde la localidad de Sumapaz, por lo cual solicito a la interventoría se analice la situación reporta y se informe a máximo el lunes 19 de abril de 2021, si acorde al seguimiento financiero de componente de señalización y señalética, dichas señales podrían hacer parte del alcance del contrato, y cual sería la estrategia propuesta para tal fin.

Quedando atentos a la respuesta

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: DIEGO EDISON BELDUQUE BUSTOS <dbelduque@educacionbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 15 de abril de 2021 19:45
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Cc: LUISA FERNANDA LEON OSPINA <lleon@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: CANT. SEÑALETICA SUMAPAZ

Buenas noches Edwin, de manera atenta remito la cantidad de señalética que se estima debe ser instalada en las sedes rurales de los Colegios Jaime Garzón y Juan de la Cruz Varela de la Localidad de Sumapaz. Quedo atento a sus comentarios. Saludos.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría de Educación

Diego E. Belduque B.
Ingeniero Civil
Gestor Territorial Zona Sur
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3149
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: LUISA FERNANDA LEON OSPINA <lleon@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: miércoles, 14 de abril de 2021 5:14 p. m.
Para: DIEGO EDISON BELDUQUE BUSTOS <dbelduque@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: CANT. SEÑALETICA SUMAPAZ

Cordialmente,

Arq. Luisa Fernanda León Ospina
Área de Gestión Territorial – Zona Sur
Dirección de Construcción y Conservación
de Establecimientos Educativos- DCCEE
Av. El Dorado No. 66 – 63
Nivel Central: (+571)3241000 **Ext.:** 3149
Código Postal: 111321
Fax: 315 3448
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: LUISA FERNANDA LEON OSPINA
Enviado: miércoles, 14 de abril de 2021 2:46 p. m.
Para: DIEGO EDISON BELDUQUE BUSTOS <dbelduque@educacionbogota.gov.co>
Asunto: CANT. SEÑALETICA SUMAPAZ

7272

Buenas tardes

Envío cuadro ajustado.

Quedo atenta.

Cordialmente,

Arq. Luisa Fernanda León Ospina

Área de Gestión Territorial – Zona Sur

Dirección de Construcción y Conservación

de Establecimientos Educativos- DCCEE

Av. El Dorado No. 66 – 63

Nivel Central: (+571)3241000 **Ext.:** 3149

Código Postal: 111321

Fax: 315 3448

www.educacionbogota.edu.co

Información: Línea 195

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

CUADRO CANTD. SEÑALETICA.xlsx
146K

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: Obra Colegio Sotavento

2 mensajes

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 16 de abril de 2021, 8:23
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>
Cc: DIEGO EDISON BELDUQUE BUSTOS <dbelduque@educacionbogota.gov.co>

Buenos días ingeniero Rosario,

Acorde a la reunión celebrada el día de ayer, y a los compromisos pactados con el contratista, de manera muy atenta solicito su colaboración en la presentación de un informe escrito con el que la SED pueda dar respuesta a las inquietudes del colegio.

Cordial saludo

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: DIEGO EDISON BELDUQUE BUSTOS <dbelduque@educacionbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 15 de abril de 2021 19:42
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Obra Colegio Sotavento

Buenas noches Edwin, de manera atenta remito registro fotográfico del Colegio Sotavento. En el Comité de mantenimiento realizado el día 15/04/2021 el rector solicita se le informe sobre las fecha de reinicio de las actividades y la entrega final de la obra, teniendo en cuenta el proceso de R-GPS que se viene adelantando en la institución. Muchas gracias, quedo atento, saludos.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría de Educación

Diego E. Belduque B.
Ingeniero Civil
Gestor Territorial Zona Sur
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 Ext.: 3149
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: ANDRES FELIPE MARIN LOPEZ <afmarinl@educacionbogota.edu.co>
Enviado el: jueves, 15 de abril de 2021 4:22 p. m.
Para: DIEGO EDISON BELDUQUE BUSTOS <dbelduque@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Obra Colegio Sotavento

Cordial Saludo,

A continuación, envío las imágenes correspondientes a la obra que actualmente quedo abandonada en el Colegio Sotavento IED.

ANDRÉS FELIPE MARÍN LÓPEZ

RECTOR COLEGIO SOTAVENTO IED.

FUNCIONARIO SED-BOGOTÁ

Colegio Sotavento IED
Soy Sotaventista, Soy Responsable
La responsabilidad es el primer paso para alcanzar los sueños

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

9 adjuntos

WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.50.12 AM.jpeg
90K

7294





WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.15 AM.jpeg
54K



WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM (6).jpeg
71K



WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM (5).jpeg
55K



WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM (4).jpeg
62K



WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM (3).jpeg
74K



WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM (2).jpeg
145K



WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM (1).jpeg
68K



WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM.jpeg
52K

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Para: Ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com

16 de abril de 2021, 11:21

[El texto citado está oculto]
--
Cordialmente,

7275

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

---

9 adjuntos



WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.50.12 AM.jpeg
90K



WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.15 AM.jpeg
54K



WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM (6).jpeg
71K

WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM (5).jpeg
55K

WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM (4).jpeg
62K

WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM (3).jpeg
74K

WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM (2).jpeg
145K



WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM (1).jpeg
68K



WhatsApp Image 2021-04-12 at 8.46.14 AM.jpeg
52K

7276

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

oficio AC2R-SEDSEÑA-93-2021

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 16 de abril de 2021, 13:56
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Buenas tardes ingeniero Rosario,

Acuso recibo de la comunicación dirigida a la Secretaria de Educación mediante oficio NO AC2R-SED-SEÑA.93.2021, al cual muy respetuosamente me permito efectuar las siguientes aclaraciones para ser tenidas en cuenta.

- Si bien es cierto el documento se dirige la SED en su calidad de contratante, no evidencia copia al constructor dentro del cuerpo del documento.
- En vista como se enuncia en el oficio el constructor no ha atendido las observaciones sugeridas por el interventor, consideramos desde la Entidad, que se debe conminar con fecha exacta y con descripción clara de las reparaciones al constructor para efectuar el recibo a satisfacción de cada uno de los frentes de trabajo, donde a la fecha se presenten observaciones de estabilidad y/o calidad, teniendo en cuenta que a la fecha las observaciones presentadas correspondes a muchos mas frentes que los reportados en su oficio.
- Con respecto al afirmación " encontrando dificultades de entrega en las sedes por falta de personal que se haga responsable por parte de la institución o de la entidad para recibir los siguientes colegios siguientes colegios", es perentorio recordar que acorde al procedimiento acordado al inicio del contrato, pata la entrega de cada uno del frentes ya sea la Entidad o a la institución Educativas, se efectuaría la logística en aquellos frentes donde por razones de los miembros del colegio no se pudiese o quisiera recibir la actividad, como se indico telefónicamente, a los profesiones de la interventoría, por lo cual se seguiré que para esos casos donde no se pueda hacer entrega, se suscriba con el miembro del colegio que manifiesta no poder efectuar esa suscrición un acta donde se plasme tal evento y posterior a eso junto la informe de terminación de cada frente se pueda hacer el acopio de esos casaos para ser recibidas por le gestor responsable de cada institución educativa.

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: viernes, 16 de abril de 2021 11:17
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>; alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>; residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>; Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>; nerio jesus ramirez vasquez <cheopezz@gmail.com>
Asunto: oficio AC2R-SEDSEÑA-93-2021

[El texto citado está oculto]
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

seguimiento programación señalización y señaletica

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 17 de abril de 2021, 19:56
Para: "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>, KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "residente01emergenciascol@gmail.com" <residente01emergenciascol@gmail.com>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Buenos días acorde a la solicitud de Señor Subsecretario de Educacion se hace necesario adelantar de caracter obligatorio la reunión de seguimiento. Se reprograma la reunión para el día 18 de abril a las 7:30 pm, con el fin de identificar si hubo algún avance hasta el día ya citado.

Teniendo en cuenta que el subsecretario está citado a reunión a las 7:00 am del lunes con la Secretaría de Educación, se hace necesario que el profesional encargado de llevar los datos asista a la reunión y efectúe Presentación de los datos para esa misma noche.

Basado en la matriz que lleva la Secretaría de Educación, acorde a los datos aportados por la Inteventoria y contratista

La presente reunión se convoca a la hora indicar con el fin que el personal de la interventoria pueda asistir a solicitud de las residencias de interventoria.

Cordial saludo

Reunión de Microsoft Teams

Únete desde tu equipo o aplicación móvil

Haz clic aquí para unirte a la reunión

O llame (solo audio)

+57 1 3299772,,558846000# **Colombia, Bogotá**

Phone Conference ID: 558 846 000#

Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

---

invite.ics
6K

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Solicitud rectors señalización y señaletica

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 18 de abril de 2021, 11:58
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Estimado ingeniero Rosario buenos dias

De manera muy atenta solicito su colaboración en la respuesta puntual a cada uno de estos casos presentados para la señalización y señalética por parte de diferentes rectores .

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

4 adjuntos

- **i-2021-20007 fernando gonzalez ochoa.pdf** 679K
- **i-2021-30783 nueva zelandia.pdf** 2024K
- **i-2021-31385 rurales usme alto.pdf** 275K
- **I-2021.28851 e i-2021-27876 antonia santos.pdf** 844K

7279

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 20 de abril de 2021, 15:08
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>
Cc: GILMA CONSUELO CARDENAS VEGA <gcardenasv@redp.edu.co>

Buenas tarde ingeniero Rosario buenas tardes, de manera atenta, me permito dar traslado de la solicitud del Colegio Fabio Lozano Simonelli IED, con el fin que a la menor brevedas posible sea respondido por este medio al solicitud.

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: GILMA CONSUELO CARDENAS VEGA <gcardenasv@educacionbogota.edu.co>
Enviado: martes, 20 de abril de 2021 11:52
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN

Buenos días, Edwin, de manera atenta me permito solicitarle información relacionada con la demarcación y señalización, en la sede A instalaron en todos los salones abiertos la señalizacion del uso del tapabocas y demás relacionados, a excepción de las aulas que se encuentran con candado, como por ejemplo las salas de sistemas, la biblioteca y algunos salones, en este caso, como podemos acceder a esta señalización ?

Y en la sede C, no hicieron la demarcación externa para el distanciamiento

Agradezco su colaboración.

Cordial saludo,

Consuelo Cárdenas Vega
Auxiliar Administrativo - Almacén
Colegio Fabio Lozano Simonelli IED
Calle 65 Sur 5-65
Localidad Usme
Tel 7621132 - 7621084 Ext. 103
cel. 3158677148
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: solicitud segumiento calidad y estabilidad Pintura Señalización --localidad 4

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 20 de abril de 2021, 15:11
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>

Estimado ingeniero Rosario buenas tardes

Teniendo en cuenta el oficio I-2021-133224, me permito solicitar se incluyan los frentes reportados por la Dirección local de Educación de San Cristóbal en el informe de calidad requerido en días pasados.

De igual forma es importante, con contar a la menor brevedad posible con las fechas de estas post construcciones para ser reportadas ante la dirección local de educación.

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 20 de abril de 2021 15:00
Cc: ERIKA JOHANNA SANCHEZ CASALLAS <esanchezc@educacionbogota.gov.co>; LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>; SILVIA PAULET SANABRIA ORTIZ <ssanabria@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ALBERTO REVERON PENA <creveron@educacionbogota.gov.co>; cadel4.educacionbogota.edu.co <cadel4@educacionbogota.edu.co>
Asunto: solicitud segumiento calidad y estabilidad Pintura Señalización --localidad 4

Estimado ingeniero Rosario buenas tardes

Teniendo en cuenta el oficio I-2021-133224, me permito solicitar se incluyan los frentes reportados por la Dirección local de Educación de San Cristóbal en el informe de calidad requerido en días pasados.

De igual forma es importante, con contar a la menor brevedad posible con las fechas de estas post construcciones para ser reportadas ante la dirección local de educación.

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CARLOS ALBERTO REVERON PENA <creveron@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 20 de abril de 2021 12:49
Para: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>; EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Cc: SILVIA PAULET SANABRIA ORTIZ <ssanabria@educacionbogota.gov.co>; ERIKA JOHANNA SANCHEZ CASALLAS <esanchezc@educacionbogota.gov.co>; cadel4.educacionbogota.edu.co <cadel4@educacionbogota.edu.co>
Asunto: RV: Pintura Señalización --loc 4

Les reenvío para la gestión respectiva con el contratista.

Un saludo,

BOGOTÁ

Carlos Alberto Reverón Peña
Subsecretario de Acceso y Permanencia
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3109
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: DLE LOCALIDAD CUATRO <cadel4@educacionbogota.edu.co>
Enviado el: martes, 20 de abril de 2021 11:06 a. m.
Para: ERIKA JOHANNA SANCHEZ CASALLAS <esanchezc@educacionbogota.gov.co>
CC: CARLOS ALBERTO REVERON PENA <creveron@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Pintura Señalización --loc 4

Buenos días,

Cordialmente solicito su colaboración con la gestión para la garantía de la señalización de los colegios Altamira Sur Oriental, San José Sur Oriental y Gran Colombia, la pintura amarilla se está levantando, anexo fotos

Cordialmente,

ANA C. SUAREZ MORALES
Directora Local
Dirección Local de Educación San Cristóbal
Carrera 5A sur No. 27-19
Edif. Mamá Margarita 3er Piso
Código postal: 111321
PBX: (+571) 3635688-3638304-3631814
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

Jakeline Varela R.
Secretaria Gerencia

Mauricio Valencia Contreras
Profesional de Apoyo
Dirección Local de Educación San Cristóbal
Cra. 5a No. 27-19 Sur Obra Salesiana del Niño Jesús Edificio Mama Margarita Piso 3
Tel. 363 5688
Cadel4@educaciónbogota.edu.co
mvalenciac01@educaciónbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

5 adjuntos



WhatsApp Image 2021-04-06 at 7.09.47 AM (1).jpeg
85K



WhatsApp Image 2021-04-06 at 7.09.47 AM.jpeg
146K



WhatsApp Image 2021-04-09 at 4.24.01 PM (1).jpeg
60K



WhatsApp Image 2021-04-09 at 4.24.01 PM.jpeg
95K

inter Comunicacion Contratista Inte atencion post constrccion RJ.pdf
463K

7282

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

POLIZAS ACTUALIZADAS CONSTRUSOCIAL SAS

Ana Maria Corchuelo <anamaria0930@outlook.com> 20 de abril de 2021, 16:41
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "Arq. Edwin Santana" <esantana@educacionbogota.gov.co>

Buen día.

anexo envío póliza actualizada con las respectivas observaciones, junto con el pantallazo del cargue de las mismas al SECOP II.

Quedo atenta, gracias.

ANA MARIA CORCHUELO

Tel. 3208208361

Enviado desde Correo para Windows 10

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
Enviado: martes, 20 de abril de 2021 10:49 a. m.
Para: alefer55@gmail.com; villanauta@yahoo.com; residente01 emergencias; nerio jesus ramirez vasquez; Ana Maria Corchuelo Mora
Asunto: oficio AC2R-SEDSEÑA-104-2021

Buenos dias,

Por medio de la presente se remite el oficio AC2R-SEDSEÑA-104-2021 de asunto Tercera solicitud actualización de pólizas.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO

REPRESENTANTE LEGAL

CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA

PBX : +57 (1)2 10 9456

CELS: +57 (311) 353 13 84

E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com

BOGOTÁ - COLOMBIA

www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO ACTUALIZACION POLIZAS MOD 3 CONSTRUSOCIAL.pdf
4733K

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RE: POLIZAS ACTUALIZADAS MOD 2 CONSTRUSOCIAL SAS

1 mensaje

Ana Maria Corchuelo <anamaria0930@outlook.com> 20 de abril de 2021, 17:03
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "Arq. Edwin Santana" <esantana@educacionbogota.gov.co>

Buen día.

anexo envío póliza actualizada con las respectivas observaciones, junto con el pantallazo del cargue de las mismas al SECOP II.

Quedo atenta, gracias.

ANA MARIA CORCHUELO

Tel. 3208208361

Enviado desde Correo para Windows 10

De: Ana Maria Corchuelo
Enviado: martes, 20 de abril de 2021 4:41 p. m.
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO; alefer55@gmail.com; Arq. Edwin Santana
Asunto: POLIZAS ACTUALIZADAS CONSTRUSOCIAL SAS

Buen día.

anexo envío póliza actualizada con las respectivas observaciones, junto con el pantallazo del cargue de las mismas al SECOP II.

Quedo atenta, gracias.

ANA MARIA CORCHUELO

Tel. 3208208361

Enviado desde Correo para Windows 10

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
Enviado: martes, 20 de abril de 2021 10:49 a. m.
Para: alefer55@gmail.com; villanauta@yahoo.com; residente01 emergencias; nerio jesus ramirez vasquez; Ana Maria Corchuelo Mora
Asunto: oficio AC2R-SEDSEÑA-104-2021

Buenos dias,

Por medio de la presente se remite el oficio AC2R-SEDSEÑA-104-2021 de asunto Tercera solicitud actualización de pólizas.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO

REPRESENTANTE LEGAL

CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA

PBX : +57 (1)2 10 9456

CELS: +57 (311) 353 13 84

E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com

BOGOTÁ - COLOMBIA

www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

7284

OFICIO ACTUALIZACION POLIZAS MOD 2 CONSTRUSOCIAL.pdf
4792K

CONSTRUSOCIAL

Bogotá, 20 de abril de 2021

Señores.
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Atn. Ing. **CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO**
RESIDENTE SST - MA
Cra 71ª No 52ª – 17 Barrio Normandía
Ciudad.

Referencia: Contrato NO CO1.PCCNTR.1436286 DE 2020 cuyo Objeto es "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"

Asunto: POLIZAS ACTUALIZADAS

Respetada Ingeniero, Cordial Saludo.

Acorde al asunto anexo al presente las pólizas del contrato actualizadas de acuerdo a la modificación 2, junto con el pantallazo del Secop II en donde se evidencian las mismas en la plataforma.

Quedamos atentos a su revisión, comentarios y/o aprobación.

Cordialmente,

Diego Alejandro Fernández Flórez
Director del Proyecto

Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 12/01/2021 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta) 12/01/2023 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual Si No

No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 18/03/2020 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 8/04/2021 9:44:25 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones	
	CO1.WRT.6705430	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.096.873.152,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	22/04/2024 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle		
	CO1.WRT.6375757	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.096.873.152,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27/02/2024 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Firmado	Detalle	Modificar	Cancelar
	CO1.WRT.6239917	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.006.020.552,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27/02/2024 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazado	Detalle	Editar	
	CO1.WRT.4236838	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.136.660.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27/02/2024 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Firmado	Detalle	Modificar	Cancelar
	CO1.WRT.4124531	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.136.668.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	27/02/2024 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazado	Detalle	Editar	

1 2 »

Borrar Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Si No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

La garantía fue enviada a la Entidad Estatal

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101319813	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	03	2021	23	04	2020	00:00	22	04	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUSOCIAL S.A.S	NIT: 819.002.537-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 1 NRO. 22 - 58 PISO 8 ED BAHIA CENTRO	SANTA MARTA, MAGDALENA	4231714

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63 PISO 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 01.PCCNTR.1436286, RELACIONADO CON EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/04/2020	22/10/2021	$1,057,044,060.80	$1,057,044,060.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/04/2020	22/04/2024	$528,522,030.40	$528,522,030.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/02/2021	27/02/2023	$1,057,044,060.80	$1,057,044,060.80

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE MODIFICA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS TENIENDO EN CUENTA MODIFICACION No 2 DE 19 DE FEBRERO DE 2021, DONDE SE PRORROGA EL CONTRATO POR DOS MESES QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 22 DE ABRIL DE 2021.
LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****290,180.00	$ *******8,000.00	$ ******56,654.00	$ **********354,834.00	$ ****2,642,610,152.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
DIANA MARCELA ALFONSO DUARTE	184323	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101319813

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7288

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101319813	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	03	2021	23	04	2020	00:00	22	04	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUSOCIAL S.A.S		NIT: 819.002.537-3
DIRECCIÓN: CR 1 NRO. 22 - 58 PISO 8 ED BAHIA CENTRO	**CIUDAD:** SANTA MARTA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	4231714

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 66 - 63 PISO 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101319813

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

AIDARODRIGUEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7289

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101319813, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de MARZO de 2021

21-44-101319813

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

7290

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101149083	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	03	2021	23	04	2020	00:00	22	04	2021	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUSOCIAL S.A.S	NIT: 819.002.537-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 1 NRO. 22 - 58 PISO 8 ED BAHIA CENTRO	SANTA MARTA, MAGDALENA	4231714

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63 PISO 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO NUMERO 01.PCCNTR.1436286, RELACIONADO CON EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/04/2020	22/04/2021	$454,263,000.00	$454,263,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/04/2020	22/04/2021	$454,263,000.00	$454,263,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/04/2020	22/04/2021	$454,263,000.00	$454,263,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS TENIENDO EN CUENTA LA MODIFICACION No 2 DE 19 DE FEBRERO DE 2021, DONDE SE PRORROGA DOS MESES EL PLAZO DEL CONTRATO QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 22 DE ABRIL DE 2021 .
LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****252,644.00	$ *******3,000.00	$ ******48,572.00	$ **********304,217.00	$ ******454,263,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
DIANA MARCELA ALFONSO DUARTE	184323	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101149083

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7291

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101149083	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	03	2021	23	04	2020	00:00	22	04	2021	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSTRUSOCIAL S.A.S	IDENTIFICACIÓN	NIT: 819.002.537-3
DIRECCIÓN: CR 1 NRO. 22 - 58 PISO 8 ED BAHIA CENTRO	CIUDAD: SANTA MARTA, MAGDALENA	TELÉFONO:	4231714

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION	IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 66 - 63 PISO 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/04/2020	22/04/2021	$454,263,000.00	$454,263,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/05/2020	22/04/2021	$454,263,000.00	$454,263,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	13/05/2020	22/04/2021	$454,263,000.00	$454,263,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101149083

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

AIDARODRIGUEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7292

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101149083	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	03	2021	23	04	2020	00:00	22	04	2021	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSTRUSOCIAL S.A.S		NIT: 819.002.537-3	
DIRECCIÓN: CR 1 NRO. 22 - 58 PISO 8 ED BAHIA CENTRO	**CIUDAD:** SANTA MARTA, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	4231714

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 66 - 63 PISO 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3241000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101149083

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

AIDARODRIGUEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7293

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021, Mod No. 3 del 26/03/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

3 mensajes

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 8 de abril de 2021, 9:21
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "ac2ringenieria@gmail.com" <ac2ringenieria@gmail.com>
Cc: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>

Estimado ingeniero Rosario buenos días,

En atención los reiterados requerimientos de la oficina de contratos nuevamente me permito solicitarle se efectué la conminación inmediata al represente legal de la empresa Construsocial, que permita en forma **INMEDIATA,** poder entregar la sed y subir a la plataforma SECOPII las actualizaciones de las garantías.

Quedamos atentos a la gestión pertinente.

Cordial saludo

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de abril de 2021 8:48
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021, Mod No. 3 del 26/03/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

Respetado Edwin buenos días,

De manera atenta se solicita su colaboración con la actualización de las garantías del contrato del asunto. Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha no han sido allegadas a la Oficina de Contratos las actualizaciones de las garantías.

Agradecemos tener en cuenta lo establecido en la circular 008 de 2020 numeral 3.5.4. Aprobación de garantías: Las solicitudes de trámites de aprobación de garantías, cuando a ello haya lugar, se realizarán a través del SIGA, donde deberá aparecer de forma obligatoria el PDF de la póliza a aprobar, lo suficientemente legible y completo.

Igualmente, se debe cargar en **UN NUEVO REGISTRO** en el numeral 2. Condiciones de SECOP II las pólizas actualizadas según acta de inicio, teniendo en cuenta las nuevas vigencias, **sin modificar ni eliminar los registros existentes.**

Cordial Saludo,

Nancy Guayabo Rodríguez
Profesional Universitario - Oficina de contratos.
Av. El Dorado No. 66 – 63 Piso 1 **torre C**
Nivel Central: 3241000
Ext. 3529
nguayabo@educacionbogota.gov.co

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 6 de abril de 2021 7:40 a. m.
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>; camrr453@gmail.com <camrr453@gmail.com>; AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>; ac2ringenieria@gmail.com <ac2ringenieria@gmail.com>
Cc: anamaria0930@outlook.com <anamaria0930@outlook.com>; alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>; villanauta@yahoo.com <villanauta@yahoo.com>; NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

Estimado ingeniero Rosario buenos días.

De manera muy atenta me permito solicitarle se efectúen las acciones pertinentes que permitan que en forma INMEDITA, sean actualizadas por parte del contratista Construsocial las garantías del contrato de asunto.

Recordando que una vez sean actualizadas estas pólizas deberán ser subidas a la plataforma SECOP, así como deben ser remitidas vía correo electrónico los soportes de actualización como de subida al siga, para que desdela Dirección de Construcciones sea reportado el evento a lo Oficina de Contratos.

Cordial saludo

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 24 de marzo de 2021 14:31
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

Respetado Edwin buenas tardes,

De manera atenta se solicita su colaboración con la actualización de las garantías del contrato del asunto. Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha no han sido allegadas a la Oficina de Contratos las actualizaciones de las garantías.

Agradecemos tener en cuenta lo establecido en la circular 008 de 2020 numeral 3.5.4. Aprobación de garantías: Las solicitudes de trámites de aprobación de garantías, cuando a ello haya lugar, se realizarán a través del SIGA, donde deberá aparecer de forma obligatoria el PDF de la póliza a aprobar, lo suficientemente legible y completo.

Igualmente, se debe cargar en **UN NUEVO REGISTRO** en el numeral 2. Condiciones de SECOP II las pólizas actualizadas según acta de inicio, teniendo en cuenta las nuevas vigencias, **sin modificar ni eliminar los registros existentes.**

Cordial Saludo,

Nancy Guayabo Rodríguez
Profesional Universitario - Oficina de contratos.
Av. El Dorado No. 66 – 63 Piso 1 **torre C**
Nivel Central: 3241000
Ext. 3529
nguayabo@educacionbogota.gov.co

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de marzo de 2021 7:42 a. m.
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>; camrr453@gmail.com <camrr453@gmail.com>
Cc: alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>; anamaria0930@outlook.com <anamaria0930@outlook.com>; NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

Estimado Ingeniero Rosario, buenos días,

De manera antena solicito se efectué en forma inmediata las gestiones que permitan en el trascurso de esta semana tener subidas al SECOP la actualización de Pólizas, así como el envío de la documentación y soportes para dar cumplimiento al procedimiento.

Cordial salud

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de marzo de 2021 13:47
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

Respetado Edwin buenas tardes,

De manera atenta se solicita su colaboración con la actualización de las garantías del contrato del asunto. Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha no han sido allegadas a la Oficina de Contratos las actualizaciones de las garantías.

Agradecemos tener en cuenta lo establecido en la circular 008 de 2020 numeral 3.5.4. Aprobación de garantías: Las solicitudes de trámites de aprobación de garantías, cuando a ello haya lugar, se realizarán a través del SIGA, donde deberá aparecer de forma obligatoria el PDF de la póliza a aprobar, lo suficientemente legible y completo.

Igualmente, se debe cargar en **UN NUEVO REGISTRO** en el numeral 2. Condiciones de SECOP II las pólizas actualizadas según acta de inicio, teniendo en cuenta las nuevas vigencias, **sin modificar ni eliminar los registros existentes.**

Cordial Saludo,

Nancy Guayabo Rodríguez
Profesional Universitario - Oficina de contratos.
Av. El Dorado No. 66 – 63 Piso 1 **torre C**
Nivel Central: 3241000
Ext. 3529
nguayabo@educacionbogota.gov.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 17 de abril de 2021, 20:13
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>

Estimados ingenieros Villanueva y Rsario bausana noches, de manera atenta envio los oficios del asunto para conocimiento y demás fines

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de abril de 2021 19:20
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021, Mod No. 3 del 26/03/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

Buenas noches.

Remito documento firmado por el Jefe.

Cordialmente,

Nohora He. P. A.
Contratista DCCEE

De: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: jueves, 8 de abril de 2021 6:37 p. m.
Para: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
CC: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021, Mod No. 3 del 26/03/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

Reciba(n) un cordial saludo:

Para seguir tramite.

Cordialmente,

Luis Antonio Pinzón Parra
Director de Construcción y Conservación
de Establecimientos Educativos
Secretaría Distrital de Educación
Av El Dorado No. 66 - 63
lpinzonp@educacionbogota.gov.co

De: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de abril de 2021 14:17
Para: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Cc: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021, Mod No. 3 del 26/03/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

Buenas tardes Ing. Luis.

Para revisión y firma si lo considera pertinente; de manera atenta remito comunicación con destino a los Contratista AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. y CONSTRUSOCIAL S.A.S.- Requerimiento Formal y Urgente para actualización de garantías en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Cordialmente,

Nohora He. P. A.
Contratista DCCEE

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: jueves, 8 de abril de 2021 12:03 p. m.
Para: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021, Mod No. 3 del 26/03/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

Estimada Dra, Nohora, envío documento de requerimiento de actualización de las pólizas del contrato, para tu revisión y visto bueno de considerarlo viable, es importante indicar que mediante correos electrónicos como se puede evidenciar en el hilo de este correo se han efectuado los requerimientos a la interventoría con copia al constructor y no se ha logrado.

Cordial saludo.

Edwin Alexander Santana Rodriguez

Profesional Especializado

Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

intere Requerminto Forma Actaulizacion poliza RJ.pdf
527K

contra Requerminto Forma Actaulizacion poliza RJ.pdf
470K

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 21 de abril de 2021, 15:50
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Estimado ingeniero Rosario, en atención al correo electrónico remitid el día de ayer al constructor, solicito me informe si las observaciones ya fueron subsanadas, con el fin de poder enviar en forma inmediata las pólizas a la oficina de contratos.

Cordial saludo.

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de abril de 2021 10:58
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de actualización y radicación de garantías contrato No. 1436286-2020 Mod 2- del 2202/2021, Mod No. 3 del 26/03/2021 CONSTRUSOCIAL S.A.S

Respetado Edwin buenos días,

De manera atenta se solicita su colaboración con la actualización de las garantías del contrato del asunto. Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha no han sido allegadas a la Oficina de Contratos las actualizaciones de las garantías.

Agradecemos tener en cuenta lo establecido en la circular 008 de 2020 numeral 3.5.4. Aprobación de garantías: Las solicitudes de trámites de aprobación de garantías, cuando a ello haya lugar, se realizarán a través del SIGA, donde deberá aparecer de forma obligatoria el PDF de la póliza a aprobar, lo suficientemente legible y completo.

Igualmente, se debe cargar en **UN NUEVO REGISTRO** en el numeral 2. Condiciones de SECOP II las pólizas actualizadas según acta de inicio, teniendo en cuenta las nuevas vigencias, **sin modificar ni eliminar los registros existentes.**

Cordial Saludo,

Nancy Guayabo Rodríguez
Profesional Universitario - Oficina de contratos.
Av. El Dorado No. 66 – 63 Piso 1 **torre C**
Nivel Central: 3241000
Ext. 3529
nguayabo@educacionbogota.gov.co

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de abril de 2021 9:21 a. m.
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>; camrr453@gmail.com <camrr453@gmail.com>; ac2ringenieria@gmail.com <ac2ringenieria@gmail.com>
Cc: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>; alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>; anamaria0930@outlook.com <anamaria0930@outlook.com>; villanauta@yahoo.com <villanauta@yahoo.com>
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

ACTA NO 13

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>

22 de abril de 2021, 15:29

Buenas tardes envió link para subir acta no 13

OBRA

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

7297

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

CORTE DE OBRA No 13 CONSTRUSOCIAL SAS

1 mensaje

Ana Maria Corchuelo <anamaria0930@outlook.com> 22 de abril de 2021, 16:42
Para: "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "alefer55 (alefer55@gmail.com)" <alefer55@gmail.com>, nerio jesus ramirez vasquez <cheopezz@gmail.com>, "jessicatavera98@gmail.com" <jessicatavera98@gmail.com>, "Arq. Edwin Santana" <esantana@educacionbogota.gov.co>

Buen día.

Anexo envío oficio No OFICIO No SED-CONS-2020 con los siguientes documentos que corresponden a la factura del corte No 13 del contrato No CO1.PCCNTR.1436286 DE 2020 cuyo Objeto es "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES":

1. Factura proforma FE 1019
2. Formato de información de pagos a contratista FURC.
3. Formato de actualización de datos de terceros.
4. Acta parcial No 13.
5. Memorias de Calculo.
6. Documentos CONSTRUSOCIAL SAS
7. Acta para autorizar pagos obra

Quedo atenta, gracias.

Ana Maria Corchuelo

Tel. 3208208361

Enviado desde Correo para Windows 10

7 adjuntos

- **06 ACTA NO 13 REVISADA.xlsx** 2697K
- **19. ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS OBRA.docx** 141K
- **Actualización de Terceros Obra e Interventoria 2021.xlsx** 145K
- **DOCUMENTOS CONSTRUSOCIAL.pdf** 1599K
- **FACTURA CORTE 13 OK.pdf** 63K
- **FURC 19.03.2021.xlsx** 503K
- **OFICIO CORTE DE OBRA No 13.pdf** 135K

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Fwd: Re-Programación de Señalización

1 mensaje

nerio jesus ramirez vasquez <cheopezz@gmail.com>
Para: senalizacionemergenciassed@gmail.com

22 de abril de 2021, 16:46

--------- Forwarded message ---------
De: **DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ** <alefer55@gmail.com>
Date: jue, 22 de abr. de 2021 a la(s) 11:04
Subject: Re-Programación de Señalización
To: residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>
Cc: nerio jesus ramirez vasquez <cheopezz@gmail.com>

Estimado Ing. Rosario.

Acorde a la reunión sostenida el pasado martes y manteniéndonos en nuestra posición de requerir 6 semanas de plazo para la finalización del contrato, anexo al presente la programación de las sedes faltantes en el tiempo estimado y evaluado.

Para su revisión y aprobación. Con la aprobación de esta realizaremos la solicitud de prorroga respectiva.

Altamente agradecido.

Diego Alejandro Fernández Flórez

Cel. 3015231836

FECHAS DE INICIO Y TERMNACION PLAN DE CONTINGENCIA 22.04.21.pdf
65K

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-108-2021 Ref. Entrega de programación.

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 22 de abril de 2021, 21:20
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Estimado ingeniero Rosario acuso recibo de la comunicación, por lo anterior indicamos, que dicha información será analizada en el comité requerido para el di 23 de abril alas 7:00 AM,y que fue notificado a la interventoría via correo electrónico, el día de hoy.

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de abril de 2021 11:56
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Cc: alefer55@gmail.com <alefer55@gmail.com>; Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>; residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>
Asunto: OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-108-2021 Ref. Entrega de programación.

[El texto citado está oculto]
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

7300

ANEXO 6. CORRESPONDENCIA ENVIADA

7301

AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S	INFORME MENSUAL 12 DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL	BOGOTÁ SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

RELACION DE CORRESPONDENCIA

1.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".

CORREOS ENVIADOS MES 12 (Marzo 23 - Abril 22)

No.	FECHA	ASUNTO	DE	DESTINATARIO	OBSERVACIONES
1	22/03/2021	Retomar tratamientos de silvicultura Fase III	AC2R Ingeniería y Proyectos	Construsocial S.A.S	
2	25/03/2021	Retomar tratamientos de silvicultura Fase III	AC2R Ingeniería y Proyectos	Construsocial S.A.S	
3	30/05/2021	Oficios sin respuesta	AC2R Ingeniería y Proyectos	Construsocial S.A.S	
4	25/03/2021	CORTE DE OBRA No 11 CONSTRUSOCIAL SAS	AC2R Ingeniería y Proyectos	Construsocial S.A.S	
5	31/03/2021	Solicitud Urgente matriz EXCEL alcance frentes de trabajo reporte POA vigencia 2021 y actualizacion de informes de obra e interventoria.	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaría de Educacion	Respuesta a requerimiento
6	27/03/2021	RV: TRANSLADO MATRIALES IED JULIO GARAVITO ARMERO	AC2R Ingeniería y Proyectos	Construsocial S.A.S	
7	25/03/2021	MEMORIAS EN PDF OBRA CIVIL Y SEÑALICACION ACTA 11	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaría de Educacion	
8	30/03/2021	RESPUESTA A SOLICITUDES PENDIENTES Y POST-CONSTRUCCIONES	AC2R Ingeniería y Proyectos	Construsocial S.A.S	
9	27/03/2021	RECIBIDO S358 DEL INVENTARIO ENTREGADO A IED GENERAL SANTANDER.pdf	AC2R Ingeniería y Proyectos	Construsocial S.A.S	
10	27/03/2021	SEMANARIO MESES 1,2,3,4,5,6,7,8 y 10	AC2R Ingeniería y Proyectos	Construsocial S.A.S	
11	27/03/2021	RV: TRANSLADO No 2 MATRIALES IED JULIO GARAVITO ARMERO	AC2R Ingeniería y Proyectos	Construsocial S.A.S	
12	31/03/2021	LISTADO DE PERSONAL CONSTRUSOCIAL	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaría de Educacion	
13	5/04/2021	Cronograma para retomar tratamientos silviculturales fase III	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaría de Educacion	
14	5/04/2021	Reitero necesidad ejecución obras para reinicio de atividades académicas	AC2R Ingeniería y Proyectos	Construsocial S.A.S	
15	22/04/2021	OFICIO No. 138 SED - EMERGENCIAS	AC2R Ingeniería y Proyectos	Secretaría de Educacion	

Elaboro: Ing. Meliza Janez Gómez - Interventoria AC2R

Gmail

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>

Retomar tratamientos de silvicultura Fase III

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com> 22 de marzo de 2021, 16:27
Para: Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>
CCO: camrr453@gmail.com

Buenas tardes Ana María,

El arquitecto Ivan me informa que ya están separados los recursos para que se continúen ejecutando los tratamientos de silvicultura que quedaron pendientes de hace 15 dias.

Le pido el favor que actualicen la programación y listado de personal para enviarla al arquitecto Edwind y nos pueda gestionar los permisos de ingreso a los colegios. Recuerden que la información se debe enviar con 48 horas de anticipación.

Quedo atenta, feliz tarde.

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,
LUZ STELLA PINEDA BUSTOS
INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3102880634
BOGOTÁ - COLOMBIA

9303

Gmail

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>

Retomar tratamientos de silvicultura Fase III

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com> 25 de marzo de 2021, 16:09
Para: Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>

Buenas tardes Ana María,

Estoy a la espera de esta información.
Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3113531384
BOGOTÁ - COLOMBIA
[Texto citado oculto]

7304

Gmail

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>

Oficios sin respuesta

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com> 30 de marzo de 2021, 15:57
Para: Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>, auxsisosed@outlook.es, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, camrr453@gmail.com

Cordial Saludo Ana María,

Solicitó por **cuarta** vez su colaboración para las respuestas de los siguientes oficios:

SOLICITUD			RESPUESTA		
CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
AC2R-SSTMA-SED-33-2021	08 DE ENERO DE 2021	Compromisos reunión seguimiento SST Y MA Adición			
AC2R-SSTMA-SED-34-2021	12 DE ENERO DE 2021	Hallazgos en señalización y demarcación			
AC2R-SSTMA-SED-35-2021	14 DE ENERO DE 2021	Recolección RCD y Mandiles	SED-CONS-056-2021	21 DE ENERO 2021	Respuesta a oficio AC2R-SSTMA-SED-35-2021
AC2R-SSTMA-SED-36-2021	14 DE ENERO DE 2021	Transporte de Sustancias químicas			
AC2R-SSTMA-SED-37-2021	15 DE ENERO DE 2021	Entrega de fichas de tratamientos silviculturales IED Francisco de Paula Santander N 197	Oficio de remisión, NO requiere respuesta.		
AC2R-SSTMA-SED-38-2021	15 DE ENERO DE 2021	Certificados residuos de tratamientos silviculturales	Oficio de remisión, NO requiere respuesta.		
AC2R-SSTMA-SED-39-2021	27 DE ENERO DE 2021	Reunión 27 de Enero - Compromisos			
AC2R-SSTMA-SED-40-2021	01 DE FEBRERO DE 2021	Aprobación informe N 9	Oficio aprobatorio, NO requiere respuesta.		
AC2R-SSTMA-SED-41-2021	05 DE FEBRERO DE 2021	Recolección RCD y Hallazgos SST General Santander	Sin consecutivo	10 DE FEBRERO DE 2021	Retiro de escombros
AC2R-SSTMA-SED-42-2021	05 DE FEBRERO DE 2021	Recolección RCD y Hallazgos SST José Felix Restrepo Sede D	Sin consecutivo	10 DE FEBRERO DE 2021	Retiro de escombros
AC2R-SSTMA-SED-43-2021	20 DE FEBRERO DE 2021	Concepto Tratamiento silviculturales	Oficio informativo, NO requiere respuesta.		
AC2R-SSTMA-SED-44-2021	01 DE MARZO DE 2021	Aprobación Informe N 10	Oficio aprobatorio, NO requiere respuesta.		
AC2R-SSTMA-SED-45-2021	05 DE MARZO DE 2021	Recolección de residuos tratamientos silviculturales			

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

LUZ STELLA PINEDA BUSTOS
INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3113531384
BOGOTÁ - COLOMBIA

Seguimiento a oficios -2.pdf
58K

7305

Gmail

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>

CORTE DE OBRA No 11 CONSTRUSOCIAL SAS

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com> 25 de marzo de 2021, 19:25
Para: Ana Maria Corchuelo <anamaria0930@outlook.com>
CC: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "alefer55 (alefer55@gmail.com)" <alefer55@gmail.com>, Jessica Tavera <jessicatavera98@gmail.com>, nerio jesus ramirez vasquez <cheopezz@gmail.com>, edwin santana <emergenciassed@yahoo.com>, "Arq. Edwin Santana" <Esantana@educacionbogota.gov>

Buenas noches

Señores
CONSTRUSOCIAL

Debido a que el acta No.11 fue enviada con la documentación sin aun realizarle la revisión final por parte de la interventoria al componente de Obra Civil según observaciones realizadas en el comité de ayer y las realizadas hoy en la tarde, así como las inconsistencias que ha presentado en su diligenciamiento por parte de su residente de señalizacion, no se tramitará hasta tanto no sea revisada por completo por parte de los equipos de Interventoría, tanto de Obra como de Señalizacion.

Muchas Gracias

Cordialmente
INTERVENTORIA AC2R.
[Texto citado oculto]

7306

Gmail

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>

Solicitud Urgente matriz EXCEL alcance frentes de trabajo reporte POA vigencia 2021 y actualizacion de informes de obra e interventoria.

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com> 31 de marzo de 2021, 15:51
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
CC: "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>

Buenas tardes

De acuerdo a lo solicitado, los informes y la matriz ya se encuentran subidos en el Drive de acuerdo al mes.

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3113531384
BOGOTÁ - COLOMBIA

[Texto citado oculto]

7307

Gmail AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>

RV: TRANSLADO MATRIALES IED JULIO GARAVITO ARMERO

AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com> 27 de marzo de 2021, 12:31
Para: Jessica Tavera <jessicatavera98@gmail.com>
CC: villanauta@yahoo.com, nerio jesus ramirez vasquez <cheopezz@gmail.com>, DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ <alefer55@gmail.com>, Leidy Johanna Torrrs <leidy123.ljt@gmail.com>, Nelson Rivera <nelsonrivera3467@gmail.com>

Buenas tardes

Se envia la informacion correspondiente al inventario que la Constructora Colpatria entrego en cada uno de los colegios y que personal residente y técnico de obra de CONSTRUSOCIAL tuvo que recibir y por el cual se debe responder para realizar la devolución de lo que haya sobrado una vez se haya utilizado lo sugerido y solicitado por la SED en el IED GENERAL SANTANDER y IED MONTEBELLO

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3113531384
BOGOTÁ - COLOMBIA

---------- Forwarded message ---------
De: **EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ** <esantana@educacionbogota.gov.co>
Date: mar, 23 de mar. de 2021 a la(s) 20:24
Subject: RV: TRANSLADO MATRIALES IED JULIO GARAVITO ARMERO
To: camrr453@gmail.com <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, ac2ringenieria@gmail.com <ac2ringenieria@gmail.com>

Ingeniero Rosario buenas noches con el fin de apoyar en la solicitud que se ha requerido ya en varias oportunidades a la interventoría en la presentación del informe inventario del material entregado por la constructora Colpatria, envío la documentación aportada por el área.

Cordial saludo.

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: FABIAN ANDRES TOCANCIPA MORA <ftocancipa@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 23 de marzo de 2021 18:45
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: TRANSLADO MATRIALES IED JULIO GARAVITO ARMERO

Edwin cordial saludo.
Me permito reenviar el listado de materiales que fueron trasladados del plan de contingencia del colegio Julio Garavito Parte 1. De acuerdo a su solicitud.

Fabián Tocancipá M.

7308

Arquitecto
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaria de Educación del Distrito

De: FABIAN ANDRES TOCANCIPA MORA <ftocancipa@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 22 de septiembre de 2020 17:58
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: TRANSLADO MATRIALES IED JULIO GARAVITO ARMERO

Buen día Edwin.
Me permito enviar la información de los materiales que serán trasladados el día viernes 25 de septiembre del Colegio Julio Garavito al Colegio General Santander en la dirección Calle 159 # 8-56 de la ciudad de Bogotá.
Agradezco si por este medio me puedes informar quien será la persona encargada de recibir el material en el Colegio mencionado.
Muchas gracias por toda la ayuda en esta situación.

Fabián Tocancipá M.
Arquitecto
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaria de Educación del Distrito

De: Paola Espitia Palacio <Paola.Espitia@constructoracolpatria.com>
Enviado: lunes, 21 de septiembre de 2020 13:23
Para: FABIAN ANDRES TOCANCIPA MORA <ftocancipa@educacionbogota.gov.co>
Cc: Gina Paola Vaca Espinosa <GinaP.Vaca@constructoracolpatria.com>; dmora@consorciocci.com <dmora@consorciocci.com>; Fernando Alfonso Perez Rodriguez <fperez@consorciocci.com>; Jennifer Johanna Ramirez Donoso <JenniferRamirez@constructoracolpatria.com>
Asunto: TRANSLADO MATRIALES IED JULIO GARAVITO ARMERO

Cordial saludo,
Arquitecto Fabian

De acuerdo al compromiso del día viernes 18 de Septiembre de 2020; se confirma el traslado al COLEGIO GENERAL SANTADER localizado en la dirección calle 159 No 8 – 56.

Los materiales que se van a trasladar se relacionan a continuación:

7309