Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: I-2021-37749 ALCANCE OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-124-2021 SOLICITUD DE ADICIÓN INTERVENTORIA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 10 de mayo de 2021, 14:37
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>

cordial saludo, en respuesta a las observaciones hechas al Oficio No. AC2R-SEDSEÑA-128-2021 se realiza las revisiones solicitadas:
en el párrafo 1 menciona en el numeral 3. ADICIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646/20, no se evidencia lo expuesto en la mesa de trabajo por parte del contratista, respecto a que los valores identificados como "Precio unitario estimado" en la propuesta económica para la solicitud de adición. en la tabla "PROPUESTA ECONÓMICA" en la columna número 8 se evidencia el porcentaje de dedicación exigido para cada personal técnico

en respuesta a la observación hecha en el párrafo 2 se anexa el Oficio No. AC2R-SEDSEÑA-128-2021-Versión-2 el cual rectifica los porcentajes de participación de los profesionales 1,8 Esp. en Seguridad en el trabajo y salud Ocupacional / 1,9 Profesional de Costos y presupuestos / 1,10 Esp. Ambiental / 1,12 Profesional de Costos y presupuestos

en respuesta a la observación del párrafo 3, el precio unitario del numeral 4,2 PERSONAL ADMINISTRATIVO, PAPELERÍA, INFORMES, FOTOCOPIAS, GASTOS DE OFICINA, Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO se deja en $8.730.000.00 ya que este fue el valor mensual aprobado en la adición No. 1 y 2.
[El texto citado está oculto]

AC2R-SEDSEÑA-128-2021-version-2.pdf
364K

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-128-2021

Bogotá D.C. mayo 8 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Luís Antonio Pinzon
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: ALCANCE OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-124-2021 SOLICITUD DE ADICIÓN INTERVENTORIA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.

Cordial saludo,

Basados en el oficio No. AC2R-SEDSEÑA-119-2021 de asunto "ANALISIS DE SOLICITUD DE ADICION DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSTRUSOCIAL S.A.S." en donde se da viabilidad a la prorroga solicitada por el contratista de obra manifestamos las siguientes aclaraciones y solicitudes por parte de la interventoría:

1. **PLAZO CONCILIADO**
   De acuerdo con las reuniones socializadas y solicitadas, por el Dr. Luis Antonio Pinzón director de construcciones, en donde requiere la culminación total del contrato según el plazo establecido mediante el modificatorio del contrato de obra N°3, de acuerdo con las necesidades explicitas de la Secretaria de Educación Distrital. El contratista de obra Construsocial realizo un análisis y evaluación del tiempo requerido para realizar la ejecución del objeto contractual, solicitando a la interventoría y a la entidad un plazo de treinta (30) días, en un periodo comprendido desde el 01 de mayo al 30 de mayo de 2021, esto debido a los diferentes contratiempos evidenciados en el oficio remitido el día 25 de abril de 2021, por los cuales la interventoría avala el plazo solicitado mediante el oficio AC2R-SEDSEÑA-119-2021.

2. **PRINCIPIO LEGALIDAD DE LA ADICIÓN**

Amparándose en el decreto legislativo 440 de 2020 se determina la facultad de nuestra contratante (SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA) para la adición superando el 50% del valor contratado, basado en lo siguiente:

"Artículo 8. **Adición y modificación de contratos estatales.** Todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia, podrán adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la Entidad Estatal deberá justificar previamente la necesidad y la forma como dichos

bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación de emergencia. Igualmente, esta disposición se aplicará a los contratos que se celebren durante el término de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica y durante el término que dicho estado esté vigente.

Una vez termine el estado de emergencia económica, social y ecológica, no podrán realizarse nuevas adiciones en relación con estos contratos. Salvo aquellos que no hayan superado el tope establecido en el inciso final del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993." Citado del decreto legislativo 440 de 20 de marzo de 2020.

3. ADICION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1440646/20

Con el fin de poder generar la propuesta de adición para el contrato de interventoría se deben conocer los puntos descritos a continuación:

A. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha el valor del contrato de obra NO CO1PCCNTR1436286 2020, de 2020 presenta n valor de $ 7.226.734.092, donde se tiene un Valor aproximado por ejecutar de 1.253.000.000 entre actividades de obras civil y señalización y señalética para el RGPS, como es evidente en, aún quedan saldos por ejecutar de actividades contratadas, por lo que es de entender que es necesario incluir en el periodo de *prórroga N°3* el personal y los gastos administrativos necesarios para culminar las actividades restantes del contrato de obra, que fueron analizados y verificados por el equipo interventor, el cual se hace evidente a continuación, con el fin de genera eficiencia al recurso publico...

B. ADICIÓN DEL CONTRATO

Para la adición y prórroga el contrato No. CO1.PCCNTR.1440646/20, es necesario culminar una cantidad de actividades menores a las contratadas inicialmente y por las cuales mediante los modificatorios N° 1 y N° 2 fue solicitado una cantidad de personal mínimo requerido, que para el modificatorio del contrato de interventoría N°3 no es necesario incluir, para hacer evidente la disminución del personal que continuará en esta etapa de culminación del contrato acorde a los siguientes postulados:

Ingeniería & Proyectos S.A.S

PROPUESTA ECONOMICA

Nivel	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado		Precio total estimado	Comentarios del comprador
			COMPONENTE DE OBRA, SEÑALETICA Y SEÑALIZACION						
0	1		**PERSONAL TÉCNICO (PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO DEL PERSONAL TENER EN CUENTA EL PORCENTAJE DE DEDICACIÓN EXIGIDO Y EL FACTOR MULTIPLICADOR DEFINIDO POR CADA PROVEEDOR)**						
0	1,0	81101512	Director de Interventoría 1	1,00	MES	$ 3.000.000,00	50%	$ 3.000.000,00	Componente de obra civil	Cantidad: 1 con una dedicación 50% el precio unitario estimado ya se encuentra incluido el porcentaje de dedicacion
0	1,1	81101513	Director de Interventoría 2	1,00	MES	$ 3.000.000,00	50%	$ 3.000.000,00	Componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 50% el precio unitario estimado ya se encuentra incluido el porcentaje de dedicacion
0	1,2	81101513	Residente de Interventoría 1	1,00	MES	$ 3.260.000,00	100%	$ 3.260.000,00	componente de obra civil.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	1,3	81101513	Residente de Interventoría 2	1,00	MES	$ 3.260.000,00	100%	$ 3.260.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	1,4	81101514	Residente de Interventoría 3	1,00	MES	$ 3.260.000,00	100%	$ 3.260.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	1,5	81101513	Residente de Interventoría 4	1,00	MES	$ 3.260.000,00	100%	$ 3.260.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	1,6	81101513	Esp. Estructural	1,00	MES	$ 2.400.000,00	5%	$ 2.400.000,00	componente de obra civil.	Cantidad: 1 con una dedicación 5% el precio unitario estimado ya se encuentra incluido el porcentaje de dedicacion
0	1,7	81101513	Esp. Electrico	1,00	MES	$ 2.400.000,00	5%	$ 2.400.000,00	componente de obra civil.	Cantidad: 1 con una dedicación 5% el precio unitario estimado ya se encuentra incluido el porcentaje de dedicacion
0	1,8	81101513	Esp. Hidraulico	1,00	MES	$ 2.400.000,00	5%	$ 2.400.000,00	componente de obra civil.	Cantidad: 1 con una dedicación 5% el precio unitario estimado ya se encuentra incluido el porcentaje de dedicacion
0	1,9	81101513	Esp. en Seguridad en el trabajo y salud ocupacional	1,00	MES	$ 2.400.000,00	5%	$ 2.400.000,00	componente de obra civil.	Cantidad: 1 con una dedicación 5% el precio unitario estimado ya se encuentra incluido el porcentaje de dedicacion
0	1,10	81101513	Profesional de Costos y presupuestos	1,00	MES	$ 2.400.000,00	5%	$ 2.400.000,00	componente de obra civil.	Cantidad: 1 con una dedicación 5% el precio unitario estimado ya se encuentra incluido el porcentaje de dedicacion
0	1,11	81101513	Esp. Ambiental	1,00	MES	$ 2.400.000,00	5%	$ 2.400.000,00	componente de obra civil.	Cantidad: 1 con una dedicación 5% el precio unitario estimado ya se encuentra incluido el porcentaje de dedicacion
0	1,12	81101513	Esp. en Seguridad en el trabajo y salud ocupacional	1,00	MES	$ 2.400.000,00	100%	$ 2.400.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	1,13	81101514	Profesional de Costos y presupuestos	1,00	MES	$ 2.400.000,00	40%	$ 2.400.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 40% el precio unitario estimado ya se encuentra incluido el porcentaje de dedicacion
0	1,14	81101513	Esp. Ambiental	1,00	MES	$ 2.400.000,00	50%	$ 2.400.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 50% el precio unitario estimado ya se encuentra incluido el porcentaje de dedicacion
0	1,15	81101513	Abogado	1,00	MES	$ 2.400.000,00	30%	$ 2.400.000,00	Componente de obra civil,señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 30% el precio unitario estimado ya se encuentra incluido el porcentaje de dedicacion
0	2		**PERSONAL TÉCNICO (PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO DEL PERSONAL TENER EN CUENTA EL PORCENTAJE DE DEDICACIÓN EXIGIDO Y EL FACTOR MULTIPLICADOR DEFINIDO POR CADA**						
0	2,1	81101513	Inspector 1	1,00	MES	$ 1.800.000,00	100%	$ 1.800.000,00	componente de obra civil.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	2,2	81101513	Inspector 2	1,00	MES	$ 1.800.000,00	100%	$ 1.800.000,00	componente obra civil.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	2,3	81101514	Inspector 3	1,00	MES	$ 1.800.000,00	100%	$ 1.800.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	2,3	81101513	Inspector 4	1,00	MES	$ 1.800.000,00	100%	$ 1.800.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	2,4	81101513	Inspector 5	1,00	MES	$ 1.800.000,00	100%	$ 1.800.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	2,5	81101513	Inspector 6	1,00	MES	$ 1.800.000,00	100%	$ 1.800.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	2,6	81101513	Inspector 7	1,00	MES	$ 1.800.000,00	100%	$ 1.800.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	2,7	81101513	Inspector 8	1,00	MES	$ 1.800.000,00	100%	$ 1.800.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	Cantidad: 1 con una dedicación 100%
0	3		**PERSONAL TÉCNICO ACTIVIDADES DE CORTES DE OBRA (PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO DEL PERSONAL TENER EN CUENTA EL PORCENTAJE DE DEDICACIÓN EXIGIDO Y EL FACTOR**						
0	4		**GASTOS ADMINISTRATIVOS**						
0	4,2	81101513	PERSONAL ADMINISTRATIVO, PAPELERÍA, INFORMES, FOTOCOPIAS, GASTOS DE OFICINA, Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1,00	MES	$ 1.300.000,00	100%	$ 1.300.000,00	componente de obra civil.	
0	4,2	81101513	PERSONAL ADMINISTRATIVO, PAPELERÍA, INFORMES, FOTOCOPIAS, GASTOS DE OFICINA, Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1,00	MES	$ 8.730.000,00	100%	$ 8.730.000,00	componente de señaletica y señalizacion.	
0	4,3	81101513	TRANSPORTES	1,00	MES	$ 10.000.000,00	100%	$ 10.000.000,00	componente de obra civil y señalizacion	
0	5		**COSTOS DIRECTOS**					$ 77.470.000,00		
0	5,1	81101513	IVA (19%)	1,00	UN			$ 14.719.300,00		Equivalente al 19% del total del costo directo (personal profesional + personal técnico + otros costos directos)
			TOTAL OFERTA					**$ 92.189.300,00**		

En la anterior oferta económica se relacionan los mismos valores aprobados por la Secretaria de Educación Distrital durante el proceso precontractual, contrato N° CO1.PCCNTR.1440646/20, adición N° 1 y adición N°2. De igual manera se reitera la solicitud requerida con las condiciones actuales.

COMPONENTE DE OBRA

El valor de la adición No. 3, se contempla partiendo de un análisis realizado al rendimiento de ejecución de los frentes de obra ejecutados para las prórrogas del contrato, teniendo en cuenta los recursos disponibles para tal fina acorde al monto inicial del contrato, actualmente para la culminación de los recursos de contrato en este componente se requieren intervenir aproximadamente 3 sedes nuevas según los requerimiento de la SED,

así con 10 obras complementarias para el contrato por lo que se le avalo al contratista un periodo de treinta (30) días para finalizar actividades de obra civil.

COMPONENTE DE SEÑALÉTICA ADICIÓN NO. 3

Para este componente, se contempla partiendo de un análisis realizado al rendimiento de ejecución de los frentes de obra asignados para la *adición no. 1 y no. 2*, actualmente para la culminación del contrato se requieren intervenir aproximadamente 160 sedes de 728 sedes educativas asignadas para el contrato que no fueron posibles ejecutar acorde a los argumentos de la modificación No 4 del contrato de obra por lo que se le avalo al contratista un periodo de treinta (30) días para finalizar actividades de señalizacion.

Con el fin de cumplir el objeto contractual de la interventoría "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES" y la supervisión adecuada de actividades faltantes relacionadas anteriormente, en el periodo que resta para la culminación del contrato, la interventoría requiere lo descrito a continuación:

1. Para la supervisión de actividades faltantes para la culminación de actividades el personal asignado es menor, se requiere el apoyo de 8 inspectores de obra, 3 residentes, 1 director, 1 especialista en seguridad y salud en el trabajo, 1 especialista ambiental, 1 profesional de costos y presupuestos y 1 abogado, los especialistas en transito y señalizacion, durante la adición N° 1 y N° 2, desarrollaron los análisis e instrucciones necesarios para realizar esta actividad por lo que durante el modificatorio N° 3 fueron retirados de la oferta económica.

2. Adicionalmente y en consecuencia de la reducción de actividades el valor correspondiente a los gastos de "PERSONAL ADMINISTRATIVO, PAPELERÍA, INFORMES, FOTOCOPIAS, GASTOS DE OFICINA, Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO" y "TRANSPORTES" se reducen debido a que la labor administrativa se reduce exponencialmente con la labor efectuada en obra.

3. No se tendrá en cuenta ensayos de laboratorio porque se van a realizar en este tiempo de un mes (30) días de la prorroga con los recursos ya estipulados en la adición anterior, para subsanar estos laboratorios y ensayos a realizar a la señalización y señalética.

En base a lo anterior y en vista a los rendimientos presentados reales y la proyección que se tiene estimada se establece para que se puedan ejecutar las actividades dentro de las condiciones de la SED se requiere un personal inferior en las actividades administrativas y el transporte requerido para la ejecución de estas.

4. PRORROGA Y ADICIÓN

Por lo anterior la empresa AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S solicita a su contratante la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, la prorroga y adición al contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1440646/20 por treinta (30) días un mes con las siguientes condiciones:

Prorroga: Por un periodo de treinta (30) días hasta el día 30 de junio de 2021 contados desde el 30 de mayo de 2021, fecha de terminación actual del contrato.

Adición: Resultante del personal y equipo necesario para la ejecución de actividades de interventoría en obra civil e interventoría en señalización.

Por valor de **$ 92.189.300** (NOVENTA Y DOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE), valor resultante a las actividades que se deben culminar en el contrato durante el periodo de ejecución solicitado por la SED y aceptado por el contratista.

Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

9243

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Oficio AC2R-SEDSENA-132-2021 Ref. Entrega de Diagnósticos

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 11 de mayo de 2021, 12:06
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo, por medio de la presente se hace entrega del documento
Oficio AC2R-SEDSENA-132-2021
Ref. Entrega de Diagnósticos

Adicional se adjunta el archivo

- diagnostico sedes.pdf

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

2 adjuntos

AC2R-SEDSEÑA-132-2021.pdf
185K

diagnostico sedes.pdf
7551K

3249

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-132-2021

Bogotá D.C. Mayo 11 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodríguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: Entrega de diagnósticos

Cordial saludo,

Por medio de la presente AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.AS, y en respuesta al oficio **I-2021-36479**, se hace entrega de los diagnósticos solicitados adjuntos en un anexo **(diagnósticos sede.pdf)**

cordialmente

Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

9215

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-133-2021 Ref. Solicitud de listado de personal

1 mensaje

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 12 de mayo de 2021, 10:59
Para: alefer55@gmail.com, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>
Cc: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo, por medio de la presente se hace entrega de:

Se remite el documento
OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-133-2021
Ref. Solicitud de listado de personal

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

AC2R-SEDSEÑA-133-2021.pdf
190K

924

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-133-2021

Bogotá D.C. Mayo 12 de 2021
Señores:

CONSTRUSOCIAL S.A.S
Atn. Ing. German Villanueva
Representante Legal
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: Solicitud de listado de personal.

Cordial saludo,

Por medio de la presente AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S en función de firma interventora para el contrato de obra civil **CO1.PCCNTR. 1436286/20 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"**, se permite solicitar al contratista el listado actualizado del personal de los subcontratistas (VRC, G&G y JULIO BOCANEGRA) que se encuentran realizando labores en las diferentes sedes relacionadas en el contrato en mención, dado que la empresa de seguridad ha sido reemplazada. En base a lo anterior se recalca la urgencia de la solicitud con el fin de dar el correspondiente trámite con la SED y así evitar posibles retrasos en la programación.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

Ingeniería & Proyectos S.A.S

9249

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-134-2021 Ref. SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL Y PARÁMETROS DE SEÑALIZACION

1 mensaje

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 12 de mayo de 2021, 14:21
Para: henrymorenop@educacionbogota.edu.co

Buenas tardes, se remite documento

OFICIO No. **AC2R-SEDSEÑA-134-2021**
Ref. **Relación de personal para ingreso a ejecución de actividades de demarcación.**

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

2 adjuntos

AC2R-SEDSEÑA-134-2021.pdf
204K

MANUAL DE MANTENIMIENTO PINTURA.pdf
237K

9248

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-134-2021

Bogotá D.C. Mayo 12 de 2021

Señores:
COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL Y PARÁMETROS DE SEÑALIZACION

Cordial saludo,

Por medio de la presente **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.** en su función de firma interventora para el contrato de obra civil **CO1.PCCNTR. 1436286/20 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"**, de manera atenta solicita el permiso para el ingreso del personal el cual iniciara a ejecutar actividades de señalización horizontal (aplicación de pintura) y señalización vertical (instalación de elementos gráficos en acrílico) durante las 24 horas finalizar las actividades, a partir del 12 de mayo del 2021, se adjunta el listado del personal son su respectivo número de documento.

- **PERSONAL DE INTERVENTORÍA** — **DOCUMENTO**
  - BRYAN FERNANDO CALDERÓN OSMA — 1010208109

- **PERSONAL DE DEMARCACIÓN** — **DOCUMENTO**

DAYRON FABIAN CARO DURAN	1,056,955,474
WILSON ACOSTA FAGUA	1,056,957,399
MIGUEL ANGEL MELENDEZ ROMERO	80,192,784
BRAYAN STIVENZ MURCIA SUA	1,024,491,292
EDWIN FERNANDO LOPEZ OTALORA	7,184,770
EDISON DAVID ROJAS GUATAQUIRA	1,069,264,806
ZARA GINETH CARREÑO GORDILLO	1,014,284,455
MICHAEL ENRIQUE LOPEZ ESPITIA	1,024,519,766
EDWYN NICOLÁS VELÁSQUEZ GARCÍA	1,030,666,995
DUVAN ALFONSO OLMEDO MORENO	1,024,499,712
YEYSON DAVID SUAREZ PINEDA	1,019,070,113
GENESIS MAYLING TALERO VILLAROEL	24,884,505
JOSE MIGUEL SUESCA NEVA	1,049,652,059
CAMILO EDUARDO ARIAS ACOSTA	1,016,072,356

Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

9243

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Factura interventoría 23 y 24

1 mensaje

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 12 de mayo de 2021, 17:04
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo, por medio de la presente adjunto el acta que corresponde al 23 y 24 de la interventoría, quedo atento a sus comentarios.

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

23 adjuntos

- **ACTA 23 Y 24.zip** 9841K
- **0. AC2R-SEDSEÑA-135-2021.pdf** 188K
- **3. ACTA 23.pdf** 70K
- **4. FACTURA ELECTRONICA N°62.pdf** 172K
- **2. FACTURA ELECTRONICA N°61.pdf** 173K
- **5. ACTA 24.pdf** 68K
- **1. FORMA DE PAGO.pdf** 481K
- **8. RIT AC2R.pdf** 24K
- **7 RUT AC2R.pdf** 549K
- **10. DOCUMENTOS YOFANA GALINDO (2).pdf** 479K
- **6. ACTAS 23 Y 24.xls** 699K
- **9. Resolucion factura electronica AC2R.pdf** 385K
- **13. CERTIFICACION BANCARIA AC2R 30-12-2020 (1).pdf** 99K
- **11. PLANILLA ABRIL AC2R.pdf** 395K
- **12. CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES AC2R 2021.pdf** 268K
- **14. pago a contratistas.PDF** 487K
- **16. ACTA 21 FURC 2020 AC2R - Mensual Fijo.pdf** 141K

9250

15. pago a contratistas.PDF
487K

17. ACTA 22 FURC 2020 AC2R - Avance de Obra.pdf
141K

16. ACTA 21 FURC 2020 AC2R - Mensual Fijo.xlsx
505K

17. ACTA 22 FURC 2020 AC2R - Avance de Obra.xlsx
505K

06 ACTA NO 13 REVISADA (1) (1).xlsx
2701K

ACTA NO 12 REVISADA.xlsx
2543K

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-135-2021

Bogotá D.C. Mayo 12 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodríguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: ACTA PARCIAL N° 23 y 24 DE CORTE DE OBRA N°12 Y 13

Cordial saludo,

Por medio de la presente AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.AS, hace entrega de los siguientes documentos respectivos correspondientes al corte No.12 y 13 según lo establece el contrato.

- Actas No. 23 y 24.
- Forma de pago.
- Factura Proforma No. 61 por $ 79.565.392 AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.AS (Pago Mensual fijo).
- Acta Parcial No. 23. (Pago Mensual Fijo).
- Factura Proforma No. 62 por $ 46.271.108 AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.AS (Pago Avance de Obra).
- Acta Parcial No. 24. (Pago Avance de Obra).
- RUT.
- RIT.
- Autorización Numeración de Facturación.
- Documentos Revisor Fiscal o Certificado de Pagos de Seguridad Social.
- Planilla de aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social.
- Certificación Bancaria AV VILLAS. o Formato Información de Pagos a Contratistas.
- Formato Único de Radicación de Cuentas.
- Formulario de Actualización de Datos.

cordialmente

Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

9752

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Reunión - IED Andrés Bello

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 12 de mayo de 2021, 17:29
Para: Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>, auxsisosed@outlook.es, alefer55@gmail.com, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>

Cordial Saludo Ana María,

El día de mañana 12 de Mayo de 2021 a las 8:00 am se llevará a cabo una reunión en el IED Andrés Bello con el objetivo de dar respuesta a la queja presentada por la Rectora. Por tal motivo, solicito se haga presente en las instalaciones del Colegio para levantar las actas de reunión y ponga en marcha el plan de acción.

Se hace la aclaración de que de NO presentarse ningún representante del **CONTRATISTA CONSTRUSOCIAL** la interventoría no dará viabilidad al plan de acción ni firmará ningún acta.

--
Cordialmente,

LUZ STELLA PINEDA BUSTOS
INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3113531384
BOGOTÁ - COLOMBIA

Ingeniería & Proyectos S.A.S

9253

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Queja IED Andrés Bello

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 12 de mayo de 2021, 16:12
Para: Ana Maria Corchuelo Mora <anamaria0930@outlook.com>, auxsisosed@outlook.es, alefer55@gmail.com, Residencias Emergencias <admresidencias.emergencias@gmail.com>
Cco: camrr453@gmail.com, pinedabustos@gmail.com

Cordial Saludo Ana María,

Solicito establezca plan de acción y de respuesta a la queja presentada por la Rectora del Colegio Andrés Bello.

Le recuerdo que estamos bajo una pandemia mundial causada por la enfermedad de Covid-19, y por tal motivo se debe dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, del cual, NO se ha recibido la aprobación de la ARL y la cual ha sido solicitada en reiteradas ocasiones.

--
Cordialmente,

LUZ STELLA PINEDA BUSTOS
INTERVENTORÍA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Tel: 2109456 - 3113531384
BOGOTÁ - COLOMBIA

Ingeniería & Proyectos S.A.S

I-2021-32932 QUEJA PERSONAL EMERGENCIAS (1).pdf
443K

3254

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

No. Radicación	I-2021-32932
Fecha	2021/04/22
No. Referencia	I-2021-32374

Bogotá, 22de abril de 2021

Doctor
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director
Dirección de Construcción y conservación de
Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación Bogotá D.C.
Ciudad.

ASUNTO: I-2021-32374 Situación personal de señalización en la IED Andrés Bello

Estimado doctor Luis Antonio:

Para su conocimiento y fines pertinentes, atentamente me permito remitir el oficio I-2021-32374 suscrito por la licenciada Sandra Viviana Rivera Martínez, rectora del colegio distrital Andrés Bello, en el cual informa que el pasado 13 de abril del año en curso los funcionarios asignados para el proceso de señalización de las diferentes áreas de la institución educativa no contaban con los elementos mínimos de bioseguridad.

Por lo anterior, solicitamos hacer requerimiento e indicarles las directrices emitidas por la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación sobre el procedimiento que todo personal debe cumplir con el procedimiento de bioseguridad.

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente,

ANDRÉS HORTÚA CLAVIJO
Director Local de Educación De Puente Aranda

Anexo: 1 folio

Copia: Lic. Sandra Viviana Rivera Martínez-Rectora IED Andrés Bello

Revisó: Andrés Hortúa Clavijo-Director Local de Educación Puente Aranda
Elaboró: Consuelo Pazos Muñoz

3255

Bogotá D.C., 20 de abril de 2021

Radicado N° I-2021-32374
Fecha: 20-04-2021 - 21:27
Folios: 1 Anexos:
Radicador: LINDA MARION OSPINA URREA - 6016
Destino: 2216 - DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN PUENTE ARANDA
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: KFUZV

Señor
ANDRES HORTÚA CLAVIJO
Dirección de Local De Educación de Puente Aranda
Secretaria de Educación del Distrito
Bogotá D.C.

Asunto: Situación personal de señalización

Cordial saludo.

De manera atenta informo a Ud. que el pasado martes 13 de abril de 2021 ingresó el personal de señalización a la institución a realizar la respectiva demarcación. El guarda de seguridad les solicito tener los elementos mínimos de bioseguridad, teniendo en cuenta que uno de ellos no llevaba puesto el tapabocas y manifestó no tener porque se le había quedado.

Teniendo en cuenta la situación mencionada solicito a Ud. que en próximas intervenciones por parte del personal enviado por la Secretaria de Educación respeten y hagan uso de los elementos de bioseguridad mínimos para el ingreso a la institución, de lo contrario no se dejarán ingresar.

Lo anterior para el buen desarrollo de la RGPS en la institución

Cordialmente.

SANDRA VIVIANA RIVERA MARTÍNEZ
RECTORA.

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: REVISIÓN I-2021-37752 Acta interventoría Numero 21 y 22

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 12 de mayo de 2021, 12:56
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>

Buenos días,

Se remite la facturación electrónica solicitada. gracias
[El texto citado está oculto]

FE 56 PROFORMA 59 AC2R.pdf
290K

9257

Factura Electrónica De Venta

FE 56

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FAC TURACIÓN ELECTRONICA DIAN No. 18764000782096 A PARTIR DE:11-07-2020 Rango del 01 al 200 AUTORIZADO

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 6.90 X 1000

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

Nit 830123577 7

CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		POR CONCEPTO DE
NIT	899999061 9		CO1.PCCNTR.1440646
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 13 37 35	Bogota D.C.	2109456 FAX 3153448	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/05/2021	30/05/2021	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Credito

	Código		Descripción	Can	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002	CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA Y FIANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"	1	Und.	66861673,95	19%	2703718,05	66861673,95
2	002	CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA66.861.674,01 IVA12.703.718,06 VALOR79.565.392,07 AJUSTE0,07 PARA REDONDEAR VALOR A PAGAR CON EL DISTRITO79.565.392,00	1	Und.	0,00	0%	0,00	0,00

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	66861673,95
DESCUENTO	0,00
IVA	12703718,05
TOTAL DE LA OPERACIÓN	79565392,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	79565392,00

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Codigo de Comercio) vencido el termino de las condiciones de pago se cobrara un interes de MORA a la tasa máxima legal permitida por la ley El comprador decla

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2021 11:57:08

CRA 71A 52 A 17 Teléfono PBX(+571)2109456 - Cel. 3113531384

Correo Electrónico ac2ringenieria@gmail.com

Firma Responsable_____

Favor Consignar a la Cuenta Corriente No. 078078284 Banco de Av Villas - Titular AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 o Transferencia o Cheque de Gerencia.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d26f28033f752cc6e69ccd9bd13eeda9f4c190ee06784b9cc6baa2be7568e2d5dd81244c96b232bab0390cb6c773d47 --Fecha y Hora de Expedición : 12/05/2021 12:46:41 p. m.

3257

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: REVISIÓN I-2021-37752 Acta interventoría Numero 21 y 22

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 12 de mayo de 2021, 14:20
Para: nstorres@educacionbogota.gov.co

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos



Outlook-gtuf0asm.png
26K

FE 56 PROFORMA 59 AC2R.pdf
290K

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Queja IED Andrés Bello

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 12 de mayo de 2021, 22:14
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Buenas noches arquitecto Edwin,

Adjunto oficio con la respuesta del contratista sobre la queja presentada en el colegio Andres Bello.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

Luz Stella Pineda Bustos
Residente SST
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS

[El texto citado está oculto]

OFICIO ACLARACION SITUACION COLEGIO ANDRES BELLO.pdf
258K

3260

CONSTRUSOCIAL

Bogotá,15 de mayo de 2021

Señores.
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Atn. Ing. **CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO**
RESIDENTE SST - MA
Cra 71ª No 52ª – 17 Barrio Normandía
Ciudad.

Referencia: Contrato NO CO1.PCCNTR.1436286 DE 2020 cuyo Objeto es "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"

Asunto: Situación personal de Señalización

Respetada Ingeniero, Cordial Saludo.

Acorde al asunto nos permitimos informar que las respectivas labores de señalización fueron terminadas en la IED ANDRES BELLO el pasado 27 de febrero del presente año, lo cual aclaramos que el personal que mencionan en el comunicado enviado por la Licenciada Sandra Viviana Rivera Martínez el 13 de abril del 2021 a la SECRETARIA DE EDUCACION no pertenece a CONTRUSOCIAL SAS.
Solicitamos de manera atenta nos indiquen el nombre del personal y así poder verificar si hace parte de nuestro equipo de trabajo, saber el motivo por el cual se encontraba en la institución y poder tomar las medidas de acción respectivas para que situaciones como estas no se sigan presentando y dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Diego Alejandro Fernández Flórez
Director del Proyecto

Transversal 22A No. 53C-49 Oficina 302 – Bogotá
Correo: obrasemergenciased@outlook.es - Teléfono : (1) 7353857

3261

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Acta colegio Andrés bello

1 mensaje

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 14 de mayo de 2021, 10:43
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Se remite acta de reunión realizada en el colegio IED Andrés Bello el 13 de Mayo de 2021.

Agradecemos su atención.

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

2 adjuntos

Reunión - IED Andrés Bello.pdf
176K

Acta de reunión - IED Andrés Bello.pdf
334K

Ingeniería & Proyectos	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	SG-SST- 9 V01
		04/04/2017

FECHA:	13 - Mayo - 2021	LUGAR:	IEO Andres Bello
TEMA:	Señalización vial urbana		
NOMBRE DEL RESPONSABLE:		ID	

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	ID	CARGO	FIRMA
1	John Edward Arias Rodriguez	1.033.483.095	Interventor ambiental	
2	Oscar Ivan Salamanca	74.082.212	interventor residente	
3	Sandra Viviana Rivera Martinez	53591537	Rector	
4	Edwin Santana Rodriguez	1468400	Supervisor	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Escaneado con CamScanner

3263

Ingeniería & Proyectos S.A.S

Bogotá D.C. mayo 13 2021

HORA: 08:00 am
LUGAR: IED Andrés Bello

ACTA DE REUNIÓN

Siendo las 08:00 am del día 13 de mayo de 2021, se reúnen en las instalaciones del IED Andrés Bello (Cl. 39 Sur #51 d 19) las directivas de la institución la supervisión y la interventoría del Contrato de Emergencias de la Secretaría Distrital de Educación con el objetivo de dar respuesta a los requerimientos presentados por la rectora Sandra Viviana frente a la señalización y demarcación ejecutada en el Colegio.

- La Rectora Sra. Sandra Rivera solicita a la interventoría y supervisión del contrato se complemente la demarcación en el área de primaria.
- La supervisión e interventoría del contrato mencionan que inicialmente esta señalización no fue contemplada en el diagnóstico inicial, el cual fue realizado con base en los lineamientos dados por el personal presente en la institución el día de la visita.

Con base en los requerimientos anteriormente mencionados, y las aclaraciones dadas, se establece que se realizará la señalización complementaria después del 30 de mayo de 2021, de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato.

- La supervisión e interventoría del contrato mencionan aspectos relevantes frente a la limpieza y aseo de la institución, para evitar posibles afectaciones y/o daños en la demarcación realizada en la institución.
- La supervisión del contrato menciona la queja presentada por la rectora Sandra Viviana el día 20 de abril frente a un incumplimiento de los protocolos de bioseguridad durante la ejecución de las actividades. Desde la supervisión e interventoría se realiza la solicitud de verificar el día de los hechos, de acuerdo con los listados de ingreso a la institución, posterior a esto enviar el listado del personal que ingreso en la institución. Lo anterior, con el objetivo de dar trazabilidad al evento y establecer planes de acción al contratista de obra.

Siendo las 09:30 am, se establecen los siguientes compromisos y se da lectura del acta y aprobación de esta por los asistentes:

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

9269

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Realizar señalización complementaria (flechas y línea conectora) en el área de primaria.	CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	Posterior al 30 de mayo, de acuerdo con cronograma del contrato
Enviar manual de recomendaciones de limpieza y aseo de las áreas de la institución que cuentan con señalización.	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
Indagar fecha en la que se presenta el incumplimiento del protocolo de bioseguridad y envío de listado de personal presente en la institución.	DIRECTIVAS DE LA INSTITUCIÓN	

Se adjunta listado de asistencia y firmas.

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

9265

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: REVISIÓN I-2021-37752 Acta interventoría Numero 21 y 22

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 14 de mayo de 2021, 11:43
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Buenos dias,

Se reenvia el correo en donde fue radicada la factura electrónica para el acta 21.
[El texto citado está oculto]

FE 56 PROFORMA 59 AC2R.pdf
290K

9266

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Calidad señalización y Señaletica localidad de SUBA

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 14 de mayo de 2021, 17:50
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>

Con respecto a lo solicitado; la interventoría en el marco del desarrollo de la actividad; se le sugiere al contratista un plan de contingencia; con motivo al aseo de este colegio aclarando que es un colegio que aún no tiene la señalética instalada y que aún no ha sido evaluado por la interventoría, con respecto a esto el contratista ha manifestado que por por alteraciones de orden público a tenido inconvenientes con los proveedores y el desplazamiento ha sido complejo, cabe decir que los inconvenientes que se presenten en los diferentes colegios serán atendidos en el desarrollo de la actividad de demarcación lineal y señalización; por lo anterior la interventoría sigue el desarrollo de seguimientos a los colegios en cuanto a calidad y estabilidad.

[El texto citado está oculto]

--

Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

9267

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RV: Revisión I-2021-38842- CO1.PCCNTR 1440646 actas parciales 23 y 24

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 15 de mayo de 2021, 12:31
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Se remite la facturación electrónica para el acta 23 y 24, muchas gracias.
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

FE 60 REEMPLAZA LA FE 59 Y ES LA PROFORMA 61.pdf
298K

FE61 PROFORMA 60.pdf
298K

6268

Factura Electrónica De Venta

FE 60

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FAC TURACIÓN ELECTRONICA DIAN No. 18764000782096 A PARTIR DE:11-07-2020 Rango del 01 al 200 AUTORIZADO

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 6.90 X 1000

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

Nit 830123577 7

CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Avenida el Dorado No. 66-63	Bogota D.C.	324 10 00 Fax: 315 34 48	

POR CONCEPTO DE

CO1.PCCNTR.1440646

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/05/2021	15/06/2021	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Credito

Código			Descripción	Can	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002	CONTRATO DE INTERVENTORIA	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA Y FIANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS ACTAS 23 Y 24 EL SIGUENTE PAGO CORRESPONDE A FACTURACIÓN DEL 23 DE MARZO DE 2021 AL 22 DE ABRIL DE 2021	1	Und.	66861674,01	19%	2703718,06	66861674,01
2	descueto ventas	descuento ajuste al peso	COSTO INTERVENTORIA66.861.674,01 IVA12.703.718,06 79.565.392,07 APAGAR SECRETARIA79.562.392,00 AJUSTE A L PESO0,07	1	Und.	0,00	0%	0,00	0,00

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**66861674,01**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**12703718,06**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**79565392,07**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**79.565.392**

Valor en Letras

SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Codigo de Comercio) vencido el termino de las condiciones de pago se cobrara un interes de MORA a la tasa máxima legal permitida por la ley El comprador decla

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2021 09:54:44

CRA 71A 52 A 17 Teléfono PBX(+571)2109456 - Cel. 3113531384

Correo Electrónico ac2ringenieria@gmail.com

Firma Responsable_____

Favor Consignar a la Cuenta Corriente No. 078078284 Banco de Av Villas - Titular AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 o Transferencia o Cheque de Gerencia.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8fb6a29fc346fff834eaa7902131c5ca267262c2c5feccc95cf6a998c8fcd4f684a0a89c1357e0e47181df313e398d0f --Fecha y Hora de Expedición : 15/05/2021 10:25:25 a. m.

9269

Factura Electrónica De Venta

FE 61

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FAC TURACIÓN ELECTRONICA DIAN No. 18764000782096 A PARTIR DE:11-07-2020 Rango del 01 al 200 AUTORIZADO

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 6.90 X 1000

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

Nit 830123577 7

CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Avenida el Dorado No. 66-63		Bogota D.C.	324 10 00 Fax: 315 34 48

POR CONCEPTO DE

CO1.PCCNTR.1440646

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/05/2021	15/06/2021	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Credito

Código			Descripción	Can	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002	CONTRATO DE INTERVENTORIA	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA Y FIANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS ACTAS 22 Y 23 EL SIGUENTE PAGO CORRESPONDE A FACTURACIÓN DEL 23 DE MARZO DE 2021 AL 22 DE ABRIL DE 2021	1	Und.	38883284,00	19%	7387823,96	38883284,00
2	002	CONTRATO DE INTERVENTORIA	"OBSERVACIONES, SE AJUSTA AL VALOR A PAGAR NETO DEL ACTA DEL DISTRITO, EL SISTEMA CONTABLE GENERAL REDONDEA A MAYOR VALOR DEL PESOS" COSTO INTERVENTORIA38.883.285,64 IVA7.387.824,27 A PAGAR SECRETARIA46.271.110 AJUSTE A L PESO0,91	1	Und.	0,00	19%	0,00	0,00

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**38883284,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7387823,96**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**46271107,96**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**46.271.108**

Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Codigo de Comercio) vencido el termino de las condiciones de pago se cobrara un interes de MORA a la tasa máxima legal permitida por la ley El comprador decla

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2021 10:47:46

CRA 71A 52 A 17 Teléfono PBX(+571)2109456 - Cel. 3113531384

Correo Electrónico ac2ringenieria@gmail.com

Firma Responsable_____

Favor Consignar a la Cuenta Corriente No. 078078284 Banco de Av Villas - Titular AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S. NIT 830.123.577-7 o Transferencia o Cheque de Gerencia.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 58b16f1829ecc89acac5b0feeed28ea8e4d94bf484dbe27a387b525a57a464c9092981dcf5418972a96b45b38a582360 --Fecha y Hora de Expedición : 15/05/2021 12:21:12 p. m.

9270

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

listado de personal señalizacion

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 15 de mayo de 2021, 13:19
Para: zrojas@educacionbogota.edu.co

Buenas tardes señor rector, de acuerdo a lo hablado adjunto el listado que ingresara a trabajar, quedo pendiente a cualquier inquietud.

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

Listado Personal Actualizado GYG0804.pdf
146K

G & G. Ingenieros Asociados S.A.S	FORMATO LISTADO DE PERSONAL

OBRA SEÑALIZACIONES COLEGIOS

ítem	Nombre	Cargo	Cedula	ARL	EPS	AFP
1	Edwin Gonzalo García Angulo	Ingeniero	80.739.892	Sura	Compensar	Porvenir
2	Gustavo Andrés Sánchez Ruíz	Ingeniero	1.016.021.481	Sura	Compensar	Porvenir
3	David Ricardo Sánchez Ruíz	Ingeniero	1.014.240.634	Sura	Nueva Eps	Colpensiones
4	Jorge Armando Robayo Martínez	Ingeniero	80.770.032	Sura	Famisanar	Porvenir
5	Katherine Escobar Castillo	Ingeniera	1.129.577.194	Sura	Compensar	Porvenir
6	James Humberto Bedoya Ramírez	Oficial	1.024.496.549	Sura	Salud Total	Colfondos
7	José Luís Hoyos Urieles	Ayudante	1.002.444.481	Sura	Nueva Eps	Protección
8	Luís Alfredo Hoyos Urieles	Oficial	1.002.444.563	Sura	Sanitas	Protección
9	Jaider Farith Pérez Rayo	Oficial	1.003.777.836	Sura	Capital Salud	Protección
10	Alexis Yesid Vargas Soler	Ayudante	1.020.789.946	Sura	Sura	Protección
11	Adrian Useche Lozano	Oficial	80.032.500	Sura	Medimás	Colfondos
12	Kevin Yecid Pérez Rayo	AY	1.003.778.054	Sura	Nueva Eps	Protección
13	Víctor Alfonso Gamba Sánchez	OF	1.026.550.962	Sura	Famisanar	Porvenir
14	Yhon Geidis Valencia Ortega	AY	1,043,842,534	Sura	Salud Total	Porvenir
15	Richar Dean Martínez Villa	AY	1,043,849,111	Sura	Salud Total	Porvenir
16	Nicolás Mateo Díaz Mercado	AY	1.024.486.040	Sura	Salud Total	Colfondos
17	Juan Rafael Díaz Mercado	OF	1,024,509,395	Sura	Famisanar	Porvenir
18	Jesús Alberto Urango Jiménez	AY	1,096,244,058	Sura	Nueva Eps	Porvenir
19	Hugo Alberto Oviedo Cordero	AY	98.653.683	Sura	Nueva Eps	Porvenir
20	Ubaldo Zambrano	AY	1.002.319.449	Sura	Famisanar	Porvenir
21	Nairobis José Jiménez Oliveros	AY	85.469.483	Sura	Sura	Colfondos
22	José Javier Julio Zarsa	AY	1.101.449.583	Sura	Comparta	Protección
23	Samir Andrés Paez Ramos	AY	1.063.144.976	Sura	Famisanar	Porvenir
24	Yamith Zambrano Jiménez	AY	1.049.895.146	Sura	Famisanar	Colfondos
25	Ricardo Robles Arias	AY	1.097.990.326	Sura	Famisanar	Porvenir

G & G. Ingenieros Asociados S.A.S	FORMATO LISTADO DE PERSONAL

OBRA SEÑALIZACIONES COLEGIOS

ítem	Nombre	Cargo	Cedula	ARL	EPS	AFP
26	Harold David Pulido Miranda	AY	1.043.845.569	Sura	Coosalud	Porvenir
27	Alexander Ramírez Bedoya	OF	1.024.530.831	Sura	Salud Total	Porvenir
28	Duglas Eduardo León Fandiño	AY	952,525,303,031,986	Sura	Nueva Eps	Protección
29	Heiner Navarro Ruíz	AY	1.049.898.531	Sura	Sanitas	Colfondos
30	Estevenson Oliveros Pérez	OF	91.536.053	Sura	Famisanar	Colfondos
31	José Ángel Chaves Caña	OF	85.271.049	Sura	Famisanar	Porvenir
32	Luís Antonio Cepeda García	OF	7.924.440	Sura	Sura	Colfondos
33	Wilfram Chaves Caña	OF	85.272.792	Sura	Salud Total	Protección
34	Dairo Luís Hernández Mesa	AY	1.033.731.804	Sura	Famisanar	Porvenir
35	Michel Jackson Lafont Valencia	AY	1.236.441.472	Sura	Salud Total	Protección
36	Diego Armando Montealegre Carreño	AY	1.024.553.639	Sura	Famisanar	Porvenir
37	Víctor Alejandro Barragan Morales	AY	1.000.806.672	Sura	Famisanar	Porvenir
38	Daniel Alfonso Espitia Chacón	AY	1.020.843.220	Sura	Salud Total	Porvenir
39	Miguel Antonio Marrugo Julio	AY	1.034.320.836	Sura	Famisanar	Porvenir
40	Carlos Enrique Pérez Palacin	AY	1.007.864.776	Sura	Famisanar	Porvenir
41	Miguel Angel Rico Cañas	AY	1.065.864.776	Sura	Salud Total	Porvenir
42	Gerlys Aislant Aviles	AY	1.096.238.338	Sura	MutualSer	Porvenir
43	Rodrigo Guatibonza Marín	Conductor	74.242.605	Sura	Sanitas	Protección

Vehículos disponibles para Obra

ÍT	Clase Vehículo	Placa	Marca	Línea
1	Camioneta	CDV-395	Toyota	Hylux
2	Vehículo	QGA-006	Renault	Symbol
3	Vehículo	CYX-537	Chevrolet	Aveo
4	Turbo	CIO-416	Chevrolet	NKR
5	Motocicleta	DIY49E	Pulsar	180
6	Camioneta	BGK-591	Chevrolet	Cheyenne

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

corte numero 15 contratista Construsocial s.a.s

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 17 de mayo de 2021, 15:32
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <Esantana@educacionbogota.gov.co>

Buenas tardes, se remite el corte número 15 del contratista de obra, y quedamos atentos a cualquier inquietud.

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

Libre de virus. www.avast.com

corte 15.rar
14559K

9234

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-136-2021 Ref. SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL Y PARÁMETROS DE SEÑALIZACIÓN

1 mensaje

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 18 de mayo de 2021, 12:13
Para: Zverap@educacionbogota.gov.co, coldigeneralsantan1@educacionbogota.edu.co

Cordial saludo,
se remite documento para su conocimiento y fines pertinentes

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-136-2021
Ref. SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL Y PARÁMETROS DE SEÑALIZACIÓN

--
Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA
PBX : +57 (1)2 10 9456
CELS: +57 (311) 353 13 84
E-mail: semaforizacionac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA
www.ac2r.com

Ingeniería & Proyectos S.A.S

AC2R-SEDSEÑA-136-2021.pdf
206K

9275

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-136-2021

Bogotá D.C. Mayo 18 de 2021

Señores:
COLEGIO GENERAL SANTANDER
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL Y PARAMETROS DE SEÑALIZACION

Cordial saludo,

Por medio de la presente **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.** en su función de firma interventora para el contrato de obra civil **CO1.PCCNTR. 1436286/20 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"**, de manera atenta solicita el permiso para el ingreso del personal el cual iniciara a ejecutar actividades de señalización horizontal (aplicación de pintura) y señalización vertical (instalación de elementos gráficos en acrílico) desde las 7:00am hasta las 5:00pm, a partir del 18 de mayo del 2021, se adjunta el listado del personal son su respectivo número de documento.

	DOCUMENTO
PERSONAL DE INTERVENTORÍA	
FABIÁN ESTIWAR LÓPEZ VANEGAS	1014281123
JUAN CARLOS RINCÓN	1023873559
DIEGO ALEJANDRO RAMÍREZ POVEDA	1073604410
PERSONAL DE DEMARCACIÓN	**DOCUMENTO**
NELSON JAVIER DÍAZ CUCAITA	1001091176
TANIA KATHERINE RODRÍGUEZ PEÑA	1013626381
CRISTIAN JAVIER MANZI SIDEROL	1000465317
TANIA GERALDINE GONZÁLEZ	1097639596
JHON ALEXANDER TAYO AMADO	80795127
DONAL ANTONIO RODRÍGUEZ GUZMÁN	1102890655
JUAN CARLOS TAYO AMADO	80226350
JULIO HERNÁN BOCANEGRA ZABALA	5976257
JAIME PINZÓN BONILLA	80740991
MIGUEL ALFREDO OCAMPO RODRÍGUEZ	80259111
CARLOS ANGARITA	79838592

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Oficio AC2R-SEDSENA-132-2021 Ref. Entrega de Diagnósticos

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 20 de mayo de 2021, 12:13
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>

Buenas tardes,

De acuerdo a la solicitud realizada y en concordancia con las observaciones realizadas se remite el documento con la respectiva subsanación de las mismas.

Quedo atento a sus comentarios.
[El texto citado está oculto]

anexo.pdf
14245K

9277

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

personal de interventoria

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com> 21 de mayo de 2021, 16:27
Para: bryan.calderon.osma@gmail.com

informe de personal

---------- Forwarded message ---------
De: **CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO** <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

29 adjuntos

- **AC2R-SEDSEÑA-127-2021.pdf** 174K
- **1.1 INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA.pdf** 99K
- **3.8 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 8.pdf** 98K
- **3.6 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 6.pdf** 62K
- **3.7 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 7.pdf** 95K
- **3.5 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 5.pdf** 111K
- **3.4 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 4.pdf** 55K
- **3.2 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 2.pdf** 104K
- **3.3 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 3.pdf** 105K
- **2.6 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 6.pdf** 97K
- **3.1 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 1.pdf** 74K
- **1.13 INFORME DE ACTIVIDADES PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 1.docx.pdf** 97K
- **2.5 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 5.pdf** 61K
- **2.4 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 4.pdf** 430K
- **2.2 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 2.pdf** 103K
- **1.13.1 INFORME DE ACTIVIDADES PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 2.docx.pdf** 430K
- **2.3 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 3.pdf** 98K
- **2.1 INFORME DE ACTIVIDADES INSPECTOR 1.pdf** 94K
- **1.14 INFORME DE ACTIVIDADES ABOGADA.pdf** 74K
- **1.13.1 INFORME DE ACTIVIDADES PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 2.pdf** 76K
- **1.11 Informe de actividades - Ambiental 1.pdf** 127K
- **1.9 Informe de actividades - SST 2.pdf** 180K
- **1.12 INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTAL 2.pdf**

9278

115K

1.6 INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTA EN TRANSITO 2.pdf
80K

1.9 Informe de actividades - SST 1.pdf
189K

1.5 INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTA EN TRANSITO 1.pdf
77K

1.3 INFORME DE ACTIVIDADES RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2.pdf
75K

1.4 INFORME DE ACTIVIDADES RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3.pdf
119K

1.2 INFORME RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1.pdf
105K

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑA-127-2021

Bogotá D.C. Mayo 05 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodríguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: INFORME DE PERSONAL

Cordial saludo,

Por medio de la presente de manera atenta y de acuerdo con lo hablado vía telefónica con el arquitecto Edwin Alexander Santana Rodríguez se da a conocer el listado de las personas que conforman la interventoría y las funciones que cada una de estas personas ha realizado mensualmente desde el mes de enero hasta el mes de abril.

Se anexa el informe en formato PDF de las activadas realizadas por el personal inscrito en la propuesta económica del modificatorio N° 2 del contrato de interventoría.

Agradecemos la atención prestada.
Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

ANEXO 7. PROGRAMACIÓN DE OBRA

9281

NOMBRE DE INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIDAD	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DIAS
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	martes, 20 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021	7
COLEGIO ACACIA II (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 21 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021	6
COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 21 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021	6
COLEGIO UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	jueves, 22 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021	5
COLEGIO RURAL PASQUILLA IED	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	viernes, 23 de abril de 2021	viernes, 30 de abril de 2021	7
COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	sábado, 1 de mayo de 2021	3
COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021	4
COLEGIO CEDID GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	miércoles, 28 de abril de 2021	lunes, 3 de mayo de 2021	5
COLEGIO LA JOYA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCION	viernes, 23 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021	4
COLEGIO NICOLAS GOMEZ DAVILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 27 de abril de 2021	sábado, 1 de mayo de 2021	4
COLEGIO CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	jueves, 29 de abril de 2021	lunes, 3 de mayo de 2021	5
COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	lunes, 3 de mayo de 2021	4
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 1 de mayo de 2021	miércoles, 5 de mayo de 2021	4
COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 1 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021	5
COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	sábado, 1 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021	5
COLEGIO FANNY MIKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	miércoles, 5 de mayo de 2021	domingo, 9 de mayo de 2021	4
COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	miércoles, 5 de mayo de 2021	domingo, 9 de mayo de 2021	4
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	lunes, 10 de mayo de 2021	viernes, 14 de mayo de 2021	4
COLEGIO SANTA BARBARA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	miércoles, 5 de mayo de 2021	domingo, 9 de mayo de 2021	4
COLEGIO SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	miércoles, 5 de mayo de 2021	domingo, 9 de mayo de 2021	4
COLEGIO VILLAMAR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	sábado, 8 de mayo de 2021	miércoles, 12 de mayo de 2021	4
COLEGIO SIERRA MORENA CURVA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	martes, 25 de mayo de 2021	jueves, 27 de mayo de 2021	2
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021	3
COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	jueves, 22 de abril de 2021	domingo, 25 de abril de 2021	3
COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)	BOSA	EN EJECUCION	lunes, 24 de mayo de 2021	domingo, 30 de mayo de 2021	6
COLEGIO BOSANOVA (IED)	BOSA	EN EJECUCION	viernes, 23 de abril de 2021	sábado, 1 de mayo de 2021	8
COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	BOSA	EN EJECUCION	viernes, 23 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021	6
COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	BOSA	SIN INICIAR	martes, 25 de mayo de 2021	viernes, 28 de mayo de 2021	3
COLEGIO EL PORVENIR (IED)	BOSA	SIN INICIAR	miércoles, 5 de mayo de 2021	martes, 11 de mayo de 2021	6
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021	4
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021	6
COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	sábado, 8 de mayo de 2021	5
COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 10 de mayo de 2021	viernes, 14 de mayo de 2021	4
COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	BOSA	SIN INICIAR	sábado, 24 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021	5
COLEGIO MOTORISTA (CED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021	5
COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021	3
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021	3
COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	BARRIOS UNIDOS	EN EJECUCION	miércoles, 12 de mayo de 2021	domingo, 16 de mayo de 2021	4
COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	lunes, 24 de mayo de 2021	domingo, 30 de mayo de 2021	6
COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	lunes, 10 de mayo de 2021	viernes, 14 de mayo de 2021	4
COLEGIO HELADIA MEJIA (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	martes, 4 de mayo de 2021	domingo, 9 de mayo de 2021	5
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 13 de mayo de 2021	10
COLEGIO REPUBLICA DE PANAMÁ (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	martes, 4 de mayo de 2021	lunes, 10 de mayo de 2021	6
COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	lunes, 17 de mayo de 2021	martes, 25 de mayo de 2021	8
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	viernes, 23 de abril de 2021	sábado, 1 de mayo de 2021	8
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCCION	viernes, 23 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021	6
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	martes, 4 de mayo de 2021	6
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021	4
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021	3
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021	4

COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	viernes, 7 de mayo de 2021	lunes, 10 de mayo de 2021	3
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	lunes, 24 de mayo de 2021	sábado, 29 de mayo de 2021	5
COLEGIO BOLIVIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021	4
COLEGIO CHARRY (IED)	ENGATIVA	SUSPENDIDO	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021	3
COLEGIO FLORIDABLANCA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	sábado, 8 de mayo de 2021	miércoles, 12 de mayo de 2021	4
COLEGIO GARCES NAVAS (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	sábado, 8 de mayo de 2021	jueves, 13 de mayo de 2021	5
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEMALA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	lunes, 10 de mayo de 2021	viernes, 14 de mayo de 2021	4
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	martes, 18 de mayo de 2021	domingo, 30 de mayo de 2021	12
COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 13 de mayo de 2021	martes, 18 de mayo de 2021	5
COLEGIO JORGE GAITAN CORTES (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021	4
COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	miércoles, 19 de mayo de 2021	domingo, 23 de mayo de 2021	4
COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCION	viernes, 23 de abril de 2021	miércoles, 28 de abril de 2021	5
COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	lunes, 24 de mayo de 2021	sábado, 29 de mayo de 2021	5
COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021	4
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	lunes, 24 de mayo de 2021	viernes, 28 de mayo de 2021	4
COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCION	viernes, 23 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021	4
COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	jueves, 29 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021	3
COLEGIO SIMON BOLIVAR (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	lunes, 24 de mayo de 2021	sábado, 29 de mayo de 2021	5
COLEGIO VILLA AMALIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	miércoles, 19 de mayo de 2021	lunes, 24 de mayo de 2021	5
COLEGIO LA FLORESTA SUR (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	viernes, 23 de abril de 2021	lunes, 26 de abril de 2021	3
COLEGIO CODEMA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	viernes, 23 de abril de 2021	miércoles, 28 de abril de 2021	5
COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	miércoles, 19 de mayo de 2021	domingo, 23 de mayo de 2021	4
COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	viernes, 30 de abril de 2021	4
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	sábado, 15 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021	5
COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	sábado, 15 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021	5
COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	lunes, 26 de abril de 2021	sábado, 1 de mayo de 2021	5
COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021	4
COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	lunes, 26 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021	1
COLEGIO ISABEL II (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	miércoles, 28 de abril de 2021	sábado, 1 de mayo de 2021	3
COLEGIO JACKELINE (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	lunes, 26 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021	1
COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑO (CED)	KENNEDY	SIN INICIAR	martes, 11 de mayo de 2021	sábado, 15 de mayo de 2021	4
COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	martes, 11 de mayo de 2021	viernes, 14 de mayo de 2021	3
COLEGIO KENNEDY (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	martes, 11 de mayo de 2021	sábado, 15 de mayo de 2021	4
COLEGIO LAS AMERICAS (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	sábado, 24 de abril de 2021	miércoles, 28 de abril de 2021	4
COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	sábado, 24 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021	3
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021	4
COLEGIO MARSELLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	domingo, 16 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021	4
COLEGIO PAULO VI (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	sábado, 24 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021	3
COLEGIO PROSPERO PINZON (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	domingo, 16 de mayo de 2021	miércoles, 19 de mayo de 2021	3
COLEGIO SALUDCOOP SUR (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	martes, 25 de mayo de 2021	sábado, 29 de mayo de 2021	4
COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	viernes, 7 de mayo de 2021	lunes, 10 de mayo de 2021	3
COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	sábado, 8 de mayo de 2021	miércoles, 12 de mayo de 2021	4
COLEGIO TOM ADAMS (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	sábado, 24 de abril de 2021	martes, 27 de abril de 2021	3
COLEGIO CIUDAD DE TECHO I (IED)	KENNEDY	EN EJECUCION	sábado, 24 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021	5
COLEGIO DARIO ECHANDIA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	jueves, 20 de mayo de 2021	viernes, 28 de mayo de 2021	8
COLEGIO SAN JOSE	KENNEDY	SIN INICIAR	domingo, 23 de mayo de 2021	viernes, 28 de mayo de 2021	5
COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED)	LA CANDELARIA	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	viernes, 7 de mayo de 2021	4
COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	jueves, 29 de abril de 2021	martes, 4 de mayo de 2021	5
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	miércoles, 5 de mayo de 2021	sábado, 8 de mayo de 2021	3
COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	martes, 25 de mayo de 2021	viernes, 28 de mayo de 2021	3

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	EN EJECUCIÓN	viernes, 23 de abril de 2021	miércoles, 28 de abril de 2021	5
COLEGIO SORRENTO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	lunes, 10 de mayo de 2021	jueves, 13 de mayo de 2021	3
COLEGIO TECNICO BENJAMIN HERRERA (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	lunes, 17 de mayo de 2021	domingo, 23 de mayo de 2021	6
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	lunes, 17 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021	3
COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	lunes, 17 de mayo de 2021	sábado, 22 de mayo de 2021	5
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	miércoles, 19 de mayo de 2021	domingo, 23 de mayo de 2021	4
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	domingo, 23 de mayo de 2021	sábado, 29 de mayo de 2021	6
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	lunes, 24 de mayo de 2021	domingo, 30 de mayo de 2021	6
COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	viernes, 14 de mayo de 2021	martes, 18 de mayo de 2021	4
COLEGIO ATAHUALPA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	lunes, 17 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021	3
COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	lunes, 24 de mayo de 2021	jueves, 27 de mayo de 2021	3
COLEGIO COSTA RICA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	martes, 25 de mayo de 2021	sábado, 29 de mayo de 2021	4
COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	martes, 4 de mayo de 2021	4
COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON IBEP (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	martes, 25 de mayo de 2021	viernes, 28 de mayo de 2021	3
COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	jueves, 22 de abril de 2021	domingo, 25 de abril de 2021	3
COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	viernes, 30 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021	2
COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	jueves, 29 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021	3
COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 1 de mayo de 2021	lunes, 3 de mayo de 2021	2
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	martes, 4 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021	2
COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	viernes, 7 de mayo de 2021	lunes, 10 de mayo de 2021	3
COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	lunes, 10 de mayo de 2021	viernes, 14 de mayo de 2021	4
COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	viernes, 14 de mayo de 2021	domingo, 16 de mayo de 2021	2
COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	lunes, 17 de mayo de 2021	jueves, 20 de mayo de 2021	3
COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	viernes, 21 de mayo de 2021	domingo, 23 de mayo de 2021	2
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	SUBA	SIN INICIAR	lunes, 24 de mayo de 2021	viernes, 28 de mayo de 2021	4
COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	viernes, 28 de mayo de 2021	domingo, 30 de mayo de 2021	2
COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	SUBA	SIN INICIAR	viernes, 21 de mayo de 2021	lunes, 24 de mayo de 2021	3
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 25 de mayo de 2021	viernes, 28 de mayo de 2021	3
COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 25 de mayo de 2021	jueves, 27 de mayo de 2021	2
COLEGIO LA GAITANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	jueves, 27 de mayo de 2021	sábado, 29 de mayo de 2021	2
COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 22 de mayo de 2021	martes, 25 de mayo de 2021	3
COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	sábado, 22 de mayo de 2021	lunes, 24 de mayo de 2021	2
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	lunes, 24 de mayo de 2021	miércoles, 26 de mayo de 2021	2
COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	SUBA	SIN INICIAR	martes, 25 de mayo de 2021	viernes, 28 de mayo de 2021	3
COLEGIO VILLA ELISA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	miércoles, 12 de mayo de 2021	sábado, 15 de mayo de 2021	3
COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	viernes, 14 de mayo de 2021	domingo, 16 de mayo de 2021	2
COLEGIO VISTA BELLA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	lunes, 24 de mayo de 2021	miércoles, 26 de mayo de 2021	2
COLEGIO EL UVAL (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 15 de mayo de 2021	viernes, 21 de mayo de 2021	6
COLEGIO ESTANISLAO ZULETA (IED)	USME	SIN INICIAR	martes, 18 de mayo de 2021	viernes, 28 de mayo de 2021	10
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)	USME	SIN INICIAR	jueves, 20 de mayo de 2021	domingo, 30 de mayo de 2021	10
COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ (IED)	USME	SIN INICIAR	viernes, 28 de mayo de 2021	domingo, 30 de mayo de 2021	2
COLEGIO LOS COMUNEROS - OSWALDO GUAYAZAMIN (IED)	USME	SIN INICIAR	sábado, 22 de mayo de 2021	martes, 25 de mayo de 2021	3
COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 12 de mayo de 2021	jueves, 13 de mayo de 2021	1
COLEGIO OFELIA URIBE DE ACOSTA (IED)	USME	SIN INICIAR	miércoles, 19 de mayo de 2021	sábado, 22 de mayo de 2021	3
COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC (IED)	USME	SIN INICIAR	lunes, 24 de mayo de 2021	jueves, 27 de mayo de 2021	3
COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	jueves, 29 de abril de 2021	domingo, 2 de mayo de 2021	3
COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	miércoles, 26 de mayo de 2021	sábado, 29 de mayo de 2021	3
COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	viernes, 23 de abril de 2021	jueves, 29 de abril de 2021	6


COLEGIO AQUILEO PARRA (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	viernes, 7 de mayo de 2021	martes, 11 de mayo de 2021	4
COLEGIO SALUDCOOP NORTE (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	lunes, 3 de mayo de 2021	jueves, 6 de mayo de 2021	3
COLEGIO USAQUEN (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	lunes, 26 de abril de 2021	viernes, 30 de abril de 2021	4
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	miércoles, 12 de mayo de 2021	viernes, 14 de mayo de 2021	2
COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	martes, 25 de mayo de 2021	domingo, 30 de mayo de 2021	5

ANEXO 8. RELACIÓN DE LABORATORIOS

LABORATORIOS PINTURA SED # 5

PINTURA NEGRA IMPRIMANTE

Nombre de Colegio	REPUBLICA DE CHINA SEDE A
Dirección	KR 92 # 82 - 20
Localidad	Engativá
Fecha de Fabricación	27/02/2020
Numero de Lote	IPO-236984
Marca	Pintuco S.A.
Tipo de Pintura	IMPRIMANTE
REGISTRO FOTOGRAFICO	





PINTURA AMARILLA


Nombre de Colegio	REPUBLICA DE CHINA SEDE A
Dirección	KR 92 # 82 - 20
Localidad	Engativá
Fecha de Fabricación	02- 2021
Numero de Lote	IP 1 - 256134
Marca	Pintuco
Tipo de Pintura	pintutrafico acrílica high perfirmance
REGISTRO FOTOGRAFICO	






PINTURA VERDE MEZCLA ENTRE AZUL Y AMARILLA

Nombre de Colegio	REPUBLICA DE CHINA SEDE A
Dirección	KR 92 # 82 - 20
Localidad	Engativá
Fecha de Fabricación	12/2020
Numero de Lote	P-0000852-08-20
Marca	PINTUFLEX
Tipo de Pintura	Pintuco
REGISTRO FOTOGRAFICO	






La relación de la mezcla es pintura azul 35% pintura amarilla 65%

LABORATORIOS PINTURA SED # 5

PINTURA NEGRA IMPRIMANTE

Nombre de Colegio	TESORO DE LA CUMBRE SEDE C
Dirección	CL 81 SUR # 18 M - 02
Localidad	Ciudad Bolívar
Fecha de Fabricación	22-03- 2021
Numero de Lote	151-21
Marca	Ecoroute
Tipo de Pintura	Imprimante acrílico para pintura de tráfico
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

PINTURA AMARILLA

Nombre de Colegio	TESORO DE LA CUMBRE SEDE C
Dirección	CL 81 SUR # 18 M - 02
Localidad	Ciudad Bolívar
Fecha de Fabricación	30/11/2020
Numero de Lote	067-30112020
Marca	Indupin
Tipo de Pintura	Trafico Pesado
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

9283

PINTURA VERDE MEZCLA ENTRE AZUL Y AMARILLA

Nombre de Colegio	TESORO DE LA CUMBRE SEDE C
Dirección	CL 81 SUR # 18 M - 02
Localidad	Ciudad Bolívar
Fecha de Fabricación	15-04- 2021
Numero de Lote	151-21
Marca	Ecoroute
Tipo de Pintura	pintura acrílica para tráfico base solvente
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
La relación de la mezcla es pintura azul 35% pintura amarilla 65%	


9280

LABORATORIOS PINTURA SED # 5

PINTURA NEGRA IMPRIMANTE

Nombre de Colegio	COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE A
Dirección	CL 11 B # 80 B - 61
Localidad	KENNEDY
Fecha de Fabricación	14/10/2020
Numero de Lote	P-0001241-10-20
Marca	ORBITEX
Tipo de Pintura	Trafico Pesado
REGISTRO FOTOGRAFICO	





PINTURA AMARILLA

Nombre de Colegio	COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE A
Dirección	CL 11 B # 80 B - 61
Localidad	KENNEDY
Fecha de Fabricación	30/02/2021
Numero de Lote	P0002073-02-21
Marca	ORBITEX
Tipo de Pintura	Trafico Pesado
REGISTRO FOTOGRAFICO	





PINTURA VERDE MEZCLA ENTRE AZUL Y AMARILLA

Nombre de Colegio	COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE A
Dirección	CL 11 B # 80 B - 61
Localidad	KENNEDY
Fecha de Fabricación	17/02/2021
Numero de Lote	P-0001952-02-21
Marca	ORBITEX
Tipo de Pintura	Trafico Pesado
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
La relación de la mezcla es pintura azul 35% pintura amarilla 65%	

9292

LABORATORIOS PINTURA SED # 5

PINTURA NEGRA IMPRIMANTE

Nombre de Colegio	COLEGIO ESCUELA NACIONAL DEL COMERCIO SEDE A
Dirección	KR 3 ESTE # 9 - 77
Localidad	CANDELARIA
Fecha de Fabricación	15-01-21
Numero de Lote	12000092721
Marca	NOVAFLEX
Tipo de Pintura	Pintura para trafico
REGISTRO FOTOGRAFICO	





PINTURA AMARILLA

Nombre de Colegio	COLEGIO ESCUELA NACIONAL DEL COMERCIO SEDE A
Dirección	KR 3 ESTE # 9 - 77
Localidad	CANDELARIA
Fecha de Fabricación	05-02-21
Numero de Lote	P14000-25-6
Marca	Pintu Redy
Tipo de Pintura	Línea Trafico
REGISTRO FOTOGRÁFICO	





PINTURA VERDE MEZCLA ENTRE AZUL Y AMARILLA

Nombre de Colegio	COLEGIO ESCUELA NACIONAL DEL COMERCIO SEDE A
Dirección	KR 3 ESTE # 9 - 77
Localidad	CANDELARIA
Fecha de Fabricación	10-02- 2021
Numero de Lote	2100073258
Marca	NOVAFLEX
Tipo de Pintura	pintura acrílica para tráfico base solvente
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
La relación de la mezcla es pintura azul 35% pintura amarilla 65%	

9294

LABORATORIOS PINTURA SED #5

PINTURA NEGRA IMPRIMANTE

Nombre de Colegio	COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE C
Dirección	CL 29 SUR # 41 A - 42
Localidad	PUENTE ARANDA
Fecha de Fabricación	18/09/2020
Numero de Lote	12000094119
Marca	Navigator
Tipo de Pintura	Trafico Pesado
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

PINTURA AMARILLA

Nombre de Colegio	COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE C
Dirección	CL 29 SUR # 41 A - 42
Localidad	PUENTE ARANDA
Fecha de Fabricación	25/06/2020
Numero de Lote	12000085632
Marca	Navigator
Tipo de Pintura	Tráfico Pesado
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

3295

PINTURA VERDE MEZCLA ENTRE AZUL Y AMARILLA

Nombre de Colegio	COLEGIO BENJAMIN HERRERA SEDE C
Dirección	CL 29 SUR # 41 A - 42
Localidad	PUENTE ARANDA
Fecha de Fabricación	09/12/2020
Numero de Lote	12000078965
Marca	Navigator
Tipo de Pintura	Trafico Pesado
REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
La relación de la mezcla es pintura azul 35% pintura amarilla 65%	


929

LABORATORIOS SEÑALETICA #5

SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA DE 23 X 33

Nombre de Colegio	COLEGIO PABLO VI
Dirección	KR 78 P # 41 - 20 SUR
Localidad	KENNEDY
Fecha de Fabricación	07/03/21
REGISTRO FOTOGRAFICO	






SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA DE 20 X 20

Nombre de Colegio	COLEGIO PABLO VI
Dirección	KR 78 P # 41 - 20 SUR
Localidad	KENNEDY
Fecha de Fabricación	07/03/21
REGISTRO FOTOGRAFICO	





9299