ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1230827 de 2019

ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1

En Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de Septiembre del año dos mil veinte (2020) Carlos Alfredo Granados Sierra identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.194.671 de Tabio Cundinamarca en su calidad de SUPERVISOR por parte de la SED y Alvaro Eduardo Ruíz Morales identificado con Cédula de Ciudadania No. 1.032.378.804 de Bogotá D.C, en su calidad de Representante Legal de interventoría de la Firma BRV Ingeniería y Planeación SAS con NIT. 900664302-3, suscriben el Acta de Prorroga a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría No. 1230827 del año 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

"De acuerdo a la solicitud del oficio BRV-INT-SDE2-023-2020 de la notificación del estado de salud del Ingeniero German Hernández, nos permitimos informar que el Ingeniero se encuentra en recuperación, se solicita una prórroga a la suspensión del contrato por un tiempo de 17 días calendario para su recuperación total y estar en óptimas condiciones para retomar sus labores en los estudios y conceptos de vulnerabilidad sísmica del Colegio Brisas del Diamante."

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA PARA EL COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED) SEDE B VILLAS DEL DIAMANTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. DE ACUERDO CON LA NORMA VIGENTE.
CONTRATISTA:	BRV Ingeniería y Planeación SAS
LOCALIZACIÓN	C.E.D. Colegio Confederación Brisas del Diamante (Sede B) - Localidad de Ciudad Bolivar
PLAZO INICIAL	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	28 de mayo de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 de agosto de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	5 de agosto de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1	4 de septiembre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1	17 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1	21 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	13 de octubre de 2020
SUPERVISOR	CARLOS ALFREDO GRANADOS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

Contratista
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Nit: 900664302 - 3
REP. LEGAL: Alvaro Eduardo Ruíz Morales
C.C. 1.032.378.804

Supervisor
Carlos Alfredo Granados Sierra
C:C: 3.194.671 de Tabio Cundinamarca
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos