	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: __DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA INFORME: Día: _06__ Mes: ___07_____. Año: __2021_____

CONTRATO N°. __007-00-A-COFAC-DIFRA-2021_____

CONTRATISTA: __EQUIPMENT & SERVICES S.A.S. / E&S S.A.S _____

VALOR DEL CONTRATO: _$8.000.000,00_____

FORMA DE PAGO: ___PAC de SEPTIEMBRE de 2021_____

FECHA FIRMA: Día _23___. Mes _03____. Año _2021___.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA:___NO APLICA_

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _NO APLICA____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _29 – MARZO-2021__ hasta el _30- JUNIO - 2021___

Porcentaje Avance en tiempo: __100___%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __100_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: ___0_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___100_____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____


DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
Se realizó el mantenimiento de la maquina pinta rayas LINELAZER IV 5900 DE GRACO, de acuerdo a lo descrito en las especificaciones técnicas.

No. Parte	DESCRIPCIÓN	CANT.
248-213	Kit reparación bomba	1
235-474	Kit reparación pistola	1
239-914	Bypass	1
244-067	Kit de filtros	1
661-012	Guarda (Porta boquilla)	2
661-521	Boquilla y Sello SC-6	2

661-525	Boquilla y Sello SC-6	2
690-375	Manguera de 3/8" X 50F de 3300 psi	1
144-050	Kit reparación bomba	1
451-031	Pistón rod	1
520-025	Kit reparación pistola	2
944-030	Bypass	1
930-006	Kit de filtros	1
661-012	Guarda (Porta boquilla)	2
661-521	Boquilla y Sello SC-6	2
661-525	Boquilla y Sello SC-6	2













ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Durante el periodo de este informe no se ha realizado algún pago.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Queda pendiente el trámite administrativo para realizar el pago del total del contrato y liquidación del mismo.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T1. LÓPEZ ARRIETA OSCAR EDUARDO

FIRMA:

C.C. No. 86.043.925

DEPENDENCIA: DIFRA - SUSOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.