INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2595590 DE 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ y GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA CC 63.288.229, cuyo objeto es: "Compra de materiales de formación para la atención del Programa de articulación con la Educación media del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos SENA Regional Santander 2021", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición y prorroga #1 del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2595590 DE 2021
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	COMPRAR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA DEL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS SENA REGIONAL SANTANDER 2021
VALOR:	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($16.220.400)
CONTRATISTA:	GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT:	63.288.229
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BUCARAMANGA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23/06/2021
FECHA DE INICIO:	23/06/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	15 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($16.220.400)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Con la adición el valor del contrato es OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE($8.110.200)
PRÓRROGA No 1:	10 dias

ADICIÓN No. 1:	50%
FORMA DE PAGO:	EL SENA Regional Santander cancelará al CONTRATISTA en un solo pago, dentro de los 15 días calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos a que se obliga el SENA Regional Santander en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuéstales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa anual mensualizado de Caja –PAC.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	400 47 994000077740		
FECHA EXPEDICIÓN	22 DE JUNIO DE 2020		
FECHA APROBACIÓN	23 DE JUNIO DE 2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/06/2021	06/01/2022	$ 1,622,040

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA, con CC No. 63288229, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY con comunicación y mediante SECOP II de fecha 23 de junio de 2021, desde el 23 de junio de 2021 hasta el 07 de julio de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

Hasta la fecha no se ha realizado ningún pago al contratista.

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	97%
Financiera	95%

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2595590 DE 2021

Con base en la disponibilidad del presupuesto y la necesidad de entrega de materiales a aprendices del Programa de Articulación para dar mayor cobertura en las Instituciones Educativas Articuladas generando un impacto positivo en la formación y elevar el sentido de pertinencia e identidad con la Institución, se solicta la adición y prorroga al presente contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. Prorrogar el plazo de ejecución en 10 días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 17 de Julio de 2021
2. Adicionar al valor del contrato la suma de OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($8.110.200)

   Productos a solicitar con las mismas caracteristicas de las descritas en la inicial.

ITEM	CANTIDAD POR ITEM	PRECIO UNITARIO
Cuaderno/Block	2100	$ 2469
Lapicero	2100	530
Lapiz	2100	120
Resaltador	2100	743

   Modificar la cláusula Valor del contrato y plazo contractual.

   Valor del contrato: el valor del contrato una vez celebrada la adicion del 50% del valor del contrato inicial y prorroga en tiempo No. 1 es de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($24.330.600)

   Plazo contractual: el plazo contractual una vez celebrada la adición y prorroga No. 1 es de VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO hasta el 17 de julio de 2021

   la fecha de finalización será el 17 de Julio de 2021

El anterior informe de ejecución se rinde a los de 06 días del mes de julio de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY
Instructora Coordinadora Académica de Programas Especiales

Revisó: María Mónica Rodríguez Mantilla-Apoyo Adminsitrativo