ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 315 DE 2018	
No. CONTRATO Y FECHA	315 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018
OBJETO DEL CONTRATO	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable a la ejecución del contrato que se derive del proceso contractual FDLE-SAMC-307-2018, cuyo objeto es: "«REALIZAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL E&T SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN	900.412.065-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MARIO ALBERTO ESCOBAR
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT)	12.556.862
PLAZO DE EJECUCIÓN	7 MESES
VALOR INICIAL	16.500.000
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	N/A

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	3-3-1-15-01-02-1468
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	1383 de 28 de Diciembre de 2018
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2019
PRORROGAS	N/A
ADICIÓNES	N/A
RP DE LA ADICIÓN	N/A
SUSPENSIONES	N/A
OTRO SI	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR TOTAL	16.500.000
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PÓLIZAS	21-44-10128733 Aprobada 15/02/2019 21-44-101287233 Aprobada el 23/01/2020
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	DOS (2)

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO		
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
Primera orden de pago No. 1766	24/07/2019	2.357.143
Segunda orden de pago No. 3148	25/11/2019	9.428.574

CONCLUSIONES:

Yo ANGELA VINNEY ORTIZ ROLDAN en calidad de Supervisor del contrato No.315 de 2018, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a paz y salvo una vez se efectúe el pago pendiente a favor del Contratista.

OBSERVACIONES:

Se encuentra en trámite último pago por valor de ($) 4.714.283 cuatro millones setecientos catorce mil doscientos ochenta y tres pesos mcte

Para su constancia, se firma en Bogotá a los 16 días del mes de enero de 2020

Firma del Supervisor

Proyectó-apoyo a la supervisión Deisy Villalba Moreno

Revisó- supervisión Víctor Hugo Herrera.