ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 6 PERÍODO: 26 DE JULIO DE 2019 AL 25 DE AGOSTO DE 2019	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. CONTRATO Y FECHA	315 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	900.412.065-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($16.500.000,00)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M.L. ($2.357.143)
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	3-3-6-90-00-00-0000-000
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2019
PRÓRROGA	N.A.
ADICIÓN	N.A.
SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO CONTRACTUAL FDLE-SAMC-307-2018, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".

Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 2: Solicitar al ejecutor del contrato principal, el plan de trabajo y el cronograma de ejecución de las actividades y la entrega de productos, para realizar el seguimiento y verificar que estas se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la calidad requerida y en los tiempos previstos.	EN EL COMITÉ TÉCNICO CELEBRADO EL 22 DE AGOSTO DE 2019, EL CONTRATISTA PRESENTA UN INFORME RELACIONADO CON EL AVANCE DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**ANEXO # 01**: ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 22 DE AGOSTO DE 2019
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 4: Verificar permanentemente que el equipo de trabajo cumpla con las obligaciones que le corresponden, de acuerdo a los tiempos establecidos en el contrato; requerir al ejecutor el cambio de personal cuando el perfil, las funciones, las especificaciones o lineamientos o la dedicación, no se ajusten a lo establecido en el contrato, propuesta y estudios previos; y verificar que los estándares de calidad se encuentren de conformidad con los estipulados.	DURANTE EL DÍA 22 DE JULIO DE 2019 SE ENTREGARON LOS BOTONES AL IED TORQUIGUA, IED FLORIDA BLANCA Y AL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA. EL DIA 22 DE JULIO DE 2019 SE APLICARON LOS POSTEST A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES TORQUIGUA Y TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA. LOS DÍAS 26 DE JULIO DE 2019, 12, 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 4C, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS POSTEST Y DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 26 DE JULIO DE 2019, 12, 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 4D, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS POSTEST Y DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO.	CERTIFICACIÓN Y ACTA DE SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**ANEXO # 02**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **ANEXO # 03**: ACTA DE SEGUIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓM ESPECÍFICA # 4

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS DÍAS 27 Y 31 DE JULIO DE 2019, 9 Y 22 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CASITA DE LOS SUEÑOS CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DONDE SE REALIZÓ EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES, DILIGENCIANDO LOS POSTEST Y HACIENDO ENTREGA DE LAS CAMISETAS Y LOS BOTONES. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS POSTEST. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLIVAR CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 803 DE LA JORNDA TARDE,		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACION DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACION DE COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, EN EL PARUQE DEL BARRIO CLAVER, EN DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS Y SE HIZO USO DE JUEGOS DE GRAN FORMATO. EN TOTAL ASISTIERON 99 HABITANTES DE LA LOCALIDAD ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES. LOS DÍAS 5, 8, 12, 13, 15, 16, 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR GOTITAS DE ALEGRÍA. SE DILIGENCIARON LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y SE RESOLVIERON DUDAS E INQUITUDES. EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO DE IGUAL MANERA LOS POSTEST. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5A, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5B, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5C, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5D, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	POSTEST, LOS LIDTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 9, 12, 13, 15, 16 Y 20 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 402, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS POSTEST Y DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO DE IGUAL MANERA LOS POSTEST. LOS DÍAS 12, 13, 15, 16 Y 20 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 402, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO DE IGUAL MANERA LOS POSTEST. EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DE CONMEMORACIÓN CONTRA EL MALTRATO INFANTIL EN EL PARQUE DEL BARRIO VILLA AMALIA, EN DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS Y SE HIZO USO DE LOS JUEGOS DE GRAN		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	FORMATO. EN TOTAL ASISTIERON 87 HABITANTES DE LA LOCALIDAD ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES. EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CASITA DE LOS SUEÑOS CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DONDE SE REALIZÓ EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES, DILIGENCIANDO LOS POSTEST, HACIENDO ENTREGA DE LAS CAMISETAS Y LOS BOTONES. SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE LOS PRETEST Y POSTEST ELABORADOS POR LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA EL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS PARA LAS MADRES, PADRES Y CUIDADORES, AL IGUAL QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIAS. DE LA MISMA MANERA SE APLICÓ A LOS JÓVENES QUE PARTICIPARON EN EL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA. SE REALIZÓ LA FIRMA DE LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS POR PARTE DE LAS ORIENTADORAS PARA LA TOMA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES QUE INVOLUCRAN MENORES DE EDAD. SE ELABORARON ACTAS CON CADA UNO DE LOS GRUPOS QUE SE TRABAJÓ EN LOS DIFERENTES COMPONENTES, DONDE SE ACLARARON LOS DÍAS DE CAPACITACIÓN Y LOS PRODUCTOS ENTREGADOS. LAS MISMAS FUERON FIRMADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS O POR LOS COORDINADORES Y ORIENTADORAS.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	EL 23 DE AGOSTO DE 2019 SE REALIZÓ LA ENTREGA DE BOTONES Y CAMISETAS A LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE UNO DE PREVENCIÓN DE LOS IED TORQUIGUA Y TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA. SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS PARA LA POBLACÓN BENEFICIARIA Y, DE LA MISMA MANERA, LA ENTREGA DE LOS KITS DE VALOR ADICIONAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL COMPONENTE UNO. SE REALIZÓ EL CONSOLIDADO DE LAS CPACITACIONES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES.		
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5: Solicitar la elaboración de fichas técnicas cuando las actividades lo requieran y revisar que el ejecutor cumpla con las cantidades y especificaciones técnicas de los servicios, de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y propuesta.	DURANTE EL DÍA 22 DE JULIO DE 2019 SE ENTREGARON LOS BOTONES AL IED TORQUIGUA, IED FLORIDA BLANCA Y AL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA. EL DIA 22 DE JULIO DE 2019 SE APLICARON LOS POSTEST A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES TORQUIGUA Y TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA. LOS DÍAS 26 DE JULIO DE 2019, 12, 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 4C, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS POSTEST Y DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 26 DE JULIO DE 2019, 12, 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA	SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA DE LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS. CERTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS.	**ANEXO # 04**: SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO. **ANEXO # 05**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **ANEXO # 06**: ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5. **VER INFORME # 6** DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	CON EL GRADO 4D, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS POSTEST Y DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 27 Y 31 DE JULIO DE 2019, 9 Y 22 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CASITA DE LOS SUEÑOS CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DONDE SE REALIZÓ EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES, DILIGENCIANDO LOS POSTEST Y HACIENDO ENTREGA DE LAS CAMISETAS Y LOS BOTONES. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS POSTEST. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLIVAR CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST.		(FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 803 DE LA JORNDA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACION DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACION DE COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, EN EL PARUQE DEL BARRIO CLAVER, EN DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS Y SE HIZO USO DE JUEGOS DE GRAN FORMATO. EN TOTAL ASISTIERON 99 HABITANTES DE LA LOCALIDAD ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES. LOS DÍAS 5, 8, 12, 13, 15, 16, 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR GOTITAS DE ALEGRÍA. SE DILIGENCIARON LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	POSTTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y SE RESOLVIERON DUDAS E INQUITUDES. EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO DE IGUAL MANERA LOS POSTEST. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5A, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5B, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5C, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5D, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LIDTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 9, 12, 13, 15, 16 Y 20 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 402, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS POSTEST Y DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO DE IGUAL MANERA LOS POSTEST. LOS DÍAS 12, 13, 15, 16 Y 20 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 402, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO DE IGUAL MANERA LOS POSTEST.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DE CONMEMORACIÓN CONTRA EL MALTRATO INFANTIL EN EL PARQUE DEL BARRIO VILLA AMALIA, EN DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS Y SE HIZO USO DE LOS JUEGOS DE GRAN FORMATO. EN TOTAL ASISTIERON 87 HABITANTES DE LA LOCALIDAD ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES. EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CASITA DE LOS SUEÑOS CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DONDE SE REALIZÓ EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES, DILIGENCIANDO LOS POSTEST, HACIENDO ENTREGA DE LAS CAMISETAS Y LOS BOTONES.		
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 6: Realizar las visitas de campo, a los sitios donde se ejecutarán las actividades, con el fin de inspeccionar y revisar la documentación, los equipos, medidas de seguridad y demás aspectos que se requieran, para la ejecución de los eventos, entre otros mecanismos que considere pertinentes, para el desarrollo del objeto del contrato principal; así como atender las recomendaciones del FDLE al respecto, para la garantizar la oportuna y correcta ejecución del mismo.	SE REALIZARON LAS VISITAS DE CAMPO, A LOS SITIOS DONDE SE HAN EJECUTADO LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 314 DE 2018, CON EL FIN DE INSPECCIONAR Y REVISAR LA DOCUMENTACIÓN, LOS EQUIPOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ASPECTOS QUE SE REQUIERAN PARA LE EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS.	CERTIFICACIÓN	**ANEXO # 07**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA. **VER ANEXO # 03**: ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 6.

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 7: Verificar que el contratista cumpla con la legislación ambiental, en especial con los lineamientos de sostenibilidad ambiental que rigen para la contratación pública.	LA INTERVENTORÍA HA VERIFICADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL. DE ACUERDO CON LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 9 DEL CONTRATISTA, PARA LA IMPRESIÓN DE LOS ELEMENTOS, EL CONTRATISTA HA PRIORIZADO EL USO DE PAPEL QUE SON ELABORADOS POR PAPEL AZÚCAR.	CERTIFICACIÓN	**ANEXO # 8**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 12: Estudiar, conceptuar y dar respuesta por escrito sobre las solicitudes del contratista en relación con adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, entre otras y presentar al supervisor del contrato, por lo menos con diez (10) días de antelación al vencimiento del mismo y/o la fecha en la que se deben implementar las medidas correspondientes.	DURANTE ESTE PERÍODO EL CONTRATISTA NO HA FORMULADO SOLICITUDES RESPECTO A ADICIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES.	N/A	N/A
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 13: Realizar seguimiento al avance técnico de la ejecución del contrato principal y exigir al contratista la presentación de informes y soportes de la ejecución contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momento que lo considere necesario.	LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL; EL CONTRATISTA HA PRESENTADO SUS INFORMES Y SOPORTES DENTRO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALS PREVISTOS	CERTIFICACIÓN	**ANEXO # 9**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA. VER INFORME # 6 DEL CONTRATISTA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 15: Deberá realizar Seguimiento de los aspectos y lineamientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones, en la propuesta, en el contrato y en el Plan de trabajo.	LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LA PROPUESTA, EN EL CONTRATO Y EN EL PLAN DE TRABAJO.	CERTIFICACIÓN	**ANEXO # 10**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 16: Evaluar que la prestación del servicio se realice en las condiciones establecidas en la propuesta y lo estipulado en el contrato.	LA INTERVENTORÍA HA EVALUADO QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALICE EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	CERTIFICACIÓN	**ANEXO # 11:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **VER CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR LA INTERVENTORÍA (INFORME # 6 DEL CONTRATISTA)**
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 17: Comprobar que los sitios donde se ejecuta el contrato cumpla con las condiciones de accesibilidad, comodidad, seguridad y que cuente con los equipos y demás elementos necesarios para la adecuada prestación de servicios o realización de las actividades previstas.	LA INTERVENTORÍA HA COMPROBADO QUE LOS SITIOS DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, SEGURIDAD Y CUENTE CON LOS EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS	CERTIFICACIÓN	**ANEXO # 12: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA** **VER ANEXO # 03: ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 17**

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

FIRMAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** **Firma:** **Nombre: MARIO ALBERTO ESCOBAR MEDINA** **Cédula: 12.556.862**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Nombre: ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN** **Cargo: ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ** **Firma:**
	APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE) **Nombre: DEISY VILLALBA MORENO** **CONTRATO No. 136 DE 2019** **Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN** **Firma:**