INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 7 PERÍODO: 26 DE AGOSTO DE 2019 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. CONTRATO Y FECHA	315 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL E & T SAS
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	900.412.065-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($16.500.000,00)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M.L. ($2.357.143)
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	3-3-6-90-00-00-0000-000
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2019
PRÓRROGA	N.A.
ADICIÓN	N.A.
SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO CONTRACTUAL FDLE-SAMC-307-2018, CUYO OBJETO ES: REALIZAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO INFANTIL Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".

Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 1: Solicitar al inicio del contrato, las hojas de vida del equipo de trabajo con sus respectivos soportes, verificando que cada una de las personas cumpla con el perfil requerido para el cumplimiento de sus obligaciones.	**INFORME # 1:** SE HIZO NTREGA DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS SIGUIENTES PROFESIONALES: JOHANA MILENA LAITON MONCADA (COORDINADORA GENERAL); ALEJANDRA TIGUAQUE (TRABAJADORA SOCIAL); MARCO CASALLAS (PSICÓLOGO) Y WALTER COBOS (PEDAGOGO)	**INFORME # 1:** HOJAS DE VIDA Y OFICIO	**INFORME # 1:** **VER ANEXO No. 01 DEL INFORME # 1**: HOJAS DE VIDA DEL GRUPO EJECUTOR (LOS ORIGINALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018) / **VER ANEXO No. 02 DEL INFORME #1**: APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018)
	SE REALIZÓ EL CAMBIO DE LA COORDINACIÓN PROPUESTA EN LA OFERTA QUE DIO LUGAR AL CPS 314 DE 2018, YA QUE POR MOTIVOS PERSONALES EL PROFESIONAL DESIGNADO NO PUDO CPNTINUAR EN EL PROCESO. EL CAMNIO REALIZADO FUE EL SIGUIENTE: ANA ROSA GARCÍA FUE REEMPLAZADA POR JOHANA MILENA LAITON MONCADA.	OFICIO	**VER ANEXO No. 03 DEL INFORME # 1**: OFICIO DE CAMBIO DE COORDINADORA (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018)
	INFORME # 2 EL CONTRATISTA SOLICITA EL CAMBIO DEL PROFESIONAL PEDAGOGO. EL CONTRATISTA PRESENTA A CONSIDERACIÓN DE LA INTERVENTORÍA LA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL	**INFORME # 2** APROBACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL **JULIAN DARIO LEITON PERDOMO**	**INFORME # 2** **VER ANEXO # 01 DEL INFORME # 2**: OFICIO DE APROBACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL JULIAN DARIO LEITON PERDOMO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	JULIAN DARIO LEITON PERDOMO, LA CUAL ES APROBADA POR LA INTERVENTORÍA. **INFORME # 5:** EL CONTRATISTA INFORMA QUE EL 26 DE JULIO DE 2019, PRESENTÓ RENUNCIA DE SU CARGO EL PSICÓLOGO ADSCRITO AL PROYECTO. EN CONSECUENCIA, PRESENTÓ LA HOJA DE VIDA DE LA PSICÓLOGA ADRIANA GONZÁLEZ, LA CUAL FUE APROBADA POR LA INTERVENTORÍA, EL 2 DE AGOSTO DE 2019.	**INFORME # 5:** CARTA DE APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LA HOJA DE VIDA DE LA PSICÓLOGA ADRIANA GONZÁLEZ	POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. **INFORME # 5:** **VER ANEXO # 01 DEL INFORME # 5:** CARTA DE APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LA PSICÓLOGA ADRIANA GONZÁLEZ.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 2: Solicitar al ejecutor del contrato principal, el plan de trabajo y el cronograma de ejecución de las actividades y la entrega de productos, para realizar el seguimiento y verificar que estas se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la calidad requerida y en los tiempos previstos.	**INFORME # 1:** EL CONTRATISTA HIZO ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DEL PLAN DE TRABAJO, DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECÍFICAS, EL CUAL, DESPUÉS DE REALIZAR SUGERENCIAS Y MODIFICACIONES, FINALMENTE FUE APROBADO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO EN EL COMITÉ TÉCNICO EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019	**INFORME # 1:** PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECÍFICAS, REQUERIMIENTO, ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**INFORME # 1:** **VER ANEXO No. 04 DEL INFORME # 1:** PLAN DE TRABAJO (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018) **VER ANEXO No. 05 DEL INFORME # 1:** CRONOGRAMA GENERAL (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018). **VER ANEXO No. 06 DEL INFORME # 1:** CRONOGRAMA ESPECÍFICO (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018).

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	INFORME # 2 LA INTERVENTORÍA SOLICITÓ AL CONTRATISTA LA ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, EL CUAL FUE PRESENTADO EN EL COMITÉ TÉCNICO DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019.	**INFORME # 2** OFICIO DE LA INTERVENTORÍA SOLICITANDO AL CONTRATISTA LA ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA, ACTA DE COMITÉ TÉCNICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	**VER ANEXO No. 07 DEL INFORME # 1:** APROBACIÓN CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018) **VER ANEXO No. 08 DEL INFORME # 1:** ACTA DE COMITÉ TÉCNICO (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018) **INFORME # 2** **VER ANEXO # 02 DEL INFORME # 2**: OFICIO DE SOLICITUD AL CONTRATISTA DE ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO. VER ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 5 DE ABRIL DE 2019 Y CRONOGRAMA (LOS ORIGINALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CPS # 314 DE 2018).

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	INFORME # 4: EN EL COMITÉ TÉCNICO CELEBRADO EL 14 DE JUNIO DE 2019, EL CONTRATISTA INFORMÓ QUE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NO PRESENTA AJUSTES, PARA EL PRESENTE MES DE JUNIO.	**INFORME # 4:** ACTA DE COMITÉ TÉCNICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	**INFORME # 4:** **VER ANEXO # 1 DEL INFORME # 4:** ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 16 DE JUNIO E 2019 Y CRONOGRAMA ESPECÍFICO. LOS ORIGINALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES # 314 DE 2018.
	INFORME # 5: EN EL COMITÉ TÉCNICO DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2019, EL CONTRATISTA PRESENTA AJUSTES AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO, EL CUAL ES APROBADO POR LOS ASISTENTES.	**INFORME # 5:** ACTA DE COMITÉ TÉCNICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	**INFORME # 5:** **VER ANEXO # 02 DEL INFORME # 5**: ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 22 DE JULIO E 2019
	INFORME # 6: EN EL COMITÉ TÉCNICO CELEBRADO EL 22 DE AGOSTO DE 2019, EL CONTRATISTA PRESENTA UN INFORME RELACIONADO CON EL AVANCE DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	**INFORME # 6:** ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**INFORME # 6:** **VER ANEXO # 01 DEL INFORME # 6**: ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 22 DE AGOSTO DE 2019
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 3: Recomendar ajustes al cronograma presentado, cuando haya lugar a ello, y conceptuar sobre cualquier cambio en el cronograma, así como,	**INFORME # 2** EN EL COMITÉ TÉCNICO DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2019, EL CONTRATISTA INFORMA A LA INTERVENTORÍA Y AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN, QUE DADA LO DINÁMICO	**INFORME # 2** ACTA DE COMITÉ TÉCNICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	**INFORME # 2** **VER ANEXO # 02 DEL INFORME # 2**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
sobre la necesidad de solicitar prórrogas, modificaciones o suspensión del contrato.	DEL CRONOGRAMA, ESTE PRESENTA UNOS AJUSTES LOS CUALES SON APROBADOS EN DICHO COMITÉ POR TODOS LOS ASISTENTES.		
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 4: Verificar permanentemente que el equipo de trabajo cumpla con las obligaciones que le corresponden, de acuerdo a los tiempos establecidos en el contrato; requerir al ejecutor el cambio de personal cuando el perfil, las funciones, las especificaciones o lineamientos o la dedicación, no se ajusten a lo establecido en el contrato, propuesta y estudios previos; y verificar que los estándares de calidad se encuentren de conformidad con los estipulados.	**INFORME # 1:** LA INTEVENTORÍA VERIFICÓ, EN ESTE PERÍODO, QUE EL EQUIPO DE TRABAJO CUMPLIERA CON LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS, DE CONFORMIDAD CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. NO SE HA REQUERIDO AL EJECUTOR NINGÚN TIPO DE CAMBIO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO. **INFORME # 2** EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO DURANTE LOS DÍAS, 02, 04, 22 Y 24 DE ABRIL DE 2019 EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLIVAR EN LOS GRADOS 901 Y 902 DE LA JORNADA DE LA MAÑANA 901 Y 902 DE LA JORNADA DE LA TARDE. DE LA MISMA MANERA, SE REALIZARON IGUALES PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN LAS JORNADAS EN LOS GRADOS SEXTO Y NOVENO E LA JORNADA DE LA MAÑANA DEL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA. EL DÍA 09 DE ABRIL SE LLEVO A CABO EL COMITÉ DE CASOS LOCAL, DONDE SE INFORMO ACERCA DE LA NO REMISIÓN DE CAASOS POR PARTE DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES COMPROMETIDAS EN EL PROCESO DE ARTICULACIÓN PARA EL COMPONENTE No. 2.	**INFORME # 1** CERTIFICACIÓN **INFORME # 2** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 1** **VER ANEXO No. 09 DEL INFORME # 1:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA (LOS ORIGINALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018) **INFORME # 2** **VER ANEXO # 03 DEL INFORME # 2**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LA INTERVENTORÍA VERIFICÓ, A TRAVÉS DE VISITA DE CAMPO, QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA CUMPLIERA CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. PARA EL EFECTO, SE SUSCRIBIERON LAS ACTAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 4. **INFORME # 3:** EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO DURANTE LOS DÍAS 29 DE ABRIL Y 2 DE MAYO DE 2019 LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 3 EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLIVAR EN LOS GRADOS 901 Y 902 DE LA JORNADA DE LA TARDE. DURANTE LOS DÍAS 26 DE ABRIL Y 6, 7, 8, 9, 10 Y 14 DE MAYO DE 2019, EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 3 EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA EN LOS GRADOS 1001 Y 1004 DE LA JORNADA DE LA MAÑANA. DE LA MISMA MANERA, DURANTE LOS DÍAS 15, 20 Y 22 DE MAYO DE 2019, LA CORPORACIÓN EGESCO DESARROLLO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 3 EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA EN LOS GRADOS 10A, 10B, 10C Y 10D.	**INFORME # 3:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 3:** **VER ANEXO # 01 DEL INFORME # 3**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **VER ANEXO # 02 DEL INFORME # 3**: ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓM ESPECÍFICA # 4

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTRACTUALMENTE ESTABLECIDO, EL DÍA 5 DE MAYO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DEL DÍA DE LA NIÑEZ, EN EL PARQUE EL TABORA DE 8:00 AM A 1:00 PM. POR ÚLTIMO, EL DÍA 21 DE MAYO DE 2019, EL CONTRATISTA DESARROLLÓ EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 1 EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES, CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DE NUESTRA SEÑORA ESPERANZA DE CRECER. EN EL DESARROLLO DE LOS ANTERIORES EVENTOS, LA INTERVENTORÍA VERIFICÓ, A TRAVÉS DE VISITA DE CAMPO Y REVISIÓN DE LOS RESPECTIVOS INFORMES DEL CONTRATISTA, QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA CUMPLIERA CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. PARA EL EFECTO, SE SUSCRIBIERON LAS ACTAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 4. **INFORME # 4:** LA INTERVENTORÍA VERIFICÓ, EN ESTE PERÍODO, QUE EL EQUIPO DE TRABAJO CUMPLIERA CON LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS, DE CONFORMIDAD CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. NO SE HA REQUERIDO AL EJECUTOR NINGÚN TIPO DE CAMBIO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO.	**INFORME # 4:** CERTIFICACIÓN Y ACTA DE SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.	**INFORME # 4:** **VER ANEXO # 2 DEL INFORME # 4**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA / ACTA DE SEGUIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓM ESPECÍFICA # 4.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	INFORME # 5: DURANTE LOS DÍAS 10, 12, 18, 19 Y 24 DE JULIO DE 2019, EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. ASÍ MISMO, LOS DÍAS 10, 12, 18, 19 Y 24 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. EN LA MISMA FORMA, DURANTE LOS DÍAS 12, 18 Y 19 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. DURANTE LOS DÍAS 12, 18 Y 19 DE JULIO DE 2019, EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO	**INFORME # 5:** CERTIFICACIÓN Y ACTA DE SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**INFORME # 5:** **VER ANEXO # 03 DEL INFORME # 5**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **VER ANEXO # 04 DEL INFORME # 5**: ACTA DE SEGUIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓM ESPECÍFICA # 4 **VER ANEXO # 05 DEL INFORME # 5**: ACTA DE COMITÉ DE CASOS DEL 16 DE JULIO DE 2019

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	902 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. DURANTE LOS DÍAS 11 Y 23 JULIO DE 2019, EL CONTRATISTA IMPLEMENTÓ EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 1001 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. ACLARANDO QUE EL DÍA 23 DE JULIO SE TRABAJÓ CON EL GRUPO CUATRO HORAS, DONDE SE REALIZÓ EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES. EN IGUAL SENTIDO, LOS DÍAS 15, 17 Y 22 JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10A DE LA JORNADA ÚNICA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. ACLARANDO QUE EL DÍA 22 DE JULIO SE TRABAJÓ CON EL GRUPO REALIZANDO EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES. LOS DÍAS 15, 17 Y 22 JULIO DE 2019, EL CONTRATISTA DESARROLLÓ EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10B DE LA JORNADA ÚNICA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	ACLARANDO QUE EL DÍA 22 DE JULIO SE TRABAJÓ CON EL GRUPO REALIZANDO EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES. LOS DÍAS 15, 17 Y 22 JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10C DE LA JORNADA ÚNICA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. ACLARANDO QUE EL DÍA 22 DE JULIO SE TRABAJÓ CON EL GRUPO REALIZANDO EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES. EL CONTRATISTA DESARROLLÓ LOS DÍAS 15, 17 Y 22 JULIO DE 2019, EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10D DE LA JORNADA ÚNICA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. ACLARANDO QUE EL DÍA 22 DE JULIO SE TRABAJÓ CON EL GRUPO REALIZANDO EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES. ASÍ MISMO, LOS DÍAS 15, 17, 18, 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST Y ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS DÍAS 15, 17, 18, 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST Y ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. EN LA MISMA FORMA, LOS DÍAS 15, 17, 18, 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 903 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST Y ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. LOS DÍAS 15, 17, 18, 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 803 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST Y ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. EL CONTRATISTA IMPLEMENTÓ DURANTE LOS DÍAS 15, 17, 18, 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 2019, EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	901 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST Y ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. IGUALMENTE, LOS DÍAS 15, 17, 18, 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST Y ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. LOS DÍAS 17, 19, 22 Y 24 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR CASITA DE SUEÑOS, SE DILIGENCIARON LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y SE RESOLVIERON DUDAS E INQUIETUDES. LOS DÍAS 19 Y 25 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR NUESTRA ESPERANZA DE CRECER, SE DILIGENCIARON LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y SE RESOLVIERON DUDAS E INQUIETUDES. LOS DÍAS 17, 19, 22 Y 24 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR CASITA DE SUEÑOS, SE DILIGENCIARON LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y SE RESOLVIERON DUDAS E INQUIETUDES. POR ÚLTIMO, EL DÍA 16 DE JULIO SE LLEVÓ A CABO EL COMITÉ DE CASOS LOCAL, DONDE SE INFORMO ACERCA DE LOS CASOS QUE HAN SIDO REMITIDOS HASTA EL MOMENTO, EXPRESANDO QUE EL NIVEL DE AUSENTISMO ES ALTO. SE REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS CASOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS A LA FECHA Y QUE REQUIEREN REMISIÓN A INSTITUCIONES COMO SECRETARIA DE SALUD (SISVECOS Y SIDIM), EPS E INFORMES DE ALERTA PARA ICBF Y COMISARIA DE FAMILIA POR FACTORES DE RIESGO A LOS MENORES QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN LA SITUACIÓN FAMILIAR. LA INTERVENTORÍA VERIFICÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA CUMPLIERA CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. **INFORME # 6:** DURANTE EL DÍA 22 DE JULIO DE 2019 SE ENTREGARON LOS BOTONES AL IED TORQUIGUA, IED FLORIDA BLANCA Y AL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA. EL DIA 22 DE JULIO DE 2019 SE APLICARON LOS POSTEST A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES TORQUIGUA Y TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA.	**INFORME # 6:** CERTIFICACIÓN Y ACTA DE SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	**INFORME # 6:** **VER ANEXO # 02 DEL INFORME # 6**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA O DEL CUMPLIMINTERVENTORÍA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS DÍAS 26 DE JULIO DE 2019, 12, 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 4C, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS POSTEST Y DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 26 DE JULIO DE 2019, 12, 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 4D, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS POSTEST Y DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 27 Y 31 DE JULIO DE 2019, 9 Y 22 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CASITA DE LOS SUEÑOS CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DONDE SE REALIZÓ EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES, DILIGENCIANDO LOS POSTEST Y HACIENDO ENTREGA DE LAS CAMISETAS Y LOS BOTONES. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD		**VER ANEXO # 03 DEL INFORME # 6**: ACTA DE SEGUIENTIENTO DE OBLIGACIÓM ESPECÍFICA # 4

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS POSTEST. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLIVAR CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 803 DE LA JORNDA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACION DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACION DE COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, EN EL PARUQE DEL BARRIO CLAVER, EN DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS Y SE HIZO USO DE JUEGOS DE GRAN FORMATO. EN TOTAL ASISTIERON 99 HABITANTES DE LA LOCALIDAD ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES. LOS DÍAS 5, 8, 12, 13, 15, 16, 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR GOTITAS DE ALEGRÍA. SE DILIGENCIARON LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y SE RESOLVIERON DUDAS E INQUITUDES. EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO DE IGUAL MANERA LOS POSTEST. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5A, DILIGENCIANDO		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5B, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5C, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5D, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LIDTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 9, 12, 13, 15, 16 Y 20 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 402, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS POSTEST Y DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO DE IGUAL MANERA LOS POSTEST. LOS DÍAS 12, 13, 15, 16 Y 20 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 402, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO DE IGUAL MANERA LOS POSTEST. EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DE CONMEMORACIÓN CONTRA EL MALTRATO INFANTIL EN EL PARQUE DEL BARRIO VILLA AMALIA, EN DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS Y SE HIZO USO DE LOS JUEGOS DE GRAN FORMATO. EN TOTAL ASISTIERON 87 HABITANTES DE LA LOCALIDAD ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES. EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CASITA DE LOS SUEÑOS CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DONDE SE REALIZÓ EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES, DILIGENCIANDO LOS POSTEST, HACIENDO ENTREGA DE LAS CAMISETAS Y LOS BOTONES. SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE LOS PRETEST Y POSTEST ELABORADOS POR LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA EL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS PARA LAS MADRES, PADRES Y CUIDADORES, AL IGUAL QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIAS. DE LA MISMA MANERA SE APLICÓ A LOS JÓVENES QUE PARTICIPARON EN EL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA. SE REALIZÓ LA FIRMA DE LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS POR PARTE DE LAS ORIENTADORAS PARA LA TOMA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES QUE INVOLUCRAN MENORES DE EDAD. SE ELABORARON ACTAS CON CADA UNO DE LOS GRUPOS QUE SE TRABAJÓ EN LOS DIFERENTES COMPONENTES, DONDE SE ACLARARON LOS DÍAS DE CAPACITACIÓN Y LOS PRODUCTOS ENTREGADOS. LAS MISMAS FUERON FIRMADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS O POR LOS COORDINADORES Y ORIENTADORAS. EL 23 DE AGOSTO DE 2019 SE REALIZÓ LA ENTREGA DE BOTONES Y CAMISETAS A LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE UNO DE PREVENCIÓN DE LOS IED TORQUIGUA Y TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS PARA LA POBLACÓN BENEFICIARIA Y, DE LA MISMA MANERA, LA ENTREGA DE LOS KITS DE VALOR ADICIONAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL COMPONENTE UNO. SE REALIZÓ EL CONSOLIDADO DE LAS CPACITACIONES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES.		
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5: Solicitar la elaboración de fichas técnicas cuando las actividades lo requieran y revisar que el ejecutor cumpla con las cantidades y especificaciones técnicas de los servicios, de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y propuesta.	**INFORME # 1:** EN COMITÉ TÉCNICO REALIZADO EL 5 DE MARZO DE 2019, EL CONTRATISTA HIZO ENTREGA DE LAS FICHAS TÉCNICAS, ESTRATEGIAS, PROPUESTA METODOLÓGICAS Y FORMATOS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO. **INFORME # 2** EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO DURANTE LOS DÍAS, 02, 04, 22 Y 24 DE ABRIL DE 2019 EL PROCESO DE	**INFORME # 1:** ACTA DE COMITÉ TÉCNICO **INFORME # 2**	**INFORME # 1:** **VER ANEXO No. 08 DEL INFORME # 1:** COMITÉ TÉCNICO CELEBRADO EL 5 DE MARZO DE 2019, EN DONDE SE APRUEBAN LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA (LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, ES DECIR EL ACTA, LAS FICHAS TÉCNICAS, LAS ESTRATEGIAS, LAS PROPUESTA METODLÓGICAS Y LOS FORMATOS, REPOSAN EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018) **INFORME # 2** **VER ANEXO # 05 DEL INFORME # 2:** SOLICITUD

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLIVAR EN LOS GRADOS 901 Y 902 DE LA JORNADA DE LA MAÑANA 901 Y 902 DE LA JORNADA DE LA TARDE. DE LA MISMA MANERA, SE REALIZARON IGUALES PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN LAS JORNADAS EN LOS GRADOS SEXTO Y NOVENO E LA JORNADA DE LA MAÑANA DEL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA. LA INTERVENTORÍA SOLICITÓ AL CONTRATISTA LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS R3EALIZADOS EN LOS IED SIMÓN BOLIVAR Y TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA Y REVISÓ LA PERTINENCIA DEL EJECUTOR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS.	SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA DE LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS. CERTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS.	DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO. **VER ANEXO # 06 DEL INFORME # 2**: CERTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS. **VER ANEXO # 07 DEL INFORME # 2**: ACTA DE SEGUIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓM ESPECÍFICA # 5. VER INFORME # 2 DEL CONTRATISTA (FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO).

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	INFORME # 3: EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO DURANTE LOS DÍAS 29 DE ABRIL Y 2 DE MAYO DE 2019 LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 3 EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLIVAR EN LOS GRADOS 901 Y 902 DE LA JORNADA DE LA TARDE. DURANTE LOS DÍAS 26 DE ABRIL Y 6, 7, 8, 9, 10 Y 14 DE MAYO DE 2019, EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 3 EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA EN LOS GRADOS 1001 Y 1004 DE LA JORNADA DE LA MAÑANA. DE LA MISMA MANERA, DURANTE LOS DÍAS 15, 20 Y 22 DE MAYO DE 2019, LA CORPORACIÓN EGESCO DESARROLLO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 3 EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA EN LOS GRADOS 10A, 10B, 10C Y 10D. EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTRACTUALMENTE ESTABLECIDO, EL DÍA 5 DE MAYO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DEL DÍA DE LA NIÑEZ, EN EL PARQUE EL TABORA DE 8:00 AM A 1:00 PM. POR ÚLTIMO, EL DÍA 21 DE MAYO DE 2019, EL CONTRATISTA DESARROLLÓ EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE 1 EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES,	**INFORME # 3:** SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA DE LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS. CERTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS.	**INFORME # 3:** **VER ANEXO # 03 DEL INFORME # 3**: SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO. **VER ANEXO # 04 DEL INFORME # 3**: CERTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS. **VER ANEXO # 05 DEL INFORME # 3**: ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5. VER INFORME # 3 DEL CONTRATISTA (FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST,

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DE NUESTRA SEÑORA ESPERANZA DE CRECER. LA INTERVENTORÍA VERIFICÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA CUMPLIERA CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES.		INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.
	INFORME # 4: LOS DÍAS 27 DE MAYO, 5, 10 Y 12 DE JUNIO DE 2019, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10A, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. LOS DÍAS 27 DE MAYO, 5, 10 Y 12 DE JNIO DE 2019, SELLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y APTERNIDAD TEMPRANA ENEL IED TORQUIGUA CON EL GRADO10 B, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. LOS DÍAS 27 DE MAYO Y 5. 10 Y 12 DE JUNIO DE 2019, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10 C, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS.	**INFORME # 4:** INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS. INFORME DE CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO. INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS.	**INFORME # 4:** **VER ANEXO # 3 DEL INFORME #4:** INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO. EL ORIGINAL REPOSA EN LAS CARPETA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS # 314 DE 2018. / ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5 **VER ANEXO # 4 DEL INFORME # 4:** INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO. EL ORIGINAL REPOSA EN LAS CARPETA DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS DÍAS 27 DE MAYO Y 5, 10 Y 12 DE JUNIO DE 2019, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL HRADO 10 D, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS.	INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS.	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS # 314 DE 2018. / ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5
	LOS DÍAS 10, 11 Y 13 DE JUNIO DE 2019 SE DIO INICIO AL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS IED TORQUIGUA CON EL GRADO 4A DE LA JORNADA ÚNICA, DILIGENCIANDO OS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y LOS RESPECTIVOS PRETEST, AL IGUAL QUE LOS LISTADOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.	FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS.	
	LOS DÍAS 10, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2019, SE DIO INICIO AL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 301 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y LOS RESPECTIVOS PRETEST, AL IGUAL QUE LOS LISTADOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES.	FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS.	
	LOS DÍAS 10, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2019, SE DIO INICIO AL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 402 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y LOS RESPECTIVOS PRETEST, AL IGUAL	FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS.	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	QUE LOS LISTADOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES.		
	LOS DÍAS 12 Y 18 DE JUNIO DE 2019, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS CON MADRES, PADRES Y CUIDADORES CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR NUESTRA ESPERANZA DE CRECER, DILIGENCIÁNDOSE LOS LISTADOS DE ASISTENCIAS Y RESOLVIENDO DUDAS E INQUITUDES.	INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.	
	EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL COMITÉ DE CASOS LOCAL, EN DONDE SE INFORMÓ ACERCA DE LOS CASOS QUE HAN SIDO REMITIDOS HASTA EL MOMENTO, EXPRESANDO QUE EL NIVEL DE AUSENTISMO ES ALTO. SE REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS CASOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS HASTA LA FECHA Y QUE REQUIEREN REMISIÓN A INSTITUCIONES COMO SECRETARÍA DE SALUD, EPS E INFORMES DE ALERTA PARA EL ICBF Y COMISARÍA DE FAMILIA POR FACTORES DE RIESGO A LOS MENORES QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN LA SITUACIÓN FAMILIAR. SE INFORMA ACERCA DE LA ACTIVACIÓN DE LA RUTA EN EL IED TORQUIGUA, POR DOS PRESUNTOS CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA POR UN PRESUNTO CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y NEGLIGENCIA, ESTOS CON EL FIN DE QUE EL DLE REALICE EL SEGUIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE ALERTAS DE LA SECTRETARÍA DE EDUCACIÓN.	ACTA DE COMITÉ DE CASOS	
	SE REALIZARON LAS VISITAS DE CAMPO, A LOS SITIOS DONDE SE JAN EJECUTADO LAS ACTIVIDADES	CERTIFICACIÓN	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	INHERENTES AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 314 DE 2018, CON EL FIN DE INSPECCIONAR Y REVISAR LA DOCUMENTACIÓN, LOS EQUIPOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ASPECTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS. **INFORME # 5:** DURANTE LOS DÍAS 10, 12, 18, 19 Y 24 DE JULIO DE 2019, EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. ASÍ MISMO, LOS DÍAS 10, 12, 18, 19 Y 24 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. EN LA MISMA FORMA, DURANTE LOS DÍAS 12, 18 Y 19 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS	**INFORME # 5:** SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA DE LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS. CERTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS.	**INFORME # 5:** **VER ANEXO # 06 DEL INFORME # 5**: SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO. **VER ANEXO # 07 DEL INFORME # 5**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **VER ANEXO # 08 DEL INFORME # 5**: ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5. **VER INFORME # 5** DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. DURANTE LOS DÍAS 12, 18 Y 19 DE JULIO DE 2019, EL CONTRATISTA LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. DURANTE LOS DÍAS 11 Y 23 JULIO DE 2019, EL CONTRATISTA IMPLEMENTÓ EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 1001 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. ACLARANDO QUE EL DÍA 23 DE JULIO SE TRABAJÓ CON EL GRUPO CUATRO HORAS, DONDE SE REALIZÓ EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES. EN IGUAL SENTIDO, LOS DÍAS 15, 17 Y 22 JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10A DE LA JORNADA ÚNICA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. ACLARANDO QUE EL DÍA 22 DE JULIO SE TRABAJÓ CON EL GRUPO REALIZANDO EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES.		(FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS DÍAS 15, 17 Y 22 JULIO DE 2019, EL CONTRATISTA DESARROLLÓ EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10B DE LA JORNADA ÚNICA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. ACLARANDO QUE EL DÍA 22 DE JULIO SE TRABAJÓ CON EL GRUPO REALIZANDO EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES. LOS DÍAS 15, 17 Y 22 JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10C DE LA JORNADA ÚNICA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. ACLARANDO QUE EL DÍA 22 DE JULIO SE TRABAJÓ CON EL GRUPO REALIZANDO EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES. EL CONTRATISTA DESARROLLÓ LOS DÍAS 15, 17 Y 22 JULIO DE 2019, EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 10D DE LA JORNADA ÚNICA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. ACLARANDO QUE EL DÍA 22 DE JULIO SE TRABAJÓ CON EL GRUPO REALIZANDO EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	ASÍ MISMO, LOS DÍAS 15, 17, 18, 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST Y ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. LOS DÍAS 15, 17, 18, 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST Y ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. EN LA MISMA FORMA, LOS DÍAS 15, 17, 18, 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 903 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST Y ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. LOS DÍAS 15, 17, 18, 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 803 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN,		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	PRETEST Y ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. EL CONTRATISTA IMPLEMENTÓ DURANTE LOS DÍAS 15, 17, 18, 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 2019, EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST Y ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. IGUALMENTE, LOS DÍAS 15, 17, 18, 19, 22 Y 23 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST Y ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS. LOS DÍAS 17, 19, 22 Y 24 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR CASITA DE SUEÑOS, SE DILIGENCIARON LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y SE RESOLVIERON DUDAS E INQUIETUDES. LOS DÍAS 19 Y 25 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	PADRES, MADRES Y CUIDADORES CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR NUESTRA ESPERANZA DE CRECER, SE DILIGENCIARON LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y SE RESOLVIERON DUDAS E INQUIETUDES. LOS DÍAS 17, 19, 22 Y 24 DE JULIO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR CASITA DE SUEÑOS, SE DILIGENCIARON LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y SE RESOLVIERON DUDAS E INQUIETUDES. POR ÚLTIMO, EL DÍA 16 DE JULIO SE LLEVÓ A CABO EL COMITÉ DE CASOS LOCAL, DONDE SE INFORMO ACERCA DE LOS CASOS QUE HAN SIDO REMITIDOS HASTA EL MOMENTO, EXPRESANDO QUE EL NIVEL DE AUSENTISMO ES ALTO. SE REALIZA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS CASOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS A LA FECHA Y QUE REQUIEREN REMISIÓN A INSTITUCIONES COMO SECRETARIA DE SALUD (SISVECOS Y SIDIM), EPS E INFORMES DE ALERTA PARA ICBF Y COMISARIA DE FAMILIA POR FACTORES DE RIESGO A LOS MENORES QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN LA SITUACIÓN FAMILIAR. LA INTERVENTORÍA VERIFICÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA CUMPLIERA CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. **INFORME # 6:**	**INFORME # 6:**	**INFORME # 6:**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	DURANTE EL DÍA 22 DE JULIO DE 2019 SE ENTREGARON LOS BOTONES AL IED TORQUIGUA, IED FLORIDA BLANCA Y AL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA. EL DIA 22 DE JULIO DE 2019 SE APLICARON LOS POSTEST A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES TORQUIGUA Y TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA. LOS DÍAS 26 DE JULIO DE 2019, 12, 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 4C, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS POSTEST Y DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 26 DE JULIO DE 2019, 12, 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 4D, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS POSTEST Y DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 27 Y 31 DE JULIO DE 2019, 9 Y 22 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, SE LLEVARON A CABO LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CASITA DE LOS SUEÑOS CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES	SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA DE LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS. CERTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS.	**VER ANEXO # 04 DEL INFORME # 6**: SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EVENTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO. **VER ANEXO # 05 DEL INFORME # 6**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **VER ANEXO # 06 DEL INFORME # 6**: ACTA DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 5. **VER INFORME # 6** DEL CONTRATISTA (FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN, PRETEST, INFORME DEL CAPACITADOR, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	PROGRAMADAS, DONDE SE REALIZÓ EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES, DILIGENCIANDO LOS POSTEST Y HACIENDO ENTREGA DE LAS CAMISETAS Y LOS BOTONES. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS POSTEST. EL DÍA 29 DE JULIO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLIVAR CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 803 DE LA JORNDA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACION DEL		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACION DE COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTTEST.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED FLORIDA BLANCA CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA MAÑANA, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO A SU VEZ LOS POSTEST. EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, EN EL PARUQE DEL BARRIO CLAVER, EN DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS Y SE HIZO USO DE JUEGOS DE GRAN FORMATO. EN TOTAL ASISTIERON 99 HABITANTES DE LA LOCALIDAD ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES. LOS DÍAS 5, 8, 12, 13, 15, 16, 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2019, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR GOTITAS DE ALEGRÍA. SE DILIGENCIARON LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y SE RESOLVIERON DUDAS E INQUITUDES. EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EN EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 902 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO DE IGUAL MANERA LOS POSTEST. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5A, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5B, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5C, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LISTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. LOS DÍAS 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL IED TORQUIGUA CON EL GRADO 5D, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE INSCRIPCIÓN, LOS PRETEST, LOS POSTEST, LOS LIDTADOS DE ASISTENCIA Y LAS EVALUACIONES DEL PROCESO.		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LOS DÍAS 9, 12, 13, 15, 16 Y 20 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 402, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DE LOS POSTEST Y DE LAS EVALUACIONES DEL PROCESO. EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE TRES EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA EL IED SIMÓN BOLÍVAR CON EL GRADO 901 DE LA JORNADA TARDE, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO DE IGUAL MANERA LOS POSTEST. LOS DÍAS 12, 13, 15, 16 Y 20 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL IED TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA CON EL GRADO 402, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, APLICANDO DE IGUAL MANERA LOS POSTEST. EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO DE CONMEMORACIÓN CONTRA EL MALTRATO INFANTIL EN EL PARQUE DEL BARRIO VILLA AMALIA, EN DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS Y SE HIZO USO DE LOS JUEGOS DE GRAN FORMATO. EN TOTAL ASISTIERON 87 HABITANTES DE		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LA LOCALIDAD ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES. EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL COMPONENTE UNO EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN CASITA DE LOS SUEÑOS CON PADRES, MADRES Y CUIDADORES, DILIGENCIANDO LOS FORMATOS DE ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LAS SESIONES PROGRAMADAS, DONDE SE REALIZÓ EL PROCESO DE CIERRE DE LOS TALLERES, DILIGENCIANDO LOS POSTEST, HACIENDO ENTREGA DE LAS CAMISETAS Y LOS BOTONES.		
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 6: Realizar las visitas de campo, a los sitios donde se ejecutarán las actividades, con el fin de inspeccionar y revisar la documentación, los equipos, medidas de seguridad y demás aspectos que se requieran, para la ejecución de los eventos, entre otros mecanismos que considere pertinentes, para el desarrollo del objeto del contrato principal; así como atender las recomendaciones del FDLE al respecto, para la garantizar la oportuna y correcta ejecución del mismo.	**INFORME # 1:** EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2018, SE LLEVÓ A CABO EL COMITÉ TÉCNICO PARA LA CONFORMACIÓN DEL MISMO. EL DÍA 1 DE MARZO DE 2018, SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN LA RED DEL BUEN TRATO Y SE CONSIDERÓ LA ARTICULACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO CON LA RED.	**INFORME # 1:** ACTA DE COMITÉ TÉCNICO REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**INFORME # 1:** **VER ANEXO No. 10 DEL INFORME # 1:** ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 26 DE FEBRERO DE 2019 (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018) **VER ANEXO No. 12 DEL INFORME # 1:** REGISTRO FOTOGRÁFICO A LA RED DEL BUEN TRATO (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	EL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL COMITÉ TÉCNICO EN DONDE SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, DE LAS HOJAS DE VIDA, LOS FORMATOS Y METODOLOGÍAS, AL IGUAL QUE LA VERIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL ANEXO TÉCNICO.		**VER ANEXO No. 08 DEL INFORME # 1:** COMITÉ TÉCNICO CELEBRADO EL 5 DE MARZO DE 2019 (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018)
	EL DÍA 7 DE MARZO SE REALIZÓ EL PROCESO DE ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, PARA DETERMINAR LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ DE CASOS Y DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA.	ACTA DE ARTICULACIÓN	VER ANEXO No. 11 DEL INFORME # 1: ACTA DE ARTICULACIÓN CON SDIS (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018)
	EL DÍA 6 DE MARZO DE 2019 SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN EL COLIAF, DONDE SE DIO A CONOCER LOS ALCANCES DEL PROYECTO Y COMO EL COLIAF SE PODRÍA ARTICULAR A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS.	LISTADO DE ASISTENCIA	**VER ANEXO No. 13 DEL INFORME #1::** LISTADO DE ASISTENCIA AL COLIAF (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018)
	EL DÍA 7 DE MARZO SE REALIZÓ EL PROCESO DE ARTICULACIÓN CON EL FDLE, EN DONDE SE PRIORIZARON LOS COLEGIOS EN LOS CUALES SE REALIZARÍA INTERVENCIÓN PARA LOS COMPONENTES 01 Y 03 DEL PROYECTO. DICHOS COLEGIOS FUERON PRIORIZADOS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2018 EN LA PREVENCIÓN DE MATERNIDAD Y PATERIDAD TEMPRANA Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS.	ACTA DE ARTICULACIÓN	**VER ANEXO No. 14 DEL INFORME # 1:** ACTA DE ARTICULACIÓN CON EL FDLE (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 20189
	EL DÍA 13 DE MARZO DE 2019, SE REALIZÓ EL PRIMER COMITÉ DE CASOS, EN DONDE SE ESTABLECIÓ EL	ACTA DE COMITÉ DE CASOS	**VER ANEXO No. 15 DEL INFORME # 1:** ACTA DE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS INSTANCIAS QUE CONFORMAN DICHO COMITÉ.		COMITÉ DE CASOS (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018)
	EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL COMITÉ DE CASOS LOCAL, EN DONDE SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y CUÁL SERÍA EL PROCESO PARA LA REMISIÓN DE CADA UNA DE LAS FAMILIAS Y EL NÚMERO DE FAMILIAS QUE SE ATENDERÍAN.	LISTADO DE ASISTENCIA	**VER ANEXO No. 16 DEL INFORME # 1:** LISTADO DE ASISTENCIA AL COMITÉ DE CASOS LOCAL (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018)
	EL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE ARTICULACIÓN CON EL COLEGIO MANUEL AYALA, EN DONDE SE SOCIALIZÓ LA PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO EN EL COMPONENTE 01 DE PREVENCIÓN DIRIGIDO A PADRES, MADRES Y CUIDADORES.	ACTA DE ARTICULACIÓN	**VER ANEXO No. 17 DEL INFORME # 1:** ACTA DE ARTICULACIÓN COLEGIO MANUEL AYALA (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018)
	EL DÍA 22 DE MARZO DE 2019 SE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO EN EL SALÓN AZUL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ.	LISTADO DE ASISTENCIA	**VER ANEXO No. 18 DEL INFORME # 1:** PRESENTACIÓN PÚBLICA - SALÓN AZUL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ - LISTADO DE ASISTENCIA (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS 314 DE 2018)
	INFORME # 2	**INFORME # 2**	**INFORME # 2**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	SE REALIZARON LAS VISITAS DE CAMPO, A LOS SITIOS DONDE SE HAN EJECUTADO LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 314 DE 2018, CON EL FIN DE INSPECCIONAR Y REVISAR LA DOCUMENTACIÓN, LOS EQUIPOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ASPECTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS. **INFORME # 3** SE REALIZARON LAS VISITAS DE CAMPO, A LOS SITIOS DONDE SE JAN EJECUTADO LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 314 DE 2018, CON EL FIN DE INSPECCIONAR Y REVISAR LA DOCUMENTACIÓN, LOS EQUIPOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ASPECTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS. **INFORME # 4:** DE ACUERDO CON LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 9 DEL CONTRATISTA, PARA LA IMPRESIÓN DE LOS ELEMENTOS, EL CONTRATISTA HA PRIORIZADO EL USO	CERTIFICACIÓN **INFORME # 3** CERTIFICACIÓN **INFORME # 4:** PAPEL REPROGRAF	**VER ANEXO # 08 DEL INFORME # 2**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA. **VER ANEXO No. 09 DEL INFORME # 2**: ACTA DE SEGUIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓM ESPECÍFICA # 6. **INFORME # 3** **VER ANEXO # 06 DEL INFORME # 3:**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **VER ANEXO # 07 DEL INFORME # 3**: ACTA DE SEGUIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓM ESPECÍFICA # 6. **INFORME # 4:** PAPEL REPROGRAF

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	DE PAPEL QUE SON ELABORADOS POR PAPEL DE CAÑA DE AZÚCAR. **INFORME # 5:** E REALIZARON LAS VISITAS DE CAMPO, A LOS SITIOS DONDE SE HAN EJECUTADO LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 314 DE 2018, CON EL FIN DE INSPECCIONAR Y REVISAR LA DOCUMENTACIÓN, LOS EQUIPOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ASPECTOS QUE SE REQUIERAN PARA LE EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS. **INFORME # 6:** SE REALIZARON LAS VISITAS DE CAMPO, A LOS SITIOS DONDE SE HAN EJECUTADO LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 314 DE 2018, CON EL FIN DE INSPECCIONAR Y REVISAR LA DOCUMENTACIÓN, LOS EQUIPOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS ASPECTOS QUE SE REQUIERAN PARA LE EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS.	**INFORME # 5:** CERTIFICACIÓN **INFORME # 6:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 5:** **VER ANEXO # 09 DEL INFORME # 5**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA. **VER ANEXO # 04 DEL INFORME # 5**: ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 6. **INFORME # 6:** **VER ANEXO # 07 DEL INFORME # 6**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA. **VER ANEXO # 03**: ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 6.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 7: Verificar que el contratista cumpla con la legislación ambiental, en especial con los lineamientos de	**INFORME # 1:**	**INFORME # 1:**	**INFORME # 1:**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
sostenibilidad ambiental que rigen para la contratación pública.	DE ACUERDO CON LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 9 DEL CONTRATISTA, PARA LA IMPRESIÓN DE LOS ELEMENTOS, EL CONTRATISTA HA PRIORIZADO EL USO DE PAPEL QUE SON ELABORADOS POR PAPEL DE CAÑA DE AZÚCAR. **INFORME # 2** LA INTERVENTORÍA HA VERIFICADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL. DE ACUERDO CON LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 9 DEL CONTRATISTA, PARA LA IMPRESIÓN DE LOS ELEMENTOS, EL CONTRATISTA HA PRIORIZADO EL USO DE PAPEL QUE SON ELABORADOS POR PAPEL DE CAÑA DE AZÚCAR. **INFORME # 3:** LA INTERVENTORÍA HA VERIFICADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL. DE ACUERDO CON LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 9 DEL CONTRATISTA, PARA LA IMPRESIÓN DE LOS ELEMENTOS, EL CONTRATISTA HA PRIORIZADO EL USO DE PAPEL QUE SON ELABORADOS POR PAPEL DE CAÑA DE AZÚCAR. **INFORME # 4:** CON FECHA 6 DE MAYO DE 2019, LA INTERVENTORÍA CURSÓ REQUERIMIENTO AL OPERADOR RESPECTO AL	PAPEL REPROGRAF **INFORME # 2** CERTIFICACIÓN **INFORME # 3:** CERTIFICACIÓN **INFORME # 4:** OFICIO	PAPEL REPROGRAF **INFORME # 2** **VER ANEXO # 10 DEL INFORME # 2**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA. **INFORME # 3:** **VER ANEXO # 08 DEL INFORME # 3**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **INFORME # 4:** **VER ANEXO # 13 DEL INFORME # 4:** OFICIO DE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	NO SUMINISTRO DE LOS BOTONES DURANTE EL EVENTO DEL DÍA DE LA NIÑEZ, TAL COMO ESTABA PREVISTO EN EL CPS # 314 DE 2018. **INFORME # 5:** LA INTERVENTORÍA HA VERIFICADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL. DE ACUERDO CON LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 9 DEL CONTRATISTA, PARA LA IMPRESIÓN DE LOS ELEMENTOS, EL CONTRATISTA HA PRIORIZADO EL USO DE PAPEL QUE SON ELABORADOS POR PAPEL AZÚCAR. **INFORME # 6:** LA INTERVENTORÍA HA VERIFICADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL. DE ACUERDO CON LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 9 DEL CONTRATISTA, PARA LA IMPRESIÓN DE LOS ELEMENTOS, EL CONTRATISTA HA PRIORIZADO EL USO DE PAPEL QUE SON ELABORADOS POR PAPEL AZÚCAR.	**INFORME # 5:** CERTIFICACIÓN **INFORME # 6:** CERTIFICACIÓN	FECHA 6 DE MAYO DE 2019 DIRIGIDO A LA CORPORACIÓN ESTRATÉEGICA EN GESTIÓN E INTEGRACIÓN COLOMBIA **INFORME # 5:** **VER ANEXO # 10 DEL INFORME # 5**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA. **INFORME # 6:** **VER ANEXO # 8 DEL INFORME # 6**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 8: Efectuar requerimientos por escrito, cuando los bienes y servicios no se entreguen de acuerdo al cronograma, cuando no cumplan las	**INFORME # 1:** LA INTERVENTORÍA HA CURSADO OFICIOS Y REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA, DE	**INFORME # 1:** CORREOS ELECTRÓNICOS Y OFICIOS	**INFORME # 1:** VER ANEXO No. 19 DEL INFORME # 1:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
especificaciones técnicas requeridas, y en general, cuando no se dé cumplimiento a lo determinado en el contrato, los estudios previos, la propuesta y los lineamientos técnicos establecidos por las entidades competentes para establecer lineamientos para la ejecución de las actividades previstas.	CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. **INFORME # 3:** CON FECHA 6 DE MAYO DE 2019, LA INTERVENTORÍA CURSÓ REQUERIMIENTO AL OPERADOR RESPECTO AL NO SUMINISTRO DE LOS BOTONES DURANTE EL EVENTO DEL DÍA DE LA NIÑEZ, TAL COMO ESTABA PREVISTO EN EL CPS # 314 DE 2018.	**INFORME # 3:** OFICIO	REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORÍA **INFORME # 3:** **VER ANEXO # 09 DEL INFORME # 3**: OFICIO DE FECHA 6 DE MAYO DE 2019 DIRIGIDO A LA CORPORACIÓN ESTRATÉGICA EN GESTIÓN E INTEGRACIÓN COLOMBIA.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 12: Estudiar, conceptuar y dar respuesta por escrito sobre las solicitudes del contratista en relación con adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, entre otras y presentar al supervisor del contrato, por lo menos con diez (10) días de antelación al vencimiento del mismo y/o la fecha en la que se deben implementar las medidas correspondientes.	**INFORME # 1:** DURANTE ESTE PERÍODO EL CONTRATISTA NO HA FORMULADO SOLICITUDES RESPECTO A ADICIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES. **INFORME # 2:** DURANTE ESTE PERÍODO EL CONTRATISTA NO HA FORMULADO SOLICITUDES RESPECTO A ADICIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES. **INFORME # 3:** DURANTE ESTE PERÍODO EL CONTRATISTA NO HA FORMULADO SOLICITUDES RESPECTO A ADICIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES. **INFORME # 4:**	**INFORME # 1:** N/A **INFORME # 2:** N.A. **INFORME # 3:** N.A. **INFORME # 4:** N.A.	**INFORME # 1:** N/A **INFORME # 2:** N.A. **INFORME # 3:** N.A. **INFORME # 4:** N.A.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	DURANTE ESTE PERÍODO EL CONTRATISTA NO HA FORMULADO SOLICITUDES RESPECTO A ADICIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES. **INFORME # 5:** DURANTE ESTE PERÍODO EL CONTRATISTA NO HA FORMULADO SOLICITUDES RESPECTO A ADICIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES. **INFORME # 6:** DURANTE ESTE PERÍODO EL CONTRATISTA NO HA FORMULADO SOLICITUDES RESPECTO A ADICIONES, PRÓRROGAS, MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES.	**INFORME # 5:** N/A **INFORME # 6:** N/A	**INFORME # 5:** N/A **INFORME # 6:** N/A
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 13: Realizar seguimiento al avance técnico de la ejecución del contrato principal y exigir al contratista la presentación de informes y soportes de la ejecución contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en el momento que lo considere necesario.	**INFORME # 1:** LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL; EL CONTRATISTA HA PRESENTADO SUS INFORMES Y SOPORTES DENTRO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALS PREVISTOS. **INFORME # 2:** LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL; EL CONTRATISTA HA PRESENTADO SUS INFORMES Y SOPORTES DENTRO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES PREVISTOS.	**INFORME # 1:** CERTIFICACIÓN **INFORME # 2:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 1:** **VER ANEXO No. 20 DEL INFORME # 1:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **INFORME # 2:** **VER ANEXO No. 11 DEL INFORME # 2**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA VER INFORME # 2 DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	INFORME # 3: LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL; EL CONTRATISTA HA PRESENTADO SUS INFORMES Y SOPORTES DENTRO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES PREVISTOS. **INFORME # 4:** LA INTERVENTORÍA A REALIZADO EL SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y HA REVISADO LOS INFORMES Y SOPORTES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL **INFORME # 5:** LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL; EL CONTRATISTA HA PRESENTADO SUS INFORMES Y SOPORTES DENTRO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALS PREVISTOS	**INFORME # 3:** CERTIFICACIÓN **INFORME # 4:** CERTIFICACIÓN **INFORME # 5:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 3:** **VER ANEXO No. 10 DEL INFORME #3**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA VER INFORME # 3 DEL CONTRATISTA **INFORME # 4:** **VER ANEXO No. 14 DEL INFORME No. 4:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA / INFORME # 3 DEL CONTRATISTA / CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO **INFORME # 5:** **VER ANEXO # 11 DEL INFORME # 5**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA. VER INFORME # 5 DEL CONTRATISTA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	INFORME # 6: LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL; EL CONTRATISTA HA PRESENTADO SUS INFORMES Y SOPORTES DENTRO DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALS PREVISTOS	**INFORME # 6:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 6:** **ANEXO # 9**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA. VER INFORME # 6 DEL CONTRATISTA.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 14: Revisar los informes y soportes de la ejecución contractual y solicitar la ampliación, aclaración, corrección de la información y soportes, cuando lo considere necesario.	**INFORME # 1:** LA INTERVENTORÍA A REALIZADO EL SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y HA REVISADO LOS INFORMES Y SOPORTES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. **INFORME # 2:** LA INTERVENTORÍA A REALIZADO EL SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y HA REVISADO LOS INFORMES Y SOPORTES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	**INFORME # 1:** CERTIFICACIÓN **INFORME # 2:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 1:** **VER ANEXO No. 20 DEL INFORME # 1:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **INFORME # 2:** **VER ANEXO No. 12 DEL INFORME # 2**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA. VER INFORME # 2 DEL CONTRATISTA. VER CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR LA INTERVENTORÍA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	INFORME # 3: LA INTERVENTORÍA A REALIZADO EL SEGUIMIENTO AL AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y HA REVISADO LOS INFORMES Y SOPORTES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	**INFORME # 3:** CERTIFICACIÓN	(INFORME # 2 DEL CONTRATISTA) **INFORME # 3:** **VER ANEXO No. 11 DEL INFORME # 3**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA VER INFORME # 3 DEL CONTRATISTA VER CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR LA INTERVENTORÍA (INFORME # 3 DEL CONTRATISTA)
	INFORME # 4: LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LA PROPUESTA, EN EL CONTRATO Y EN EL PLAN DE TRABAJO.	**INFORME # 4:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 4:** **VER ANEXO No. 15 DEL INFORME # 4:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 15: Deberá realizar Seguimiento de los aspectos y lineamientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones, en la propuesta, en el contrato y en el Plan de trabajo.	**INFORME # 1:** LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LA	**INFORME # 1:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 1:** **VER ANEXO No. 21 DEL INFORME # 1:** CERTIFICACIÓN

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	PROPUESTA, EN EL CONTRATO Y EN EL PLAN DE TRABAJO.		EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA
	INFORME # 2: LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LA PROPUESTA, EN EL CONTRATO Y EN EL PLAN DE TRABAJO.	**INFORME # 2:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 2:** **VER ANEXO No. 13 DEL INFORME # 2**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA.
	INFORME # 3: LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LA PROPUESTA, EN EL CONTRATO Y EN EL PLAN DE TRABAJO.	**INFORME # 3:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 3:** **VER ANEXO No. 12 DEL INFORME # 3**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA
	INFORME # 5: LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LA PROPUESTA, EN EL CONTRATO Y EN EL PLAN DE TRABAJO.	**INFORME # 5:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 5:** **VER ANEXO # 13 DEL INFORME # 5**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA
	INFORME # 6: LA INTERVENTORÍA HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LA PROPUESTA, EN EL CONTRATO Y EN EL PLAN DE TRABAJO.	**INFORME # 6:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 6:** **VER ANEXO # 10 DEL INFORME # 6**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 16: **Evaluar que la prestación del servicio se realice en las condiciones establecidas en la propuesta y lo estipulado en el contrato.**	**INFORME # 1:** LA INTERVENTORÍA HA EVALUADO QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALICE EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. **INFORME # 2:** LA INTERVENTORÍA HA EVALUADO QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALICE EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. **INFORME # 3:** LA INTERVENTORÍA HA EVALUADO QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALICE EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.	**INFORME # 1:** CERTIFICACIÓN **INFORME # 2:** CERTIFICACIÓN **INFORME # 3:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 1:** **VER ANEXO No. 21 DEL INFORME # 1:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **INFORME # 2:** **VER ANEXO No. 14 DEL INFORME # 2:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA VER CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR LA INTERVENTORÍA (INFORME # 2 DEL CONTRATISTA). **INFORME # 3:** **VER ANEXO No. 13 DEL INFORME # 3:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			VER CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR LA INTERVENTORÍA (INFORME # 3 DEL CONTRATISTA)
	INFORME # 4: LA INTERVENTORÍA HA EVALUADO QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALICE EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.	**INFORME # 4:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 4:** **VER ANEXO No. 15 DEL INFORME # 4:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA / CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO (EL ORIGINAL REPOSA EN LA CARPETA DEL CPS # 314 DE 2018.
	INFORME # 5: LA INTERVENTORÍA HA EVALUADO QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALICE EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	**INFORME # 5:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 5:** **VER ANEXO # 14 DEL INFORME # 5:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA VER CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR LA INTERVENTORÍA (INFORME # 5 DEL CONTRATISTA)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	INFORME # 6: LA INTERVENTORÍA HA EVALUADO QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALICE EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA Y LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.	**INFORME # 6:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 6:** **VER ANEXO # 11 DEL INFORME # 6:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA VER CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR LA INTERVENTORÍA (INFORME # 6 DEL CONTRATISTA)
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 17: Comprobar que los sitios donde se ejecuta el contrato cumpla con las condiciones de accesibilidad, comodidad, seguridad y que cuente con los equipos y demás elementos necesarios para la adecuada prestación de servicios o realización de las actividades previstas.	**INFORME # 1:** LA INTERVENTORÍA HA COMPROBADO QUE LOS SITIOS DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, SEGURIDAD Y CUENTE CON LOS EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS. **INFORME # 2:** LA INTERVENTORÍA HA COMPROBADO QUE LOS SITIOS DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, SEGURIDAD Y CUENTE CON LOS EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS.	**INFORME # 1:** CERTIFICACIÓN **INFORME # 2:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 1:** **VER ANEXO No. 21 DEL INFORME # 1:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **INFORME # 2:** **VER ANEXO No. 15 DEL INFORME # 2:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **VER ANEXO # 16 DEL INFORME # 2:** ACTA DE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			SEGUIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓM ESPECÍFICA # 17
	INFORME # 3: LA INTERVENTORÍA HA COMPROBADO QUE LOS SITIOS DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, SEGURIDAD Y CUENTE CON LOS EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS.	**INFORME # 3:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 3:** **VER ANEXO No. 14 DEL INFORME #3**: CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **VER ANEXO # 15 DEL INFORME #3**: ACTA DE SEGUIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓM ESPECÍFICA # 17
	INFORME # 4: LA INTERVENTORÍA HA COMPROBADO QUE LOS SITIOS DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, SEGURIDAD Y CUENTE CON LOS EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS	**INFORME # 4:** CERTIFICACIÓN	**INFORME # 4:** **VER ANEXO No. 15 DEL INFORME # 4:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA / ACTA DE SEGUIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓM ESPECÍFICA # 17
	INFORME # 5:	**INFORME # 5:**	**INFORME # 5:**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	LA INTERVENTORÍA HA COMPROBADO QUE LOS SITIOS DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, SEGURIDAD Y CUENTE CON LOS EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS. **INFORME # 6:** LA INTERVENTORÍA HA COMPROBADO QUE LOS SITIOS DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, COMODIDAD, SEGURIDAD Y CUENTE CON LOS EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS	CERTIFICACIÓN **INFORME # 6:** CERTIFICACIÓN	**VER ANEXO # 15 DEL INFORME # 5:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA **VER ANEXO # 04 DEL INFORME # 5:** ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 17 **INFORME # 6:** **VER ANEXO # 12 DEL INFORME # 6:** CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA INTERVENTORÍA VER ANEXO # 03: ACTA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICA # 17

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	**CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL**

FIRMAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** **Firma:** **Nombre: MARIO ALBERTO ESCOBAR MEDINA** **Cédula: 12.556.862**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Nombre: ÁNGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN** **Cargo: ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ** **Firma:**
	APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE) **Nombre: DEISY VILLALBA MORENO** **CONTRATO No. 136 DE 2019** **Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN** **Firma:**