ACTA DE LIQUIDACIÓN

Fecha: 17 de Diciembre de 2013
Lugar: Alcaldía de El Tambo
Asistentes: Carlos Alberto Vela Galindez – Alcalde Municipal
Fabian Eliud Hoyos Velasco – Contratista Apoyo Secretaria Obras Públicas e Interventor
Carlos Alberto Muñoz Vargas - Contratista

Objetivo: Efectuar liquidación del contrato de Consultoría N° C2-006 de 2013 cuyo objeto lo constituye: REALIZAR EL DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE LA NUEVA BOCATOMA Y EL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO PANDIGUANDO PIAGUA, MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA, por valor de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($15.800.000,oo)

DESARROLLO

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal a los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año 2013, se reunieron CARLOS ALBERTO VELA GALINDEZ, en su calidad de representante del Municipio de El Tambo Cauca, Alcalde Municipal, FABIAN ELIUD HOYOS VELASCO como interventor y CARLOS ALBERTO MUÑOZ VARGAS como contratista, con el fin de realizar la liquidación del contrato de consultoría N° C2-006 de fecha Seis (06) de Agosto del año 2013, con la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	C2-006-2012
NATURALEZA	Consultoría
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO MUÑOZ VARGAS C.C. 10.535.010 de Popayán Dirección: Calle 16 AN No. 6-30, Popayán Teléfono Cel: 3146648584
OBJETO	REALIZAR EL DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL

	DE LA NUEVA BOCATOMA Y EL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO PANDIGUANDO PIAGUA, MUNICIPIO DE EL TAMBO CAUCA.
VALOR	Quince millones ochocientos mil pesos m/cte ($15.800.000,oo).
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el Dieciséis (16) de Agosto del año 2013, hasta el Quince (15) de Septiembre del año 2013.
CDP	No. 736 del 25/07/2013, por valor de $15.899.000,oo
VIGENCIA	2013
INTERVENTOR	Ing. FABIAN ELIUD HOYOS VELASCO – Contratista Apoyo Secretaria de Obras Públicas.
ACTA DE INICIO	Acta de Inicio del Dieciséis (16) de Agosto del año 2013. Suscrita entre CARLOS ALBERTO VELA GALINDEZ, Alcalde Municipal, FABIAN ELIUD HOYOS VELASCO Interventor, y CARLOS ALBERTO MUÑOZ VARGAS, Contratista.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	Acta de entrega Final del Catorce (14) de Septiembre del 2013, suscrita entre FABIAN ELIUD HOYOS VELASCO, interventor y CARLOS ALBERTO MUÑOZ VARGAS, Contratista, mediante la cual se hace entrega y se recibe la ejecución final de los elementos de que trata el contrato N° C2 - 006 de fecha 06 de Agosto de 2013.
PAGO (Cuando aplique)	

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	**VALOR**	**CONCEPTO (Anticipo, Pago Parcial, final)**	**FACTURA N°**	**VALOR**
VALOR INICIAL	$ 15.800.000	Pago Final		$ 15.800.000,00
VALOR ADICIONES	$ -			
VALOR TOTAL	$ 15.800.000,00			
VALOR PAGADO	$ 15.800.000,00			
VALOR POR EJECUTAR	$ -			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -			
TOTAL EJECUTADO	$ 15.800.000,00			

3. ACUERDO DE FINALIZACIÓN

Una vez comprobada la ejecución final del contrato de consultoría N° C2-006 de 2013, a los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año 2013, realizada por CARLOS ALBERTO VELA GALINDEZ, en su calidad de representante del Municipio de El Tambo Cauca, Alcalde Municipal, FABIAN ELIUD HOYOS VELASCO, Contratista de Apoyo a Obras Públicas e interventor, y CARLOS ALBERTO MUÑOZ VARGAS, como contratista, se confirma que el objeto del contrato fue satisfactoriamente realizado por el contratista sin ningún pendiente, declarándose a PAZ Y SALVO por todo concepto y de mutuo acuerdo se procede a liquidar el contrato de Consultoría N° C2-006 de 2013.

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 15.800.000,oo).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

FABIAN ELIUD HOYOS VELASCO
Interventor
M.P. 19202179910 CAU

CARLOS ALBERTO MUÑOZ VARGAS
Contratista
C.C. 10.535.010

CARLOS ALBERTO VELA GALINDEZ
Alcalde Municipio el Tambo

Proyectó: Fabian Eliud Hoyos Velasco