ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| CODIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE IDENTIFICACION | NOMBRE |
|---|---|---|---|
| 1011940441 | NIT | 901394113 | CONSORCIO INAR INGENIEROS |

| Item | Nombre Entidad | Tipo Documento Contable | Numero Documento Contable | POS. CxP | Fecha Contabilización CxP en la Entidad | Fecha Radicación en la Tesorería Distrital | Estatus | Fecha Pago Estatus AAAA-MM-DD | Documento Según Estatus | Forma de Pago | Valor Bruto | Valor Retenciones | Valor Neto | Fecha Entrega Cheque a ventanilla | Endoso | Tipo de Cuenta | Banco | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | KR-Factura acreedor | 3000158980 | 002 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | Pagada | 2021-03-26 | 5000393551 | Transferencia Giradora | 22.515.537 | 2.580.772 | 19.934.765 | | | A | 001 | 009547548 |

2021-03-26 10:34:38

| | |
|---|---|
| | Otra información: |
| * | Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad |
| * | Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene un estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago |
| * | Si requiere consultar el detalle del valor de las retenciones lo podra realizar en la opcion: Certificado de Descuentos y Retenciones. |

# ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

## ACTA PARCIAL No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020

PERIODO AL QUE PERTENECE EL ACTA: DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 9 DE FEBRERO DEL 2021

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO INAR INGENIEROS

DIRECCION : CALLE 98 No 22-64 OFICINA 803

C.C. ó NIT : 901.394.113-2

TELEFONO : 2 113822

SUPERVISOR : LUIS ANTONIO PINZON PARRA

DIRECCION : AV. EL DORADO No.66-63 PISO 3

C.C. ó NIT : 11.339.505

TELEFONO : 3241000

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ESTABLECIMIENTO : Nevas – Sede A, Juan Evangelista Gomez – Sede A, Rural Gran Colombia – Sede A, Bachillerato Sur Oriental - Sede B- Omar Torrijos, Los Alpes - Sede A, Juana Escobar - Sede B - San Luis, Juana Escobar - Sede C- Republica de Canada II

LOCALIZACION : LOCALIDAD No 4 SAN CRISTOBAL

VR. INICIAL : $ 160.550.040,00

ANTICIPO :

VR. ADICIONAL : $ 80.275.020,00

VR. FINAL : $ 240.825.060,00

PLAZO INICIAL : 6 MESES

FECHA INICIACION : 11 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 12 DE FEBRERO DE 2021

PLAZO ADICIONAL : 3 MESES

TIEMPO SUSPENDIDO : 15 DIAS

PLAZO TOTAL : 9 MESES

FECHA FINAL : 28 DE MAYO DE 2021

### INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

| DISP. | FECHA | REG. | FECHA | VALOR REGISTRO | SALDO REGISTRO | VR. RELANZAMIENTO | NUEVO SALDO REG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2763 | 01-jul-20 | 2638 | 22-jul-20 | $ 160.550.040,00 | $ 61.210.240,00 | $ 22.515.537,00 | $ 38.694.703,00 |
| 2139 | 23-feb-21 | 1739 | 24-feb-21 | $ 80.275.020,00 | $ 80.275.020,00 | $ - | $ 80.275.020,00 |
| TOTALES | | | | $ 240.825.060,00 | $ 141.485.260,00 | $ 22.515.537,00 | $ 118.969.723,00 |

A PAGAR $ 22,515,537,00 VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

### INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIMEN COMUN | X | AUTORETENEDOR | NO | RESOLUCION Nº | N/A | ICA | X |
| REGIMEN SIMPLIFICADO | | GRAN CONTRIBUYENTE | NO | RESOLUCION Nº | N/A | CODIGO | 7318 |

### SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO: BANCO DE BOGOTA | SUCURSAL: CALLE 100 | CUENTA CORRIENTE: | CUENTA DE AHORROS: X | CTA Nº: 009547548

### BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | CONSULTORIA EJECUTADA CANTIDAD | CONSULTORIA EJECUTADA VALOR | ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD | ACUMULADO ACTUAL VALOR | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONDICIONES ORIGINALES** | | | | | | | | | | |
| 1 | PAGO MENSUAL: Correspondera al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoria, y se cancelara en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un numero de cuotas igual al numero de meses del plazo del contrato. Las cuotas se cancelaran con la entrega y recibo a satisfaccion del informe de los actividades desarrolladas dentro correspondiente. | MES | 6,00 | $ 77.243.000,00 | $ 87.458.000,00 | 5,00 | $ 56.215.000,00 | 5,00 | $ 56.215.000,00 | 93,33% |
| 2 | PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA: Correspondera al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoria. La SED pagara de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra ejecutada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoria. | % | 100% | $ 53.969.400,00 | $ 53.969.400,00 | 35,00% | $ 18.970.879,84 | 50,53% | $ 27.263.825,28 | 85,38% | $ 46.184.645,12 | 85,56% |
| 3 | 10% DE LIQUIDACION | % | 100% | $ 75.491.600,00 | $ 75.491.600,00 | | | | | |
| **MODIFICATORIO No 1** | | | | | | | | | | |
| 1 | PAGO MENSUAL: Correspondera al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoria, y se cancelara en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un numero de cuotas igual al numero de meses del plazo del contrato. Las cuotas se cancelaran con la entrega y recibo a satisfaccion del informe de los actividades desarrolladas dentro correspondiente. | MES | 2,00 | $ 77.243.000,00 | $ 23.729.000,00 | | | | | |
| 2 | PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA: Correspondera al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoria. La SED pagara de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra ejecutada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoria. | % | 100% | $ 26.981.200,00 | $ 26.981.200,00 | | | | | |
| 3 | 10% DE LIQUIDACION | % | 100% | $ 8.745.800,00 | $ 8.745.800,00 | | | | | |
| | COSTO TOTAL CONTRATO INCLUIDO IVA | | | | $ 202.374.600,00 | | $ 18.970.879,84 | | $ 83.478.825,28 | | $ 102.399.445,12 | 50,60% |

### RESUMEN EJECUTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL DIRECTO | | $ 202.374.600,00 | $ 18.970.879,84 | $ 83.478.825,28 | $ 102.399.445,12 | 50,60% |
| IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO | 19% | $ 38.451.200,00 | $ 3.954.917,77 | $ 15.865.576,00 | $ 19.455.394,57 | 50,60% |
| VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | | $ 240.825.060,00 | $ 22.515.537,00 | $ 99.335.692,08 | $ 121.855.339,69 | 50,60% |
| AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006 | | | -$ 0,81 | -$ 2,08 | -$ 7,69 | |
| VALOR A PAGAR EN ACTA | | | $ 22.515.537,00 | $ 99.335.690,00 | $ 121.855.337,00 | |
| SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION | | | 118.969.723,00 | | | |

CONTRATISTA - CONSORCIO INAR INGENIEROS
C.C. o NIT: 901.394.113-2
REP. LEGAL: NATALIA AMALIA CASTRO SACURO
C.C. 52.855.953 de Bog

JULIETA ALEXANDRA MERCADO ORTEGA
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 37.345.209 de Bucaramanga

LUIS ANTONIO PINZON PARRA
SUPERVISOR
C.C. 11.339.505 de Zipaquirá

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS

**No. 9**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020**

**Correspondiente al periodo:** Noviembre 19 de 2020 – Febrero 9 de 2021, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de marzo de 2021, se reunieron las siguientes personas: **LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA**, identificado con **C.C 11.339.805** en su calidad de Supervisor, y **JULIETA ALEXANDRA MERCADO ORTEGA** identificado con **C.C 37.545.391** en su calidad de Apoyo a la Supervisión con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. |
| **VALOR:** | Valor inicial: Ciento sesenta millones quinientos cincuenta mil cuarenta pesos m/cte $ 160.550.040,00<br>Valor Adición No. 1: Ochenta millones doscientos setenta y cinco mil veinte pesos m/cte $ 80.275.020,00<br>Valor Total: Doscientos cuarenta millones ochocientos veinticinco mil sesenta pesos m/cte $ 240.825.060,00 |
| **FORMA DE PAGO:** | a) PAGO MENSUAL: Corresponderá al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría en su etapa de ejecución y liquidación. Para la etapa de liquidación se debe tener en cuenta para realizar el respectivo pago la entrega por parte del contratista de los productos señalados en las obligaciones del contrato y la etapa de liquidación.<br>b) PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA: Corresponderá al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoría. La SED pagará de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría.<br>c) LIQUIDACIÓN: El porcentaje restante del valor de la interventoría se pagará de forma proporcional al porcentaje de obra final ejecutado, una vez sean suscritas y legalizadas las actas de terminación y liquidación tanto del contrato de obra como de interventoría, previo cumplimiento de las siguientes actividades indicadas |
| **PLAZO PACTADO:** | Plazo inicial: Seis (6) meses<br>Prórroga No. 1: Tres (3) meses<br>Plazo Total: Nueve (9) meses |
| **FECHA DE INICIO:** | 13 de agosto de 2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 28 de mayo de 2021 |
| **SUPERVISIÓN** | Ing. Luis Antonio Pinzón Parra |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La supervisión o el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 9, el cual corresponde a un valor de $ 22.515.537 M/cte, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 50,60 %.

El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el contrato de interventoría, prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Julieta Alexandra

Apoyo a la Supervisión del Contrato
JULIETA ALEXANDRA MERCADO ORTEGA

Supervisor del Contrato
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO INAR INGENIEROS**
NIT 901.394.113-2
CALLE 98 NO.22-64 ofc 603
Tel: (031) 4727201
Bogotá - Colombia
arg_ltda@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL-SED | | |
| **NIT** | 899.999.061-9 | **Teléfono** | (031) 3241000 |
| **Dirección** | Avenida el Dorado No.66-63 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 16/03/2021, 09:44 |
| **Expedición** | 16/03/2021, 10:23 |
| **Vencimiento** | 16/03/2021 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Acta Parcial de Interventoría No 9- Costo Variable, del contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 1680516 del 21 de Julio del 2020, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. – (GRUPO 10).<br><br>Subtotal $ 18.920.619,84<br>Más IVA 19 % $ 3.594.917,77<br>Valor Total (Incluido IVA) $ 22.515.537,61<br>Ajuste al Peso $ -0.61<br>Valor Total a Pagar $ 22.515.537,00<br><br>La presente factura corresponde al pago del Costo Variable por avance de obra comperndido del 19 de Noviembre<br>del 2020 al 9 de Febrero de 2021.<br><br>AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCIÓN 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006 $ 0,61 | 1.00 | 22,515,537.61 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 18,920,619.84 |
| IVA 19% | 3,594,917.77 |
| **Total a Pagar** | 22,515,537.00 |

**Valor en Letras:**
Veintidos millones quinientos quince mil quinientos treinta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contado | Cheque | Cheque | $ | 22,515,537.00 |

**Observaciones:**
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S - Nit. 800.155.100-6 - Participación 50%
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS - Nit. 900.008.687-0 - Participación 50%

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764005142271 aprobado en 20201002 prefijo desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 6.96
**CUFE:** 24dc9bfef62fd0a9ebe5aed553258d5bd95808b6be9d9af4e8eb97ce178140b0497304cf80c91a0f179910baabe21356