BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Fecha de Solicitud: 01 de julio de 2021	**Área de Origen:** PLANEACIÓN

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 604-2020	**Fecha de Suscripción**:	**Tipo de Contrato: CONTRATO DE SUMINISTROS**
Plazo Inicial: CUATRO (04) MESES	Fecha de Inicio: 08 DE ENERO DE 2021	Fecha de. Terminación: 07 DE MAYO DE 2021
Contratista: FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
Interventor/ Supervisor: Anderson Acosta Torres	Valor Inicial: $70.000.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA | **MODIFICACIÓN No.02**

Adición Valor	PRÓRROGA	Modificación o aclaración otras cláusulas
$0	**Tiempo** Un (01) mes	Prórroga por un (01) mes
CDP No.: N/A	**Fecha Terminación Final**: 07 de agosto de 2021	
CDP Valor: N/A		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: N/A	Tiempo: dos (02) meses	Prórroga por dos (02) meses
Valor: N/A		
CDP No.: N/A	Fecha Terminación Final: 07 de julio de 2021	
Valor: N/A		
CDP No.: N/A		
Valor: N/A		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES, EN EL MARCO DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO CARACTERIZADOS EN EL PLAN LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Valor total ejecutado a la última factura: $35.143.727

Plazo de ejecución actual: 6 MESES

Multas o sanciones impuestas: No

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN:

Mediante el Contrato de Prestación de Servicios No. 604 de 2020, suscrito con Full Soluciones Empresariales SAS, se realizó el contrato de suministros para la ejecución de acciones en el marco del Plan Local de Gestión de Riesgos y los escenarios de riesgos caracterizados en dicho plan.

Dadas las condiciones y posibles escenarios de riesgos, se contemplaba la posibilidad de que el presente contrato presentará percances, en esta medida, en el marco del paro nacional y la emergencia de salud pública generada por el coronavirus SARS-CoV-2, los proveedores se vieron afectados para transportar los elementos hasta el lugar de recepción, los constantes bloqueos imposibilitaban el proceso efectivo de cumplimiento de las fechas de entrega para su posterior distribución, según cifras de la Policía estiman que en 40 días las protestas se han generado al menos 3.200 bloqueos en carreteras, en un país de compleja topografía que depende como pocos del transporte vehicular.[1]

Al aumentar este tiempo de ciclo, los inventarios de la cadena de suministro y los costos operacionales también se vieron afectados, por lo anterior, se hace necesario realizar la prórroga del contrato en mención para la adecuada ejecución.

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 señala “Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.


En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”.

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la prórroga No. 2 del Contrato de Suministros No. CPS 604 de 2020.

ORIGINAL FIRMADO

SUPERVISOR
ANDERSON ALBEY ACOSTA TORRES
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)



APOYO A LA SUPERVISIÓN
JUAN SEBASTIÁN RODRÍGUEZ AMARILLO
CPS 075/2021

Proyectó: Brayanth Stiven Buendia Lemus – Profesional de apoyo
Revisó: Juan Sebastián Rodríguez Amarillo – Profesional de apoyo
Aprobó: Diana Rivera – Profesional de apoyo

[i] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57366819