ACTA REUNIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:	Alianza para la conservación de servicios ecosistémicos de la cuenca alta del Río Tame en el PNN el Cocuy	**NÚMERO DEL PROYECTO:**	2019-260000454-2
COMPONENTE:	(1) Restauración y PSA	**FECHA:**	25 de Marzo de 2021
MUNICIPIO(S):	Tame, Arauca- Colombia	**ESTRUCTURADOR:**	ECOSIMPLE SAS
NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Reunión de Trabajo Comité Estructurador del Proyecto		
LUGAR DE LA REUNIÓN:	Oficina de PNN en Tame – Arauca.		

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1) Instalación de la reunión de Estructuración
2) Lectura acta anterior
3) Presentación de avances de estructuración del proyecto
4) Presentación de dificultades en el desarrollo de la estructuración
5) Solicitud de información complementaria.
6) Plan de Trabajo para productos 3 y 4.
7) Plan de acción para la siguiente reunión del Comité.
8) Otros temas propuestos

LISTA DE ASISTENCIA

#	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Simón Moreno	PNN – El Cocuy	Profesional	Smoreno.pnn@gmail.com	3168714482	
2	Jose Luis Bothia	Vereda San Antonio	Representante	Agropecuariaelremansotame @gmail.com	3218325299	
3	Blanca Vega Ramos	Vereda Alto Cravo -	Representante		3123264988	
5	Ever Quezada Trujillo	Alcaldía Municipal Tame	Técnico operativo – Coordinador Unidad de Gestión Ambiental	ambientaltame@hotmail.com	3108517566	
6	Adres Rivera Gomez	UT COLPAS	Profesional de campo - Interventoría	makanaok@gmail.com	3212071382	
9	Wiliam Laguado	ECOSIMPLE	Profesional Ambiental	williamlaguado@gmail.com	3107638171	William Laguado
10	Luz Yannid Cortes Gomez	ART	Enlace productivo ambiental – subregional Arauca	Luz.cortes@renovacionterritorio.gov.co	3132037354	**Participación Virtual**
11	Luis Guillermo Pardo	PNN – El Cocuy	Contratista	lgpardoy@unal.edu.co	3214082966	
12	William Trujillo	Fundación La Palmita	Biólogo	morichales@lapalmita.com.co	3103504598	
13	Ary Rodriguez Garcia	CORPORINOQUIA - Yopal	Profesional Apoyo Biodiversidad Ecosistemas	aryzoraida@corporinoquia.gov.co	3134574439	**Participación Virtual**
14	Luis Guacaneme	CORPORINOQUIA - Yopal	Técnico Apoyo Biodiversidad Ecosistemas	Luisguacaneme98@gmail.com	3103059820	**Participación Virtual**
15						

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Antes de iniciar la reunión se solicita permiso para realizar la documentación con registro audiovisual.

1. **Instalación de la reunión de Estructuración.**

ECOSIMPLE saluda a los asistentes y agradece su asistencia, resaltando el compromiso demostrado con ello frente a la participación activa en el proceso de estructuración del proyecto, como lo ha definido el Fondo Colombia en Paz y como ha sido explicado en los encuentros anteriores de socialización y conformación del Comité Estructurador del Proyecto.

Seguidamente se presenta el orden del día, siendo aprobado por todos los asistentes. Con ello se procede al desarrollo en pleno de la reunión.

Cada uno de los asistentes de las diferentes entidades se presenta y saluda a los demás participantes.

2. **Lectura acta anterior.**

Se da lectura del acta anterior, explicando a los presentes que para la construcción del acta del día de hoy se nombra como secretario de la sesión al Ingeniero Forestal de ECOSIMPLE, William Giovanny Laguado Cervantes, para asegurar que se consigne la información de manera adecuada y que se deje constancia de todo lo tratado en la reunión. Se acuerda que al final de la reunión se leerá el acta antes de la firma, para aprobación por parte de los asistentes. Si alguno de los asistentes debe ausentarse antes del final de la reunión, se dejará constancia en el acta y se le solicitará delegación en alguno de los presentes para que apruebe en su nombre el contenido de la misma, aceptando que con la firma de la planilla de asistencia valida el acta final del evento.

Ajuste de la función del comité (garantía de la participación activa de los beneficiarios, a través de este mecanismo en la estructuración).

Por solicitud expresa de la Interventoría frente al acta de conformación del Comité Estructurador del Proyecto, que pide expresamente que "En la siguiente acta reunión del comité se solicita dar alcance al acta de conformación del comité explicitando esta exigencia del Fondo...", ECOSIMPLE quiere dejar constancia en el acta del día de hoy, que además de las funciones de seguimiento que debe realizar el Comité, es importante hacer claridad frente a que sus integrantes deben además participar activamente en las reuniones que se realicen, acompañar los procesos de gestión de información que sean necesarios (Aplicación de encuestas, georreferenciación, caracterización de la zona, entre otros) y suministrar a la firma estructuradora la información que esté a su alcance para facilitar la estructuración, como son: el POT, EOT, Plan de Desarrollo, Certificaciones que puedan ser tramitadas sin incurrir en gastos, etc.) y además, se deben comprometer a revisar los documentos que presente la firma estructuradora relacionados con cada uno de los productos que debe construir conjuntamente con el Comité para entregar en cumplimiento del contrato suscrito con el Fondo Colombia en Paz; emitir observaciones, hacer aportes que considere relevantes, validar la información contenida en dichos documentos y, en definitiva, comprometerse a participar activamente en todo el proceso de estructuración, según sus capacidades y disponibilidad de tiempo.

Adicionalmente y en el mismo sentido, ECOSIMPLE quiere hacer explícito que, en cumplimiento de la normatividad vigente, generará los espacios necesarios y suficientes para que se pueda dar la participación activa de los beneficiarios, a través de este Comité, como mecanismo de estructuración, sin desconocer que la responsabilidad de ECOSIMPLE es entregar el proyecto estructurado, previa validación del Comité. Igualmente, mantendremos el compromiso de informar oportunamente cualquier suceso de interés para el Comité y utilizaremos tanto el chat del grupo de WhatsApp creado para este fin, como los comunicaciones escritas y llamadas telefónicas, según consideremos necesario, dejando siempre constancia de las acciones adelantadas y asegurando que sean conocidas, validadas y aprobadas por los integrantes de este Comité estructurador.

Así las cosas, se propone a los presentes que cuando se considere necesario, se enviarán los documentos previamente a la celebración de las reuniones acordadas, para que por el mismo medio en que se envíen, se devuelvan las observaciones, comentarios, sugerencias y demás aspectos que consideren pertinentes para enriquecer el producto que se esté validando y asegurar la trazabilidad.

Por último, se informa a los líderes de la Comunidad que como parte de la garantía de participación activa de usuarios, es necesario incluir una obligatoriedad de los representantes de los predios de socializar todo lo abordado en las reuniones en el comité estructurador con sus beneficiarios. Asimismo, se reitera que los beneficiarios de manera libre seleccionaron a sus representantes para conformar el comité estructurador quienes toman las decisiones durante el proceso de estructuración

3. **Presentación de avances de estructuración del proyecto.**

PRODUCTO 2: (Entrega al FCP el 24 de febrero)

- Verificación de la documentación del proyecto
- Reunión de socialización del plan de trabajo
- Constitución del comité estructurador
- Definición de la viabilidad del proyecto

a). Ecosimple informa que el 24 de febrero de 2021, entregó a la Interventoría el concepto de **viabilidad temprana**, correspondiente al segundo producto acordado contractualmente, como les fue socializado en las reuniones de febrero, en el cual declara la viabilidad y sustenta la continuidad del proceso de estructuración positivamente, dado que se ha identificado que existen las condiciones técnicas, legales, ambientales, sociales y de participación, para continuar con el proceso.

b). Sobre la verificación de documentación del proyecto, se han venido solicitando información cartográfica, y demás información de caracterizaciones biofísicas, y cartografía, principalmente.

c). En relación con el entregable "**Encuestas Socioeconómicas**": se informa que en cabeza de los apoyos locales de ECOSIMPLE, se realizó la aplicación de las encuestas a los beneficiarios del proyecto alcanzando el 90% de las mismas. Se tiene la expectativa de alcanzar el 100% de dichas encuetas en los próximos 15 días.

d). Los representantes de la comunidad y miembros del comité, plantean la necesidad de avanzar en el acuerdo de las estrategias a implementar para transferir los beneficios del Pago por Servicios Ambientales – PSA a los beneficiarios del proyecto. Al respecto se propone explorar acciones como la asistencia técnica para el mejoramiento de la ganadería y otras que permitan dar liquidez inmediata a los productores y permita apalancar inversiones a mediano plazo.

e) Se informa que en los documentos entregados a la firma estructuradora por parte del Fondo Colombia en Paz, el número de beneficiarios puede ajustarse, pues el Fondo ha considerado lo siguiente: "Dado que ha transcurrido bastante tiempo desde la presentación y aprobación del Perfil del Proyecto, se permite la sustitución de beneficiarios para mantener el número inicialmente propuesto.", y además conceptúa: "**Sustitución, disminución o aumento de beneficiarios (p.e: cuando comparten el mismo núcleo familiar)**…Para aquellos beneficiarios que no continúan en el Programa se deben realizar las **"cartas de renuncia"** indicando las razones de su desistimiento y allegar éstas firmadas a Colombia Sostenible como soporte del proceso de estructuración.

Se comunica a los presentes que para vincular nuevos beneficiarios se requieren las **"cartas de aceptación",** confirmando su interés y aceptando las implicaciones y responsabilidades que adquieren con Colombia Sostenible. Se les debe realizar la encuesta socio económica y ambiental, cumplir con los requisitos de pequeño productor, vincularlos a las Asociaciones de productores beneficiarias, firmar los Acuerdos de cero deforestación, entre otros…**Se permite el incremento de hasta el 10% del número de beneficiarios siempre y cuando sea una situación revisada y avalada en el marco del comité de estructuración.**

A. Repetición de beneficiarios entre proyectos en estructuración y con los proyectos en ejecución

El programa no debe dar doble apoyo económico a un mismo beneficiario, razón por la cual se debe:

- Hacer esfuerzo por divulgar esta regla y con ello disminuir el riesgo presente, según se ha advertido por parte en algunos casos.
- En caso de identificarse que en la zona del nuevo proyecto hubo ya participación local en la primera fase de estructuración, se deben revisar las listas de beneficiarios de esos proyectos para la zona de interés en esta nueva fase de estructuración. En este caso, deben solicitarnos el archivo de las listas de beneficiarios de los proyectos de un determinado municipio/vereda.

4. Presentación de dificultades en el desarrollo de la estructuración.

Se presentaron algunas dificultades por parte del equipo de apoyo en campo de ECOSIMPLE al momento de realizar las visitas para el levanamiento de las encuetas y la delimitación de las áreas a comprometer en el proyecto. Esta dificultad se dio a raíz que algunos de los beneficiarios poseen residencia alterna en la cabecera municipal y no estaban presentes en los predios del proyecto. Esta limitación se superó coordinando y mejorando la comunicación con dichos beneficiarios.

5. Solicitud de información complementaria.

Se solicita a la Fundación La Palmita, la gestión del documento del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tame.

6. Plan de Trabajo Productos 3 y 4.

ECOSIMPLE presenta los entregables y fechas de entrega definidos contractualmente con el Fondo Colombia en Paz:

PRODUCTO 3: (Entrega al FCP el 14 de abril)

- **Aplicación de las encuestas socioeconómicas y proceso de georreferenciación de las áreas a intervenir:** ECOSIMPLE informa que la actividad de encuestamiento está en desarrollo y se espera finalizar la totalidad de las mismas en las próximas 2 semanas. Actualmente se avanza con las actividades para lograr georreferenciar todos los predios de los beneficiarios inscritos
- **Evaluación de la capacidad institucional de la EEE:** En proceso con el equipo legal y financiero. Se solicitará la información necesaria a la Fundación La Palmita y se harán entrevistas específicas con el personal administrativo y técnico para el efecto. Para esta evaluación se solicita por parte de ECOSIMPLE que participen las personas correspondientes del área administrativa y financiera de FOB.
- **Definición del árbol de problemas y objetivos:** Se realizará el 25 de marzo en la oficina de Parques Nacionales Naturales de Cocuy, a las 14: 00 p.m.
- **Reunión del comité estructurador:** Corresponde a esta reunión del día de hoy y se dejará constancia con el acta.

Adicionalmente se ha dispuesto la programación en campo: visitas de predios los días 26 y 27 de abril, para lo cual se contará con el apoyo de Fundación La Palmita y Parques Nacionales Naturales – El Cocuy.

PRODUCTO 4 (Entrega al FCP el 30 de mayo), Versión inicial de los siguientes documentos:

- Fichas MGA
- Plan plurianual del proyecto, plan operativo anual
- Plan de Gestión Ambiental y Social PGAS
- Plan de adquisiciones (ecosimple explica que este tema corresponde a temas tecnicos especificos)
- Plan financiero
- Matriz de resultados
- Matriz de riesgos (hallazgos posibles riesgos del proyecto)
- Plan de mitigación (Tratamiento a los efectos no deseados)

Este entregable se irá informando al Comité en la siguiente reunión (23 de abril) y se solicitarán los apoyos correspondientes, como fue descrito en el numeral 3.

7. Plan de acción para la siguiente reunión del Comité.

De acuerdo con la disponibilidad de tiempo y facilidad logística de los presentes, se acuerda mantener la fecha de la siguiente reunión del comité, pactada en la reunión anterior para el jueves 22 de abril de 2 pm.

En esta reunión se presentará reporte de la información que fue presentada al Fondo. Se hará de manera virtual, para lo cual se informará previamente el link y se pedirá el apoyo a la Fundación La Palmita y a Parques Nacionales Naturales – El Cocuy, para asegurar la participación del todos los integrantes. Se sugiere realizarla preferiblemente en un lugar, o donde puedan reunirse todos para discutir los temas que se traten y se pueda tomar decisiones en el mismo espacio. De no ser posible, se hará igualmente vía zoom en el espacio que cada uno considere y en todo caso se dejará igualmente la grabación a disposición de los que no logren asistir para que estén enterados de lo que se trató y decidió por los presentes.

8. Otros temas propuestos.

No se proponen temas adicionales a tratar.

Se da fin al comité agradeciendo la participación e invitando a que estén pendientes de las próximas reuniones, recordándoles además que, como integrantes Comité Estructurador del proyecto deben informar a los demás qué se hizo y para qué se utilizará la información recolectada.

Siendo las 4:30 p.m.se da por terminada la reunión.

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Asistir y participar de forma activa en los comités de acuerdo a las fechas y programaciones establecidas	PERMANENTE
Enviar copia del acta al chat grupal en WhatsApp	Abril 5 de 2021

ANEXOS (Obligatorio incluir la lista de asistencia)


Se cuenta como Anexo 1 con el material audiovisual de la grabación de la reunión, el cual se podrá poner a disposición de las diferentes partes participantes para consulta y revisión.

Así mismo se incluye:

1. Listado de Asistencia firmado.

ELABORADA POR:	William Giovanny Laguado Cervantes (Especialista Ambiental)
FECHA ELABORACIÓN:	Jueves 25 de Marzo del 2021
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	Jueves 22 de abril de 2021









La paz con legalidad es de todos | Fondo Colombia en Paz

COLOMBIA SOSTENIBLE

pdet

ACTA REUNIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:	Alianza para la conservación de servicios ecosistémicos de la cuenca alta del Río Tame en el PNN el Cocuy	**NÚMERO DEL PROYECTO:**	2019-260000454-2
COMPONENTE:	(1) Restauración y PSA	**FECHA:**	25 de Marzo de 2021
MUNICIPIO(S):	Tame, Arauca- Colombia	**ESTRUCTURADOR:**	ECOSIMPLE SAS
NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Reunión de Trabajo Comité Estructurador del Proyecto		
LUGAR DE LA REUNIÓN:	Oficina de PNN en Tame – Arauca		

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1) Instalación de la reunión de Estructuración
2) Lectura acta anterior
3) Presentación de avances de estructuración del proyecto
4) Presentación de dificultades en el desarrollo de la estructuración
5) Solicitud de información complementaria
6) Plan de Trabajo para productos 3 y 4.
7) Plan de acción para la siguiente reunión del Comité.
8) Otros temas propuestos

LISTA DE ASISTENCIA

#	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Simón Moreno	PNN – El Cocuy	Profesional	Smoreno.pnn@gmail.com	3168714482	
2	Jose Luis Bothia	Vereda San Antonio	Representante	Agropecuariaelremansotame@gmail.com	3218325299	
3	Blanca Vega Ramos	Vereda Alto Cravo -	Representante		3123264988	
5	Ever Quezada Trujillo	Alcaldía Municipal Tame	Técnico operativo – Coordinador Unidad de Gestión Ambiental	ambientaltame@hotmail.com	3108517566	
6	Adres Rivera Gomez	UT COLPAS	Profesional de campo - Interventoria	makanaok@gmail.com	3212071382	
9	Wiliam Laguado	ECOSIMPLE	Profesional Ambiental	williamlaguado@gmail.com	3107638171	
10	Luz Yannid Cortes Gomez	ART	Enlace productivo ambiental – subregional Arauca	Luz.cortes@renovacionterritorio.gov.co	3132037354	**Participación Virtual**
11	Luis Guillermo Pardo	PNN – El Cocuy	Contratista	lgpardoy@unal.edu.co	3214082966	
12	Wilham Trujillo	Fundación La Palmita	Biólogo	morichales@lapalmita.com.co	3103504598	
13	Ary Rodriguez Garcia	CORPORINOQUIA - Yopal	Profesional Apoyo Biodiversidad Ecosistemas	aryzorrida@corporinoquia.gov.co	3134574439	**Participación Virtual**
14	Luis Guacaneme	CORPORINOQUIA - Yopal	Técnico Apoyo Biodiversidad Ecosistemas	Luisguacaneme98@gmail.com	3103059820	**Participación Virtual**
15						