	JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO	**FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:	4600010539; (4600011748 contrato cedido)
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	26/03/2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			02/04/2020
OBJETO: *SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN Y VENTAS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCHOLES DE ANTIOQUIA*			
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	*CRISTALERIA PELDAR S.A*
		NIT:	*890.900.118-1*
VALOR [$]:		INICIAL	***CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L ($ 50.721.394.530),*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.*
		ACTUAL (CON MODIFICACIONES)	***SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L ($ 60.721.394.530),*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.*
PLAZO:		INICIAL	***NUEVE (9) MESES****, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020*
		ACTUAL (CON PRORROGAS)	***QUINCE (15) MESES Y DOCE (12) DÍAS****, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 30 DE JUNIO DE 2021*
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:			30/06/2021

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	N° 14	*15/06/2021*

NOTA: La presente justificación siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado, el cual contiene la información e historial del contrato.

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ITEM No. 1*. ADICIÓN*					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
VALOR	**X**	PLAZO		CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		
SOLICITUD	*El valor inicial del contrato inicial se estableció así:* ***Hasta CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L ($ 50.721.394.530),*** *incluido IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista.*				

	JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO	**FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE**

	<u>Primera Adición:</u> El contrato tuvo una primera adición, por un valor de ***DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M.L*** ($10.000.00.000) *incluido IVA del 19%*, Porcentaje a adicionar sobre el valor inicial del contrato: 19,05%, equivalente a 11.006,84 SMMLV Con esta Primera adición, el valor total del contrato es de ***SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L ($ 60.721.394.530),*** *incluido IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista* **<u>SE SOLICITA SEGUNDA ADICIÓN DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE</u>**: **<u>SOLICITUD DE ADICIÓN 2:</u>** Se solicita **<u>ADICIONAR</u>** el valor del contrato de conformidad con el siguiente detalle: Valor de la adición: ***DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L ($ 16.248.318.636)*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA* • Porcentaje a adicionar sobre el valor inicial del contrato: **30,95%,** equivalente a **17.884,26 SMMLV.**
OBSERVACIÓN	Con la modificación, la cláusula **TERCERA. VALOR:** quedará de la siguiente manera: El valor del presente contrato se fija por la suma de HASTA ***SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M.L ($76.969.713.166),*** *incluido IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista.* La adición cuenta con el CDP. N° 3800002308 DEL 03/06/2021, por **$ *16.248.318.636*** - La forma de pago no se modifica, se mantiene de conformidad con lo pactado en el contrato inicial.

ITEM No. 2*. PLAZO*					
TIPO DE MODIFICACIÓN					
VALOR		PLAZO	**X**	CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		

	JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO	**FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE**

SOLICITUD	**PRÓRROGA 3 AL PLAZO DEL CONTRATO:** *El plazo inicial de ejecución del contrato se estableció así:* ***Cláusula** PLAZO: El plazo para la ejecución de la contratación es de **NUEVE (9) MESES**, contados desde la firma del acta de inicio, sin que supere el 18 de diciembre de 2020* ***Se realizó Primera prórroga por un plazo de doce (12) días, hasta el 30 de diciembre de 2020**.* ***Se realizó Segunda prórroga por un plazo de seis (06) meses, hasta el 30 de junio de 2021**.* **Se solicita Tercera Prórroga de conformidad con el siguiente detalle:** ***Solicitud de la Tercera Prorroga:*** *Se solicita prorrogar por **Tres (3)** meses el contrato, hasta el 30 de septiembre de 2021.*
OBSERVACION	Con la modificación la cláusula de **PLAZO** quedará de la siguiente manera: ***Cláusula PLAZO**: El plazo total es de **Dieciocho (18) meses y Doce (12) días,** sin superar el 30 de septiembre de 2021.*

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El contrato No. **4600010539** que tiene como objeto: ***SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PRODUCCION Y VENTAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA***. Suscrito con la empresa ***CRISTALERIA PELDAR S.A.*** *por un valor inicial de* hasta ***CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L ($ 50.721.394.530),*** *incluido IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista*

El contrato tuvo una Primera Adición por un valor de ***DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M.L*** ($10.000.00.000) *incluido IVA del 19%*, Porcentaje a adicionar sobre el valor inicial del contrato: 19,05%, equivalente a 11.006,84 SMMLV

Con lo cual el valor total quedo en ***SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L ($ 60.721.394.530),*** *incluido IVA del 19%*

El plazo actual es de ***NUEVE (9) MESES*** contados *a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que supere el 18 de diciembre de 2020.*

Se realizó una Primera Prórroga por **Doce (12) días**, hasta el 30 de diciembre de 2020

	JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO	**FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE**

Se realizó una Segunda Prórroga por **Seis (6) meses**, hasta el 30 de junio de 2021

Con estas dos (2) prorrogas el plazo final es de ***Quince (15) Meses Y Doce (12) Días****, contados desde la firma del acta de inicio, sin que supere el 30 de junio de 2021*

Actualmente su ejecución del valor total del contrato es del es de un 70.15%, con el siguiente cuadro resumen

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO TOTAL	
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**
1. Recursos iniciales comprometidos	***$ 50.721.394.530***
2. Adiciones	$ 10.000.000.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	***$ 60.721.394.530***
4. Anticipos	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 41.872.961.344
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 42.595.114.433
7. Recursos ejecutados	$ 42.595.114.433
8. Recursos no ejecutados	$ 18.126.280.097

Y la ejecución del contrato cedido es del 72,9%, con el siguiente cuadro resumen

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO CEDIDO	
ENTIDAD	**FLA EICE**
1. Recursos iniciales comprometidos	***$ 0***
2. Adiciones	$ 10.000.000.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 10.000.000.000
4. Anticipos	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 6.568.106.428
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 7.290.259.517
7. Recursos ejecutados	$ 7.290.259.517
8. Recursos no ejecutados	**$ 2.709.740.483**
% EJECUCIÓN	72,9%

Se está solicitando una segunda adición de ***$ 16.248.318.636*** *para un valor total del contrato de* $ 76.969.713.166

Y una Prórroga de Tres (3) meses, hasta el 30 de septiembre de 2021

El siguiente cuadro nos muestra la fórmula de cómo se adicionó el contrato

	JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO	**FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE**

	VALOR CONTRATO
VALOR CONTRATO	**$ 50.721.394.530**
salario 2020	$ 877.803
SMMLV	**57.782,21**
salario 2021	$ 908.526
VALOR PRESENTE	**$ 52.496.637.271**
50%	**$ 26.248.318.636**
MENOS ADICIONES	$ 10.000.000.000
VALOR PARA ADICIONAR	**$ 16.248.318.636**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 76.969.713.166

Dentro de las materias primas más importantes para la producción, se encuentra el Envase de Vidrio, es un material de empaque fundamental para el proceso de envasado de los productos del portafolio de la FLA. Dado que para dar cumplimiento a los pedidos de los diferentes clientes es necesario mantener continuidad en la producción durante todos los meses del año y con esta adición y prórroga se pretende continuar con el suministro de envase de vidrio, hasta realizar un nuevo contrato en el 2021, que permita según las capacidades de Peldar abastecer la producción de la FLA-EICE ,para finales del 2021.

Se justifica esta prórroga y adición, debido a que se presentaron las siguientes situaciones.

1. Desde finales del mes de Abril de 2021, se está presentando paro nacional lo que ha afectado la producción y entregas de Peldar.
2. PELDAR, presentó problemas de capacidad de producción por cierres periódicos en sus plantas de Soacha y Zipaquirá y problemas logísticos asociados al transporte, como consecuencia directa de las contingencias que trajo consigo el paro nacional desde abril de 2021, para abastecer las referencias de envase que tiene en sus inventarios, lo que ha significado que, no se ha podido en el primer semestre del año tener el suministro proyectado y planeado para la producción y los inventarios para atender el proyecto de ventas.
3. Mediante el Decreto Departamental No. 2020070000967 de marzo 12 de 2020, se declaró la emergencia sanitaria en todo el departamento de Antioquia, con el objeto de adoptar medidas sanitarias y de policía para contener la propagación del virus SARS CoV 2, generador del COVID-19, y poder atender a la población que resulte afectada. Atendiendo a esta medida, se tomaron decisiones administrativas en la FLA derivadas de la alerta roja, medidas entre las que se cuentan que el personal mayor de 60 años no asistiría a las instalaciones de la FLA EICE a prestar sus servicios como tampoco personas catalogadas en riesgo medio y alto según la clasificación de seguridad en trabajo y el horario de la operación de planta de 6 a 3.30 pm el cual se adecua a las medidas de toque de queda en el territorio metropolitano. Lo anterior significó que sólo se programara para producción 2 líneas de vidrio, lo que significó la reducción en la producción en un 40 %.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicitó al contratista actual el día **04 de junio de 2021** adicionar y prorrogar el contrato, quien a través de una comunicación escrita aceptó la adición por un valor de hasta ***DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M.L ($ 16.248.318.636)*** *incluido IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista y la prórroga por un plazo de* ***Tres (3) meses*** *hasta el 30 de septiembre de 2021.*, se deja constancia que ésta se entenderá celebrada en el marco de lo estipulado en las clausulas iniciales del contrato inicial y adiciones, modificaciones y prórrogas suscritas"

En dicha adición se mantienen las condiciones técnicas y económicas inicialmente pactadas.

Las Cantidades proyectadas hasta septiembre de 2021, se relacionan a continuación y puede variar según la necesidad del mercado, capacidad de Peldar y programa de la FLA.

Se deja la nota, que la solicitud de la adición y prorroga a Peldar es hasta septiembre 30 de 2021, ellos responden el 23 de junio de 2021, que aceptan la adición y prórroga hasta el 30 de septiembre de 2021.

Las cantidades que se relacionan, son las proyectadas para entrega en el periodo , las cuales pueden variar según la necesidad de la FLA y capacidad de Peldar

				PRODUCCIÓN ESTIMADA SEGÚN CAPACIDAD			
MOLDE	**Descripción**	**Material PELDAR**	**Material FLA**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**TOTAL Jul- Sept UNIDADES**
L-3868	750ML FLA BOTL CUA AGTE OF4B 00 1000	10007194	60000387	500,000	400,000	451,895	1,351,895
L-3878	1000ML FLA LITRO CUA RON OA2B 00 0700	12027179	60000570	-	-	-	-
L-3879	1000ML FLA LITRO CUA PH OF4B 00 0700	12019551	60000569	334,285	310,476	300,000	944,761
L-3935	700ML FLA BOTL EXP AGTE OF4B 00 1000	10007249	60000617	434,402	-	-	434,402
L-4046	2000ML FLA GARR RON LA02 NA2B 00 0500	12025682	60000055	-	87,574	87,386	174,960
L-4047	2000ML FLA GAR AGTE LA02 NF4B 00 0500	12021258	60001119	100,000	217,582	159,153	476,735
L-4216	375ML FLA MEDIA PN AGTE OF4B 00 1103	10007744	60000386	826,092	1,200,000	1,434,785	3,460,877
L-4408	375ML FLA DOBLE ANIS NF4B 00 1100	12008944	60001607	-		217,392	217,392
L-4433	1750ML S-BOTL GARRAFA NF4B 00 0701	12011132		90,909	90,909	-	181,818
L-4631	750ML FLA RON 8Y12 NEW NF4B 00 0800	12021801	60000625	387,440	400,000	300,000	1,087,440
L-4631	750ML FLA CR RON CT NF4BA00 0800	12027560	60001309	20,000			20,000
L-4632	375ML FLA CR RON 8Y12ST NF1B 00 1000	12023831	60000719		250,000	107,018	357,018
L-7633	750ML FLA NVO 3ANOS RON NA2B 00 0900	12021947	60002096	-	225,000	237,500	462,500
L-7633	750ML FLA NVO CARIB RON NF4B 00 0900	12021911	60002124	-			-
L-7635	375ML FLA NVO CARIB RON NF4B 00 1000	12022112	60002123	-			-
L-7635	375ML FLA NVO 3ANOS RON NA2B 00 1000	12027206	60002095	-	300,000	971,016	1,271,016
L-7704	1000ML FLA RON MEDELLIN ÁMBAR NUEVA IMAGEN	12027827		200,000	137,500	85,417	422,917
L-7635	ENVASE FLINT PALET RON DORADO 375	12022112	60002123		200,000	200,000	400,000
L-7633	ENVASE FLINT PALET RON DORADO 750	12021911	60002124		125,000	125,000	250,000
LS-104	750ML FLA RON SOLERA	12028020	60002017		28,000		28,000
LS-4582	ENVASE AGTE REAL SOLUCION INTEGRAL 750	12025381	60002006	75,000			75,000
TOTAL				2,968,128	3,972,041	4,676,562	**11,616,731**

4. ANEXOS

- Documento donde el Contratista o Asociado está enterado y de acuerdo con la presente solicitud.

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS

GARANTIA	**N°**	32323 – 1
	FECHA EXPEDICIÓN	04/01/2021
	ASEGURADORA	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**15%**	26	03	2020	30	12	2021
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	**15%**	26	03	2020	30	12	2021

Para constancia, se firma la presente justificación el: 15/06/2021

Blanca G. García

BLANCA GARCÍA ACEVEDO
Supervisora

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE**

INFORME No.:	**14**	**SUPERVISIÓN X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	☐
		INTERVENTORÍA ☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	*01/06/2021*	Hasta:	*23/06/2021*		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	*N.A*	Hasta:	*N.A*		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:	*4600010539; 4600011748 (Contrato Cedido)*	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	*26/03/2020*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			*26/03/2020*	
OBJETO: *SUMINISTRAR ENVASE DE VIDRIO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN Y VENTAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*				
CONTRATANTE:			*FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	*CRISTALERÍA PELDAR S.A*	
		NIT	*890.900.118-1*	
VALOR [$]:		INICIAL:	***CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L ($ 50.721.394.530),*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.*	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICIÓN**
			1	*$10.000.000.000* / *19,72%*
		VALOR TOTAL:	***SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L ($ 60.721.394.530),*** *INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			***N.A***	
PLAZO:		INICIAL	***NUEVE (9) MESES****, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.*	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**
			02/04/2020	18/12/2020
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	*DOCE (12) DÍAS* / *30/12/2020*
			2	*SEIS (6) MESES* / *30/06/2021*
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			No.	*N.A* / *N.A*
			NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	*N.A*
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	*4200010390; 4200010510*	
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	*25/03/2020; 01/01/2021*	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			***SI***	

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE**

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	**10640; 100009**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	*BLANCA GARCÍA ACEVEDO*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA del total del contrato	*70,15%*
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS del total del contrato	*68,96%*

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL TOTAL DEL CONTRATO

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministro de Envase de Vidrio de conformidad con el cronograma	*70,15%*	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	*68,96%*	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
23-06-2021	*N.A*

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

SALDO TOTAL DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL TOTAL DEL CONTRATO

ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	***$ 50.721.394.530***	$0	$0	***$ 50.721.394.530***
2. Adiciones	$ 10.000.000.000	$0	$0	$ 10.000.000.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	***$ 60.721.394.530***	$0	$0	***$ 60.721.394.530***
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 41.872.961.344	$0	$0	$ 41.872.961.344
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 42.595.114.433	$0	$0	$ 42.595.114.433
7. Recursos ejecutados	$ 42.595.114.433	$0	$0	$ 42.595.114.433
8. Recursos no ejecutados	$ 18.126.280.097	$0	$0	$ 18.126.280.097

SALDO CONTRATO CEDIDO (ADICIÓN)

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
ENTIDAD	**FLA EICE**
1. Recursos iniciales comprometidos	***$ 0***
2. Adiciones	$ 10.000.000.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 10.000.000.000
4. Anticipos	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 6.568.106.428
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 7.290.259.517
7. Recursos ejecutados	$ 7.290.259.517
8. Recursos no ejecutados	**$ 2.709.740.483**
% EJECUCIÓN	72,9%

Nota: este es el saldo (**$ 2.709.740.483**) con el cual debe contar la FLA EICE

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

No.contrato/Ref	Valor del	Doc.compras	Proveedor/Acreedor	Material	Texto breve	Vlr.Ped.sin IVA	Valor IVA Pedido	Vlr.Ped.mas IVA	Facturas(DOC.)
4600010539	50.721.394.530	4200010390	CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000477	SUMINISTRO ENVASE DE VIDRIO	1.966.330.397	0	1.966.330.397	0
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001119	ENVASE BLANCO PALET 2000	3.372.266.856	640.730.703	4.012.997.559	3.065.854.794
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000569	ENVASE BLANCO PALET NP 1000	3.250.157.827	617.529.987	3.867.687.814	3.327.836.728
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000387	ENVASE BLANCO NP PALET 750	6.134.030.282	1.165.465.754	7.299.496.036	4.544.470.111
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000617	ENVASE BLANCO PALET GUALA NP	337.912.848	64.203.441	402.116.289	157.840.038
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000386	ENVASE BLANCO NP PALET 375	7.791.977.602	1.480.475.744	9.272.453.346	8.357.744.999
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000055	ENVASE AMBAR PALET 2000	2.406.858.288	457.303.075	2.864.161.363	2.237.239.024
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000570	ENVASE AMBAR PALET NP 1000	1.123.617.627	213.487.349	1.337.104.976	1.084.223.369
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002096	ENVASE AMBAR NP PALET RON 750	1.536.334.835	291.903.619	1.828.238.454	1.452.809.750
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002095	ENVASE AMBAR NP PALET RON 375	2.796.477.000	531.330.630	3.327.807.630	2.696.367.851
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000625	ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PAL	2.795.325.968	531.111.934	3.326.437.902	3.112.783.137
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000719	ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375	2.270.926.200	431.475.978	2.702.402.178	1.063.125.018
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002006	ENVASE AGTE REAL SOLUCION IN	713.200.325	135.508.062	848.708.387	0
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001309	ENVASE CREMA RON MLLIN - ETIQ	20.676.326	3.928.502	24.604.828	24.604.828
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001308	ENVASE CREMA RON MLLIN -ETIQ-	32.720.184	6.216.835	38.937.019	0
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001607	ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOS	329.099.283	62.528.864	391.628.147	391.628.144
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60001480	ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750	661.929.696	125.766.642	787.696.338	0
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002124	ENVASE FLINT PALET RON DORAD	1.392.742.050	264.620.990	1.657.363.040	163.096.087
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60002123	ENVASE FLINT PALET RON DORAD	3.857.562.780	732.936.928	4.590.499.708	3.505.615.665
4600010539	50.721.394.530		CRISTALERIA PELDAR S.A.	60000362	ENVASE AMBAR NP PALET 750	146.826.150	27.896.969	174.723.119	119.615.447
		4200010390				**42.936.972.524**	**7.784.422.006**	**50.721.394.530**	**35.304.854.990**
						42.936.972.524	**7.784.422.006**	**50.721.394.530**	**35.304.854.990**

Vlr.E/M incluido IVA	Facturas(DOC.)	No.contrato/Referencia	Texto breve
0	0	4600011748	ENVASE AMBAR PALET 2000
1.768.148.388	1.768.148.389		ENVASE BLANCO NP PALET 375
975.670.670	975.670.666		ENVASE BLANCO NP PALET 750
837.475.969	802.500.174		ENVASE BLANCO PALET NP 1000
201.439.597	201.439.597		ENVASE AMBAR PALET NP 1000
98.870.976	98.870.976		ENVASE BLANCO PALET GUALA NP 700
414.612.567	414.612.567		ENVASE BLANCO 8 Y 12 AÑOS PALET NP 750
0	0		ENVASE RON 8 AÑOS PALET NP 375
0	0		ENVASE BLANCO PALET 2000
0	0		ENVASE CREMA RON MLLIN -ETIQ-C/ETIQ 375
0	0		ENVASE CREMA RON MLLIN - ETIQ-C/ETIQ 750
56.313.461	56.313.461		ENVASE AGTE DOBLE ANIS 750
839.339.133	839.339.133		ENVASE AGTE DOBLE ANIS EMBOSSING 375
948.334.028	948.334.029		ENVASE RON GRAN SOLERA SLN INTEGRAL 750
149.315.671	149.315.672		ENVASE FLINT PALET RON DORADO 750
0	0		ENVASE AMBAR NP PALET RON 375
0	0		ENVASE AMBAR NP PALET RON 750
595.415.037	313.561.764		ENVASE FLINT PALET RON DORADO 375
405.324.020	0		ENVASE AGTE GEN SIN EMBOSSING 1750
7.290.259.517	**6.568.106.428**	4600011748	
7.290.259.517	**6.568.106.428**		

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLÁUSULA **DECIMA-** ***FORMA DE PAGO***: LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE, Cancelará el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los Treinta (30) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE. Siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

NO APLICA

Para constancia, se firma la presente acta el: ***23/06/2021***

Blanca G. García

BLANCA GARCÍA ACEVEDO
SUPERVISORA