DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos para contratos de obra	FT-FN-2336
	Proceso: Recursos Financieros	Versión 2

Numero:	001	Fecha:	Día	Mes	Año
			22	12	2020

Descripción del contrato

Contrato de Obra N°	IMC-13-006-2020	Contrato de Interventoría N°	N/A
Contratista: razón social o nombre	CARLOS JULIO RIVERA CORREAL	Interventor/Supervisor: razón social o nombre	LESLEY STELLA WILLIANSON - JOHN ANDRES ROJAS
NIT/C.C	19299416	NIT/C.C	36069982 - 79920667

Fecha de Inicio del contrato:	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación del contrato	Día	Mes	Año
	3	11	2020		30	12	2020

Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Mediante pagos parciales por entrega de avances de obra, de acuerdo a la unidad de medida de los diferentes ítems requeridos, utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad, siempre y cuando estos se encuentren terminados en su totalidad por el contratista y estén recibidos a plena satisfacción por el supervisor del contrato. La DIAN efectuará los pagos dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del Contrato y de la presentación por parte del contratista de la factura con todos los documentos soporte para que el supervisor tramite su pago. la DIAN pagará el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva de acuerdo con las actividades realizadas, facturadas y recibidas a satisfacción por los Supervisores designados por LA DIAN, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás requisitos de pago pactados.

Información para pago

Descripción			Día	Mes	Año	Descripción				Valores
Número de registro presupuestal	18420	Fecha:	20	10	2020	Rubro	C-1399-1000-4-0-1399010-02			Valor: $ 868.439.323,00
Número de registro presupuestal		Fecha:				Rubro				Valor $ 0,00
Número de acta	001	Número de factura:	CURC-1				Fecha:	21	12	2020 Valor total factura $ 278.787.665,00
		Número de factura:					Fecha:			Valor total factura $ 0,00
Amortización Anticipo presente factura(s)										Valor $ 0,00
Otras deducciones										Valor $ 0,00

Valor a pagar $ 278.787.665,00

Información ejecución por inmueble

Sede	EDIFICIO NACIONAL - DIRECCION SECCIONAL NEIVA	SBI placa N°	43	SBI ID componente N°	1210

Clasificación de las Intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 278.787.665,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 278.787.665,00

Descripción:	ACTA DE RECIBO No. 1 DE OBRA del Contrato No. IMC-13-006-2020 Celebrado entre la DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE NEIVA Y EL INGENIERO CARLOS JULIO RIVERA CORREAL, de acuerdo a las cantidades y especificaciones en ella relacionadas, donde se recibieron los siguientes ítems 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES, 2. MAMPOSTERIA, 3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, 4. CUBIERTAS, 5. CIELORASOS, 6. RED ELECTRICA, 11. PINTURAS, 12. CONCRETOS – PAÑETES Y MORTEROS, 13. VARIOS, 15. ANALISIS DE URBANISMO.

Sede		SBI placa N°		SBI ID componente N°	

Clasificación de las Intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Descripción:	

Valor total de las intervenciones $ 278.787.665,00

Certificación de recibido a satisfacción

las obras se recibieron a satisfacción de acuerdo con el ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 1 que se firmó en la Ciudad de Neiva, Departamento del Huila a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020)

Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

Se verificó que el Ingeniero Carlos Julio Rivera Correal y los subcontratistas, hayan efectuado oportunamente el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, de los trabajadores con los cuales se realizaron los trabajos de las obras recibidas.

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Se verificó que el Ingeniero Carlos Julio Rivera Correal, ha cargado en la plafaorma SECOP II la factura electrónica de venta y sus documentos soportes.

Supervisor del contrato

Nombres y apellidos	LESLEY STELLA WILLIANSON LISCANO	JOHN ANDRES ROJAS MARTINEZ
Firma		

Jefe Coordinación de Infraestructura

Nombres y apellidos	YENNY CARMELINA ARIAS MOLINA - DIRECTORA SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE NEIVA
Vo Bo. Jefe Coordinación de Infraestructura	