ACTA DE PAGO PARCIAL NO.1

CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.2420037

REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN MODO CARRETERO DE LAS VÍAS DE LA RUTA 45A08 BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR PUENTE LA CEMENTO - RIONEGRO, PR 0+0000 AL PR 18+0000. INCLUYE EL RETORNO DE LA CEMENTO VÍA BUCARAMANGA - RIONEGRO, SECTOR LA VIRGEN - PUENTE LA CEMENTO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN.

Siempre Santander
GOBERNACION

IDESAN

ACTA DE PAGO	Código: 50.001.31-018	Versión: 04	Fecha: 28/01/2020	Página 1 de 1

ACTA DE PAGO No. 1

CLASE DE ACTA:		**PARCIAL: __X__**	**FINAL: __ __**
NÚMERO DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.2420037		**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 03 de Mayo 2021	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:		BENJAMÍN EDUARDO HERRERA JAIME	
NOMBRE Y C.C. DEL CONTRATISTA:		OBCELC S.A.S - **NIT No. 804.007.343-1.**	
OBJETO CONTRATADO:		REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN MODO CARRETERO DE LAS VÍAS DE LA RUTA 45A08 BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR PUENTE LA CEMENTO - RIONEGRO, PR 0+0000 AL PR 18+0000. INCLUYE EL RETORNO DE LA CEMENTO VÍA BUCARAMANGA - RIONEGRO, SECTOR LA VIRGEN - PUENTE LA CEMENTO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN.	
PLAZO INICIAL:		**CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
VALOR CONTRATO:		TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (33'404.318,64) incluido el IVA, los costos de legalización y retenciones de ley.	
FECHA DE INICIO:		04 DE MAYO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		21 DE JUNIO DE 2021	
PLAZO ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):		Doce (12) días	
VALOR ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):		SIETE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUTRO PESOS ($7.088.154,08)	
VALOR TOTAL CONTRATO Y ADICIÓN:		CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ML ($40.492.472)	
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):		03 DE JULIO 2021	

CONCEPTO	**PERIODO DE MES EJECUTADO**	**VALOR MES**	**SALDO VALOR DEL CONTRATO**
Pago Parcial No. 1	04/05/2021 al 03/06/2021	$21.133.344,45	$ 19.359.128,27
Pago Final No. 2	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial No. 3	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial No. 4	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial No. 5	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial No. 6	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial No. 7	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Valor total pagado al contratista		$ 21.133.344,45	
Valor saldo a favor de IDESAN			$ 19.359.128,27

VALOR ADICIÓN			
CONCEPTO ADICIÓN	**PERIODO DE MES EJECUTADO**	**VALOR MES**	**SALDO VALOR DEL CONTRATO**
Pago Adición No. 1	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No. 2	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No. 3	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No. 4	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Pago Parcial adición No. 5	DD/MM/AA al DD/MM/AA	N/A	N/A
Valor total pagado con adición al contratista (SI APLICA AL CONTRATO):		N/A	
Valor saldo a favor de IDESAN			N/A

Entre los suscritos, BENJAMÍN EDUARDO HERRERA JAIME, en calidad de Ordenador del Gasto y gerente (e) y el Contratista **OBCELC S.A.S** identificada con **NIT 804.007.343-1**, Representada legalmente por **WILLIAM COBOS MESA**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 13.541.674** de Bucaramanga, nos hemos reunido con el propósito de celebrar la presente acta de pago No.1 del Contrato No. **CO1.PCCNTR.2420037** de 03 de Mayo de 2021, por valor de **VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS** ($ 21'133.344,45) , la cual hemos aceptado con base en el informe de supervisión No. 1 de fecha veintinueve (29) días del mes de junio de 2021, emitido por LIGIA MURCIA RUIZ, apoyo a la supervisión y el funcionario, BENJAMÍN EDUARDO HERRERA JAIME, gerente encargado mediante Resolución No. 0194 DEL 22 DE junio de 2021, la cual consta sobre el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.
Se firma en Bucaramanga, a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2021.

TOTAL, A PAGAR VALOR EN NÚMERO	$21.133.344,45
TOTAL, A PAGAR VALOR EN LETRAS	VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO:	CONTRATISTA:
Nombre: **BENJAMÍN EDUARDO HERRERA JAIME** Cargo: Gerente (e)	Nombre: **WILLIAM COBOS MESA** Contratista:

Revisó: Benjamin Eduardo Herrera Jaime / Tesorería
Vo. Bo: Supervisor del Contrato.

ACTA DE INICIO DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.2420037

CONTRATISTA: **NOMBRE: OBCELC S.A.S.** **NIT:** 804007343-1 **REPRESENTANTE LEGAL:** WILLIAM COBOS MESA **CEDULA DE CIUDADANIA No.** 13.541.674 de Bucaramanga **DIRECCIÓN:** Carrera 15 No. 51-28 Barrancabermeja	**SUPERVISOR:** **NOMBRE: JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO** **CARGO: GERENTE** **RESOLUCIÓN No.:** 0132 DEL 9 DE ABRIL DE 2021

NÚMERO DE CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.2420037**	
FECHA DE CELEBRACIÓN	3 de mayo de 2021	
OBJETO:	"REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN MODO CARRETERO DE LAS VÍAS DE LA RUTA 45A08 BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR PUENTE LA CEMENTO - RIONEGRO, PR 0+0000 AL PR 18+0000. INCLUYE EL RETORNO DE LA CEMENTO VÍA BUCARAMANGA - RIONEGRO, SECTOR LA VIRGEN - PUENTE LA CEMENTO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN."	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	3975
	FECHA	23 – 03 - 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4129
	FECHA	03 – 05 – 2021
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($33.404.318,64)	
PLAZO:	La duración del contrato es de **cuarenta y nueve (49) Dias** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
FECHA DE INICIO:	4 – 05 - 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 – 06 – 2021	
I.B.C.:	N/A	
PERIODO DE COTIZACIÓN:	marzo de 2021	
EPS:	Certificado suscrito por el Representante Legal de fecha 29 de marzo de 2021	
ARL:	Certificado suscrito por el Representante Legal de fecha 29 de marzo de 2021	
FONDO DE PENSIONES:	Certificado suscrito por el Representante Legal de fecha 29 de marzo de 2021	
FECHA DE CERTIFICADO:	29– 03- 2021	

En Bucaramanga, a los cuatro (4) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021), se reunieron en la Gerencia del Instituto, el Doctor **JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.455.610 expedida en Oiba (Santander), quien actúa en su calidad de Gerente y supervisor, la Ingeniera **LIGIA MURCIA RUIZ** en su condición de apoyo al supervisor y **WILLIAM COBOS MESA** identificado cédula de ciudadanía No. 13.541.674 de Bucaramanga(Santander), Representante Legal de la sociedad **OBCELC S.A.S.** - con NIT 804007343-1, en su calidad de Contratista, con el fin de dar inicio al contrato de Mantenimiento de vías cuyo objeto se relaciona.

Por lo anterior, la suscripción del acta implica aceptación de condiciones, disposiciones y conocimientos suficientes para la debida ejecución del contrato. Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la ejecución como aprobación de póliza de garantía del contrato, certificaciones presupuestales y de seguridad social se han cumplido a cabalidad en la forma que determina la ley y los documentos del contrato. El supervisor deja constancia expresa del cumplimiento cabal de tales exigencias

En aceptación de lo anterior se firma la presente acta.

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
Gerente

LIGIA MURCIA RUIZ
APOYO SUPERVISOR

WILLIAM COBOS MESA
Representante Legal de **OBCELC S.A.S.**
CONTRATISTA

PROYECTÓ: Jorge Valderrama/Profesional Apoyo Jurídico