	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S .E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUTAL	CO-CBS-FT-20 V3

BOGOTA, JUNIO 2021

DE ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL

PARA: DIRECCION DE CONTRATACION

CONTRATO No. 6221-2020

ADV 500 / 6

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLOGICO"

CONTRATISTA: DISCOLMEDICA S.A.S

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN	X	SUSPENSIÓN		RENICIO		MODIFICACIÓN		ACLARATORIO	
PRORRÓGA		REDUCCION							

VALOR DE LA ADICION:

$ 37.879.728 TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

PLAZO dia(s) /mes(es) DESDE HASTA

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

SE SOLICITA REALIZAR ADICION DEL CONTRATO 6221-2020 CON EL PROVEEDOR DISCOLMEDICA S.A.S., DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE SE TIENE DE CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED SUR, HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021 SIEMPRE Y CUANDO NO AUMENTEN LOS CONSUMOS. EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON SALDO DE $20.439.864 Y EL PROVEEDOR HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. A LA FECHA EL CONTRATO 6221-2020 DISCOLMEDICA S.A.S SE ENCUENTRA EN UN PORCENTAJE DE 87%

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 14.687.412	87%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION
$ 152.626.576	$ 132.186.712	$ 20.439.864	

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO			PRORROGAS EFECTUADAS			SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR		
1/09/2020	AL	31/10/2020	1/11/2020 1/12/2020 16/01/2021 1/02/2021 1/04/2021 16/05/2021	AL	30/11/2020 15/01/2021 31/01/2021 31/03/2021 15/05/2021 30/06/2021	N/A		AL	

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
SUPERVISORA DE CONTRATOS PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS

FIRMA Estephany Jimenez S

(ABPK) Aux

24/06/2020

23 JUN. 2021
915

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD BOGOTÁ	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS PROVEEDORES	CO-C8S-FT-12-V3

Fecha Informe:	18/06/2021				Consecutivo de Certificación :	16	
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	FINAL		Periodo de la Certificación :	01/06/2021 AL 17/06/2021	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	6221-2020	Contratista:	DISCOLMEDICA S.A.S			Cédula de ciudadanía o NIT:	828002423-5
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLOGICO						
Datos del Contratista		Representante Legal:	JULIO CESAR MENDEZ CADENA		Cedula de Ciudadanía:	4920194	
		Asesor Comercial:	YULI CULMA		Teléfono:	8705546	
		Dirección:	CALLE 12 N 16-73		Celular:	3016034973	
		E mail:	BOGOTA@DISCOLMEDICA.COM.CO		Página WEB:	0	
Datos del Supervisor/Interventor (1)		Nombres y Apellidos:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		Cédula de Ciudadanía:	52953523	
		Cargo/ perfil del Supervisor:	SUPERVISORA DE CONTRATOS PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS		Área o Dependencia:	MEDICO QUIRURGICOS	
		Dirección:	CR 20 47B 35 SUR		Teléfono fijo:		
		Correo electrónico:	MEDICOQUIRURGICOS@SUBREDSUR.GOV.CO		Celular:	3006593051	
Feha de Acta de Inicio:	2020-09-01	Fecha Terminación Inicial:	2020-10-31		Plazo Inicial:	2 MESES	
Valor Inicial del Contato:	$ 47.626.676	CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE					
Descripción del Rubro:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			Código del Rubro:		321020102	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	971			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:		2020-05-29	
Certificado de Registro Presupuestal No.:	26168			Fecha de Registro Presupuestal:		2020-08-24	

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

No. de Adicion:	Valor de la Adición:	Fecha de suscripción de la Adición:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	Fecha de la Disponibilidad:	Certificado de Registro Presupuestal No.:	Fecha del Registro:
1	$ 25.000.000	2020-11-24	2414	2020-11-24	42417	2020-11-30
2	$ 30.000.000	2020-12-22	2765	2020-12-21	44152	2020-12-24
3	$ 50.000.000	2021-01-21	82	2021-01-19	3317	2021-01-31
4						
5						
6						

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS REALIZADAS AL CONTRATO

No. De Proóroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:	2020-10-16	No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	2020-11-24
1	Plazo de la Prórroga:	1 MES			2	Plazo de la Prórroga:	45 DIAS	
	Fecha de Inicio:	2020/11/01				Fecha de Inicio:	2020-12-01	
	Fecha de Terminación:	2020-11-30				Fecha de Terminación:	2021-01-15	
No. De Proóroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:	2020-12-22	No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	2021-01-21
3	Plazo de la Prórroga:	16 DIAS			4	Plazo de la Prórroga:	2 MESES	
	Fecha de Inicio:	2021/01/16				Fecha de Inicio:	2021-02-01	
	Fecha de Terminación:	2021-01-31				Fecha de Terminación:	2021-03-31	
No. De Proóroga:	Datos de Prórroga		Fecha de suscripción:	2021-03-16	No. De Prórroga:	Datos de Prórroga	Fecha de suscripción:	2021-04-28
5	Plazo de la Prórroga:	45 DIAS			6	Plazo de la Prórroga:	46 DIAS	
	Fecha de Inicio:	2021/04/01				Fecha de Inicio:	2021-05-16	
	Fecha de Terminación:	2021-05-15				Fecha de Terminación:	2021-06-30	

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Item	Número de Factura y/o cuenta de cobro	Fecha de Factura y/o cuenta de cobro	No entrada almacén	Valor de la Factura y/o cuenta de cobro	Saldo del contrato	No de Orden de Pago	Fecha	Valor Cancelado
1	16690	2020-09-10	VZ000000006601	$ 1.496.182	$46.130.394,00	000000000313244	13/04/2021 00:00	1.496.182
2	17141	2020-09-16	VZ000000006621	$ 2.716.140	$43.414.254,00	000000000313244	2021-04-13	$ 2.716.140
3	2130/16690	2020-09-24	VZ200000000287	$ (164.108)	$43.578.362,00			
4	17265	2020-09-17	VZ000000006671	$ 1.672.920	$41.905.442,00	000000000313244	2021-04-13	$ 1.672.920
5	17759	2020-09-24	VZ000000006685	$ 1.048.760	$40.856.682,00	000000000313244	2021-04-13	$ 1.048.760
6	17855	2020-09-25	VZ000000006692	$ 3.531.260	$37.325.422,00	000000000313244	2021-04-13	$ 3.531.260
7	18376	2020-10-03	VZ000000006715	$ 1.269.500	$36.055.922,00	000000000314328	2021-05-05	$ 1.269.500

8	18347	2020-10-02	VZ000000006716	$	4.575.926	$31.459.996,00	000000000314328	2021-05-05	$ 4.575.926
9	19864	2020-10-24	VZ000000006802	$	3.273.470	$28.186.526,00	000000000314328	2021-05-05	$ 3.273.470
10	20671	2020-11-06	VZ000000006868	$	65.640	$28.120.886,00	000000000319271	2021-05-21	$ 65.640
11	20382	2020-11-03	VZ000000006934	$	835.070	$27.285.816,00	000000000319271	2021-05-21	$ 835.070
12	21743	2020-11-20	VZ000000006973	$	6.822.951	$20.462.865,00	000000000319271	2021-05-21	$ 6.822.951
13	22133	2020-12-01	VZ000000006979	$	418.500	$20.044.365,00			
14	22664	2020-12-02	VZ000000006996	$	9.370.570	$10.673.795,00			
15	22882	2020-12-04	VZ000000006990	$	9.197.757	$1.476.038,00			
16	23675	2020-12-15	VZ000000007058	$	1.312.800	$25.163.238,00			
17	23856	2020-12-16	VZ000000007069	$	23.159.885	$2.003.353,00			
18	25231	2021-01-07	VZ000000007185	$	6.684.536	$25.318.817,00			
19	25242	2021-01-07	VZ000000007186	$	697.010	$24.621.807,00			
20	25469	2021-01-12	VZ000000007187	$	1.552.725	$23.069.082,00			
21	25601	2021-01-13	VZ000000007188	$	2.694.260	$20.374.822,00			
22	25843	2021-01-15	VZ000000007226	$	447.840	$19.926.982,00			
23	25041	2021-01-05	VZ000000007266	$	133.468	$19.793.514,00			
24	27287	2021-02-04	VZ000000007343	$	57.750	$69.735.764,00			
25	27878	2021-02-11	VZ000000007393	$	2.359.861	$67.375.903,00			
26	28109	2021-02-15	VZ000000007404	$	6.062.085	$61.313.818,00			
27	30212	2021-03-16	VZ000000007620	$	3.241.046	$58.072.772,00			
28	30548	2021-03-23	VZ000000007621	$	1.646.230	$56.426.542,00			
29	30550	2021-03-23	VZ000000007622	$	2.694.260	$53.732.282,00			
30	30554	2021-03-23	VZ000000007680	$	3.531.260	$50.201.022,00			
31	30827	2021-03-26	VZ000000007676	$	174.380	$50.026.642,00			
32	32201	2021-04-15	VZ000000007774	$	762.400	$49.264.242,00			
33	32461	2021-04-19	VZ000000007775	$	4.422.672	$44.841.570,00			
34	32462	2021-04-19	VZ000000007776	$	74.640	$44.766.930,00			
35	33927	2021-05-07	VZ000000007911	$	11.170.966	$33.595.964,00			
36	35097	2021-05-21	VZ000000007994	$	585.900	$33.010.064,00			
37	35093	2021-05-21	VZ000000007995	$	6.391.928	$26.618.136,00			
38	35207	2021-05-22	VZ000000007996	$	505.520	$26.112.616,00			
39	34078	2021-05-10	VZ000000008038	$	340.500	$25.772.116,00			
40	36193	2021-06-08	VZ100000001837	$	5.332.252	$20.439.864,00			
TOTAL EJECUTADO				$	132.186.712				

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 47.626.576	VALOR PAGADO :	$ 27.327.819
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO :	$ 105.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 104.858.893
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 152.626.576	SALDO A REINTEGRAR :	

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (DESCRIBA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SEAN TANGIBLES, SINO DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

1	Entregar mensualmente o segun necesidades del servicio los pedidos de dispositivos medico quirurgicos solicitados por el área de compras o quien haga sus veces de las subred en las Cantidades exactas
2	Cumplir con las especificaciones tecnicas oficiales y demas disposiciones vigentes en el Ministerio de Salud
3	Garantizar que la fecha de vencimiento de los dispositivos medico quirurgicos a suministrar, no sea inferior al 75% de la vida util, declarada en el Registro Sanitario, al momento de la recepcion tecnica del insumo en la sede de la Subred, teniendose cuenta las condiciones de almacenamiento indicadas para el producto por el fabricante, las cuales deberán ser cumplidas hasta la entrega de los dispositivos medico quirurgicos en las diferentes unidades de la Subred. Si es a traves de un distribuidor, este debe garantizar las mismas condiciones de almacenamiento
4	Contar con inventario de dispositivos medico quirurgico objeto del contrato, suficiente y disponible para atender con la oportunidad de los requerimientos de la Subred
5	Entregar los dispositivos medico quirurgicos, para su recepcion tecnica durante los tres (03) dias posteriores al requerimiento realizado por el supervisor del contrato y/o del delegado para tal efecto
6	Realizar la entrega de los dispositivos medico quirurgico requeridos a corde con las especificaciones tecnicas y cantidades requeridas por el supervisor del contrato y/o su delegado. Se podrán rechazar los lotes que no cumplan con las especificaciones establecidas (DCI, cantidad, calidad, vida util, integridad del empaque entre otras) y ordenar en otros casis analisis completos de control de calidad en las entidades que se determinens

Porcentaje de Ejecución	Oportunidad de Entrega		Cumplimiento de calidad en la prestación del servicio / Insumo		Por lo tanto certifico el recibido a satisfacción de la presente factura y su cumplimiento en cantidad, descripción y valor	
87%	si X	no	si X	no	si X	no

OBSERVACIONES:

7. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

Verificación de pagos de Seguridad Social:	CONTRA PARAFISCALES QUE SON ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR POR CADA FACTURA QUE RADICA.
Documentos de Soporte:	N/A
Nombre del Supervisor/Interventor (1)	Estephany Jimenez S ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GF-PRES-FT-11-V2

FECHA SOLICITUD:	23 DE JUNIO DE 2021

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDECIA
DIRECCION DE CONTRATACION	RUTH STELLA ROA

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento	
Operación	X
Inversion	

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE RUBRO	VALOR
421501040101	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 37.879.728
	TOTAL DISPONIBILIDAD	$ 37.879.728

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICION No 04 AL CONTRATO 6221-2020 "SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLOGICO".."

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
GERENTE

Elaboro: Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativa
Reviso: Carmenza Jaimina Manotas Bueno – Profesional Especializado - Contratacion
Aprobo: Maria Helena Naranjo Pulido - Lider de Presupuesto
B/V Solicitante: Ruth Stella Roa - Directora Operativa de Contratación
Aprobo: Felipe Torres Rodriguez - Subgerente Corporativo (E.)

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 del 28 de Abril de 2020, serán delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Corporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
NIT 900958564

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: junio 29 De 2021

CDP: 1813

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE PROPIACIÓN:

DEPENDENCIA:	1 - GERENCIA
CODIGO PRESUPUESTAL:	421501040101
NOMBRE RUBRO:	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES:	12.645.254.607
PRESUPUESTO DISPONIBLE:	2.301.813.580
SALDO DE APROPIACION:	14.947.068.187

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD.4 CTO 6221 2020 SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS Y APOYO TECNOLOGICO, HASTA EL 31 DE AGOSTO 2021.

POR UN VALOR INICIAL DE:	37.879.728
CON UN VALOR REINTEGRADO DE:	0
PARA UN VALOR ACTUAL DE:	37.879.728

TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SOBRE ESTA MISMA APROPIACIÓN SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 12.645.254.607
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA: 2.301.813.580

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 185 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO