ANH PAILITAS 1X

AVANCE DE OPERACIONES


sábado, 3 de julio de 2021 — Semana 3

CONTRATO UT SERCOMADI	CONTRATANTE	PROYECTO	FECHA DE INICIO CAMPO	DÍAS TRANSCURRIDOS
2210283	eterritorio	POZO ANH PAILITAS 1X	Domingo, 13 de junio de 2021	21 Días

CONTROL DE PERSONAL Y VEHICULOS


DEPARTAMENTO	PERSONAL STAFF				PERSONAL CALIFICADO				PERSONAL NO CALIFICADO				VEHÍCULOS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto	Día	Semana	Mes	Proyecto
Gestión Ambiental (Campo)	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Gestión Social (Campo)	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HS (Salud, Seguridad Industrial) (Campo)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventoría	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conductores	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Obras Civiles	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Perforación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visitas / Otros (Campo)	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
PERSONAL STAFF UT SERCOMADI	6	6	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5
TOTAL	8	8	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5


ÁREA	PERSONAL SUBCONTRATISTAS			
	Día	Semana	Mes	Proyecto
Transporte	2	2	2	3
Estudio Ambiental	1	1	1	1
Obras Civiles	4	4	4	7
Perforación	0	0	0	0
Vigilancia	0	0	0	0
Casino	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
TOTAL	7	7	7	11
TOTAL PERSONAL PROYECTO	15	15	26	30



GESTION SOCIAL

CONCURRENCIA Y PARTICIPACION	Día	Semana	Mes	Proyecto
Convocatorias a Reunión	0	0	0	4
Reunión Informativa	0	0	0	5
Otras Reuniones	0	0	0	0
Reunión de seguimiento	0	0	0	0
Reunión de cierre	0	0	0	0
TOTAL REUNIONES	0	0	0	9
P Q R S	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Recibidas	0	0	0	0
Atendidas	0	0	0	0
INVERSIÓN SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Concertación	0	0	0	0
Revisión y aprobación	0	0	0	0
Ejecución	0	0	0	0
GENERACIÓN DE EMPLEO	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Mano de obra local contratada	0	0	0	0
Mano de obra local proyectada	0	0	0	0
Mano de obra local en inducción	0	0	0	0
DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Bienes y servicios disponibles en el área	0	0	0	0
Bienes y servicios contratados	0	0	0	0
ENTORNO SOCIAL	**Día**	**Semana**	**Mes**	**Proyecto**
Alarmas o Eventos	0	0	0	0
Medidas de manejo generadas	0	0	0	0





H S E


SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas HSE				
Cantidad	1	6	3	20
No. personas	8	40	22	73
Duración (horas)	0:15	1:30	0:45	5:45
Briefing HSE				
Cantidad	2	8	7	14
No. personas	7	21	18	32
Duración (horas)	2:00	8:00	7:00	14:00
Capacitación Entrenamiento				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00
Inducción General				
Cantidad	0	0	0	1
No. personas	0	0	0	3
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	1:00
Inducción Especifica				
Cantidad	0	0	0	0
No. personas	0	0	0	0
Duración (horas)	0:00	0:00	0:00	0:00

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Inspecciones				
Locativas	0	1	0	1
Transportes	0	2	0	2
Campo (Cuadrillas)	1	1	1	1
Equipos	0	0	0	0
Reuniones				
Operativa	1	6	3	6
Gerencial	0	0	0	1
Seguridad Física	0	0	0	0
Acumuladas	5	6	5	6
Otros				
Tarjetas de Observación	0	0	0	0
Tarjetas Observ. Cerradas	0	0	0	0
Permisos de Trabajo	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol	0	0	0	0
Pruebas de Alcohol (+)	0	0	0	0
H/H de Exposición	90	602	274	1.546
H/H de Exposición sin LTI	90	602	274	1.546
Visitas Gerenciales	0	0	0	0
Km. Recorridos	215	962	542	7.064
km. Recorridos sin LTI	215	962	542	7.064
Auditorias	0	0	0	0
Análisis de Trabajo Seguro	1	2	2	2


SALUD EN EL TRABAJO

	Día	Semana	Mes	Proyecto
Examen Medico Ingreso	0	0	11	11
Examen Medico Egreso	0	0	0	0
Atenciones Medicas	0	0	0	0
Casi Accidentes	0	0	0	0
Simulacros	0	0	0	0
F A C	0	0	0	0
M T C	0	0	0	0
R W C	0	0	0	0
L T I	0	0	0	0
F A T	0	0	0	0



GESTIÓN AMBIENTAL

CAPACITACIÓN	Día	Semana	Mes	Proyecto
Charlas Ambiental				
Cantidad	0	1	1	1
No. personas	0	8	8	8
Duración (horas)	0:00	0:15	0:15	0:15
Inducción Ambiental				
Cantidad	0	1	1	1
No. personas	0	5	5	5
Duración (horas)	0:00	0:30	0:30	0:30
Incidentes Ambientales	0	0	0	0



RESIDUOS SOLIDOS (Kg)	Día	Semana	Mes	Proyecto
Cartón - Papel	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0
Vidrio	0	0	0	0
Metales	0	0	0	0
Residuos contaminados	0	0	0	0
Residuos Riesgo Biológico	0	0	0	0
No Aprovechables	0	0	0	0
Residuos Orgánicos	0	0	0	0
RESIDUOS LIQUIDOS (LITROS)				
Vertimientos y/o entrega a	0	0	0	0

Aspectos a destacar:

RECURSOS NATURALES	Día	Semana	Mes	Proyecto
Compra de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Consumo de Agua (Litros)				
Agua Doméstica	0	0	0	0
Agua Doméstica Volante	0	0	0	0
Agua Industrial	0	0	0	0
Fumigaciones	0	0	0	0
Entrega de Residuos Kg	0	0	0	0
Monitoreo de agua	0	0	0	0
Compra de material de arrastre	0	0	0	0

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS	Día	Semana	Mes	Proyecto
VIAS	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0
LOCACION	0	0	0	0

Descripción:

GESTION SOCIAL

AREA SOCIAL **ANA MARÍA LOAIZA**

1.Monitoreo de entorno La Inspectora de Policía del Municipio de Guamal, Sra. Milagros Martínez, Informó presencia de grupos al margen de la ley (el Clan del Golfo y el ELN, en el corregimiento los Andes y Vereda San Juan de Dios).
2.Permiso propietario ingreso predio la esperanza, Corregimiento San Jose de Paraco, Municipio Guamal, Magdalena. Instalación mojones para realizar Levantamiento topográfico Buffer de 1.7 km.
3. Se realiza visita con el área ambiental a los predios (La Esperanza y Sr. Otto Erja), en esta reunión se solicita autorización a los dueños de los predios para la instalación de los equipos de monitoreo de aire y ruido de acuerdo al plan de ubicación de las estaciones de monitoreo ambiental.
4. Entrega de un Buzón de sugerencias, pendón y un tablero a la comunidad para recepcionar inquietudes y centralizar la información de interés durante el desarrollo del proyecto.
5.Entrenamiento a líderes y pobladores sobre diligenciamiento del instrumento de recolección de la información casa a casa.
6.Remisión a interventoría de los siguientes documentos para revisión y aprobación: matriz para mapeo de actores y metodología para realizar el censo de las viviendas ubicadas 1.7km alrededor del pozo. Interventoría solicitó ajustes a los dos documentos.
7.Remisión de cronograma de actividades, matriz de seguimiento a indicadores y PDT detallados para fase de Preliminares de Gestión Social.
8.Acercamiento con autoridad municipal (Secretario de Planeación y de Gobierno municipal-Guamal)

AREA AMBIENTAL **CAMILO CRUZ**

1. Se da inicio a los monitoreos de calidad de Aire y Ruido Ambiental para el levantamiento de la línea base que hace parte de la fase pre operativa de la etapa preliminar de la gestión social del proyecto.
2. Culminación y entrega a la interventoría HSE y Ambiental del documento "Plan de Trabajo Ambiental" de todas las fases del proyecto incluyendo el cumplimiento de las fichas del Plan de gestión Ambiental

AREA HSE **JOSE IGNACIO FIGUEROA SANDOVAL**

1. Se realizan inspecciones de seguridad.
2. Se realiza seguimiento a las condiciones de salud para Covid-19 del personal.
3. Se realizan charlas de seguridad diarias.
4. Se realizan inducciones de campo al personal contratista del proyecto.

AREA ADMINISTRACION

Adecuación Oficina UT SERCOMADI Guamal
Solicitad de cotizaciones para proveedores de bienes y servicios
Salen los 5 trabajadores de la empresa contratista JP Ingenierías a las 10 de la mañana después de realizar el último apique programado (2 HH).

AREA CIVIL **JUAN GUILLERMO PRADA**


1 Recorrido vial para identificar y cuantificar las obras de arte sobre la vía publica Guamal - Pozo Pailitas.
2 Diseño preliminar plataforma de perforación.

AREA TECNICA **JOHNY FORERO**

1 Análisis propuestas compañías servicios de perforación
2. Gestion Plan de seguridad física.

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL

VALIDACIÓN DOCUMENTAL DE CERTIFICADOS Y HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS VERSUS EQUIPOS INSTALADOS


MCS — HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO

DATOS GENERALES	
Nombre:	
Estado Actual:	ACTIVO
Codigo Interno:	EQC-M/CS-0986
Marca:	GRUPO ARDUANA
Modelo:	
Serie:	
Ubicacion:	OPERACIÓN GENERAL
Accesorios:	MANGUERAS, MANIFOLD, VALVULAS REGULADORAS DE FLUJO, GRADILLA, CASSETTA DE BRONCE, FILTRO DE HUMEDAD PARA BOMBA DE VACIO, CEPILLOS, CEPTOS, TERMOHIGROMETRO, MEHBA, BIBLIOTECA Y CAJA DE TELLUN
Software:	NO
Firmware	NO
Proveedor:	GRUPO ARDUANA
Fecha de Puesta en Servicio:	#¡N/A
Responsable:	DISPOSITIVOS MAYORES



REGISTRO FOTOGRAFICO HSE


Aplicación Protocolos Covid-19


Inspección del uso de Elementos de Protección personal a MCS


Aseguramiento de la actividad de monitoreos ambientales


Se instalan etiquetas SGA en recipientes con alcohol

REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL


Entrenamiento de personal colaborativo para aplicación de ficha socioeconómica


Pendón de imagen corporativa ubicado en la vereda San Jose de Paraco.


Entrega de un Buzón para recepcionar inquietudes de la comunidad, un pendón y un tablero que permitirá la ubicación de información de interés para mantener informada a la comunidad

Preparado por:	ENCARGADO REPORTE	**Silvio Fabián Sarmiento Urrea**	VBo	DIRECTOR	**Germán Eduardo Orozco P**
	Firma			Firma	ANH-PAILITAS-1X 3/07/2021
	CONTARTISTA			**INTERVENTORIA**	