Gobernación de CUNDINAMARCA	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	A
		Versión 04
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 03/05/16

OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
PRESENTACION, INFORME PRIMER TRIMESTRE DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE RESTAURACION BAJO LA ESTRATEGIA ABEJAS CON LA CONSERVACION	6 - DE MAYO - 2021	

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
SECRETARIA AMBIENTE - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	12:30 PM	2:00 PM.

ORDEN DEL DÍA

- PRESENTACION INFORME TRIMESTRAL ESTRATEGIA "ABEJAS CON LA CONSERVACION" A LA SECRETARIA DE AMBIENTE Ing. Nidia Riaño
- CONCLUSIONES

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE PRESENTA DIAPOSITIVAS EN FORMATO PDF "INFORME 1° TRIMESTRAL DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE RESTAURACION, BAJO LA ESTRATEGIA "ABEJAS CON LA CONSERVACION":

- SE PROYECTAN EN LA PRESENTACION LOS 3 APIARIOS IMPLEMENTADOS EN:
  - GUTIERREZ, VEREDA EL HOYO, PREDIO LA PRECIOSA
  - VILLAPINZON, VEREDA LA MERCED, PREDIO LAENCOVADA.
  - ZIPACUIRA, VEREDA PANTANO REDONDO, PREDIO SANTA BARBARA.

EN CADA UNO DE LOS APIARIOS IMPLEMENTADOS SE MOSTRO EL ESTADO DE CADA APIARIO, COLMENAS POBLADAS, COLMENAS EN RIESGO, COLMENAS MUERTAS, TOTAL DE COLMENAS, SE INFORMA LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS EN CADA APIARIO, EN CUANTO AL MANEJO

En general como también se informa que el apiario ubicado en Gutierrez tiene el mejor manejo poblacional y es el más estable de los 3 proyectos, como también se manifestó la inversión, el área del predio, altitud, beneficiarios.

- Se plantea, posibles soluciones en todas dificultades y debilidades identificadas, para la implementación de apiarios futuros.

- Se informa las actividades realizadas durante estos tres meses en los 3 proyectos implementados como visitas de acompañamiento, seguimiento y verificación, capacitaciones, recomendaciones y adelanto de la guía de manejo de apiario con base en las lecciones aprendidas.

- Se comunica los indicadores que se están utilizando para medir la reforestación

- Se informa la proyección de la producción de los apiarios, según calendario de floración, y que productos se obtendrían de estos apiarios teniendo en cuenta la altura en la que se encuentran ubicados, como también la inversión de los elementos y maquinaria necesaria para obtener productos.

- Se informan solicitudes de algunos municipios para implementar el proyecto y por lo tanto se envió cuatro nuevo, como también se informa precios que no son viables para la implementación.

Gobernación de CUNDINAMARCA	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	A
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 04
		Fecha de Aprobación: 03/05/16

CONCLUSIONES

-PARA LA IMPLEMENTACION A MUNICIPIOS NUEVOS, SE TENDRAN EN CUENTA FAMILIAS QUE RESIDAN CERCA AL PREDIO Y TENGAN CONOCIMIENTO BASICO EN APICULTURA O SE CAPACITARÁN EN LA DEBIDA NECESIDAD, SE MANEJARÁ EL MENOR NUMERO DE PERSONAS POSIBLES (MAXIMO 5) POR CADA APIARIO NUEVO PARA MAYOR MANEJO. EN LOS APIARIOS PILOTO IMPLEMENTADOS SE CONTINUARÁN LAS ASOCIACIONES GRUPO DE PERSONAS QUE SE TIENE Y SE SEGUIRÁN REALIZANDO VISITAS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
MARIA FERNANDA PEÑAEZ	CONTRATISTA	SEC. AMBIENTE	
NIDIA RATTO RINCON	SECRETARIA AMBIENTE	SEC. AMBIENTE.	
ANGELA OSPINA	FUNCIONARIA	SEC. AMBIENTE	
HERUM CAMILO TORRES	FUNCIONARIO	SEC. AMBIENTE	
MANUEL PARRA	FUNCIONARIO	SEC. AMBIENTE	

NOTA: SE ANEXA A ESTA ACTA, COPIA DE LA PRESENTACION, DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE RESTAURACION, BAJO LA ESTRATEGIA " ABEJAS CON LA CONSERVACION".