| dispac La energía del Chocó | ACTA DE RECEPCIÓN FINAL | Código | F30-31-16 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 04 |
| | | Fecha | 16/12/2014 |

**ORDEN DE COMPRA No. 014-2021**

**OBJETO:** **Compra de 4 equipos hand held con sus accesorios para la gestión del sistema de medida centralizada de Dispac CAM**

**CONTRATISTA:** **CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S.**

**INTERVENTOR:** **JOSE GUSTAVO SARMIENTO SALAZAR**

**VALOR CONTRACTUAL:** **$ 23.219.823**

**VALOR FINAL EJECUTADO:** **$ 23.219.823**

**FECHA DE INICIO: 09/06/2021** **FECHA DE FINALIZACIÓN: 23/06/2021** **FECHA DE RECEPCIÓN: 18/06/2021**

**En las instalaciones del Gestor DISPAC S.A. E.S.P. en la ciudad de Quibdó, se reunieron los ingenieros José Gustavo Sarmiento Salazar, Interventor del contrato, Jonathan Medina Rodríguez, representante del contratista CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S. y Omar Flórez Oviedo representante del gestor DISPAC, con el fin de suscribir el acta de recepción final de la orden de compra OC-014 de 2021.**

**El siguiente es el cuadro de cantidades ejecutadas, de acuerdo con la orden de compra OC-014 de 2021:**

| dispac La energía del Chocó | ACTA DE RECEPCIÓN FINAL | Código | F30-31-16 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 04 |
| | | Fecha | 16/12/2014 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES CONTRACTUALES | | | CANTIDADES REPLANTEO | | | CANTIDADES EJECUTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 1 | Terminales Portátiles TP 950 | UND | 4 | 4.277.123 | 17.108.492 | 4 | 4.277.123 | 17.108.492 | 4 | 17.108.492 |
| 2 | Módulo PLC V1 y accesorios | UND | 4 | 600.991 | 2.403.964 | 4 | 600.991 | 2.403.964 | 4 | 2.403.964 |
| **Total Costos Directos** | | | | | 19.512.456 | | | 19.512.456 | | 19.512.456 |
| **IVA** | | | **19%** | | 3.707.367 | | | 3.707.367 | | 3.707.367 |
| **TOTAL** | | | | | 23.219.823 | | | 23.219.823 | | 23.219.823 |

VALOR FINAL DEL CONTRATO: (Veintitrés millones doscientos diecinueve mil ochocientos veintitrés pesos) $23.219.823 La orden de compra se recibe sin pendientes.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 18 días del mes de junio de 2021.

Interventor

CC. 11.789.548

Representante legal Contratista

CC. 79.886.571

Gerente de proceso

CC. 1052944315