	FORMATO DE INFORMES	F-INF-1
	NOMBRE DEL FORMATO FORMATO DE ACTIVIDADES	VERSIÒN 1
	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 168 2018	Página 1 de 28

I. DATOS GENERALES	
1. Nombre del proyecto	"Fortalecer el alcance de la soberanía alimentaria de tres (3) pueblos indígenas, mediante sistemas agroalimentarios tradicionales, e implementación de medidas de reparación integral a familias víctimas del conflicto armado en el municipio de Totoró-Cauca" y "prestar la asesoría y asistencia técnica que promueva el mejoramiento y desarrollo de sus actividades productivas" para el aprovechamiento de la producción piscícola en la finca el recuerdo, resguardo indígena de Polindara, municipio de Totoró Cauca"
2. Objeto	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO (POA) PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE QUE TRATA EL CONVENIO 1492 DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS – UARIV Y EL MUNICIPIO DE TOTORÓ. PROYECTO: "fortalecer el alcance de la soberanía alimentaria de 3 pueblos indígenas, mediante sistemas agroalimentarios tradicionales, e implementación de, medidas de reparación integral a familias víctimas del conflicto armado en el municipio de Totoró cauca" 2. PRESTAR LA ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE PROMUEVA EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS" PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN LA FINCA EL RECUERDO, RESGUARDO INDÍGENA DE POLINDARA, MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA
3. Fecha de presentación	14 DE NOVIEMBRE
4. Periodo del informe	19 DE OCTUBRE – 1 DE NOVIEMRE
5. Cooperante	FUNDACIÓN ASESORIAS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES

II. INTRODUCCIÒN

La asistencia Técnica Integral, en conjunto con el manejo de unidades productivas y cadenas de los cultivos ha sido considerada como uno de los procesos clave para orientar el desarrollo productivo y tecnológico del sector rural en general y del sector agropecuario en particular, puesto que este proceso se ha enmarcado en dos firmes

propósitos: 1. proponer y validar alternativas tecnológicas que permitan optimizar la producción agraria partiendo de las potencialidades y limitantes de los actores rurales y de sus condiciones de vida, y 2. promover procesos organizativos y de gestión comunitaria, con el firme propósito de gestionar modelos de producción agraria competitivos, sostenibles y equitativos, y así contribuir a mitigar los problemas tecnológicos, gerenciales y organizativos más sentidos de los productores rurales. Desde hace mucho tiempo el sistema de extensión rural y asistencia técnica integral en Colombia, le asignó la responsabilidad a las administraciones municipales, en conjunto con las entidades prestadoras de asistencia técnica y entidades privadas de continuar atendiendo las necesidades y demandas de los productores rurales en términos de extensión rural y asistencia técnica integral, así como determinar los requerimientos económicos, técnicos y administrativos necesarios para que ello se cumpla a cabalidad. Para ello se hace necesario enfatizar el desempeño y capacidad organizacional, en cuatro componentes básicos de la Asistencia Técnica Integral Componente Técnico, Ambiental, Organizacional y Agroindustrial. En este sentido, se pretende brindar acompañamiento especializado en las diferentes líneas productivas.

La práctica de los enfoques anteriormente expuestos, es el objetivo principal de la FUNDACIÓN ASESORÍAS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES. Rigiéndose por los nuevos enfoques y métodos de producción de bienes y servicios los cuales plantean que deben privilegiar, cada vez más, los conceptos "aprendizaje social".

Por esta razón y con un sentido sinérgico, en la Fundación AIP hemos buscado en todo momento sumar talentos, recursos y esfuerzos con otras dependencias estatales, municipales y privadas, pero principalmente con los productores y sus organizaciones, para de esta manera multiplicar los resultados de nuestra labor en favor de las familias campesinas de los Municipios.

Este informe es preparado por la FUNDACIÓN ASESORÍAS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES da cuenta en forma detallada de las actividades ejecutadas las cuales se soportan en la validación de productores y la georreferenciación, las asesorías brindadas a los beneficiados del proyecto con la metodología ECA en el componente técnico y socio empresarial, durante el período comprendido entre el 19 de octubre al 1 de noviembre de 2018, relacionado con el convenio de asociación 168-2018 firmado el 19 de octubre de 2018, con acta de inicio del día 20 de octubre de 2018; dirigido a 400 pequeños productores. Este informe lleva los soportes y evidencias requeridos en medio físico y magnético.

III. RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe se describen las actividades ejecutadas desde la fecha de 19 de octubre al 14 de noviembre de 2018, en el marco del Convenio de asociación convenio 168-2018 firmado el 19 de octubre de 2018, con acta de inicio del día 20 de octubre de 2018; entre Fundación Asesorías e Investigaciones Profesionales, AIP y el Municipio de Totoro.

Los proyectos "Fortalecer el alcance de la soberanía alimentaria de tres (3) pueblos indígenas, mediante sistemas agroalimentarios tradicionales, e implementación de medidas de reparación integral a familias víctimas del conflicto armado en el municipio de Totoró-Cauca" y "prestar la asesoría y asistencia técnica que promueva el mejoramiento y desarrollo de sus actividades productivas" para el aprovechamiento de la producción piscícola en la finca el recuerdo, resguardo indígena de Polindara, municipio de Totoró Cauca"" se está ejecutando desde el mes de octubre de 2018 y tiene como principal objetivo contribuir al mejoramiento de las unidades productivas brindando asistencia técnica a 400 familias de pequeños productores en situación de víctimas del conflicto en el Municipio de Totoró.

El fortalecimiento a los pequeños productores focalizados está encaminado en dos aspectos fundamentales, un acompañamiento técnico a través de un grupo de profesionales de multidisciplinarios, respaldados por un ingeniero agrónomo y un médico veterinario, además la Fundación AIP realiza un fortalecimiento de las familias beneficiadas a través de visitas a finca con dinamizadores con experiencia en el sector agropecuario y de la zona.

El acompañamiento se da en 4 etapas, una primera etapa el acompañamiento técnico en los dos componentes descritos anteriormente en las líneas de sistemas agroalimentarios tradicionales y piscícola, y la verificación de la unidades productivas instaladas, una segunda etapa la implementación de bancos de semillas y capacitación en el manejo de los mismos, la tercera etapa es la capacitación y asesoría en el manejo nutricional de la alimentación familiar y la preparación de alimentos y la cuarta fase es la implementación de hornillas ecoeficientes "kankay"

Hasta la fecha ha sido alto el impacto que ha provocado entre los beneficiados la implementación del proyecto y esta forma de enseñanza de nuevos conocimientos y

tecnologías productivas; lo anterior se ve reflejado en la acogida del personal y la aceptación a través de las socializaciones de la población interesada en vincularse a las actividades

Dentro de las actividades desarrolladas se encuentra

1. Firma de convenio y acta de inicio
2. Consignación en efectivo de la contrapartida por parte de la Fundación AIP
3. Aprobación de POA
4. Socialización del proyecto con comunidad y entidades
5. Aprobación de perfiles profesionales, personal y organigrama
6. Capacitación del personal
7. Validación de los beneficiarios y aprobación de los mismos
8. 38 ECAs desarrolladas 258 productores atendidos
9. Georreferenciación de 236 fincas
10. 492 visitas a fincas para un cubrimiento del 86% de acuerdo a las metas establecidas para el presente periodo

IV. INICIO

El POA en su etapa inicial tiene como actividades previas a la ejecución técnica

Suscribir y perfeccionar el convenio el cual se desarrolló en el tiempo previsto el día 19 de octubre

Organización de listados de participantes por núcleo para aprobación del Municipio

Crear cuenta bancaria específica para el convenio; la cuenta se abrió en BANCO COLPATRIA cuenta corriente con el nombre del convenio y se entregó la respectiva certificación

Para dar cumplimiento a las actividades administrativas y financieras se creó el centro de costo contable del convenio

Se entrega certificación bancaria de consignación de la contrapartida por parte de la Fundación AIP

Se presentaron los perfiles del personal que va a apoyar el proyecto y previa aprobación de los perfiles se procedió a contratar el personal de acompañamiento técnico, y administrativo desde el día 20 de octubre.

Con el equipo de acompañamiento se socializó el proyecto, las metas y objetivos para dar inicio a las actividades técnicas

Los días 20, 23 y 24 de octubre se realizó la inducción al personal contratado para la ejecución del proyecto

Los días 5 al 8 de octubre se desarrolló la socialización a la comunidad y a las entidades el día 14 de octubre; la Fundación AIP a partir del acta de inicio el personal inicio a reforzar las socializaciones con la comunidad en reuniones de organización de núcleos, con el fin de iniciar de manera eficaz la ejecución, se explicó con detalle cada una de las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del proyecto así como también se dio a conocer las responsabilidades de los participantes. Posteriormente se dio a conocer el presupuesto y los rubros y la forma de ejecución. Para finalizar la alcaldía se comprometió a realizar acompañamiento a la ejecución del proyecto y brindar todo el apoyo para conseguir los objetivos planteados. (se anexa soportes)

V. AVANCE DE ACTIVIDADES

1. POA

Las actividades a desarrollar hasta el periodo actual son:

- Suscribir y perfeccionar el convenio: fecha de entrega 119.10.2018
- Entregar 20 núcleos de participantes: fecha de entrega 30.10.2018
- Crear cuenta bancaria específica para el convenio: fecha de entrega de certificación 22.10.2018
- Crear centro de costo contable del convenio y soporte de programa contable: fecha de entrega 30.10.2018
- Contratar el personal de acompañamiento técnico, socioempresarial y administrativo: elaboración de contratos de personal: 19.10.2018
- Socializar el proyecto, metas y objetivos con el equipo: 20.10.2018
- Hacer la inducción a personal contratado para la ejecución del proyecto: 20 al 23.10.2018
- Socialización a la comunidad: se realizó del 5 al 8 de octubre y se entregaron soportes al Municipio 10.10.2018
- Desarrollo de 38% de ECA: 14.11.2018
- Visitas a finca 25%: 14.11.2018
- 236 fincas georreferenciadas: 01.11.2018

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD		ENTREGABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
Cumplir con los objetivos, productos y actividades, así como con sus metas establecidas en el proyecto de inversión presentado y viabilizado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, EN MATERIA DE EXTENSION RURAL	Elaborar plan operativo de proyecto, realizar plan de acompañamiento técnico por línea productiva,	Plan Operativo de Actividades por línea Productiva	documento de POA	100%	30 oct	
		Plan de Acompañamiento	documento plan de acompañamiento	100%	30 oct	
Cumplir con el plan operativo y plazos previstos en el mismo.	presentar informes técnicos y financieros de acuerdo a los requerimientos de la Unidad de Víctimas y el Municipio	Informe técnico y financiero	Documento de informe y soportes técnicos y financieros	33,3%	2 nov	
Garantizar la ejecución y entrega del proyecto a los beneficiados en los términos y condiciones previstas en el proyecto viabilizado y aprobado.	contratar personal idóneo		listado de asistencia, registro fotográfico contratos de personal,	100%	19 oct	
Realizar los aportes en dinero para la ejecución del convenio, de acuerdo con el objeto y alcance del proyecto, el presupuesto presentado y aprobado y los porcentajes de cofinanciación establecidos.	Abrir cuenta exclusiva para el proyecto		Certificación bancaria	100%	19 oct	
	Consignar en efectivo la contrapartida de la Fundación		Certificación bancaria con el valor de contrapartida consignado	100%	26 oct	

Poner a disposición del convenio la experiencia, capacidad técnica, administrativa, financiera y de gestión, necesarias para la ejecución del Convenio, así como disponer en forma permanente de un equipo profesional técnico idóneo y suficiente para su ejecución	Contratar personal administrativo necesario para prestar el servicio de apoyo al programa		Contratos del personal	100%	13 oct	
	contratar personal técnico idóneo		Contratos de personal de campo	100%	13 oct	
Adelantar los trámites presupuestales necesarios para la correcta ejecución del proyecto de inversión	realizar 5 comités técnicos y operativos	Presentar avances del POA a la supervisión del proyecto	Actas de comité	20%	30 oct	
Garantizar el uso adecuado de los recursos y la efectiva inversión de los mismos según el Presupuesto establecido y el proyecto presentado, en cumplimiento de los plazos definidos para la ejecución de estos	Presentar informes técnicos y financieros con los respectivos soportes	contratar un coordinador general para desarrollar la planificación y organización del proyecto	Documentos de informes técnicos y financieros con sus respectivos soportes	33.33%	2 nov	
Designar un representante para conformar el Comité Técnico del Convenio, ser parte, asistir y participar en las reuniones que sean convocadas.	Designar una persona idónea para representar a la Fundación en los comités		Acta de delegación	100%	19 oct	La delegada será la representante legal de acuerdo a los estatutos de la Fundación
Realizar las denuncias ante las autoridades correspondientes frente a hechos irregulares que se presenten durante la ejecución del Convenio.	NA					
Suscribir todas las actas que se elaboren y deriven del inicio, ejecución, terminación y liquidación del convenio.	Cierre de contratos		Liquidación y paz salvo de contratos con personal y proveedores	0%		

Acompañar en la reuniones de socialización del proyecto a la Comunidad (6) y entidades Territoriales	Acompañamiento al Municipio en el desarrollo de las socializaciones con los beneficiados y demás entidades		Actas de reuniones y listados de asistencia	100%	30 oct	El acompañamiento se realizó al municipio para reforzar las socializaciones cuando la Fundación fue contratada
Realizar eventos de formación técnica y de aprovechamiento de alimentos, implementando metodologías de extensión rural ECA	Diseñar e implementar 8 Talleres de asistencia técnica y formación en finca para mejoramiento productivo y aprovechamiento biológico de alimentos Escuelas de capacitaciones ECAS para los 20 grupos de trabajo conformados, basados en la siguiente temática	Sistemas agroalimentarios tradicionales	listados de asistencia, protocolo de reunión	85%	14 nov	
		Siembras escalonadas.	listados de asistencia, protocolo de reunión	85%	14 nov	
		Manejo agroecológico de cultivos	listados de asistencia, protocolo de reunión	20%	14 nov	
		Manejo de animales y especies menores	listados de asistencia, protocolo de reunión	0%		
		Producción de abonos orgánicos sólidos y líquidos.	listados de asistencia, protocolo de reunión	0%		
		Salud y nutrición	listados de asistencia, protocolo de reunión	0%		
		Buenas prácticas de preparación de alimentos	listados de asistencia, protocolo de reunión	0%		
		Conservación de semillas y prácticas ancestrales alimenticias	listados de asistencia, protocolo de reunión	0%		

Acompañamiento y asesoría técnica mediante visitas a sistemas agroalimentarios:	Realizar 5 visitas técnicas a 400 productores en Visita 1: Validación de la información del participante y firma del acuerdo de corresponsabilidad y reconocimiento de sistemas productivos. Visita 2: Entrega del diseño del sistema agroalimentario a reforzar. Visita 3: Acompañamiento en actividades establecidas para estructurar el diseño agroalimentario, previa entrega de insumos. Visita 4: Verificación de implementación y fortalecimiento de sistemas agroalimentarios. Visita 5: Seguimiento a los sistemas implementados y/o fortalecidos	2000 Memorandos de visitas desarrollados	Memorando de visitas, registro fotográfico, formatos de visitas	25%	14 nov	
Realizar mapas de localización y georreferenciación de las familias beneficiadas	Georreferenciación de las fincas	Formatos de georrefereciación	listado de asistencia, registro fotográfico	59%	2 nov	el proceso de digitalización inicia cuando se tenga el 100% de los lotes

	Digitalización de georreferenciación con entrega de la geodatabase, mapas mxd y pdf.	Mapas de ubicación de los cuatro municipios y las familias beneficiadas	contratos de personal,	0%		georreferenciados en campo
Realización, apoyo y acompañamiento en la realización del Trueque como símbolo de permanencia dela Soberanía alimentaria	Desarrollar 1 jornada de trueque		Listado de asistencia, protocolo de rueda de negocio, registro fotográfico	0%		
Realizar el montaje de bancos de semilla comunitarios para cada uno de los Pueblos Indígenas	Instalar tres bancos de semillas		Actas de reuniones, registro fotográfico, actas de capacitación, protocolos de manejo			
Verificar las unidades productivas instaladas	Contratar promotores rurales para la verificación de las unidades productivas		Memorandos de visita, actas de entrega, registro fotográfico	0%		
Cumplir con todas las actividades que se requieran para la adecuada ejecución del objeto del convenio que sean acordadas por el Comité Técnico	NA					

III. ESTRUCTURA DEL EQUIPO TÉCNICO

1. ORGANIGRAMA



2. Contratación personal

CARGO	PROFESION	NOMBRE	CEDULA	NUMERO DE CONTRATO
COORDINADOR GENERAL	INGENIERO AGROFORESTAL	DIEGO JORGE LASSO LASSO	15.814.862	C 2018-001
SUPERVISOR TECNICO 1	INGENIERO FORESTAL	OSCAR EDUARDO MONTENEGRO GALLEGO	1.061.724.794	C 2018-002
SUPERVISOR TECNICO 2	INGENIERA AGROINDUSTRIAL	BEATRIZ ELENA ORTIZ GOMEZ	25.281.444	C 2018-003
PROFESIONAL AGROPECUARIO 1	TECNOLOGA EN PRODUCCIÓN GANADERA	ANA LUCIA HOYOS HOYOS	1.058.670.705	C 2018-004
PROFESIONAL AGROPECUARIO 2	TECNOLÓGO EN MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE BOSQUES	EYVER JAMER SOLANO HOYOS	1.032.416.792	C 2018-005
PROFESIONAL AGROPECUARIO 3	LICENCIADO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL	SEGUNDO HUMBERTO GRIJALBA MUÑOZ	4.709.374	C 2018-006
PROFESIONAL AGROPECUARIO 4	ECOLOGA	YASMIN ANDREA BOLAÑOS CARVAJAL	1.061.720.272	C 2018-007
PROFESIONAL AGROPECUARIO 5	TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	BLANCO ALIRIO BOLAÑOS SAMBONI	10.661.688	C 2018-008

PROFESIONAL AGROPECUARIO 6	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS	LEONAIRO ROSERO GOMEZ	76.323.489	C 2018-009
PROFESIONAL AGROPECUARIO 7	TECNOLOGO EN PRODUCCIÓN GANADERA	CARLOS HUMBERTO MOSQUERA RODRIGUEZ	14.252.745	C 2018-010
PROFESIONAL AGROPECUARIO 8	TECNOLOGO EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	KENNEDY OSVALDO ERAZO CERON	1.058.671.229	C 2018-011
PROFESIONAL AGROPECUARIO 9	INGENIERO AGROINDUSTRIAL	JOSE MEYER BUITRON COLLAZOS	1.061.694.822	C 2018-012
PROFESIONAL EN COMERCIALIZACIÓN 1	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS AGROPECUARIAS	LUCELLY VIVEROS IMBACHI	25.290.368	C 2018-013
PROFESIONAL EN COMERCIALIZACIÓN 2	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	SVETLANA ISABEL SANCHEZ ARRIETA	1.067.090.326	C 2018-014
PROFESIONAL EN COMERCIALIZACIÓN 3	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS	SANDRA LILIANA VELA GALINDEZ	34.552.912	C 2018-015
PROFESIONAL EN COMERCIALIZACIÓN 4	TRABAJADORA SOCIAL	MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ MANRIQUE	25.281.330	C 2018-016
PROFESIONAL EN METODOLOGIAS	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIA	FRANKLIN ORLANDO LOPEZ MERA	4.616.823	C 2018-017
PROMOTORES RURALES 1	TECNOLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS	HILMER FERNELY PIZO MENESES	1.061.719.006	C 2018-018
PROMOTORES RURALES 2	TECNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	JAMER RENGIFO CERON	76.216.395	C 2018-019
PROMOTORES RURALES 3	TECNOLOGO EN PRODUCCIÓN GANADERA	EBLIN ELIANA FLOREZ FAJARDO	1.061.018.823	C 2018-020
PROMOTORES RURALES 4	TECNOLOGO EN CONSTRUCCIÓN	HILMO MONCAYO FERNANDEZ	16.350.844	C 2018-021

VI. EJECUCIÓN

Los avances que se registran de acuerdo al POA y cronograma de actividades, dentro del tiempo de ejecución y hasta la fecha se ha desarrollado

A. Actividades técnicas. A continuación se expone las actividades realizadas por componente que permite identificar el porcentaje de ejecución de los mismos.

1. Caracterización

Esta población ha sido caracterizada por la Administración Municipal como población en condiciones de alta vulnerabilidad, por cuanto dentro del grupo se encuentran pequeños productores, con extensiones de 1,5 Ha promedio. A pesar de ser un grupo heterogéneo han sabido coordinar actividades que los une con el propósito de mejorar su calidad de vida, superando situaciones vividas con anterioridad. Esto sumado a que es un grupo que su objetivo es organizarse, buscando adquirir familiaridad, para realizar un trabajo en común, apoyándose en todos los componentes. El hecho de que todos los beneficiarios tengan vocación agrícola permitirá crear un grupo orientado hacia el logro de un mismo objetivo lo cual es importante para el proyecto.

El proyecto cuenta con un total de 400 participantes de los cuales 210 son hombre y 190 mujeres; están distribuidos de la siguiente manera:

A continuación de presentan Las actividades que se han desarrollado correspondiente al primer informe de avance del proyecto, dando inicio a la implementación de las ECAS y visitas a finca mediante la implementación de diversos métodos de extensión rural.
La siguiente tabla ilustra la distribución de la población objeto del proyecto en los diferentes pueblos indígenas establecidos en el municipio de Totoro.

Tabla 1. Número de Beneficiarios por cada pueblo indígena presente en el municipio de Totoró.

Resguardo Indígena	No de Beneficiarios	No de Núcleos
Resguardo Indígena de Totoró	240	12
Resguardo Indígena de Polindara	80	4
Resguardo Indígena de Paniquita	60	3
Resguardo Indígena de Novirao	20	1
TOTAL	**400**	**20**

2. Socialización

Las socializaciones a la comunidad se realizó de la siguiente manera:

- Resguardo de Polindara: el día 3 de octubre a las 9 am, iniciando la socialización al señor Alcalde y a los funcionarios de la alcaldía, luego de despejar todas las dudas a los profesionales, se procedió a socializar el proyecto con la comunidad, donde se describió cada una de las actividades a desarrollar, los objetivos y el presupuesto detallado del proyecto. Así como se dio a conocer las entidades participantes y de donde provienen los recursos. Antes de finalizar se despejaron

las dudas e inquietudes de la comunidad en general y se procedió a realizar la validación de los beneficiarios.

- Resguardo de Paniquita: el día 4 de octubre a las 9 am, iniciando la socialización con el señor Alcalde y a los funcionarios de la alcaldía, con la comunidad, donde se describió cada una de las actividades a desarrollar, los objetivos y el presupuesto detallado del proyecto. Así como se dio a conocer las entidades participantes y de donde provienen los recursos. Antes de finalizar se despejaron las dudas e inquietudes de la comunidad en general y se procedió a realizar la validación de los beneficiarios.
- Resguardo de Totoró: el día 5 de octubre a las 9 am, iniciando la socialización con el señor Alcalde y a los funcionarios de la alcaldía, con la comunidad, luego de despejar todas las dudas a los profesionales, se procedió a socializar el proyecto con la comunidad, donde se describió cada una de las actividades a desarrollar, los objetivos y el presupuesto detallado del proyecto. Así como se dio a conocer las entidades participantes y de donde provienen los recursos. Antes de finalizar se despejaron las dudas e inquietudes de la comunidad en general y se procedió a realizar la validación de los beneficiarios.
- Resguardo de Novirao: el día 6 de octubre iniciando la socialización con el señor Alcalde y a los funcionarios de la alcaldía, con la comunidad, luego de despejar todas las dudas a los profesionales, se procedió a socializar el proyecto con la comunidad, donde se describió cada una de las actividades a desarrollar, los objetivos y el presupuesto detallado del proyecto. Así como se dio a conocer las entidades participantes y de donde provienen los recursos. Antes de finalizar se despejaron las dudas e inquietudes de la comunidad en general y se procedió a realizar la validación de los beneficiarios.

Se anexa soportes

3. Georreferenciación:

Para el desarrollo de las actividades de georreferenciación se iniciaron con las visitas de validación y diagnóstico de las familias, inicio el proceso de georreferenciación en los resguardos hasta la fecha se han visitado los 4 resguardos con un porcentaje de avance de 236, ya que se han presentado dificultades en coordinar con los productores las primeras visitas, la actividad se desarrollará de manera paralela con las reuniones grupales y las visitas a finca, la Fundación cuenta con 24 GPS los cuales están distribuidos por los municipios para dar cumplimiento a la meta hasta el 15 de noviembre e iniciar con el proceso de digitalización para no retrasar la actividad del POA

AVANCE COMPONENTE TÉCNICO

VII. Unidades Productivas Establecidas

Dentro del desarrollo del proyecto se establecerán 400 unidades productivas

En la tabla Nro. 2 se presentan los avances consolidados del componente, de acuerdo con los resultados dados al 14 de noviembre de 2018, programados en el proyecto.

GRUPO	N° DE BENEFICIARIOS POR NÚCLEO	CONSOLIDADO AVANCE DE EJECUCIÓN DE ECAS																			
		ECA 1				ECA 2				ECA 3				ECA 4				ECA 5			
		M	F	TOTAL	Nº ECA	M	F	TOTAL	Nº ECA	M	F	TOTAL	Nº ECA	M	F	TOTAL	Nº ECA	M	F	TOTAL	Nº ECA
NUCLEO 1	20	4	8	12	1	4	8	12	1	4	9	13	1			0				0	
NUCLEO 2	20	6	8	14	1	6	11	17	1	7	11	18	1			0				0	
NUCLEO 3	20	3	7	10	1	3	9	12	1			0				0				0	
NUCLEO 4	20	11	3	14	1	11	3	14	1			0				0				0	
NUCLEO 5	20	2	14	16	1	2	15	17	1	2	15	17	1			0				0	
NUCLEO 6	20	2	9	11	1	2	7	9	1			0				0				0	
NUCLEO 7	20			0				0				0				0				0	
NUCLEO 8	20			0				0				0				0				0	
NUCLEO 9	20	1	17	18	1	1	17	18	1			0				0				0	
NUCLEO 10	20	3	11	14	1	4	11	15	1	4	11	15	1			0				0	
NUCLEO 11	20	5	12	17	1	5	8	13	1			0				0				0	
NUCLEO 12	20	3	10	13	1	4	7	11	1			0				0				0	
NUCLEO 13	20	5	9	14	1	5	9	14	1			0				0				0	
NUCLEO 14	20	7	11	18	1	7	11	18	1			0				0				0	
NUCLEO 15	20	7	11	18	1	7	11	18	1			0				0				0	
NUCLEO 16	20	5	12	17	1	5	12	17	1			0				0				0	
NUCLEO 17	20			0				0				0				0				0	
NUCLEO 18	20	9	9	18	1	7	5	12	1			0				0				0	
NUCLEO 19	20	9	9	18	1	7	5	12	1			0				0				0	
NUCLEO 20	20	10	6	16	1	11	6	17	1			0				0				0	
TOTAL	400	92	166	258	17	91	155	246	17	17	46	63	4	0	0	0	0	0	0	0	0

Hasta el momento se ha avanzado de acuerdo al plan operativo con la primera vista que tiene como objetivo reconocer los sistemas agroalimentarios tradicionales actuales y segunda vista tiene por objetivo Planear el sistema agroalimentario para cada productor, también se avanzó en el desarrollo de 38 ECAS en los diferentes núcleos de trabajo establecidos generando agrado y compromiso en las comunidades por el proyecto.

Dificultades:

- Se han presentado múltiples inconvenientes para desarrollar la primera actividad del proyecto, las jornadas de socialización debido a dificultades en la consolidación de la línea base de participantes, la cual presento anormalidades que afectaron el inicio del proyecto. Entre ellas se reportó: existían en la base de datos autorizada alrededor de 110 personas menores de edad con documento de identidad y registro civil que se retiraron de manera inmediata del listado inicial. De igual manera se retiró alrededor de 60 personas debido a que estas personas ya no habitan el territorio municipal.
- Durante algunas jornadas de socialización la asistencia no fue muy nutrida, lo que afecto la participación y conocimiento del proyecto entre la comunidad beneficiaria, especialmente en la zona alta del municipio, zona de Gabriel López.
- En varias oportunidades no se ha logrado contar con la presencia de los productores en el momento de la vista dado que se encuentran en actividades propia de la comunidad indígena lo que ha ocasionado que se reprogramen las visitas a finca.
- La comunicación telefónica en algunos sectores es deficiente, lo cual ocasiona que no se puedan establecer cronogramas claros de visita por parte de los dinamizadores para adelantar las visitas a campo o invitación a participar de las ECAS pro parte de los asesores técnicos.

Logros:

- ✓ Socialización y comunicación de la aprobación del proyecto a Autoridades Indígenas de los pueblos indígenas presentes en el municipio y Representantes de la Mesa Municipal de Víctimas.
- ✓ Socialización general del proyecto a comunidad participante y comunidad en general para promover la participación activa de la población víctima del Municipio de Totoró
- ✓ Inicio de actividades de visitas de asesoría y acompañamiento técnico
- ✓ Inicio de actividades de capacitación técnica bajo el método de extensión rural ECAs.
- ✓ Proveer la logística para el desarrollo de las ECAs y tejidos, acciones de visibilización del proyecto y adecuación de espacio para administración y operación de proyecto

AVANCES

Actividad	Meta	Producto	Avance octubre 2018	Total acumulado	% cumplimiento
Plan Operativo de Actividades por línea Productiva	1	documento	1	1	100%
Plan de Acompañamiento	1	documento	1	1	100%
Socialización a la comunidad	3	Listado de asistencia, acta de socialización	3	3	100%
Socialización de proyectos con entidades	2	Acta de socialización	2	2	100%
Georreferenciar los lotes de los participantes	400	Documento	236	236	59%
Digitalizar la georreferenciación	400	Documento	0	0	0%
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO (Visitas)	2000	Visita	492	492	25%
Realizar visita 1	400	Visita	261	261	66%
Realizar visita 2	400	Visita	231	231	58%
Realizar visita 3	400	Visita	0	0	0%
Realizar visita 4	400	Visita	0	0	0%
Realizar visita 5	400	Visita	0	0	0%
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO (Capacitaciones/ECAS)	160	Sesión	40	40	25%
ECA TÉCNICA					
Realizar Sesión ECAS 1:	20	Sesión	17	17	85%
Realizar Sesión ECAS 2:	20	Sesión	17	17	85%
Realizar Sesión ECAS 3:	20	Sesión	4	4	20%
Realizar Sesión ECAS 4:	20	Sesión	0	0	0%
Realizar Sesión ECAS 5:	20	Sesión	0	0	0%
TALLERES COMPLEMETARIOS					
Taller nutricional	20	sesión	0	0	0%
Taller preparación de alimentos	20	sesión	0	0	0%
Taller manejo de banco de semilla	20	sesión	0	0	0%
Taller manejo y consumo de biomasa	20	jornada	0	0	0%
RECURSO HUMANO					
Coordinador General Proyecto	1	Contratos, cuentas de	1	1	100%

		cobro, soporte de pago			
Asesores técnicos	4	Contratos, cuentas de cobro, soporte de pago	4	4	100%
Dinamizadores de Producción	8	Contratos, cuentas de cobro, soporte de pago	8	8	100%
Técnico de Cocina	3	Contratos, cuentas de cobro, soporte de pago	3	3	100%
Profesional Banco Semillas	2	Contratos, cuentas de cobro, soporte de pago	2	2	100%
profesional Elaboración Guías metodológicas	1	Contratos, cuentas de cobro, soporte de pago	1	1	100%
Profesional capacitación uso y aprovechamiento tecnologías y optimización y consumo de biomasa	2	Contratos, cuentas de cobro, soporte de pago	2	2	100%
Asesor agroindustrial	2	Contratos, cuentas de cobro, soporte de pago	2	2	100%
Administrador de Empresas	1	Contratos, cuentas de cobro, soporte de pago	1	1	100%
auxiliar administrativo	1	Contratos, cuentas de cobro, soporte de pago	1	1	100%
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					
Implementación de banco de semillas	3	Listados de asistencia, registro fotográfico, protocolo de instalación de banco de semilla, capacitación manejo de banco de semilla	0	0	0%
Implementación de hornillas ecoeficientes kankay	400	Actas de entrega	0	0	0%

Jornada de TRUEQUE	1	Listado de asistencia, registro fotográfico, protocolo de jornada	0	0	0%
Acompañamiento entregas de insumos	400	Acta de entrega, registro fotográfico	0	0	0%
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
Comité técnico	6	acta	2	2	28,57%
Entrega de informes	3	Informe, soportes y POA actualizado de cada municipio	1	1	33,33%
TOTAL					**41.12%**

3. Unidades productivas acompañadas:

Dentro de la ejecución del programa se está realizando la georreferenciación de los productores y el diagnóstico de los sitios donde se instalarán las unidades productivas para iniciar con el acompañamiento a los municipios en la entrega de los insumos y la instalación de las líneas.

La base original de los beneficiados por resguardo es de

Resguardo Indígena	No de Beneficiarios	No de Núcleos
Resguardo Indígena de Totoró	240	12
Resguardo Indígena de Polindara	80	4
Resguardo Indígena de Paniquita	60	3
Resguardo Indígena de Novirao	20	1
TOTAL	**400**	**20**

Caracterización de las cadenas productivas.

Los beneficiados del proyecto trabajan en sistemas agroalimentarios tradicionales, se entregaran insumos para el establecimiento de 400 unidades productivas en estos sistemas y así garantizar la permanencia de la soberanía alimentaria, los cultivos de hortalizas, frutales y la promoción de valor agregado, uso y aprovechamiento de recursos, aplicación de tecnologías e igualmente buscar la forma de potencializar este tipo de producción en la zona ya que se lograría generar mejores sistemas de empleos dentro de

las comunidades indígenas y campesinas o rurales disminuyendo así los indicadores de pobreza y mejorando claramente la calidad de vida de las personas.

4. Visitas de acompañamiento técnico:

El seguimiento y asesoría técnica es una estrategia de mucha relevancia para lograr la adopción de nuevas técnicas y conceptos trabajados en las jornadas de capacitación, ECAs y con ello, se busca la sostenibilidad en los procesos realizados en campo por los beneficiarios. La Visita a Finca es un método de extensión rural individual que se utiliza para establecer una relación directa entre el personal técnico y el productor, generar confianza, evaluar el trabajo realizado para dar cumplimiento a los compromisos del proyecto, solucionar inconvenientes productivos, programar actividades, corregir errores o malas prácticas y articular el proceso de aprendizaje con la aplicación del conocimiento en campo.

Conociendo que este método de asesoría y verificación de actividades es un recurso para mejorar la operatividad del proyecto, se pretende atender o visitar al productor lo más frecuentemente posible, de tal manera que se haga un seguimiento permanente de la intervención y teniendo en cuenta los ciclos vegetativos de los cultivos de la mayoría de especies presentes en los sistemas agroalimentarios tradicionales y propuestos, se considera una frecuencia de tiempo adecuada para conocer el desarrollo de los cultivos, hacer seguimientos cortos y orientar de cerca al productor.

Para una optimización en el desarrollo de las actividades se realizaron con los profesionales asesores técnicos y dinamizadores reuniones de información en donde se socializó la metodología de trabajo, el manejo de la información y diligenciamiento de los documentos que se generen de la implementación de la asistencia técnica. Durante la jornada de inducción y capacitación del personal dinamizador se explicó el objetivo de cada visita, la forma más adecuada de realizar las recomendaciones, destacando la claridad en los conceptos, elaboración con letra legible y leer los contenidos de los memorandos de visita a finca, antes de ser firmados y entregados a los beneficiarios. Es de mencionar que la visita se registra en formatos exclusivos diseñados por el ejecutor del componente técnico, y con papel químico con el fin de facilitar el trabajo del dinamizador y poder dejar copia al beneficiario de la situación encontrada y as recomendaciones, convirtiendo así el memorando en insumo o material de consulta para que el productor aplique las recomendaciones técnicas, reciba sugerencias y de cumplimiento a los compromisos adquiridos. Es de mencionar que las recomendaciones y compromisos descritos en el memorando de visita a finca, deben convertirse en la situación encontrada en la próxima visita a cada predio.

Con la capacitación realizada y luego de la organización de los grupos de trabajo (núcleos), se dio inicio a las visitas a finca, iniciado con la primera visita de reconocimiento y verificación

de factores de producción de las fincas de los beneficiarios, visitas que se había iniciado en la segunda semana de octubre con los núcleos de trabajo que se habían sido organizados en las primeras reuniones de socialización. La visita inicial tiene como objetivo Reconocer los sistemas agroalimentarios tradicionales actuales que, dependiendo de cada pueblo indígena, recibe su denominación; en el Pueblo Totoroez se denomina Trau Misak, en los Nasas se denomina Tul y en el pueblo Polindara se denomina Chagra, cada una de ellas con sus cultivos y especies vegetales diferentes dependiendo de sus costumbres y creencias a parte de las condiciones agroecológicas de cada zona donde se asientan. Durante el presente periodo de tiempo se realizaron 261 visitas iniciales.

La segunda visita a finca tiene por objetivo Planear el sistema agroalimentario para cada productor, destacando que cada parcela de seguridad y soberanía alimentaria debe contener los tres grupos de alimentos; Proteicos, Energéticos y Reguladores. Además de ello el sistema agroalimentario debe contener plantas medicinales, condimentarias, frutales de acuerdo a las condiciones agroecológicas de cada zona y dos especies menores como son herbívoros monogástricos cuyes y gallinas ponedoras criollas. Durante el presente periodo de tiempo se han realizado 231 visitas.

Para lograr una cobertura máxima y eficiente de los se cuenta con un total de 8 Dinamizadores en campo, los cuales cada uno atienden un total de 50 productores o beneficiarios.

5. Número de grupos de ECAS:

En esta actividad se desarrollaron inicialmente las fichas y protocolos metodológicos para la realización de los talleres técnicos que se dictan mediante la metodología de extensión rural denominadas Escuelas de Campo o ECAS, de esta manera, se diseñaron y elaboraron cinco protocolos metodológicos, que servirán de guías y material de consulta al personal de asesores técnicos y dinamizadores, respecto a los temas productivos definidos.

1. Protocolo Conceptos de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles
2. Protocolo Siembras Escalonadas
3. Protocolo Manejo Agroecológico de Cultivos
4. Protocolo Manejo de Animales y Especies Menores
5. Protocolo Producción de Abonos Orgánicos Sólidos y Líquidos

El plan de capacitación se complementará con el desarrollo de las temáticas en salud y nutrición, orientadas por técnicos de cocina, nutricionistas o personal idóneos, que

desarrollen módulos de capacitación, recetarios y generen una campaña comunitaria de comunicación para la apropiación y mejoramiento de hábitos de consumo de alimentos propios, buena alimentación y vida saludable.

Los temas programados relacionados con esta temática de formación son:

1. Salud y Nutrición.
2. Buenas Prácticas de Preparación de Alimentos
3. Conservación de Semillas y Prácticas Ancestrales Alimenticias

Una vez se diseñaron las fichas metodológicas, por parte del equipo técnico, se organizaron los grupos de trabajo mediante duplas; un profesional del área psicosocial y un asesor técnico con el fin de trabajar en jornadas de trabajo propias definidas en consenso con las comunidades y denominadas "días de campo" donde intervienen los componentes productivos y psicosocial.

Para el desarrollo e implementación de las ECAS se conformó un equipo de 4 asesores técnicos para trabajar los 20 núcleos, a quienes se le asignaron 5 grupos de trabajo (núcleo), con el fin de que a cada uno de los grupos se le dicten las 5 temáticas descritas anteriormente.

Durante el periodo reportado, se dio inicio a la ejecución de la formación técnica en las tres primeras temáticas; Conceptos de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles, Siembras Escalonadas y Manejo Agroecológico de Cultivos, todos ejecutados mediante la metodología ECAs, destacándose una muy buena participación de los beneficiarios, con metodologías participativas y desarrollando del tema formativo en fincas o parcelas de los beneficiarios, a continuación se relacionan las temáticas a tratar y su descripción básica.

ECA 1: SISTEMAS AGROALIMENTARIOS TRADICIONALES

Cubren todas las etapas de la producción agropecuaria de alimentos, siendo el proceso de una serie de acontecimientos que van desde la producción a la transformación, la comercialización, la distribución y el consumo. Literalmente, "del campo a la mesa"

La importancia de un sistema agroalimentario tradicional, sus componentes (producción de alimentos, hortalizas, aromáticas, condimentarías, frutales y pan coger, producción de abonos orgánicos, sistema de riego, sistema de propagación de plántulas, producción pecuaria) de acuerdo al grupo de alimentos y su contenido nutricional, su adaptación a condiciones agroecológicas de cada zona y tradición cultural de las comunidades beneficiarias.

ECA 2: SIEMBRAS ESCALONADAS

Sembrar escalonada es un sistema de siembra que se realiza en intervalos de 10 a 15 días dependiendo de la especie a sembrar, los cultivos escalonados permiten que se

88

tenga una producción continua por todo el tiempo.

ECA 3: SISTEMAS AGROECOLOGICOS
se basa en la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles.

ECA 4: MANEJO DE ESPECIES MENORES (GALLINAS Y CUYES)
Estas actividades son generadoras de ingresos económicos y alimentos, la explotación de aves de corral, y cuyes entre otros. La producción se desarrolla libremente o semi estabulado. Esto nos permite en gran parte, una oportunidad de poder alimentar a nuestros animales de una mejor manera y con productos de muy buena calidad.

Por lo tanto, ellos son parte fundamental en el desarrollo agroecológico de todas las especies animales y vegetales. Con su estiércol y orines se pueden alimentar a otros animales, hacer abonos para fertilizar los pastos, las plantas forrajeras, los maizales, frijolares, etc. Los cuales posteriormente a su cosecha pasan a hacer alimento de ellos mismos.

ECA 5: PREPARACION DE ABONOS ORGANICOS
La agricultura alternativa, posibilita la utilización de desechos orgánicos, que, mediante procesos de fermentación y descomposición, se convierten en el mejor alimento para el suelo, ya que aporta nutrientes y microorganismos, garantizando la permanencia de la vida en la tierra.

VI. SEGUIMIENTO DE METAS

Seguimiento de indicadores

INDICADOR	META	AVANCE	%
4 resguardos con conocimiento del programa	4	4	100%
2 entidades territoriales conociendo el programa	2	2	100%
Material e insumos para demostraciones de método dentro de la ECA	140	30	30%
3 informes de seguimiento y monitoreo	3	1	33%
400 predios georreferenciados	400	236	59%

400 predios digitalizados en ARCGIS	400	0	0%
400 productores capacitados en 8 temáticas con la metodología ECA.	400	0	0%
8 temáticas repartidas a los productores con metodología ECA	8	3	37,5%
400 hornillas kankay instaladas	400	20	5%
1 jornada de TRUEQUE desarrollada	1	0	0%
3 bancos de semillas instalados	3	0	0%
400 unidades productivas instaladas	400	0	0%

VII. MONITOREO Y CONTROL

Informes Mensuales

En cumplimiento del POA las actividades, hasta la fecha se ha presentado un informe mensuales

1. informe periodo 1. 19 octubre al 14 noviembre: informe administrativo

Gestión documental administrativa

La carpeta administrativa va relacionando la siguiente documentación

1. Certificación bancaria de consignación contrapartida
2. POA general
3. Convenio firmado
4. Copia acta de inicio
5. Pólizas de cumplimiento
6. Actas según orden cronológico
7. Perfil de profesionales requeridos
8. Personal: hoja de vida, contrato, acta de inicio.

Gestión documental de los productores:

Se archivan los documentos que se cuenta hasta el momento de la siguiente manera

90

- Carpeta de productor:
  - fotocopia de cédula de ciudadanía,
  - Formato de caracterización,
  - Georreferenciación
  - Memorando de visita
  - Acta de entrega de insumos
  - Acta de instalación de hornilla

Gestión documental de las ECAs:

Las carpetas serán organizadas con la documentación de cada sesión en orden cronológico de la siguiente manera:

1. Plan de acompañamiento técnico
2. Informe de actividades
3. Carpeta por sesión de ECA
   Planificación sesión
   Protocolo
   Fortalecimiento
   Listado de asistencia
4. Componente socio empresarial
5. Registro fotográfico
   Se organizará en orden cronológico de acuerdo a los avances dentro del POA

Gestión documental de : banco de semilla

Las carpetas serán organizadas con la documentación de cada sesión en orden cronológico de la siguiente manera:

1. Protocolo de implementación de banco de semilla
2. Informe de actividades
3. Listado de asistencia reuniones
4. Acta de entrega de banco de semilla
5. Protocolo de capacitación manejo de banco de semilla
6. Listado de asistencia capacitación
7. Registro fotográfico
   Se organizará en orden cronológico de acuerdo a los avances dentro del POA

Comités operativos

Hasta el momento se han realizado dos comités técnicos donde se dieron a conocer los avances hasta esa fecha, donde se da cumplimiento al POA y al cronograma

establecido

Además se han realizado dos reuniones con el equipo de apoyo para afianzar las capacitaciones y actividades técnicas con idoneidad

VIII. INFORME FINANCIERO

Se presenta centro de costos ya que la ejecución hasta el momento no ha generado gastos

IX. LECCIONES APRENDIDAS

Durante la ejecución del actual periodo se inició con la socialización y validación de los productores, pero pese a que las explicaciones fueron claras y se establecieron los compromisos para con el proyecto de todas las partes en el momento de las visitas se ha encontrado con productores no cumplen con todos los requisitos por lo tanto se han tenido que realizar cambios; de los 100 productores presentados que se presentaron en la formulación del proyecto se realizaron once cambios en el momento de la socialización por falta de interés de ellos; ya en el proceso de verificación se han realizado hasta el momento cuatro cambios de productores del municipio de Morales por estar participando de otros proyectos.

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El principal complemento que existe es el interés por parte de los beneficiarios, los cuales están dispuestos a asumir todos los compromisos con el proyecto

La acogida de la metodología aprender haciendo ha sido muy alta, las prácticas y las ECAS han ayudado para que el equipo de campo entre en confianza con los productores y quieran participar de manera activa.

El equipo técnico encuentra de manera permanente en la zona; cada técnico tiene la responsabilidad de los beneficiarios de un municipio por lo tanto la asistencia es personalidad, esto permite que el contacto sea directo y permanente; además se busca a través de perifoneó en las veredas; llamadas telefónicas y reuniones del equipo de trabajo una vez por semana; así como dos veces al mes con el coordinador técnico.

92

Para dar cumplimiento a los objetivos, se debe realizar un acompañamiento permanente, para motivar e incentivar a los productores a promover y poner en práctica lo aprendido con los profesionales y técnicos de la Fundación AIP

La participación activa y dinámica de los asistentes en la socialización de la temática, a través de sus experiencias, permitió una mayor comprensión y ampliación de sus conocimientos

XI. ANEXOS

a. Soportes de acompañamiento técnico

Se anexa todos los soportes escaneados como se explicó en puntos anteriores

b. Soportes Financiero

Se anexa informe financiero con soporte

c. Registro Fotográfico



ECA Sistemas Agroalimentarios Sostenibles
Resguardo Novirao
Municipio de Totoro



ECA Sistemas Agroalimentarios Sostenibles
Resguardo Paniquita
Municipio de Totoro

93



Visita No 1
Resguardo Novirao
Municipio de Totoro



Visita No 1
Resguardo Totoro
Municipio de Totoro

d. POA (Excel)

Anexo de POA

FIRMAS:

Delegado del Cooperante que presenta el informe

NORA CALVACHE B

NORA CONSTANZA CALVACHE BURBANO
Gerente Fundación AIP