MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
CONTRATO No. 3.178-2020		
COMPETENTE CONTRACTUAL: ANA MARIA MORENO GARCIA		**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN DEL COMPETENTE CONTRACTUAL:** Resolución Ministerial 2947 del 02 de octubre del 2012 y modificada parcialmente por la resolución 2428 del 24 de julio de 2019
CONTRATISTA: HIDROQUALITY S.A.S		**NIT.** 900.935.259-8
REPRESENTANTE LEGAL: LINA LUCIA LEÓN GAMBOA		**C.C. No.** 52.787.609
OBJETO: Prestar el servicio de administración, operación, mantenimiento preventivo y correctivo de forma periódica y continua, con el suministro de repuestos e insumos parar los componentes y partes mecánicas e hidráulicas para los equipos y aditamentos que constituyen el sistema de potabilización de aguas lluvías de la sede Casas de Santa Bárbara propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público		
PLAZO: El plazo de ejecución será hasta el 31 de octubre de 2020, contado a partir de la aprobación de la(s) garantía(s), previa expedición del registro presupuestal		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16/04/2020		**FECHA DE INICIACIÓN:** 29/04/2020
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 15/12/2020		**FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:** N/A
SUPERVISOR INICIAL: JEIMMY CATALINA ANGEL DELGADILLO - Profesional Universitario		
FECHA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR: 16/04/2020		
SUPERVISOR FINAL: JEIMMY CATALINA ANGEL DELGADILLO - Profesional Universitario		
FECHA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR: 16/04/2020		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $23.825.148,00		
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $23.825.148,00		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO: $21.253.490,00		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 21920	**FECHA:** 14/01/2020	**VALOR:** $ 29.721.411,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 76120	**FECHA:** 20/04/2020	**VALOR** $23.825.148,00
VIGENCIAS FUTURAS : SI ( ) NO (X)	**VIGENCIA:** N/A	**VALOR TOTAL:** N/A
OFICIO No N/A	**FECHA:** N/A	**VALOR AFECTADO:** N/A
B. GARANTÍA ÚNICA		
COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**PÓLIZA No.** 12-44-101194544
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/04/2020		
FECHA DE APROBACIÓN INICIAL: 29/04/2020		
VERIFICACIÓN DE EXTENSIÓN DE AMPAROS (Cuando a ello hubiere lugar) Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X ☐		
C. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**POLIZA No.** 12-40-101047693
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/04/2020		
FECHA DE APROBACIÓN INICIAL: 29/04/2020		
D. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)		
Otrosí No. 1 del 16 de abril del 2020		

Prórroga	15/12/2020
Adición	N/A
Reducción	N/A
Modificación	Otrosí No. 1 del Contrato No. 3.178-2020 mediante el cual se prorroga el plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2020

E. RELACIÓN DE PAGOS

Se deja constancia que la relación de pagos del contrato objeto de liquidación, generada por el sistema hacen parte integral de la presente acta.

F. APORTES PARAFISCALES

Se deja constancia que el supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes parafiscales exigidos por la respectiva norma, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley. Como resultado de esta verificación el Contratista:

Cumple ☐X No cumple ☐ No aplica ☐

G. BASE DEL POCENTAJE DE EJECUCIÓN		
OBJETO: 100 %	**PLAZO:** 100 %	**PRECIO:** 89 %

H. ANTICIPO DEL CONTRATO

Aplica ☐ No Aplica ☐x

Información de la Fiducia: (Indique el nombre de la Fiducia)

Valor anticipo concedido	$
Valor anticipo amortizado	$
Saldo por amortizar (en caso de existir)	$

Observaciones:

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor Inicial del Contrato	$23.825.148,00
Valor Adiciones	$0,00
Valor Reducciones	$0,00
Valor Total del Contrato	$23.825.148,00
Valor Pagado/Ejecutado	$21.253.490,00
Saldo del Contrato	$2.571.658,00

OBSERVACIONES: El contrato se ejecutó a conformidad y en cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales pactadas. Se suscribió una prórroga por tiempo al contrato 3.178-2020 con el fin realizar un mejor aprovechamiento de los recursos financieros con que contaba el contrato hasta el 15 de diciembre, lo cual permitió que el equipo sobre el cual recae la ejecución del contrato recibiera el servicio de administración, operación, mantenimiento preventivo hasta la finalización de la vigencia 2020.

No obstante, el valor no ejecutado se debió a que a la fecha de finalización del contrato no fue necesario requerir mantenimientos, repuestos e insumos.

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente acta de liquidación, y declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto, en Bogotá D.C., a

Por el Ministerio 15 JUN 2021

El Competente Contractual

ANA MARÍA MORENO GARCÍA
Directora Administrativa

El Supervisor

JEIMMY CATALINA ANGEL DELGADILLO
Profesional Universitario

El Contratista

LINA LUCIA LEÓN GAMBOA
Representante Legal
HIDROQUALITY SAS

APROBÓ: Sonia Liliana Rojas Acevedo
REVISÓ: Adriana Carolina Méndez Gómez
ELABORÓ: Diana Paola Bernal Sotelo